г. Кызылорда **04.03.2015 г.**

Акт
приемки выполненных работ на участке защитной дамбы
Реки Сырдарья на участке от ПК-375+50 по ПК-380+50

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: Старшего специалиста департамента капитального строительства ТОО СП «Казгермунай» Калиева Е., специалиста по ГС и ЧС ТОО СП «Казгермунай» Аймаханова Г., в присутствии представителей водного хозяйства директора Кызылординского производственного участка «Кызылордаводхоз» Нурымбетова Ж. и представителя подрядной организации, директора ТОО «Мураптехсервис» Райымбек Б. произвели проверку и приемку выполненных работ защитной дамбы реки Сырдарья на участке от ПК-375+50 по ПК-380+50 закрепленной за ТОО СП «Казгермунай».

ПО результатам проверки данного участка выявлено, что действительно произведены работы по укреплению защитных дамб с бутовыми камнями длиной 500 п/м от ПК-375+50 по ПК-380+50. Выполненные объемы работ соответствуют проектно-сметной документаций.

Старший специалист ДКС
ТОО СП «Казгермунай» _____ **Е. Калиев**

Специалист по ГО и ЧС
ТОО СП «Казгермунай» _____ **Г. Аймаханов**

Директор производственного
участка «Кызылордаводхоз» _____ **Ж. Нурымбетов**

Директор ТОО «Мураптехсервис» _____ **Б. Райымбек**

Счет-фактура № 00000000 1 от 4 марта 2015 г.

Поставщик: ТОО "Мураптехсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

ИИК поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №4 от 20 февраля 2015 года,

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140006331, Корпоративный фонд содействия региональному развитию и социальной ответственности предпринимателей Кызылординской области "Игілік",г.Кызылорда ул.Желтоксан,11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Корпоративный фонд содействия региональному развитию и социальной ответственности предпринимателей Кызылординской области "Игілік"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140006331, г.Кызылорда ул.Желтоксан,11

ИИК получателя: KZ3094820KZT22030025, в банке АО "Евразийский Банк", БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Укрепление берега реки Сырдария в пределах г.Кызылорды с ПК-375+00 по ПК-380+00	работа	1	13 585 000,00	13 585 000,00	12%	1 630 200,00	15 215 200,00		
Всего по счету:					**13 585 000,00**		**1 630 200,00**	**15 215 200,00**		

Руководитель: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № 3

Заказчик: **КФ РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МОС и ВР РК**

Плательщик: **Корпоративный фонд содействия региональному развитию и социальной ответственности предпринимателей Кызылординской области «Игілік»**

Подрядчик: **ТОО «Мураптехсервис»**

Наименование объекта: **Укрепление берега реки Сырдарьи в пределах г.Кызылорды с ПК-375+00 по ПК-380+00**

№ п/п	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге	Акт выполненных работ с начала года, тенге	Акт выполненных работ на отчетный период март месяц 2015 года, тенге
1	Укрепление берега реки Сырдарьи в пределах г.Кызылорды с ПК-375+00 по ПК-380+00	15215200	15215200	15215200
	Итого:	**15215200**	**15215200**	**15215200**

Заказчик:
Директор КФ РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МОС и ВР РК
Б. Арыстанбаев _____

Подрядчик:
Директор ТОО «Мураптехсервис»
Б.Райымбек _____

Плательщик:

И.О.директора корпоративного фонда содействия региональному развитию и социальной ответственности предпринимателей Кызылординской области «Игілік»

Р.Бекмагамбетова _____

Технадзор:

Директор ТОО «Самғау ББ»

Ж.Бекіш _____

Представитель: Специалист по ГО и ЧС ТОО СП «Казгермунай»
Г.Аймаханов _____

Форма № 2

Заказчик: **КФ РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МОС и ВР РК**

Наименование объекта: **Укрепление берега реки Сырдарьи в пределах г.Кызылорды с ПК-375+00 по ПК-380+00**

Плательщик: **Корпоративный фонд содействия региональному развитию и социальной ответственности предпринимателей Кызылординской области «Игілік»**

Подрядчик: **ТОО «Мураптехсервис»**

АКТ

приемки выполненных работ за мая **месяц 2015 г.**

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол и чес тво	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Е1-73-12	Очистка откоса экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы *$м^3$ грунта*	250	49,08 1,97	47,11 9,12	12270 493	11778 2280	2690 97	0,0137 0,0298	3 7
2	Е42-4-4	Крепление откосов из каменной наброски *$м^3$*	2160	170,1 124,2	45,9 15,36	367416 268272	99144 33178	268291 89	0,794 0,0525	1715 113
3	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза *т*	3240	807,88 -	807,88 161,58	2617531 -	2617531 523519	523519 100	- 0,33932	- 1099
4	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза к1трм=10; к1экс=10; к1зпм=10; *т*	3240	32,2 -	32,2 6,4	104328 -	104328 20736	20736 100	- 0,0134	- 43
5	99-1-1 (пл)	Стоимость камня *т*	3240	207		670680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**3772225 268765**	**2832781 579713**			**1718 1262**
		Накладные расходы, тенге				815236				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				275248				
		Всего по смете				**4862709**				
	2-1	Укрепление берега реки Сырдарьи в пределах г.Кызылорды с ПК-370+00 по ПК-375+00				4862709				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения (4%)				194508				
	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)				204817				
	СН РК 8.02-02-2002 п.4.7.9	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				50572				
	СН РК 8.02-02-2002 п.4.7.9	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				20229				
		Итого по сметному расчету: - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				5332835				
		- в текущих ценах 2014 года, $МРП_{тек}$ =1852 тенге ($И_{мрп}$=2,390)				12745475				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				254910				
		Сметная стоимость строительства				13000385				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проектно-изыскательные работы				547986				
		Затраты на осуществление авторского надзора				36629				
		Итого				**13585000**				
		НДС (12%)				1630200				
		Всего по акту				**15215200**				

Заказчик:
Директор КФ РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МОС и ВР РК

Б. Арыстанбаев _____

Подрядчик:
Директор ТОО «Мураптехсервис»

Б.Райымбек _____

Плательщик:
И.О.директора корпоративного фонда содействия региональному развитию и социальной ответственности предпринимателей Кызылординской области «Игілік»

Р.Бекмагамбетова _____

Технадзор:
Директор ТОО «Самғау ББ»

Ж.Бекіш _____

Представитель: Специалист по ГО и ЧС ТОО СП «Казгермунай»
Г.Аймаханов _____