АКТ ПРИЕМКИ

ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОпотребляющей СИСТЕМЫ

Газоснабжение цехов ТОО Мицубиши Центр Костанай (Промзона Костанай – 2)
(наименование и адрес объекта)

г. Костанай «31» X 2017г

Приемочная комиссия в составе:

председателя комиссии – Степаненко ВН
директор ТОО Мицубиши Центр Костанай

членов комиссии – представителей:

проектной организации Ситникова ЛИ

технического надзора _____

ответственный . за газовое хозяйство. Бабий С А

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Гефест 99»
(наименование организации)
предъявлен к приемке законченный строительством объект : Газоснабжение цехов ТОО Мицубиши Центр Костанай (Промзона Костанай – 2)

На законченном строительством объекте Газоснабжение цехов ТОО Мицубиши Центр (Промзона Костанай – 2)

субподрядными организациями -
(наименование организации)

выполнены следующие работы: строительно - монтажные по газоснабжению цехов ТОО Мицубиши Центр Костанай

2. Проект № 760-860-2017 ГСВ разработан ТОО «Гефест 99 «
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:

начало работ 01 октябрь 2017г

окончание работ 31 октябрь 2017г
(месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном МСН 4. 03-01-2003 или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации) _____

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4. 03-01-2003.
2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «31» октября 20 17г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии
Степаненко ВН _____ Степаненко ВН

директор ТОО Мицубиши Центр Костанай

Представитель
проектной организации _____ Ситникова ЛИ

Технического надзора

ответственный . за газовое хозяйство. _____ Бабий СА

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика _____ Александров А. Н.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Мицубиши Центр Костанай", Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Баймагамбетова д. 151**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **041140002663**

Исполнитель **ТОО "Гефест-99",Республика Казахстан, г. Костанай ул. Толстого,52**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

990540001288

Договор (контракт) № 06- 17 -СТ от "01" октября 2017 г.

Номер документа	Дата составления
7	14.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно монтажные работы по гасоснабжению цехов ТОО Мицубиши Центр Костанай, промзона, Костанай-2, 1-я очередь.	14.11.2017		усл.	1,00	2 514 000,00	2 514 000,00
				Итого		x	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ, услуг_____