Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

Газоснабжение промышленной установки для производства вафель, расположенной в бисквитном цехе АО «Баян Сулу» по ул. Бородина, 198 в г. Костанай

(наименование и адрес объекта)

г. Костанай «3» 04 2013 г.

Приемочная комиссия в составе:

председателя комиссии – представителя заказчика или застройщика: *Трайбер В. А.*
(фамилия, инициалы, должность) *Председатель Правления Президент*

членов комиссии – представителей:

проектной организации: *Ситникова Л. И.*
(фамилия, инициалы, должность)

эксплуатационной организации: *Подгайченко В. М.*
отв. за газ. хозяйство АО «Баян Сулу»
(фамилия, инициалы, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком *ТОО «Гефест 99»*
(наименование организации)

Предъявлен к приемке законченный строительством: ***наружный газопровод среднего давления***
(наименование объекта)

На законченном строительством объекте: *Газоснабжение промышленной установки для производства вафель, расположенной в бисквитном цехе АО «Баян Сулу»*

(наименование объекта)

Выполнены следующие работы: *строительно-монтажные по газоснабжению промышленной установки для производства вафель, расположенной в бисквитном цехе АО «Баян Сулу» по ул. Бородина в г. Костанай*

2. Проект № *681 – 781 – 2013 ГСН* разработан *ТОО «Гефест 99»*
(наименование организации)

3.Строительство сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ осуществлялось в сроки:
начало работ 03 2013, окончание работ 04 2013
(месяц, год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном МСН 4. 03-01-2003 или территориальных строительных норм по приемке.
Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме и в соответствии с проектом.
2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с « 5 » 04 2013 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии _____ *Трайбер В. А.*
место печати (подпись)

Представитель
проектной организации _____ *Ситникова Л. И.*
(подпись)

Представитель
эксплуатационной организации _____ *Подгайченко В. М.*
(подпись)

отв. за газ. хозяйство АО «Баян Сулу»
(фамилия, инициалы, должность)

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель
генерального подрядчика _____ *Александров А. Н.*
(фамилия, инициалы, должность, подпись)

Организация	Подразделение
ТОО "Гефест-99"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000007	09.04.2013

Акт выполненных работ

Заказчик: Акционерное общество "Баян-Сулу"
Основание: Договор № 05-13-ст от 05 марта 2013 года

цена, НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	За строительно-монтажные работы наружного газопровода среднего давления по проекту № 681-781-2013 ГСН, газоснабжение промышленной установки для производства вафель, расположенной в бисквитном цехе	шт	1	1 334 440,00	1 334 440,00

Всего работ на сумму: 1 334 440,00
в т.ч НДС 142 975,71

Итого сумма: Один миллион триста тридцать четыре тысячи четыреста сорок тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гефест-99"

БИН: 990540001288,
Адрес: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Толстого, 52
Расчетный счет: KZ90826P0KZTD2001546 в Филиал АО "АТФ Банк",
БИК ALMNKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Акционерное общество "Баян-Сулу"

БИН: 930940000055,
Адрес: г. Костанай, ул. Бородина, 198
Расчетный счет: KZ73319M010004870526 в Костанайский Филиал АО "БТА Банк",
БИК ABKZKZKX

МП

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ АКТІСІ ҮШІН
ДЛЯ АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

12.04.2013

11.04.2013г

11.04.2013

12.04.2013