АКТ

приемки законченного строительством газораспределительной системы

Наружные газопроводы.

Газоснабжение пункта автономного теплоснабжения автосалона ТОО «Hyundai»
ТОО «Hyundai Auto Kostanai» по ул. Баймагамбетова г. Костанай (р – н Мелькомбината)

ГРПШ – 32/10
(наименование и адрес объекта)

г. Костанай
«28» 11 2013г.

Приемочная комиссия в составе:
Председателя комиссии – представитель заказчика: *Ветлицын Е. В.*
... директор ТОО
Членов комиссии – представителей:
Проектной организации: директор ТОО «Гефест 99» *Александров А. Н.*
Эксплуатационной организации:
отв. за газ. хоз-во ***ТОО «Hyundai Auto Kostanai»*** *Бойко С. В.*

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком – ТОО «Гефест 99»
предъявлен к приемке законченный строительством: *установка ГРПШ для газоснабжения пункта автономного теплоснабжения автосалона ТОО «Hyundai Auto Kostanai» по ул. Баймагамбетова г. Костанай (р – н Мелькомбината)*

На законченном строительством объекте: *ГРПШ для газоснабжения пункта автономного теплоснабжения автосалона ТОО «Hyundai Auto Kostanai» по ул. Баймагамбетова г. Костанай (р – н Мелькомбината)*
субподрядными организациями : -
выполнены следующие работы: *строительно – монтажные по газоснабжению пункта автономного теплоснабжения автосалона ТОО «Hyundai Auto Kostanai» по ул. Баймагамбетова г. Костанай (р – н Мелькомбината)*

2.Проект № 740-840-2013 ГСН разработан ТОО «Гефест 99»
(наименование организации)

3.Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
Начало работ 10 2013 окончание работ 11 2013

4.Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном МСН 4. 03-01-2003 или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4. 03-01-2003.

2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «28» 11 2013 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии _____ *Ветлицын Е. В.*

(подпись)

Место печати

Представитель проектной организации _____ *Ситникова Л. И.*

(подпись)

Представитель эксплуатационной организации _____ Бойко С.В.

(подпись)

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика _____ *А. Н. Александров*

Директор ТОО «Гефест 99»