Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Геотерм"
Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Омарова 88 "В"
тел: 8(727)2940278, 2948115, факс: 2525744
E-mail: pk_geoterm@mail.ru
БИН 080640019284
ИИК KZ65826A1KZTD2009380
БИК ALMNKZKA
АО "АТФ Банк" г.Алматы
Кбе 17 КНП 859
РНН 600900609286

Заказчик
РГУ "Северо-Казахстанский межрегиональный
Департамент геологии и недропользования
Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям
и развитию Республики Казахстан "Севказнедра" в городе Кокшетау
г.Кокшетау, ул Сатпаева 1, Б
E-mail:kaznedra-koksh@mail.ru
БИН 940240000458
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Акт №11
выполненных работ

г. Кокшетау

25 ноябрь 2014 года

Мы, нижеподписавшиеся, Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Геотерм" (далее-Поставщик), в лице генерального директора Калитова Д.К., действующего на основании Устава , с одной стороны, и РГУ Северо-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Севказнедра"в городе Кокшетау (далее-Заказчик), в лице и.о. руководителя Адильханова Е.Б. , с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в соотвествии с Договором №22 от 23 октября 2013 г. по объекту: «Изучение режима и баланса, состояния и рационального использования подземных вод на территории Северо-Казахстанской области» на 2013-2015 г.г., по бюджетной программе 054 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов», специфика 159 "Оплата прочих услуг и работ", Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за ноябрь 2014 года:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	По программе		Лимит на 2014 г.		Стоимость единицы работ, тенге	Выполнено, тенге						Сумма, требуемая к перечислению за ноябрь тенге	Финансирование, тенге	
								ноябрь		с начала года		с начала работ				
			объем работ	полная сметная стоимость, тенге	объем работ	сметная стоимость, тенге		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма		с начала года	с начала работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Собственно геологоразведочные работы**															
	Полевые работы															
1	**Режимные (стационарные) наблюдения**															
1.1.	Замер уровня воды в водоемах при передвижении пешком	замер	2850	186 219	1425	93 110	65,34	115	7 514	1 310	85 595	1425	93 110	7514	85 595	93 110
1.2.	в скважинах в интервале 0-25 м при передвижении пешком	замер	44910	3 073 640	22035	1 508 075	68,44	1945	133 116	19 812	1 355 933	21 384	1 463 521	133 116	1 355 933	1 463 521
1.3	Замер температуры воды в водоемах при передвижении пешком	замер	552	159 705	276	79 852	289,32	23	6 654	253	73 198	276	79 852	6 654	73 198	79 852
1.4	Совместное измерение уровня и температуры воды в скважинах при передвижении пешком	замер	4280	1 425 112	2112	703 233	332,97	65	21 643	1 683	560 389	2076	691 246	21 643	560 389	691 246
	Итого			4 844 676		2 384 270			168 927		2 075 115		2 327 729	168 927	2 075 114	2 327 729
1.5	Передвижение наблюдателя пешком															
	по дорогам	км	32656	2 912 589	16 328	1 456 294	89,19	1360	121 298	15 620	1 393 148	17 200	1 534 068	121 298	1 393 148	1 534 068
	по бездорожью	км	32444	3 659 683	16 222	1 829 842	112,80			14 896	1 680 269	20 604	2 324 131		1 680 269	2 324 131
	по бездорожью в распутицу	км	41553	6 103 720	20 777	3 051 860	146,89	1800	264 402	16 578	2 435 142	16 578	2 435 142	264 402	2 435 142	2 435 142
	Итого режимные наблюдения			**17 520 668**		**8 722 267**			**554 627**		**7 583 674**		**8 621 069**	**554 627**	**7 583 674**	**8 621 069**
2	**Прокачка скважин и отбор проб воды из водоемов**															
2.1.	Прокачка наблюдательных скважин эрлифтом на автомашине															
	подготовка, ликвидация	прокачка	316	2 569 883	158	1 284 941	8132,54			148	1 203 616	148	1 203 616	0	1 203 616	1 203 616
	прокачка	прокачка	316	1 795 092	158	897 546	5680,67			148	840 739	148	840 739	0	840 739	840 739
	Передвижение исполнителей на УАЗ-469 при прокачке															
	по дорогам	км	632	253 963	316	126 981	401,84			296	118 945	296	118 945	0	118 945	118 945
	по бездорожью	км	1063	524 591	532	262 542	493,50			521	257 114	521	257 114	0	257 114	257 114
	Итого прокачка скважин	**тенге**		**5 143 529**		**2 572 010**					**2 420 414**		**2 420 414**	**0**	**2 420 414**	**2 420 414**
2.2.	Отбор проб из водоёмов	проба	76	39 752	38	19 876	523,05			34	17 784	34	17 784	0	17 784	17 784
	Передвижение исполнителей при отборе проб															
	по дорогам	км	632	201 311	316	100 655	318,53			286	91 100	286	91 100	0	91 100	91 100
	по бездорожью	км	1063	419 641	532	210 018	394,77			469	185 147	469	185 147	0	185 147	185 147
	Итого отбор проб воды из водоемов			**660 704**		**330 549**					**294 031**		**294 031**	**0**	**294 031**	**294 031**
3	**Инспектирование режимной сети**															

	ровня воды в водоемах	замер	92	13 224	46	6 612	143,74			39	5 606	39	5 606	0	5 606	5 606
	амер температуры воды в водоемах	замер	92	58 574	46	29 287	636,67			39	24 830	39	24 830	0	24 830	24 830
	Совместное измерение уровня и температуры воды в скважинах до глубины 25 м	замер	1600	1 172 176	786	575 831	732,61			735	538 468	735	538 468	0	538 468	538 468
3.4.	Замер глубины скважин															
	в интервале 0-25м	замер	1012	152 397	496	74 693	150,59			482	72 584	482	72 584	0	72 584	72 584
	в интервале 26-50м	замер	324	55 443	160	27 379	171,12			134	22 930	134	22 930	0	22 930	22 930
	в интервале 51-100м	замер	260	51 610	130	25 805	198,50			119	23 622	119	23 622	0	23 622	23 622
	Собственно инспектирование режимных наблюдений	пост	136	272 772	68	136 386	2005,68			62	124 352	62	124 352	0	124 352	124 352
	Передвижение исполнителей пешком при инспектировании															
	по бездорожью	км	3523	397 372	1762	198 754	112,80			1692	190 858	1692	190 858	0	190 858	190 858
	Итого инспектирование	**тенге**		**2 173 568**		**1 074 747**					**1 003 250**		**1 003 250**	**0**	**1 003 250**	**1 003 250**
4	**Ремонт наблюдательной сети**															
4.1.	Бурение скважин без отбора керна Д-	п.м.	340	866 065	340	866 065	2547,25									
4.2.	Монтаж-демонтаж и перевозки буровой установки															
	Монтаж-демонтаж и перевозка станка УРБ-2-А2 на 1 км	м.д.п.	14	408 999	14	408 999	29214,22									
	Переезды станка свыше 1 км по бездорожью	км	21	14 899	21	14 899	709,49									
	Переезды станка между участками по дорогам	км	375	97 031	375	97 031	258,75									
	Переезды станка между участками по бездорожью	км	40	14 023	40	14 023	350,57									
4.3.	Вспомогательные работы															
	Проработка скважин	проработка	14	315 297	14	315 297	22521,21									
	Промывка скважин	промывка	14	315 297	14	315 297	22521,21									
4.4.	Пробная прокачка скважин	прокачка	14	193 385	14	193 385	13813,21									
	Итого ремонт наблюдательной сети	**тенге**		**2 224 996**		**2 224 996**										
5	**Изучение режимообразующих факторов**	**тенге**														
5.1.	Снегомерная съемка															
	Снегомерные маршруты пешком (расстояние между копушами до 50м, толщина снежного покрова до 0,5м	км	29,1	469 506	15	242 013	16134,23			15	242 013	15	242 013		242 013	242 013
	то же от 0,5 до 1 м	км	10,7	184 515	6	103 466	17244,39			6	103 466	6	103 466		103 466	103 466
	Итого изучение режимообразующих факторов			**654 021**		**345 479**					**345 479**		**345 479**		**345 479**	**345 479**
6	**Обследование централизованных водозаборов**															
6.1.	Повторное обследование централизованных водозаборов на базе утвержденных запасов															
	при количестве скважин 2-3	обследование	4	88 848	2	44 424	22212									
	при количестве скважин 4-6	обследование	12	399 816	6	199 908	33 317,96									
	при количестве скважин 7-10	обследование	4	205 966	2	102 983	51491,38									
	Итого	**обследование**	**20**	**694 630**	10	**347 315**										
6.2.	Передвижение наблюдателей на автомобиле (по дорогам)	км	11920	1 127 394	5960	563 697	94,58									
	Итого обследование централизованных водозаборов	**тенге**		**1 822 024**		**911 012**										
7	**Отбор проб по скважинам ведомственной сети**															
7.1.	Прокачка наблюдательных скважин эрлифтом	прокачка	32	442 023	16	221 012	13813,21			12	165 759	12	165759	0	165759	165759
7.2	Передвижение исполнителей на УАЗ-469 при прокачке															
	по дорогам	км	3110	1 249 722	1555	624 861	401,84			1358	545 699	1358	545 699	0	545 699	545 699
	по бездорожью	км	170	83 895	85	41 947	493,50			63	31 091	63	31 091	0	31 091	31 091
7.3.	Замер глубины скважин в интервалах 26-50 м при передвижении пешком	замер	32	5 476	16	2 738	171,12			12	2 053	12	2 053	0	2 053	2 053
	Итого отбор проб по скважинам ведомственной сети	**тенге**		**1 781 116**		**890 558**					**744 602**		**744 602**	**1**	**744 602**	**744 602**

	полевых работ	**тенге**		**31 980 626**		**17 071 618**			**554 628**		**12 391 450**		**13 428 842**	**554 628**	**12 391 450**	**13 428 842**
	Организация работ 1,5%	тенге		496 358		248 179			8 319		185 872		201 433	8 319	185 872	201 433
	Ликвидация работ 1,2%	тенге		397 087		198 544			6 656		148 697		161 146	6 656	148 697	161 146
8	**Камеральные работы**	**тенге**		**14 934 931**		**8 223 222**					**4 189 900**		**4 497 908**	**0**	**4 189 900**	**4 497 908**
8.1.	Ведение Государственного учета ПВ	водопол.	718	3 558 067	359	1 779 033	4955,53			359	1 779 033	359	1 779 033		1 779 033	1 779 033
8.2.	Составление сводного отчета	100 т.н.	4,3	606 188			140973,95									
8.3.	Составление графических приложений			4 412 475		2 000 000										
8.4.	Формирование и ведение банка данных															
8.4.1.	Пополнение БД текущей и ретроспективной информацией															
	БД "Режим", "Водоотбор" (срочные замеры уровня и температуры)	скв/год	1692	2 943 183	839	1 459 415	1739,47			641	1 115 000	786	1 367 223	0	1 115 000	1 367 223
	БД "Качество" (гидрохимия)	х/а	843	683 529	414	335 684	810,83			226	183 247	226	183 247	0	183 247	183 247
	БД "Водоотбор" по учету	водопункт	718	191 765	359	95 882	267,08			359	95 882	359	95 882		95 882	95 882
8.4.2.	Обработка информации с использованием БД															
	БД "Режим", (водоотбор) (срочные замеры уровня и температуры)	скв.	1692	650 953	839	322 783	384,72			641	246 606	786	302 391	0	246 606	302 391
	БД "Качество" (гидрохимия)	скв.	843	427 980	414	210 184	507,69			226	114 737	226	114 737	0	114 737	114 737
	Составление ежегодных "Информационных бюллетеней"	бюллетень	2	958 400	1	479 200	479200			1	479 200	1	479 200		479 200	479 200
	Составление паспортов участков загрязнения подземных вод	паспорт	18	352 389	9	176 195	19577,17			9	176 195	9	176 195		176 195	176 195
	Консультации и рецензии	тенге		150 000												
II	**Подрядные работы**															
9	Лабораторные работы	проба	843	2 729 689	421	1 364 844				81	459 204	81	459 204		459 204	459 204
	Итого подрядных работ			**2 729 689**		**1 364 844**					**459 204**		**459 204**		**459 204**	**459 204**
	Итого собственно геологоразведочных работ			**50 538 690,67**		**27 106 407**			**569 602**		**17 375 120**		**18 748 533**	**569 602**	**17 375 122**	**18 748 533**
III	**Сопутствующие работы**															
10	Транспортировка грузов и персонала		10%	3 309 055		1 654 528					1 240 119		1 343 859		1 240 119	1 343 859
11	Полевое довольствие			7 756 481		3 878 240			10 755		2 084 632		2 393 193	10 755	2 084 632	2 393 193
12	Производственные командировки			895 773		396 540					65 231		65 231		65 231	65 231
	Итого сопутствующие работы			**11 961 309**		**5 929 308**			**10 755**		**3 389 982**		**3 802 283**	**10 755**	**3 389 982**	**3 802 283**
	Итого	**тенге**		**62 500 000**		**33 035 715**			**580 357**		**20 765 102**		**22 550 816**	**580 357**	**20 765 102**	**22 550 816**
	НДС 12%	**тенге**		**7 500 000**		**3 964 285**			**69 643**		**2 491 812**		**2 706 098**	**69 643**	**2 491 812**	**2 706 098**
	ВСЕГО	**тенге**		**70 000 000**		**37 000 000**			**650 000**		**23 256 914**		**25 256 914**	**650 000**	**23 256 914**	**25 256 914**

От Поставщика:

Генеральный директор
_____ Д.К.Калитов

Главный гидрогеолог
_____ С.С.Жанабилов

Главный бухгалтер
_____ Ж.Ж. Атабекова

От Заказчика:

И. о. руководителя
_____ Адильханов Е.Б.

И.о.Руководителя отдела гидрогеологии
и опасных геологических процессов
_____ Пятова Г.А.

Руководитель Северо-Казахстанской региональной инспекции
_____ Жакупов С.А.

И. о. руководителя отдела экономики, финансов
и бухгалтерского учета
_____ Касенова А.К.