КЕЛІСІМ ШАРТ № 499
Бірлесіп әрекет ету

Шымкент қаласы «10» шілде 2014 ж.

Бұдан әрі «Тапсырысшы» деп аталатын «Шымкент қаласының білім бөлімі» Мемлекеттік мекемесі атынан бөлім басшысының м.а. Г.Тургумбеков, бір тараптан және бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын «MEGA-БЕН Строй» ЖШС-нің директоры М.Байдеуов., екінші тараптан, Қазақстан Республикасының №303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 32 бабы негізінде, ҚР Үкіметінің 21.07.2007ж. Бюджеттік бағдарлама 003- «жалпы білім беру», кіші бағдарламасы-015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 159 - «өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі, мемлекеттік сатып алудың конкурс тәсілі бойынша қорытындыларын 2014 жылғы 04 шілдедегі №96 хаттамасы бойынша, мына төмендегідей келісімге келді:

1. Келісім шарттың мәні

1.1 «Білім мекемелерінің ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстары» бойынша 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызмет» болып табылады.

2. Жұмыстардың құны мен мерзімі

2.1 Келісім шарттың жалпы сомасы **2232140,00 (Екі миллион екі жүз отыз екі мың бір жүз қырық теңге 00 тиын), Орындаушы ҚҚС сомасын төлеуші болып танылмайды.** Қызмет көрсетушінің есеп –шотына ақшалай қаражатты аудару жолымен өнімнің құнынан 10 пайыз – **223214,00 (Екі жүз жиырма үш мың екі жүз он төрт теңге 00 тиын)** көлеміндегі алдын-ала төлемді Қызмет көрсетушінің есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты 2014 жылдың шілденің 30-на дейін төлейді. Аванстық қаржыландырудың сомасы бара-бар көлемінде атқарылған жұмыс көлемдерінен ұсталынып отырады. Қалған 90 пайыз – **2008926,00 (Екі миллион сегіз мың тоғыз жүз жиырма алты теңге 00 тиын**) көлеміндегі қаржы орындалған жұмыс актілеріне сәйкес 2014 жылдың желтоқсанның 31-не дейін жүргізіледі.

2.2. Осы келісімшартқа сәйкес Тапсырысшы Орындаушыға қаржыны орындалған жұмыс актілеріне сәйкес 2014 жылдың 31 желтоқсанға дейін төленеді.

Төлем тәсілі-нақтылы емес.

2.3. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) Атқарылған қызметтер актісі тапсырысшының уәкілетті өкілімен және Орындаушымен қол қойылып, мөрмен бекітіледі.

2.4. Атқарылған қызметтердің құнын төлеу қаржы жоспарына сәйкес, бюджет қаржысының түсіміне орай атқарылған қызметтер актісін ұсынғаннан соң келісім шартта көрсетілгендей колма қол төлемсіз Орындаушының банктік шотына аударымды есеп айырысу арқылы іске асырылады.

2.5. Келісім шарт бойынша Орындаушы қызметтерді көрсету толығымен өткізу мерзімін – 2014 жылдың 15 тамызға дейін аяктауға міндеттеме алады.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

Орындаушы міндетті:

3.1) Толық көлемде, тиісті сапада және мерзімінде қызмет көрсетуге.

3.2) Тапсырысшы ұсынған «Білім мекемелерінің ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстары» бойынша 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызмет» уақытылы орындауды міндетіне алады.

3.3) Жұмысты орындау барысында тапсырыс беруші тарапынан кемшіліктер анықталған жағдайда, ескерту алғаннан кейін орындаушы өз есебінен қалпына келтіреді;

3.4) Орындаушы тапсырыс берушімен алдынала хаттық келісімінсіз, толығымен де, жартылай да өзінің келісімшарт бойынша міндеттемелерін біреуге беруге құқы жоқ;

3.5) Орындаушы конкурстық ұсыныска сәйкес, қазақстандық қамтудың үлесін жоғарлатуға міндеттенеді;

Тапсырысшы құқылы:

3.6) Орындаушы келісімшартты түзген күннен 10 жұмыс күн ішінде Тапсырысшыға конкурстық құжаттамада көрсетілген шарттағыдай Келісімшарттың жалпы құнынан 10 пайыз **(депозиттік шоты - KZ110705034643501001)** көлемінде Келісімшарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті. орындаушымен келісімшарт орындалуының кепілі 10 жұмыс күнінен кешіктірілген немесе тапсырылмаған жағдайда, Орындаушы конкурсқа қатысуға енгізілген 1% көлеміндегі қамтамасыз ету сомасы қалалық бюджетке аударылады.

Жеткізуші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шарт бойынша өз міндеттемелерін уактылы, толық және тиісінше орындауға кепілдік ретінде енгізеді.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) тапсырысшыға банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджеттік заннамасында көзделген шотка енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;

2) банктік кепілдік.

3.7) Кез-келген уақытта Орындаушының орындаған жұмыстарының барысын және сапасын тексеру;

3.8) Орындаушының келісім шартта көрсетілген міндеттемелерін орындамағаны туралы акті қосуға және кемшіліктерді жоюға ескерту беруге құқылы.

4. Тараптардың жауапкершілігі

уақтылы және толық көрсетілуі үшін тапсырыс беруші алдында жауаптылықта болады.
4.2. Орындаушы келісімшартта қаралған тұрақсыздық және айыппұл санкцияларын, тұрақсыздық айыбы және айыппұл салынғаны жөнінде хабарлама келіп түскен күннен бастап Орындаушы 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс. Жүргізілген төлемді растау мақсатында Орындаушы Тапсырыс берушіге төленгені туралы растайтын құжатты осы тармақта белгіленген уақытта тапсыруға міндетті.
4.3. Егер де Орындаушы келісім шарттағы міндеттемелерді орындаудан бас тартса немесе келісім шарт Орындаушы тарапынан бұзылса, Орындаушы тапсырыс берушіге келісім шарттағы жалпы соманың 10% тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді.
4.4. Көрсетілген қызмет мінездемесінің кепілдік уақыты ішінде және жұмыс сапасында Орындаушы келісім шарт міндеттемелерін бұзғаны үшін, қызмет көрсетуде сапа мен уақытқа қатысты міндеттемелерді қоспағанда, Орындаушы Тапсырысшыға 0,1% көлемінде әр бұзушылыққа келісім шарт сомасынан тұрақсыздық айыбын төлейді.
4.5. Осы келісім шартта көрсетілмеген Тараптардың жауапкершілік шаралары ҚР аумағында әрекет ететін азаматтық заңнама нормаларына сәйкес қолданылады.
4.6. Тұрақсыздық төлемін төлеу Орындаушыны оған жүктелген міндеттемелерді орындаудан немесе бұзушылықтарды жоюдан босатпайды.

5. Дауларды шешу тәртібі

5.1. Осы Келісім шартты орындау кезінде туындайтын кез келген дау немесе келіспеушілік Тараптар арасында келіссөз арқылы шешіледі. Өздерінің арасында өзара құптауға болатын шешімдерді таппаған жағдайда туындаған жағдайлар Қазақстан Республикасының белгіленген заңнамаларымен шешіледі.

6. Келісім шартты өзгерту және толықтыру тәртібі

6.1. Осы Келісім шартқа кез-келген өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде рәсімделіп және екі тараптар қол қойғаннан кейін күшіне енеді.
6.2. Тапсырысшы немесе Орындаушы, егер келісім шартта қаралғандай оның принциптік келісім шарты шектеліп, екінші жақпен келісім шарттың шарты анық бұзылса, келісім шартта көрсетілген мерзімге дейін келісім шартты біржақты бұза алады.
6.3. Келісім шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ төменде аталғандармен шектеліп қалмайды:
1) Орындаушы жұмыс құжаттамаларын жүргізбесе, оның ішінде: есеп жүйесін, құжаттарды пайдаланбай және сақтамаса, хат-хабарды қоса, ізденістер мен тексерулер анықтамаларын, мәжіліс хаттамаларын, қаржылық құжаттар қарамаса.
2) Орындаушы жұмыстың орындалу барысында барлық анықталған ақауларды ескертпесе.
3) Орындаушы банкроттыққа ұшыраған немесе төлеу қабілетінен айрылған жағдайда. Бұл жағдайда келісім шарт дереу бұзылады және Тапсырысшы мына кезде: егер келісімшарттың бұзылуы зиян әкемесе немесе іс әрекет жасауға басқа да құқықтарын тигізбесе немесе санкция қолдану Тапсырысшыға болашақта ұсынылған немесе ұсынылып қойған болса, бұл жағдайда Орындаушыға ешкандай қаржылық міндеттемеде болмайды;
4) Орындаушы келісім шарттық құжаттамада көрсетілген және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жұмыстарының жүргізу тәртібін, сондай-ақ нұсқаулықтар мен Ережелерді ескермейтін болса;
5) Егер Орындаушы келісім шарт бойынша басқа да өзінің міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда.
6.4. Егер Келісім шарт Орындаушының Келісім шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырысшы жаңа Орындаушы таңдауға Тапсырысшыдан кететін шығындарын, аванстық төлемдерін, айыппұл санкцияларын және тұрақсыздығын шегеріп, Орындаушыға іс жүзінде атқарылған қызметтер үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырысшының Келісім шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Орындаушыға тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырмасы Тапсырысшыға төленуге жататын борышты құрайды.
6.5. Тапсырысшы Орындаушыға тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Келісім шартты одан әрі орындаудың тиімсіздігіне немесе бюджет қаражаты лимитінің қысқаруына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Келісім шартты бұзудың себебі көрсетіледі, көрсетілген қызметтердің жойылған көлемі аталып, сондай-ақ келісім шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.
6.6. Келісім шарт осындай жағдайлармен күшін жоятын болса, Орындаушы келісім шарт бойынша бұзуға байланысты іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы.
6.7. Егер форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесінен болып табылған келісім шарттың орындалу уақыты кешіктірілсе, онда Орындаушы келісім шартты өзі орындауынан айрылмайды және тұрақсыздықты төлеуге жауапты болмайды немесе талаптардың орындамауына байланысты келісім шарт бұзылмайды.

«Форс-мажор» осы келісім шарт мақсатына Орындаушы жағынан бақылауына бағынысты емес, Орындаушының салақтығынан немесе қате есебіне қатысы жоқ және күтпеген мінездемесі жоқ жағдайды білдіреді. Мұндай жағдайлар қосылады, бірақ мынадай іс әрекеттермен шектелмейді: Әскери әрекеттер, табиғи немесе апатты жағдайлар, індет, тауар жеткізуге карантин (уақытша тыйым) және эмбарго (шетел тауарларын әкелуге, әкетуге салынған тыйым).

Форс-мажорлық жағдайлар туындаған уақытта Орындаушы кідірместен 10 күн ішінде тапсырысшыға мұндай жағдайлардың туындағаны жөнінде және олардың себептерін хат жүзінде ескертпе жасауы міндетті. Егер Тапсырысшыдан басқа да хат жүзінде нұсқаулықтар түспеген жағдайда, қаншалықты ол пайдалылығына қарай Орындаушы келісім шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды жалғастырады, және форс-мажорлық жағдайларға қатыссыз келісім шартты орындауда баламалық жағдайын қарастырып отырады.
6.8. Заңның 6-бабында қаралғандай, мемлекеттік сатып алу келісім шарты шектеулердің бұзылғандығы, қандайда бір кезеңінде болмасын бұзылуы мүмкін, сондай ақ Заңда қаралмаған Орындаушыға мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушының көмек көрсетуі анықталған жағдайда да. Орындаушы келісім шарттың бұзылуымен осы негіздемелерге сәйкес, тек қана сол шығындарына ғана төлеуіне талап етуге құқы жоқ.
6.9. Келісім шартты бұзуға шешім қабылдаған тарап, басқа тарапқа алдын ала 5 күн ішінде жауап беру мерзімін көрсете отырып жазбаша ескертпе жолдайды.
6.10. Келісім шартта тікелей көрсетілмеген талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа ала отырып

7. Келісімшарттың қолдану мерзімі

7.1. Осы Келісім шарт әр тарапқа бірдей заңдық күші бар 2 данадан, яғни әр тарапқа біреуден құрылған.
7.2. Осы Келісім шарттың іс-әрекет ету мерзімі 2014 жылдың 31 желтоксанына дейін.
7.3. Осы Келісім шарт Тапсырысшы оны қазынашылық аумақтық органында тіркегеннен кейін күшіне енеді.
7.4. Осы Келісім шарт бойынша міндеттемелер Шымкент қаласында орындалады.

8. Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері:

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының білім бөлімі» ММ
Шымкент қ, Жангелдин кошесі №17
Тел: 8 (7252) 56-86-06, 8 (7252) 56-87-15
БСН: 060 240 005 266
ЖСК: KZ 240 701 03K SN5 821 000
БСК: KKMFKZ2A
Банктің аты: ОҚО Қазынашылық Департаменті
ММ коды 4643501

Бөлім басшының м.а.

_____ **Г.Турғумбеков**

Орындаушы:
«MEGA-БЕН Строй» ЖШС
Мекен-жайы: 18 мкр 18/4
Тел 87027731173
БСН: 090 840 007 478
ЖСК: KZ 038 490 6KZ 000 025 574
БСК: NUR SKZ KX
Банктің аты: «Нурбанк» АҚ

Директор

_____ **М.Байдеуов**

№1 қосымша
№499 08.07.2014ж

№ лоты	Мекемелердің атауы	Жұмыстын орындалатын орны	сатып алуға жоспарланған сомма (теңге) ҚҚС-сыз
1	№28 жалпы орта	г.Шымкент мкр. Восток 62 116071	1 160 710,00
2	№47 Т.Тәжібаев	г.Шымкент, ул Байтурсынова б/н 107143	1 071 430,00
Барлық лот №1-2			2 232 140,00

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының білім бөлімі» ММ
Шымкент қ, Жангелдин кошесі №17
Тел: 8 (7252) 56-86-06, 8 (7252) 56-87-15
БСН: 060 240 005 266
ЖСК: KZ 240 701 03K SN5 821 000
БСК: KKMFKZ2A
Банктің аты: ОҚО Қазынашылық Департаменті
ММ коды 4643501

Бөлім басшысының м.а.

_____ **Г.Тургумбеков**

Орындаушы:
«MEGA-БЕН Строй» ЖШС
Мекен-жайы: 18 мкр 18/4
Тел 87027731173
БСН: 090 840 007 478
ЖСК: KZ 038 490 6KZ 000 025 574
БСК: NUR SKZ KX
Банктің аты: «Нурбанк» АҚ

Директор

_____ **М.Байдеуов**

форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за Июль месяц 2014 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел образования города Шымкента
ПОДРЯДЧИК: ТОО «MEGA-Бен Строй»
Договор №499 от «10» июль 2014 г.
Наименование объекта: "Текущий ремонт в здании школы гимназии №47"

№	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала ремонта		С начала года по отчетный		За отчетный месяц	
1	Ремонтные работы	1 071 430			1 071 430		1 071 430
2	Всего к оплате Подрядчику						1 071 430

ЗАКАЗЧИК:
И.о начальника отдела
_____ Г. Тургумбеков.

ПОДРЯ, ПОДРЯДЧИК:
Дир Директор ТОО "MEGA-Бен Строй"
_____ М.Байдеуов

Заказчик ГУ Отдел образования города Шымкента
Подрядчик ТОО «MEGA-Бен Строй
Договор №499 от «10» июль 2014 г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт в здании школы гимназии №47

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

N п/п	Наименование ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	3700,00	21,14	0,04	78208	155	0,14	529
					18,53	0,02	68564	62	0,00	0
2.	E0162-7-1	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	2500,00	57,85	0,06	144618	147	0,25	618
					34,71	0,02	86771	42	0,00	0
3.	E0162-10-1	Улучшенная масляная окраска дверей, парт ит.д. за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	600,00	69,24	0,04	41545	25	0,33	197
					46,19	0,02	27713	10	0,00	0
ИТОГО:							264371	327		1344
							183048	114		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	173088
Всего накладных расходов:	173088
Итого с накладными	437459

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						463706		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						465561		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						470198		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						1050422		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						21008		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1071430		

СДАЛ:

Заказчик: ОСШ №47

_____ Б.Асылбеков

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: Директор ТОО «MEGA-Бен Строй»

_____ М.Байдеуов

форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Июль месяц 2014 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел образования города Шымкента
ПОДРЯДЧИК: ТОО «MEGA-Бен Строй»
Договор №499 от «10» июль 2014 г.
Наименование объекта: "Текущий ремонт здания КГУ ОСШ № 28

№	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала ремонта		С начала года по отчетный		За отчетный месяц	
1	Ремонтные работы	1 160 710			1 160 710		1 160 710
2	Всего к оплате Подрядчику						1 160 710

ЗАКАЗЧИК:
И.о начальника отдела

_____ Г. Турдумбеков.

ПО, ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "MEGA-Бен Строй"

_____ М.Байдеуов

Заказчик ГУ Отдел образования города Шымкента
Подрядчик ТОО «MEGA-Бен Строй»

Форма N 2в

Договор №499 от «10» июль 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания КГУ ОСШ № 28

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейсконтов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0162-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	м2	600,00	40,30	0,04	24179	26	0,18	111
					24,47	0,02	14685	10	0,00	0
2.	E0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	4200,00	21,80	0,04	91550	182	0,14	601
					19,11	0,02	80261	73	0,00	0
3.	E0162-7-3	Улучшенная масляная окраска стен за 1 разм с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	1516,80	127,72	0,10	193722	158	0,58	883
					80,17	0,03	121595	53	0,00	0
ИТОГО:							309451	366		1594
							216541	136		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	204760
Всего накладных расходов:	204760
Итого с накладными	514211

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	30853
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	545064
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1137951

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами

СДАЛ:

Заказчик: ОСШ №28

Исабекова Ж.Исабекова

22759
1160710

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: Директор ТОО «MEGA-Бен Строй»

_____ М.Байдеуов

КЕЛІСІМ ШАРТ № 483
Бірлесіп әрекет ету

Шымкент қаласы «08» шілде 2014 ж.

Бұдан әрі «Тапсырысшы» деп аталатын «Шымкент қаласының білім бөлімі» Мемлекеттік мекемесі атынан бөлім басшысының м.а. Г.Тургумбеков, бір тараптан және бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын «MEGA-БЕН Строй» ЖШС-нің директоры М.Байдеуов., екінші тараптан, Қазақстан Республикасының №303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 16 бабы негізінде, ҚР Үкіметінің 21.07.2007ж. Бюджеттік бағдарлама 003- «жалпы білім беру», кіші бағдарламасы-015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 159 - «өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі, мемлекеттік сатып алудың конкурс тәсілі бойынша қорытындыларын 2014 жылғы 02 шілдедегі №695205-2 хаттамасы бойынша, мына төмендегідей келісімге келді:

1. Келісім шарттың мәні

1.1 «Білім мекемелерінің ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстары» бойынша 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызмет» болып табылады.

2. Жұмыстардың құны мен мерзімі

2.1 Келісім шарттың жалпы сомасы **2714283,00 (Екі миллион жеті жүз он төрт мың екі жүз сексен үш) теңге 00 тиын, Орындаушы ҚҚС сомасын төлеуші болып танылмайды.** Қызмет көрсетушінің есеп –шотына ақшалай қаражатты аудару жолымен өнімнің құнынан 10 пайыз – **271428,30** (Екі жүз жетпіс бір мың төрт жүз жиырма сегіз) теңге 30 тиынкөлеміндегі алдын-ала төлемді Қызмет көрсетушінің есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты 2014 жылдың шілденің 20-на дейін төлейді. Аванстық қаржыландырудың сомасы бара-бар көлемінде атқарылған жұмыс көлемдерінен ұсталынып отырады. Қалған 90 пайыз – **2442854,70** (Екі миллион төрт жүз қырық екі мың сегіз жүз елу төрт) теңге 70 тиынкөлеміндегі қаржы орындалған жұмыс актілеріне сәйкес 2014 жылдың желтоқсанның 31-не дейін жүргізіледі.

2.2. Осы келісімшартқа сәйкес Тапсырысшы Орындаушыға қаржыны орындалған жұмыс актілеріне сәйкес 2014 жылдың 31 желтоқсанға дейін төленеді.

Төлем тәсілі-нақтылы емес.

2.3. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) Атқарылған қызметтер актісі тапсырысшының уәкілетті өкілімен және Орындаушымен қол қойылып, мөрмен бекітіледі.

2.4. Атқарылған қызметтердің құнын төлеу қаржы жоспарына сәйкес, бюджет қаржысының түсіміне орай атқарылған қызметтер актісін ұсынғаннан соң келісім шартта көрсетілгендей қолма қол төлемсіз Орындаушының банктік шотына аударымды есеп айырысу арқылы іске асырылады.

2.5. Келісім шарт бойынша Орындаушы қызметтерді көрсету толығымен өткізу мерзімін – 2014 жылдың 15 тамызға дейін аяқтауға міндеттеме алады.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

Орындаушы міндетті:

3.1) Толық көлемде, тиісті сапада және мерзімінде қызмет көрсетуге.

3.2) Тапсырысшы ұсынған «Білім мекемелерінің ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстары» бойынша 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызмет» уақытылы орындауды міндетіне алады.

3.3) Жұмысты орындау барысында тапсырыс беруші тарапынан кемшіліктер анықталған жағдайда, ескерту алғаннан кейін орындаушы өз есебінен қалпына келтіреді;

3.4) Орындаушы тапсырыс берушімен алдынала хаттық келісімінсіз, толығымен де, жартылай да өзінің келісімшарт бойынша міндеттемелерін біреуге беруге құқы жоқ;

3.5) Орындаушы конкурстық ұсынысқа сәйкес, қазақстандық қамтудың үлесін жоғарлатуға міндеттенеді;

Тапсырысшы құқылы:

3.6) Орындаушы келісімшартты түзген күннен 10 жұмыс күн ішінде Тапсырысшыға конкурстық құжаттамада көрсетілген шарттағыдай Келісімшарттың жалпы құнынан 10 пайыз **(депозиттік шоты - KZ110705034643501001)** көлемінде Келісімшарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті. орындаушымен келісімшарт орындалуының кепілі 10 жұмыс күнінен кешіктірілген немесе тапсырылмаған жағдайда, Орындаушы конкурсқа қатысуға енгізілген 1% көлеміндегі қамтамасыз ету сомасы қалалық бюджетке аударылады.

Жеткізуші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісінше орындауға кепілдік ретінде енгізеді.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) тапсырысшыға банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;

2) банктік кепілдік.

3.7) Кез-келген уақытта Орындаушының орындаған жұмыстарының барысын және сапасын тексеру;

3.8) Орындаушының келісім шартта көрсетілген міндеттемелерін орындамағаны туралы акті қосуға және кемшіліктерді жоюға ескерту беруге құқылы.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келісім шартта көзделген қызметтердің сапалы,

уақтылы және толық көрсетілуі үшін тапсырыс беруші алдында жауаптылықта болады.
4.2. Орындаушы келісімшартта каралған тұраксыздык және айыппұл санкцияларын, тұраксыздық айыбы және айыппұл салынғаны жөнінде хабарлама келіп түскен күннен бастап Орындаушы 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс. Жүргізілген төлемді растау мақсатында Орындаушы Тапсырыс берушіге төленгені туралы растайтын құжатты осы тармақта белгіленген уақытта тапсыруға міндетті.
4.3. Егер де Орындаушы келісім шарттағы міндеттемелерді орындаудан бас тартса немесе келісім шарт Орындаушы тарапынан бұзылса, Орындаушы тапсырыс берушіге келісім шарттағы жалпы соманың 10% тұраксыздық айыбын (айыппұл) төлейді.
4.4. Көрсетілген қызмет мінездемесінің кепілдік уақыты ішінде және жұмыс сапасында Орындаушы келісім шарт міндеттемелерін бұзғаны үшін, қызмет көрсетуде сапа мен уақытқа қатысты міндеттемелерді қоспағанда, Орындаушы Тапсырысшыға 0,1% көлемінде әр бұзушылыққа келісім шарт сомасынан тұрақсыздық айыбын төлейді.
4.5. Осы келісім шартта көрсетілмеген Тараптардың жауапкершілік шаралары ҚР аумағында әрекет ететін азаматтық заңнама нормаларына сәйкес қолданылады.
4.6. Тұраксыздық төлемін төлеу Орындаушыны оған жүктелген міндеттемелерді орындаудан немесе бұзушылықтарды жоюдан босатпайды.

5. Дауларды шешу тәртібі

5.1. Осы Келісім шартты орындау кезінде туындайтын кез келген дау немесе келіспеушілік Тараптар арасында келіссөз арқылы шешіледі. Өздерінің арасында өзара құптауға болатын шешімдерді таппаған жағдайда туындаған жағдайлар Қазақстан Республикасының белгіленген заңнамаларымен шешіледі.

6. Келісім шартты өзгерту және толықтыру тәртібі

6.1. Осы Келісім шартқа кез-келген өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде рәсімделіп және екі тараптар қол қойғаннан кейін күшіне енеді.
6.2. Тапсырысшы немесе Орындаушы, егер келісім шартта каралғандай оның принциптік келісім шарты шектеліп, екінші жақпен келісім шарттың шарты анық бұзылса, келісім шартта көрсетілген мерзімге дейін келісім шартты біржақты бұза алады.
6.3. Келісім шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ төменде аталғандармен шектеліп қалмайды:
1) Орындаушы жұмыс құжаттамаларын жүргізбесе, оның ішінде: есеп жүйесін, құжаттарды пайдаланбай және сақтамаса, хат-хабарды қоса, ізденістер мен тексерулер анықтамаларын, мәжіліс хаттамаларын, қаржылық құжаттар карамаса.
2) Орындаушы жұмыстың орындалу барысында барлық анықталған ақауларды ескертпесе.
3) Орындаушы банкроттыққа ұшыраған немесе төлеу қабілетінен айрылған жагдайда. Бұл жағдайда келісім шарт дереу бұзылады және Тапсырысшы мына кезде: егер келісімшарттың бұзылуы зиян әкемесе немесе іс әрекет жасауға басқа да құқықтарын тигізбесе немесе санкция қолдану Тапсырысшыға болашақта ұсынылған немесе ұсынылып қойған болса, бұл жағдайда Орындаушыға ешқандай қаржылық міндеттемеде болмайды;
4) Орындаушы келісім шарттық құжаттамада көрсетілген және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жұмыстарының жүргізу тәртібін, сондай-ақ нұсқаулықтар мен Ережелерді ескермейтін болса;
5) Егер Орындаушы келісім шарт бойынша басқа да өзінің міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда.
6.4. Егер Келісім шарт Орындаушының Келісім шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырысшы жаңа Орындаушы таңдауға Тапсырысшыдан кететін шығындарын, аванстық төлемдерін, айыппұл санкцияларын және тұраксыздығын шегеріп, Орындаушыға іс жүзінде атқарылған қызметтер үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырысшының Келісім шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Орындаушыға тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырмасы Тапсырысшыға төленуге жататын борышты құрайды.
6.5. Тапсырысшы Орындаушыға тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Келісім шартты одан әрі орындаудың тиімсіздігіне немесе бюджет қаражаты лимитінің қысқаруына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Келісім шартты бұзудың себебі көрсетіледі, көрсетілген қызметтердің жойылған көлемі аталып, сондай-ақ келісім шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.
6.6. Келісім шарт осындай жағдайлармен күшін жоятын болса, Орындаушы келісім шарт бойынша бұзуға байланысты іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы.
6.7. Егер форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесінен болып табылған келісім шарттың орындалу уақыты кешіктірілсе, онда Орындаушы келісім шартты өзі орындауынан айрылмайды және тұраксыздықты төлеуге жауапты болмайды немесе талаптардың орындамауына байланысты келісім шарт бұзылмайды.

«Форс-мажор» осы келісім шарт мақсатына Орындаушы жағынан бақылауына бағынысты емес, Орындаушының салақтығынан немесе қате есебіне қатысы жоқ және күтпеген мінездемесі жоқ жағдайды білдіреді. Мұндай жағдайлар қосылады, бірақ мынадай іс әрекеттермен шектелмейді: Әскери әрекеттер, табиғи немесе апатты жағдайлар, індет, тауар жеткізуге карантин (уақытша тыйым) және эмбарго (шетел тауарларын әкелуге, әкетуге салынған тыйым).

Форс-мажорлық жағдайлар туындаған уақытта Орындаушы кідірместен 10 күн ішінде тапсырысшыға мұндай жағдайлардың туындағаны жөнінде және олардың себептерін хат жүзінде ескертпе жасауы міндетті. Егер Тапсырысшыдан басқа да хат жүзінде нұсқаулықтар түспеген жағдайда, қаншалықты ол пайдалылығына карай Орындаушы келісім шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды жалғастырады, және форс-мажорлық жағдайларға қатыссыз келісім шартты орындауда баламалық жағдайын карастырып отырады.
6.8. Заңның 6-бабында каралғандай, мемлекеттік сатып алу келісім шарты шектеулердің бұзылғандығы, қандайда бір кезеңінде болмасын бұзылуы мүмкін, сондай ақ Заңда каралмаған Орындаушыға мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушының көмек көрсетуі анықталған жағдайда да. Орындаушы келісім шарттың бұзылуымен осы негіздемелерге сәйкес, тек кана сол шығындарына ғана төлеуіне талап етуге құқы жок.
6.9. Келісім шартты бұзуға шешім қабылдаған тарап, басқа тарапқа алдын ала 5 күн ішінде жауап беру мерзімін көрсете отырып жазбаша ескертпе жолдайды.
6.10. Келісім шартты тікелей көрсетілмеген тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасы басшылыққа ала отырып

7. Келісімшарттын қолдану мерзімі

7.1. Осы Келісім шарт әр тарапқа бірдей заңдық күші бар 2 данадан, яғни әр тарапқа біреуден құрылған.
7.2. Осы Келісім шарттың іс-әрекет ету мерзімі 2014 жылдың 31 желтоксанына дейін.
7.3. Осы Келісім шарт Тапсырысшы оны қазынашылық аумақтық органында тіркегеннен кейін күшіне енеді.
7.4. Осы Келісім шарт бойынша міндеттемелер Шымкент қаласында орындалады.

8. Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері:

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының білім бөлімі» ММ
Шымкент қ, Жангелдин кошесі №17
Тел: 8 (7252) 56-86-06, 8 (7252) 56-87-15
БСН: 060 240 005 266
ЖСК: KZ 240 701 03K SN5 821 000
БСК: KKMFKZ2A
Банктің аты: ОҚО Қазынашылық Департаменті
ММ коды 4643501

Бөлім басшының м.а.

_____ **І.Тургумбеков**

Орындаушы:
«MEGA-БЕН Строй» ЖШС
Мекен-жайы: 18 мкр 18/4
Тел 87027731173
БСН: 090 840 007 478
ЖСК: KZ 038 490 6KZ 000 025 574
БСК: NUR SKZ KX
Банктің аты: «Нурбанк» АҚ

Директор

_____ **М.Байдеуов**

№1 қосымша
№484 08.07.2014ж

№ лоты	Мекемелердің атауы	Жұмыстың орындалатын орны	сатып алуға жоспарланған сомма (теңге) ҚҚС-сыз
1	2	3	4
1	№69 жалпы орта	г.Шымкент, мкр.Достық б/н	933033,00
2	№68 жалпы орта	г.Шымкент мкр Азат ул.Ақжол 89	848217,00
3	№36 Қазыбек би	г.Шымкент ул. Елшибек батыра 108	933033,00
Барлық лот №1-3			**2714283,00**

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының білім бөлімі» ММ
Шымкент қ, Жангелдин кошесі №17
Тел: 8 (7252) 56-86-06, 8 (7252) 56-87-15
БСН: 060 240 005 266
ЖСК: KZ 240 701 03K SN5 821 000
БСК: KKMFKZ2A
Банктің аты: ОҚО Қазынашылық Департаменті
ММ коды 4643501

Бөлім басшының м.а.

_____ **Г.Тургумбеков**

Орындаушы:
«MEGA-БЕН Строй» ЖШС
Мекен-жайы: 18 мкр 18/4
Тел 87027731173
БСН: 090 840 007 478
ЖСК: KZ 038 490 6KZ 000 025 574
БСК: NUR SKZ KX
Банктің аты: «Нурбанк» АҚ

Директор

_____ **М.Байдеуов**

форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за Июль месяц 2014 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел образования города Шымкента
ПОДРЯДЧИК: ТОО «MEGA-Бен Строй»
Договор №483 от «08» июль 2014 г.
Наименование объекта: "Текущий ремонт в здании СШ №36"

№	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала ремонта		С начала года по отчетный		За отчетный месяц	
1	Ремонтные работы	933 033			933 033		933 033
2	Всего к оплате Подрядчику						933 033

ЗАКАЗЧИК:
И.о начальника отдела
_____ Г. Тургумбеков.

ПОДРЯ, ПОДРЯДЧИК:
Дир Директор ТОО "MEGA-Бен Строй"
_____ М.Байдеуов

Заказчик ГУ Отдел образования города Шымкента
Подрядчик ТОО «MEGA-Бен Строй»

Форма N 2в

Договор №483 от «08» июль 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт в здании СШ №36 г.Шымкент

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	E0162-11-1	Улучшенная масляная окраска полов за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	1100,00	53,62	0,05	58982	50	0,19	214				
					29,27	0,02	32193	20	0,00	0				
2.	E0162-7-1	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	1500,00	62,16	0,06	93234	95	0,25	371				
					37,29	0,02	55940	27	0,00	0				
3.	E0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	3500,00	22,71	0,05	79491	158	0,14	501				
					19,91	0,02	69689	63	0,00	0				
	ИТОГО:						231707	303		1085				
							157822	110		1				

Накладные расходы :

На общестроительные работы	149245
Всего накладных расходов:	149245
Итого с накладными	380952

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22857
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	403809

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %

Пересчет в текущих ценах, К-2,234
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами

СДАЛ:

Заказчик: ОСШ №36

_____ М.Орынбай

405424
409462

914738
18295
933033

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: Директор ТОО «MEGA-Бен Строй»

_____ М.Байдеуов

форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за Июль месяц 2014 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел образования города Шымкента
ПОДРЯДЧИК: ТОО «MEGA-Бен Строй»
Договор №483 от «08» июль 2014 г.
Наименование объекта: "Текущий ремонт в здании ОСШ №69"

№	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала ремонта		С начала года по отчетный		За отчетный месяц	
1	Ремонтные работы	848 217			848 217		848 217
2	Всего к оплате Подрядчику						848 217

ЗАКАЗЧИК:
И.о начальника отдела

Т. Тургумбеков.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "MEGA-Бен Строй"

М.Байдеуов

Заказчик ГУ Отдел образования города Шымкента
Подрядчик ТОО «MEGA-Бен Строй»

Форма N 2в

Договор №483 от «08» июль 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания ОСШ №69 г.Шымкент

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0162-9-4	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	50,00	166,71	0,07	8336	3	0,79	40
					132,22	0,03	6611	1	0,00	0
2.	E0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	м2	150,00	147,16	0,04	22073	6	0,74	111
					116,30	0,02	17445	3	0,00	0
3.	E0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	35,00	158,88	0,07	5561	2	0,74	26
					116,85	0,02	4090	1	0,00	0
4.	E0162-18-1	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	370,00	276,74	0,07	102395	25	0,22	81
					35,57	0,02	13160	7	0,00	0
5.	E0162-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	510,00	268,10	0,07	136729	35	0,18	92
					29,35	0,02	14967	10	0,00	0
	ИТОГО:						275094	72		349
		Накладные расходы					56273	22		--

==========

На общестроительные работы	53200
Всего накладных расходов:	53200
Итого с накладными	328294

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	19696
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	347990
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	831585
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16632
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	848217

СДАЛ:

Заказчик: ОСШ №36

_____ С.Алтенбаев

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: Директор ТОО «MEGA-Бен Строй»

_____ М.Байдеуов

форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Июль месяц 2014 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел образования города Шымкента
ПОДРЯДЧИК: ТОО «MEGA-Бен Строй»
Договор №483 от «08» июль 2014 г.
Наименование объекта: "Текущий ремонт в здании ОСШ №68"

№	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала ремонта		С начала года но отчетный		За отчетный месяц	
1	Ремонтные работы	933 033			933 033		933 033
2	Всего к оплате Подрядчику						**933 033**

ЗАКАЗЧИК:
И.о начальника отдела

_____ **Г. Тургумбеков.**

ПОДРЯ, ПОДРЯДЧИК:
Дир. Директор ТОО "MEGA-Бен Строй"

_____ **М.Байдеуов**

Заказчик ГУ Отдел образования города Шымкента
Подрядчик ТОО «MEGA-Бен Строй»

Форма N 2в

Договор №483 от «08» июль 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания ОСШ №68 г.Шымкент

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0162-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	996,84	264,04	0,07	263206	66	0,20	200				
					31,83	0,02	31726	19	0,00	0				
2.	Е0162-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	562,32	78,21	0,09	43980	48	0,28	159				
					45,02	0,02	25317	11	0,00	0				
	ИТОГО:						307186	114		359				
							57043	30		--				

Накладные расходы :

На общестроительные работы	53934
Всего накладных расходов:	53934
Итого с накладными	361120

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21667
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	382787
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	914738

1	2	3	4	5
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		

СДАЛ:

Заказчик: ОСШ №68

_____ Ж.Өльжанов

6	7	8	9	10	11
			18295 933033		

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: Директор ТОО «MEGA-Бен Строй»

_____ М.Байдеуов