ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау" Форма № КС-3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2015 года

(представляется ежемесячно Субподрядчиком Генподрядчику, Генподрядчиком-застройщику и финансируюшему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно правовая	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		18	14.03.2012				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								
	с начала года по отчетный месяц, включительно	в отчетном месяце за	СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	Из графы 1					
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		материалов	дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	1 165 927,083		480 056,264						124 920,759
В том числе за отчетный период		132 826,582		47 417,396					14 231,420

ЗАКАЗЧИК: _____ К.К Кулмагамбетов

ПОДРЯДЧИК: _____ Е.Засалский

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

1

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2
Договор о государственных закупках работ № 16 от 14 марта 2012 года

Форма 2В

АКТ № 18
выполненных работ за май 2015 года

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих строителей	
				Всего / ЗП рабочих строителей	эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих - строителей	эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Проектируемая теплотрасса								
		Подземная прокладка								
1	Е0101-17-10 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности сильно налипающих на стенки и зубья	75,00	59,14	56,47	4 436	4 235	1 303	0,02	1
				2,60	15,32	195	1 149	97	0,05	4
		м3								
2	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1 282,00	53,77	51,34	68 938	65 814	20 249	0,02	21
				2,36	13,92	3 026	17 849	97	0,05	61
		м3								
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения	200,61	32,24	30,77	6 468	6 173	1 900	0,01	2
				1,42	8,34	285	1 674	97	0,03	6
		м3								
4	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	204,78	38,59	36,49	7 903	7 473	2 242	0,01	3
				2,10	9,19	430	1 881	97	0,03	7
		м3								
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	30,13	23,36	22,08	704	665	200	0,01	0
				1,28	5,56	39	167	97	0,02	1
		м3								
6	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п.3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	43,61	467,10	-	20 370	-	23 018	2,98	130
				467,10	-	20 370	-	113	-	-

			м3							
7	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках		67,11	30,00	30,00	2 013	2 013	1 409	-	-
					-	21,00	-	1 409	100	0,44	30
			т								
8	Е010333-А5-1 к=1,1	Вывоз разработанного грунта и завоз грунта для обратной засыпки, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		2 317,59	49,50	49,50	114 721	114 721	22 944	-	-
					-	9,90	-	22 944	100	0,21	482
			т								
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком		45,10	122,18	-	5 510	-	6 227	0,89	40
					122,18	-	5 510	-	113		-
			м3								
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением грунтов 1 группы до 5 м (засыпка труб песком)		1 168,46	5,55	5,55	6 491	6 491	2 044	-	-
					-	1,80	-	2 107	97	0,01	8
			м3								
11	С143008-92	Песок природный		983,67	707,00	-	695 455	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 1 группы		36,20	122,18	-	4 423	-	4 998	0,89	32
					122,18	-	4 423	-	113	-	-
			м3								
13	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при с перемещении грунтов 1 группы до 5 метров		726,08	5,55	5,55	4 033	4 033	1 270	-	-
					-	1,80	-	1 310	97	0,01	5
			м3								
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		23,32	134,10	-	3 127	-	3 534	0,97	23
					134,10	-	3 127	-	113		-
			м3								
17	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей		200,92	289,15	289,15	58 095	58 095	36 370	-	-
					-	186,62	-	37 495	97	0,86	172
			м3								
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		136,68	1 083,90	152,52	148 147	20 846	37 461	1,02	139
					153,68	57,15	21 005	7 811	130	0,28	38
			м3								
19	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		0,233	2 856 482,5	934 272,12	665 560	217 685	327 582	4 720	1 100
					900 000,0	181 486,97	209 700	42 286	130	686,64	160
			км								
20	Е0124-10-19	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		0,233	2 675 973,91	930 526,66	623 502	216 813	306 708	4 380	1 021
					832 500	180 071,76	193 973	41 957	130	679,73	158
			км								

21	Сирайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10	267,47	67 018,00	-	17 925 304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	Сирайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Неподвижные опоры Ст 1020х10-1350х40-1	2,00	162 869,32	-	325 739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Сирайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Отвод Ст 1020х10-90°-2 в изоляции ППМ	16,00	144 166,63	-	2 306 666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Е0124-12-18	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 1000 мм	5,00	56 134,23	32 946,85	280 671	164 734	182 239	118,00	590
				20 992,50	7 044,30	104 963	35 222	130	25,33	127
		шт								
25	Сирайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10	199,35	67 018,00	-	13 360 038	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		м								
46	Сирайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Отвод нестандартный СТ 273х7-90°-2 в изоляции из ППМ L 1,605м	1,00	14 416,66	-	14 417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	С130806-349 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 41 мм, 219х6	2,43	7 470,00	-	18 152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
48	Сирайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 44 мм, 273х7	4,84	6 234,23	-	30 174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

49	Сирайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 44 мм, 325х7	2,00	7 574,59	-	15 149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
53	Сирайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Шаровой кран с металлической заглушкой изоляции СТ219х6-ППМ	2,00	105 202,67	-	210 405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	Сирайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Тройник с шаровым краном для спуска воды СТ1020х10-50-1-ППМ	2,00	75 249,13	-	150 498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	Сирайс-лист ТОО "Завод бытовой	Элемент неподвижной опоры с металлической заглушкой изоляции СТ273х7-550х30-1-ППМ	2,00	18 118,24	-	36 236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Запорная арматура								
63	Ц0112-790-1-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм	2,00	13 161,50	3 887,00	26 323	7 774	18 002	51,00	102
				9 180,00	821,01	18 360	1 642	90	4,76	10
		шт								
66	Сирайс-лист ТОО КПФ "Техснабэлектрикс"	Электродвигатель к задвижке 30с964нж Б099.105.03	2,00	562 530,38	-	1 125 061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
83	Сирайс-лист ТОО КПФ "Техснабэлектрикс"	Задвижка 30с41нж, клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду400, Ру25	2,00	330 765,00	-	661 530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	С130809-59	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Dy 200 мм	2,00	1 780,00	-	3 560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
85	С130809-53	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	2,00	354,00	-	708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	С130809-63	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Dy 400 мм	4,00	5 260,00	-	21 040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

90	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам.80 мм		4,00	558,92	120,17	2 236	481	2 118	1,86	7
					362,25	45,00	1 449	180	130	0,22	1
			врезка								
91	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам.50 мм		2,00	366,93	80,05	734	160	743	1,30	3
					254,25	31,50	509	63	130	0,15	0
			врезка								
92	С130806-345 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 55,5 мм, 89х4		4,80	2 630,00	-	12 624	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
93	С130806-343 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 43 мм, 57х4		4,80	1 950,00	-	9 360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
		Узлы трубопроводов. Плиты монолитные									
94	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	-	0,0047	426,02	7,14	(2)	(0)	(0)	0,14	- 0
					22,10	2,68	(0)	(0)	118	0,01	-0
			м2								
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		1,00	133,00	-	133	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
98	С12041-71 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	-	0,0003	68 200,00	-	(20)	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			тн								
99	С12041-72 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	-	0,0004	67 700,00	-	(27)	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			тн								
107	Е0127-100-2	Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 (разгрузочные плиты)		2,20	186,86	106,29	411	234	285	0,47	1
					72,23	25,32	159	56	133	0,10	0
			м3								
108	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений		2,20	19 800,00	-	43 560	-	-	-	-

	изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5 плоские прямоугольные		-	-	-			
			м3						
109	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,20	191,00	-	420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3						
116	С130809-61	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Dy 300 мм	2,00	3 100,00	-	6 200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт						
		Теплофикационная камера ТК2-8, ТК6 тип 17 в мокрых грунтах (всего 2 шт)								
122	Е0111-13-3 К=4	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 200 мм	164,00	639,10	24,55	104 813	4 026	9 890	0,26	43
				39,83	9,20	6 532	1 509	123	0,04	7
			м2							
123	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В15	2,05	8 011,57	66,01	16 424	135	475	1,35	3
				195,75	24,93	401	51	105	0,12	0
			м3							
124	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного	30,72	12 087,03	418,23	371 314	12 848	62 318	7,92	243
				1 296,00	152,98	39 813	4 700	140	0,69	21
			м3							
125	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	32,77	133,00	-	4 358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
126	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	6,60	7 645,25	296,60	50 459	1 958	7 990	5,95	39
				915,75	110,25	6 044	728	118	0,54	4
			м3							
127	С143018-33 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	1,16	3 937,50	-	4 568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
128	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (плиты покрытия ПО-4)	3,36	19 800,00	-	66 528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
129	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,36	191,00	-	642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
130	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 2ПБ13-1, 3ПБ13-37п	1,47	24 800,00	-	36 456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
131	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,08	2 819,30	1 856,11	226	148	158	4,93	0

					812,93	597,97	65	48	140	2,37	0		
132	С143018-24 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,08	26 000,00	-	2 080	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
133	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,08	191,00	-	15	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
134	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,08	355,00	-	28	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
135	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,55	133,00	-	206	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
136	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	м3	0,41	5 030,50	2 020,02	2 063	828	1 024	14,10	6		
					2 272,50	502,43	932	206	90	1,79	1		
137	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,4100	101 700,00	-	41 697	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
138	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	11,13	21,80	0,05	243	1	58	0,03	0		
					5,81	0,02	65	0	90	-	-		
139	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,26	24,84	0,02	553	0	83	0,02	0		
					4,16	-	93	-	90	-	-		
140	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м2	100,10	351,25	3,58	35 161	358	13 218	0,73	73		
					124,88	0,88	12 500	88	105	0,04	4		
141	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100	м2	82,00	206,71	9,95	16 950	816	5 642	0,36	29		
					52,20	3,74	4 280	307	123	0,02	2		
142	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	118,20	665,48	8,23	78 660	973	11 822	0,47	56		
					81,68	3,08	9 655	364	118	0,02	2		
143	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	78,30	749,66	11,21	58 698	878	3 299	0,20	16		
					31,50	4,21	2 466	330	118	0,02	2		
144	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м2	4,00	11 819,80	1 327,03	47 279	5 308	10 894	12,49	50		
					2 137,50	456,24	8 550	1 825	105	1,72	7		

			м3							
145	С143001-54	Теплофикационная камера ТК2-8, ТК6 тип 17 в мокрых грунтах (всего 2 шт)	4,00	133,00	-	532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
146	С12041-72 изм. и доп. вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,51	67 700,00	-	34 527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			тн							
147	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	41,00	245,44	3,82	10 063	157	1 877	0,21	9
				37,35	1,44	1 531	59	118	0,01	0
			м2							
148	С131104-8 изм. и доп.	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	4,00	8 060,00	-	32 240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
149	С11011-774	Скобы ходовые	66,36	129,00	-	8 560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
150	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм кл.В7,5	41,00	230,83	13,43	9 464	551	2 909	0,37	15
				52,65	5,04	2 159	207	123	0,02	1
			м2							
151	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	246,00	36,85	0,67	9 065	165	266	0	1
				0,63	0,25	155	62	123	0	1
			м2							
152	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100	41,00	206,71	9,95	8 475	408	2 821	0,36	15
				52,20	3,74	2 140	153	123	0,02	1
			м2							
153	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	5,50	251,75	12,52	1 385	69	310	0,24	1
				38,03	4,39	209	24	133	0,02	0
			м2							
154	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать	16,50	- 17,59	- -	290	- -	18	- 0,01	- 0
				- 0,83	- -	14	-	133	-	-
			м2							
155	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,50	382,46	-	2 104	-	181	0,14	1
				24,75	-	136	-	133	-	-
			м2							
		Теплофикационная камера ТК2-5, ТК3-3А, ТК3-4 тип 9 в мокрых грунтах (всего 3 шт)								
156	Е0111-13-3 К=4	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 200 мм	71,04	639,10	24,55	45 402	1 744	4 284	0,26	19
				39,83	9,20	2 830	654	123	0,04	3
			м2							

157	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В15	0,89	8 011,57	66,01	7 130	59	206	1,35	1
				195,75	24,93	174	22	105	0,12	0
		м3								
158	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного	14,12	12 087,03	418,23	170 669	5 905	28 643	7,92	112
				1 296,00	152,98	18 300	2 160	140	0,69	10
		м3								
159	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,01	133,00	-	1 996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
160	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	2,10	7 645,25	296,60	16 055	623	2 542	5,95	12
				915,75	110,25	1 923	232	118	0,54	1
		м3								
161	С143018-33 изм. и доп. вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,70	3 937,50	-	2 756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
162	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (плиты покрытия ПО-4)	1,79	19 800,00	-	35 442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
163	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,79	191,00	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
164	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 2ПБ13-1, 3ПБ13-37п	0,33	24 800,00	-	8 184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
165	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,05	2 819,30	1 856,11	141	93	99	4,93	0
				812,93	597,97	41	30	140	2,37	0
		м3								
166	С143018-24 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,05	26 000,00	-	1 300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
167	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,05	- 191,00	- -	10	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
168	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,05	- 355,00	- -	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
169	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,38	133,00	-	51	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
170	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до	0,25	5 030,50	2 020,02	1 258	505	624	14,10	4

		12 м				2 272,50	502,43	568	126	90	1,79	0		
171	СІ2021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,25	101 700,00	-	25 425	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
172	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	6,84	21,80	0,05	149	0	36	0,03	0			
					5,81	0,02	40	0	90	-	-			
173	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,67	24,84	0,02	340	0	51	0,02	0			
					4,16	-	57	-	90	-	-			
174	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2	46,32	351,26	3,58	16 270	166	6 116	0,73	34			
					124,88	0,88	5 784	41	105	0,04	2			
175	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100	м2	35,52	206,71	9,95	7 342	353	2 444	0,36	13			
					52,20	3,74	1 854	133	123	0,02	(0)			
176	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	57,12	665,48	8,23	38 012	470	5 713	0,47	27			
					81,68	3,08	4 666	176	118	0,02	1			
177	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	34,08	749,66	11,21	25 548	382	1 436	0,20	7			
					31,50	4,21	1 074	143	118	0,02	1			
178	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м2	1,74	11 819,80	1 327,03	20 566	2 309	4 739	12,49	22			
					2 137,50	456,24	3 719	794	105	1,72	3			
179	СІ43001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,74	133,00	-	231	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
180	СІ2041-72 изм. и доп. вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3	0,21	67 700,00	-	14 217	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
181	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	тн	17,76	245,44	3,82	4 359	68	813	0,21	4			
					37,35	1,44	663	26	118	0,01	0			
182	СІ31104-8 изм. и доп. вып.7 СН	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	м2	2,40	8 060,00	-	19 344	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
183	СІ1011-774	Скобы ходовые	шт	34,13	129,00	-	4 403	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
184	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм М-50	кг	17,76	230,83	13,43	4 100	239	1 260	0,37	7			

					52,65	5,04	938	90	123	0,02	0
185	E0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	106,56	36,85	0,67	3 926	71	115	0	0
					0,63	0,25	67	27	123	0	0
186	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	3,30	251,75	12,52	831	41	186	0,24	1
					38,03	4,39	125	14	133	0,02	0
187	E0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать	м2	9,90	- 17,59	- -	174	- -	11	- 0,01	- 0
					- 0,83	- -	8	-	133	-	-
188	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3,30	382,46	-	1 262	-	109	0,14	0
					24,75	-	82	-	133	-	-
		Съезды № 7, № 9									
		Восстановление грунтово - улучшенного покрытия тип III									
256	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы	- м2	7,92	986,08	73,75	(7 809)	(584)	(348)	0,14	(1)
					21,38	11,67	(169)	(92)	133	0,04	- 0
257	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчанно-гравийной смесей толщиной 12 см	- м3	79,19	140,66	17,83	(11 139)	(1 412)	(1 209)	0,04	(3)
					6,41	5,07	(508)	(401)	133	0,02	(1)
258	E0127-21-1 т.ч. п1.37 к=7	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждые 1 см изменение толщины слоя	- м2	440,00	- 9,68	-	4 259	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:					40 544 814	939 100	1 195 915		4 072
		Стоимость: материалов и конструкций -					727 450	232 034			1 341
		Стоимость оборудования -					37 753 204				
		Накладные расходы					1 125 061				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -					1 195 915				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:					2 436 940				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ без стоимости оборудования:					44 177 670				
		Временные здания и сооружения (1,5%)					43 052 609				
		ИТОГО					645 789				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)					43 698 398				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %					1 982 159				
		На оплату доп отпусков 0,4 %					436 984				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года без оборудования:					174 794				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года с оборудованием:					46 292 335				
							47 417 396				

в базовых ценах 2001 года	47 417 396
в текущих ценах 2013 года (МРП = 1731 тенге)	105 909 048
Налоги, сборы, платежи 2 %	2 118 181
ИТОГО	108 027 229
Корректировка АКТ выполненных работ за 2014г. с применением коэффициента 2013г.	
АКТ №15	1 247 679
АКТ №16	9 320 255
ИТОГО:	118 595 163
НДС 12 %	14 231 420
ИТОГО	132 826 582

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

_____ К.Жумагулатов

Руководитель проекта ТОО "ТОП ПТА"

_____ Г. Засалский

Зав.сектора строительства ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ А.О. Омаров

Инженер по техническому надзору ГКП "Кокшетауводоканал"

_____ М.С.Хамидулин

Прошнуровано
пронумеровано
на 13 (тринадцать) листах.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ТОО Алматы город Казахстан»

«Строительство
жилых застроек
районам перспективного
строительства
по ул.Горького
в г.Кокшетау»

Счет-фактура № 00000000081 от 31 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.03.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140007229, Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау",Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007229, Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет казначейства Министерства Финансов РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького	тг.	1	118 595 162,00	118 595 162,00	12%	14 231 420,00	132 826 582,00		
Всего по счету:					**118 595 162,00**		**14 231 420,00**	**132 826 582,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

рук. Проекта.

(должность)

Заесский В.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Форма № КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2016 года

(представляется ежемесячно Субподрядчиком Генподрядчику, Генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		16	14.03.2012				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								
	с начала года по отчетный месяц, включительно	в отчетном месяце за	СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	Из графы 1					Налог на добавленную стоимость
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		материа-лов	дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	1 165 927,083		480 056,264						124 920,759
В том числе за отчетный период		132 826,582		47 417,396					14 231,420

ЗАКАЗЧИК: _____ К.К. Кулмагамбетов

ПОДРЯДЧИК: _____ Е. Засадский

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Договор о государственных закупках работ № 16 от 14 марта 2012 года

АКТ № 18

выполненных работ от 13 Мая 2016 года

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих строителей обслуживающих	
				Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих - строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Проектируемая теплотрасса								
		Подземная прокладка								
1	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-	75,00	59,14	56,47	4 436	4 235	1 303	0,02	1
	т.ч. п-3.46 к=1,1	самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности сильно налипающих на стенки и зубья		2,60	15,32	195	1 149	97	0,05	4
		м3								
2	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-	1 282,00	53,77	51,34	68 938	65 814	20 249	0,02	21
		самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		2,36	13,92	3 026	17 849	97	0,05	61
		м3								
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-	200,61	32,24	30,77	6 468	6 173	1 900	0,01	2
		самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения		1,42	8,34	285	1 674	97	0,03	6
		м3								
4	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	204,78	38,59	36,49	7 903	7 473	2 242	0,01	3
		или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		2,10	9,19	430	1 881	97	0,03	7
		м3								
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	30,13	23,36	22,08	704	665	200	0,01	0
		или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,28	5,56	39	167	97	0,02	1
		м3								
6	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до	43,61	467,10	-	20 370	-	23 018	2,98	130

		т.ч. 2 метров без креплений с откосами (доработка грунта п-1.55 п.3.180 к=1,2 вручную после разработки их механизированным способом)		467,10	-	20 370	-	113	-	-
			м3							
7	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	67,11	30,00	30,00	2 013	2 013	1 409	-	-
				-	21,00	-	1 409	100	0,44	30
			т							
8	Е010333-А5-1 к=1,1	Вывоз разработанного грунта и завоз грунта для обратной засыпки, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2 317,59	49,50	49,50	114 721	114 721	22 944	-	-
				-	9,90	-	22 944	100	0,21	482
			т							
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	45,10	122,18	-	5 510	-	6 227	0,89	40
				122,18	-	5 510	-	113		-
			м3							
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением грунтов 1 группы до 5 м (засыпка труб песком)	1 168,46	5,55	5,55	6 491	6 491	2 044	-	-
				-	1,80	-	2 107	97	0,01	8
			м3							
11	С143008-92	Песок природный	983,67	707,00	-	695 455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 1 группы	36,20	122,18	-	4 423	-	4 998	0,89	32
				122,18	-	4 423	-	113	-	-
			м3							
13	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при с перемещении грунтов 1 группы до 5 метров	726,08	5,55	5,55	4 033	4 033	1 270	-	-
				-	1,80	-	1 310	97	0,01	5
			м3							
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	23,32	134,10	-	3 127	-	3 534	0,97	23
				134,10	-	3 127	-	113		-
			м3							
17	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	200,92	289,15	289,15	58 095	58 095	36 370	-	-
				-	186,62	-	37 495	97	0,86	172
			м3							
18	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	136,68	1 083,90	152,52	148 147	20 846	37 461	1,02	139
				153,68	57,15	21 005	7 811	130	0,28	38
			м3							
19	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,233	2 856 482,5	934 272,12	665 560	217 685	327 582	4 720	1 100
				900 000,0	181 486,97	209 700	42 286	130	686,64	160
			км							
20	Е0124-10-19	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов	0,233	2 675 973,91	930 526,66	623 502	216 813	306 708	4 380	1 021

		диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		832 500	180 071,76	193 973	41 957	130	679,73	158	
			км								
21	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10		269,82	67 018,00	-	18 082 796	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
22	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Неподвижные опоры Ст 1020х10-1350х40-1		2,00	162 869,32	-	325 739	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
23	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Отвод Ст 1020х10-90°-2 в изоляции ППМ		16,00	144 166,63	-	2 306 666	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
24	Е0124-12-18	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 1000 мм		5,00	56 134,23	32 946,85	280 671	164 734	182 239	118,00	590
					20 992,50	7 044,30	104 963	35 222	130	25,33	127
			шт								
25	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10		197,00	67 018,00	-	13 202 546	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			м								
		Узлы трубопроводов УТ1 --УТ3, УТ4--УТ6,УТ2А--УТ2Б									
46	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Отвод нестандартный СТ 273х7-90°-2 в изоляции из ППМ L 1,605м		1,00	14 416,66	-	14 417	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
47	С130806-349 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 41 мм, 219х6		2,43	7 470,00	-	18 152	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
48	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции		4,84	6 234,23	-	30 174	-	-	-	-

	химии"	ППМ 44 мм, 273х7			-		-				
			м								
49	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 44 мм, 325х7		2,00	7 574,59	-	15 149	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
53	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Шаровой кран с металлической заглушкой изоляции СТ219х6-ППМ		2,00	105 202,67	-	210 405	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
59	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Тройник с шаровым краном для спуска воды СТ1020х10-50-1-ППМ		2,00	75 249,13	-	150 498	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
62	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Элемент неподвижной опоры с металлической заглушкой изоляции СТ273х7-550х30-1-ППМ		2,00	18 118,24	-	36 236	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
		Запорная арматура									
63	Ц0112-790-1-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм		2,00	13 161,50	3 887,00	26 323	7 774	18 002	51,00	102
					9 180,00	821,01	18 360	1 642	90	4,76	10
			шт								
66	Спрайс-лист ТОО КПФ "Техснабэлектрикс"	Электродвигатель к задвижке 30с964нж Б099.105.03		2,00	562 530,38	-	1 125 061	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
83	Спрайс-лист ТОО КПФ "Техснабэлектрикс"	Задвижка 30с41нж, клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду400, Ру25		2,00	330 765,00	-	661 530	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
84	С130809-59	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Ду 200 мм		2,00	1 780,00	-	3 560	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
85	С130809-53	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Ду 50 мм		2,00	354,00	-	708	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
87	С130809-63	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,		4,00	5 260,00	-	21 040	-	-	-	-

		ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Dy 400 мм									
			шт								
90	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам.80 мм		4,00	558,92	120,17	2 236	481	2 118	1,86	7
					362,25	45,00	1 449	180	130	0,22	1
			врезка								
91	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам.50 мм		2,00	366,93	80,05	734	160	743	1,30	3
					254,25	31,50	509	63	130	0,15	0
			врезка								
92	С130806-345 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 55,5 мм, 89х4		4,80	2 630,00	-	12 624	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
93	С130806-343 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 43 мм, 57х4		4,80	1 950,00	-	9 360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
		Узлы трубопроводов. Плиты монолитные									
94	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов		0,0047	426,02	7,14	(2)	(0)	(0)	0,14	0
					22,10	2,68	(0)	(0)	118	0,01	-0
			м2								
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		1,00	133,00	-	133	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
98	С12041-71 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		0,0003	68 200,00	-	(20)	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			тн								
99	С12041-72 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,0004	67 700,00	-	(27)	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			тн								
107	Е0127-100-2	Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 (разгрузочные плиты)		2,20	186,86	106,29	411	234	285	0,47	1
					72,23	25,32	159	56	133	0,10	0

			м3								
108	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	2,20	19 800,00	-	43 560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3								
109	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,20	191,00	-	420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3								
116	С130809-61	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Dy 300 мм	2,00	3 100,00	-	6 200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт								
		Теплофикационная камера ТК2-8, ТК6 тип 17 в мокрых грунтах (всего 2 шт)									
122	Е0111-13-3 К=4	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 200 мм	164,00	639,10	24,55	104 813	4 026	9 890	0,26	43
				39,83	9,20	6 532	1 509	123	0,04	7
			м2								
123	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В15	2,05	8 011,57	66,01	16 424	135	475	1,35	3
				195,75	24,93	401	51	105	0,12	0
			м3								
124	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного	30,72	12 087,03	418,23	371 314	12 848	62 318	7,92	243
				1 296,00	152,98	39 813	4 700	140	0,69	21
			м3								
125	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	32,77	133,00	-	4 358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3								
126	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	6,60	7 645,25	296,60	50 459	1 958	7 990	5,95	39
				915,75	110,25	6 044	728	118	0,54	4
			м3								
127	С143018-33 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	1,16	3 937,50	-	4 568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м								
128	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (плиты покрытия ПО-4)	3,36	19 800,00	-	66 528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3								
129	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,36	191,00	-	642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3								
130	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 2ПБ13-1, 3ПБ13-37п	1,47	24 800,00	-	36 456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

131	E0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,08	2 819,30	1 856,11	226	148	158	4,93	0
					812,93	597,97	65	48	140	2,37	0
132	С143018-24 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,08	26 000,00	-	2 080	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
133	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,08	- 191,00	-	- 15	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
134	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,08	- 355,00	-	- 28	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
135	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,55	133,00	-	206	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
136	E0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	м3	0,41	5 030,50	2 020,02	2 063	828	1 024	14,10	6
					2 272,50	502,43	932	206	90	1,79	1
137	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,4100	101 700,00	-	41 697	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
138	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	11,13	21,80	0,05	243	1	58	0,03	0
					5,81	0,02	65	0	90	-	-
139	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,26	24,84	0,02	553	0	83	0,02	0
					4,16	-	93	-	90	-	-
140	E0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	100,10	351,25	3,58	35 161	358	13 218	0,73	73
					124,88	0,88	12 500	88	105	0,04	4
141	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100	м2	82,00	206,71	9,95	16 950	816	5 642	0,36	29
					52,20	3,74	4 280	307	123	0,02	2
142	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	118,20	665,48	8,23	78 660	973	11 822	0,47	56
					81,68	3,08	9 655	364	118	0,02	2
143	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	78,30	749,66	11,21	58 698	878	3 299	0,20	16
					31,50	4,21	2 466	330	118	0,02	2
144	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений	м2	4,00	11 819,80	1 327,03	47 279	5 308	10 894	12,49	50

		при толщине до 150 мм		2 137,50	456,24	8 550	1 825	105	1,72	7
			м3							
145	С143001-54	Теплофикационная камера ТК2-8, ТК6 тип 17 в мокрых грунтах (всего 2 шт)	4,00	133,00	-	532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
146	С12041-72 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,51	67 700,00	-	34 527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			тн							
147	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	41,00	245,44	3,82	10 063	157	1 877	0,21	9
				37,35	1,44	1 531	59	118	0,01	0
			м2							
148	С131104-8 изм. и доп. вып.7	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	4,00	8 060,00	-	32 240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
149	С11011-774	Скобы ходовые	66,36	129,00	-	8 560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
150	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм кл.В7,5	41,00	230,83	13,43	9 464	551	2 909	0,37	15
				52,65	5,04	2 159	207	123	0,02	1
			м2							
151	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	246,00	36,85	0,67	9 065	165	266	0	1
				0,63	0,25	155	62	123	0	1
			м2							
152	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100	41,00	206,71	9,95	8 475	408	2 821	0,36	15
				52,20	3,74	2 140	153	123	0,02	1
			м2							
153	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	5,50	251,75	12,52	1 385	69	310	0,24	1
				38,03	4,39	209	24	133	0,02	0
			м2							
154	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать	16,50	17,59	-	290	-	18	0,01	0
				0,83	-	14	-	133	-	-
			м2							
155	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,50	382,46	-	2 104	-	181	0,14	1
				24,75	-	136	-	133	-	-
			м2							
		Теплофикационная камера ТК2-5, ТК3-3А, ТК3-4 тип 9 в мокрых грунтах (всего 3 шт)								
156	Е0111-13-3 К=4	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 200 мм	71,04	639,10	24,55	45 402	1 744	4 284	0,26	19
				39,83	9,20	2 830	654	123	0,04	3

			м2								
157	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В15		0,89	8 011,57	66,01	7 130	59	206	1,35	1
					195,75	24,93	174	22	105	0,12	0
			м3								
158	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного		14,12	12 087,03	418,23	170 669	5 905	28 643	7,92	112
					1 296,00	152,98	18 300	2 160	140	0,69	10
			м3								
159	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		15,01	133,00	-	1 996	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
160	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов		2,10	7 645,25	296,60	16 055	623	2 542	5,95	12
					915,75	110,25	1 923	232	118	0,54	1
			м3								
161	С143018-33 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)		0,70	3 937,50	-	2 756	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
162	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (плиты покрытия ПО-4)		1,79	19 800,00	-	35 442	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
163	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25		1,79	191,00	-	342	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
164	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 2ПБ13-1, 3ПБ13-37п		0,33	24 800,00	-	8 184	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
165	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм		0,05	2 819,30	1 856,11	141	93	99	4,93	0
					812,93	597,97	41	30	140	2,37	0
			м3								
166	С143018-24 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые		0,05	26 000,00	-	1 300	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
167	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		0,05	- 191,00	-	- 10	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
168	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		0,05	- 355,00	-	- 18	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
169	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,38	133,00	-	51	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
170	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до		0,25	5 030,50	2 020,02	1 258	505	624	14,10	4

		12 м			2 272,50	502,43	568	126	90	1,79	0
			т								
171	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей		0,25	101 700,00	-	25 425	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
172	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,84	21,80	0,05	149	0	36	0,03	0
					5,81	0,02	40	0	90	-	-
			м2								
173	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		13,67	24,84	0,02	340	0	51	0,02	0
					4,16	-	57	-	90	-	-
			м2								
174	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону		46,32	351,26	3,58	16 270	166	6 116	0,73	34
					124,88	0,88	5 784	41	105	0,04	2
			м2								
175	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100		35,52	206,71	9,95	7 342	353	2 444	0,36	13
					52,20	3,74	1 854	133	123	0,02	(0)
			м2								
176	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов		57,12	665,48	8,23	38 012	470	5 713	0,47	27
					81,68	3,08	4 666	176	118	0,02	1
			м2								
177	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом		34,08	749,66	11,21	25 548	382	1 436	0,20	7
					31,50	4,21	1 074	143	118	0,02	1
			м2								
178	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм		1,74	11 819,80	1 327,03	20 566	2 309	4 739	12,49	22
					2 137,50	456,24	3 719	794	105	1,72	3
			м3								
179	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		1,74	133,00	-	231	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
180	С12041-72 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,21	67 700,00	-	14 217	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			тн								
181	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов		17,76	245,44	3,82	4 359	68	813	0,21	4
					37,35	1,44	663	26	118	0,01	0
			м2								
182	С131104-8 изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99		2,40	8 060,00	-	19 344	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
183	С11011-774	Скобы ходовые		34,13	129,00	-	4 403	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			кг								
184	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм М-50		17,76	230,83	13,43	4 100	239	1 260	0,37	7

				52,65	5,04	935	90	123	0,02	0
			м2							
185	E0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	106,56	36,85	0,67	3 926	71	115	0	0
				0,63	0,25	67	27	123	0	0
			м2							
186	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	3,30	251,75	12,52	831	41	186	0,24	1
				38,03	4,39	125	14	133	0,02	0
			м2							
187	E0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать	9,90	17,59	-	174	-	11	0,01	0
				0,83	-	8	-	133	-	-
			м2							
188	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3,30	382,46	-	1 262	-	109	0,14	0
				24,75	-	82	-	133	-	-
			м2							
		Съезды № 7, № 9								
		Восстановление грунтово - улучшенного покрытия тип III								
256	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы	7,92	986,08	73,75	(7 809)	(584)	(348)	0,14	(1)
				21,38	11,67	(169)	(92)	133	0,04	0
			м3							
257	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчанно-гравийной смесей толщиной 12 см	79,19	140,66	17,83	(11 139)	(1 412)	(1 209)	0,04	(3)
				6,41	5,07	(508)	(401)	133	0,02	(1)
			м2							
258	E0127-21-1 т.ч. п1.37 к=7	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждые 1 см изменение толщины слоя	440,00	9,68	-	4 259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:				40 544 814	939 100	1 195 915		4 072
						727 450	232 034			1 341

Стоимость: материалов и конструкций -	37 753 204
Стоимость оборудования -	1 125 061
Накладные расходы	1 195 915
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	2 436 940
ИТОГО ПО ФОРМЕ:	44 177 670
ИТОГО ПО ФОРМЕ без стоимости оборудования:	43 052 609
Временные здания и сооружения (1,5%)	645 789
ИТОГО	43 698 398
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)	1 982 159
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %	436 984
На оплату доп отпусков 0,4 %	174 794
ИТОГО в базовых ценах 2001 года без оборудования:	46 292 335
ИТОГО в базовых ценах 2001 года с оборудованием:	47 417 396

в базовых ценах 2001 года	47 417 396
в текущих ценах 2013 года (МРП = 1731 тенге)	105 909 048
Налоги, сборы, платежи 2 %	2 118 181
ИТОГО	108 027 229
Корректировка АКТ выполненных работ за 2014г. с применением коэффициента 2013г.	
АКТ №15	1 247 679
АКТ №16	9 320 255
ИТОГО:	118 595 163
НДС 12 %	14 231 420
ИТОГО	132 826 582

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

_____ К.К.Кулмагамбетов

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

_____ Е. В. Засадский

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ Е.В. Тарасенко

Инженер по техническому надзору ТОО "Кокшетауводоканал"

_____ М.С.Хамидулин

ПРОШНУРОВАНО и
ПРОНУМЕРОВАНО на
13 (тринадцати)
листах

11

Счет-фактура № 00000000118 от 13 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012
ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.03.2012г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 060140007229, Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау",Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007229, Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87
ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет казначейства Министерства Финансов РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"	тг.	1	118 595 162,00	118 595 162,00	12%	14 231 420,00	132 826 582,00		
Всего по счету:					**118 595 162,00**		**14 231 420,00**	**132 826 582,00**		

Директор: Присадков Р. С.
(Ф.И.О., подпись)

М П

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
рук. проекта
(должность)
Зоренский Е.В.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау",Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87	060140007229
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"	031040003399

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №16 от 14.03.2012г. от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
00000000160	20.07.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительные работы	"Строительство инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"	тг.	1	60 038 218,00	60 038 218,00	6 432 666,00	60 038 218,00
			Итого	1	x	60 038 218,00	6 432 666,00	60 038 218,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Тарасюк И.В. / Принял (Заказчик) Зам. Руководителя / Кулмагамбетов К.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Форма КС-3

Типовая межведомственная форма №КС -3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование строительства: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016 г
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		16	14.03.2012				

тыс.тенге

Наименование работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В т.ч.налог на добавленную стоимость 12%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	1 225 965,301		502 262,905						131 353,425
		60 038,218		22 206,641					6 432,666

ЗАКАЗЧИК: _____ **К.К. Кулагамбетов**

Заместитель руководителя ГУ"Отдел строительства г. Кокшетау"

_____

ПОДРЯДЧИК: _____ **И.В.Таранов**

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

_____

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик:ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование объекта -

"Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Форма 2В

Договор о государственных закупках работ №16 от 14 марта 2012 года

Акт выполненных работ №19 от 20.07.2016г.
за июль месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
2	Е0101-17-10 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместительностью 0,65м3	750,00	53,57	51,34	40178	38505	11850	0,02	15
		м3		2,36	13,92	1770	10440	8	0,05	38
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомоболи-самосвалы экскаватооами с ковшем вместительностью 0,65 м3 и траншеи прямоугольного сечения	200,60	32,24	30,77	6476	6172	1900	0,01	2
		м3		1,42	8,34	285	1673	4	0,03	6
6	Е0101-164-3 т.ч. П-1.55 п.3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений с откосами (дороботка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	43,60	467,10		20360		23013	2,98	130
		м3		467,10		20360		5		
8	Е01033-А5-1 х=1,1	Вывоз разработонного грунта и завоз грунта для обработанной засыпки, расстояниеиперевозки 5км, класс груза 1	1 200,00	49,50	49,50	59400	59400			
		тн			9,90		11880	--	0,21	252
11	С143008-92	Песок природный	541,12	707		382572				
19	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопровдов диаметром 1000мм в армопенобетонной изолчяции при условном давлении 1,6МПА и температуре 150гр С	0,21	2 856 482,50	930 526,66	591292	195411	295179	4720	991
		м		900000	181 486,97	189000	38112	12	686?64	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Спрайс лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704*91, 10705-80)толщина изоляции ППМ 90см, 1020*10	246,05	67 018,00		16489779		--	--	--
		м								
22	Спрайс лист ТОО "Завод бытовой химии"	Неподвижные опоры Ст 1020*10-1350*40-1	2,00	162 869,32		325 739,00				
		шт								
23	Спрайс лист ТОО "Завод бытовой химии"	Отвод Ст 1020*10-90°-2 в изоляции ППМ	8,00	144 166,63		1153333				
		шт								
29	Спрайс лист ТОО "Завод бытовой химии"	Комплект для изоляции стыка СРС 1000/2000	35	28 054,05		981892				
		шт								
259	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтбетонных	35,58	408,11	169,61	14521	6035	11479	1,55	55
		м3		238,50	4,07	8486	144	26	0,01	1
260	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаватором 0,65м3	431,09	29,64	28,03	12778	12081	3624	0,01	4
		м3		1,61	7,06	694	3043	6	0,02	9
261	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях h=2м	37	389,25		14402		16275	2,48	92
		м3		389,25		14402				
267	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых плитами	160	905,15	451,55	144824	72248	136633	2,66	426
		м3		453,60	156,39	72576	25022	21	0,62	99
268	Е0126-17-18	Демонтаж покрытия изоляций трубопроводов Ø 320-820	324,93	355,21	36,61	115418	11896	115027	1,77	573
		м		318,50	13,68	193490	4445	7	0,07	23
272	Е0124-2-15 к-0,8	Демонтаж стальных трубопроводов Ø 700мм	0,09	356 598,95	160 848,95	32094	14476	28205	1038	93
		км		145750	45 317,59	17618	4079	17	194,37	17
283	Е01031-А11-11	Разгрузка изделий из сборного ж/бетона массой до 5 тн	210,33	152,8	152,80	32138	32138	22497		
		тн			106,96		22497			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20417196				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			665682				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			795581				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21878464				
		Временные здания и сооружения 1,5%				328177				

1	2	3	4			7	8	9	10	#
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО				22206641				
		Затраты на СМР в зимнее время (4,536%)	Тенге			1007293				
		Единовременное вознаграждение за выслугу 1%	Тенге			222066				
		На оплату дополнительных 0,4%	Тенге			88827				
		В базовых ценах 2001года	Тенге			23524827				
		Коэффициент 2013 года -2,234								
		Итого в текущих ценах 2013г.	Тенге			52554463				
		Налоги 2%	Тенге			1051089				
		ИТОГО	Тенге			53605552				
		НДС 12%	Тенге			6432666				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ	Тенге			60038218				

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
_____ К.К. Кулмагамбетов

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"
_____ И.В.Таранов

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
_____ Е.В. Тарасенко

Инженер по техническому надзору ТОО "Кокшетаводоканалпроект"
_____ Т.К. Таштимов

ТОО "ТОП Лтд"

ВСЕГО ЛИСТОВ _____

Счет-фактура № 00000000198 от 20 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012
ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.03.2012г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 060140007229, Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау",Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007229, Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87
ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет казначейства Министерства Финансов РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"	тг.	1	53 605 552,00	53 605 552,00	12%	6 432 666,00	60 038 218,00		
Всего по счету:					**53 605 552,00**		**6 432 666,00**	**60 038 218,00**		

Директор: Присадков Р. С.
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер: Жунисбаева М. Т.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Таранов И.В.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

подпис.

7/и

Форма КС-3
Типовая межведомственная форма №КС -3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование строительства: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 г
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		16	14.03.2012				

тыс.тенге

Наименование работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнитель-ные расходы	В т.ч.налог на добавленную стоимость 12%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	1 291 108,603		530 958,853						138 333,065
		65 143,302		28 695,947					6 979,640

ЗАКАЗЧИК: _____ **К.К. Кулмагамбетов**

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

_____

ПОДРЯДЧИК: _____ **И.В.Таранов**

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

_____

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Договор о государственных закупках работ № 16 от 14 марта 2012 года

АКТ выполненных работ № 20 за12.09.2016 года

за сентябрь 2016г

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих строителей	
				Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих - строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Проектируемая теплотрасса								
		Подземная прокладка								
1	Е0101-17-10 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности сильно налипающих на стенки и зубья	75,10	59,14	56,47	4 441,66	4 241	1 305	0,02	1
				2,60	15,32	194,97	1 150	97	0,05	4
		м3								
2	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	533,59	53,77	51,34	28 692,96	27 393	8 428	0,02	9
				2,36	13,92	1 259,27	7 429	97	0,05	25
		м3								
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения	0,36	32,24	30,77	11,61	11	3	0,01	0
				1,42	8,34	0,51	3	97	0,03	0
		м3								
4	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	204,78	38,59	36,49	7 903,20	7 473	2 242	0,01	3
				2,10	9,19	430,04	1 881	97	0,03	7
		м3								
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	30,39	23,36	22,08	709,91	671	202	0,01	0
				1,28	5,56	38,90	169	97	0,02	1
		м3								
6	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п.3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	214,00	467,10	-	99 958,92	-	112 953	2,98	637
				467,10	-	99 958,78	-	113	-	-
		м3								
7	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	66,92	30,00	30,00	2 007,60	2 008	1 405	-	-
				-	21,00	-	1 405	100	0,44	29
		т								
8	Е010333-А5-1 к=1,1	Вывоз разработанного грунта и завоз грунта для обратной засыпки, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1 117,60	49,50	49,50	55 321,20	55 321	11 064	-	-
				-	9,90	-	11 064	100	0,21	232
		т								
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	45,10	122,18	-	5 510,32	-	6 227	0,89	40
				122,18	-	5 510,32	-	113		-

		(80 л.с.) с перемещением грунтов 1 группы до 5 м (засыпка труб песком)			-	1,80	-	2 107	97	0,01	8
11	С143008-92	Песок природный	м3	442,55	707,00	-	312 882,85	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 1 группы	м3	36,19	122,18	-	4 421,69	-	4 997	0,89	32
					122,18	-	4 421,69	-	113	-	-
13	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при с перемещении грунтов 1 группы до 5 метров	м3	726,08	5,55	5,55	4 033,34	4 033	1 270	-	-
					-	1,80	-	1 310	97	0,01	5
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	23,31	134,10	-	3 125,87	-	3 532	0,97	23
					134,10	-	3 125,87	-	113		-
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	903,03	6,48	6,48	5 851,01	5 851	1 843	-	-
					-	2,10	-	1 900	97	0,01	7
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3 903,27	21,55	4,52	84 099,97	17 627	64 479	0,11	422
					17,03	-	66 472,69	-	97	-	-
17	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	37,00	289,15	289,15	10 698,40	10 698	6 698	-	-
					-	186,62	-	6 905	97	0,86	32
18	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	136,67	1 083,90	152,52	148 136,61	20 845	37 458	1,02	139
					153,68	57,15	21 003,45	7 811	130	0,28	38
19	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	м3	0,0051	2 856 482,5	934 272,12	14 568,06	(4 765)	(7 170)	4 720	24
					900 000,0	181 486,97	4 590,00	(926)	130	686,64	4
20	Е0124-10-19	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,20590	2 675 973,91	930 526,66	550 983,03	191 595	271 035	4 380	902
					832 500	180 071,76	171 411,76	37 077	130	679,73	140
21	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10	км	186,9952	67 018,00	-	12 532 044,12	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	Е0124-12-18	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 1000 мм	м	2,00	56 134,23	32 946,85	112 268,46	65 894	72 896	118,00	236
					20 992,50	7 044,30	41 985,00	14 089	130	25,33	51
25	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10	шт	57,64	67 018,00	-	3 862 917,46	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
26	Е0127-100-2	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	м	79,78	186,86	106,29	14 907,69	8 480	10 351	0,47	37
					72,23	25,32	5 762,51	2 020	133	0,10	8
27	С143018-23 изм. и доп.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,	м3	100,78	19 800,00	-	1 995 444,00	-	-	-	-

	вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные										
28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	100,78	191,00	-	19 248,98	-	-	-	-	
30	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Полиэтиленовый мат	м3	150,00	1 090,99	-	163 648,65	-	-	-	-	
31	Спрайс-лист ТОО "220 VOLT" прим.	Лента маркировочная "осторожно теплосеть"	шт	348,58	5,66	-	1 972,18	-	-	-	-	
		Запорная арматура										
67	Спрайс-лист ТОО КПФ "Техснабэлектрикс"	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Ду 1000 мм	м	2,00	74 343,22	-	148 686,44	-	-	-	-	
71	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	шт	2,00	63,00 54,00	- -	126,00 108,00	- -	138 128	0,31 -	1 -	
72	С131205-4	Термометры прямые в оправе	комплект	2,00	352,00	-	704,00	-	-	-	-	
73	Е0109-53-2	Монтаж индикаторов оксидной Т144.00 и смешанной Т143.00 коррозий	шт	0,001863	9 850,48 7 357,5	1 162,95 108	18,35 13,71	2 0,20	13 90	46,60 0,53	0,09 0,001	
74	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	0,001863	161 100,00	-	300,13	-	-	-	-	
75	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой - сифоном	тн	2,00	958,45 56,25	1,57 -	1 916,90 112,50	3 -	144 128	0,31 -	1 -	
76	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	комплект	3,00	1 317,43 558,00	664,93 156,60	3 952,29 1 674,00	1 995 470	2 787 130	3,05 0,65	9 2	
77	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	комплект	2,00	3 005,63 1 365,75	1 463,25 338,85	6 011,26 2 731,50	2 927 678	4 432 130	7,33 1,41	15 3	
78	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	комплект	2,00	758,61 317,25	389,61 93,15	1 517,22 634,50	779 186	1 067 130	1,73 0,38	3 1	
79	Е0124-13-8	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 400 мм для горячей воды и пара	комплект	2,00	7 183,96 3 240,00	3 598,58 859,05	14 367,92 6 480,00	7 197 1 718	10 658 130	17,80 3,60	36 7	
80	Спрайс-лист ТОО КПФ "Техснабэлектрикс"	Задвижка 30с65нж, клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду100, Ру2,5Мпа	комплект	3,00	15 893,40	-	47 680,20	-	-	-	-	
81	Спрайс-лист ТОО КПФ "Техснабэлектрикс"	Задвижка 30с41нж, клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду200, Ру25	шт	2,00	44 847,51	-	89 695,02	-	-	-	-	
82	Спрайс-лист ТОО КПФ "Техснабэлектрикс"	Задвижка 30с65нж, клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду50, Ру2,5Мпа	шт	2,00	9 468,24	-	18 936,48	-	-	-	-	

			шт								
			шт								
84	С130809-59	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Dy 200 мм		2,00	1 780,00	-	3 560,00	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
85	С130809-53	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Dy 50 мм		2,00	354,00	-	708,00	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
86	С130809-56	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Dy 100 мм		8,00	688,00	-	5 504,00	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
88	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Ду 25 мм		2,00	4 760,00	-	9 520,00	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
89	С130809-50	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Dy 25 мм		4,00	225,00	-	900,00	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
91	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам.50 мм		2,00	366,93	80,05	733,86	160	743	1,30	3
					254,25	31,50	508,50	63	130	0,15	0
			врезка								
		Узлы трубопроводов. Плиты монолитные									
94	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов		0,0047	426,02	7,14	2,00	0	0	0,14	0
					22,10	2,68	0,10	0	118	0,01	0,00
		Теплофикационная камера ТК2-5, ТК3-3А, ТК3-4 тип 9 в мокрых грунтах (всего 3 шт)									
156	Е0111-13-3 К=4	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 200 мм		165,76	639,10	24,55	105 938,00	4 069	9 996	0,26	43
					39,83	9,20	6 602,22	1 525	123	0,04	7
			м2								
157	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В15		2,07	8 011,57	66,01	16 583,95	137	480	1,35	3
					195,75	24,93	405,20	52	105	0,12	0,25
			м3								
158	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного		32,95	12 087,03	418,23	398 267,64	13 781	66 841	7,92	261
					1 296,00	152,98	42 703,20	5 041	140	0,69	23
			м3								
159	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		35,01	133,00	-	4 656,33	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
160	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов		4,90	7 645,25	296,60	37 461,73	1 453	5 932	5,95	29
					915,75	110,25	4 487,18	540	118	0,54	3
			м3								
161	С143018-33 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)		1,62	3 937,50	-	6 378,75	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
162	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (плиты покрытия ПО-4)		4,17	19 800,00	-	82 566,00	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
163	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех		4,17	191,00	-	796,47	-	-	-	-

		видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25			-	-	-	-	-	-	-
			м3								
164	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 2ПБ13-1, 3ПБ13-37п	0,78	24 800,00	-	19 344,00	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3								
165	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,11	2 819,30	1 856,11	310,12	204	217	4,93	1
				812,93	597,97	89,42	66	140	2,37	0,26
			м3								
166	С143018-24 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,11	26 000,00	-	2 860,00	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3								
167	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,11	- 191,00	-	- 21,01	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3								
168	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,11	- 355,00	-	- 39,05	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3								
169	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,89	133,00	-	118,37	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3								
170	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,60	5 030,50	2 020,02	3 018,30	1 212	1 498	14,10	8
				2 272,50	502,43	1 363,50	301	90	1,79	1
			т								
171	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,60	101 700,00	-	61 020,00	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т								
172	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,95	21,80	0,05	347,71	1	84	0,03	0
				5,81	0,02	92,67	0	90	-	-
			м2								
173	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	31,90	24,84	0,02	792,40	1	119	0,02	1
				4,16	-	132,70	-	90	-	-
			м2								
174	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	108,08	351,26	3,58	37 963,80	387	14 272	0,73	79
				124,88	0,88	13 497,03	95	105	0,04	4
			м2								
175	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100	82,88	206,71	9,95	17 131,80	825	5 703	0,36	30
				52,20	3,74	4 326,34	310	123	0,02	2
			м2								
176	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	133,28	665,48	8,23	88 695,17	1 097	13 330	0,47	63
				81,68	3,08	10 886,31	411	118	0,02	2
			м2								
177	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	79,52	749,66	11,21	59 612,96	891	3 351	0,20	16
				31,50	4,21	2 504,88	335	118	0,02	2
			м2								
178	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	4,06	11 819,80	1 327,03	47 988,39	5 388	11 057	12,49	51
				2 137,50	456,24	8 678,25	1 852	105	1,72	7
			м3								
179	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого	4,06	133,00	-	539,98	-	-	-	-

		цемента								
180	С12041-72 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3	0,50	67 700,00	-	33 850,00	-	-	-
181	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	тн	41,44	245,44 37,35	3,82 1,44	10 171,03 1 547,78	158 60	1 897 118	0,21 0,01	9 0
182	С131104-8 изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	м2	5,60	8 060,00	-	45 136,00	-	-	-	-
183	С11011-774	Скобы ходовые	шт	79,63	129,00	-	10 272,27	-	-	-	-
184	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм М-50	кг	41,44	230,83 52,65	13,43 5,04	9 565,60 2 181,82	557 209	2 941 123	0,37 0,02	15 1
185	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	248,64	36,85 0,63	0,67 0,25	9 161,60 156,64	167 62	269 123	0,004 0,002	1 1
186	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	7,70	251,75 38,03	12,52 4,39	1 938,48 292,83	96 34	434 133	0,24 0,02	2 0,15
187	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать	м2	23,10	17,59 0,83	-	406,33 19,17	-	26 133	0,01 -	0,23 -
188	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	7,70	382,46 24,75	-	2 944,94 190,58	-	253 133	0,14 -	1 -
		Сбросной колодец в сухих грунтах (13 шт)	м2								
189	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		5,00	8 037,81 1 435,50	1 879,87 538,43	40 189,05 7 177,50	9 399 2 692	12 831 130	8,86 2,06	44 10
190	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,00	133,00	-	665,00	-	-	-	-
191	С143018-37 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) высота 0,59 м	м3	6,30	6 610,00	-	41 643,00	-	-	-	-
192	С143018-24 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м	2,10	26 000,00	-	54 600,00	-	-	-	-

193	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	2,10	- 191,00	-	- 401,10	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
194	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	2,10	- 355,00	-	- 745,50	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
195	С131104-8 изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	м3	3,00	8 060,00	-	24 180,00	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
196	С12021-267	Стремянка С1-04	комплект	0,0735	133 700,00	-	9 826,95	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
197	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	т	0,30	7 645,25	296,60	2 293,58	89	363	5,95	2
					915,75	110,25	274,73	33	118	0,54	0
198	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	м3	2,40	425,70	14,12	1 021,68	34	325	0,55	1
					100,35	5,29	240,84	13	128	0,03	0,07
199	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м	44,00	245,44	3,82	10 799,24	168	2 014	0,21	9
					37,35	1,44	1 643,40	63	118	0,01	0
200	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	12,00	251,75	12,52	3 021,00	150	677	0,24	3
					38,03	4,39	456,36	53	133	0,02	0,24
201	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать	м2	50,00	- 17,59	-	- 879,50	-	- 55	- 0,01	- 0
					- 0,83	-	- 41,50	-	133	-	-
202	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	18,00	382,46	-	6 884,28	-	593	0,14	3
					24,75	-	445,50	-	133	-	-
		Проектируемая теплотрасса к зданию Яхт-клуба	м2								
		Переход под автомобильной дорогой методом ГНБ									
203	Е0104-67-1 изм. и доп. вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для безтраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/		1,00	849,44	360,98	849,44	361	652	2,7	3
					488,46	138,60	488,46	139	104	0,56	1
204	Е0104-68-1 изм. и доп. вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установка	1,00	676,53	251,39	676,53	251	543	2,35	2
					425,14	96,53	425,14	97	104	0,39	0,39
205	Е0104-69-1	Безтраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом	установка	12,00	831,44	781,34	9 977,28	9 376	1 413	0,28	3

	изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	горизонтально направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118 до 245 кН). Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина)			49,84	63,41	598,08	761	104	0,3	4
206	Е0104-69-2 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Безтраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтально направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118 до 245 кН). Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение)	м	12,00	1 089,57	1 024,24	13 074,84	12 291	1 873	0,36	4
					64,08	86,02	768,96	1 032	104	0,41	5
207	Е0104-69-3 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Безтраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтально направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118 до 245 кН). Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 400 мм (второе расширение)	м	12,00	1 823,56	1 713,61	21 882,72	20 563	3 141	0,60	7
					106,80	144,87	1 281,60	1 738	104	0,68	8
208	Е0104-69-5 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Безтраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтально направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118 до 245 кН). Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 700 мм (четвертое расширение)	м	12,00	6 381,44	5 994,48	76 577,28	71 934	10 925	2,12	25
					377,36	498,07	4 528,32	5 977	104	2,35	28
209	Е0104-69-6 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Безтраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтально направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118 до 245 кН). Протаскивание трубопроводов.	м	12,00	5 063,58	4 756,84	60 762,96	57 082	8 676	1,68	20
					299,04	396,18	3 588,48	4 754	104	1,87	22
210	С130806-130 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х8 мм	м	12,00	9 520,00	-	114 240,00	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
211	Е0125-6-3	Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметром трубопровода 500 мм	м	0,012	679 460,40	477 816,70	8 153,52	5 734	3 529	704	8
					149 400,00	95 690,90	1 792,80	1 148	120	403,2	5
212	Е0105-126-1	Приготовление буровой смеси	км	26,99	423,64	234,64	11 434,04	6 333	6 853	1,08	29
					173,25	118,58	4 676,02	3 200	87	0,86	23
213	С11061-3	Глина бетонитовая марки ПБМГ	м3	0,3239	6 450,00	-	2 089,16	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
214	С11061-255	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,10800	180 000,00	-	19 440,00	-	-	-	-

	изм. и доп. вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06С5-2002			-	-	-	-	-	-	-
215	С143101-1	Вода	26,99	5,00	-	134,95	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
216	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб в изоляции из ППМ диаметром 76х3 мм *м3*	24,00	244,98	0,28	5 879,47	7	4 588	0,84	20
				146,93	0,11	3 526,32	3	130	-	-
217	Е0124-8-2	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С *м*	0,0986	272 756,19	71 409,94	26 893,76	7 041	17 208	632	62
				114 300,0	19 947,99	11 269,98	1 967	130	94,56	9
218	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 33,5 см, 76х3 *км*	98,60	1 328,67	-	131 006,86	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
219	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Неподвижные опоры Ст 76-275х15-1 *м*	2,00	4 229,15	-	8 458,30	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
220	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Отвод СТ 76х3-90"-2 в изоляции из ППМ *шт*	4,00	974,10	-	3 896,40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
221	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара *шт*	2,00	1 222,18	640,55	2 444,36	1 281	1 706	2,76	6
				501,75	154,35	1 003,50	309	130	0,63	1
222	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2,00	10 400,00	-	20 800,00	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
223	С130809-35	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 16 /16 кгс/см2/, Dy 80 мм *шт*	4,00	458,00	-	1 832,00	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
224	С130809-110	Вентили проходные фланцевые 15с22нж1 для пара, Ру 6,4 Мпа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм *шт*	2,00	4 760,00	-	9 520,00	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
225	С130809-9	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 10 /10 кгс/см2/, Dy 25 мм *шт*	4,00	181,00	-	724,00	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Разгрузочные плиты								
226	Е0127-100-2	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	49,9960	186,86	106,29	9 342,25	5 314	6 487	0,47	23
				72,23	25,32	3 611,21	1 266	133	0,10	5
227	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные *м3*	49,996	19 800,00	-	989 920,80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
228	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 *м3*	49,996	191,00	-	9 549,24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Переходы № 1-№5, №7, №8								

229	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 3 группы, дресвой	7,70	167,18	-	1 287,29	-	1 455	1,21	9
				167,18	-	1 287,29	-	113	-	-
230	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при с перемещении грунтов 3 группы до 5 метров, дресвой *м3*	153,00	3,82	3,82	584,46	584	196	-	-
				-	1,32	-	203	97	0,01	1
231	С143008-104	Дресва *м3*	191,00	781,00	-	149 171,67	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Восстановление асфальтового покрытия (тип I) *м3*								
232	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	53,20	1 048,30	73,75	55 769,77	3 924	2 338	0,140	7
				21,38	11,67	1 137,42	621	133	0,040	2
233	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40 - 70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/м2) *м3*	300,00	310,23	33,28	93 069,39	9 984	6 578	0,03	10
				5,00	11,49	1 500,00	3 446	133	0,04	12
234	Е0127-22-1 т.ч. п1.37	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждые 1 см изменение толщины слоя *м2*	400,00	- 16,38	-	- 6 552,00	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
235	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов *м2*	0,1906	40 097,59	339,59	7 642,60	65	36	0,58	0,11
				-	140,94	-	27	133	0,58	0,11
236	Е0127-48-3	Устройство оснований толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 м/м3 *тн*	400,40	418,66	16,01	167 630,07	6 409	5 655	0,04	16
				6,48	4,14	2 594,59	1 658	133	0,01	6
237	Е0127-48-3 т.ч. п1.37 К=6	Добавлять на каждые 1 см изменение толщины слоя *м2*	2 042,00	59,87	-	122 244,33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
238	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов *м2*	0,2006	40 097,59	339,59	8 043,58	68	38	0,58	0,12
				-	140,94	-	28	133	0,58	0,12
239	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3 *тн*	400,40	379,72	15,35	152 040,67	6 147	5 858	0,03	13
				5,94	5,06	2 378,38	2 026	133	0,02	7
240	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3 *м2*	1 661,00	44,56	-	74 020,90	-	22	-	-
				0,01	-	16,61	-	133	-	-
241	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов *м2*	0,2006	40 097,59	339,59	8 043,58	68	38	0,58	0,12
				-	140,94	-	28	133	0,58	0,12
242	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3 типа АБВ *тн*	400,40	508,49	15,35	203 598,41	6 147	5 858	0,03	13
				5,94	5,06	2 378,38	2 026	133	0,02	7
243	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия *м2*	800,00	60,64	-	48 512,94	-	11	-	-

		на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3		0,01	-	8,00	-	133	-	-
			м2							
		Съезды № 1-№5, №8, №10, №11								
244	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 3 группы, дресвой	4,50	167,18	-	752,31	-	850	1,21	5
				167,18	-	752,31	-	113	-	-
			м3							
245	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при с перемещении грунтов 3 группы до 5 метров, дресвой	85,61	3,82	3,82	327,03	327	110	-	-
				-	1,32	-	113	97	0,01	0
			м3							
246	C143008-104	Дресва	100,23	781,0	-	78 280,31			-	
				-	-			-	-	
			м3							
		Восстановление асфальтового покрытия (тип II)								
247	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	21,10	1 048,30	73,75	22 119,13	1 556	927	0,14	3
				21,38	11,67	451,12	246	133	0,04	1
			м3							
248	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40 - 70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/м2)	129,00	310,23	33,28	40 019,84	4 293	2 829	0,03	4
				5,00	11,49	645,00	1 482	133	0,04	5
			м2							
249	E0127-22-1 т.ч. п1.37	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждые 1 см изменение толщины слоя	300,00	- 16,38	-	- 4 914,00	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
250	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,20747	40 097,59	339,59	8 319,05	70	39	0,58	0,12
				-	140,94	-	29	133	0,58	0,12
			тн							
251	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3	185,26	379,72	15,35	70 347,29	2 844	2 710	0,03	6
				5,94	5,06	1 100,44	937	133	0,02	3
			м2							
252	E0127-54-6 K=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3	442,00	44,56	-	19 697,31	-	6	-	-
				0,01	-	4,42	-	133	-	-
			м2							
253	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,03	40 097,59	339,59	1 202,93	10	6	0,58	0,02
				-	140,94	-	4	133	0,58	0,02
			тн							
254	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3 типа АБВ	165,86	508,49	15,35	84 337,74	2 546	2 427	0,03	6
				5,94	5,06	985,21	839	133	0,02	3
			м2							
255	E0127-54-1 K=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3	336,72	60,64	-	20 419,10	-	4	-	-
				0,01	-	3,37	-	133	-	-
			м2							
		Демонтажные работы								
261	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений с откосами	79,87	389,25	-	31 089,40	-	35 131	2,48	198
				389,25	-	31 089,40	-	113	-	-

262	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	56,36	134,10	-	7 557,88	-	8 540	0,97	55
					134,10	-	7 557,88	-	113		-
263	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, дресвой	м3	311,00	3,35	3,35	1 042,35	1 042	351	-	-
					-	1,16	-	362	97	0,004	1
264	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м3	30,24	27,10	27,10	819,50	820	574	-	-
					-	18,97	-	574	100	0,40	12
265	Е010333-А12-1 к=1,1	Вывоз асфальта, астояние перевозки 12 км, класс груза 1	тн	42,69	98,12	98,12	4 188,74	4 189	838	-	-
					-	19,62	-	838	100	0,410	18
266	Е0107-62-2 к=0,8	Демонтаж камер со стенками из монолитного бетона	тн	10,02	1 371,38	334,58	13 741,23	3 352	16 261	6,34	64
					1 036,80	122,38	10 388,74	1 226	140	0,550	6
267	Е0107-61-1 к=0,8	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемах или опирающихся на плиты	м3	303,00	905,15	451,55	274 259,71	136 819	258 759	2,66	807
					453,60	156,39	137 440,80	47 387	140	0,602	183
269	Е0126-24-19 к=0,8	Демонтаж покрытия из рубероида трубопроводов диаметром 325-820 мм	м3	232,00	22,14	-	5 137,42	-	5 137	0,14	32
					22,14	-	5 137,42	-	100	-	-
270	Е0126-5-9 к=0,8	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм цилиндрами из минеральной ваты	м	190,00	755,56	51,76	143 556,40	9 834	137 416	3,97	754
					703,80	19,44	133 722,00	3 694	100	0,09	18
271	Е0124-2-15 к=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм	м	0,08	387 569,93	171 569,93	31 005,59	13 726	27 264	1 140	91
					216 000,00	46 151,76	17 280,00	3 692	130	197	16
273	Е0107-42-2 к=0,8	Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1 т	км	4,00	280,20	194,70	1 120,80	779	860	0,53	2
					85,50	68,06	342,00	272	140	0,27	1
274	Е0124-12-15 к=0,6	Демонтаж П-образных компенсатоов из труб диаметром 700 мм	шт	1,00	8 812,87	4 519,87	8 812,87	4 520	7 031	23,52	24
					4 293,00	1 115,10	4 293,00	1 115	130	4,22	4
281	Е01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	шт	46,00	260,00	260,00	11 960,00	11 960	8 372	-	-
					-	182,00	-	8 372	100	3,82	176
282	Е01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	тн	40,00	312,80	312,80	12 512,00	12 512	8 758	-	-
					-	218,96	-	8 758	100	4,60	184
284	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	тн	211,63	140,00	140,00	29 628,20	29 628	20 740	-	-
					-	98,00	-	20 740	100	2,06	436
285	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкции при автомобильных перевозках	тн	1,13	122,80	122,80	138,76	139	97	-	-
					-	85,96	-	97	100	1,81	2
286	Е01031-А37-2	Рагрузка прочих материалов, деталей и конструкции при автомобильных	тн	1,00	102,80	102,80	102,80	103	72	-	-

		перевозках				-	71,96	-	72	100	1,51	2
287	Е010333-А10-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	*тн*	20,00	84,26	84,26	1 685,20	1 685	337	-	-
					-	16,85	-	337	100	0,35	7
288	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	*тн*	35,65	27,09	-	965,76	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
289	Е010333-А12-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	*тн*	8,90	98,12	98,12	873,23	873	175	-	-
					-	19,62	-	175	100	0,41	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	*тн*				**25 251 841,21**	951 786	1 430 934		**5 533**
		Стоимость: материалов и конструкций -					**939 617,39**	246 070	1 430 934		**1 889**
		Стоимость оборудования -					23 211 751,84				
		Накладные расходы					148 686,44				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -					1 430 934,43				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:					1 592 045,35				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ без стоимости оборудования:					**28 274 820,99**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)					**28 126 134,55**				
		ИТОГО					421 892,02				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)					**28 548 026,57**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %					1 294 938,49				
		На оплату доп отпусков 0,4 %					285 480,27				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года без оборудования:					114 192,11				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года с оборудованием:					**30 242 637,43**				
		в базовых ценах 2001 года					**30 391 323,87**				
		в базовых ценах 2001 года для 2012 года					30 391 324				
		в базовых ценах 2001 года для 2013 года					23 784 508				
		в текущих ценах 2012 года (МРП = 1618 тенге)					6 606 815				
		в текущих ценах 2012 года (МРП = 1731 тенге)					49 655 916				
		ИТОГО в текущих ценах					14 756 642				
		Налоги, сборы, платежи 2 %					64 412 558				
		ИТОГО					1 288 251				
		Пересчет Актов №№1-19					65 700 809				
		ИТОГО					- **7 537 146**				
		НДС 12 %					**58 163 663**				
		ИТОГО					**6 979 640**				
							65 143 302				

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
К.К. Кулмагамбетов

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"
И.В.Таранов

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Е.В. Тараненко

Инженер по техническому надзору ТОО "Кокшетауканалпроект"
М.С.Хамидулин

ЭКЗ. ТОП

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"** ИИН/БИН **060140007229**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"** **031040003399**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №16 от 14.03.2012г. от "_____"_____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000209	12.09.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького		тг.	1	65 143 302,00	65 143 302,00	6 979 640,00	65 143 302,00
			Итого	1	x	65 143 302,00	6 979 640,00	65 143 302,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Тарасов И.В. — *должность / подпись / расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / Кулмагамбетов К.К. — *должность / подпись / расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Счет-фактура № 00000000252 от 12 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.03.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140007229, Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007229, Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет казначейства Министерства Финансов РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького	тг.	1	58 163 662,00	58 163 662,00	12%	6 979 640,00	65 143 302,00		
Всего по счету:					**58 163 662,00**		**6 979 640,00**	**65 143 302,00**		

Директор: Присадков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Таранов И.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.