Заказчик:"Управление строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик:"Строительная компания Шах"

АКТ

выполненных работ на объекте: "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений
в с.Гвардейск Кордайского района Жамбылской области"
на 20.04.2011г.

№ п/п	Номера смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость включаемая в			Всего договорная	Выполнение			
			Монтажных работ	Оборудования,мебели и инвентаря	Прочих затрат		с начала года		за отчетный месяц	
							объем %	сумма в тенге	объем %	сумма в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глава 2. Основные объекты строительства										
1	02-01-01	**Общестроительные работы**								
		Раздел 1.Земляные работы	290,05			290,05	100%	290047		
		Раздел 2.Фундаменты	2074,06			2074,06	100%	2074058		
		Раздел 3.Стены	3246,9			3246,9	100%	3246900	32%	1055281
		Раздел 4.Перегородки	1128,83			1128,83	95%	1080242	58%	662575
		Раздел 5.Перекрытия и покрытия	3287,81			3287,81	100%	3287810	51%	1676784
		Раздел 6.Кровля	3445,57			3445,57	92%	3176351	92%	3176351
		Раздел 7.Лестницы	397,26			397,26	80%	318746	80%	318746
		Раздел 8.Проемы	2989,37			2989,37	68%	2036935	68%	2036935
		Раздел 9.Полы	1913,35			1913,35				
		Раздел 10.Внутренняя отделка	4017,89			4017,89	16%	626951	16%	626951
		Раздел 11.Наружняя отделка	2460,71			2460,71	39%	961068	39%	961068
		Раздел 12.Разные работы	1826,7			1826,7				
		Всего по главе	**27078,47**	**0,00**	**0,00**	**27078,47**		**17099108**		**10514691**
2	02-01-02	**Отопление и вентиляция**								
		Раздел 1.Отопление	886,07			886,07				
		Раздел 2.Вентиляция	230,37			230,37				
		Итого	**1116,44**	**0,00**	**0,00**	**1116,44**		**0,00**		**0,00**
3	02-01-03	Водоснабжение и канализация	898,31	18,50		916,81				
4	02-01-04	Технологическое оборудование	237,28	6774,43		7011,71				
		Итого	**1135,59**	**6792,93**		**7928,52**		**0,00**		**0,00**

5	02-01-05	Электроосвещение	744,59	5,57		750,16	55%	414397	55%	414397
6	02-01-06	Электрооборудование	289,65	139,11		428,76				
7	02-01-07	Заземление и система уравнение потенциалов	12,33			12,33				
8	02-01-08	Пожарно-охранная сигнализация	190,99	73,31		264,30				
9	02-01-09	Охранная сигнализация	12,84	13,24		26,08				
10	02-01-10	Электрочасофикация	2,27	98,99		101,26				
11	02-01-11	Оповестительная сигнализация	41,4			41,40				
12	02-01-12	Телефонизация	36,55	13,91		50,46				
		Итого	**1330,62**	**344,13**	**0,00**	**1674,75**		**414397**		**414397**
		Всего	**30661,12**	**7137,06**	**0,00**	**37798,18**		**17513505**		**10929088**
Глава 4.Объекты энергитического хозяйства										
13	04-01-01	кабельная линияВЛ-04хВ	243,21	111,4		354,61				
		Итого	**243,21**	**111,4**		**354,61**		**0,00**		**0,00**
						0				
14	05-01-01	Телефонизация	151,14			151,14				
		Итого	**151,14**	**0,00**	**0,00**	**151,14**		**0,00**		**0,00**
Глава 5. Наружные сети и сооружения ,канализации,теплоснабжения и газоснабжения										
15	06-01-01	Водопровод	453,64			453,64				
16	06-02-01	Канализация	623,05			623,05				
17	06-03-01	Тепловые сети	1148,35			1148,35				
		Итого	**2225,04**	**0,00**	**0,00**	**2225,04**		**0,00**		**0,00**
Глава 6.Благоустройство и озеленение территории										
18	07-01-01	Благоустройство территории								
		Раздел 1.Покрытие	2684,88			2684,88				
		Раздел 2.Озеленение	223,56			223,56				
		Раздел 3.Вертикальная планировка	236,83			236,83				
		Раздел 4.Малые арфетектурные форм	995,05			995,05				
		Итого	**4140,32**	**0,00**	**0,00**	**4140,32**		**0,00**		**0,00**
	07-01-01	Наружное электроосвещение	259,29			259,29				
		Итого	**259,29**	**0,00**	**0,00**	**259,29**		**0,00**		**0,00**
		Итого по главам 1-6	**37680,12**	**7248,46**	**0,00**	**44928,58**		**17513505**		**10929088**
Глава 7.Временные здания и сооружения										
	8.02 09-2002	Временные здания и сооруж. 3,4%	1281,12			1281,12		595459		371589
		Итого	**1281,12**			**1281,12**		**595459**		**371589**

Глава 8.Дополнительные затраты на строительство										
	НДЗ-2001	Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 0,9%	350,65			350,65		162981		101706
		Затраты на выслугу лет 1%			389,61	389,61		181090		113007
		Затраты на доп. отпуска 0,4%			155,84	155,84		72436		45203
		Итого	350,65		545,45	896,1		**416506**		**259916**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г. К=1,774	**39311,9**	**7248,46**	**545,45**	**47105,81**		**18525470**		**11560593**
		В том числе затраты на медецинское оборудование всего				6774,43				
		в т.ч. Необлагаемае НДС				4632,59				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г.К=1,774	**69739,3**	**12858,77**	**967,63**	**83565,69**		**32864184**		**20508491**
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			**1671,31**	**1671,31**		**657284**		**410170**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**69739,3**	**12858,77**	**2638,94**	**85237**		**33521468**		**20918661**
		В том числе затраты на медецинское оборудование всего				12258,2				
		в т.ч. Необлагаемае НДС				8382,58				
		НДС 12%			**9222,53**	**9222,53**		**4022576**		**2510239**
		Всего по сметному расчету	**69739,3**	**12858,77**	**11861,47**	**94459,53**		**37544044**		**23428900**
		Всего с понижающим коэфицентом				0,9849988667		0,9849988667		0,9849988667
		Всего договорная цена				**93042,53**		**36980841**		**23077440**
		В том числе затраты на медецинское оборудование всего				12723,27				
		в т.ч. Необлагаемае НДС				8382,58				

Заказчик:

ИП Омаров Даулетбай
Технадзор:
РНН 211512750507

Омаров Д.

Подрядчик:

ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ШАХ"

Мусаев Б.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транс а и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Шах"

АКТ

выполненных работ на объекте: "Строительство врачебной амбулаторий на 30 посещений в поселке городского типа Гвардейск Кордайского района Жамбылской области"

на 20.05.2011 год

№ п/п	Номера смет, расчётов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость включаемая в договорную			Всего договорная	Выполнение			
			Монтажных работ	Оборудования, мебели и	Прочие затраты		с начала года		за отчетный месяц	
							объем %	сумма в тенге	объем %	сумма в тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства								
1	**02-01-01**	**Общестроительные работы**								
		Раздел 1. Земляные работы	290,05			290,05	100%	290047		
		Раздел 2. Фундаменты	2074,06			2074,06	100%	2074058		
		Раздел 3. Стены	3246,90			3246,90	100%	3246900		
		Раздел 4. Перегородки	1128,83			1128,83	99%	1121935	4%	41693
		Раздел 5. Перекрытие и покрытие	3287,81			3287,81	100%	3287810		
		Раздел 6. Кровля	3445,57			3445,57	93%	3193394	1%	17043
		Раздел 7. Лестницы	397,23			397,23	87%	345085	7%	26339
		Раздел 7. Проемы	2989,37			2989,37	85%	2558945	17%	522010
		Раздел 8. Полы	1913,35			1913,35	39%	746931	39%	746931
		Раздел 9. Внутренняя отделка	4017,89			4017,89	28%	1128959	12%	502008
		Раздел 10. Наружная отделка	2460,71			2460,71	87%	2143181	48%	1182113
		Раздел 11. Разные работы	1826,70			1826,70	20%	366345	20%	366345
		Итого	**27078,47**	**0,00**	**0,00**	**27078,47**		**20503590**		**3404482**
2	**02-01-02**	**Отопление и вентиляция**								
		Раздел 1. Отопление	886,07			886,07	100%	886074	100%	886074
		Раздел 2. Вентиляция	230,37			230,37				
		Итого	**1116,44**	**0,00**	**0,00**	**1116,44**		**886074**		**886074**
3	**02-01-03**	Водоснабжение и канализация	898,31	18,50		916,81				
4	**02-01-04**	Технологическое оборудование	237,28	6774,43		7011,71	96,60%	6774430	96,60%	6774430
		Итого	**1135,59**	**6792,93**	**0,00**	**7928,52**		**6774430**		**6774430**
5	**02-01-05**	Электроосвещение	744,59	5,57		750,16	37%	274753	8%	59494
6	**02-01-06**	Электрооборудование	289,65	139,11		428,76	95%	408168	49%	209031
7	**02-01-07**	Заземление и система уравнения потенцилов	12,33			12,33				
8	**02-01-08**	Пожарно-охранная сигнализация	190,99	73,31		264,3				
9	**02-01-09**	Охранная сигнализация	12,84	13,24		26,08				
10	**02-01-10**	Электрочасофикация	2,27	98,99		101,26				
11	**02-01-11**	Оповестительная сигнализация	41,4			41,4				
12	**02-01-12**	Телефонизация	36,55	13,91		50,46	50%	25416	50%	25416
		Итого	**1330,62**	**344,13**	**0,00**	**1674,75**		**25416**		**293941**
		Всего	**30661,12**	**7137,06**	**0,00**	**37798,18**		**28189510**		**11358927**
		Глава 4. Объекты энергического хозяйства								
13	**04-01-01**	Кабельная линия ВЛ-0,4 кВ	243,21	111,4		354,61	98%	349049	98%	349049
		Итого	**243,21**	**111,4**	**0,00**	**354,61**		**349049**		**349049**
14	**05-01-01**	Телефонизация	151,14			151,14	94%	141855	94%	141855
		Итого	**151,14**	**0,00**	**0,00**	**151,14**		**141855**		**141855**
		Глава 5. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения								
15	**06-01-01**	Водопровод	453,64			453,64	97%	440673	97%	440673
16	**06-02-01**	Канализация	623,05			623,05	92%	571734	92%	571734

17	06-03-01	Тепловые сети	1148,35			1148,35				
		Итого	**2225,04**	**0,00**	**0,00**	**2225,04**		**1012407**		**1012407**
Глава 6. Благоустройство и озеленение территории.										
18	07-01-01	Благоустройство территории								
		Раздел 1. Покрытие	2684,88			2684,88				
		Раздел 2. Озеленение	223,56			223,56				
		Раздел 3. Вертикальная планировка	236,83			236,83				
		Раздел 4. Малые архитектурные формы	995,05			995,05				
		Итого	**4140,32**	**0,00**	**0,00**	**4140,32**		**0,00**		**0,00**
	07-01-02	Наружное электроосвещение	259,29			259,29				
		Итого	**259,29**	**0,00**	**0,00**	**259,29**		**0,00**		**0,00**
		Итого по главам 1-7	**37680,12**	**7248,46**	**0,00**	**44928,58**		**28189510**		**12862238**
Глава 7. Временные здания и сооружения										
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	1281,12			1281,12		958443		437316
		Итого	**1281,12**			**1281,12**		**958443**		**437316**
Глава 8. Дополнительные затраты на строительство										
	НДЗ-2001	Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 0,9%	350,65			350,65		262332		119696
		Затраты на выслугу лет 1%			389,61	389,61		291480		132996
		Затраты на доп. отпуска 0,4%			155,84	155,84		116592		53198
		Итого	**350,65**		**545,45**	**896,10**		**670403**		**305890**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**39311,90**	**7248,46**	**545,45**	**47105,80**		**29818356**		**13605444**
		в том числе затраты на медицинское оборудование всего				6774,43				
		в т.ч. необлагаемое НДС				4632,59				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2010 год к=1,774	**69739,30**	**12858,77**	**967,63**	**83565,70**		**52897764**		**24136057**
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			1671,31	1671,31		1057955		482721
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**69739,30**	**12858,77**	**2638,94**	**85237**		**53955719**		**24618779**
		в том числе затраты на медицинское оборудование всего				12258,20		11841421		11841421
		в т.ч. необлагаемое НДС				8382,58		8382580		8382580
		Налог на добавленную стоимость 12%			9222,53	9222,53		6474686		1948344
		Всего по сметному расчету	**69739,30**	**12858,77**	**11861,47**	**94459,54**		**60430406**		**26567122**
		Всего с понижающим коэффициентом				**0,9849988667**		**0,9849988667**		**0,9849988667**
		Всего договорная цена				**93042,53**		**59523881**		**26168585**
		в том числе затраты на медицинское оборудование всего				12723,27				
		в т.ч. необлагаемое НДС				8382,58				

106985

Заказчик:

м.п.

Технадзор

Омаров Д.

м.п.

Подрядчик:

Мусаев Б.А.

м.п.

Заказчик: "Управление строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: "Строительная компания Шах"

АКТ

выполненных работ на объекте: "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в поселке городского типа Гвардейск Кордайского района Жамбылской области" на 20.06.2011г.

№ п/п	Номера смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость включаемая в			Всего договорная	Выполнение			
			Монтажных работ	Оборудования,мебели и инвентаря	Прочих затрат		с начала года		за отчетный месяц	
							объем %	сумма в тенге	объем %	сумма в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глава 2. Основные объекты строительства										
1	02-01-01	Общестроительные работы								
		Раздел 1.Земляные работы	290,05			290,05	100%	290047		
		Раздел 2.Фундаменты	2074,06			2074,06	100%	2074058		
		Раздел 3.Стены	3246,9			3246,9	100%	3246900		
		Раздел 4.Перегородки	1128,83			1128,83	100%	1128830	1%	6895
		Раздел 5.Перекрытия и покрытия	3287,81			3287,81	100%	3287810		
		Раздел 6.Кровля	3445,57			3445,57	100%	3445569	7%	252175
		Раздел 7.Лестницы	397,26			397,23	100%	397228	13%	52143
		Раздел 8.Проемы	2989,37			2989,37	100%	2989368	15%	430423
		Раздел 9.Полы	1913,35			1913,35	87%	1663018	48%	916087
		Раздел 10.Внутренняя отделка	4017,89			4017,89	100%	4017888	72%	2888929
		Раздел 11.Наружняя отделка	2460,71			2460,71	97%	2397592	10%	254411
		Раздел 12.Разные работы	1826,7			1826,7	100%	1826703	80%	1460358
		Всего по главе	**27078,47**	**0,00**	**0,00**	**27078,47**		**26765011**		**6261421**
2	02-01-02	**Отопление и вентиляция**								
		Раздел 1.Отопление	886,07			886,07	100%	886074		
		Раздел 2.Вентиляция	230,37			230,37	100%	230369	100%	230369
		Итого	**1116,44**	**0,00**	**0,00**	**1116,44**		**1116443**		**230369**
3	02-01-03	Водоснабжение и канализация	898,31	18,50		916,81	100%	916810	100%	916810
4	02-01-04	Технологическое оборудование	237,28	6774,43		7011,71	97,30%	6826006	0,70%	51576
		Итого	**1135,59**	**6792,93**		**7928,52**		**7742816**		**968386**

5	02-01-05	Электроосвещение	744,59	5,57		750,16	100%	750161	63%	475408
6	02-01-06	Электрооборудование	289,65	139,11		428,76	100%	428763	5%	20595
7	02-01-07	Заземление и система уравнение потенциалов	12,33			12,33	100%	12326	100%	12326
8	02-01-08	Пожарно-охранная сигнализация	190,99	73,31		264,30	100%	264298	100%	264298
9	02-01-09	Охранная сигнализация	12,84	13,24		26,08	100%	26080	100%	26080
10	02-01-10	Электрочасофикация	2,27	98,99		101,26	100%	101259	100%	101259
11	02-01-11	Оповестительная сигнализация	41,4			41,40	100%	41397	100%	41397
12	02-01-12	Телефонизация	36,55	13,91		50,46	100%	50462	50%	25046
		Итого	**1330,62**	**344,13**	**0,00**	**1674,75**		**1674746**		**966409**
		Всего	**30661,12**	**7137,06**	**0,00**	**37798,18**		**37299016**		**8426585**
		Глава 4.Объекты энергитического хозяйства								
13	04-01-01	Кабельная линия ВЛ-04кВ	243,21	111,4		354,61	98%	349049		
		Итого	**243,21**	**111,4**		**354,61**		**349049**		**0**
						0				
14	05-01-01	Телефонизация	151,14			151,14	94%	141855		
		Итого	**151,14**	**0,00**	**0,00**	**151,14**		**141855**		**0**
		Глава 5. Наружные сети и сооружения ,канализации,теплоснабжения и газоснабжения								
15	06-01-01	Водопровод	453,64			453,64	97%	440673		
16	06-02-01	Канализация	623,05			623,05	92%	571734		
17	06-03-01	Тепловые сети	1148,35			1148,35	58%	669224	58%	669224
		Итого	**2225,04**	**0,00**	**0,00**	**2225,04**		**1681631**		**669224**
		Глава 6.Благоустройство и озеленение территории								
18	07-01-01	Благоустройство территории								
		Раздел 1.Покрытие	2684,88			2684,88				
		Раздел 2.Озеленение	223,56			223,56				
		Раздел 3.Вертикальная планировка	236,83			236,83	100%	236834	100%	236834
		Раздел 4.Малые арфетектурные форм	995,05			995,05	95%	944803	95%	944803
		Итого	**4140,32**	**0,00**	**0,00**	**4140,32**		**1181637**		**1181637**
	07-01-01	Наружное электроосвещение	259,29			259,29	100%	259290	100%	259290
		Итого	**259,29**	**0,00**	**0,00**	**259,29**		**259290**		**259290**
		Итого по главам 1-6	**37680,12**	**7248,46**	**0,00**	**44928,58**		**40912478**		**10536736**
		Глава 7.Временные здания и сооружения								
	8.02 09-2002	Временные здания и сооруж. 3,4%	1281,12			1281,12		1216585		258142
		Итого	**1281,12**			**1281,12**		**1216585**		**258142**

Глава 8.Дополнительные затраты на строительство										
	НДЗ-2001	Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 0,9%	350,65			350,65		340650		78318
		Затраты на выслугу лет 1%			389,61	389,61		379610		88130
		Затраты на доп. отпуска 0,4%			155,84	155,84		145840		29248
		Итого	350,65		545,45	896,1		866100		195696
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г.	39311,9	7248,46	545,45	47105,81		42995163		10990574
		В том числе затраты на медецинское оборудование всего				6774,43		6774430		
		в т.ч. Необлагаемае НДС				4632,59		4632590		
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г.К=1,774	69739,3	12858,77	967,63	83565,69		76273419		19497278
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			1671,31	1671,31		1525468		389946
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	69739,3	12858,77	2638,94	85237		77798888		19887224
		В том числе затраты на медецинское оборудование всего				12258,2		11841421		
		в т.ч. Необлагаемае НДС				8382,58		8382580		
		НДС 12%			9222,53	9222,53		8585967		2386467
		Всего по сметному расчету	69739,3	12858,77	11861,47	94459,53		86384856		22273691
		Всего с понижающим коэфицентом				0,9849988667		0,9849988667		0,9849988667
		Всего договорная цена				93042,53		85088985		21939560
		В том числе затраты на медецинское оборудование всего				12723,27				
		в т.ч. Необлагаемае НДС				8382,58				

Заказчик: _____

Технадзор: _____ Омаров Д.

Подрядчик: _____ Мусаев Б.А.

Заказчик:"Управление строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик:"Строительная компания Шах"

АКТ

выполненных работ на объекте: "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в поселке городского типа Гвардейск Кордайского района Жамбылской области" на 20.07.2011г.

№ п/п	Номера смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость включаемая в				Выполнение			
			х работ	Оборудования,мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего договорная	с начала года		за отчетный месяц	
							объем %	сумма в тенге	объем %	сумма в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глава 2. Основные объекты строительства										
1	02-01-01	**Общестроительные работы**								
		Раздел 1.Земляные работы	290,05			290,05	100%	290047		
		Раздел 2.Фундаменты	2074,06			2074,06	100%	2074058		
		Раздел 3.Стены	3246,9			3246,9	100%	3246900		
		Раздел 4.Перегородки	1128,83			1128,83	100%	1128830		
		Раздел 5.Перекрытия и покрытия	3287,81			3287,81	100%	3287810		
		Раздел 6.Кровля	3445,57			3445,57	100%	3445569		
		Раздел 7.Лестницы	397,26			397,23	100%	397228		
		Раздел 8.Проемы	2989,37			2989,37	100%	2989368		
		Раздел 9.Полы	1913,35			1913,35	103,12%	1971377	16,12%	308359
		Раздел 10.Внутренняя отделка	4017,89			4017,89	100%	4017888		
		Раздел 11.Наружняя отделка	2460,71			2460,71	97,64%	2402692	0,64%	5100
		Раздел 12.Разные работы	1826,7			1826,7	100%	1826703		
		Всего по главе	**27078,47**	**0,00**	**0,00**	**27078,47**		**27078470**		**313459**
2	02-01-02	**Отопление и вентиляция**								
		Раздел 1.Отопление	886,07			886,07	100%	886074		
		Раздел 2.Вентиляция	230,37			230,37	100%	230369		
		Итого	**1116,44**	**0,00**	**0,00**	**1116,44**		**1116443**		**0**
3	02-01-03	Водоснабжение и канализация	898,31	18,50		916,81	100%	916810		
4	02-01-04	Технологическое оборудование	237,28	6774,43		7011,71	97,3%	6826006		
		Итого	**1135,59**	**6792,93**		**7928,52**		**7742816**		**0**

5	02-01-05	Электроосвещение	744,59	5,57		750,16	100%	750161		
6	02-01-06	Электрооборудование	289,65	139,11		428,76	100%	428763		
7	02-01-07	Заземление и система уравнение потенциалов	12,33			12,33	100%	12326		
8	02-01-08	Пожарно-охранная сигнализация	190,99	73,31		264,30	100%	264298		
9	02-01-09	Охранная сигнализация	12,84	13,24		26,08	100%	26080		
10	02-01-10	Электрочасофикация	2,27	98,99		101,26	100%	101259		
11	02-01-11	Оповестительная сигнализация	41,4			41,40	100%	41397		
12	02-01-12	Телефонизация	36,55	13,91		50,46	100%	50462		
		Итого	**1330,62**	**344,13**	**0,00**	**1674,75**		**1674746**		**0**
		Всего	**30661,12**	**7137,06**	**0,00**	**37798,18**		**37612475**		**313459**
		Глава 4.Объекты энергитического хозяйства								
13	04-01-01	Кабельная линия ВЛ-04хВ	243,21	111,4		354,61	100%	354614	2%	5565
		Итого	**243,21**	**111,4**		**354,61**		**354614**		**5565**
14	05-01-01	Телефонизация	151,14			151,14	100%	151141	6%	9286
		Итого	**151,14**	**0,00**	**0,00**	**151,14**		**151141**		**9286**
		Глава 5. Наружные сети и сооружения ,канализации,теплоснабжения и газоснабжения								
15	06-01-01	Водопровод	453,64			453,64	100%	453640	3%	12967
16	06-02-01	Канализация	623,05			623,05	100%	623047	8%	51313
17	06-03-01	Тепловые сети	1148,35			1148,35	100%	1148348	42%	479124
		Итого	**2225,04**	**0,00**	**0,00**	**2225,04**		**2225035**		**543404**
		Глава 6.Благоустройство и озеленение территории								
18	07-01-01	Благоустройство территории								
		Раздел 1.Покрытие	2684,88			2684,88	73%	1957547	73%	1957547
		Раздел 2.Озеленение	223,56			223,56				
		Раздел 3.Вертикальная планировка	236,83			236,83	100%	236834		
		Раздел 4.Малые арфетектурные формы	995,05			995,05	100%	995054	5%	50251
		Итого	**4140,32**	**0,00**	**0,00**	**4140,32**		**3189435**		**2007798**
	07-01-01	Наружное электроосвещение	259,29			259,29	100%	259290		
		Итого	**259,29**	**0,00**	**0,00**	**259,29**		**259290**		**0**
		Итого по главам 1-6	**37680,12**	**7248,46**	**0,00**	**44928,58**		**43791990**		**2879512**
		Глава 7.Временные здания и сооружения								
	8.02 09-2002	Временные здания и сооруж. 3,4%	1281,12			1281,12		1223495		6910
		Итого	**1281,12**			**1281,12**		**1223495**		**6910**

Глава 8.Дополнительные затраты на строительство										
	НДЗ-2001	Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 0,9%	350,65			350,65		342208		1558
		Затраты на выслугу лет 1%			389,61	389,61		381341		1731
		Затраты на доп. отпуска 0,4%			155,84	155,84		146532		692
		Итого	350,65		545,45	896,1		**870081**		**3981**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г.	**39311,9**	**7248,46**	**545,45**	**47105,81**		**45885566**		**2890403**
		В том числе затраты на медецинское оборудование всего				6774,43		6774430		
		в т.ч. Необлагаемае НДС				4632,59		4632590		
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г.К=1,774	**69739,3**	**12858,77**	**967,63**	**83565,69**		**81400994**		**5127575**
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			**1671,31**	**1671,31**		**1628020**		**102551**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**69739,3**	**12858,77**	**2638,94**	**85237**		**83029014**		**5230126**
		В том числе затраты на медецинское оборудование всего				12258,2		11841421		
		в т.ч. Необлагаемае НДС				8382,58		8382580		
		НДС 12%			**9222,53**	**9222,53**		**9213582**		**627615**
		Всего по сметному расчету	**69739,3**	**12858,77**	**11861,47**	**94459,53**		**92242596**		**5857742**
		Всего с понижающим коэфицентом				0,9849988667		0,9849988667		0,9849988667
		Всего договорная цена				**93042,53**		**90858854**		**5769869**
		В том числе затраты на медецинское оборудование всего				12723,27				
		в т.ч. Необлагаемае НДС				8382,58				

Заказчик:

Подрядчик: Мусаев Б.А.

Технадзор: Омаров Д.

Бит. Р. Ахметов

Шералиев

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Шах"

АКТ

выполненных работ на объекте: "Строительство врачебной амбулаторий на 30 посещений в с. Гвардейск Кордайского района Жамбылской области"

на 27.09.2010 год

№ п/п	Номера смет, расчётов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость включаемая в			Всего договорная	Выполнение			
			Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочие затраты		с начала года		за отчетный месяц	
							объем %	сумма в тенге	объем %	сумма в тенге
Глава 2. Основные объекты строительства										
1	**02-01-01**	**Общестроительные работы**								
		Раздел 1. Земляные работы	290,05			290,05	100%	290047	100%	290047
		Раздел 2. Фундаменты	2074,06			2074,06	100%	2074058	100%	2074058
		Раздел 3. Стены	3246,90			3246,90				
		Раздел 4. Перегородки	1128,83			1128,83	30%	338649	30%	338649
		Раздел 5. Перекрытие и покрытие	3287,81			3287,81				
		Раздел 6. Кровля	3445,57			3445,57				
		Раздел 7. Лестницы	397,23			397,23				
		Раздел 7. Проемы	2989,37			2989,37				
		Раздел 8. Полы	1913,35			1913,35				
		Раздел 9. Внутренняя отделка	4017,89			4017,89				
		Раздел 10. Наружная отделка	2460,71			2460,71				
		Раздел 11. Разные работы	1826,70			1826,70				
		Итого	**27078,47**	**0,00**	**0,00**	**27078,47**		**2702754**		**2702754**
2	**02-01-02**	**Отопление и вентиляция**								
		Раздел 1. Отопление	886,07			886,07				
		Раздел 2. Вентиляция	230,37			230,37				
		Итого	**1116,44**	**0,00**	**0,00**	**1116,44**		**0,00**		**0,00**
3	**02-01-03**	Водоснабжение и канализация	898,31	18,50		916,81				
4	**02-01-04**	Технологическое оборудование	237,28	6774,43		7011,71				
		Итого	**1135,59**	**6792,93**	**0,00**	**7928,52**		**0,00**		**0,00**
5	02-01-05	Электроосвещение	744,59	5,57		750,16				
6	02-01-06	Электрооборудование	289,65	139,11		428,76				
7	02-01-07	Заземление и система уравнения потенцилов	12,33			12,33				
8	02-01-08	Пожарно-охранная сигнализация	190,99	73,31		264,3				
9	02-01-09	Охранная сигнализация	12,84	13,24		26,08				
10	02-01-10	Электрочасофикация	2,27	98,99		101,26				
11	02-01-11	Оповестительная сигнализация	41,4			41,4				
12	02-01-12	Телефонизация	36,55	13,91		50,46				

		Итого	**1330,62**	**344,13**	**0,00**	**1 4,75**		**0,00**		**0,00**
		Всего	**30661,12**	**7137,06**	**0,00**	**37798,18**		**2702754**		**2702754**
Глава 4. Объекты энергического хозяйства										
13	04-01-01	Кабельная линия ВЛ-0,4 кВ	243,21	111,4		354,61				
		Итого	**243,21**	**111,4**	**0,00**	**354,61**		**0,00**		**0,00**
14	05-01-01	Телефонизация	151,14			151,14				
		Итого	**151,14**	**0,00**	**0,00**	**151,14**		**0,00**		**0,00**
Глава 5. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения										
15	06-01-01	Водопровод	453,64			453,64				
16	06-02-01	Канализация	623,05			623,05				
17	06-03-01	Тепловые сети	1148,35			1148,35				
		Итого	**2225,04**	**0,00**	**0,00**	**2225,04**		**0,00**		**0,00**
Глава 6. Благоустройство и озеленение территории.										
18	07-01-01	Благоустройство территории								
		Раздел 1. Покрытие	2684,88			2684,88				
		Раздел 2. Озеленение	223,56			223,56				
		Раздел 3. Вертикальная планировка	236,83			236,83				
		Раздел 4. Малые архитектурные формы	995,05			995,05				
		Итого	**4140,32**	**0,00**	**0,00**	**4140,32**		**0,00**		**0,00**
	07-01-02	Наружное электроосвещение	259,29			259,29				
		Итого	**259,29**	**0,00**	**0,00**	**259,29**		**0,00**		**0,00**
		Итого по главам 1-7	**37680,12**	**7248,46**	**0,00**	**44928,58**		**2702754**		**2702754**
Глава 7. Временные здания и сооружения										
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	1281,12			1281,12		91894		91894
		Итого	**1281,12**			**1281,12**		**91894**		**91894**
Глава 8. Дополнительные затраты на строительство										
	НДЗ-2001	Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 0,9%	350,65			350,65		25152		25152
		Затраты на выслугу лет 1%			389,61	389,61		27946		27946
		Затраты на доп. отпуска 0,4%			155,84	155,84		11179		11179
		Итого	**350,65**		**545,45**	**896,10**		**64277**		**64277**

		Итого по сметному расчету в базов. ценах 2001 года	**39311,90**	**7248,46**	**545,45**	**47105,80**				
		в том числе затраты на медицинское оборудование всего				6774,43				
		в т.ч. необлагаемое НДС				4632,59				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2010 год к=1,774	**69739,30**	**12858,77**	**967,63**	**83565,69**		**5071732**		**5071732**
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			1671,31	1671,31		101435		101435
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**69739,30**	**12858,77**	**2638,94**	**85237**		**5173167**		**5173167**
		в том числе затраты на медицинское оборудование всего				12258,20				
		в т.ч. необлагаемое НДС				8382,58				
		Налог на добавленную стоимость 12%			9222,53	9222,53		620780		620780
		Всего по сметному расчету	**69739,30**	**12858,77**	**11861,47**	**94459,53**		**5793947**		**5793947**
		Всего с понижающим коэффициентом				**0,9849988667**		**0,9849988667**		**0,9849988667**
		Всего договорная цена				**93042,53**		**5707031**		**5707031**
		в том числе затраты на медицинское оборудование всего				12723,27				
		в т.ч. необлагаемое НДС				8382,58				

Заказчик:

м.п.

Подрядчик:

Суттибаев Ж.Ж.

м.п.

Технадзор

Омаров Д.

ип М.П.
Омаров
Даулетбай
жк
РНН
211512750507

Договор
о государственных закупках работ по объекту:
«Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в поселке городского типа Гвардейск Кордайского района Жамбылской области»

г. Тараз № 02-6 «14» июня 2010 г.

«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-сі (ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице вр.и.о.начальника **Байтелиева Р.Т.**, действующего на основании Положения с одной стороны и **ТОО «Строительная компания Шах»** именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора **Суттибаева Ж.Ж.,** действующего на основании Устава с другой стороны,на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года №303-III (далее – Закон) и Протокола об итогах конкурса по государственным закупкам работ по объекту: **«Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в поселке городского типа Гвардейск Кордайского района Жамбылской области»** № ПИ-56-Р от 19.05.2010 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках работ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Организатор конкурса - ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области» объявил конкурс по государственным закупкам работ по объекту: **«Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в поселке городского типа Гвардейск Кордайского района Жамбылской области»** и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму **93 042 530-00 (Девяноста три миллиона сорок две тысячи пятьсот тридцать) тенге 00 тиын, в том числе НДС 12 %**, далее - Общая сумма Договора.

2. Работы выполняются по Проекту - по объекту: **«Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в поселке городского типа Гвардейск Кордайского района Жамбылской области».**

Генеральный проектировщик – **ТОО «Бакпроект».**

3. Выполнение работ производится в соответствии с программой 013 (Строительство и реконструкция объектов здравоохранения), подпрограммой 015 (За счет средств местного бюджета), спецификой 421 (Строительство зданий и сооружений)

ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

В данном договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее значение:

1) **«Заказчик»** - «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-сі (ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»);

2) **«Генеральный подрядчик»** – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, и осуществляющее выполнение работ, указанных в условиях договора;

3) **«Субподрядчик»** - лицо или организация, имеющие договор (соглашение) с Подрядчиком на выполнение части работ по договору на объекте;

4) **«Технадзор»** - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) **«Объект»** - здание, сооружение, определенное организатором конкурса как подлежащее строительству и передаваемое по окончании строительства Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном договором;

6) **«Участок»** - территория, отведенная для строительства объекта;

7) **«Цена договора»** - общая сумма договора, указанная Подрядчиком в его конкурсном ценовом предложении, и принятая Заказчиком к оплате при соблюдении определенных условий, оговоренных договором;

8) **«Договор»** - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с законодательством о государственных закупках на выполнение работ, а также все приложения к нему. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) **«Временные сооружения»** означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «**Материалы**» - все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства объекта;

11) «**Техника**» - машины, оборудование и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке строительства объекта;

12) «**Срок продолжительности работ**» - календарный срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство объекта;

13) «**Дни**» - календарные дни, «**Месяцы**» - календарные месяцы;

14) **«Изменения»** - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «**Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию**» (рабочей комиссией, государственной приемочной комиссией) - письменный документ, подписанный представителями Заказчика, Подрядчика, Генерального проектировщика, уполномоченных государственных органов – государственной архитектурно-строительной инспекции, службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, экологии, государственного противопожарного надзора, другими заинтересованными службами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, который свидетельствует о том что, Подрядчик и Заказчик выполнили все требования и обязательства по договору;

16) **«Акт выполненных работ»** - произвольная форма отчета о выполненных объемах работ;

17) «**Справка**» - справка по форме № КС-3 о стоимости выполненных работ и произведенных затратах;

18) «**Дефект**» - часть работ, выполненная с нарушениями условий договора, включая недостаток, изъян, неисправность, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;

19) «**Период устранения недоделок и дефектов**» - период устранения части работ или работы, выполненной с нарушениями условий договора, включая недостатки, изъяны, неисправности, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;

20) «**Исполнительная документация**» - оформляемые Подрядчиком журналы работ, акты на освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, геодезических схем, исполнительная техническая документация по выполненному строительству, а также оформляемые технадзором Заказчика и авторским надзором разработчиков проекта журналы технического и авторского надзоров;

21) **«Государственная приемочная комиссия» («приемочная комиссия»)** - временный коллегиальный орган, состоящий из уполномоченных представителей Сторон Договора и уполномоченных государственных органов и/или организаций проводящий комплексную проверку готовности Объекта (комплекса), контрольные испытания технологического оборудования и инженерных систем и принимающий построенный Объект в эксплуатацию;

22) **«Рабочая комиссия»** - временный коллегиальный орган, проводящий комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов приемочной комиссии.

23) **«Акт о начале работ»** - оформление акта передачи разрешения государственного органа на производство строительно-монтажных работ, геодезической основы. Для капитального ремонта – акт передачи объекта Подрядчику для производства работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) график производства работ (приложение к договору № 1);
3) график погашения аванса (приложение к договору № 2);
4) обеспечение исполнения Договора
5) проектно-сметная документация.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

5. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ надлежащим образом (далее - работы) по объекту: **«Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в поселке городского типа Гвардейск Кордайского района Жамбылской области»,** указанных в настоящем Договоре.

6. Подрядчик может заключать Договора (соглашения) с Субподрядчиками, указанными им в конкурсном предложении, в объеме не более 2/3 от общего объема работ по Договору, но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

ЦЕНА ДОГОВОРА

7. Цена договора составляет **93 042 530-00 (Девяноста три миллиона сорок две тысячи пятьсот тридцать) тенге 00 тиын, в том числе НДС 12 %.**

На основании решения Жамбылского областного маслихата четвертого созыва № 24-3 от 05.05.2010г. «О внесении изменений и дополнений в решение Жамбылского областного маслихата от 11 декабря 2009 года № 19-3 «Об областном бюджете на 2010-2012г.г.»

План на 2010 год – 13 903 400-00 (Тринадцать миллионов девятьсот три тысячи четыреста) тенге 00 тиын.

Переходящая сумма на 2011 год - 79 139 130-00 (Семьдесят девять миллионов сто тридцать девять тысяч сто тридцать) тенге 00 тиын.

В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость в цену Договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие эти изменения путем изменения цены Договора.

8. Изменение цены Договора не допускается.

Допускается внесение изменений в договор в части уменьшения цены при условии неизменности качества, объемов и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика.

В случае если в процессе исполнения настоящего договора изменились в сторону уменьшения цены на работы, оборудование, материалы, используемые в строительстве, Заказчик и Подрядчик по обоюдному согласию вносят изменения в настоящий Договор.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

9. Заказчик оплачивает Подрядчику за 2010 г. авансовый платеж в размере 30% от Цены договора на 2010г.- 4 171 020– 00 (Четыре миллиона сто семьдесят одна тысяча двадцать) тенге 00 тиын, с последующим удержанием согласно графика погашения аванса. Текущие выплаты за выполненный объем работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления денег на счет Подрядчика в течение 15 операционных дней в соответствии с графиком производства работ и по мере поступления бюджетных средств, после представления Подрядчиком отчетных документов (справки Ф-3) и оригиналов счетов-фактур, одобренных Заказчиком.

10. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются, по окончанию финансового года, Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

11.Окончательная оплата за 2010 г. по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику до **30 октября 2010** г. и по мере финансирования, при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по исправлению Дефектов.

12. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления настоящего Договора в силу вносит обеспечение исполнения договора в размере 3 (три) процента от общей суммы Договора.

Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

13. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Подрядчику в течение 15 календарных дней с даты утверждения акта приемочной комиссии Заказчиком.

14. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случаях в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, если Подрядчик:

а) нарушил сроки выполнения работ;

б) некачественно выполнил работы;

в) нарушил другие условия Договора.

15. Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты вступления Договора в силу представляет календарный график производства работ, график поставки оборудования и договорную цену по конструктивно, ведомость договорной цены.

16. В случае использования Подрядчиком общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) Подрядчик берет на себя все правоустанавливающие и иные документы заступаемом правом требования, связанные с контрактом на недропользования.

17. В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

18. Не подлежат дополнительному возмещению Заказчиком затраты, понесенные Подрядчиком в связи с выполнением им обязанностей, указанных в соответствующих подпунктах пункта 22 настоящего Договора.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

19. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:

- начало работ – дата оформления акта начала работ;

- завершение работ – дата утверждения акта приемочной комиссии построенного объекта в эксплуатацию.

Общий срок продолжительности работ составляет 5 месяцев. На 2010г. - 3 месяца - до 15 сентября 2010г., со дня подписания акта о начале работ.

Срок сдачи объекта- 30мая 2011 г.

Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного срока выполнения работы

20. Срок продолжительности строительства и календарный график производства работ может корректироваться в следующих случаях:

1) Заказчик не разрешает пользоваться участками объекта, что задерживает выполнение работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных настоящим договором, если данные испытания не указывают на какие-либо дефекты;

3) если имеют место форс-мажор или отклонения, предложенные Заказчиком, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Сторона должна письменно уведомить другую Сторону в течение 3-х дней;

4) невозможности выполнения работ в установленные графиком производства сроки в связи с погодными условиями или иными причинами, независящими от воли сторон, с письменным уведомлением Заказчика.

21. При наступлении случаев, указанных в пункте 20 (но, не ограничиваясь этим) настоящего Договора Сторонами принимается решение о продлении или переносе сроков работ. Простой в ходе выполнения работ актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акт о простое оформляется на основании обосновывающих документов в течение 3-х дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в срок. При этом сроки выполнения работ продлеваются на срок простоя.

Изменения в графике производства работ согласовываются с Заказчиком.

Продление или перенос сроков работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписываемым уполномоченными лицами Сторон.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

22. **Обязательства Подрядчика:**

1) надлежащим образом, в сроки, предусмотренные договором и приложениями к нему, выполнить все работы в полном объеме, согласно материалов, не бывших в употреблении, с приложением технических свидетельств, указанных в проектной документации и сертификатов качества;

2) сдать объект Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора;

3) обеспечить производство работ в полном соответствии с проектной документацией, календарным графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

4) обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительные материалы по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

5) своевременно устранять недостатки, дефекты работ и поставляемого Подрядчиком оборудования, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

6) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций и оплатить за предоставленные услуги на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами – владельцами коммуникаций, в соответствии с проектно-сметной документацией и техническими условиями;

7) назначить приказом ответственных представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов работ;

8) Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте;

9) назначить приказом инженера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик будет нести все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком или персоналом, нанятым Подрядчиком;

10) обеспечить рациональное использование территории строительной площадки, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;

11) обеспечить поставку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных и трудовых ресурсов, оборудования;

12) производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

13) нести полную ответственность перед Заказчиком за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками, координировать свои работы с ними;

14) обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

15) обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества на период продолжительности выполнения всех работ подрядчиком;

16) передать Заказчику вместе с результатами работы техническую и исполнительную документацию по Договору после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию рабочей комиссией и устранения выявленных недоделок;

17) обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком;

18) не позднее 20 числа отчетного месяца представлять Заказчику отчетные документы на выполненный объем работ: акты выполненных работ, справки № КС-3 и оригиналы счетов-фактур;

19) при готовности к приемке приемочной комиссией построенного объекта известить об этом Заказчика в 2-х дневный срок;

20) принимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

21) если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;

22) содержать территорию участка в чистоте. Подрядчик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор на специально отведенные и согласованные с местными исполнительными органами для этого места;

23) согласовать полигон захоронения нетоксичных отходов, твердых бытовых отходов и строительного мусора с региональным комитетом по экологии и местным исполнительным органом;

24) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, а также авторам проектно-сметной документации к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору;

25) любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику;

26) обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

27) выполнить в полном объеме все работы, указанные в проектной и проектно-сметной документации, все свои обязательства, предусмотренные в других статьях договора.

23. **Обязательства Заказчика:**

1) производить приемку выполненных объемов работ, подписывать акты и справки по строительно-монтажным работам, пуско-наладочным работам, ремонтным работам, предъявляемым Подрядчиком;

2) производить оплату работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с пунктом 9, 10, 11 Договора;

3) создать рабочую и приемочную комиссии по приемке построенного объекта в эксплуатацию, обеспечить работу рабочей и приемочной комиссий;

4) получить разрешение территориального органа архитектурно-строительной инспекции на производство строительно-монтажных работ;

5) передать по акту Подрядчику в двухдневный срок по получению заявки Подрядчика вынос в натуру границ участка, линий регулирования застройки, высотных отметок, осей здания и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, границ строительной площадки;

6) передать в 5-дневный срок по письменному требованию Подрядчика комплектную проектную документацию с простановкой штампа «Согласовано»;

7) обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения строительно-монтажных работ;

8) участвовать в промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

9) осуществлять совместно с Подрядчиком предмонтажную ревизию поставляемого Подрядчиком оборудования, либо привлекать (по необходимости) для этого специалистов за счет Подрядчика;

10) участвовать в комплексном опробовании смонтированного оборудования, проводимой эксплуатирующей организацией в присутствии Подрядчика;

24. **Права Заказчика во время выполнения работ:**

1) если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от Договора и не возмещать убытки Подрядчику;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе письменно назначить разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков;

3) вносить изменения в проектную документацию при согласовании с автором проектной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объекта к конкурсной документации. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, удлинением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой Республики Казахстан.

4) Заказчик или лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно календарному графику производства работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования.

5) осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;

6) Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

25. В процессе строительства Подрядчик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

26. С первого дня начала работ и до их завершения на объекте Подрядчик ведет общий журнал работ. При этом каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем технадзора Заказчика.

27. В течение всего срока строительства должен обеспечиваться доступ на строительную площадку и объект представителей органов государственного надзора, технадзора Заказчика и авторского надзора.

28. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружил физические препятствия или искусственные препятствия, то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Заказчика, который после исследования этих условий и препятствий по согласованию с Подрядчиком определяет размер возникших дополнительных расходов и дополнительно предусматривает их возмещения.

29. Скрытые работы, должны приниматься представителем Заказчика и актироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки их при Заказчике и составления актов освидетельствования скрытых работ.

30. Согласно календарному графику производства работ и по мере поставки оборудования Подрядчиком, Заказчик после предмонтажной ревизии поставляемого Подрядчиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.

31. Подрядчик, по необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя по оборудованию поставки Подрядчика за свой счет.

32. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика. Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

33. За нарушение срока начала работ более 15 (пятнадцати) дней по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) цены Договора, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по Договору.

34. В случае, когда Подрядчик не выполняет ежемесячные объемы строительно-монтажных работ утвержденного графика выполнения работ, Заказчик без ущерба другим своим правам налагает штраф в размере 3% от невыполненных объемов строительно-монтажных работ.

За нарушение сроков окончания работ по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по Договору.

35. За нарушения сроков производства работ по календарному графику работ в период освоения строительно-монтажных работ Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 10% (десяти процентов) от стоимости не выполненных, согласно графика, работ за отчетный

период, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по договору.

36. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости устранения дефекта за каждый день задержки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости дефекта.

37. За неоплату Заказчиком выполненных работ в установленный договором срок Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы неплатежа за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от суммы подлежащей оплате.

38. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

39. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.

40. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику.

41. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

ФОРС-МАЖОР

42. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее – форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах плательщика, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

43. Обе Стороны должны в течение 3-х дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по Договору.

44. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

ГАРАНТИИ

45. Гарантийный срок эксплуатации объекта и выполненных работ по договору составляет 3 года.

46. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования;

47. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефекты в течение периода времени, указанного Заказчиком.

48. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

49. Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком результатов работ. Бремя доказывания последнего лежит на Подрядчике.

50. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов.

51. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком. Подрядчик гарантирует достижение показателей работ, указанных в проектно-сметной документации, и возможность эксплуатации объекта, на котором выполняются работы, на протяжении всего гарантийного срока.

52. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работы в соответствии со Гражданским Кодексом Республики Казахстан.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА

53. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.

54. Все возможные строительные риски несет Подрядчик.

55. Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ предоставленных им самим материалов и оборудования.

56. Подрядчик обеспечивает денежное покрытие рисков на имя Заказчика на период от даты начала работ до полного окончания работ, в сумме определяемой пунктом 10 Договора, включая период устранения дефектов, связанные с осуществлением им деятельности на объекте.

ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

57. Подрядчик направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче работ рабочей комиссии согласно календарному графику производства работ (приложение 1). По получению уведомления Заказчик приступает к приемке работ в течение трех дней.

58. Заказчик принимает у Подрядчика работы согласно календарному графику производства работ с оформлением актов рабочих комиссий.

59. При завершении Подрядчиком всех работ по Договору, устранения недоделок, выявленных рабочей комиссией, объект предъявляется к сдаче приемочной комиссии.

60. Заказчик создает приемочную комиссию за месяц до завершения всех работ по Договору.

61. Заказчик организовывает и осуществляет приемку результатов работ за свой счет, с участием представителей уполномоченных органов и/или организаций.

62. Сдача и приемка результатов работ оформляется актом приемки построенного объекта в эксплуатацию приемочной комиссией в соответствии с календарным графиком производства работ, который подписывается обеими Сторонами и представителями уполномоченных органов и/или организаций. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и указанный акт подписывается другой Стороной и представителями уполномоченных органов и/или организаций.

63. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования. Приемочной комиссии предоставляется подписанный сторонами акт комплексного апробирования технологического и иного оборудования.

64.Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии.

При обнаружении во время приемки иных недостатков о них должно быть указано в акте, предусмотренном пунктом 63 настоящего Договора. Построенные объекты должны приниматься Государственной приемочной комиссией.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

65. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении Договора или в связи с ним, путем переговоров между Сторонами.

В случае, если все споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они должны быть рассмотрены в судах Республики Казахстан согласно действующему законодательству.

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

66. Изменение, дополнение и расторжение Договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон. Не допускается вносить какие-либо изменения и новые условия в настоящий Договор, которые могут изменить содержание конкурсного предложения.

67. Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана письменно уведомить другую сторону за 30 (тридцать) дней о своем намерении.

68. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

69. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Если Подрядчик срывает сроки выполнения календарного графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

70. Если договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы и представить акт фактически выполненных работ и счет - фактуру на его оплату.

71. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. В дополнение Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора определенных пунктом 10 Договора. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

72. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

73. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы по Договору, на день расторжения.

74. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

75. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

76. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

77. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

78. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

79. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств по договору и действует до **31 декабря 2011 года.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

80. Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

81. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.

82. Во всем ином, не оговоренном Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Заказчик:	**Подрядчик:**
«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-сі г. Тараз пр. Толе би, 35 РНН 211500243111; ИИК KZ33 0701 02KS N210 1000, ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан» БИК KKMFKZ2A; Код 2811751 И.о. начальника управления _____ Байтелиев Р.Т. М.П. Дата подписания 21.06.2010г.	ТОО «Строительная компания Шах» г.Алматы мкр. Мамыр4 д.229 кв.15 РНН 600300549397 БИН 070140013304 ИИК KZ46 8560 0000 0052 0346 БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит» г.Алматы директор _____ Суттибаев Ж.Ж. м.п. Дата подписания_____

Дата регистрации в территориальном органе Казначейства (для государственных органов, государственных учреждений): _____

Приложение №1
к договору № 02-6 от 14.06.2010г.
Утверждаю:
И.О.Начальника ГУ "Управления строительства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Акимата Жамбылской области"
Байтелиев Р.Т.

Календарный график производственных работ
по объекту: "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в поселке городского типа Гвардейск Кордайского района Жамбылской области"

№	Наименование работ	Всего стоимость в тыс. тенге	2010г.	
			Июль	Август
	Общестроительные работы	*13903,400*		
1	Земляные работы	324,853	324,853	
2	Фундаменты	1922,945	1922,945	
3	Стены	1813,956	1813,956	
4	Перегородки	964,290	964,290	
5	Перекрытие и покрытие	1782,346	1782,346	
6	Кровля	2359,036		2359,036
7	Лестницы	444,895	444,895	
8	Проемы	1848,092	600,115	1247,977
9	Полы	970,952	28,000	942,952
10	Разные работы	1472,035	972,000	500,035
	ИТОГО:	13903,400	8853,40	5050,000

Директор:
ТОО "Строительная компания Шах" **Суттибаев Ж.Ж.**

Приложение №1
к договору № 02-6 от 14.06.2010г.
Утверждаю:
И.О.Начальника ГУ "Управления строительства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Акимата Жамбылской области"
Байтелиев Р.Т.

Календарный график производственных работ
по объекту: "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в поселке городского типа Гвардейск Кордайского района Жамбылской области"

№	Наименование работ	Всего стоимость в тыс. тенге	2010г					
			Июль			Август		
			1-10	11-21	21-31	1-10	11-20	21-31
	Общестроительные работы	*13903,40*						
1	Земляные работы	324,853						
2	Фундаменты	1922,945						
3	Стены	1813,956						
4	Перегородки	964,290						
5	Перекрытие и покрытие	1782,346						
6	Кровля	2359,036						
7	Лестницы	444,895						
8	Проемы	1848,092						
9	Полы	970,952						
10	Разные работы	1472,035						
	ИТОГО:	13903,400	8921,020			5050,000		

Директор:
ТОО "Строительная компания Шах"

Суттибаев Ж.Ж.

ПЛАН
финансирования
По объекту «Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в поселке городского типа Гвардейск Кордайского района Жамбылской области»

Общая сумма Договора составляет 93 042 530-00 (Девяноста три миллиона сорок две тысячи пятьсот тридцать) тенге 00 тиын. Из них на 2010г. выделено 13 903 400-00 (Тринадцать миллионов девятьсот три тысячи четыреста) тенге 00 тиын.

№ п/п	Месяц	Выполнение договора
1	Июнь	4 171 020
2	Июль	5 000 000
3	Август	4 732 380
	Итого	13 903 400

Заказчик

(подпись)

Байтелиев Р.Т.
(Ф.И.О.)

Подрядчик

(подпись)

Суттибаев Ж.Ж.
(Ф.И.О.)

ГРАФИК

погашения аванса

По объекту «Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в поселке городского типа Гвардейск Кордайского района Жамбылской области»

Общая сумма Договора составляет 93 042 530-00 (Девяноста три миллиона сорок две тысячи пятьсот тридцать) тенге 00 тиын. Из них на 2010г. выделено 13 903 400-00 (Тринадцать миллионов девятьсот три тысячи четыреста) тенге 00 тиын, аванс- 30% - 4 171 020– 00 (Четыре миллиона сто семьдесят одна тысяча двадцать) тенге 00 тиын.

№ п/п	Месяц	Выполнение договора
1	Июль	2 115 510
2	Август	2 055 510
3		
	Итого	4 171 020

Заказчик

(подпись)

Байтелиев Р.Т.
(Ф.И.О.)

Подрядчик

(подпись)

Суттибаев Ж.Ж.
(Ф.И.О.)

Счет-фактура № 000000009 от 30.09.2010 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" (2)

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 02-6 от 14.06.10г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-сі (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 211500243111, г. Тараз, пр.Толе би,35 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ33070102KSN2101000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тн.	1	5 095 563,39	5 095 563,39	12%	611 467,61	5 707 031,00		
Всего по счету:					**5 095 563,39**		**611 467,61**	**5 707 031,00**		

Директор: Суттибаев Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Даулетбекова Г. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3
Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ШАХ""
Наименование строительства "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с. Гвардейское Кордайского района Жамбылской области"
Договор №02-6 от 14.06.2010г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ на 27 сентября 2010 года

Наименование объектов пусковых комплексов работс учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно	Сначало года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с. Гвардейское Кордайского района Жамбылской области"	5707031	5707031	5707031			5707031	5707031		
В том числе НДС	611468	611468	611468			611468	611468		
Возврат аванса	4171020	4171020				4171020			
Удержание 5% гарантия качества	285352	285352				285352			
Всего к оплате	1250659	1250659				1250659			
В том числе НДС	62533	62533				62533			

"Заказчик"
ГУ «Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

И.О. Начальника Байтелиев Р.Т.

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ШАХ""

Директор Суттибаев Ж.Ж.

Счет-фактура № 15 от 30.11.10 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" (2)

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600300549397, г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, (2а)

ИИК поставщика: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 02-6 от 14.06.10г. Амбулатория (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Тараз, пр.Толе би,35

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-сі (10)

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 211500243111, г. Тараз, пр.Толе би,35 (10а)

ИИК получателя: KZ33070102KSN2101000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	7 318 186,61	7 318 186,61	12%	878 182,39	8 196 369,00		
Всего по счету:					**7 318 186,61**		**878 182,39**	**8 196 369,00**		

Директор: Суттибаев Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

главный бухгалтер: Даулетбекова Г. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3
Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ШАХ""
Наименование строительства "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в поселке городского типа Гвардейск Кордайского района Жамбылской области"
Договор №02-6 от 14.06.2010г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ на 18 ноября 2010 года

Наименование объектов пусковых комплексов работс учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно	Сначало года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в поселке городского типа Гвардейск Кордайского района Жамбылской области"	13903400	13903400	13903400			8196369	8196369		
В том числе НДС	1489650	1489650	1489650			878182	878182		
Возврат аванса	4171020	4171020							
Удержание 5% гарантия качества	695170	695170				409818			
Всего к оплате	9037210	9037210				7786551			
В том числе НДС	451861	451861				389328			

"Заказчик"
ГУ «Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Начальника Байтелиев Р.Т.

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ШАХ""

Директор Суттибаев Ж.Ж.

Счет-фактура № 000000003 от 20.04.11 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" (2)

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 02-6 от 14.06.10г. Амбулатория (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Тараз, пр.Толе би,35

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Жамбыл облысы jкімдігініs кўрылыс, жолаушылар кґлігі жjне автомобиль жолдары басґармасы ММ-сі (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 211500243111, г. Тараз, пр.Толе би,35 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ33070102KSN2101000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тн.	1	20 604 857,14	20 604 857,14	12%	2 472 582,86	23 077 440,00		
Всего по счету:					**20 604 857,14**		**2 472 582,86**	**23 077 440,00**		

Директор: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Замзина А. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Aigul Zamzina

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3
Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Шах"
Наименование строительства: "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Гвардейское Кордайского района Жамбылской области"
Договор № 02-6 от 14.06.2010г.

Доп.соглашение №1 от 18.01.2011 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ на 20 апреля 2011г.

Наименование объектов пусковых комплексов работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненнывх работ (тенге)								
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с. Гвардейское Кордайского района Жамбылской области	36 980 840	23 077 440	23 077 440			23 077 440	23 077 440		
В том числе НДС	3 962 233	2 472 583	2 472 583			2 472 583	2 472 583		
Возврат аванса	12 084 933	7 913 913				7 913 913			
Удержание 5% гарантия качества	1 849 042	1 153 872				1 153 872			
Всего к оплате	23 046 865	14 009 655				14 009 655			
В том числе НДС	1 118 987	667 126				667 126			

Заказчик:
ГУ"Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Начальник _____ Байтелиев Р.Т.

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "Шах"

Директор _____ Мусаев Б.А.

Счет-фактура № 4 от 20.05.11 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" (2)

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600300549397, г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство (2а)

ИИК поставщика: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 02-6 от 14.06.10г. Амбулатория (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Тараз, пр.Толе би,35

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Жамбыл облысы өкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-сі (10)

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 211500243111, г. Тараз, пр.Толе би,35 (10а)

ИИК получателя: KZ33070102KSN2101000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	12 792 110,71	12 792 110,71	12%	1 535 053,29	14 327 164,00		
2	Установка и монтаж технологического оборудования	тенге	1	921 901,79	921 901,79	12%	110 628,21	1 032 530,00		
3	Установка и монтаж технологического оборудования	тенге	1	10 808 891,00	10 808 891,00	Без НДС		10 808 891,00		
Всего по счету:					**24 522 903,50**		**1 645 681,50**	**26 168 585,00**		

Директор: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Замзина А. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Aigul Zamzina

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставлятся
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ШАХ""
Наименование строительства "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в посёлке городского типа Гвардейское Кордайского района Жамбылской области"
Договор №02-6 от 14.06.2010г.
Доп. Соглашение № 1 от 18.01.2011г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ на 20 мая 2011 года

Наименование объектов пусковых комплексов работс учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно	Сначало года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в посёлке городского типа Гвардейское Кордайского района Жамбылской области"	63149425	49246025	37404604		11841421	26168585	14327164		11841421
В том числе НДС	7577931	5909523	4488552			3140230	1719260		
Возврат аванса	19998846	15827826				7913913			
Удержание 5% гарантия качества	3157471	2462301				1308429			
Всего к оплате	39993108	30955898				16946243			
В том числе НДС	4799173	3714708				2033549			

"Заказчик"
ГУ «Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Начальник **Байтелиев Р.Т.**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ШАХ""

Директор **Мусаев Б.А.**

Счет-фактура № 000000005 от 20.06.11 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" (2)

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 02-6 от 14.06.10г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Тараз, пр.Толе би,35

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Жамбыл облысы jкімдігінiң кўрылыс, жолаушылар кґлігі жjне автомобиль жолдары басќармасы ММ-сі **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 211500243111, г. Тараз, пр.Толе би,35 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ33070102KSN2101000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тн.	1	19 588 892,86	19 588 892,86	12%	2 350 667,14	21 939 560,00		
Всего по счету:					**19 588 892,86**		**2 350 667,14**	**21 939 560,00**		

Директор: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

главный бухгалтер: Замзина А. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Aigul Zamzina

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3
Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Шах"
Наименование строительства: "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в поселке городского типа Гвардейск Кордайского района Жамбылской области"
Договор № 02-6 от 14.06.2010г.
Доп. Соглашение № 1 от 18.01.2011г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ на 20 июня 2011г.

Наименование объектов пусковых комплексов работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненнывх работ (тенге)								
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с. Гвардейское Кордайского района Жамбылской области	85 088 985	71 185 585	59 344 164		11841421	21 939 560	21 939 560		
В том числе НДС	9 116 677	7 627 027	6 358 303			2 350 667	2 350 667		
Возврат аванса	27 912 759	23 741 739				7 913 913			
Удержание 5% гарантия качества	4 254 449	3 559 279				1 096 978			
Всего к оплате	52 921 777	43 884 567				12 928 669			
В том числе НДС	5 670 190	4 701 918				1 385 214			

Заказчик:
ГУ"Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Начальник _____ Байтелиев Р.Т.

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "Шах"

Директор _____ Мусаев Б.А.

Наш журнал

Счет-фактура № 000000007 от 20.07.11 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" (2)

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 02-6 от 14.06.10г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Тараз, пр.Толе би,35

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Жамбыл облысы јкімдігініѕ ќўрылыс, жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы ММ-сі (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 211500243111, г. Тараз, пр.Толе би,35 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ33070102KSN2101000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тн.	1	5 151 668,75	5 151 668,75	12%	618 200,25	5 769 869,00		
Всего по счету:					**5 151 668,75**		**618 200,25**	**5 769 869,00**		

Директор: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

главный бухгалтер: Замзина А. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Aigul Zamzina

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3
Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Шах"
Наименование строительства: "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в поселке городского типа Гвардейск Кордайского района Жамбылской области"
Договор № 02-6 от 14.06.2010г.
Доп. Соглашение № 1 от 18.01.2011г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ на 20июля 2011г.

Наименование объектов пусковых комплексов работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненнывх работ (тенге)								
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с. Гвардейское Кордайского района Жамбылской области	90 858 854	76 955 454	65 114 033		11841421	5 769 869	5 769 869		
В том числе НДС	9 734 877	8 245 227	6 976 504			618 200	618 200		
Возврат аванса	27 912 759	23 741 739							
Удержание 5% гарантия качества	4 542 943	3 847 773				288 493			
Всего к оплате	58 403 152	49 365 942				5 481 376			
В том числе НДС	6 257 481	5 289 208				587 290			

Заказчик:
ГУ"Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Начальник _____ Байтелиев Р.Т.

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "Шах"

Директор _____ Мусаев Б.А.

Счет-фактура № 14 от 20.09.11 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 02-6 от 14.06.10г. Амбулатория (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Тараз, пр.Толе би,35

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Жамбыл облысы jкімдігіні□ құрылыс, жолаушылар к□лігі жіне автомобиль жолдары басқармасы ММ-сі **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 211500243111, г. Тараз, пр.Толе би,35 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ33070102KSN2101000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	1 949 710,71	1 949 710,71	12%	233 965,29	2 183 676,00		
Всего по счету:					**1 949 710,71**		**233 965,29**	**2 183 676,00**		

Директор: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

главный бухгалтер: Замзина А. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Aigul Zamzina

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3
Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Шах"
Наименование строительства: "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в поселке городского типа Гвардейск Кордайского района Жамбылской области"
Договор № 02-6 от 14.06.2010г.
Доп. Соглашение № 1 от 18.01.2011г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ на 20 сентября 2011г.

Наименование объектов пусковых комплексов работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненнывх работ (тенге)								
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с. Гвардейское Кордайского района Жамбылской области	93 042 530	79 139 130	67 297 709		11841421	2 183 676	2 183 676		
В том числе НДС	9 968 843	8 479 193	6 976 504			233 965	233 965		
Возврат аванса	27 912 759	23 741 739							
Удержание 5% гарантия качества	4 652 127	3 956 957				109 184			
Всего к оплате	60 477 645	51 440 434				2 074 492			
В том числе НДС	6 479 747	5 511 475				222 267			

Заказчик:
ГУ"Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Начальник _____ Байтелиев Р.Т.

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "Шах"

Директор _____ Мусаев Б.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского тран[illegible] автомобильных дорог акимата Жамбылской обла[illegible]"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Шах"

АКТ

выполненных работ на объекте: "Строительство врачебной амбулаторий на 30 посещений в с. Гвардейск Кордайского района Жамбылской области"

на 18.11.2010 год

№ п/п	Номера смет, расчётов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость включаемая в договорную			Всего договорная	Выполнение			
			Монтажных работ	Оборудования, мебели и	Прочие затраты		с начала года		за отчетный месяц	
							объем %	сумма в тенге	объем %	сумма в тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства								
1	02-01-01	**Общестроительные работы**								
		Раздел 1. Земляные работы	290,05			290,05	100%	290047		
		Раздел 2. Фундаменты	2074,06			2074,06	100%	2074058		
		Раздел 3. Стены	3246,90			3246,90	68%	2191619	68%	2191619
		Раздел 4. Перегородки	1128,83			1128,83	37%	417667	7%	79018
		Раздел 5. Перекрытие и покрытие	3287,81			3287,81	49%	1611026	49%	1611026
		Раздел 6. Кровля	3445,57			3445,57				
		Раздел 7. Лестницы	397,23			397,23				
		Раздел 7. Проемы	2989,37			2989,37				
		Раздел 8. Полы	1913,35			1913,35				
		Раздел 9. Внутренняя отделка	4017,89			4017,89				
		Раздел 10. Наружная отделка	2460,71			2460,71				
		Раздел 11. Разные работы	1826,70			1826,70				
		Итого	**27078,47**	**0,00**	**0,00**	**27078,47**		**6584417**		**3881663**
2	02-01-02	**Отопление и вентиляция**								
		Раздел 1. Отопление	886,07			886,07				
		Раздел 2. Вентиляция	230,37			230,37				
		Итого	**1116,44**	**0,00**	**0,00**	**1116,44**		**0,00**		**0,00**
3	02-01-03	Водоснабжение и канализация	898,31	18,50		916,81				
4	02-01-04	Технологическое оборудование	237,28	6774,43		7011,71				
		Итого	**1135,59**	**6792,93**	**0,00**	**7928,52**		**0,00**		**0,00**
5	02-01-05	Электроосвещение	744,59	5,57		750,16				
6	02-01-06	Электрооборудование	289,65	139,11		428,76				
7	02-01-07	Заземление и система уравнения потенцилов	12,33			12,33				
8	02-01-08	Пожарно-охранная сигнализация	190,99	73,31		264,3				
9	02-01-09	Охранная сигнализация	12,84	13,24		26,08				
10	02-01-10	Электрочасофикация	2,27	98,99		101,26				
11	02-01-11	Оповестительная сигнализация	41,4			41,4				
12	02-01-12	Телефонизация	36,55	13,91		50,46				
		Итого	**1330,62**	**344,13**	**0,00**	**1674,75**		**0,00**		**0,00**
		Всего	**30661,12**	**7137,06**	**0,00**	**37798,18**		**6584417**		**3881663**
		Глава 4. Объекты энергического хозяйства								
13	04-01-01	Кабельная линия ВЛ-0,4 кВ	243,21	111,4		354,61				
		Итого	**243,21**	**111,4**	**0,00**	**354,61**		**0,00**		**0,00**
14	05-01-01	Телефонизация	151,14			151,14				
		Итого	**151,14**	**0,00**	**0,00**	**151,14**		**0,00**		**0,00**
		Глава 5. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения								
15	06-01-01	Водопровод	453,64			453,64				
16	06-02-01	Канализация	623,05			623,05				
17	06-03-01	Тепловые сети	1148,35			1148,35				
		Итого	**2225,04**	**0,00**	**0,00**	**2225,04**		**0,00**		**0,00**

		Глава 6. Благоустройство и озеленение территории.								
18	07-01-01	Благоустройство территории	2684,88			2684,88				
		Раздел 1. Покрытие	223,56			223,56				
		Раздел 2. Озеленение	236,83			236,83				
		Раздел 3. Вертикальная планировка	995,05			995,05				
		Раздел 4. Малые архитектурные формы	**4140,32**	**0,00**	**0,00**	**4140,32**		**0,00**		**0,00**
		Итого								
	07-01-02	Наружное электроосвещение	259,29			259,29				
		Итого	**259,29**	**0,00**	**0,00**	**259,29**		**0,00**		**0,00**
		Итого по главам 1-7	**37680,12**	**7248,46**	**0,00**	**44928,58**		**6584417**		**3881663**
		Глава 7. Временные здания и сооружения								
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	1281,12			1281,12		223870		131977
		Итого	**1281,12**			**1281,12**		**223870**		**131977**
		Глава 8. Дополнительные затраты на строительство								
	НДЗ-2001	Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 0,9%	350,65			350,65		61275		36123
		Затраты на выслугу лет 1%			389,61	389,61		68083		40136
		Затраты на доп. отпуска 0,4%			155,84	155,84		27233		16055
		Итого	**350,65**		**545,45**	**896,10**		**156591**		**92314**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**39311,90**	**7248,46**	**545,45**	**47105,80**				
		в том числе затраты на медицинское оборудование всего				6774,43				
		в т.ч. необлагаемое НДС				4632,59				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2010 год к=1,774	**69739,30**	**12858,77**	**967,63**	**83565,69**		**12355693**		**7283961**
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			1671,31	1671,31		247114		145679
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**69739,30**	**12858,77**	**2638,94**	**85237**		**12602807**		**7429640**
		в том числе затраты на медицинское оборудование всего				12258,20				
		в т.ч. необлагаемое НДС				8382,58				
		Налог на добавленную стоимость 12%			9222,53	9222,53		1512337		891557
		Всего по сметному расчету	**69739,30**	**12858,77**	**11861,47**	**94459,53**		**14115144**		**8321197**
		Всего с понижающим коэффициентом				**0,9849988667**		**0,9849988667**		**0,9849988667**
		Всего договорная цена				**93042,53**		**13903400**		**8196369**
		в том числе затраты на медицинское оборудование всего				12723,27				
		в т.ч. необлагаемое НДС				8382,58				

Заказчик:

м.п.

Технадзор

Омаров Д.

Подрядчик:

Суттибаев Ж.Ж.

м.п.