Договор субподряда № 01/17
о закупках работ по объекту
«Капитальный ремонт технологических помещений (ЛАЗ, КРОСС, шахта) здания АТС в г. Курчатов, ул. Абая, 13»

г. Усть-Каменогорск "18" апреля 2017 г.

ТОО «СМУ Промэлектросвязь», именуемое в дальнейшем **Генподрядчик**, в лице Директора Киселева С.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «Нур-Жолы»**, именуемое в дальнейшем **Субподрядчик**, в лице директора Ахтанбердинова Е.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании на основании Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Ка́зына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Ка́зына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Ка́зына» и Протокола об итогах тендера по закупке подрядных работ №307102 от 05.04.2017г., заключили настоящий Договор о закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. «Генподрядчик» поручает, а «Субодрядчик» берет на себя обязательство выполнить работы на объекте **«Капитальный ремонт технологических помещений (ЛАЗ, КРОСС, шахта) здания АТС в г. Курчатов, ул. Абая, 13».**

1.2. Стоимость работ по Договору составляет **3 365 015 (Три миллиона триста шестьдесят пять тысяч пятнадцать) тенге с НДС** (далее - Общая сумма Договора).

1.3. Работы должны быть выполнены согласно проектно-сметной документации, утвержденной Заказчиком.

1.4. Доля казахстанского (местного) содержания в закупках по настоящему договору в соответствии с представленным обязательством и расчетом Подрядчика составляет – **15%**.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

2.1. Обязательства Субподрядчика.

2.1.1. Субподрядчик не вправе требовать увеличения общей суммы договора.

2.1.2. Материалы, необходимые для выполнения работ, поставляются Субподрядчиком.

2.1.3. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.4. Срок начала работ - с 01.06.2017г.

2.1.5 Субподрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору по объекту по 04.09.2017г.

2.1.6 Субподрядчик выполняет работы по настоящему договору в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 2), где излагаются порядок и сроки выполнения работ по капитальному ремонту Объекта.

2.1.7. Обеспечить поставку необходимых материалов «Субподрядчика», отвечающих требованиям «Генподрядчика» по качеству и, до начала производства работ, согласовать цены на материалы с «Генподрядчиком».

2.1.8. Субподрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Субподрядчик должен получить согласие Генподрядчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

2.1.9. Если Генподрядчик просит Субподрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика, указывая при этом причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

2.1.10. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

2.1.11. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ.

3.1 Расчеты за выполненные работы с Субподрядчиком Генподрядчик осуществляет ежемесячно, перечислением за фактически выполненные объемы работ при предъявлении документов, подтверждающих выполненные работы (Ф-2, Ф-3) согласованных с Заказчиком, с условием резервирования 5 % от выполненного объема. Отсрочка платежа не более 30 дней. Затраты на приобретение материалов, отраженные в актах выполненных работ, возмещаются Генподрядчиком согласно представленных копий счетов на эти материалы по ценам, предварительно согласованным с Генподрядчиком.

Оплате подлежат не более 95 % от договорной цены, оставшиеся 5 % оплачиваются после подписания Акта приемочной комиссии..

3.2. Окончательная оплата по настоящему Договору производится в течение 15 банковских дней Генподрядчик Субподрядчику при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

3.3 В случае начисления Генподрядчик штрафных санкций, предусмотренные разделом 5 настоящего договора, окончательный расчет производится после оплаты Субподрядчиком суммы штрафных санкций либо самостоятельно удерживается с суммы окончательного расчета по настоящему договору.

3.4 Субподрядчик обязан возместить убытки Генподрядчику в соответствии с условиями настоящего договора, связанные с устранением Генподрядчиком или третьим лицом выявленных недостатков в период гарантийного срока на выполненные работы. Возмещение убытков должно быть осуществлено в течение 15 банковских дней с момента выставления требования Генподрядчиком о возмещении суммы причиненных убытков.

4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

4.1. Генподрядчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Субподрядчик исправляет Дефект работ или заменяет конструкцию.

4.2. Генподрядчик письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

4.3. Субподрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Генподрядчику об окончании работ. Генподрядчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору.

4.4. Комиссия проводится с участием Субподрядчика.

4.5. Комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения работ. Факт устранения всех недоделок определяется Актом приемки Объекта в эксплуатацию.

5. САНКЦИИ И ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

5.1. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за действия и упущения своих работников, и доверенных лиц, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Субподрядчиком.

5.2. При нарушении Субподрядчиком сроков выполнения работ по Договору он должен заплатить в пользу Генподрядчика пеню в размере 0,01 % от стоимости работ, поручаемых Субподрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Субподрядчик также должен заплатить штраф в размере 5 % стоимости работ, поручаемых Субподрядчику. При установлении нарушения или отклонения от сметной документации по вине Субподрядчика, нарушение или брак устраняются Субподрядчиком за свой счет в течение 10 дней со дня получения от Генподрядчика соответствующего уведомления. В случае не устранения замечаний начисляется пеня в размере 0,01 % от стоимости работ, по которым имеются замечания, за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости данных работ.

За нарушение сроков выполнения отдельных этапов, определенных графиком производства работ, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику пеню в размере 0,01% от общей суммы договора за каждый день задержки, но не более 5% от общей суммы договора.

5.3. Если Генподрядчик не выплачивает Субподрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Субподрядчику неустойку по задержанным

2.1.12. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Генподрядчика. Субподрядчик должен уведомить Генподрядчика о таких находках и передать их по акту Генподрядчику.
2.1.13. Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
2.1.14. Получив уведомление о Дефектах, Субподрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Генподрядчиком.
2.1.15. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по объектам, а также собственность, принадлежащую Генподрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генподрядчику.
2.1.16. Субподрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Субподрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.
2.1.17. По фактически выполненным работам предоставить отчетность Субподрядчику в подтверждение обязательства по доле местного содержания, указанного в п.1.5 настоящего договора согласно Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг
2.1.18. В случае причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью работников Генподрядчика в соответствии с п.5.8 и 5.9 настоящего договора, Субподрядчик возмещает причиненные расходы в полном объеме и в сроки, согласованные обеими сторонами.
2.1.19. Субподрядчик обязан представлять Генподрядчику в срок до 25-го числа отчетного месяца надлежащим образом оформленные на проверку и согласование следующие документы:
а) акт выполненных работ (ф-2в) (в 4-х экз.)
б) справку стоимости выполненных работ и затрат форма Ф-3 (в 4-х экз.)
в) счёт-фактуру;
г) акт освидетельствования скрытых работ (при необходимости) (в 2-х экз.).

2.2. Обязательства Генподрядчика:
2.2.1. Генподрядчик передает Субподрядчику сметную документацию на выполнение ремонтных работ на объектах.
2.2.2. Генподрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под производства подрядных работ на Объекте. Если часть Участка для производства подрядных работ на Объекте не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Генподрядчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.
2.2.3. Генподрядчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.
2.2.4. Генподрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Субподрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.
2.2.5. В соответствии с Договором Генподрядчик обеспечивает электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

платежам в размере 0,01% за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж. Общая сумма неустойки не может превышать 5% от общей стоимости задержанных платежей.

5.4. В случае, если Субподрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Генподрядчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Субподрядчика.

5.5. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

5.6. В случае нарушения Генподрядчиком сроков приемки выполненных работ более чем на 30 дней, Субподрядчик вправе предъявить Генподрядчику пеню в размере 0,01% от суммы выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы выполненных работ.

5.7. Субподрядчик несет ответственность:

- за ущерб, нанесенный его работниками имуществу Генподрядчика при выполнении работ,
- за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности работниками Субподрядчика, связанных с выполнением данных работ.

5.8. Субподрядчик несет расходы:

- связанные с возмещением ущерба, нанесенного работником Субподрядчика при выполнении им должностных обязанностей при выполнении работ, при этом стоимость ущерба определяется по фактической стоимости товарно-материальных запасов (ТМЗ) и основных средств;
- по возмещению убытков, принесенных Генподрядчику неправомерными действиями работников Субподрядчика.

5.9. Сторона применяющая штрафные санкции обязана уведомить другую сторону путем направления уведомления о начислении штрафных санкций с указанием расчета и общей суммы в письменном виде в течение 15 календарных дней с даты начисления.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим требованиям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемые Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, осуществленных не Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Генподрядчика Субподрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания сторонами акта о приемке в эксплуатацию, составляет 24 месяца. В случае выявления дефектов, недостатков в течение гарантийного срока, Субподрядчик обязуется за свой счет устранить все недостатки в срок, согласованный сторонами. В случае неисполнения гарантийных обязательств Субподрядчиком, Генподрядчик вправе самостоятельно или с привлечением третьего лица осуществить устранения данных недостатков с предъявлением возмещения суммы причиненных убытков Субподрядчику в соответствие с п.3.4 настоящего договора. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие обнаруженных недостатков.

6.4 Гарантия качества результата работ распространяется на все элементы, составляющие результат работы.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.
7.2. Официальное общение между Генподрядчиком и Субподрядчиком, которое касается вопросов производства подрядных работ на Объекте, имеет силу только в письменном виде.
7.3. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.
7.4. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:
1) Генподрядчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;
2) Генподрядчик дает Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ.
3) Генподрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Субподрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

8.1. Если Субподрядчик полагает, что решение, принятое Генподрядчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Генподрядчиком данного решения.
8.2. Генподрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
8.3. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Генподрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
8.4. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Генподрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
8.5. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие со сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Генподрядчика, Генподрядчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Генподрядчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

9.1. Генподрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

9.2. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:
1) Генподрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения работ;
2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком до *пяти* дней, причем остановка не была санкционирована Генподрядчиком;
3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генподрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Генподрядчиком;
4) либо Генподрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам;
5) Генподрядчик не выплачивает Субподрядчику подтвержденную Заказчиком сумму в течение более 30 дней, следующих за датой подтверждения суммы;
6) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в СНиП и договорной документации;
7) аннулирование лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Субподрядчика прав на производство работ.
9.3. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Генподрядчику в установленном порядке.
9.4. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик, уведомив Субподрядчика об объеме аннулированных работ Договора, оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Генподрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Генподрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Генподрядчику.
9.5. Генподрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
9.6. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
9.7. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, и выполненные ремонтные работы считаются собственностью Генподрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

10. ФОРС-МАЖОР.

10.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Генподрядчику или Субподрядчику, срывает выполнение Договора, Генподрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Генподрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.
10.2. Генподрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки по Акту сдачи-приемки в эксплуатацию объекта, и Субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.
10.3. Генподрядчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Генподрядчика). Риском Генподрядчика также являются обнаруженные Субодрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2017г..

11.2. Срок действия Договора: до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не далее 31.12.16 г. а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до их полного завершения.

11.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5- дневный срок известить друг друга о произошедших изменениях.

11.5. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

11.6. Условия данного договора являются конфиденциальными для обеих сторон.

11.7. Адреса и реквизиты Сторон:

12. Реквизиты сторон

ГЕНПОДРЯДЧИК СУБПОДРЯДЧИК

ТОО «СМУ Промэлектросвязь»	ТОО «Нур-Жолы»
г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова,182-66 БИН 150140025771 ИИК KZ858560000006992066 Ф-л АО «Банк ЦентрКредит» в г. Усть-Каменогорске SWIFT BIC-код: KCJBKZKX _____ **Киселев С.Е.** **М.п.**	Юридический адрес: ВКО, Жарминский район, г.Шар, ул. Боранбаева, 6 Фактичекий адрес: ВКО, г. Семей Западный промузел, район АП-2 БИН 960540000998 ИИК KZ0796505F0007272922 АО «ForteBank» SWIFT BIC-код: IRTYKZKA _____ **Ахтанбердинов Е.А** **М.п.**