Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГКП"Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Береке-Бетон"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г.Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗАМЕНА БЕЗКОЛОДЕЗНЫХ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ В Д.М.КАЙНАРБУЛАК ПО УЛ.ШЕВЧЕНКО (Н-1,25М)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 104** от **17.05.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№

за ноябрь 2019 года

на ЗАМЕНА БЕЗКОЛОДЕЗНЫХ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ В Д.М.КАЙНАРБУЛАК ПО УЛ.ШЕВЧЕНКО (Н-1,25М)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона.Демонтаж		0,52	8819,47	5339,62	4586	2777	0	2877	8060
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			3479,85	2107,86	1810	1096		597	
2	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные.Демонтаж		1	792,46	105,16	792	105	0	724	1638
			шт.		687,3	44,06	687	44		121	
3	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		1	2638,94	175,26	2639	175	555	1963	4970
			шт.		1909,18	73,44	1909	73		368	
4	Коммерческое предложение ТОО" QuAliТУ suPPIУ"	Пожарный гидрант подземный PN 16,DN 100, 1250 тип 8854		1	232033,02		232033		232033		250596
			шт							18563	
5	Коммерческое предложение ТОО" QuAliТУ suPPIУ"	лючок из пластика,крышка из чугуна для ПГ		1	44885,62		44886		44886		48476
			шт							3591	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3	814,54	0	2444	0	0	1759	4539
			м3 грунта		814,54	0	2444	0		336	
		ИТОГО:					287380	3057	277474	7323	318279
							6850	1213		23576	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1 %		3183				
		Итого с временными									321462
		Зимние удорожания			0,91 %		2925				
		Итого с зимними удорожаниями									324387

	Непредвиденные работы и затраты								
	Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**				**6488**	
	НДС								**330875**
	Итого с НДС			**12 %**		**39705**			
	Итогок оплате с НДС, к= 0,86		**к=0,86**	**284 552,00**		**34 146,24**			**370580**
									318 698,24

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Береке-Бетон"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Бердалиев Е.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКП"Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Ділдәбеков Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.инженер: Алимбетов М.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Вед.инженер: С.Исакулов

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инж. по контролю за качеством СМР: Тулебаев Н.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник участка: Дилдабеков С.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)