Генеральный подрядчик
ТОО «Karaganda BI Energy plus»
Субподрядчик
ТОО Вершина
Основание Договор №73-03-12 /007106 от 22.05.2012года

А К Т выполненных работ за сентябрь 2012года

по ремонту мягкой кровли крыши пристройки БРТ (строительно- монтажные работы по башне ревизии трансформаторов)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Нвр на ед	Общ Нвр ч/час
1	58-2-1	Демонтаж старой мягкой кровли пристройки БРТ толщ 20мм	м2	370	0,174	64,38
3	Е12-1-5	Монтаж новой мягкой кровли пристройки БРТ на 2 раза	м2	700	0,138	96,6
		Итого по трудозатратам				160,980
		Стоимость работ				130394
		Материалы				
		рукан	м2	700	340	238000
		Итого материалов				238000
		Итого				368394
		НДС12%				44207
		Всего				412601

Директор ТОО Вершина — Директор ТОО «Karaganda BI Energy plus»

А.А.Пиянзов — С.Н.Смагулов