Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Геотерм"
Договор №03-18 от 20.08.2015г.

Акт выполненных работ
по объекту: «Доразведка с переоценкой запасов подземных вод Меркенского месторождения Жамбылской области» за декабрь 2015г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2015 г.		Стоимость единицы работ	Выполнено (тенге)						Сумма, требуемая к перечислению за декабрь 2015г.	Финансирование	
								за декабрь 2015г.		с начало года		с начало работ			с начало года	с начало работ
			Объем работ	Полная сметная стоимость	Объем работ	Стоимость		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Собственно-геологоразведочные работы**	**тенге**		**19 065 872**		**5 865 600**			**2 657 267**		**5 865 600**		**5 865 600**	**2 657 267**	**5 865 600**	**5 865 600**
1	Изучение опыта эксплуатации водозаборов	отр/мес	4	2 157 716	4	2 157 716	539 429	2	1 078 858	4	2157716	4	2157716	1 078 858	2157716	2157716
	Полевые работы															
2	Гидрогеологическое и санитарно-экологическое обследование территории месторождения и прилегающей к нему территории															
2.1.	Гидрогеологическое и санитарно-экологическое обследование	отр/мес	3	2 104 489	3	2 104 489	701496,33	0,25	175 374	3	2104489	3	2104489	175374	2104489	2104489
2.2.	переезды отряда	100 км	8	92 104	8	92 104	11 513			8	92 104	8	92 104		92 104	92 104
		отр/см	3,2		3,2		28 782,5			3,2		3,2				
	итого	тенге		**2 196 593**		**2 196 593**			**175 374**		**2 196 593**		**2 196 593**	**175 374**	**2 196 593**	**2 196 593**
3	Гидрологические работы															
3.1.	Обследование поверхностных водотоков	1 км	180	591 464	180	591 464	3 285,91	180	591 464	180	591 464	180	591 464	591 464	591 464	591 464
3.2.	Выбор участка и обустройство реечных водомерных постов в зоне разгрузки подземных вод	пост	5	178 722	5	178 722	35 744,4	5	178 722	5	178 722	5	178 722	178 722	178 722	178 722
3.3.	Измерение расходов водотоков	замер	693	156 165	99	22 309	225,346	99	22 309	99	22 309	99	22 309	22 309	22 309	22 309
3.4.	Отбор проб воды из поверхностных водотоков	проба	16	11 121	4	2 780	695,06	4	2 780	4	2 780	4	2 780	2 780	2 780	2 780
3.5.	Переезды наблюдателей	100 км	72	540 529	18	135 132	7 507,35	18	135 132	18	135 132	18	135 132	135 132	135 132	135 132
	итого	**тенге**		**1478001**		**930408**			**930408**		**930408**		**930408**	**930408**	**930408**	**930408**
4	Топогеодезические работы	точка	20	9194	20	9194	459,72			20	9194	20	9194		9194	9194
5	**Режимные наблюдения**															
1)	измерения уровня воды электроуровнемером в скважинах	замер	576	53583	144	13396	93,026	96	8930	144	13396	144	13396	8930	13396	13396
2)	замеры расхода воды водосливом	замер	144	31943	36	7986	221,826	24	5324	36	7986	36	7986	5324	7986	7986
3)	отбор проб воды из эксплуатационных скважин и родников	проба	72	39130	18	9782	543,47	18	9782	18	9782	18	9782	9782	9782	9782
4)	Передвижение наблюдателя при замере уровня воды	100 км	57,6	472896	14,4	118224	8 210	9,6	78816	14,4	118224	14,4	118224	78816	118224	118224
	Итого режимные наблюдения	**тенге**		**597552**		**149388**			**102853**		**149388**		**149388**	**102853**	**149388**	**149388**
6	Доставка проб воды в лабораторию	маш/см	5,76	46306	1,44	11576	8 039,21	1,44	11576	1,44	11576	1,44	11576	11576	11576	11576
		100 км	14,4		3,6		3 215,69	3,6		3,6		3,6				
	Итого полевых работ	**тенге**		**4327646**		**3297160**			**1220211**		**3297160**		**3297160**	**1220211**	**3297160**	**3297160**
7	Организация работ (1.5% от стоимости полевых работ без переездов)	тенге	1,5	48332		44275			15094		44275		44275	15094	44275	44275
8	Ликвидация работ (1.2% от стоимости полевых работ без переездов)	тенге	1,2	38665		35420			12075		35420		35420	12075	35420	35420
9	**Камеральные работы**	**тенге**		**10830013**												
1)	камеральная обработка полевых материалов гидрологических исследований	отр/мес	2	876068			438 034									
2)	камеральная обработка материалов по опыту эксплуатации водозаборов подземных вод и систематизация гидрогеологических материалов	отр/мес	5	3458655			691 731									
3)	составление и оформление отчета по месторождению	отр/мес	5	3458660			691 732									
4)	составление карт и их оцифровка	отр/мес	17,94	3036630			169 265,89									
	итого	тенге		10830013												
10	Рецензия	тенге		250000												
	Собственно-геологоразведочные работы, выполняемые собственными силами	**тенге**		**17652372**		**5534571**			**2326238**		**5534571**		**5534571**	**2326238**	**5534571**	**5534571**
II	**Сопутствующие работы и затраты**	**тенге**		**1838858**		**468544**			**399876**		**468544**		**468544**	**399876**	**468544**	**468544**

11	Полевое довольствие	тенге		1838858		468544			399876		468544		468544	399876	468544	468544
III	**Подрядные работы (без НДС)**	**тенге**		**1413500**		**331029**			**331029**		**331029**		**331029**	**331029**	**331029**	**331029**
12	**Лабораторные работы**															
1)	Полный химанализ воды	анализ	48	510000	5	53125	10 625	5	53125	5	53125	5	53125	53125	53125	53125
2)	Химический анализ на соответствие санитарных	анализ	22	785708	7	249998	35 714	7	249998	7	249998	7	249998	249998	249998	249998
3)	Бактериологический анализ	анализ	12	37608	3	9402	3 134	3	9402	3	9402	3	9402	9402	9402	9402
4)	Радиологический анализ	анализ	13	80184	3	18504	6 168	3	18504	3	18504	3	18504	18504	18504	18504
	Итого лабораторные работы	тенге		**1413500**		**331029**			**331029**		**331029**		**331029**	**331029**	**331029**	**331029**
	Итого по смете	**тенге**		**20 904 730**		**6 334 144**			**3 057 143**		**6 334 144**		**6 334 144**	**3 057 143**	**6 334 144**	**6 334 144**
	НДС	**тенге**	**%**	**2508568**		**760097**	12		**366857**		**760097**		**760097**	**366857**	**760097**	**760097**
	Всего с НДС	**тенге**		**23 413 298**		**7 094 241**			**3 424 000**		**7 094 241**		**7 094 241**	**3 424 000**	**7 094 241**	**7 094 241**
	Итого уменьшение с учетом скидки	**тенге**	70 241	**23 343 057**	70 241	**7 024 000**			**3 424 000**	70 241	**7 024 000**	70 241	**7 024 000**	**3 424 000**	**7 024 000**	**7 024 000**

Заказчик
КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Заместитель руководителя

_____ Ахатаев А.Б.

Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Геотерм"

Генеральный директор

_____ Д.К.Калитов

Главный гидрогеолог

_____ С.С.Жанабилов

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «Геотерм» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан