ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050640010839-20180914-59562649
2. Дата выписки 14.09.2018
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы
3. Дата совершения оборота 00000000184 10.09.2018
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050640010839
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью Специализированное производственное монтажно-наладочное управление
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
130000 Республика Казахстан, г.Актау 6 мкр., дом 21, кв. 42
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001
9.2. номер 0009736
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК SABRKZKA
13. ИИК KZ399142052O3KZ01598
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 021040003961
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ТОО "КАЕС Строй Ко"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
г.Актау 14мкр 58-22
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамка
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050640010839
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Специализированное производственное монтажно-наладочное управление
25.3 Адрес отправки 130000 Республика Казахстан, г.Актау 6 мкр., дом 21, кв. 42

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 021040003961
26.2 Наименование ТОО "КАЕС Строй Ко"
26.3 Адрес доставки г.Актау 14мкр 58-22
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☐ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 ☑ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер
27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
(выбор т/с: автодорожный, ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 000000000179
32.2 дата 10.09.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Поставка,монтаж и пусконаладочные работы вентиляционного оборудования			шт	1	4 403 549,11	4 403 549,11	0	0	4 403 549,11	12%	528 425,89	4 931 975			1	
				Всего по счету				4 403 549,11			4 403 549,11		528 425,89	4 931 975				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
kBpacKyG1fuUHS2jO8B9nJt4kQ7b5oitkUqoTq7v+UsDLYBmcQbQDsl2sVaByYKc
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
BzVvKFvJZGKfKSgyUzjveQ==
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
КИМ ФЕЛИКС ИЛЬИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО "КАЕС Строй Ко",г.Актау 14мкр 58-22, тел.: 42-31-05

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 021040003961

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью Специализированное производственное монтажно-наладочное управление,130000 Республика Казахстан, г.Актау 6 мкр., дом 21, кв. 42.

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050640010839

Договор (контракт) договор №21-КО-1/18 от 28.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000179	10.09.2018

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка,монтаж и пусконаладочные работы вентиляционного оборудования			шт	1	4 931 975,00	4 931 975,00
				Итого	1	x	4 931 975,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Нач.уг-ка / _____ / Мусаев М.Ш.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.09.2018

М.П.

ТОО "СПМНУ"

Приложение 2
Форма № КС - 2

Заказчик: **ТОО «КАЕС Строй КО»**
Подрядчик: **ТОО «Специализированное производственное монтажно-наладочное управление»**
Договору **№ 21-КО-1/18** от 28.06.2018г.
Наименование строительства и его адрес: г.Актау, курортный комплекс «Tree of life»

АКТ
приемки выполненных объемов строительно-монтажных работ

за сентябрь 2018 года

на **«Поставку, монтажные и пусконаладочные работы вентиляционного оборудования»**

№	Наименование оборудования и проводимых работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость (тенге)	Сумма (Тенге)
1	2		3	4	5
	Оборудование				
1	Приточная установка П1	шт.	1	921 200	921 200
2	Приточно-вытяжная установка П2, П3	шт.	2	1 115 460	2 230 920
3	Вентилятор вытяжной 100	шт.	5	6 000	30 000
4	Вентилятор вытяжной 200	шт.	1	11 000	11 000
5	Анемостат Ду 160	шт.	81	1 210	98 010
	Итого за оборудование				**3 291 130**
6	Материалы для изготовления воздуховодов	компл.	1	832 880	832 880
7	Монтажные работы	услуга	1	657 965	657 965
8	Пусконаладочные и электромонтажные работы	услуга	1	150 000	150 000
	Итого:				**4 931 975**
	в т.ч. НДС 12%				528 426

Подрядчик
ТОО «СПМНУ»

м.п.

Заказчик
ТОО «КАЕС Строй КО»

м.п.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за сентябрь месяц 2018 года

Форма№3

Заказчик: ТТОО «КАЕС Строй КО»

Подрядчик: ТОО "СПМНУ"

Наименование объекта: Поставка, монтажные и пусконаладочные работы вентиляционного оборудования,
г.Актау, курортный комплекс «Tree of life»

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику (заказчику и финансирующему банку)

код документа	Код заказчика (генподрядчика)		Код подрядчика		Номер договора № 21-КО-1/18 от 28.06.2018г.	Дата	КС
	код учрежден. банка	№ счёта	код учрежден. банка	№ счёта			

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	№	код по ОКСП	План работы		сначала года по текущий месяц включительно	Стоимость выполненных работ			ст-сть выполненных прочих затрат невход в состав СМР	объем работ, зачитываемый в выполнение плана подлежит оплате (из гр.3)			КС гр. 1-10
			сначала года по текущий месяц включительно	на 1 квартал на 1 полугодие . в т.ч. 2015 год		в том числе СМР	из них экономлено от совер.проектного решения	из гр.4 работы монтажу оборудования		СМР	капремонт и другие подрядные работы	из гр 8,9 подлежит оплата за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			**4 931 975,00**		**4 931 975,00**							**4 931 975,00**	
Всего по стройке без НДС			**4 403 549,11**		**4 403 549,11**							**4 403 549,11**	
Наименование объекта: г.Актау, курортный комплекс «Tree of life»			**4 403 549,11**		**4 403 549,11**							**4 403 549,11**	
НДС 12%			**528 425,89**		**528 425,89**							**528 425,89**	

Подрядчик:_____ **Ким И.Ф.**

Исполнительный директор ТОО "СПМНУ"

Заказчик:_____**Конакбаев Б.С.**

Директора ТОО «КАЕС Строй КО»

ДОГОВОР №21-КО-1/18

г. Актау

28 июня 2018г.

ТОО «КАЕС Строй КО»в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице директора Конакбаева Бахтыгалия Смагуловича, действующей на основании Устава с одной стороны и

ТОО «Специализированное производственное монтажно-наладочное управление» /ТОО «СПМНУ»/ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице исполнительного директора Кима Ильи Феликсовича, действующего на основании Приказа №97а/15 от 26.08.2015г., с другой стороны (далее вместе именуемые «Стороны» и в отдельности «Сторона»), заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства:
- *по поставке оборудования до склада ТОО «СПМНУ» (г. Актау 6 «А»мкр. участок 19)* согласно Приложениям № 1 и №2, к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью.
- *по монтажными пусконаладочным работам вентиляционного оборудования согласно спецификации № 1 и №2* к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью.

1.2. Объем выполненных работ определяется по факту выполнения, согласно актам выполненных работ.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Заказчик обязуется:

2.1.1. Предоставить Подрядчику необходимую проектную документацию, согласованную согласно установленному законодательством РК порядку и другие разрешительные документы, необходимые для выполнения работ в рамках данного Договора.

2.1.2. Назначить официального представителя на месте проведения работ и известить Подрядчика.

2.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ персонала и автотранспорта Подрядчика на территорию объекта.

2.1.4. Произвести прием выполненных работ в течение 7 (семи) дней со дня предоставления подписанного Подрядчиком акта, либо направить письменное уведомление о причинах задержки подписания или направить мотивированный отказ.

2.1.5. Произвести оплату в порядке и в сроки, определенные в главе 3 настоящего Договора.

2.1.6. Обеспечить охрану оборудования, техники и материалов на месте проведения работ.

2.1.7. К моменту начала монтажных работ обеспечить подвод к оборудованию необходимых коммуникаций (электропитание, вода), оповестить Подрядчика о готовности к проведению работ в письменном виде, к моменту начала пусконаладочных работ обеспечить электропитанием смонтированное оборудование, согласно требованиям паспортных данных оборудования.

2.1.8. Выполнить своими силами строительные работы (помещения под оборудование, заземления, проколы и технологические отверстия для прокладки системы вентиляционного оборудования).

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнить все необходимые работы в соответствии с условиями настоящего Договора, согласно приложению 1 к Договору, собственными людскими ресурсами и оборудованием.

2.2.2. Назначить ответственное лицо за ведение производства работ на Объекте.

2.2.3. Выполнить работы в порядке и в сроки, установленные Договором.

2.2.4. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по Договору.

2.2.5. Предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ.

2.2.6. Нести ответственность за безопасность (охрана труда и техника безопасности, пожарная безопасность, электро-безопасность) проводимых работ в период их выполнения.

2.2.7. Сдать Заказчику выполненные работы по акту сдачи-приема выполненных работ.

2.2.8. Оставляет за собой право взыскания убытков, при нарушении Заказчиком п.2.1.7

3. Стоимость работ, порядок и условия оплаты

3.1. Общая стоимость поставки оборудованияи работ по настоящему Договору составляет ***4 931 975****(четыре миллиона девятьсот тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят пять)тенге*, с учетом НДС. Оплата производится путем зачисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.2. Заказчик уплачивает Подрядчику указанную сумму в течение 10 (десять) календарных дней со дня подписания Договора и выставления Подрядчиком счета на оплату.

3.3. Платежи по Договору производятся с учетом НДС в тенге.

4. Порядок и сроки выполнения работ. Действие Договора

4.1. По согласованию сторонами между сторонами могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работ /промежуточные сроки/.

4.2. Подрядчик выполняет свои обязательства в следующем порядке:

4.2.1 - по поставке приточной установки и приточно-вытяжных установок в течение **6 /шести/ недель**с момента выполнения Заказчиком своевременной оплаты предусмотренной пунктом 3.2.

4.2.3. - монтажные работы будут выполнены Подрядчиком в течение **6/шести/недель**момента выполнения Заказчиком п. 3.2., готовности оборудования к отгрузке со склада ТОО «СПМНУ» и поступления заявки о готовности объекта к монтажным работам от Заказчика в письменном виде.

4.2.4.- пусконаладочные работы будут выполнены Подрядчиком в течение **3/трех/ рабочих дней** со дня готовности оборудования к пусконаладочным работам и поступления заявки о готовности объекта к работам от Заказчика в письменном виде, а также с момента выполнения Заказчиком п. 3.2.

4.3. В случае необходимости приостановления работ по причине неготовности Заказчика к выполнению работ в рамках настоящего Договора Стороны составляют и подписывают соответствующий акт с указанием срока, на который продлевается выполнение Подрядчиком обязательств по Договору.

4.4. При несоблюдении Заказчиком условий п. 2.1.4 Договора, работыбудут считаться выполненными в течение 7 календарных дней, после предоставления акта выполненных работ Заказчику.

4.5. Допускается досрочное выполнение Подрядчиком работ (не в ущерб объему и качеству работ).

4.6. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение общего срока выполнения работ, предусмотренных п. 4.2. Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы выполняемых работ.

5.2. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств, обусловленных настоящим Договором.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет, без увеличения стоимости, обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней устранить выявленные недостатки на основании акта.

5.4. За несвоевременную оплату по договору предусмотренной п. 3.2.. Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости предусмотренных п. 3.1. Договора, за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости настоящего договора с даты, когда оплата должна была состояться по условиям договора до даты списания средств со счета.

5.5. В случае невыполнения Заказчиком пункта 2.1.7. настоящего Договора срок исполнения работ будет продлен на период проведения вышеуказанных работ и коммуникаций.

5.6. Нарушение Заказчиком п.2.1.7 настоящего Договора влечет за собой простой бригад Подрядчика, что является убытками компании и Подрядчик вправе предъявить к взысканию сумму в размере 5% за каждый день простоя от общей суммы Договора.

5.7. За ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Порядок изменения и расторжения Договора

6.1. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение оформляется дополнительным соглашением, подписанным полномочными представителями Сторон и скрепленным печатями, являющимися неотъемлемой частью Договора.

6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Казахстан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

6.3. При расторжении Договора незавершенный объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом Сторонами совместно, но не ниже фактических затрат, понесенных Подрядчиком.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемого расторжения.

6.5. В случае расторжения Договора, оплата, произведенная Заказчиком за оборудование - возврату не подлежит, заказанное оборудование с момента передачи, является собственностью Заказчика. Возврату подлежит сумма за вычетом стоимости заказанного оборудования и фактически произведенных работ Подрядчиком.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

7.2. Основанием для признания форс-мажора является официальный документ уполномоченного органа Республики Казахстан.

7.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства форс-мажора будут длиться свыше двух месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть Договор, при этом исключаются права требования между Сторонами возмещения ущерба, связанного с данными обстоятельствами.

7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно извещать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

8. Разрешение споров. Применимое право.

8.1. Настоящий Договор регулируется нормами материального права Республики Казахстан. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путём переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящийся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Любая из сторон Договора вправе обратиться в Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области для разрешения спора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Прочие условия

9.1. Подрядчиком установлен срок гарантии на работы продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев, с момента подписания Сторонами актов выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком (эксплуатирующей организацией) правил эксплуатации, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

9.2. Срок гарантии на оборудование устанавливается в соответствии с предоставленным сроком и условиями гарантии завода изготовителя, указанным в паспорте оборудования (12 месяцев со дня передачи оборудования Заказчику).

9.3. В случае обнаружения дефектов в течении гарантийного срока, Заказчик обязуется письменно уведомить об этом Подрядчика в течении 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения дефектов.

9.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить эксплуатацию оборудования до их устранения, не связанные с нарушением Заказчиком правил эксплуатации оборудования, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

9.5. В случае обнаружения в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, возникших вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования, Подрядчик устраняет указанные недостатки после оплаты Заказчиком стоимости работ по устранению недостатков.

9.6. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

9.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан.

9.8. Все приложения являются неотъемлемой частью Договора, если они подписаны и скреплены печатью с обеих сторон.

9.9. Ни одна Сторона не имеет права передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам, без письменного согласия другой Стороны.

9.10. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик	**Подрядчик**
ТОО «КАЕС Строй КО»	**ТОО «СПМНУ»**
Мангистауская область, г.Актау, 14 мкр., 58 дом, 22 кв. БИН 021 040 003 961 БИК ALMNKZKA ИИК KZ88826R0KZTD2002137 АО «АТФ Банк» г.Актау Тел.: 8 (7292) 423102, 423101	г.Актау, ст. Меловая Тел.: 60 50 85 вн. 104, 105 e-mail: ko@spmnu.kz БИН: 050 640 010 839 ИИК KZ39914082203KZ01598 в АО «Сбербанк» БИК SABRKZKA
_____ Конакбаев Б.С. МП	_____ Ким И.Ф. МП

ПТО
28.06.2018

Приложение № 1
к Договору № 21-КО-1/18
от 28 июня2018 г.

№	Наименование оборудования и проводимых работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость (тенге)	Сумма (Тенге)
1	2		3	4	5
	Оборудование				
1	Приточная установка П1	шт.	1	921 200	921 200
2	Приточно-вытяжная установка П2, П3	шт.	2	1 115 460	2 230 920
3	Вентилятор вытяжной 100	шт.	5	6 000	30 000
4	Вентилятор вытяжной 200	шт.	1	11 000	11 000
5	АнемостатДу 160	шт.	81	1 210	98 010
	Итого за оборудование				**3 291 130**
6	Материалы для изготовления воздуховодов	компл.	1	832 880	832 880
7	Монтажные работы	услуга	1	657 965	657 965
8	Пусконаладочные и электромонтажные работы	услуга	1	150 000	150 000
	Итого:				**4 931 975**
	в т.ч. НДС 12%				528 426

Заказчик

ТОО «КАЕС Строй КО»

_____Конакбаев Б.С.

МПМП

Подрядчик

ТОО «СПМНУ»

_____ Ким И.Ф.

28.06.2018

Приложение № 2
к Договору № 21-КО-1/18
от 28 июня 2018 г.

ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№	Наименование оборудования и работ	Сроки исполнения	Сумма оплаты	Примечание	Сроки оплаты
1	Поставка оборудования	6 /шести/ недель с момента выполнения Заказчиком своевременной оплаты предусмотренной пунктом 3.2.	3 291 130	Оборудование	в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора и выставления Подрядчиком счета на оплату
2	Монтажные работы	в течение **6 /шести/ недель** момента выполнения Заказчиком п. 3.2., готовности оборудования к отгрузке со склада ТОО «СПМНУ» и поступления заявки о готовности объекта к монтажным работам от Заказчика в письменном виде	1 490 845	Работы	
3	Пусконаладочные работы	в течение **3 /трех/ рабочих дней** со дня готовности оборудования к пусконаладочным работам и поступления заявки о готовности объекта к работам от Заказчика в письменном виде, а также с момента выполнения Заказчиком п. 3.2.	150 000	Работы	
		ИТОГО	**4 931 975**		

Заказчик
ТОО «КАЕС Строй КО»

Конакбаев Б.С.
МП

Подрядчик
ТОО «СПМНУ»

Ким И.Ф.
МП