Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1) - 1 - 3240

Форма N 2в

Заказчик АО"Forte Bank

Подрядчик ТОО"ASG-Строй"

Договор 08-4/152-2017 от 20.04.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания АО"Forte Bank"г.Алматы,мкр.Мамыр-2,17

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания АО"Forte Bank"г.Алматы,мкр.Мамыр-2,17

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ(Строительно-монтажные работы) за март 2018г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: .Демонтажные работы								
1.	E0156-1-1	Демонтаж оконных коробок	шт	24,00	288,44	26,96	6923	647	1,48	36
					261,48	4,55	6276	109	0,04	1
2.	E0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	54,60	100,27	8,65	5475	472	0,53	29
					91,62	1,48	5002	81	0,01	1
3.	E0156-3-2	Снятие подоконных досок	м2	54,60	197,28	8,42	10771	460	1,09	60
					188,86	1,43	10312	78	0,02	1
4.	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок стальных и решетчатых	шт	40,00	429,20	38,05	17168	1522	2,25	90
					391,15	3,99	15646	160	0,23	9
5.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	77,49	80,08	8,32	6205	645	0,42	32
					71,76	1,43	5561	111	0,01	1
6.	E0110-87-5	Демонтаж внутренних перегородок	м2	319,93	674,02	32,20	215640	10301	3,26	1042
					641,83	12,90	205339	4126	0,05	15
7.	E0110-87-5	Демонтаж кассовых перегородок усиленных металл.каркасом	м2	75,30	674,02	32,20	50754	2424	3,26	245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					641,83	12,90	48329	971	0,05	3
8.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	46,30	6479,56	2418,50	300004	111977	24,43	1131
					4061,06	739,87	188027	34256	3,64	168
9.	Е0110-110-2	Разборка обшивки стен из гипсокартона	м2 стен	651,32	191,23	7,08	124550	4612	0,94	611
					184,15	1,97	119938	1281	0,01	4
10.	Е0110-110-2	Разборка обшивки стен фасада	м2 стен	396,00	191,23	7,08	75726	2804	0,94	372
					184,15	1,97	72922	779	0,01	2
11.	Е0146-37-2	Разборка монолитных железобетонных перегородок /пробивка проемов/	м3	4,0512	4172,77	2017,21	16905	8172	11,33	46
					2155,56	807,47	8733	3271	3,59	15
12.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамогранита	1м2	681,50	156,13	13,41	106403	9138	0,80	548
					142,72	2,30	97265	1565	0,02	12
13.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамогранита вместе с фальшполом	1м2	11,50	156,13	13,41	1796	154	0,80	9
					142,72	2,30	1641	26	0,02	0
14.	Е0110-100-1	Демонтаж потолков подвесных	м2	685,00	182,65	6,15	125112	4215	0,90	616
					176,49	1,07	120897	735	0,00	2
		Итого по разделу: .Демонтажные работы								1063431
		Раздел: .Подвал.Монтажные работы .Полы.								
15.	Е0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	м3	3,04	2214,38	--	6743	--	7,82	24
					1416,86	--	4314	--	--	--
16.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	74,56	191,58	12,90	14284	962	0,41	31
					70,24	5,14	5237	383	0,02	2
17.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.70мм/	м2	74,56	247,06	0,87	18421	65	0,05	4
					8,48	0,34	632	26	0,01	1
18.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,2527584	5989,46	424,63	1514	107	13,34	3
					2543,08	170,16	643	43	0,75	0
19.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,2527584	41200,00	--	10414	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
20.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	74,56	363,77	38,88	27122	2899	0,92	69
					178,76	10,25	13328	765	0,05	4
21.	С	Плитки из керамического гранита тип "Фудзи"	м2	76,05	1250,35	--	95091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	44,74	37,00	--	1655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	80,90	949,90	1,70	76847	138	0,26	21
					51,95	0,92	4203	74	0,00	0
24.	Е0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	м3	3,745	2214,38	--	8293	--	7,82	29
					1416,86	--	5306	--	--	--
25.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	53,13	191,58	12,90	10179	686	0,41	22
					70,24	5,14	3732	273	0,02	1
26.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.70мм/	м2	53,13	247,06	0,87	13126	46	0,05	3
					8,48	0,34	450	18	0,01	1
27.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1801107	5989,46	424,63	1079	76	13,34	2
					2543,08	170,16	458	31	0,75	0
28.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1801107	41200,00	--	7421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	10,70	78,05	12,16	835	130	0,28	3
					65,70	4,83	703	52	0,02	0
30.	С	Гидроизоляция на цементно-акриловой основе PCI LAsTOguM BASF	кг	12,84	530,64	--	6813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	53,13	339,51	19,92	18038	1058	1,23	65
					233,18	10,13	12389	538	0,05	2
32.	С	керамическая плитка напольная	м2	58,443	930,14	--	54360	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		FlEXMOrTEl			--	--	--	--	--	--
33.	E0111-39-5	Устройство плинтусов керамических	м	52,90	949,90	1,70	50249	90	0,26	14
					51,95	0,92	2748	49	0,00	0
		Итого по разделу: .Подвал.Монтажные работы .Полы.								422484
		Раздел: .1-этаж.Полы								
34.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	150,17	191,58	12,90	28770	1938	0,41	61
					70,24	5,14	10548	772	0,02	3
35.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.80мм/	м2	150,17	296,29	0,87	44495	130	0,06	9
					10,17	0,34	1528	52	0,02	3
36.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,5090763	5989,46	424,63	3049	216	13,34	7
					2543,08	170,16	1295	87	0,75	0
37.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,5090763	41200,00	--	20974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	E0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	169,30	363,77	38,88	61586	6583	0,92	156
					178,76	10,25	30263	1736	0,05	8
39.	C	Плитки из керамического гранита тип "Викинг"	м2	132,3552	1723,05	--	228055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	C	Плитки из керамического гранита тип "Фудзи"	м2	40,5144	1250,35	--	50657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	E0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	89,20	949,90	1,70	84731	152	0,26	24
					51,95	0,92	4634	82	0,00	0
42.	C143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	101,58	37,00	--	3758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: .1-этаж.Полы								526074
		Раздел: .2-этаж.Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	144,18	191,58	12,90	27622	1861	0,41	59
					70,24	5,14	10127	741	0,02	3
44.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.80мм/	м2	144,18	296,29	0,87	42720	125	0,06	9
					10,17	0,34	1467	50	0,02	3
45.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,4887702	5989,46	424,63	2927	208	13,34	7
					2543,08	170,16	1243	83	0,75	0
46.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,4887702	41200,00	--	20137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	162,41	363,77	38,88	59079	6315	0,92	150
					178,76	10,25	29032	1665	0,05	8
48.	С	Плитки из керамического гранита тип "Викинг"	м2	135,4152	1723,05	--	233327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С	Плитки из керамического гранита тип "Фудзи"	м2	30,243	1250,35	--	37814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	128,70	949,90	1,70	122252	219	0,26	34
					51,95	0,92	6686	118	0,00	1
51.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	97,43	37,00	--	3605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	1,1354	18145,56	5161,97	20602	5861	64,98	74
					12231,01	1473,81	13887	1673	4,76	5
53.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,180816	147100,00	--	173698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,30	23,82	0,07	484	1	0,03	1
					7,82	0,03	159	1	0,00	0
55.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	20,30	43,58	0,03	885	1	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115			11,19	--	227	--	--	--
56.	Е0110-7-3	Обшивка каркаса плитами OSB толщ. 25 мм	м2	35,06	172,57	5,61	6050	197	0,87	30
					163,48	2,26	5732	79	0,01	0
57.	С	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 25 мм	м2	36,1118	808,16	--	29184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	35,06	363,77	38,88	12754	1363	0,92	32
					178,76	10,25	6267	360	0,05	2
59.	С	Плитки из керамического гранита тип "Викинг"	м2	12,7296	1723,05	--	21934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С	Плитки из керамического гранита тип "Фудзи"	м2	23,0316	1250,35	--	28798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	52,30	949,90	1,70	49680	89	0,26	14
					51,95	0,92	2717	48	0,00	0
62.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	21,036	37,00	--	778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: .2-этаж.Полы								894330
		Раздел: .3-этаж.Полы								
63.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	174,40	191,58	12,90	33412	2251	0,41	71
					70,24	5,14	12249	897	0,02	4
64.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.80мм/	м2	174,40	296,29	0,87	51674	152	0,06	11
					10,17	0,34	1774	60	0,02	3
65.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,591216	5989,46	424,63	3541	251	13,34	8
					2543,08	170,16	1504	101	0,75	0
66.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,591216	41200,00	--	24358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0111-27-	Устройство покрытий на растворе из	м2	174,40	363,77	38,88	63441	6781	0,92	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных			178,76	10,25	31175	1788	0,05	8
68.	С	Плитки из керамического гранита тип "Викинг"	м2	177,888	1723,05	--	306510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	104,64	37,00	--	3872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,05	191,58	12,90	1542	104	0,41	3
					70,24	5,14	565	41	0,02	0
71.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.70мм/	м2	8,05	247,06	0,87	1989	7	0,05	0
					8,48	0,34	68	3	0,01	0
72.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0272895	5989,46	424,63	163	12	13,34	0
					2543,08	170,16	69	5	0,75	0
73.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0272895	41200,00	--	1124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	8,05	78,05	12,16	628	98	0,28	2
					65,70	4,83	529	39	0,02	0
75.	С	Гидроизоляция на цементно-акриловой основе PCI LAsTOguM BASF	кг	9,66	530,64	--	5126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	8,05	339,51	19,92	2733	160	1,23	10
					233,18	10,13	1877	82	0,05	0
77.	С	керамическая плитка напольная FlEXMOrTEl	м2	8,855	930,14	--	8236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамических	м	8,6135	949,90	1,70	8182	15	0,26	2
					51,95	0,92	447	8	0,00	0
79.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	18,08	363,77	38,88	6577	703	0,92	17
					178,76	10,25	3232	185	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	С	Плитки из керамического гранита тип "Фудзи"	м2	18,4416	1250,35	--	23059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	10,848	37,00	--	401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	20,20	949,90	1,70	19188	34	0,26	5
					51,95	0,92	1049	19	0,00	0
83.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	152,10	406,17	45,04	61779	6850	1,64	250
					302,75	17,89	46048	2721	0,08	12
84.	С143002-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,414	3522,00	--	1458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,0009072	9004,00	--	8	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0110-86-5	Устройство перегородок с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	м2	12,00	2806,72	22,12	33681	265	2,83	34
					572,19	8,86	6866	106	0,04	0
87.	Е0109-38-1	Устройство подвесных потолков	м2	93,41	855,02	176,08	79867	16447	2,88	269
					563,11	48,89	52600	4567	0,19	18
88.	С11011-652	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	93,41	1390,00	--	129840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0110-100-1	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м2 потолка	21,13	607,17	6,15	12830	130	1,12	24
					220,62	1,07	4662	23	0,00	0
90.	Е0115-64-4	Левкас поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	36,06	608,88	5,11	21956	184	1,59	57
					343,48	2,05	12386	74	0,01	0
91.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	36,06	66,28	3,02	2390	109	0,30	11
					58,73	1,21	2118	44	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	С	краска Текурилла	кг	22,72	759,36	--	17251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	376,17	59,03	2,44	22206	918	0,27	100
					52,38	0,99	19705	372	0,00	2
94.	С	краска Текурилла	кг	236,9871	812,34	--	192514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	43,96	421,70	6,17	18538	271	1,75	77
					343,07	4,32	15082	190	0,02	1
96.	С	керамическая плитка настенная 30х30 Тигр	м2	48,356	648,66	--	31367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: .3-этаж.Полы								1191441
		Раздел: .1-этаж.Монтажные работы .Отделка.								
97.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	11,90	406,17	45,04	4833	536	1,64	20
					302,75	17,89	3603	213	0,08	1
98.	С143002-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,2737	3522,00	--	964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,0005998	9004,00	--	5	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0110-86-5	Устройство перегородок с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	м2	50,13	2806,72	22,12	140701	1109	2,83	142
					572,19	8,86	28684	444	0,04	2
101.	Е0110-110 -2	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен	146,92	1056,78	7,08	155262	1040	1,17	172
					230,18	1,97	33818	289	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	146,92	75,39	1,52	11076	223	0,40	58
					73,87	0,62	10853	91	0,00	0
103.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	7,56638	6240,00	--	47214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0109-44-4	Монтаж стеклянных перегородок	м2	19,52	1307,07	260,04	25514	5076	4,38	86
					1029,34	70,40	20093	1374	0,22	4
105.	С	Стеклянные перегородки	м2	19,52	14009,55	--	273466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0109-38-1	Устройство подвесных потолков	м2	20,41	855,02	176,08	17451	3594	2,88	59
					563,11	48,89	11493	998	0,19	4
107.	С11011-652	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	20,41	1390,00	--	28370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0110-100-1	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м2 потолка	145,08	607,17	6,15	88088	893	1,12	163
					220,62	1,07	32007	156	0,00	1
109.	Е0115-64-4	Левкас поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	145,08	608,88	5,11	88336	742	1,59	231
					343,48	2,05	49833	297	0,01	1
110.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	145,08	66,28	3,02	9615	439	0,30	43
					58,73	1,21	8521	176	0,01	1
111.	С	краска Текурилла	кг	91,404	812,34	--	74248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	172,60	59,03	2,44	10189	421	0,27	46
					52,38	0,99	9041	171	0,00	1
113.	С	краска Текурилла	кг	108,738	812,34	--	88332	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0115-252 -1	Оклейка стен обоями	м2	106,81	200,47	0,12	21412	13	0,66	71
					127,15	0,07	13581	7	0,00	0
115.	С	Обои	м2	122,83	1250,35	--	153583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0110-86-5	Устройство перегородок с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	м2	104,40	2806,72	22,12	293022	2309	2,83	295
					572,19	8,86	59737	924	0,04	4
117.	Е0109-2-1	Монтаж каркасов перегородок металлических	т	1,20	18371,54	10142,68	22046	12171	25,99	31
					5540,28	1952,25	6648	2343	6,25	8
118.	Е0109-62-2	Изготовление конструкций в построечных условиях	т	1,20	10240,75	3336,82	12289	4004	26,80	32
					5643,22	643,57	6772	772	2,21	3
119.	С11011-893	Профиль квадратный ширина 110-250 мм, из стали	т	0,263848	62300,00	--	16438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С11011-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 4 мм, нормальной	т	0,8513336	55877,00	--	47570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 6 мм, ширина полки 75 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,170248	59200,00	--	10079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3 мм, ширина полки 20 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00468	58700,00	--	275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С11011-2042	Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм	кг	20,00	238,30	--	4766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - лоток для передачи денег	шт	2,00	374,07	30,96	748	62	0,78	2
					135,03	12,40	270	25	0,06	0
125.	С	лоток для передачи денег	шт	2,00	11741,14	--	23482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	Е0110-33-2	Установка по месту столешницы	шт	2,00	341,84	39,48	684	79	1,43	3
					251,28	15,81	503	32	0,07	0
127.	С	Столешница	шт	2,00	54035,22	--	108070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0109-36-3	Монтаж жалюзей	м2	6,72	147,83	5,55	993	37	0,55	4
					108,99	2,23	732	15	0,01	0
129.	С	Жалюзи горизонтальные	м2	6,72	5489,36	--	36889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: .1-этаж.Монтажные работы .Отделка. 1816011

Раздел: .2-этаж.Монтажные работы .Отделка.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	4,90	406,17	45,04	1990	221	1,64	8
					302,75	17,89	1483	88	0,08	0
131.	С143002-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,1127	3522,00	--	397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,000247	9004,00	--	2	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0110-86-5	Устройство перегородок с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	м2	97,21	2806,72	22,12	272842	2150	2,83	275
					572,19	8,86	55623	861	0,04	4
134.	Е0110-110-2	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен	119,30	1056,78	7,08	126074	845	1,17	140
					230,18	1,97	27461	235	0,01	1
135.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	119,30	75,39	1,52	8994	181	0,40	47
					73,87	0,62	8813	74	0,00	0
136.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	6,14395	6240,00	--	38338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0109-38-	Устройство подвесных потолков	м2	34,00	855,02	176,08	29071	5987	2,88	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				563,11	48,89	19146	1662	0,19	6
138.	С11011-65 2	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	34,00	1390,00	--	47260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0110-100 -1	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м2 потолка	160,55	607,17	6,15	97481	988	1,12	181
					220,62	1,07	35420	172	0,00	1
140.	Е0115-64-4	Левкас поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	160,55	608,88	5,11	97755	821	1,59	255
					343,48	2,05	55146	329	0,01	1
141.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	160,55	66,28	3,02	10641	485	0,30	48
					58,73	1,21	9430	194	0,01	1
142.	С	краска Текурилла	кг	101,1465	759,36	--	76807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	278,99	59,03	2,44	16469	681	0,27	74
					52,38	0,99	14614	276	0,00	1
144.	С	краска Текурилла	кг	175,76	759,3637	--	133468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0115-252 -1	Оклейка стен обоями	м2	109,62	200,47	0,12	21975	13	0,66	73
					127,15	0,07	13939	8	0,00	0
146.	С	Обои	м2	126,063	1250,35	--	157623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0110-86-5	Устройство перегородок с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	м2	136,60	2806,72	22,12	383398	3021	2,83	386
					572,19	8,86	78162	1210	0,04	5
148.	Е0109-2-1	Монтаж каркасов перегородок металлических	т	1,62	18371,54	10142,68	29762	16431	25,99	42
					5540,28	1952,25	8975	3163	6,25	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Е0109-62-2	Изготовление конструкций в построечных условиях	т	1,62	10240,75	3336,82	16590	5406	26,80	43
					5643,22	643,57	9142	1043	2,21	4
150.	С11011-893	Профиль квадратный ширина 110-250 мм, из стали	т	0,3233672	62300,00	--	20146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С11011-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 4 мм, нормальной	т	1,1152024	55877,00	--	62314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 6 мм, ширина полки 75 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,2345928	59200,00	--	13888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3 мм, ширина полки 20 мм, немерной длины, нормальной	т	0,0111072	58700,00	--	652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С11011-2042	Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм	кг	20,00	238,30	--	4766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - лоток для передачи денег	шт	5,00	374,07	30,96	1870	155	0,78	4
					135,03	12,40	675	62	0,06	0
156.	С	лоток для передачи денег	шт	5,00	11741,14	--	58706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0110-33-2	Установка по месту столешницы	шт	5,00	341,84	39,48	1709	197	1,43	7
					251,28	15,81	1256	79	0,07	0
158.	С	Столешница	м2	5,00	11634,40	--	58172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0109-36-3	Монтаж жалюзей	м2	11,20	147,83	5,55	1656	62	0,55	6
					108,99	2,23	1221	25	0,01	0
160.	С	Жалюзи горизонтальные	м2	11,20	5489,36	--	61481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: .2-этаж.Монтажные работы .Отделка. 1852297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: .3-этаж.Монтажные работы .Отделка.								
161.	Е0110-86-5	Устройство перегородок с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	м2	24,10	2806,72	22,12	67642	533	2,83	68
					572,19	8,86	13790	213	0,04	1
162.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	4,90	406,17	45,04	1990	221	1,64	8
					302,75	17,89	1483	88	0,08	0
163.	С143002-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,127	3522,00	--	397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,000247	9004,00	--	2	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Е0110-110-2	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен	135,92	1056,78	7,08	143638	962	1,17	159
					230,18	1,97	31286	267	0,01	1
166.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	135,52	75,39	1,52	10217	206	0,40	54
					73,87	0,62	10011	84	0,00	0
167.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	6,97928	6240,00	--	43551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0110-10-1	Устройство перегородок в санузлах	м2	4,80	289,00	41,02	1387	197	1,02	5
					192,25	16,43	923	79	0,07	0
169.	С	Панели ЛДСП.Сантехнические перегородки	м2	4,80	7286,59	--	34976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0109-38-1	Устройство подвесных потолков	м2	8,05	855,02	176,08	6883	1417	2,88	23
					563,11	48,89	4533	394	0,19	2
171.	С11011-652	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	8,05	1390,00	--	11190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0110-100-1	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой	м2 потолка	189,68	607,17	6,15	115168	1167	1,12	213
					220,62	1,07	41846	203	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гипсокартонными листами на прямых подвесах								
173.	Е0115-64-4	Левкас поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	189,68	608,88	5,11	115491	970	1,59	302
					343,48	2,05	65152	389	0,01	2
174.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	190,40	66,28	3,02	12619	575	0,30	57
					58,73	1,21	11183	230	0,01	1
175.	С	краска Текурилла	кг	119,952	759,36	--	91087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	129,06	59,03	2,44	7619	315	0,27	34
					52,38	0,99	6760	128	0,00	1
177.	С	краска Текурилла	кг	81,3078	759,36	--	61742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0115-252-1	Оклейка стен обоями	м2	88,68	200,47	0,12	17777	11	0,66	59
					127,15	0,07	11276	6	0,00	0
179.	С	Обои	м2	101,982	1250,35	--	127514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	41,72	421,70	6,17	17593	257	1,75	73
					343,07	4,32	14313	180	0,02	1
181.	С	керамическая плитка настенная 30х30 Тигр	м2	45,892	648,66	--	29768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: .3-этаж.Монтажные работы .Отделка. 918250

Раздел: Окна, витражи и двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	м2	78,17	583,46	24,74	45609	1934	1,59	124
					310,78	8,50	24294	665	0,04	3
183.	СПРАЙС	Окно	м2	64,87	15958,00	--	1035196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С	кассовые окна из пулестойкого стекла толщиной 19мм	м2	13,30	17565,52	--	233621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С	Фотопечать УФ чернилами на стекле	м2	5,60	4574,47	--	25617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - роллставни	шт	2,00	374,07	30,96	748	62	0,78	2
					135,03	12,40	270	25	0,06	0
187.	С	Роллставни	м2	6,80	11741,14	--	79840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок	м2	14,24	258,72	7,24	3684	103	0,67	10
					126,55	2,91	1802	42	0,01	0
189.	СПРАЙС	Подоконник	м2	14,24	2744,68	--	39084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из металлопласта	м2	10,98	215,15	1,61	2362	18	1,12	12
					206,18	0,65	2264	7	0,00	0
191.	СПРАЙС	Отлив оцинк.сталь	м2	10,98	914,89	--	10046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	55,275	1294,79	37,32	71570	2063	5,73	317
					1247,32	13,96	68946	771	0,05	3
193.	СПРАЙС	Витраж	м2	55,275	18728,10	--	1035196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0109-44-4	Монтаж стеклянных перегородок	м2	43,44	1307,07	260,04	56779	11296	4,38	190
					1029,34	70,40	44715	3058	0,22	9
195.	С	Офисные перегородки,остекление	м2	5,60	12497,90	--	69988	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одинарное,стекло толщиной 6мм,закаленное,прозрачное.Цвет профиля RAL 4004			--	--	--	--	--	--
196.	С	Офисные перегородки NAYADA CrYsTAl,стекло толщиной 10мм,закаленное.Цвет профиля анодированный алюминевый,серебристый	м2	30,28	7598,71	--	230089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С	Офисные перегородки,остекление одинарное,стекло толщиной 6мм,закаленное,прозрачное.Цвет профиля 100,анодированный алюминевый	м2	7,56	6180,27	--	46723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0110-92-2	Установка дверей стеклянных раздвижных	м2	11,34	377,68	26,41	4283	299	0,86	10
					167,17	9,80	1896	111	0,04	0
199.	СПРАЙС	Дверь NAYADA CrYsTAl Swing,цельностеклянная,размер 900x2100,распашная,одностворчатая, стандартная.Рамка универсальная в ЦС перегородку для дверных полотен 830x2040.	шт	3,00	51513,76	--	154541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	СПРАЙС	Дверь NAYADA CrYsTAl Swing,цельностеклянная,размер 900x2100,распашная,одностворчатая, стандартная.Коробка дверная телескоп UTrA под полотно	шт	3,00	55506,41	--	166519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	ССЧЕТ	Доводчик TS-92 со скользящим каналом и пластиной для ЦС двери	шт	6,00	22223,99	--	133344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	ССЧЕТ	TS-90 IMPulsE EN/4 в комплекте со скользящим каналом	шт	7,00	7903,20	--	55322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых дверей открывающейся с навесным замком в построечных условиях и на производственных базах	т	0,088	36202,31	11982,30	3186	1054	104,65	9
					22040,03	2897,58	1940	255	9,20	1
204.	Е0109-53-1	Монтаж решетчатых дверей	т	0,088	19594,02	1466,22	1724	129	94,42	8
					17347,44	547,59	1527	48	2,44	0
205.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины,	т	0,03952	59200,00	--	2340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
206.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,052	49131,00	--	2555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	ССЧЕТ	замок навесной	шт	1,00	2073,76	--	2074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Е0113-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	35,20	50,62	0,12	1782	4	0,02	1
					3,73	0,07	131	2	0,00	0
209.	Е0123-24-1	Установка люка металлического	шт	1,00	8420,85	45,96	8421	46	1,51	2
					281,56	18,56	282	19	0,09	0
210.	Е0110-89-2	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	шт	6,00	1115,94	2,23	6696	13	0,94	6
					187,70	0,89	1126	5	0,00	0
211.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	15,54	482,67	132,62	7501	2061	1,03	16
					204,05	49,05	3171	762	0,17	3
212.	С	Дверь NAYADA LAMinArE размер проема 2,1х0,9,распашная,одностворчатая,стандартная,,Коробка дверная телескоп UTrA.Цвет профиля 100,серый.	шт	6,00	41110,35	--	246662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С	Дверь NAYADA LAMinArE размер проема 2,1х1,0,распашная,одностворчатая,нестандартная,,Коробка дверная телескоп UTrA под 2-ств.дверь.Цвет профиля 100,серый.	шт	1,00	78072,67	--	78073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	С	Дверь NAYADA ViTrAgE размер проема 2,1х1,0,раздвижная,одностворчатая, нестандартная.Комплект для откатной двери на полотно..Цвет профиля 100 анодированный алюминевый,,серебристый.	шт	1,00	56699,50	--	56700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	8,00	1380,00	--	11040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	8,00	530,00	--	4240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0156-27-1	Установка дверных замков врезных	шт	8,00	104,32	--	835	--	0,45	4
					102,88	--	823	--	--	--
218.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	8,00	844,00	--	6752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0156-27-2	Установка доводчика	шт	8,00	31,87	--	255	--	0,17	1
					31,39	--	251	--	--	--
220.	С11011-814	Доводчик дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	8,00	7595,00	--	60760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	47,88	434,46	41,62	20802	1993	1,71	82
					366,32	16,68	17540	799	0,07	4
222.	С	Дверь стальная противопожарная 2,1х1,0	шт	2,00	25921,99	--	51844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С	Дверь стальная бронированная т.4мм 2,1х1,0	шт	2,00	365957,55	--	731915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С	Дверь стальная бронированная	шт	1,00	457446,94	--	457447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	С	Дверь металл.т.2мм 2,1х1,0	шт	5,00	28971,64	--	144858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С	Дверь металл.т.2мм 2,1х0,9	шт	2,00	27446,82	--	54894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	12,00	1380,00	--	16560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	С11011-11	Пена монтажная для герметизации	шт	12,00	530,00	--	6360	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	63	стыков, баллончик емкостью 750 мл			--	--	--	--	--	--
229.	Е0156-27-2	Установка доводчика	шт	12,00	31,87	--	382	--	0,17	2
					31,39	--	377	--	--	--
230.	С11011-81 4	Доводчик дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	12,00	7595,00	--	91140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна, витражи и двери								5577957
		Раздел: Отделка фасада								
231.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта стен	м3	19,80	15615,93	240,76	309195	4767	20,90	414
					4392,87	95,91	86979	1899	0,42	8
232.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	396,70	448,95	3,40	178099	1349	1,64	652
					348,16	0,99	138115	393	0,03	14
233.	С	Декоративная штукатурка "Дождик"	кг	1428,12	2119,50	--	3026906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	396,70	15,92	2,14	6315	849	0,07	28
					13,78	0,87	5466	344	0,00	1
235.	С	Фасадная краска Текурилла	кг	158,68	759,36	--	120496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	Е0115-39-2	Облицовка фасада панелями FundErMAX	м2	90,00	371,55	6,64	33440	597	1,38	124
					270,56	0,65	24351	58	0,00	0
237.	С	Профильная система	м2	90,00	2366,53	--	212987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	С	Панели FundErMAX	м2	91,80	8365,18	--	767924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	Е0115-31-1	Облицовка крыльца гранитными плитами	м2	15,00	20935,22	904,27	314028	13564	14,95	224
					3481,60	551,25	52224	8269	2,45	37
240.	Е0115-24-	Облицовка цоколя полированными	м2	14,85	12770,25	527,13	189638	7828	12,30	183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 2			2755,00	319,88	40912	4750	1,42	21
241.	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1200,00	174,67	0,80	209606	965	0,50	600
					92,95	0,32	111540	380	0,00	2
242.	E0158-17-3	Устройство покрытия из полигаля	м2	12,00	185,69	1,31	2228	16	0,67	8
					124,37	0,22	1492	3	0,00	0
243.	C	Полигаль	м2	12,24	100,64	--	1232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отделка фасада								5372095
		Раздел: Кровля								
244.	E0158-6-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	455,00	672,63	6,25	306049	2843	0,46	209
					83,17	1,09	37842	494	0,01	6
245.	E0112-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	197,02	156,44	10,52	30822	2073	0,65	128
					126,72	1,61	24967	317	0,01	1
246.	C11011-3789	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	226,573	728,00	--	164945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	E0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	18,00	352,62	0,20	6347	4	0,40	7
					83,59	0,03	1505	--	0,00	0
248.	E0158-27-2	Смена воронок водосточных труб	1шт	2,00	439,26	0,39	879	1	0,52	1
					97,48	--	195	--	0,00	0
249.	E0158-25-5	Смена примыканий к стенам из листовой стали	м	18,00	195,00	0,69	3510	12	0,52	9
					92,06	0,12	1657	2	0,00	0
250.	E0158-24-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - карнизных свесов	м	42,00	620,70	3,01	26069	126	0,85	36
					149,44	0,52	6276	22	0,00	0
251.	E0169-5-7	Сверление отверстий в	отверст	84,00	103,84	0,64	8723	53	0,53	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонных конструкция при диаметре сверла до 60 мм, глубине сверления 200 мм			103,20	0,12	8669	10	0,00	0
252.	С11011-2088	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	шт	84,00	4,83	--	406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0109-24-1	Монтаж ограждения ОГ-1 кровли	т	0,1652768	18145,56	5161,97	2999	853	64,97	11
					12231,01	1473,81	2022	244	4,76	1
254.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,1652768	147100,00	--	24312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	4,29084	43,58	0,03	187	--	0,05	0
					11,19	--	48	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								575247
		Раздел: Обогрев ливневой системы								
256.	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	4012,42	635,00	4012	635	14,95	15
					3058,42	151,25	3058	151	0,80	1
257.	С	Щит ЩРн металлический	шт	1,00	2134,75	--	2135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Ц0108-529-1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	шт	1,00	1816,12	43,44	1816	43	3,45	3
					699,68	6,19	700	6	0,03	0
259.	С	Контактор 25А	шт	1,00	1280,85	--	1281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	583,23	16,79	1166	34	1,15	2
					305,44	3,16	611	6	0,02	0
261.	С	Автомат 25А	шт	1,00	457,45	--	457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	С	Автомат УЗО 25А	шт	1,00	1707,80	--	1708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263.	Ц0108-534 -1	Монтаж датчиков	шт	2,00	787,47	18,79	1575	38	2,30	5
					442,68	3,16	885	6	0,02	0
264.	С	Терморегулятор РТ-330	шт	1,00	6709,22	--	6709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	С	Датчик температуры TST05-2.0	шт	1,00	640,43	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	32,00	86,94	26,55	2782	850	0,16	5
					31,49	6,05	1008	194	0,03	1
267.	С	Секция нагревательная кабельная 30МНТ2-1600-040	шт	1,00	7929,08	--	7929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	С	Лента монтажная	м	5,00	60,99	--	305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Обогрев ливневой системы								32516
		Раздел: Благоустройство								
269.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из тротуарной плитки на цементном растворе с заполнением швов	м2	20,00	389,63	38,89	7793	778	1,36	27
					256,43	15,44	5129	309	0,07	1
270.	С	Плитка тротуарная	м2	20,40	762,41	--	15553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	Е0168-5-1	Смена тротуарной плитки с разборкой	м2	45,00	267,60	--	12042	--	1,40	63
					251,36	--	11311	--	--	--
272.	С	Плитка тротуарная	м2	45,90	762,41	--	34995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
273.	Е0112-9-1	Устройство восточных систем	м	22,00	1432,45	20,08	31514	442	0,86	19
					158,34	7,99	3484	176	0,04	1
		Итого по разделу: Благоустройство								101896
		Раздел: Разные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274.	E0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	692,46	8,18	--	5665	--	0,05	37
					8,18	--	5665	--	--	--
275.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	150,00	27,10	--	4065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	C010333-A 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	150,00	81,89	--	12284	--	0,37	55
					20,61	--	3092	--	--	--
277.	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	110,00	174,67	0,80	19214	88	0,50	55
					92,95	0,32	10225	35	0,00	0
		Итого по разделу: Разные работы								41228
ИТОГО:							20385261	361908		14899
							2909882	113379		530

Накладные расходы :

На монтажные работы	6294
На общестроительные работы	3094015
На металломонтажные работы	267116
Всего накладных расходов:	3367426
Итого с накладными	23752686

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1424720
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25177404
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	25278086
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	25529787
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	74744923
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1494898
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	76239821
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9148778
Итого с НДС	85388599

Заказчик:

АО «ForteBank»

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО «ASG-Строй»

Жоламанов А.К.

040618

Форма N 2в

Заказчик АО"Forte Bank

Подрядчик ТОО"ASG-Строй"

Договор 08-4/152-2017 от 20.04.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Помещение филиала АО "ForteBank", г.Алматы, мкрн Мамыр-2,д.17

Наименование обьекта: Помещение филиала АО "ForteBank", г.Алматы, мкрн Мамыр-2,д.17

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ(Система СКС) за март 2018г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене	шт	1,00	1299,30 / 317,00	68,30 / 13,50	1299 / 317	68 / 14	2,00 / 0,08	2 / 0
2.	С	Корпус щита NEdBOX 12м металл.дв	шт	1,00	4396,07 / --	-- / --	4396 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	1002 / 454	26 / 5	1,00 / 0,01	2 / 0
4.	С	Автоматический Выключатель ТХЗ С20А 3П 6000	шт	1,00	553,51 / --	-- / --	554 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С	АВДТ ДХЗ 1П+Н С20А 300МА-АС	шт	1,00	708,48 / --	-- / --	708 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене	шт	1,00	1299,30 / 317,00	68,30 / 13,50	1299 / 317	68 / 14	2,00 / 0,08	2 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С	Корпус щита NEdBOX 2x12м металл.дв	шт	1,00	5010,66	--	5011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
9.	С	Автоматический Выключатель ТХЗ С32А 3П 6000	шт	1,00	708,48	--	708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
11.	С	АВДТ ДХЗ 1П+Н С20А 300МА-АС	шт	5,00	6317,57	--	31588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	АВДТ ДХЗ 1П+Н С25А 300МА-АС	шт	1,00	7148,85	--	7149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Замок врезной NEdBOX	шт	1,00	1338,67	--	1339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
15.	С	Корпус щита NEdBOX 2x12м металл.дв	шт	1,00	5010,66	--	5011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
17.	С	Автоматический Выключатель ТХЗ С40А 3П 6000	шт	1,00	708,48	--	708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20	13,20	4010	106	1,00	8
					227,00	2,30	1816	18	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С	АВДТ ДХЗ 1П+Н С20А 300МА-АС	шт	6,00	6317,57	--	37905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С	АВДТ ДХЗ 1П+Н С25А 300МА-АС	шт	2,00	7148,85	--	14298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С	Замок врезной NEdBOX	шт	1,00	1338,67	--	1339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
23.	С	Корпус щита NEdBOX 2x12м металл.дв	шт	1,00	5010,66	--	5011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20	13,20	2506	66	1,00	5
					227,00	2,30	1135	11	0,01	0
25.	С	Автоматический Выключатель ТХЗ С25А 3П 6000	шт	1,00	708,48	--	708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С	АВДТ ДХЗ 1П+Н С20А 300МА-АС	шт	4,00	6317,57	--	25270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С	Замок врезной NEdBOX	шт	1,00	1338,67	--	1339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
29.	С	Корпус щита NEdBOX 12м металл.дв	шт	1,00	5010,66	--	5011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3,00	862,00	28,00	2586	84	2,00	6
					340,00	4,50	1020	13	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С	Автоматический Выключатель ТХЗ С32А 3П 6000	шт	2,00	708,48	--	1417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С	АВДТ ДХЗ 1П+Н С32А 300МА-АС	шт	1,00	7148,85	--	7149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С	Замок врезной NEdBOX	шт	1,00	1338,49	--	1338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2,00	3089,00	497,00	6178	994	13,00	26
					2273,00	110,00	4546	220	0,64	1
35.	С	Шкаф 19" 42U 800x800	шт	2,00	121985,85	--	243972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С	Каб.орган.с пласт.кольц. 1U	шт	19,00	5435,24	--	103270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С	Каб.орган.сетч.1560x100x150мм	шт	4,00	19442,24	--	77769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С	Пластина с 4 вентиляторами	шт	2,00	27754,77	--	55510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С	Каб.орган.с пласт.кольц. 1U	шт	5,00	6976,98	--	34885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0108-545-1	Монтаж патч-панели	шт	7,00	843,50	19,50	5905	137	3,00	21
					479,00	2,30	3353	16	0,01	0
41.	С	Патч-пан.UTP 24RJ45 кат.5е	шт	7,00	10413,85	--	72897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-158-5	Установка патч-корд	шт	278,00	110,90	--	30830	--	--	--
					49,50	--	13761	--	--	--
43.	С	Патч-корд U/UTP кат5е PVC 1м сер.	шт	23,00	287,87	--	6621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С	Патч-корд U/UTP кат5е PVC 2м сер.	шт	183,00	348,00	--	63684	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
45.	С	Патч-корд U/UTP кат5е PVC 3м сер.	шт	64,00	514,20	--	32909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С	Оптический патч-корд LC/UPC-LC/UPC SM	шт	8,00	850,85	--	6807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0108-545 -1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	60,00	843,50	19,50	50610	1170	3,00	180
					479,00	2,30	28740	138	0,01	1
48.	С	Кор.нап.сер. 12м гор. 75-105мм	шт	30,00	10006,86	--	300206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С	Коробка встраиваемая 10М/12М	шт	30,00	4520,01	--	135600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Ц0108-591 -10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	261,00	133,40	3,60	34817	940	0,68	177
					115,00	0,30	30015	78	0,00	0
51.	С	Блок MOSAIC RJ45 UTP кат.5е 1мод бел	шт	108,00	410,39	--	44323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С	MOsAiC Розетка 2К+З н.ст.красн.	шт	153,00	532,92	--	81536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0121-22-7	Установка суппортов и заглушек	шт	89,00	29,13	--	2593	--	0,17	15
					27,00	--	2403	--	--	--
54.	С	Суппорт/Рамка 8М DlP Кр.65	шт	8,00	400,75	--	3206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С	Суппорт/Рамка 4М DlP Кр.65	шт	16,00	175,84	--	2813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С	MOsAiC заглушка 1м	шт	25,00	121,67	--	3042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	С	MOsAiC заглушка 2м	шт	40,00	171,30	--	6852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	2,00	1526,20	--	3052	--	9,00	18
					1440,00	--	2880	--	--	--
59.	С	Источник бесперебойного питания DAKErDK4,5KBA без батареи	шт	2,00	121985,85	--	243972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С	Шкаф для бат.310056,310057DK4,5KBA 12В/7,2А/ч20бат.	шт	2,00	73801,44	--	147603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С	Комп.кроншт.для установки в стойке	шт	4,00	4879,43	--	19518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С	CS121B SK стан.сет.интер.встр.	шт	2,00	41170,22	--	82340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Ц0108-396-5	Лоток на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	434,00	177,70	116,00	77122	50344	0,32	139
					54,90	33,10	23827	14365	0,19	83
64.	С	Лоток проволочный, 55x100x3000 м		116,00	415,22	--	48165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С	Лоток проволочный, 55x200x3000	м	45,00	850,85	--	38288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С	Лоток проволочный, 55x300x3000	м	273,00	952,95	--	260156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С	Крепежный комплект №3 для монтажа пров.лотка	комл	270,00	272,27	--	73514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С	П-образный профиль PSL, L3000,толщ.1,5мм	шт	225,00	3648,73	--	820965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С	Шпилька M8x1000	шт	867,00	95,30	--	82621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С	8x10x30Забивной анкер M8	шт	867,00	17,30	--	15000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
71.	С	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 100шт	шт	1500,00	3,12	--	4680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С	Шайба белого цвета М8 кузовная DIN9021 100шт	шт	1500,00	2,27	--	3403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Ц0108-397 -1	Прокладка кабель-канала	м	46,00	170,10	15,30	7825	704	0,09	4
					15,80	3,20	727	147	0,02	1
74.	С	DLP кабель-канал 80Х50мм кр.65мм	м	46,00	622,82	--	28650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С	DLP Накладка на стык крышки 65 мм	шт	23,00	95,58	--	2198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С	DLP Накладка На Стык короба	шт	46,00	54,45	--	2505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С	DLP Заглушка 80Х35	шт	10,00	128,48	--	1285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С	DLP угол внутр.На выс.50мм	шт	10,00	492,08	--	4921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С	Крепежный материал	комл	1,00	60992,93	--	60993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1кг	м	5500,00	27,70	2,10	152350	11550	0,10	550
					19,70	0,50	108350	2750	0,00	16
81.	С	Кабель ВВГнг3х2,5	м	2019,60	62,96	--	127160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С	Кабель ВВГнг 5х2,5	м	20,40	97,00	--	1979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С	Кабель ВВГнг5х6	м	66,30	243,34	--	16134	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
84.	С	Кабель ВВГнг3х6	м	51,00	190,59	--	9720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С	Кабель ВВГнг5х10	м	137,70	406,71	--	56004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С	Провод 1х6	м	204,00	56,72	--	11572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С	Кабель U/UTP кат 5е PVC 4п 305	м	3111,00	30,50	--	94874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм	м	4300,00	108,60	48,90	466980	210270	0,22	946
					39,60	12,20	170280	52460	0,07	304
89.	С	Труба гофрированная d 25	м	4040,00	14,18	--	57291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С	Труба ПЭ d 25	м	303,00	119,12	--	36093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С	Бирка маркировочная прямоугольная	шт	140,00	6,81	--	953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С	Полоска-пряжка	упак	80,00	612,61	--	49009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С	Тех.люк.металл.белый 200х250	шт	70,00	3403,41	--	238238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С	Тех.люк.металл.белый 500х500	шт	80,00	4254,26	--	340341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С	Хомут-липучка нейлоновый морозостойкий 12мм,200мм,10шт	упак	20,00	442,44	--	8849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С	Комплект заземления	компл	1,00	5105,11	--	5105	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
97.	С	Шина заземления с изоляторами	шт	5,00	2722,72	--	13614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная	шт	7,00	247,20	8,59	1730	60	1,00	7
					236,25	2,25	1654	16	0,01	0
99.	С	Коммутатор HP 5130 48 портов HP 5130-48G-POE+-4SFP+ EI SwiTCH JG937A	шт	3,00	384901,03	--	1154703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С	HP 3У FC NBD EXCH 513048GPOE4SFPE SVC U7QE3E	шт	3,00	54454,48	--	163363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С	HPE FlEXNETwOrKX240 10G SFP+TOSFP-1.2MDirECT ATTACH COPPEr CABlE	шт	7,00	19466,06	--	136262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С	HPE X120 1G SFP LC SX TrAnsCEivEr	шт	7,00	14189,65	--	99328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С	Маршрутизатор CisCO в комплекте	компл	1,00	721146,47	--	721146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								7577694

ИТОГО:

	7577695	276929	2125
	398588	70329	408

Накладные расходы :

На монтажные работы	445555
Всего накладных расходов:	445555
Итого с накладными	8023250

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	306774
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8330023
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8351703
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	8405900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	24610301
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	492206
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25102507
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3012301
Итого с НДС	28114808

Заказчик:

АО «ForteBank»

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО «ASG-Строй»

Жоламанов А.К.