Субподрядчик: ТОО «Kerneu Limited»
Суб-субподрядчик ТОО "Гидроспецстрой " БИН 920 140 000 470
Наименование строительства и его адрес: "Строительство ВЛ-500 кВ ПС 500 кВ Талдыкорган - ПС 500 кВ Алма"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 138	19.10.2016 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце ( ) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	16 393 440,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 756 440	16 393 440,00
в т.ч. за отчетный месяц		14 637 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 440	16 393 440,00
Итого	14 637 000	14 637 000								14 637 000,00
Н Д С 12 %	1 756 440	1 756 440								1 756 440
ВСЕГО с НДС	16 393 440	16 393 440								**16 393 440**

СУБПОДРЯДЧИК:

Заместитель директора ТОО «Kerneu Limited»

Рустемов Д.У. _____

СУБ-СУБПОДРЯДЧИК:

Технический директор ТОО "Гидроспецстрой"

Акатов И.О. _____

Субподрядчик : ТОО «Kerneu Limited»
Суб-субподрядчик : ТОО " Гидроспецстрой"

Наименование объекта : "Строительство ВЛ-500 кВ ПС 500 кВ Талдыкорган - ПС 500 кВ Алма"

Договор № 138 от 19.10.2016 года

АКТ

приёмки выполненных работ за декабрь 2016 года

п/п	Перечень работ	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед. изм. с НДС	Сумма с НДС
	Буровзрывные работы				
1.1.	Котлован под фундамент промежуточной опоры (239, 240, 241, 242, 243, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 258а, 278, 279, 280, 280а, 281, 283, 284, 286, 287, 288, 290, 292, 294, 295, 297, 301, 302, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313)	м3	9798	410	4 017 180
1.2.	Котлован под фундамент анкерно-угловой трех стоечной опоры (296, 282, 258б, 233)	м3	6506	410	2 667 460
1.3.	Производство БВР по устройству полок и срезка косогоров (от 278 до 282)	м3	15580	410	6 387 800
1.4.	Дробление шпуровыми зарядами (от 233 до 313)	м3	12300	270	3 321 000
	Итого				**16 393 440**
	в том числе НДС 12%				1 756 440

Субподрядчик :

Суб-субподрядчик :

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №138
на выполнение буровзрывных работ на объекте «Строительство ВЛ-500 кВ ПС 500 кВ Талдыкорган – ПС 500 кВ Алма», в рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган - Алма».

г. Алматы «19» октября 2016 года.

ТОО «Kerneu Limited», именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице Заместителя директора Рустемова Дастана Умирзакулы, действующего на основании Доверенности №122 от 21.07.2016г., с одной стороны, и

ТОО «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ», именуемое в дальнейшем **«Суб-субподрядчик»**, в лице Президента Трашина Владимира Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона или как указано выше, заключили настоящий Договор субподряда на выполнение буровзрывных работ на объекте «Строительство ВЛ-500 кВ ПС 500 кВ Талдыкорган – ПС 500 кВ Алма», в рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган - Алма» о нижеследующем:

ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

1. В Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее значение:

1) **«Заказчик»** - Акционерное общество «Национальная компания «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 21 октября 2004 года № 6801-1901-АО;

2) **«Филиал»** - обособленное подразделение Заказчика в лице филиала АО «KEGOC» «Алматинские МЭС», наделённые Заказчиком правами и обязанностями, реализуемыми ими в процессе выполнения работ и приёма-сдачи выполненных работ;

3) **«Подрядчик»** - «Генеральный подрядчик» (далее «Подрядчик») - ТОО «Промстрой-Энерго», выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре и контрагентом Субподрядчика по Договору;

4) **«Субподрядчик» - ТОО «Kerneu Limited»**, выступающее в качестве контрагента Подрядчика в заключенном с ним Договоре и осуществляющее выполнение работ и услуг, указанных в Договоре;

5) **«Суб-субподрядчик» - ТОО «Гидроспецстрой»**, выступающее в качестве контрагента Субподрядчика и осуществляющее выполнение работ и услуг, указанных в настоящем Договоре;

6) **«Технадзор»** - надзор за строительством на всех стадиях реализации Проекта со стороны Филиала и Экспертов, представляющих Заказчика и имеющих аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

7) **«Авторский надзор»** - мероприятия, проводимые разработчиком ПСД в целях осуществления контроля над выполнением требований принятых технических решений в ПСД со стороны строительно-монтажных организаций, осуществляющих строительство объекта;

8) **«Проект»** - комплексные работы по строительству ВЛ 500 кВ «Строительство ВЛ-500 кВ ПС 500 кВ Талдыкорган – ПС 500 кВ Алма», в рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган - Алма»;

9) **«Объект»** - «Строительство ВЛ-500 кВ ПС 500 кВ Талдыкорган – ПС 500 кВ Алма»;

10) **«Участок»** - территория, отведенная для строительства объекта;

11) **«Цена Договора»** - сумма, указанная в Договоре и принятая Субподрядчиком к оплате при соблюдении определенных условий, оговоренных Договором;

12) **«Договор»** - гражданско-правовой договор, заключенный между Субподрядчиком и Суб-субподрядчиком в соответствии законодательством

Субподрядчик _____ Суб-субподрядчик _____

Республики Казахстан на выполнение буровзрывных работ, а также все приложения и дополнительные соглашения к нему;

13) **«Временные здания и сооружения»** - временные здания и сооружения, необходимые для строительства Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Суб-субподрядчиком до/либо после завершения строительства Объекта;

14) **«Материалы»** - расходные материалы, которые Суб-субподрядчик использует для выполнения работ по настоящему Договору;

15) **«Техника»** - машины, оборудование и механизмы Суб-субподрядчика, которые временно находятся на участке строительства Объекта;

16) **«Оборудование»** - оборудование, входящее в смету, поставляемое Суб-субподрядчиком для выполнения Работ по Договору;

17) **«Срок выполнения работ»** - срок, в течение которого Суб-субподрядчик обязан завершить выполнение Работ по Договору;

18) **«Дни»** - календарные дни, **«месяцы»** - календарные месяцы;

19) **«ПСД»** - проектная (проектно-сметная) документация, содержащая объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, экономические и иные решения, а также сметные расчеты для организации и ведения строительства, выполнения буровзрывных работ, инженерной подготовки территории, благоустройства;

20) **«Строительство»** - деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного назначения путем возведения новых и (или) изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа (демонтажа), связанного с ними технологического и инженерного оборудования, изготовления (производства) строительных материалов, изделий и конструкции, а также осуществления работ по консервации строительства незавершенных объектов и постутилизации объектов, выработавших свой ресурс;

21) **«Смета»** - расчет, определяющий стоимость строительства, необходимую для ввода в эксплуатацию объекта по Проекту;

22) **«Акт сдачи-приемки оказанных услуг»** - отчет Суб-субподрядчика об оказанных услугах по договору;

23) **«Акт»** - форма отчета о выполненных объемах работ;

24) **«Справка»** - справка о стоимости выполненных работ и произведенных затратах за отчетный период в рыночных ценах;

25) **«Недоделки и дефекты»** - часть работ, выполненная с нарушениями условий Договора, включая недостаток, изъян, неисправность, которые необходимо устранить в процессе выполнения работ по настоящему Договору;

26) **Период устранения дефектов»** - период устранения части работ или работы, выполненной с нарушениями условий Договора, включая недостатки, изъяны, неисправности, которые необходимо устранить в процессе выполнения работ по настоящему Договору;

27) **«Исполнительная документация»** - оформляемые Суб-субподрядчиком журналы работ, акты на освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, геодезических схем, а также оформляемые технадзором и авторским надзором разработчиков ПСД журналы технического и авторского надзоров;

28) **«Рабочая комиссия»** - временный коллегиальный орган, проводящий комплексную проверку готовности объектов для предъявления ее результатов участникам сдачи и приемки в эксплуатацию построенного объекта, состоящая из специалистов филиала, подрядной, субподрядной организации и эксперта (-ов) технадзора;

29) **«Участники сдачи и приемки в эксплуатацию построенных объектов» -** Заказчик, Подрядчик и лица, осуществляющие технический и авторский надзоры;

30) **«Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию»** - документ, подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии с утвержденным

Субподрядчик _____ Суб-субподрядчик _____

проектом и государственными (межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта к эксплуатации;

31) **«Работы»** - буровзрывные работы, выполняемые Суб-субподрядчиком по заявке Субподрядчика на условиях настоящего договора;

32) **«Заявка»** - задание Субподрядчика на выполнение Работ, предусматривающая технические и количественные параметры Работ, подписанная уполномоченным представителем Субподрядчика и заверенная печатью;

33) **«Справка о выполненных объемах Работ»** - документ, подписываемый ответственными лицами Субподрядчика и Суб-субподрядчика, отчет Суб-субподрядчика об оказанных услугах по договору после производства взрывных работ, являющийся основанием, для составления и подписания Акта выполненных работ (об оказании производственных услуг) либо документ, свидетельствующий об устранении недостатков или дефектов работ;

34) **«Акт выполненных работ (об оказании производственных услуг)»** - документ, подписываемый Субподрядчиком и Суб-субподрядчиком по форме 2В, подтверждающий выполнение Субподрядчиком работ по настоящему договору, с указанием наименования, вида, количества и стоимости выполненных работ;

35) Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- Договор;
- Ведомость договорной цены (приложение №1 к договору);
- Объёмы буровзрывных работ (приложение №2 к договору);
- Форма отчета по местному содержанию (приложение № 3 к договору).

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. Субподрядчик поручает и оплачивает, а Суб-субподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии проектно-сметной документацией и техническими требованиями, за свой риск, своими силами с использованием собственного оборудования, инструментов и механизмов выполнить, надлежащим образом следующие виды работ:

- буровзрывные работы по устройству котлованов под фундаменты опор ВЛ;
- буровзрывные работы по устройству дорог, полок и срезки косогоров под площадки для выкладки опор;

на объекте «Строительство ВЛ-500 кВ ПС 500 кВ Талдыкорган – ПС 500 кВ Алма» (далее работы).

Работы должны быть выполнены в соответствии со всеми необходимыми СНиП, ГОСТ, ТУ, РД, ПСД и другими действующими нормативными требованиями и документами, а так же согласно действующему законодательству РК. При этом Суб-субподрядчик заверяет, что имеет все разрешительные документы для проведения Работ.

Суб-субподрядчик вправе заключать только договора аренды техники, оборудования и другого необходимого для производства работ инвентаря, без права передачи объемов буровзрывных работ другим субподрядным организациям. Наличие других исполнителей не меняет условия Договора между Субподрядчиком и Суб-субподрядчиком.

ЦЕНА ДОГОВОРА

3. Стоимость Работ, предусмотренных условиями Договора, составляет **16 393 440 (шестнадцать миллионов триста девяносто три тысячи четыреста сорок)** тенге, в том числе НДС 12% (двенадцать) процентов.

Общая стоимость работ по Договору включает в себя все расходы Суб-субподрядчика на мобилизацию/демобилизацию персонала, оборудования и техники, страхование, заработную плату, командировочные расходы, суточные расходы, социальные отчисления, приобретение ВВ, горюче-смазочные материалы, расходные материалы, необходимые для выполнения работ, ремонт и текущее содержание техники и оборудования, налоги и другие обязательные платежи в бюджет, в том числе платежи, связанные с получением разрешения

Субподрядчик _____ Суб-субподрядчик _____

на проведение буровзрывных работ.

В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость, в стоимость работ Договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие эти изменения.

Стоимость работ по Договору подлежит корректировке, в случае необходимости выполнения дополнительных БВР не предусмотренных в Ведомости договорной цены (Приложение №1).

Изменение стоимости работ в сторону увеличения по иным основаниям не предусмотренным Договором, не допускается.

4. Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет Суб-субподрядчика, указанный в Договоре.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

5. Оплата выполненных работ по договору производится Субподрядчиком в следующем порядке:

1) -90 (девяносто) процентов от фактически выполненных ежемесячно работ по Договору, перечисляются на счет Суб-субподрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Суб-субподрядчиком в полном комплекте необходимых отчетных документов (актов, справок, оригиналов счетов фактур и других документов в соответствии с законодательством РК) подписанных и одобренных Субподрядчиком. При этом, сумма оплаты за фактически выполненные работы не должна превышать сумму договора, предусмотренную на соответствующий участок объекта или видов работ.

2) Субподрядчик удерживает от каждого платежа, причитающегося Суб-субподрядчику, часть средств в размере 10 (десяти) процентов от выполненных работ, до завершения всех работ.

3) Удержанная сумма будет выплачена Суб-субподрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней, только после завершения всех работ, устранения перечня недоделок и дефектов, а так же предоставления отчета по местному содержанию в выполненных работах, подписания акта и предоставления счета на оплату. При этом, Стороны согласны с тем, что оплата за выполненные объемы работ Суб-субподрядчику, будет производиться только после сдачи Субподрядчиком фактически выполненных ежемесячно работ Подрядчику, и поступления оплаты от него на расчетные счета Субподрядчика.

4) Расчеты между Субподрядчиком и Суб-субподрядчиком производятся по согласованной сторонами цене, указанной в Ведомости договорной цены (Приложение №1) к Договору.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6. Начало работ в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора и получения Суб-субподрядчиком разрешения на проведение взрывных работ на объекте.

7. Срок выполнения работ до полного выполнения предоставленного объёма работ до 31 декабря 2016 года.

8. Суб-субподрядчик обязуется обеспечить мобилизацию на место выполнения работ в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Договора.

9. Устранение всех замечаний по выполненным работам Суб-субподрядчика осуществляется в установленные Договором сроки.

10. Субподрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место обстоятельства непреодолимой силы или отклонения, предложенные им, которые требуют дополнительных сроков для выполнения работ.

11. Суб-субподрядчик не отвечает за простой работ, вызванный действиями либо бездействиями Субподрядчика, в том числе в связи с не предоставлением необходимых документов для получения разрешения на выполнение взрывных работ.

Суб-субподрядчик _____

Субподрядчик _____

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

12. **Обязательства Суб-субподрядчика:**

1) до начала Работ получить в органах промышленной безопасности разрешение на право производства взрывных работ на объекте;

2) до начала работы уведомить Субподрядчика в письменном виде о назначении Представителя, уполномоченного представлять и действовать от имени Суб-субподрядчика

3) завершить работы в пределах срока окончания Работ, а также устранить все выявленные недостатки (дефекты);

4) приступать к выполнению работ в течении 5 (пяти) календарных дней с момента предоставления очередного фронта работ, производство работ должны выполняться с применением не менее двух буровых станков и необходимым количеством специалистов;

5) надлежащим образом выполнить работы согласно документации. Работы выполнять в строгом соответствии с проектом и требованиями ПУЭ, ППБ, ПТБ, СНиП РК и другой нормативно-технической документации, действующей в РК;

6) при получении больших фракции взорванной массы, применить дробление шпуровыми зарядами для получения фракции диаметром не более 100-150 миллиметров. Для исключения ошибок по устройству дна котлованов, глубина котлованов под фундаменты должны быть выполнены на 100 миллиметров ниже проектной отметки;

7) назначить приказом ответственных представителей Суб-субподрядчика за соблюдение безопасных методов работ и обеспечить соблюдение всех норм техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

8) в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Договора и получения разрешения на производство взрывных работ разработать ППР на производство буровзрывных работ и согласовать с Субподрядчиком, Подрядчиком и Филиалом Заказчика;

9) предоставлять Субподрядчику ежемесячно справки о выполненных объемах работ по форме, согласованной с Субподрядчиком в 2-х экземплярах с указанием наименования и объема выполненных работ;

10) обеспечить за свой счёт очистку строительной и рабочей площадки, сбор и вывоз остатков материалов, всех отходов и строительного мусора в отвал, как в период строительства, так и после его завершения;

11) обеспечить свободный доступ на строительную площадку лицам, осуществляющим авторский и технический надзор за строительством;

12) предупреждать Субподрядчика о возможных неблагоприятных последствиях, а также иных обстоятельствах, которые грозят надлежащему выполнению работ, услуг по настоящему Договору, либо создают невозможность завершения их в срок. Все непредвиденные обстоятельства, препятствующие своевременному и надлежащему выполнению работ, услуг со стороны Суб-субподрядчика, оговариваются путем оформления протокола, с указанием возможных переносов срока выполнения работ, услуг, не увеличивая срока их выполнения (оказания) работ, услуг по Договору;

13) нести полную ответственность перед Субподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Суб-субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

14) своевременно устранять за свой счет дефекты, допущенные в работе и обнаруженные Субподрядчиком, Подрядчиком, Заказчиком и лицами, осуществляющими авторский и технический надзор;

15) остановить все работы по первому требованию ответственных представителей Субподрядчика, в том числе, если возникла опасность нанесения вреда человеческой жизни или чужому имуществу, если работы производятся не по проекту или же работы

Суб-субподрядчик _____

Субподрядчик _____

выполняются на указанных в рабочем проекте пикетах, однако из-за несоответствия в рабочем проекте нет необходимости выполнения работ на данных пикетах и др.;

16) еженедельно (и по требованию Заказчика) представлять отчеты о проделанной работе в развернутом варианте (количество используемой техники, количество задействованных специалистов и т.д.), форма отчета согласовывается с Субподрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора.

17) не позднее 23 (двадцать третьего) числа отчетного месяца представлять Субподрядчику подписанные всеми заинтересованными сторонами исполнительную документацию на выполненные объемы работ, акты (форма № 2В), справки (форма № КС-3), оригиналы счетов-фактур и.т.д.;

18) Доля местного содержания в работах составляет 100 (сто процентов) от цены Договора. Суб-субподрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие долю местного содержания, по форме согласно Приложению №4 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью, в течении 5 (пяти) дней после завершения всех работ по Договору.

13. **Суб-субподрядчик вправе:**

1) Суб-субподрядчик вправе заключать только договора аренды техники, оборудования и другого необходимого для производства работ инвентаря, без права передачи объемов буровзрывных работ другим субподрядным организациям. Наличие других исполнителей не меняет условия Договора между Субподрядчиком и Суб-субподрядчиком.

Субподрядчик не несет никакой ответственности по обязательствам Суб-субподрядчика перед другими организациями;

2) беспрепятственно ввозить принадлежащую ему оборудование и материалы на участок ведения работ и строительства объекта.

14. **Обязательства Субподрядчика:**

1) до начала работ предоставить Суб-субподрядчику пакет документов, необходимых для получения разрешения на производство взрывных работ;

2) предоставить Суб-субподрядчику Заявку на выполнение работ с указанием места, объема работ и другими необходимыми параметрами, подписанную ответственным лицом и заверенную печатью;

3) предоставить утвержденную в установленном порядке ПСД на строительство объекта с необходимыми техническими параметрами и местами устройства котлованов на месте;

4) до начала выполнения работ уведомить Суб-субподрядчика в письменном виде о назначении представителя Субподрядчика, уполномоченного представлять и действовать от имени Субподрядчика, в том числе подписывать документы (включая акты и справки о выполненных работах и мотивированные отказы от приемки работ, паспорта и проекты на бурение и взрывные работы);

5) своевременно согласовывать техническую документацию (паспорта, проекты) на буровые и взрывные работы;

6) обеспечить соблюдение персоналом Субподрядчика, Подрядчика, Заказчика и других субподрядчиков правил техники и промышленной безопасности, противопожарной безопасности при проведении буровых и взрывных работ;

7) до начала выполнения взрывных работ Суб-субподрядчиком произвести вывод персонала, вывоз горючих и взрывоопасных веществ, вывод оборудования и техники за пределы опасной зоны, отключить источники питания;

8) осуществлять заблаговременное устройство подъездов к местам бурения в сроки, позволяющие Суб-субподрядчику выполнить объем работ, установленный графиком производства работ;

9) передать геодезическую привязку каждой опоры с выносом в натуру осей и фундаментов для выполнения буровзрывных работ;

Субподрядчик _____ Суб-субподрядчик _____

10) обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения работ;

11) участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

12) производить проверку актов выполненных работ по форме № 2В, справок по форме КС-3 в течении 7 (семи) дней и производить оплату работ, выполненных Суб-субподрядчиком, в соответствии с условиями Договора;

13) Для оперативного выполнения буровзрывных работ при устройстве подъездной дороги (нарезка полок и срезка косогоров) на месте работ обеспечить постоянное нахождение бульдозера, экскаватора и другой необходимой спецтехники, для своевременной зачистки взорванной горной массы.

15. **Права Субподрядчика:**

1) если Суб-субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора по своей вине или выполняет работы настолько медленно, что окончание их в срок становится явно невозможным, Субподрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Суб-субподрядчику соответствующее письменное уведомление, и не возмещать убытки Суб-субподрядчику;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Субподрядчик вправе письменно назначить срок для устранения недостатков (при этом срок выполнения работ остается неизменным) и при неисполнении Суб-субподрядчиком в назначенный срок этого требования в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Суб-субподрядчику соответствующее письменное уведомление, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Суб-субподрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков;

3) Субподрядчик осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, осуществляя контроль ведения работ, Субподрядчик не вмешивается в оперативную деятельность Суб-субподрядчика.

ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ

16. Приемка выполненных Суб-субподрядчиком Работ в текущем месяце производится Субподрядчиком до 23 числа текущего месяца с оформлением актов приемки выполненных Работ с указанием пикетов. После проверки выполненных Работ в течение 7 (семи) дней Субподрядчик должен направить Суб-субподрядчику подписанный Акт приема-передачи или мотивированный отказ от него.

17. В случае представления Субподрядчиком мотивированного отказа, Сторонами составляется Акт об устранении замечаний и сроков их выполнения, при этом устранение замечаний Суб-субподрядчик производит за свой счет.

СТРАХОВАНИЕ

18. Суб-субподрядчик должен, не ограничивая свои обязательства или обязанности по Договору, получить и постоянно поддерживать за свой собственный счет, на всем протяжении действия Договора, включая тот период обслуживания, который может потребоваться, обязательные виды страхования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

19. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств.

20. В случае нарушения Суб-субподрядчиком срока окончания Работ по Договору, Суб-субподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает неустойку в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от стоимости невыполненных работ по Договору, за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ по Договору.

21. В случае обнаружения Субподрядчиком недостатков и/или дефектов в Работе и

Суб-субподрядчик _____

Субподрядчик _____

не устранении их Суб-субподрядчиком в срок предусмотренный актом, подписанным сторонами, Субподрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору, за каждый день просрочки.

22. За несвоевременное перечисление денег в сроки, оговоренные в Договоре, Субподрядчик по требованию Суб-субподрядчика, уплачивает неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы Договора.

23. Суб-субподрядчик не несёт ответственность за ущерб, нанесённый существующим посевам, деревьям и кустарникам, если:

- такой снос/повреждение требуется для выполнения Работы в соответствии со спецификациями и чертежами, ограничивается землей/участком (территорией) площадки, определенной в чертежах и согласован письменно уполномоченным представителем Субподрядчика;
- такой ущерб не является следствием халатности, невыполнения условий Договора, использованием неправильных методов строительства и ведения буровзрывных работ со стороны Суб-субподрядчика.

24. Суб-субподрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с причинением вреда имуществу Субподрядчика, имуществу, жизни и/или здоровью работников Сторон по Договору, а также третьих лиц в ходе исполнения Договора.

25. Субподрядчик вправе в без акцептном порядке удержать сумму штрафных санкций из суммы, причитающейся к оплате Суб-субподрядчику за фактически выполненные промежуточные Работы, предварительно направив Суб-субподрядчику, письменное уведомление об этом за 5 (пять) календарных дней.

26. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений, допущенных при исполнении обязательств по Договору.

27. В иных случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

28. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по Договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

29. Обе Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале, а также об окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по Договору.

30. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

Суб-субподрядчик _____

Субподрядчик _____

ГАРАНТИИ

31. Суб-субподрядчик гарантирует Субподрядчику, качественное выполнение Работ.

32. В течение действия Договора Суб-субподрядчик гарантирует устранение дефектов и недоработок, допущенных им в ходе Работ. Гарантия Суб-субподрядчика распространяется на период с момента начала Работ до момента сдачи всех выполненных Работ Субподрядчику.

33. Субподрядчик письменно уведомляет Суб-субподрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов.

34. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Суб-субподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3-х (трех) календарных дней со дня получения письменного уведомления Субподрядчика. При этом составляется двухсторонний Акт, в котором устанавливаются реальные сроки устранения дефектов.

35. Если Суб-субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с ПСД и условиям Договора) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семи) дней после получения письменного замечания об этом от Субподрядчика, Субподрядчик имеет право по истечении указанного 7 (семи) дневного срока повторить свое требование. Если Суб-субподрядчик в течение следующего 7 (семи) дневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Субподрядчик имеет право, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами или привлечением другой организации. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Суб-субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Субподрядчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Суб-субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Суб-субподрядчик обязан выплатить Субподрядчику разницу из своих средств.

36. Суб-субподрядчик гарантирует, что имеет в наличии и/или будет иметь в дальнейшем все материалы, оборудование и трудовые ресурсы (квалифицированный персонал) и технику, необходимые для выполнения всех Работ.

37. Суб-субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работы в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА

38. Суб-субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Субподрядчика, Подрядчика и Филиала Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, в течение и вследствие выполнения Договора.

39. Риск случайно наступившей невозможности выполнения Работ несет Суб-субподрядчик.

40. Риск случайного удорожания работ несет Суб-субподрядчик.

41. Суб-субподрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ, предоставленных им самим материалов и оборудования.

42. Риском Субподрядчика являются обнаруженные Суб-субподрядчиком и не указанные в документации и ПСД заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

43. Субподрядчик и Суб-субподрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по Договору, путем проведения переговоров между Сторонами.

44. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров

Суб-субподрядчик _____

Субподрядчик _____

Субподрядчик и Суб-субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из Сторон имеет право потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

45. Изменение, дополнение и расторжение Договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.

46. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга о любых изменениях организационно-правовой формы, адреса, рабочих реквизитов и других.

47. Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении.

48. Субподрядчик или Суб-субподрядчик вправе расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

49. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается нижеперечисленным:

1) если Суб-субподрядчик срывает сроки выполнения работ;

2) Суб-субподрядчик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Субподрядчиком;

3) Суб-субподрядчик не устраняет дефекты, указанные Субподрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Субподрядчиком;

4) Субподрядчик задерживает платежи более чем на 30 (тридцать) дней;

5) Субподрядчик либо Суб-субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;

6) Суб-субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации, что оформляется комиссионно с участием представителя государственного органа.

50. Если Договор расторгается, Суб-субподрядчик обязан немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию объекта и произвести его передачу Субподрядчику в установленном порядке.

51. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Суб-субподрядчиком, Субподрядчик оплачивает Суб-субподрядчику за фактически выполненные и документально подтверждённые работы .

52. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Суб-субподрядчиком, все выполненные строительные работы, материалы, оборудование и техника находящиеся на объекте, а также временные здания и сооружения, считаются собственностью Субподрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора,.

53. Расторжение Договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

54. Договор вступает в силу от даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

55. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

Субподрядчик _____ Суб-субподрядчик _____

56. Официальное общение между Субподрядчиком и Суб-субподрядчиком, которое касается вопросов выполнения работ по договору, имеет силу только в письменном виде, в том числе путем пересылки по электронной почте.

57. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне без письменного согласия с другой Стороны.

58. Вся документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по Договору, является конфиденциальной, и не будет ими передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору. Более того, каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность информации предоставленной одной Стороной другой в ходе выполнения условий Договора.

59. Во всем ином, не оговоренном Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

«СУБПОДРЯДЧИК»
ТОО «Kerneu Limited»
040800, Казахстан, Алматинская область,
город Капчагай, микрорайон 5, д.36, кв.15
БИН 031040000354
РНН 600400524318
ИИК KZ50549A1398R7084260
АГФ АО "Qazaq Banki"
БИК SENIKZKA, КБЕ 17
Свидетельство о постановке на учет по НДС
Серия 09001 №0011572 от 22.10.2012г.
тел/факс: 8/727/3300-759, 3300 627
Контактные данные:
тел/факс: 8/727/2599-236

Заместитель директора

_____ **Рустемов Д.У.**

«СУБ_СУБПОДРЯДЧИК»
ТОО «Гидроспецстрой»
РК, 050008 ,г.Алматы, пр.Абая, 64
РНН 600 200 021 105
БИН 920140000470
Основной р/с KZ 338 560 000 000 004 928
АГФ АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX ,
тел. 375-97-89, 375-41-66, ф.375-77-88,
e-mail: gidross@list.ru

Президент

_____ **Трашин В.П.**