Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М. Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агенства Республики Казахстан по статистике
_____ А. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение
к приказу Министерства
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №

СЧЕТ-ФАКТУРА № 16 от 27 марта 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада" Свидетельство по НДС Серия 39001 № 0005698 от 16.08.2012г.

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 961240000127 г. Костанай, пр. Абая 2/1

ИИК поставщика KZ299650000001530921 АО "ForteBank" БИК IRTYKZKA Кбе 17

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) договор № 61 от 21.10.2014г.,доп.соглашение №2 от 26.01.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту) безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) _____
(государство, область, город, регион, район)

Поставка товаров осуществляется по доверенности № _____ от _____

Способ отправления _____

Товарно-транспортная накладная № _____ от _____

Грузоотправитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", БИН 961240000127, г. Костанай, пр. Абая 2/1.
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области", БИН 060140003682, г.Костанай, пр. Аль-Фараби, 65
(РНН, наименование и адрес)

Получатель Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 060140003682, г.Костанай, пр. Аль-Фараби, 65

ИИК получателя KZ40070102KSN3901000, ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров, (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области	работа	1	22 085 020	22 085 020	12	2 650 202	24 735 222		
Всего по счету: Двадцать четыре миллиона семьсот тридцать пять тысяч двести двадцать две тенге 00 тиын					22 085 020		2 650 202	24 735 222		

Руководитель организации

Громченко А.Н. _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрена _____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер Рабош С.В. _____
(должность,Ф.И.О., подпись)

Получил: _____
(Ф.И.О., подпись)

30.03.15 г

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Заказчик: ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Наименование строительства: "Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Пешковка, Федоровского района, Костанайской области"

АКТ

выполненных работ и затрат за март 2015 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		61	21 октября 2014г.				
		Доп.соглашение №2	26 января 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце март) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из гр.1						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Пешковка,Федоровского района Костанайской области"	**24 735 222**	**22 085 020**	**8 728 600**	**6 060 290**	**2 668 310**				**2 650 202**	**24 735 222**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Эпова В.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Громченко А.Н.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО "Производственно-коммерческая фирма " Гренада"**

Договор : **№ 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 26 января 2015 года**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **24735,222** тыс.тенге

налог на добавленную стоимость **2650,202** тыс.тенге

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области.Включить

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Акт №26	Строительство врачебной амбулатории.Общестроительные работы (2-1-1)	1465,19	--	--	1465,19
2	Акт №27	Строительство врачебной амбулатории(2-1-1доп)	585,5	--	--	585,5
3	Акт №28	Сантехнические работы ВК(2-1-2)	623,23	--	--	623,23
4	Акт №29	Сантехнические работы ВК(2-1-2доп)	13,98	--	--	13,98
5	Акт №30	Сантехнические работы ОВ(2-1-3)	92,89	--	--	92,89
6	Акт №31	Электроосвещение(2-1-4)	386,95	--	--	386,95
7	Акт №32	Электроосвещение(2-1-4доп)	37,28	--	--	37,28
8	Акт №33	Слаботочные устройства(2-1-5)	86,1	207,82	--	293,92
9	Акт №34	Слаботочные устройства (2-1-5доп)	143,48	235,15	--	378,62
10	Акт №35	Охранно-пожарная сигнализация(2-1-6)	294,89	10,56	--	305,45
11	Акт №36	Охранно-пожарная сигнализация(2-1-6доп)	56	--	--	56
12	Акт №37	Технологическое оборудование(2-1-7)	141,41	2214,79	--	2356,2
13	Акт №38	Электросиловое оборудование(2-1-8)	6,2	--	--	6,2
14	Акт №39	Электросиловое оборудование(2-1-8доп)	9	--	--	9
		Всего по главе	**3942,08**	**2668,31**	--	**6610,39**

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
15	Акт №40	Наружное энергоснабжение КЛ-0,4кВ(4-1доп)	127,23	--	--	127,23
16	Акт №41	Наружное энергоснабжение КЛ-0,4кВ.(4-1/1доп)	18,37	--	--	18,37
17	Акт №42	Наружные сети телефонизации(5-1)	3,99	--	--	3,99
18	Акт №43	Наружные сети телефонизации(5-1доп)	13,11	--	--	13,11
19	Акт №44	Наружные сети водопровода и канализации(6-2)	9,05	--	--	9,05
		Всего по главе	**171,76**	--	--	**171,76**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
20	Акт №45	Стокоприемник-дезинфектор(6-4)	5,78	--	--	5,78
21	Акт №46	Стокоприемник-дезинфектор(6-4доп)	4,35	--	--	4,35
22	Акт №47	Пожарный резервуар.Корректировка(6-5)	61,57	--	--	61,57
23	Акт №48	Пожарный резервуар(6-5доп)	6,73	--	--	6,73
		Всего по главе	**-44,7**	--	--	**-44,7**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
24	Акт №49	Благоустройство.Корректировка(7-1-1)	126,95	--	--	126,95
25	Акт №50	Благоустройство(7-1-1доп)	1657,05	--	--	1657,05
26	Акт №51	Озеленение(7-1-2доп)	461,05	--	--	461,05
		Всего по главе	**1991,15**	--	--	**1991,15**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**6060,29**	**2668,31**	--	**8728,6**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
27	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	206,05	--	--	206,05
28	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	30,91	--	--	30,91
		Всего по главе	**206,05**	--	--	**206,05**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**6266,33**	**2668,31**	--	**8934,65**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
29	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	137,86	--	--	137,86

30	СН РК 8.02-05-2002	Разница в стоимости электроэнергии **17,426**:6266,33.100%	17,43	--	--	17,43
31	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	62,66	62,66
32	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	25,07	25,07
33	СН РК 8.02-02-2002	Средства, связанные с командированием работников, 0,05281054546.6060,3	--	--	320,05	320,05
34	СН РК8.02-05-2002	Транспорт привозных материалов	39,79	--	--	39,79
		Всего по главе	**195,08**	**--**	**407,78**	**602,86**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**6461,41**	**2668,31**	**407,78**	**9537,5**
35		В том числе возвратные суммы	30,91	--	--	30,91
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**6461,41**	**2668,31**	**407,78**	**9537,5**
36	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38968	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	15440,7	6376,41	974,45	22791,56
37		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	73,86	--	--	73,86
38	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	455,83	455,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**15440,7**	**6376,41**	**1430,29**	**23247,39**
39	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	2789,69	2789,69
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**15440,7**	**6376,41**	**4219,97**	**26037,076**
		К=0,95				**24735,222**

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер : _____ **Герасимов В.А.**

ПРИНЯЛ :
ЗАКАЗЧИК:
Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П.."

Технадзор: _____ **Никитчук.Ф.П.**

Гернер О.Ч.

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Заказчик: ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Наименование строительства: "Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Пешковка, Федоровского района, Костанайской области"

АКТ

выполненных работ и затрат за март 2015 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		61	21 октября 2014г.				
		Доп.соглашение №2	26 января 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце март) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из гр.1						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Пешковка,Федоровского района Костанайской области"	**24 735 222**	**22 085 020**	**8 728 600**	**6 060 290**	**2 668 310**				**2 650 202**	**24 735 222**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Элова В.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Громченко А.Н.

Заказчик : ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта: - Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 25 января 2015 года

АКТ № 26

приемки выполненных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-1.Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
1	Е0110-18-2 п.126	Установка приборов оконных	12	72,63	1,08	872	13	1036	0,45	5
		шт		71,55	0,41	859	5	120	--	--
2	С11011-819 п.127	Петля накладная	12	40,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0115-203-3 п.128	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	3	553,28	2,13	1660	6	276	0,56	2
		м2		86,85	0,81	261	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3011	19			7
			Тенге			1119	7			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3011				
	Материалы -		Тенге			1393				
	Всего заработная плата -		Тенге				1127			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			480				
		Накладные расходы -	Тенге			1312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				197			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1323			
		РАЗДЕЛ6. Проемы (АС-16)								
		Окна.Корректировка к Акту № 19.								
4	Е0110-22-2п.134	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	10,6745	-228,06	-5,58	-2434	-60	-1232	-0,59	-6
		м2		-94,05	-2,12	-1004	-23	120	-0,01	--
5	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004п.135	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	13,99	-4100,00	--	-57359	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Двери деревянные								
6	Е0110-23-3 п.136	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	48,1018	626,83	31,85	30152	1532	11708	1,15	55
		м2		190,80	12,04	9178	579	120	0,06	3
7	С12062-2 п.137	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,55028	4250,00	--	23589	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С12062-3 п.138	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-9П; ДГ21-10П внутренние	34,0887	4010,00	--	136696	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12064-2 п.139	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС16-9ГТП; ДС19-9ГТП	1,67	12300,00	--	20541	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-790 п.142	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-791 п.143	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	22	1380,00	--	30360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0156-27-1 п.144	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	23	77,90	--	1792	--	2110	0,39	9
		шт		76,46	--	1759	--	120	--	--
13	С11011-817 п.145	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	22	688,00	--	15136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Витражи						
14	Е0109-36-1 п.151	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	38,97	669,07	55,88	26074	2178	19470	2,98	116
		м2		549,00	6,13	21395	239	90	0,03	1
15	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим. п.152	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99(витраж)	26,2373	5206,00	--	136591	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.153	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные (витраж)	7,035	13000,00	--	91455	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.154	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (витраж)	5,082	12700,00	--	64541	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			519092	3650			174
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31327	795			4
		Материалы -	Тенге			493019				
		Всего заработная плата -	Тенге			18292				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10489			
		Местные материалы -	Тенге			463510				
		Накладные расходы -	Тенге			-188				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			12587				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1888			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			535942				
		Сметная заработная плата -	Тенге							67
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				12377			
		Материалы -	Тенге			26074				
		Всего заработная плата -	Тенге			2501				
		Накладные расходы -	Тенге				21633			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			19470				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2921			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			48276				
		Сметная заработная плата -	Тенге							127
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24554			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			584218				
		Сметная заработная плата -	Тенге							194
							36931			

РАЗДЕЛ 7. Полы

Тип ДП-4 S=165.03м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0111-11-1 п.175	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	165,03	291,87	9,95	48167	1642	11355	0,36	59
		м2		52,20	3,74	8615	617	123	0,02	3
19	Е0111-11-2 К=4 п.176	добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки	165,03	193,29	2,68	31898	442	715	0,02	3
		м2		2,52	1,00	416	165	123	--	1
20	Е0111-36-1 п.177	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	142,2	925,06	4,90	131544	697	10556	0,38	54
		м2		58,50	1,85	8319	263	123	0,01	1
		Примечание								
21	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 п.1 п.178	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону(сапожок из керамогранита)	17,43	1793,30	4,62	31257	81	4679	1,52	26
		м2		254,97	3,14	4444	55	104	0,02	--
22	Е0111-40-1 п.2 п.179	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	152,69	123,31	0,16	18828	24	3052	0,09	14
		м		16,18	0,07	2471	11	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			261694	2886			156
			Тенге			24264	1111			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			261694				
	Материалы -		Тенге			162571				
	Всего заработная плата -		Тенге				25375			
	Местные материалы -		Тенге			71973				
		Накладные расходы -	Тенге			30356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4553			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			309573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				29928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			309573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				29928			
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка (АС-18)								
		Потолки								
23	Е0107-57-15 п.180	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	316,8	56,88	0,07	18021	22	23560	0,30	94
		м		53,10	0,02	16822	6	140	--	--
		Стены								
24	Е0115-64-3 п.187	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(3мм) стен	146,739	161,67	3,43	23723	503	11562	0,46	67
		м2		73,73	1,31	10819	192	105	0,01	1
25	Е0115-180-5 п.188	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	406,68	119,41	1,88	48562	765	16931	0,23	94
		м2		38,93	0,72	15832	293	105	--	1
26	Е0115-165-10 п.189	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	433,47	118,30	1,61	51279	698	23936	0,31	134
		м2		51,98	0,61	22532	264	105	--	1
27	Е0115-17-3 п.190	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону(+фартук)	98,6445	1619,76	2,10	159780	207	36204	2,08	205
		м2		348,75	0,79	34402	78	105	--	--
28	Е0115-152-1 п.191	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	36,29	17,43	0,12	632	4	525	0,09	3
		м2		13,73	0,05	498	2	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Деталь утепления и отделки внутренних откосов оконных блоков								
29	Е0126-31-1 п.192	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо(откосов)	0,7915	2139,46	330,46	1693	262	1530	10,58	8
		м3		1809,00	123,75	1432	98	100	0,60	--
30	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.193	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,81525	14600,00	--	11903	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 прим. п.194	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм(откос пластиковый)	79,15	73,68	2,02	5832	160	5369	0,39	31
		м		64,13	0,48	5076	38	105	--	--
32	СПрайс 7 п.195	Деталь пластиковая облицовки откосов	31,66	447,08	--	14155	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс 7 п.196	Уголок декоративный облицовки откоса	79,15	62,27	--	4929	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс 7 п.197	Профиль стартовый	79,15	24,91	--	1972	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление перегородок, потолка каб.33 (хранение лекарств) АС-15								
35	Е0115-70-1 п.198	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	12,93	358,71	4,92	4638	64	2646	1,15	15
		м2		193,05	1,87	2496	24	105	0,01	--
		Облицовка тамбура С625(АС-10)								
36	Е0126-31-1 прим. п.201	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо(стен)	0,7105	2139,46	330,46	1520	235	1373	10,58	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1809,00	123,75	1285	88	100	0,60	--
37	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.202	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,7105	14600,00	--	10373	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 п.203	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (С625)	14,21	613,94	4,85	8724	69	3346	1,29	18
		м2		222,86	1,41	3167	20	105	0,01	--
39	С11011-2198 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 п.204	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	14,9205	321,00	--	4789	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			372526	2988			678
			Тенге			114361	1103			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			372526				
	Материалы -		Тенге			175686				
	Всего заработная плата -		Тенге				115465			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48120				
	Местные материалы -		Тенге			31370				
		Накладные расходы -	Тенге			126983				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19047			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29971				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			529479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							747
		Сметная заработная плата -	Тенге				134512			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			529479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							747
		Сметная заработная плата -	Тенге				134512			
		РАЗДЕЛ 9.Крыльца								
40	Е0112-10-1 п.263	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./из листовой оцинкованной стали	2,9	161,83	1,24	469	4	530	0,97	3
		м2		153,23	0,47	444	1	119	--	--
41	СПрайс 7 п.264	Фасадный пластиковый сайдинг	2,9	447,08	--	1297	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение из нержавеющей стали								
42	Е0107-60-4 п.265	Установка металлических ограждений без поручня	1	89,04	5,89	89	6	104	0,42	--
		м		71,78	2,23	72	2	140	0,01	--
43	СПрайс 8 п.266	Ограждение из нержавеющей стали	1	5356,29	--	5356	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7211	9			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			516	4			--
		Материалы -	Тенге			7211				
		Всего заработная плата -	Тенге			33				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				520			
		Накладные расходы -	Тенге			6653				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			634				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				95			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8316				
		Сметная заработная плата -	Тенге				4			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				615			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8316				
		Сметная заработная плата -	Тенге				4			
		РАЗДЕЛ 10. Разные работы					615			
		Решетка для вытирания ног Р-1(АС-43)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0106-1-20 W=4 п.274	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,52	12111,41	311,32	6298	162	305	2,82	1
		м3		441,00	117,61	229	61	105	0,57	--
45	Е0108-12-3 п.275	Установка металлических решеток приямков	0,0568	177794,60	1941,97	10099	110	516	42,30	2
		т		6975,00	726,75	396	41	118	3,55	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			16397	272			4
			Тенге			626	102			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16397				
	Материалы -		Тенге			9461				
	Всего заработная плата -		Тенге				728			
	Местные материалы -		Тенге			6038				
		Накладные расходы -	Тенге			821				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				123			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			18251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				851			
		РАЗДЕЛ 11 .Дымовая труба Д=219х5, Н=7м (АС-44)								
46	Е0126-9-9 п.279	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	7	171,21	15,18	1198	106	751	0,59	4
		м		101,70	5,63	712	39	100	0,03	--
47	С11031-75 п.280	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75 /ГОСТ 23307-78/, толщина 50 мм	0,294	5970,00	--	1755	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0126-17-9 п.281	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	7	360,60	26,66	2524	187	2070	1,58	11
		м		285,75	9,90	2000	69	100	0,05	--
49	С11011-863 Изм. и доп.вып.19 п.282	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм(3,93кг/м2)	0,01892	74370,00	--	1407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Деталь прохождения дымовой трубы через кровлю (АС-28)								
50	Е0122-1-5 прим. п.283	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0004	1023658,69	26919,94	409	11	40	398,00	--
		км		67275,00	10170,00	27	4	130	49,66	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7294	304			15
			Тенге			2739	113			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7294				
	Материалы -		Тенге			1089				
	Всего заработная плата -		Тенге				2852			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3162				
		Накладные расходы -	Тенге			2861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				429			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			10765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3281			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1187226	10129			1038
			Тенге			174952	3236			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1161152				
	Материалы -		Тенге			368525				
	Всего заработная плата -		Тенге				156554			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			521925				
	Местные материалы -		Тенге			109193				
		Накладные расходы -	Тенге			175554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26333			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80202				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1416909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1024
		Сметная заработная плата -	Тенге				182887			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			26074				
Материалы -			Тенге			2501				
Всего заработная плата -			Тенге				21633			
		Накладные расходы -	Тенге			19470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2921			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2733				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			48276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				24554			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1465187**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1151
		Сметная заработная плата -	Тенге				207441			

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер : **Герасимов В.А.**

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор: **Никитчук.Ф.П.**

Чернер О.И.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"**

Наименование объекта: - **Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области**

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 25 января 2015 года

АКТ № 27

приемки выполненниых работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-1доп.Общестроительные работы.Включить по согласованию								
		РАЗДЕЛ 1.Стены.Вентшахты ВШ								
1	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0001	22541,72	316,57	2	--	--	22,50	--
	п.4	м3		3487,50	119,25	--	--	--	0,58	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3				
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
2	Е0111-27-3 п.160	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	24,95	337,07	11,72	8410	292	5403	1,06	26
	п.13	м2		171,68	4,39	4283	110	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.160	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	25,449	1180,00	--	30030	--	--	--	--
	п.14	м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			38440	292			26
			Тенге			4283	110			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38440				
	Всего заработная плата -		Тенге				4393			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30030				
		Накладные расходы -	Тенге			5403				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				810			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5203			
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
		Потолки								
4	Е0115-37-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 прим.	Облицовка потолков панелью декоративной металлической и натяжные потолки по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа с установкой каркасов	28	2653,03	22,42	74285	628	50414	10,23	286
	п.15	м2		1709,15	5,60	47856	157	105	0,03	1
5	СЦена	Декоративная металлическая панель	28	560,45	--	15693	--	--	--	--
	п.16	м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	96	208,02	0,18	19970	17	14409	0,84	81
	п.20	м2		142,88	0,07	13716	7	105	--	--
		Деталь утепления и отделки внутренних откосов оконных блоков								
7	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 прим.	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм(откос пластиковый)	2,012	73,68	2,02	148	4	136	0,39	1
	п.21	м		64,13	0,48	129	1	105	--	--
8	СПрайс 7	Деталь пластиковая облицовки откосов	5,03	447,08	--	2249	--	--	--	--
	п.22	м2		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс 7	Уголок декоративный облицовки откоса	2,012	62,27	--	125	--	--	--	--
	п.23	м		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс 7	Профиль стартовый	2,012	24,91	--	50	--	--	--	--
	п.24	м		--	--	--	--	--	--	--
		Отбойный брус								
11	Е0110-75-1прим	Ограждение лестничных площадок перилами+отбойный брус	46,5	56,86	10,03	2644	466	2621	0,26	12
	п.25	м		43,20	3,78	2009	176	120	0,02	1
12	СЦена	Брус отбойный из ЛДСП	47,43	501,80	--	23800	--	--	--	--
	п.26	м		--	--	--	--	--	--	--
13	СЦена	Дюбель-пара	90	3,74	--	336	--	--	--	--
	п.27	шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			139301	1115			380
			Тенге			63711	340			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139301				
	Всего заработная плата -		Тенге				64051			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			67581				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			219294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата -	Тенге				74188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			219294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата -	Тенге				74188			
		РАЗДЕЛ 6.Крыльца								
		Крыльцо КР1 (1шт)(АС-38)								
14	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	1,2	282,06	16,79	338	20	174	0,73	1
	п.31	м2		111,60	6,28	134	8	123	0,03	--
15	СЦена	Плитка тротуарная толщ.30мм	1,26	934,08	--	1177	--	--	--	--
	п.32	м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	12,12	620,27	5,26	7518	64	2565	1,20	15
	п.33	м2		201,08	0,47	2437	6	105	--	--
17	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	12,12	186,61	0,59	2262	7	725	0,35	4
	п.34	м2		56,78	0,16	688	2	105	--	--
18	СЦена	Цокольный сайдинг "Альфа-Профиль"	12,726	1120,89	--	14264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	п.35	Крыльцо КР2 (1шт)(АС-39)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	3,4	282,06	16,79	959	57	493	0,73	2
	п.36	м2		111,60	6,28	379	21	123	0,03	--
20	СЦена	Плитка тротуарная толщ.30мм	3,57	934,08	--	3335	--	--	--	--
	п.37	м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	12,92	620,27	5,26	8014	68	2734	1,20	16
	п.38	м2		201,08	0,47	2598	6	105	--	--
22	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	12,92	186,61	0,59	2411	8	772	0,35	5
	п.39	м2		56,78	0,16	734	2	105	--	--
23	СЦена	Цокольный сайдинг "Альфа-Профиль"	13,566	1120,89	--	15206	--	--	--	--
	п.40	м3		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо КР3 (1шт)(АС-40)								
24	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	2,51	620,27	5,26	1557	13	531	1,20	3
	п.43	м2		201,08	0,47	505	1	105	--	--
25	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	2,51	186,61	0,59	468	1	150	0,35	1
	п.44	м2		56,78	0,16	143	--	105	--	--
26	СЦена	Цокольный сайдинг "Альфа-Профиль"	2,6355	1120,89	--	2954	--	--	--	--
	п.45	м3		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо КР4 (1шт)(АС-40)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе+керамогранит	5,6	3142,91	3,99	17600	22	2754	2,70	15
	п.48	м2		467,15	1,22	2616	7	105	--	--
28	Е0115-83-1 Изм. и доп. вып. 10прим	Установка цокольной планки при облицовке цоколя и крылец сайдингом "Альфа-Профиль"	157	57,93	1,38	9095	217	8491	0,31	48
	п.49	м		51,51	--	8087	--	105	--	--
29	СЦена	Планка цокольная угла наружного из оцинкованной стали окрашенная	160,14	58,29	--	9334	--	--	--	--
	п.50	м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0115-83-1 Изм. и доп. вып. 10прим	Установка угла наружнего при облицовке цоколя здания	3,6	57,93	1,38	209	5	195	0,31	1
	п.51	м		51,51	--	185	--	105	--	--
31	СЦена	Угол наружный	6	785,37	--	4712	--	--	--	--
	п.52	шт		--	--	--	--	--	--	--
				Ограждение из нержавеющей стали						
32	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	7,5	89,04	5,89	668	44	777	0,42	3
	п.57	м		71,78	2,23	538	17	140	0,01	--
33	СПрайс 8	Ограждение из нержавеющей стали	7,5	5356,29	--	40172	--	--	--	--
	п.58	м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			142253	527			114
			Тенге			19044	70			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142253				
	Всего заработная плата -		Тенге				19114			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			91155				
		Накладные расходы -	Тенге			20362				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3054			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9757				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			172372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				22168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			172372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				22168			
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы								
		Цоколь.S=74м2								
34	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм,из Г-образного профиля	61,9	620,27	5,26	38395	326	13100	1,20	74
	п.61	м2		201,08	0,47	12447	29	105	--	--
35	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	61,9	186,61	0,59	11551	36	3701	0,35	22
	п.62	м2		56,78	0,16	3515	10	105	--	--
36	СЦена	Цокольный сайдинг "Альфа-Профиль"	64,995	1120,89	--	72852	--	--	--	--
	п.63	м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			122798	362			96
			Тенге			15962	39			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			122798				
Всего заработная плата -			Тенге				16000			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			72852				
		Накладные расходы -	Тенге			16800				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2520			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8376				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			147974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				18520			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			147974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				18520			
		РАЗДЕЛ 6.Корректировка к Акту № 20 за декабрь 2014г								
37	Е0111-27-3 п.13	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	36,12	-345,00	-11,72	-12461	-423	-7822	-1,06	-38
		м2		-171,68	-4,39	-6201	-159	123	-0,02	-1
38	Е0111-27-3 п.160	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	36,12	337,07	11,72	12175	423	7822	1,06	38
		м2		171,68	4,39	6201	159	123	0,02	1
		Навес Н-1(2шт)								
39	Е0112-7-4 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Добавлять на герметизацию соединений между асбестоцементными листами обыкновенного, среднего или унифицированного профиля(профлист)	16,02	-14,47	-0,07	-232	-1	-62	-0,02	--
		м2		-3,22	-0,02	-52	--	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-518	-1			--
			Тенге			-52	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-518				
	Всего заработная плата -		Тенге				-52			
		Накладные расходы -	Тенге			-62				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-9			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-615				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-61			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-615				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-61			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	Тенге			442274	2295			616
			Тенге			102949	558			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			442275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				103506			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			236290				
		Накладные расходы -	Тенге			110085				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33142				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			585501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							674
		Сметная заработная плата -	Тенге				120019			
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**			**585501**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							674
		Сметная заработная плата -	Тенге				120019			

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер : **Герасимов В.А.**

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор: **Никитчук.Ф.П.**

Герасимов В.А.

Герасимов

Заказчик : ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта: - Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 25 января 2015 года

АКТ № 28

приемки выполненных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-2.Сантехнические работы ВК								
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод								
1	Е0116-29-1 п.10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	201,5	10,99	--	2214	--	2757	0,05	10
		м		10,69	--	2154	--	128	--	--
2	С130903-11 п.11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	225,00	--	225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кран поливочный наружный Д15мм(1шт):								
3	Е0116-20-2 п.12	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	132,57	1,57	133	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
4	С131103-12 п.14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	5	375,00	--	1875	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0116-14-12 п.15	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	0,9	59,31	--	53	--	68	0,34	--
		м		59,15	--	53	--	128	--	--
6	СПрайс 86 п.16	Гибкая подводка к унитазу	3	162,53	--	488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130810-45 п.17	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,722	200,00	--	1344	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0113-16-6 п.18	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,2	21,80	0,05	26	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
9	Е0113-26-6к=2 п.19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,2	40,72	0,04	49	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6407	2			11
			Тенге			2278	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75				
	Всего заработная плата -		Тенге				17			
		Накладные расходы -	Тенге			15				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96				
		Сметная заработная плата -	Тенге				19			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6332				
	Всего заработная плата -		Тенге				2261			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3932				
		Накладные расходы -	Тенге			2894				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				434			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			554				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2715			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение								
10	Е0118-5-1 п.25	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	16	4637,51	409,41	74200	6551	51544	13,80	221
		шт		2363,85	152,95	37822	2447	128	0,75	12
11	СПрайс 68 п.26	Электроводонагреватель типа "Ariston" TI Shape 30л	2	10797,93	--	21596	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс 68 п.27	Электроводонагреватель типа "Ariston" TI Shape 10л	14	7098,99	--	99386	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--
		Кран поливочный внутренний Д15мм(1шт):								
13	Е0116-20-2 п.29	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	132,57	1,57	133	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
14	Е0116-29-1 п.32	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	49,5	10,99	--	544	--	677	0,05	2
		м		10,69	--	529	--	128	--	--
		Противопожарное оборудование(для котельной)								
15	СПрайс 89 п.36	Огнетушитель порошковый ОП-100	1	20960,69	--	20961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение.Корректировка к Акту № 2 за декабрь 2014 года								
		Кран поливочный внутренний Д15мм(1шт):								
16	Е0116-7-1 п.31	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	49,5	-329,67	-4,19	-16319	-207	-3892	-0,34	-17
		м		-59,85	-1,58	-2963	-78	128	-0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 п.22	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас(обшивка трубопроводов гипсокартоном)	4,7	-905,84	-4,85	-4257	-23	-1107	-1,29	-6
		м2		-222,86	-1,41	-1047	-7	105	-0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			196243	6322			201
			Тенге			34395	2362			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-4257				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1054			
		Накладные расходы -	Тенге			-1107				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-166			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-5686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-7
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1220			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			200500				
	Всего заработная плата -		Тенге				37811			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			141942				
		Накладные расходы -	Тенге			48398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7260			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14934				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			263833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				45071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			258147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата -	Тенге				43851			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1								
18	Е0117-3-1 п.42	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	636,62	39,24	1273	78	1031	2,22	4
		к-т		387,00	15,75	774	31	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СПрайс 90а п.43	Унитаз с бачком для инвалидов Dolomite Atlantis, Италия	1	65156,55	--	65157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс 90б п.44	Поручень для унитаза Dolomite Atlantis, Италия	1	29348,51	--	29349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0117-1-11 п.46	Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,70	6,95	1413	7	107	0,46	--
		комплект		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
22	Е0117-1-6 п.47	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	12	5930,28	21,53	71163	258	5460	1,95	23
		комплект		346,50	9,00	4158	108	128	0,04	--
23	С131101-93 п.48	Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой	12	4790,00	--	57480	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0117-1-6 п.49	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	460,28	21,53	460	22	455	1,95	2
		к-т		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
25	СПрайс 125 п.50	Умывальник для инвалидов 7119-99 с переливом, Gustavsberg Швеция	1	12209,33	--	12209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс 121 п.51	Поручень для умывальника	1	4454,86	--	4455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С131101-99 п.52	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором(См-УмОЦБА)	1	1430,00	--	1430	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0117-5-1 п.53	Установка моек на одно отделение	1	3977,40	13,90	3977	14	363	1,56	2
		комплект		279,00	4,50	279	5	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С131101-99 п.54	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1	1430,00	--	1430	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0117-1-10 п.55	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,70	4260	55	239	0,99	1
		к-т		166,50	20,25	167	20	128	0,10	--
31	Е0126-9-4 п.56	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм(д110-2м)	2	107,33	10,40	215	21	127	0,35	1
		м		59,63	3,83	119	8	100	0,02	--
32	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.57	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,06	10300,00	--	618	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0120-30-1 п.58	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(прочистка в лючке Д50мм-5шт, Д110мм-5шт)	127,1	107,97	1,26	13723	160	1534	0,05	7
		кг		8,96	0,47	1138	60	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			268612	615			40
			Тенге			7063	243			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			833				
	Всего заработная плата -		Тенге				127			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			618				
		Накладные расходы -	Тенге			127				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С131101-99 п.54	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1	1430,00	--	1430	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0117-1-10 п.55	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,70	4260	55	239	0,99	1
		к-т		166,50	20,25	167	20	128	0,10	--
31	Е0126-9-4 п.56	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм(д110-2м)	2	107,33	10,40	215	21	127	0,35	1
		м		59,63	3,83	119	8	100	0,02	--
32	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.57	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,06	10300,00	--	618	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0120-30-1 п.58	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(прочистка в лючке Д50мм-5шт, Д110мм-5шт)	127,1	107,97	1,26	13723	160	1534	0,05	7
		кг		8,96	0,47	1138	60	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			268612	615			40
			Тенге			7063	243			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			833				
	Всего заработная плата -		Тенге				127			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			618				
		Накладные расходы -	Тенге			127				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				146			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			267779				
	Всего заработная плата -		Тенге				7179			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			171509				
		Накладные расходы -	Тенге			9189				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1378			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16618				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			293586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			294603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8703			
		РАЗДЕЛ 4.Канализация бытовая К1и								
34	Е0117-3-1 п.72	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	636,62	39,24	637	39	516	2,22	2
		к-т		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
35	СПрайс 90 п.73	Унитаз керамический с косым выпуском ,с цельноотлитой полочкой, с низко расположенным керамическим бачком, педальным пуском воды	1	15597,22	--	15597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0117-1-6 п.74	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5930,28	21,53	17791	65	1365	1,95	6
		комплект		346,50	9,00	1040	27	128	0,04	--
37	С131101-93 п.75	Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой	2	4790,00	--	9580	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
38	С131101-99 п.76	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1	1430,00	--	1430	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0117-5-1 п.77	Установка моек на одно отделение	1	3977,40	13,90	3977	14	363	1,56	2
		комплект		279,00	4,50	279	5	128	0,03	--
40	С131101-99 п.78	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1	1430,00	--	1430	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0120-30-1 п.79	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(прочистка в лючке Д110мм)	25,42	107,97	1,26	2745	32	307	0,05	1
		кг		8,96	0,47	228	12	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			53187	150			11
			Тенге			1933	59			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53187				
	Всего заработная плата -		Тенге				1992			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28037				
		Накладные расходы -	Тенге			2550				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				383			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3344				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			59081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			59081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2375			
		РАЗДЕЛ 5.Система дезраствора								
42	Е0117-3-6 прим. К=0,3 п.92	Установка сливов больничных (бачок для дезинфицирующего раствора со шлангом и краном)	1	562,98	22,19	563	22	295	1,27	1
		комплект		222,75	8,10	223	8	128	0,04	--
43	Е0120-30-1 п.94	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(сталь листовая для изготовления воронок)	4	107,97	1,26	432	5	48	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		8,96	0,47	36	2	128	--	--
44	Е0122-31-1 п.105	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0054	8097,13	--	44	--	56	51,50	--
		км		8032,50	--	43	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1039	27			2
			Тенге			302	10			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44				
	Всего заработная плата -		Тенге				43			
		Накладные расходы -	Тенге			56				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106				
		Сметная заработная плата -	Тенге				52			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			995				
	Всего заработная плата -		Тенге				269			
		Накладные расходы -	Тенге			344				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				372			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			525488	7116			265
			Тенге			45971	2675			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3306				
	Всего заработная плата -		Тенге				-867			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			618				
		Накладные расходы -	Тенге			-908				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-136			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-4467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1003			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			528793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				49512			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			345421				
		Накладные расходы -	Тенге			63376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9506			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35530				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			627699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата -	Тенге				59019			
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**			**623233**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							309
		Сметная заработная плата -	Тенге				58016			

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер : **Герасимов В.А.**

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор: **Никитчук.Ф.П.**

Герасимов.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				49512			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			345421				
		Накладные расходы -	Тенге			63376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9506			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35530				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			627699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата -	Тенге				59019			
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**			**623233**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							309
		Сметная заработная плата -	Тенге				58016			

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер : **Герасимов В.А.**

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор: **Никитчук.Ф.П.**

Герасимов.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"**

Наименование объекта: - **Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области**

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 25 января 2015 года

АКТ № 29

приемки выполненных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-2 доп.Сантехнические работы ВК.Включить по согласованию.								
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002п.5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	128,5	439,78	12,19	56511	1566	48862	1,64	211
		м		292,50	4,57	37586	587	128	0,02	3
2	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 п.6	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	128,5	32,00	--	4112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			60623	1566			211
			Тенге			37586	587			3
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			60623				
	Всего заработная плата -		Тенге				38173			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4112				
		Накладные расходы -	Тенге			48862				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7329			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6569				

Заказчик : **ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"**

Наименование объекта: - **Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области**

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 25 января 2015 года

АКТ № 29

приемки выполненных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Лок.смета 2-1-2 доп.Сантехнические работы ВК.Включить по согласованию.												
РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод												
1	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002п.5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	128,5	439,78	12,19	56511	1566	48862	1,64	211		
		м		292,50	4,57	37586	587	128	0,02	3		
2	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 п.6	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	128,5	32,00	--	4112	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			60623	1566			211		
			Тенге			37586	587			3		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			60623						
		Всего заработная плата -	Тенге				38173					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4112						
		Накладные расходы -	Тенге			48862						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7329					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6569						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			116055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				45503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			116055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				45503			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение								
3	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 п.10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	49,5	439,78	12,19	21769	603	18822	1,64	81
		м		292,50	4,57	14479	226	128	0,02	1
4	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 п.11	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	49,5	32,00	--	1584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23353	603			81
			Тенге			14479	226			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23353				
	Всего заработная плата -		Тенге				14705			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1584				
		Накладные расходы -	Тенге			18822				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2823			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2531				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				17528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			44706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				17528			
		РАЗДЕЛ 3.Бытовая канализация К1								
5	С131101-80 п.12	Унитазы керамические козырьковые УНКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском и цельноотлитой полочкой	1	3630,00	--	3630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С131101-8 п.13	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	1	3470,00	--	3470	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7100	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7100				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			426				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7526				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7526				
		РАЗДЕЛ 4.Система дезраствора								
7	С131101-6 п.14 прим	Бачки пластмассовый высокорасполагаемые с арматурой смывные для дезинфекционного раствора	1	2340,00	--	2340	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2340	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2340				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2340				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2480				
		РАЗДЕЛ 5.Насосная с баками запаса воды (ВК-10)								
		Хоз-питьевой водопровод								
8	СПрайс ИП"Кукушкин"	Насосная установка НМС 304(в комплекте 2 насоса)	1	87130,71	--	87131	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
9	СЦена	Бактерицидная установка УДВ-1/1 тип4	2	126526,86	--	253054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Корректировка к Акту № 21 за декабрь 2014 года								
10	СПрайс 102	Насосная установка НМС 304 (в комплекте 2 насоса)	1	-182855,67	--	-182856	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
11	СЦена	Бактерицидная установка УДВ-1/1 тип4	2	-156954,09	--	-313908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С131103-3п.23	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	1	-194,00	--	-194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-156773	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			-156579				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-156579				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-194				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-194				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-12				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-206				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-156785				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	Тенге			-63357	2170			292
			Тенге			52065	813			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			-156579				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-156579				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93222				
		Всего заработная плата -	Тенге				52878			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14942				
		Накладные расходы -	Тенге			67684				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10153			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9654				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			170561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				63031			
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**			**13982**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				63031			

СДАЛ:

ТОО "Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер : _____ **Герасимов В.А.**

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор: _____ **Никитчук.Ф.П.**

Гергер О.М.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"**

Наименование объекта: - **Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области**

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 25 января 2015 года

АКТ № 30

приемки выполненных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок смета 2-1-3. Сантехнические работы ОВ								
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция								
1	Е0120-31-1 п.45	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	3	1258,00	38,84	3774	117	4200	6,30	19
		шт		1079,66	14,18	3239	43	128	0,07	--
2	СПрайс 24 п.46	Канальный вентилятор IN12/5	1	3358,93	--	3359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс 24 п.47	Канальный вентилятор СК 160 В	2	11890,01	--	23780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0120-12-10 п.48	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	21	320,85	16,96	6738	356	5207	1,12	24
		шт		186,64	7,09	3919	149	128	0,03	1
5	Е0120-23-1 п.49	Установка деффузоров	4	488,80	7,30	1955	29	2310	2,78	11
		шт		448,87	2,36	1796	9	128	0,01	--
6	СПрайс 24 п.50	Диффузор ДПУ-К 100	3	338,99	--	1017	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс 24 п.51	Диффузор ДПУ-К 160	1	499,90	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0120-3-1 п.52	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,824	1151,91	13,82	3253	39	958	1,62	5
		м2		259,88	5,18	734	15	128	0,03	--
9	Е0120-3-2 п.53	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	18,4	1169,91	13,82	21526	254	6242	1,62	30
		м2		259,88	5,18	4782	95	128	0,03	--
10	СПрайс 24 п.54	Хомут быстросьемный МХ160	4	351,86	--	1407	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130810-45 п.55	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200,00	--	1400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			68709	795			88
			Тенге			14469	311			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			68709				
	Всего заработная плата -		Тенге				14780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31463				
		Накладные расходы -	Тенге			18919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2838			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5258				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			92885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				17618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			92886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				17618			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	Тенге			68709	795			88
			Тенге			14469	311			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			68709				
	Всего заработная плата -		Тенге				14780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31463				
		Накладные расходы -	Тенге			18919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2838			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			92885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				17618			
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**			**92885**				

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор:

Никитчук.Ф.П.

Гернер О.Н.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"**

Наименование объекта: - **Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области**

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 25 января 2015 года

АКТ № 31

приемки выполненных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-4.Электроосвещение								
		Щиток осветительный ЩО1								
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
2	СПрайс стр12	Щкаф распределительный ЩРВ-12	1	1358,56	--	1359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	--
4	СПрайс стр4	Выключатель автоматический 380ВВ,20А трехполюсной ВА-47-29-20А-3п	1	235,06	--	235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс-стр4	Выключатель автоматический 380ВВ,20А однополюсной ВА-47-29-16А-1п	7	79,31	--	555	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	8	102,60	14,40	821	115	630	0,44	4
		м		80,10	2,80	641	22	95	0,02	--
7	СПрайс-стр10	Шина нулевая N	1	113,42	--	113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс-стр10	Шина защитная PE	1	273,27	--	273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щиток осветительный ЩАО1								
9	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
10	СПрайс стр12	Щкаф распределительный ЩРВ-12	1	1358,56	--	1359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
12	СПрайс-стр4	Выключатель автоматический 380ВВ,20А трехполюсной ВА-47-29-20А-3п	1	235,06	--	235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-стр4	Выключатель автоматический 380ВВ,20А однополюсной ВА-47-29-16А-1п	4	79,31	--	317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	8	102,60	14,40	821	115	630	0,44	4
		м		80,10	2,80	641	22	95	0,02	--
15	СПрайс-стр10	Шина нулевая N	1	113,42	--	113	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-стр10	Шина защитная РЕ	1	273,27	--	273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щиток осветительный ЩО2								
17	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
18	СПрайс-стр11	Щкаф распределительный ЩРН-П-3	1	902,42	--	902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
20	СПрайс-стр 47	Выключатель автоматический 380ВВ,20А однополюсной ВА-47-29-16А-1п	1	79,31	--	79	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щиток осветительный ЩАО2								
21	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
22	СПрайс-стр11	Щкаф распределительный ЩРН-П-3	1	902,42	--	902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
24	СПрайс-стр4	Выключатель автоматический 380ВВ,20А однополюсной ВА-47-29-16А-1п	1	79,31	--	79	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
26	С151803-192 п.26	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Светотехническое оборудование								
27	Е0121-18-1 п.27	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	51	244,37	65,36	12463	3333	10251	0,95	48
		шт		151,65	34,45	7734	1757	108	0,16	8
28	Е0121-18-2 п.28	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	15	377,15	88,98	5657	1335	5004	1,61	24
		шт		258,75	50,17	3881	753	108	0,22	3
29	СПрайс-стр14 п.29	Светильник люминесцентный IP20,потолочный OPL/S 4x18	15	3125,60	--	46884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-стр14аРФ п.30	Блок аварийного питания	13	5424,39	--	70517	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151702-40 п.32	Светильники тип ЛП0-2х36-006-4.УХЛ4	24	2290,00	--	54960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-стр15 п.33	Светильник люминесцентный IP40,потолочный ЛСП 1х18	4	1070,08	--	4280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс-стр15 п.34	Светильник люминесцентный IP40,потолочный ЛСП 1х36	6	1070,08	--	6421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс-стр15 п.35	Светильник люминесцентный IP40,потолочный ЛСП 2х36	5	1474,45	--	7372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс-стр22 п.36	Светильник люминесцентный IP40,потолочный INOX 2х36	4	1351,99	--	5408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	СПрайс-стр21 п.37	Светильник прикроватный IP40,консольного типа ВН 236	8	1341,71	--	10734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-стр п.38	Шпилька для крепления светильников	148	10,27	--	1520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0121-17-1 п.39	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	11	169,86	57,56	1868	633	1459	0,55	6
		шт		86,85	35,93	955	395	108	0,16	2
39	С151701-14 п.40	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУЗ(НПП03-60-003)	11	871,00	--	9581	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 п.41	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	15	135,55	--	2033	--	2012	0,78	12
		шт		124,20	--	1863	--	108	--	--
41	СПрайс-стр17 п.42	Световой указатель "Выход" с лампой и аккумуляторной батареей ЛБА	3	7588,45	--	22765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс-стр17 п.43	Светильник настенный "Не выходить" НБП 02-15	12	219,98	--	2640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151701-90 п.44	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561,00	--	1122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Источники света								
44	С151706-77 п.45	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	64	82,00	--	5248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С151706-80 п.46	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	140	101,00	--	14140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151706-53 п.47	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	2	19,00	--	38	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151705-2 п.48	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	64	17,00	--	1088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151705-3 п.49	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-127	140	14,00	--	1960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс-стр16 п.50	Лампа светодиодная Е27 5W	9	998,58	--	8987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс-стр16 п.51	Лампа светодиодная Е27 11W	2	1042,96	--	2086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электроустановочные изделия								
51	Е0121-22-2 п.52	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	44	35,40	--	1558	--	1401	0,19	8
		шт		29,48	--	1297	--	108	--	--
52	Е0121-22-3 п.53	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	18	45,74	--	823	--	604	0,20	4
		шт		31,05	--	559	--	108	--	--
53	Е0121-22-6 п.54	Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	36,71	--	147	--	134	0,20	1
		шт		31,05	--	124	--	108	--	--
54	С151801-18 п.55	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	20	215,00	--	4300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	СПрайс-стр9 п.56	Выключатель снадписью С/У 1 КЛ.С ИНДИК.(250В,10А)	23	181,63	--	4178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс-стр9 п.57	Выключатель снадписью С/У 2-[КЛ.С ИНДИК.(250В,10А)	17	221,50	--	3765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс-стр9 п.58	Переключатель С ИНДИК.	4	193,96	--	776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	Тенге			338366	6170			134
			Тенге			22337	3074			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			338366				
	Материалы -		Тенге			7572				
	Всего заработная плата -		Тенге				25411			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			302287				
		Накладные расходы -	Тенге			26681				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4002			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21903				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			386951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				29413			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**386951**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				29413			

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер :

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор:

Никитчук.Ф.П.

Герінер о.и.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"**

Наименование объекта: - **Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области**

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 25 января 2015 года

АКТ №32

приемки выполненнных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-4 доп.Электроосвещение.Включить по согласованию.								
		Светотехническое оборудование								
1	Е0121-18-1	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	26	244,37	65,36	6354	1699	5226	0,95	25
		шт		151,65	34,45	3943	896	108	0,16	4
2	Спрайс-лист	Светильники тип ЛП097-2х36-017Н	26	853,75	--	22198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	34,70	--	174	--	159	0,19	1
		шт		29,48	--	147	--	108	--	--
4	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	5	195,00	--	975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С151801-132 прим.	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ(КП-209)	0,005	16300,00	--	82	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	Тенге			29781	1699			26
			Тенге			4090	896			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			29781				
	Всего заработная плата -		Тенге				4986			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23254				
		Накладные расходы -	Тенге			5385				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				808			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2110				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			37276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5794			
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**			**37276**				

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер : **Герасимов В.А.**

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор: **Никитчук.Ф.П.**

Герасимов В.А.

Заказчик : ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта: - Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 25 января 2015 года

АКТ № 33

приемки выполненнных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-5 .Слаботочные устройства								
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация								
1	Ц0110-111-1 п.1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	12	978,90	--	11747	--	10228	7,00	84
		шт		947,00	--	11364	--	90	--	--
2	СПрайс-стр.29 п.2	Мини АТС "PANASONIC" 6/16(KX-TEM 824)	1	35619,77	--	35620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс-стр30 п.3	Телефонный аппарат "PANASONIC"(KX-TS23560 CABIRU)	9	2170,05	--	19530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс-стр31 п.4	Телефонный аппарат (факс)"PANASONIC" (KX-FT982 RU-8)	1	10608,71	--	10609	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс-стр29 п.5	Телефонный аппарат "PANASONIC"(KX-T7730 RU)	1	7587,27	--	7587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0110-111-3 п.6	Оборудование станции: таксофоны или аппараты телефонные в сырых помещениях	1	1520,90	--	1521	--	1328	8,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1476,00	--	1476	--	90	--	--
7	Ц0110-349-7 п.8	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	10	107,30	--	1073	--	1000	1,00	10
		шт		99,00	--	990	--	101	--	--
8	СПрайс-стр8 п.9	Розетка телефонная RJ-11	10	378,89	--	3789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			91476	--			102
			Тенге			13830	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			73346				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			73346				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			18130				
	Материалы -		Тенге			511				
	Всего заработная плата -		Тенге				13830			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3789				
		Накладные расходы -	Тенге			12556				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1883			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1841				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			32527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				15713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			105873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				15713			
		РАЗДЕЛ 2.Радиофикация								
9	Ц0110-345-1 п.17	Шкаф радиосвязи и радиомикрофонов	1	11450,00	153,00	11450	153	10290	55,00	55
		шт		10150,00	38,30	10150	38	101	0,22	--
10	СПрайс-стр36РФ п.19	Усилитель мощности,24Вт РА-9324	1	54996,10	--	54996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-347-2 п.24	Модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа	1	334,50	--	335	--	334	2,00	2
		шт		331,00	--	331	--	101	--	--
12	СПрайс-стр41РФ п.25	MP3-проигрыватель	1	71611,94	--	71612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц0110-397-7 п.26	Электроакустические устройства, шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 60, на полу	1	11571,00	--	11571	--	8477	48,00	48
		шт		8393,00	--	8393	--	101	--	--
14	Ц0110-347-1 п.30	Громкоговоритель настольный	8	529,00	--	4232	--	3854	3,00	24
		шт		477,00	--	3816	--	101	--	--
15	СПрайс-стр42РФ п.31	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,25,7Вт АГ-305,7	8	982,91	--	7863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			162059	153			129
			Тенге			22690	38			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			134471				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			134471				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			27588				
	Материалы -		Тенге			4745				
	Всего заработная плата -		Тенге				22728			
		Накладные расходы -	Тенге			22956				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3443			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3033				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			53576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				26172			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			188047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				26172			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	Тенге			253535	153			231
			Тенге			36520	38			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			207818				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			207818				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			45717				
	Материалы -		Тенге			5255				
	Всего заработная плата -		Тенге				36558			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3789				
		Накладные расходы -	Тенге			35511				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5327			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4874				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			86102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата -	Тенге				41885			
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**			**293920**				

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер **Герасимов В.А.**

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор: **Никитчук.Ф.П.**

Гернер О.И.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"**

Наименование объекта: - **Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области**

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 25 января 2015 года

АКТ № 34

приемки выполненнных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лок.смета 2-1-5 доп.Слаботочные устройства.Включить по согласованию.										
РАЗДЕЛ 1.Телефонизация										
1	СПрайс-стр32РФ	Таксофон карточный универсальный ТА-153-70	1	46153,51	--	46154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	300	72,90	--	21870	--	14391	0,33	99
		м		53,30	--	15990	--	90	--	--
3	С151606-35	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 205,720-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5,7 мм2	0,309	20800,00	--	6427	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			74451	--			99
			Тенге			15990	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			46154				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			46154				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			28297				
		Материалы -	Тенге			5880				
		Всего заработная плата -	Тенге				15990			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6427				
		Накладные расходы -	Тенге			14391				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2561				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			45249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				18149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			91403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				18149			
		РАЗДЕЛ 2.Радиофикация								
4	СПрайс-стр39РФ	Микрофон динамический RM-01	1	5957,02	--	5957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	188	72,90	--	13705	--	9018	0,33	62
		м		53,30	--	10020	--	90	--	--
6	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,19364	20800,00	--	4028	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	114,5	72,90	--	8347	--	5493	0,33	38
		м		53,30	--	6103	--	90	--	--
8	СПрайс	Провод ШШВП-2х0,5мм	117,935	26,15	--	3084	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			35121	--			100
			Тенге			16123	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			5957				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5957				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			29164				
	Материалы -		Тенге			5929				
	Всего заработная плата -		Тенге				16123			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7112				
		Накладные расходы -	Тенге			14511				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2177			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2621				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			46296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				18300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			52253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				18300			
		РАЗДЕЛ 3.Электрочасофикация								
9	Прайс	Часы кварцевые	10	1793,43	--	17934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17934	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			17934				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			17934				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17934				
		РАЗДЕЛ 4.Телевидение								
10	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	1	1114,80	--	1115	--	1114	6,00	6
		шт		1103,00	--	1103	--	101	--	--
11	Цена	Спутниковая антенна SVEK 0,6M (в комплекте: конвертер универсальный, тюнер OTAu-TV, кабель коаксиальный)	1	26714,60	--	26715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс	Телевизор	2	29890,43	--	59781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			87610	--			6
			Тенге			1103	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			86495				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			86495				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1115				
	Материалы -		Тенге			12				
	Всего заработная плата -		Тенге				1103			
		Накладные расходы -	Тенге			1114				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				167			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			88858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1270			
		РАЗДЕЛ 5.Система вызова пациента и персонала								
13	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	8	135,55	--	1084	--	1073	0,78	6
		шт		124,20	--	994	--	108	--	--
14	СПрайс	Световое табло "Свободно"	7	2802,23	--	19616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс	Световое табло "Вызов" с звуковым оповещателем	1	2802,23	--	2802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	8	1648,60	1,60	13189	13	10966	8,00	64
		шт		1523,00	--	12184	--	90	--	--
17	СЦена	Бесперебойный источник"Рубеж" 1А/ч,12В	8	3661,09	--	29289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СЦена	Кнопка вызова "Астра-321"	8	2054,69	--	16438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-121-1	Аккумулятор	8	307,70	--	2462	--	2105	2,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		277,00	--	2216	--	95	--	--
20	СЦена	Аккумулятор АКБ-4,5	8	1307,53	--	10460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	103,48	72,90	--	7544	--	4964	0,33	34
		м		53,30	--	5515	--	90	--	--
22	СПрайс	Кабель с медными жилами КСПВ-4х0,5мм	106,584	13,08	--	1394	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			104277	13			120
			Тенге			20909	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			78604				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			78604				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			25672				
	Материалы -		Тенге			3357				
	Всего заработная плата -		Тенге				20909			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1394				
		Накладные расходы -	Тенге			19108				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2866			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2687				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			47467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				23775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			126071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				23775			
		РАЗДЕЛ 6.Система вызова пациента HOSTCALL-VS.01L(7к-тов)								
23	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	80	8,50	0,10	680	8	555	0,05	4
		м		7,30	--	584	--	95	--	--
24	СПрайс 30	Кабель с медными жилами КСПВ-4х0,5мм	80	9,34	--	747	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1427	8			4
			Тенге			584	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1427				
	Материалы -		Тенге			88				
	Всего заработная плата -		Тенге				584			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			747				
		Накладные расходы -	Тенге			555				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				667			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				667			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	Тенге			320821	21			329
			Тенге			54709	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			235145				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			235145				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			85676				
	Материалы -		Тенге			15265				
	Всего заработная плата -		Тенге				54709			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15680				
		Накладные расходы -	Тенге			49679				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7452			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8121				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			143476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				62161			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**378620**				

СДАЛ:

ТОО "Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер :

_____ **Герасимов В.А.**

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика

ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор: _____ **Никитчук.Ф.П.**

Гернер О.Ч.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"**

Наименование объекта: - **Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области**

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 26 января 2015 года

АКТ № 35

приемки выполненнных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Лок.смета 2-1-6.Охранно-пожарная сигнализация										
		Пожарная сигнализация										
1	Ц0110-667-1 п.1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23		
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--		
2	СПрайс"АСБ"стр23 п.2	Прибор пожарной сигнализации на 8 контролируемых шлейфов "Вектор-8"	1	6028,47	--	6028	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
3	Ц0110-99-6 п.3	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9		
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--		
4	СПрайс"АСБ"стр24 п.4	Аккумуляторная батарея емк.2,3	1	694,49	--	694	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
5	Ц0110-669-2 п.5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	18	980,00	1,60	17640	29	15390	5,00	90		
		шт		950,00	--	17100	--	90	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СПрайс"АСБ"стр24 п.6	Оповещатель пожарный звуковой "Маяк-12-3"	17	341,08	--	5798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс"АСБ"стр24 п.7	Оповещатель пожарный свето-звуковой "Маяк-12-КП"	1	608,19	--	608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-668-2 п.8	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	64	369,90	1,60	23674	102	19987	2,00	128
		шт		347,00	--	22208	--	90	--	--
9	СПрайс-стр24 п.9	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ИП-212-41"	51	534,22	--	27245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0121-11-1 п.13	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	525	94,79	10,91	49763	5726	48314	0,48	254
		м кабеля		78,30	6,91	41108	3628	108	0,03	16
11	Ц0108-397-1 п.14	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	160	170,10	15,30	27216	2448	2888	0,09	14
		м		15,80	3,20	2528	512	95	0,02	3
12	СПрайс"АСБ"стр26п.15	Кабель-канал разм.10х15мм	163,2	23,42	--	3823	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-стр27 п.16	Кабель с медными жилами КРВПМ-2х0,5	489,6	5,34	--	2616	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс-стр27 п.17	Кабель с медными жилами КРВПМ-4х0,5	45,9	13,56	--	622	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0121-9-1 п.18	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	15	26,92	--	404	--	401	0,15	2
		м		24,75	--	371	--	108	--	--
16	СПрайс-стр3 п.19	Провод с медными жилами ПУНП сеч.3х1,5	15,45	36,57	--	565	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Охранная сигнализация								
17	Ц0110-667-1 п.20	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
18	СПрайс"АСБ"стр23 п.21	Прибор пожарной сигнализации на 4 контролируемых шлейфов "Вектор-4"	1	4532,65	--	4533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0110-99-6 п.22	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
20	СПрайс"АСБ"стр24 п.23	Аккумуляторная батарея емк.2,3	1	694,49	--	694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-669-2 п.24	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	1	980,00	1,60	980	2	855	5,00	5
		шт		950,00	--	950	--	90	--	--
22	СПрайс"АСБ"стр24 п.25	Оповещатель пожарный свето-звуковой "Маяк-12-КП"	1	608,19	--	608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0110-668-5 п.26	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	2	259,10	--	518	--	430	1,00	2
		шт		239,00	--	478	--	90	--	--
24	СПрайс-стр25 п.27	Извещатель обьемный оптико электронный Bravo-201	2	1027,35	--	2055	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0110-55-3 п.31	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	6	72,90	--	437	--	288	0,33	2
		м		53,30	--	320	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0121-9-1 п.33	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2								
			15	26,92	--	404	--	401	0,15	2
		м		24,75	--	371	--	108	--	--
27	СПрайс-стр3 п.34	Провод с медными жилами ПУНП сеч.3х1,5								
			15,45	36,57	--	565	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			189519	8310			564
			Тенге			96864	4140			19
	Стоимость оборудования -		Тенге			10561				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10561				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			178958				
	Материалы -		Тенге			27890				
	Всего заработная плата -		Тенге				101003			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45894				
		Накладные расходы -	Тенге			99241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16692				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			294891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							632
		Сметная заработная плата -	Тенге				115890			
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			305452				

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер **Герасимов В.А.**

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор: **Никитчук.Ф.П.**

Гернер О.Н.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"**

Наименование объекта: - **Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области**

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 26 января 2014 года

АКТ № 36

приемки выполненнных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-6 доп. Охранно-пожарная сигнализация.Включить по согласованию								
		Пожарная сигнализация								
1	СПрайс"АСБ"стр24 п.10	Извещатель пожарный тепловой "ИП-114"	10	78,08	--	781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	СПрайс"АСБ"стр25 п.11	Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10"	3	616,41	--	1849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Охранная сигнализация								
3	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	3	135,55	--	407	--	402	0,78	2
		шт		124,20	--	373	--	108	--	--
4	СПрайс"АСБ"стр24	Световой указатель "Выход" - "Молния"	3	821,99	--	2466	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А+автомат 16А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
6	С151801-48	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса+автомат 16А	1	461,00	--	461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	295	72,90	--	21506	--	14151	0,33	97
		м		53,30	--	15724	--	90	--	--
8	СПрайс	Кабель с медными жилами КСПВ-10х0,5мм	149,35	29,89	--	4464	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс	Кабель с медными жилами КСПВ-4х0,5мм	154,5	13,08	--	2020	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	220	8,62	0,02	1896	4	1703	0,05	12
		отверст		8,60	--	1892	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	Тенге			36351	18			113
			Тенге			18215	2			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			34455				
	Материалы -		Тенге			6077				
	Всего заработная плата -		Тенге				16325			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12042				
		Накладные расходы -	Тенге			14771				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2216			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2954				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			52180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				18541			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1896				
	Всего заработная плата -		Тенге				1892			
		Накладные расходы -	Тенге			1703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2147			
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**			**55995**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				20689			

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер: **Герасимов В.А.**

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор: **Никитчук.Ф.П.**

Гернер О.И.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"**

Наименование объекта: - **Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области**

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 26 января 2014 года

АКТ № 37

приемки выполненнных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-7.Технологическое оборудование								
1	1801-10 п.8	Столик инструментальный разборный СИ-4	3	5590,00	--	16770	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	Ц0134-111-1 п.9	Кресло гинекологическое с ручным приводом	1	1027,63	--	1028	--	915	6,00	6
		компл		1017,00	--	1017	--	90	--	--
3	1801-37 п.10	Кресло гинекологическое универсальное КГ-2	1	91000,00	--	91000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
4	1801-4 п.11	Кушетка смотровая(МО-302)	5	7110,00	--	35550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	1816-2 п.12	Кровать функциональная КФ4-1(МК)	4	28750,00	--	115000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
6	1802-13 п.13	Кресло рабочее(мод.310)	1	6665,00	--	6665	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	1806-13 п.14	Стул рабочий(мод.310)	1	2946,00	--	2946	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	1809-20 п.15	Стул рабочий(мод.210)	26	2946,00	--	76596	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1205-13 п.17	Табурет винтовой(ТВ)	3	3053,00	--	9159	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	1801-59 п.24	Ширма 2-х створчатая	4	5000,00	--	20000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	1813-33 п.26	Стеллаж производственный (СБС-21)	11	7656,00	--	84216	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	1906-11 п.27	Стеллаж металлический	3	11220,00	--	33660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	1801-16 п.31	Диван	1	17093,00	--	17093	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	1801-68 п.33	Шкаф металлический(мод.491)	1	10120,00	--	10120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс стр80РФ п.35	Ростомер РМ-2 "Диакомс" (в к-те с установленными на нем весами)	3	6504,38	--	19513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	1801-46 п.36	Весы медицинские(для новорожденных В1-15 "Саша")	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0134-1-1 п.37	Паровой стерилизатор вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 30 л	1	3829,50	--	3830	--	3362	20,00	20
		компл		3735,00	--	3735	--	90	--	--
18	1827-33 п.38	Стерилизатор паровой горизонтальный круглый, электрический односторонний (ГК-25-2)	1	142800,00	--	142800	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0134-71-4 п.39	Камера дезинфекционная электрическая цниди	2	8258,46	3,88	16517	8	14463	46,00	92
		компл		8032,50	2,25	16065	5	90	0,01	--
20	Прайс-стр83 п.40	Камера хранения стерилизованных инструментов "УФК-3"	2	14835,20	--	29670	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0134-72-1 п.41	Облучатель бактерицидный, настенный		12	1599,47	--	19194	--	17083	10,00	120
			компл		1581,75	--	18981	--	90	--	--
22	1801-31 п.42	Облучатель бактерицидный потолочный ОБП-300(БНП-1-30-1)		12	18830,00	--	225960	--	--	--	--
			компл.		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0134-41-1 п.43	Светильник без аварийного питания двух- и четырехрефлекторный, масса до 0,06 т		2	2611,13	--	5222	--	4658	15,00	30
			компл		2587,50	--	5175	--	90	--	--
24	1205-56 п.44	Светильник медицинский однорефлекторный передвижной СП-20		2	28224,00	--	56448	--	--	--	--
			к-т		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0134-21-1 п.45	Ингалятор аэрозолей универсальный		1	3524,06	--	3524	--	3119	18,00	18
			компл		3465,00	--	3465	--	90	--	--
26	1806-33 п.46	Ингалятор аэрозольный АИ-1		1	24450,00	--	24450	--	--	--	--
			компл.		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0134-133-17 п.47	Ингалятор для станции кислородной		1	766,52	--	767	--	682	5,00	5
			шт		758,25	--	758	--	90	--	--
28	1205-74 п.48	Ингалятор кислородный КИ-3М(небулайзер компрессорный NE C28E OMRON)		1	8400,00	--	8400	--	--	--	--
			к-т		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0134-166-16 п.49	Прибор для электрофореза		1	1521,79	--	1522	--	1355	8,00	8
			компл		1505,25	--	1505	--	90	--	--
30	1806-30 п.50	Аппарат для гальванизации "Поток-1"		1	17820,00	--	17820	--	--	--	--
			компл.		--	--	--	--	--	--	--
31	1801-67 п.51	Холодильник(фармацевтический ХФ-140 Pozis)		1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	1827-57 п.52	Компьютер		2	56800,00	--	113600	--	--	--	--
			компл.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Прайс стр81 п.53	Многофункциональное устройство МФУ	2	13073,34	--	26147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс стр81РФ п.54	Микроволновая печь	2	14451,88	--	28904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	5558-159 п.55	Чайник металлический вместимостью 3 л	1	890,00	--	890	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0121-30-1 п.56	Установка рукосушителей	3	130,89	--	393	--	407	0,77	2
		шт		125,55	--	377	--	108	--	--
37	1801-45 п.57	Электросушитель для рук	3	3300,00	--	9900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	1903-51 п.58	Бак для пищевых отходов	3	620,00	--	1860	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	1914-2 п.59	Огнетушитель порошковый (ОП-5)	4	2540,00	--	10160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	1301-77 п.60	Карнизы оконные одинарные	16	1200,00	--	19200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	5302-147 п.61	Шторы-жалюзи	16	2550,00	--	40800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Набор инструментов врачебного приема (6 к-тов):Пстр85-103								
42	5544-13 п.62	Лента измерительная	6	100,00	--	600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	5539-60 п.63	Секундомер	6	2600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Прайс-стр п.64	Лоток почкообразный	6	777,15	--	4663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Прайс п.65	Термометр медицинский	30	349,55	--	10487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс п.66	Стакан для дезраствора	6	393,43	--	2361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Прайс п.67	Тонометр	6	1232,98	--	7398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	5302-267 п.68	Фонендоскоп комбинированный	6	450,00	--	2700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	5536-280 п.69	Шпатель для языка двухсторонний	120	130,00	--	15600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Набор инструментов акушера (1 к-т) стр96-101:						
50	5558-127 п.70	Кружка Эсмарха с наконечником	2	110,00	--	220	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
51	Прайс п.71	Молокоотсос	1	2054,97	--	2055	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Прайс п.72	Набор для введения ВМС	1	3236,39	--	3236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Прайс п.73	Набор инструментов акушера	2	57539,15	--	115078	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
54	Прайс п.74	Тазомер акушерский	1	2667,72	--	2668	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Прайс п.75	Стетоскоп акушерский	1	1681,34	--	1681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Набор инструментов акушера-гинеколога (2 к-та)						
56	Прайсстр104 п.76	Набор инструментов акушера-гинеколога	2	145342,39	--	290685	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
				Набор процедурный:(2 к-та):						
57	Прайс п.77	Биксодержатель	2	9696,61	--	19393	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	5101-240 п.78	Коробка стерилизационная круглая (бикса)	6	840,00	--	5040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	1801-35 п.79	Штатив для длительных вливаний	2	4500,00	--	9000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	Прайс п.80	Чемодан-укладка неотложной помощи	1	15894,26	--	15894	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		Набор процедурный (сбор мокрот)(1к-т):									
61	Прайс стр90 п.81	Биксодержатель		1	9696,61	--	9697	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
62	5101-240 п.82	Коробка стерилизационная круглая (бикса)		3	840,00	--	2520	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Набор инструментов фельдшера (1 к-т):									
63	Прайс п.83	Векоподъемник		2	403,16	--	806	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
64	5558-120 п.84	Грелка резиновая обычная		2	256,00	--	512	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	5302-250 п.85	Кружка Эсмарха №1 с наконечником		1	110,00	--	110	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	5302-245 п.86	Жгут Эсмарха резиновый длиной 125 см		1	1600,00	--	1600	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	Прайс п.87	Контейнер для холодовой цепи		1	8165,70	--	8166	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Прайс п.88	Комплект шин транспортных(5шт)		2	7920,97	--	15842	--	--	--	--
			к-т		--	--	--	--	--	--	--
69	5553-38 п.89	Лупа на ручке		1	270,00	--	270	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	Прайс п.90	Мешок Амбу		1	4180,93	--	4181	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Прайс п.91	Набор воронок ушных		1	2615,42	--	2615	--	--	--	--
			н-р		--	--	--	--	--	--	--
72	Прайс п.92	Набор желудочных зондов		1	597,81	--	598	--	--	--	--
			н-р		--	--	--	--	--	--	--
73	Прайс п.93	Набор клизм		1	1046,17	--	1046	--	--	--	--
			н-р		--	--	--	--	--	--	--
74	Прайс п.94	Набор зажимов кровоостанавливающих		1	8668,24	--	8668	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
75	Прайс п.95	Набор катетеров	1	4091,26	--	4091	--	--	--	--
		н-р		--	--	--	--	--	--	--
76	Прайс п.96	Набор ножниц для ногтей	1	730,45	--	730	--	--	--	--
		н-р		--	--	--	--	--	--	--
77	Прайс п.97	Набор ножниц для перевязочного материала	1	777,15	--	777	--	--	--	--
		н-р		--	--	--	--	--	--	--
78	Прайс п.98	Набор ножниц для разрезания гипсовых повязок	1	6112,60	--	6113	--	--	--	--
		н-р		--	--	--	--	--	--	--
79	Прайс п.99	Набор корцангов прямых и изогнутых	1	889,24	--	889	--	--	--	--
		н-р		--	--	--	--	--	--	--
80	Прайс п.100	Набор пинцетов анатомических	1	657,59	--	658	--	--	--	--
		н-р		--	--	--	--	--	--	--
81	Прайс п.101	Набор пинцетов хирургических	1	956,49	--	956	--	--	--	--
		н-р		--	--	--	--	--	--	--
82	Прайс п.102	Набор трубок газоотводных	1	708,97	--	709	--	--	--	--
		н-р		--	--	--	--	--	--	--
83	Прайс п.103	Набор часов песочных	1	971,44	--	971	--	--	--	--
		н-р		--	--	--	--	--	--	--
84	Прайс п.104	Пипетка глазная	5	765,94	--	3830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Прайс п.105	Подушка для кислорода	1	464,42	--	464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Прайс п.106	Пузырь для льда	2	224,18	--	448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Прайс п.107	Роторасширитель	1	2835,86	--	2836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Прайс п.108	Скальпель медицинский	3	1008,80	--	3026	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Прайс п.109	Термометр для воды	2	560,45	--	1121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Прайс п.110	Шпатель медицинский	10	179,34	--	1793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Прайс п.111	Штатив с пробирками	2	2116,24	--	4232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Прайс п.112	Языкодержатель	2	2219,37	--	4439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Наборы инструментов						
93	Прайсстр103 п.113	Набор хирургический малый амбулаторный	1	49319,27	--	49319	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
94	Прайсстр89 п.114	Набор инструментальный для наложения и снятия гипса	1	24061,83	--	24062	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
				Оборудование						
95	Ц0134-2-1 п.115	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т	1	4660,88	--	4661	--	4131	25,00	25
		компл		4590,00	--	4590	--	90	--	--
96	1822-39 п.116	Стерилизатор сухожаровый ГП-20МО(воздушный,20л)	1	55680,00	--	55680	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
97	5301-32 п.117	Холодильник(480x450x555 "Свияга")	1	14007,00	--	14007	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	1827-53 п.118	Шкаф для хранения реактивов	1	20000,00	--	20000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	5536-158 п.120	Стол-шкаф для посуды (раздаточный)	1	21285,00	--	21285	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	1801-4 п.121	Кушетка смотровая(физиотерапевтическая,2000x600x575)	1	7110,00	--	7110	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Ц0134-21-2 п.123	Установка аквадистилятора								
			1	14083,31	--	14083	--	12494	78,00	78
		компл		13882,50	--	13883	--	90	--	--
102	Прайсстр п.124	Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02								
			1	60553,60	--	60554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2285528	8			404
			Тенге			69551	5			--
Стоимость оборудования -			Тенге			2214789				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			2214789				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			70739				
Всего заработная плата -			Тенге				69555			
		Накладные расходы -	Тенге			62667				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9400			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8004				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			141411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							436
		Сметная заработная плата -	Тенге				78955			
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			2356200				

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер : **Герасимов В.А.**

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор: **Никитчук.Ф.П.**

Чернер О.М.

Заказчик : ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта: - Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 26 января 2014 года

АКТ № 38

приемки выполненных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Лок.смета 2-1-8.Электросиловое оборудование										
1	Е0121-22-8 п.43	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	34	34,70	--	1180	--	1083	0,19	6		
		шт		29,48	--	1002	--	108	--	--		
2	С151801-145 п.44	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	24	68,00	--	1632	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
3	С151801-146 п.45	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	10	195,00	--	1950	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	Тенге			4762	--			6		
			Тенге			1002	--			--		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4762						
		Материалы -	Тенге			177						
		Всего заработная плата -	Тенге				1002					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3582						
		Накладные расходы -	Тенге			1083						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			351						
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6195						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1165			
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**			**6195**				

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер : **Герасимов В.А.**

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор: **Никитчук.Ф.П.**

Чернер О.И.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"**

Наименование объекта: - **Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области**

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 26 января 2015 года

АКТ № 39

приемки выполненнных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-8 доп.(включить по согласованию).Электросиловое оборудование								
1	Е0121-2-1 п.31	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	60	72,13	6,92	4328	415	3270	0,29	17
		м		46,13	4,33	2768	260	108	0,02	1
2	СПрайс-стр22 п.35	Труба ПВХ д 25 гофрированная	61,8	14,38	--	889	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	Тенге			5217	415			17
			Тенге			2768	260			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5217				
		Материалы -	Тенге			1145				
		Всего заработная плата -	Тенге				3027			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			889				
		Накладные расходы -	Тенге			3270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				490			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			509				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			8996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лата -	Тенге				3518			
			Тенге			**8996**				

СДАЛ:

ТОО " Производственно-

Главный инженер

Герасим

ПРИНЯЛ :

рма " Гренада"

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор:

Никитчук.Ф.П.

Чернер о.и.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3518			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**8996**				

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер:

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор:

Никитчук.Ф.П.

Гернер о.и.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"**

Наименование объекта: - **Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области**

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 26 января 2015 года

АКТ № 40

приемки выполненнных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 4-1доп.Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кВ.Включить по согласованию								
		РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение								
		Торшерные светильники (15шт)								
1	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	15	269,19	38,56	4038	578	3827	1,29	19
	п.52	шт		229,50	13,50	3443	203	105	0,07	1
2	СЦена	Светильник наружного освещения торшерный	15	8137,48	--	122062	--	--	--	--
	п.53	шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СЦена	Лампа энергосберегающая	15	280,22	--	4203	--	--	--	--
	п.54	шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			130303	578			19
			Тенге			3443	203			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			130303				
	Материалы -		Тенге			17				
	Всего заработная плата -		Тенге				3645			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126266				
		Накладные расходы -	Тенге			3827				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				574			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8048				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			142178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			142178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4219			
		РАЗДЕЛ 2.Корректировка к Акту №18 за ноябрь 2014год								
4	СПрайс	Светильник наружного освещения РКУ-250 с лампами и металлическими кронштейнами	4	122,20	--	489	--	--	--	--
	п.52	шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	10	-1065,02	-925,52	-10650	-9255	-3943	-0,89	-9
	п.1	котлован		-139,50	-235,98	-1395	-2360	105	-0,92	-9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-10161	-9255			-9
			Тенге			-1395	-2360			-9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			489				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			489				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			518				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-10650				
	Всего заработная плата -		Тенге				-3755			
		Накладные расходы -	Тенге			-3943				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-15468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-20
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4346			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-14950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-20
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4346			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			120142	-8677			10
			Тенге			2048	-2157			-8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			130792				
	Материалы -		Тенге			17				
	Всего заработная плата -		Тенге				3645			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126754				
		Накладные расходы -	Тенге			3827				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				574			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8077				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			142697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4219			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-10650				
	Всего заработная плата -		Тенге				-3755			
		Накладные расходы -	Тенге			-3943				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-15468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-20
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4346			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**127228**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				-127			

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер:

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика

ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор:

Никитчук.Ф.П.

Чернер О.Ч.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"**

Наименование объекта: - **Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области**

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 26 января 2015 года

АКТ № 41

приемки выполненнных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лок.смета 4-1/1 доп.Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кВ.Включить по согласованию.Дополнительные работы неучтенные проектом										
РАЗДЕЛ 1.ВЛИ-0,4кВ										
		Щит ЩС-1								
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм(разм.450х400х200)	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
2	СПрайс стр12	Корпус защиты учета электроэнергии CZИ-380	1	1499,25	--	1499	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Аппараты напряжением до 1000В								
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
4	Прайс 98	Выключатель автоматический А3716,Ip-100А	1	5273,06	--	5273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Прайс 99	Счетчик прямоточный многотарифный трехфазный с фиксальной памятью	1	8278,41	--	8278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16594	138			5
			Тенге			752	27			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16594				
	Материалы -		Тенге			653				
	Всего заработная плата -		Тенге				779			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15051				
		Накладные расходы -	Тенге			740				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1040				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				890			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			16594	138			5
			Тенге			752	27			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16594				
	Материалы -		Тенге			653				
	Всего заработная плата -		Тенге				779			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15051				
		Накладные расходы -	Тенге			740				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1040				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				890			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			18374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				890			

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер :

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор:

Никитчук.Ф.П.

Герасимов О.Ч.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"**

Наименование объекта: - **Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области**

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 26 января 2015 года

АКТ № 42

приемки выполненнных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 5-1. Наружные сети телефонизации								
		Телефонизация								
1	Ц0108-148-1 п.3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	41	27,70	2,10	1136	86	787	0,10	4
		м		19,70	0,50	808	21	95	--	--
2	СПрайс-листстр.2 п.4	Кабель телефонный МКППэПТ емк.1х2х0,4мм	41,82	40,05	--	1675	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс-листстр.4 п.8	Скоба для крепления кабеля/трубы	10	17,02	--	170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	Тенге			2981	86			4
			Тенге			808	21			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2981				
	Материалы -		Тенге			242				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1845				
		Накладные расходы -	Тенге			787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				118			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			3993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				946			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**3993**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				946			

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер :

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор:

Никитчук.Ф.П.

Чернер О.И.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"**

Наименование объекта: - **Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области**

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 26 января 2015 года

АКТ № 43

приемки выполненнных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 5-1доп.Наружные сети телефонизации.Включить по согласованию								
		Телефонизация								
1	Ц0108-148-1 п.1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	141	27,70	2,10	3906	296	2706	0,10	14
		м		19,70	0,50	2778	71	95	--	--
2	СПрайс-листстр.2	Кабель телефонный МКППэПТ емк.1х2х0,4мм	143,82	40,05	--	5760	--	--	--	--
	п.2	м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9665	296			14
			Тенге			2778	71			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9665				
	Материалы -		Тенге			832				
	Всего заработная плата -		Тенге				2848			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5760				
		Накладные расходы -	Тенге			2706				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				406			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			742				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3254			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**13113**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3254			

СДАЛ:

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер : **Герасимов В.А.**

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор: **Никитчук.Ф.П.**

Герасимов О.И.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"**

Наименование объекта: - **Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области**

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 26 января 2015 года

АКТ № 44

приемки выполненнных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Лок.смета 6-2. Наружные сети водопровода и канализации									
		Водопровод В1									
1	Е0134-108-4 п.1	Разные работы при устройстве колодцев,установка указателей на стене	1	109,13	--	109	--	104	0,61	1	
		шт		94,50	--	94	--	110	--	--	
2	С11011-954 п.2	Таблички- Указатель пожгидранта	1	359,00	--	359	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Канализация К1									
18	С12021-96 п.18	Стремянка С1-02,С1-03	0,0291	177400,00	--	5162	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
19	Е0106-1-1 п.19	Бетонная отмостка В12,5	0,22	11306,17	66,01	2487	15	51	1,35	--	
		м3		195,75	24,93	43	5	105	0,12	--	
20	Е0108-6-9 п.20	Кладка стен приямков и каналов	0,02	11938,85	296,60	239	6	24	5,95	--	
		м3		915,75	110,25	18	2	118	0,54	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	Тенге			8357	20			1	
			Тенге			156	8			--	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8357					
		Всего заработная плата -	Тенге				164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5521				
		Накладные расходы -	Тенге			179				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			512				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				190			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**9048**				

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор:

Никитчук.Ф.П.

Чернер О.Ч.

Заказчик : ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта: - Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 26 января 2015 года

АКТ № 45

приемки выполненных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок. Смета 6-4.Стокоприемник-дезинфектор								
		Земляные работы								
1	Е0110-5-1 п.19	Крышка деревянная	0,012	22541,72	316,57	271	4	52	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	42	1	120	0,58	--
		Прочие работы								
2	Е0111-11-1 п.21	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,14	279,42	9,95	877	31	216	0,36	1
		м2		52,20	3,74	164	12	123	0,02	--
3	Е0111-11-2 п.22	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3,14	45,21	0,67	142	2	3	--	--
		м2		0,63	0,25	2	1	123	--	--
4	Е0115-64-1 п.23	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен(внутри)	8,48	113,15	1,19	960	10	541	0,37	3
		м2		60,30	0,45	511	4	105	--	--
5	С11011-950 п.24	Стекло натриевое жидкое каустическое(3% к цем.р-ру)	0,00119	16100,00	--	19	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-179-6 п.25	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток(стальных деталей)	0,88	89,06	--	78	--	77	0,52	--
		м2		82,80	--	73	--	105	--	--
7	Е0146-30-3 п.26	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	2	315,46	149,23	631	298	445	0,95	2
		отверст.		166,23	56,36	332	113	100	0,28	1
8	Е0146-33-5 п.27	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,03	26781,91	332,71	803	10	341	75,22	2
		м3		11245,50	126,00	337	4	100	0,61	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3781	356			9
			Тенге			1462	134			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3781				
Материалы -			Тенге			349				
Всего заработная плата -			Тенге				1596			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			19				
Местные материалы -			Тенге			1595				
		Накладные расходы -	Тенге			1675				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				251			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			327				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1847			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**5784**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1847			

СДАЛ:

ТОО " Производственно коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор: **Никитчук.Ф.П.**

Герасимов О.И.

Заказчик : ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта: - Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 26 января 2015 года

АКТ № 46

приемки выполненнных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.Смета 6-4 доп.Стокоприемник-дезинфектор.Включить по согласованию								
		Прочие работы								
1	Е0108-4-7 п.2	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,08	245,44	3,82	3455	54	644	0,21	3
		м2		37,35	1,44	526	20	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3455	54			3
			Тенге			526	20			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3455				
	Материалы -		Тенге			2876				
	Всего заработная плата -		Тенге				546			
		Накладные расходы -	Тенге			644				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				643			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**			**4345**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				643			

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор: **Никитчук.Ф.П.**

Чернер О.Ч.

Заказчик : ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта: - Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 26 января 2015 года

АКТ № 47

приемки выполненнных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лок.смета 6-5. Пожарный резервуар на 100м3(50х2 метал.)										
Корректировка к АКТУ № 4 за ноябрь 2014года.										
1	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.22	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	-8060,00	--	-16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0122-37-3 п.28	Установка гидрантов пожарных	2	-18075,87	-36,99	-36152	-74	-784	-1,82	-4
		шт		-288,00	-13,50	-576	-27	130	-0,07	--
3	Е0122-33-5 п.29	Установка стальных сварных (пордставка д=125)фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0142	-247994,13	-49389,75	-3522	-701	-1503	-312,70	-4
		т		-62775,00	-18657,00	-891	-265	130	-91,12	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			-55793	-775			-8
			Тенге			-1467	-292			-1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-39673				
Материалы -			Тенге			-37431				
Всего заработная плата -			Тенге				-1759			
		Накладные расходы -	Тенге			-2287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-343			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-44478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2102			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-16120				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-16120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-967				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-17087				
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**			**-61565**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2102			

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер :

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор:

Никитчук.Ф.П.

Гернер О.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-44478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2102			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-16120				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-16120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-967				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-17087				
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**			**-61565**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2102			

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер :

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор:

Никитчук.Ф.П.

Гернер О.Ч.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"**

Наименование объекта: - **Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области**

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 26 января 2015 года

АКТ № 48

приемки выполненнных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лок.смета 6-5 доп. Пожарный резервуар.Включить по согласовани										
Прочие работы										
1	СЦена п.1	Люк полипропиленовый	2	3175,86	--	6352	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6352	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6352				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6352				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			381				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6733				
ИТОГО ПО АКТУ :			**Тенге**			**6733**				

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер:

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор:

Никитчук.Ф.П.

Чернер О.Г.

Заказчик : ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта: - Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 26 января 2015 года

АКТ № 49

приемки выполненных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 7-1-2.Благоустройство								
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проезда								
		Корректировка к Акту № 5 за ноябрь 2014 года.								
1	Е0127-14-1 п.1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	18,76	-1552,76	-68,13	-29130	-1278	-852	-0,14	-3
		м3		-21,38	-12,76	-401	-239	133	-0,04	-1
2	Е0127-23-1 п.2	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 МПа	187,6	-459,34	-27,83	-86171	-5220	-3611	-0,03	-6
		м2		-5,00	-9,47	-938	-1777	133	-0,03	-6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-115301	-6498			-9
			Тенге			-1339	-2017			-7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-115301				
	Всего заработная плата -		Тенге				-3356			
	Местные материалы -		Тенге			-107464				
		Накладные расходы -	Тенге			-4463				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-669			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-7186				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-126950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-18
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4025			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-126950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-18
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4025			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	Тенге			-115301	-6498			-9
			Тенге			-1339	-2017			-7
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-115301				
Всего заработная плата -			Тенге				-3356			
Местные материалы -			Тенге			-107464				
		Накладные расходы -	Тенге			-4463				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-669			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-7186				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-126950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-18
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4025			
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			-126950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-18
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4025			

СДАЛ:

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор:

Никитчук.Ф.П.

Герасимов О.И.

Заказчик : ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объек Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 26 января 2015 года

АКТ №50

приемки выполненных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 7-1-1доп.Благоустройство. Покрытия проезда .Включить по согласованию								
		Тротуары								
		Покрытия из брусчатки								
1	Е0127-56-1 п.8	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см(6см)	918,4	454,33	12,52	417256	11498	51817	0,24	223
		м2		38,03	4,39	34927	4034	133	0,02	16
2	Е0127-56-2 К=6 п.9	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать	918,4	-213,78	--	-196336	--	-6083	-0,03	-30
		м2		-4,98	--	-4574	--	133	--	--
3	Е0111-25-1 п.10	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	918,4	1253,79	21,26	1151480	19525	185395	0,95	871
		м2		156,15	7,97	143408	7320	123	0,04	36
		Корректировка к Акту № 14 за декабрь 2014года								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 п.11	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.20.8)	42	-328,86	-6,63	-13812	-278	-6169	-0,70	-29
		м		-108,68	-1,76	-4565	-74	133	-0,01	--
5	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.12	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,672	-28200,00	--	-18950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0127-14-1 п.13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,84	-1552,76	-68,13	-1304	-57	-38	-0,14	--
		м3		-21,38	-12,76	-18	-11	133	-0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1338334	30687			1035
			Тенге			169179	11269			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1338334				
	Материалы -		Тенге			-179				
	Всего заработная плата -		Тенге				180448			
	Местные материалы -		Тенге			1138647				
		Накладные расходы -	Тенге			224922				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33738			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1657052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				214186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1657052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1199
		Сметная заработная плата -	Тенге				214186			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	Тенге			1338334	30687			1035
Материалы -			Тенге			-179				
Всего заработная плата -			Тенге				180448			
Местные материалы -			Тенге			1138647				
		Накладные расходы -	Тенге			224922				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33738			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93795				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1657052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1199
		Сметная заработная плата -	Тенге				214186			
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**			**1657052**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1199
		Сметная заработная плата -	Тенге				214186			

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор: **Никитчук.Ф.П.**

Гержер О.Н.

Заказчик : ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта: - Строительство врачебной амбулатории в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области

Форма -2в

Договор : № 61 от 21 октября 2014 года , доп.соглашение № 2 от 26 января 2015 года

АКТ №51

приемки выполненнных работ за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 7-1-2 доп.Озеленение								
		РАЗДЕЛ 1.Посадка деревьев								
1	Е0147-7-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,5х0,4 м	80	393,53	--	31482	--	40612	2,73	219
		яма		393,53	--	31482	--	129	--	--
2	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	80	500,13	177,05	40010	14164	37710	1,85	148
		шт		321,98	43,43	25758	3474	129	0,18	14
3	С143012-55	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,5 м	80	2840,00	--	227200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников	38,91	212,95	--	8286	--	10522	1,35	53
		м2		209,63	--	8157	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СЦена	Герань	150	260,88	--	39132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			346111	14164			419
			Тенге			65398	3474			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			346111				
	Материалы -		Тенге			71				
	Всего заработная плата -		Тенге				68872			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39132				
	Местные материалы -		Тенге			227346				
		Накладные расходы -	Тенге			88844				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13327			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			461052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							478
		Сметная заработная плата -	Тенге				82198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			461052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							478
		Сметная заработная плата -	Тенге				82198			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			346111	14164			419
			Тенге			65398	3474			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			346111				
	Материалы -		Тенге			71				
	Всего заработная плата -		Тенге				68872			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39132				
	Местные материалы -		Тенге			227346				
		Накладные расходы -	Тенге			88844				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13327			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			461052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							478
		Сметная заработная плата -	Тенге				82198			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			461052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							478
		Сметная заработная плата -	Тенге				82198			

СДАЛ:

ТОО " Производственно- коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер :

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ :

Технадзор заказчика
ИП "Никитчук Ф.П."

Технадзор:

Никитчук.Ф.П.

Гернер О.И.