Подрядчик - **ТОО "Kerneu Limited"**

Субподрядчик **ТОО "Гидроспецстрой " БИН 920 140 000 470**

Наименование строительства и его адрес: Мойнакская ГЭС на р.Чарын. Бестюбинское водохранилище. Противофильтрационные мероприятия, обеспечивающие ликвидацию или уменьшение фильтрации и оползневых процессов с правого и левого бортовых примыканий к телу Бестюбинской плотины

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		№ 58-2015	01.10.2015 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат за иль 2016 года								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце () без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цементационные и инъекционные завесы в примыканиях плотины - I очередь	419 117 261	0	0						0	0
Цементационные и инъекционные завесы в примыканиях к плотине из цемкамеры	24 440 966	0	0						0	0
Цементационные и инъекционные завесы в примыканиях плотины - II очередь	109 310 780	70 538 917	32 400 546						8 464 670	79 003 587
Всего по стройке	552 869 007	70 538 917	32 400 546						8 464 670	79 003 587
в т.ч. за отчетный месяц		**70 538 917**							**8 464 670**	**79 003 587**
Н Д С 12 %		**8 464 670**								
ВСЕГО с НДС		**79 003 587**								

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Kerneu Limited"

Бариев М.Г _____

СУБПОДРЯДЧИК:

Технический директор ТОО "Гидроспецстрой"

Акатов И.О. _____

Подрядчик **ТОО "Kerneu Limited"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Гидроспецстрой"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Мойнакская ГЭС на р.Чарын. Бестюбинское водохранилище. Противофильтрационные мероприятия, обеспечивающие ликвидацию или уменьшение фильтрации и оползневых процессов с правого и левого бортовых примыканий к телу Бестюбинской плотины
наименование, адрес

Объект Цементационные и инъекционные завесы в примыканиях к плотине -II очередь

Договор подряда номер **58-2015** дата **от 01.10.2015 г.**

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
июль	

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2016 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0104-8-1#т.ч. п-1.3, п-3.2#К=0,9	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 1 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 150 мм	50 пм	443,33 65,09	342,07 71,3	22166 3254	17104 3565	7092 104	0,39 0,3	122 15
2	2	Е0104-49-1	Свободный спуск или подъем обсадных труб при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	65 пм	113,79 19,58	94,21 13,71	7396 1273	6124 891	2250 104	0,11 0,05	38 18
3	3	С 130806-85 Изм. и топ.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	65 пм	968 -	- -	62920				
5	5	Е0104-8-3#т.ч. п-1.3, п-3.1#К=0,8	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	2029,8 пм	1263,42 182,25	951,02 168,34	2564494 369931	1930380 341688	740084 104	1,05 0,68	2131 1380
7	7	Е0104-22-6#т.ч. п-1.3, п-3.27#К=0,9	Колонковое бурение скважин глубиной до 100 м в грунтах 10 группы станками вращательного бурения с электродвигателем, долотами диам. до 112 мм	1792 пм	8209,54 848,48	5420,56 2044,34	14711492,5 1520467	9713649,25 3663457	5391281 104	5,42 9,71	9713 17400

8	8	С11061-29 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип ШГ511-ПВ	185,00 шт	11800 0	0	2183000 0	0 0	0	0	0 0
9.	9	Е0105-127-1	Цементация грунтов способом инъекторов при поглощении цемента и песка до 200 кг	3436 пм	682,52 222,75	377,642 141,93	2345146 765369	1297578 487671	1090145 87	1,25 0,55	4295 1890
10.	10	С11011-1007 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002.	Портландцемент , марка 400	т	-	-	-	-	-	-	-
11.	11	С143101-1	Вода	666 м3	5		3330	0			
	12	Е0105-128-1	Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм	3330 пм	300,97 83,25	160,34 62,1	1002230 277223	533932 206793	421093 87	0,47 0,22	1565 733
	13	Е0104-65-2	Перемещение буровых станков ударно-вращательного бурения в пределах строительной площадки	30 шт	326,48 189	5,38 2,25	9794 5670	161 68	5967 104	1,14 0,01	34 0
			ИТОГО				22908639 1900595	13498928 4704134			17898 21436
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				7657914				
			Итого с накладными				30566553				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1833993				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				32400546				
			Итого в текущих ценах, к = 2,134402353240				69155801				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1383116				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				70538917				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				8464670				
			Итого с НДС				79003587				

Подрядчик

ТОО "Kerneu Limited"_____

Субподрядчик:

ТОО "Гидроспецстрой"_____

экз. ГСС

Договор Субподряда № 58-2015

г. Алматы **« 01» октября 2015 г.**

ТОО «Kerneu Limited» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице **Директора Исаханова Максата Муратбековича,** действующего на основании Устава с одной стороны, и **ТОО «Гидроспецстрой»** именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице **Президента Трашина Владимира Петровича,** действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор субподряда на выполнение Цементационных и инъекционных завес в примыканиях к плотине; Цементационных и инъекционных завес в примыканиях к плотине из цемкамеры по проекту «Противофильтрационные мероприятия, обеспечивающие ликвидацию или фильтрации и оползневых процессов с правого и левого бортовых примыканий к телу Бестюбинской плотины» (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

1. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1.1.**«Заказчик»** - акционерное общество «Мойнакская ГЭС» свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 74-1907-08-АО от 24.09.2007 года;

1.2. **«Подрядчик»** – ТОО «Kerneu Limited», выступающее в качестве контрагента Заказчика по настоящему Договору;

1.3. **«Субподрядчик»** - ТОО «Гидроспецстрой», заключившее с Подрядчиком договор субподряда на выполнение части работ, предусмотренных Договором;

1.4. **«Технадзор»** - осуществление контроля за выполнением работ по Договору в соответствии с Проектно-сметной документацией (ПСД), с существующими строительными, техническими, технологическими требованиями, нормами и правилами;

1.5. **«Сумма Договора»** - общая сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Подрядчику в рамках договора за полное выполнение договорных обязательств;

1.6. **«Договор»** - настоящий гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Правилами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан о закупках, а также все приложения и дополнительные соглашения к нему;

1.7. **«Срок продолжительности работ»** означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить работы по Договору;

1.8. **«Дни»** - календарные дни, **«месяцы»** - календарные месяцы;

1.9. **«Изменения»** - изменения, выданные Заказчиком после вступления договора в силу;

1.10. **«Дефект»** - часть работ, выполненных не надлежаще, с недостатками, недоделками, в нарушение условий Договора;

1.11. **«Период устранения недоделок и дефектов»** - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

1.12. **«Календарный план работ»** - план–график, составляемый Подрядчиком и согласованный с Заказчиком, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по Договору;

130

1.13. **Проектно-сметная документация (ПСД)** – рабочий проект (рабочие чертежи, технические решения по выполнению противофильтрационных мероприятий, работ на Объекте и т.д.) и смета (расчетная стоимость противофильтрационных мероприятий, работ на Объекте), разработанные для выполнения работ по Объекту.

1.14. **«Объект»** - правый и левый бортовые примыкания к телу Бестюбинской плотины, на которых необходимо ликвидировать или уменьшить имеющиеся фильтрацию и оползневые процессы, путем выполнения противофильтрационных мероприятий, работ в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией (рабочий проект).

1.15. **«Работы»** - созидательная деятельность (совокупность целенаправленных действий) с использованием необходимых техники, оборудования, механизмов, инструментов, осуществляемая Подрядчиком или Субподрядчиком по Договору по производству противофильтрационных мероприятий на Объекте в соответствии с ПСД, строительными нормами и правилами (СНиП), а также другими необходимыми техническими и технологическими требованиями.

2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Договор;
2) ВДЦ (ведомость договорной цены), Объектная смета, Локальная смета, Ресурсная смета, (Приложение № 1);
3) Календарный график работ (Приложение №2);
4) Отчетность по казахстанскому содержанию в работах и услугах (Приложение №3).
5) Техническое задание (Приложение №4)

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство надлежащим образом выполнить работы по Цементационным и инъекционным завесам в примыканиях к плотине; Цементационным и инъекционным завесам в примыканиях к плотине из цемкамеры по проекту «Противофильтрационные мероприятия, обеспечивающие ликвидацию или фильтрации и оползневых процессов с правого и левого бортовых примыканий к телу Бестюбинской плотины» согласно Приложению №1 к Договору и календарному графику работ Приложение №2 к Договору.

3. ЦЕНА РАБОТЫ
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

3.1. Общая сумма Договора составляет **599 527 452** (пятьсот девяноста девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят два) **тенге 00 тиын с учетом НДС.**

3.2. Увеличение цены Договора допускается по соглашению Сторон.

3.3. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость в сумму Договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие эти изменения путем изменения суммы Договора.

3.4. Аренду необходимых для производства работ спецмашин и механизмов, обеспечение электроэнергией строительного объекта а так же иные затраты Субподрядчик осуществляет самостоятельно в пределах суммы Договора.

3.5. Оплата по Договору производится Порядчиком по факту выполнения этапов Работ в соответствии с календарным планом производства Работ, после предоставления Субдрядчиком Актов выполненных работ (форма №2В), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма№3) с указанием суммы оплаты фактически выполненных Работ,

путем перечисления денег на банковский счет Субподрядчика, по реквизитам, указанным в Договоре, а также предоставляют счет-фактуру, исполнительную документацию по факту выполненных работ, подписанную представителями Проектировщика и Заказчика, документация на использованные строительные материалы в том числе сертификаты качества, сетификаты СТ –KZ. При этом из суммы оплаты выполненных работ вычитаются 5% от в качестве гарантии исполнения Договора, которая возвращается Подрядчику в течение 30 дней после подписания Акта об окончании Работ подписанный Заказчиком.

3.6. Подрядчик оплачивает за выполненные работы Субподрядчику после получения денежных средств от Заказчика, а также предоставления Субподрядчиком налоговой отчетности за данный период.

3.7. В случае использования Субподрядчиком автотранспорта, механизмов, материалов, запасных частей, помещений и т.д. Подрядчика, данные расходы вычитаются из стоимости Работ. В этом случае Стороны по Договору обязаны подписать протокол согласования уменьшения суммы Договора, что должно быть отражено в акте сдачи-приемки работ и подтверждено соответствующими документами, удовлетворяющие требования Сторон.

3.8. Поставка цемента марки ПЦ 400 (далее - Материал) по данному Договору осуществляться Подрядчиком в тарированном виде, по количеству согласно ПСД (проектно-сметная документация) и за счет Подрядчика. Вывоз материала будет осуществляться Субподрядчиком с приобъектного склада Подрядчика, расположенного не далее 3 км от строительной площадки. Поставка материалов оформляется актом приема-передачи материалов и справкой об использовании материалов.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами в приложении № 2 к Договору (календарный график работ).

4.2. Даты начала и окончания работ по Договору являются исходными для предъявления претензий в случаях нарушения сроков выполнения работ, при этом начало работ оформляется Актом «О начале работ» после подписания настоящего Договора, окончание работ (выполнение работ в полном объеме) оформляется Актом об окончании работ. При выполнении отдельных этапов работ составляется Акт выполненных работ.

4.3. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются календарным графиком работ (приложение №2 к настоящему Договору).

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. **Субподрядчик** принимает на себя следующие обязательства:

1) Надлежащим образом своими силами, за счет своих средств, из своих материлов, с использованием собственной спецтехники своевременно выполнить все работы в полном объеме согласно техническому заданию, в соответствии с ПСД, СНиП, другими необходимыми техническими и технологическими требованиями.

2) Предоставить до начала строительных работ календарный график работ и детальный ППР (проект производства работ), с указанием всех необходимых параметров бурения, опробования, составов работ, нагнетания и контрольных работ согласованный с Проектировщиком.

3) На все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества и быть сертифицированы в Республике Казахстан.

4) В процессе выполнения строительно-монтажных работ, вести контроль соответствия материалов, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

5) Владеть материально-технической базой, а также специальными техническими средствами, спецтехникой и оборудованием для выполнения работ.

128

6) Иметь квалифицированный состав специалистов, привлекаемых для выполнения работ.

7) Порядок подготовки и контроля знаний работников должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.0.004-90.

8) При выполнении строительно-монтажных работ должны быть предусмотрены все меры по соблюдению правил и требований Экологического законодательства РК.

9) По завершению работ должен передать исполнительную документацию на выполненные работы согласно СНиП РК 1.03-00-2011 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений".

10) Выполнить и документировать освидетельствование скрытых работ.

11) Обеспечить организационное и технологическое соблюдение требований проектной и нормативно-технической документации к качеству строительных работ.

12) Обеспечить основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих.

13) Обеспечить безопасность труда на строительной площадке в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03.05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

14) Обеспечить безопасность производимых работ для окружающей среды, территории и населения в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами РК.

15) Своевременно ликвидировать последствия загрязнения окружающей среды, вызванные действиями персонала.

16) Все оборудование, инструменты, машины и механизмы должны быть в хорошем эксплуатационном состоянии и безопасны при их эксплуатации на территории Подрядчика.

17) Нести ответственность за все расходы по техническому обслуживанию своего оборудования, инструментов, машин и механизмов, топливо, горюче-смазочные материалы, а также за расходы по немедленному замещению их в случае поломки, потери или повреждения.

18) Подрядчик оставляет за собой право отстранения субподрядной организации от выполнения работ, техники или оборудования субподрядной организации в случае их технического несоответствия стандартам. Субподрядная организация в этом случае, обязана произвести замену техники или оборудования в течении 24 часов по требованию Подрядчика.

19) После подписания акта-выполненных работ предоставить отчетность о доле местного содержания, рассчитанной согласно Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.

20) Представлять Подрядчику Акты выполненных работ по завершении этапов работ в сроки согласно календарному графику работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) вместе с счетами-фактурами на оплату выполненных работ;

21) Своевременно устранять за свой счет недостатки и дефекты, допущенные в работе и обнаруженные Подрядчиком, включая дефекты и недоделки, обнаруженные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

22) Если Подрядчик обоснованно требует от Субподрядчика отстранить от выполнения работ лицо, являющееся работником Субподрядчика, то Субподрядчик обязан отстранить это лицо от работы в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно выполнять какие-либо работы на Объекте и находиться на Объекте;

23) Незамедлительно известить Подрядчика о возникновении обстоятельств, препятствующих надлежащему (полному, своевременному и качественному) выполнению работ;

227

24) Надлежаще выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями Договора.

5.2. **Подрядчик** принимает на себя следующие обязательства:

1) Предоставить Субподрядчику свободный доступ к Объекту для выполнения работ, предусмотренных Договором, на период выполнения этих работ;

2) Своевременно производить оплату выполненных работ в соответствии с условиями Договора.

5.3. **Права Субподрядчика:**

1) Субподрядчик вправе требовать от Подрядчика своевременной и полной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора ;

2) Субподрядчик вправе требовать от Подрядчика устранения причин, препятствующих надлежащему выполнению работ, возникших не по вине Субподрядчика и приостановления срока выполнения работ, до их устранения.

3) Если Подрядчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Субподрядчик имеет право на продление срока исполнения Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку окончания работ.

5.4. **Права Подрядчика** во время выполнения работ:

1) Подрядчик осуществляет контроль и надзор за полнотой, качеством, своевременностью выполняемых работ по Договору, не вмешиваясь в оперативную деятельность Субподрядчика;

2) если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет этапы работ, настолько медленно, нарушая календарный график работ, что становится очевидным невыполнение работ в полном объеме в срок, Подрядчик вправе отказаться от Договора и расторгнуть его, не возмещая убытков Субподрядчику, понесенных по причине расторжения Договора.

3) если работы (часть работ) выполнены с ненадлежащим качеством, с недостатками, Подрядчик вправе назначить срок для устранения недостатков и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора и расторгнуть Договор либо поручить устранение недостатков в выполненной работе третьему лицу за счет Субподрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков и уплаты штрафных санкций в соответствии с условиями Договора;

4) Подрядчик вправе приостановить выполнение работ. В этом случае, срок окончания выполнения работ соответственно переносится на более позднюю дату. Приостановление и возобновление работ оформляются соответствующими актами.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика за нарушение срока окончания работ пеню в размере 0,1 % от суммы недовыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы Договора. Взыскание пени за нарушение срока окончания работ по Договору возможно, путем удержания из сумм, подлежащих оплате Субподрядчику за выполненные работы.

6.2. При выполнении работ (части работ) с недостатками, Подрядчик вправе не подписывать Акт об окончании работ и потребовать от Субподрядчика устранения выявленных недостатков в определенный срок. При этом, устранение недостатков не приостанавливает течение срока выполнения и окончания работ по Договору.

226

6.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик выплачивает Субподрядчику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.

6.4. Если Подрядчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Субподрядчик имеет право на продление срока исполнения работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку окончания работ.

6.5. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

6.6. Если после направления Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках в выполненных работах и необходимости их устранения в определенный срок, Субподрядчик не ответит на данное уведомление или не устранит недостатки в указанный срок, Подрядчик вправе самостоятельно устранить выявленные недостатки в выполненных работах. При этом Подрядчик из суммы, подлежащей к выплате Субподрядчику, вычитает сумму расходов по устранению недостатков в выполненных работах. Если сумма расходов по устранению недостатков будет превышать сумму, подлежавшую выплате Субподрядчику, Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику разницу из своих средств.

6.7. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Подрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающих в течение и вследствие выполнения Договора в связи с несоблюдением норм и требования Закона «О безопасности и охране труда» и СНиПов.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Обе Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале, а также об окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по Договору.

7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный уполномоченным органом Республики Казахстан.

8. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИИ

8.1. Выполненные Субподрядчиком работы по настоящему Договору должны соответствовать требованиям всех глав, последних редакций ПТБ, ПТЭ, ПУЭ, СНиП и

125

других нормативных документов Республики Казахстан по техническим и технологическим требованиям производства работ.

8.2. Субподрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные им работы по Договору сроком на 5 лет с момента подписания сторонами Акта об окончании работ. При выявлении дефектов, недостатков в гарантийный период времени, Подрядчик письменно уведомляет об этом Субподрядчика и устанавливает обоснованный срок для их устранения.

8.3. Получив уведомление о дефектах, Субподрядчик обязан устранить дефект в течение периода времени, указанного Подрядчиком. При не устранении обнаруженных дефектов Субподрядчиком, Подрядчик вправе устранить данные дефекты за свой счет, взыскав понесенные расходы с Субподрядчика.

9. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Ежемесячно по факту выполнения объемов работ, предусмотренных Договором либо по факту выполнения отдельных этапов работ по Договору, Субподрядчик представляет Подрядчику Акты выполненных работ вместе с счетом-фактурой на выполненные работы.

9.2. Подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и счета-фактуры, обязан вернуть Субподрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ и подписания акта выполненных работ.

9.3. В случае мотивированного отказа Подрядчика от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

9.4. Подрядчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Субодрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет.

9.5. После выполнения работ по Договору в полном объеме, Субподрядчик направляет Подрядчику об этом уведомление, после чего стороны подписывают акт об окончании работ, в течение 30 дней после этого производят взаиморасчеты и подписывают акт сверки взаиморасчетов.

9.6. Субподрядчик вправе выполнить работы по Договору досрочно.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА

10.1. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Субподрядчик.

10.2. При разрушении или повреждении результатов работ, указанных в предмете настоящего Договора, вследствие обстоятельств непреодолимой силы до истечения установленного настоящим Договором срока сдачи работ, Подрядчик не обязан выплачивать стоимость выполненных работ.

10.3. Риск необоснованного удорожания работ несет Субподрядчик.

10.4. Субподрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ предоставленных им самим материалов.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Подрядчик и Субподрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров между Сторонами.

11.2. В случае, если все споры и разногласия между сторонами не могут быть решены путем переговоров, они должны быть рассмотрены в специализированном межрайонном экономическом суде г.Алматы согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

124

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

12.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору, а так же его расторжение возможно путем подписания соответствующего дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными лицами Сторон. Не допускается вносить какие-либо изменения и (или) новые условия в Договор (за исключением уменьшения цены), которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика.

12.3. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону об этом за 10 (десять) дней до даты расторжения Договора.

12.4. Подрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор в одностороннем порядке до срока, указанного в Договоре в случаях существенного нарушения условий Договора.

12.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается:

1) Нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ, установленных календарным планом работ, более чем на 10 (десять) календарных дней;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком до 10 (десять) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Подрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет дефекты в ходе работ, указанные Подрядчиком в течение обоснованного периода времени, установленного актом выявленных дефектов;

4) Подрядчик дает Субподрядчику указание приостановить работы, и такое указание не отменяется в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней;

5) Либо Подрядчик, либо Субподрядчик признан в установленном порядке банкротом или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Субподрядчик пренебрегает своими обязательствами согласно настоящему Договору, нормами и правилами, предъявляемыми к объему и качеству работ.

12.6. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения его условий Субподрядчиком, Подрядчик оплачивает Субподрядчику суммы за фактически выполненные работы на основании Акта, за вычетом издержек Подрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если сумма затрат Подрядчика превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Подрядчику.

12.7. Подрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ по Договору, а также дата вступления в силу расторжения Договора. В этих случаях Подрядчик производит оплату за стоимость фактически выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с объектов на день расторжения Договора.

12.8. Расторжение Договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств Сторон и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

12.9. Все материалы, представленные Подрядчиком считаются собственностью Подрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств и должны быть возвращены Подрядчику, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

12.10 Договор вступает в силу с даты подписания настоящего Договора обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору.

12.11. Уведомления, извещения, письма, дополнительные соглашения, претензии и другие документы, корреспонденция по Договору направляются сторонами друг другу нарочно либо почтовыми отправлениями по реквизитам, указанным в Договоре. Для обеспечения большей оперативности работы по исполнению Договора стороны могут направлять друг другу документы, корреспонденцию по факсу или по электронной почте через Интернет по реквизитам, указанным в Договоре, но не позднее 3-х дней после этого направлять подлинники документов, корреспонденции на бумажном носителе нарочно или почтовыми отправлениями по реквизитам, указанным в Договоре.

12.12. В случае изменения банковских, почтовых и других реквизитов, указанных в Договоре, у какой-либо из сторон, та сторона у которой произошли изменения реквизитов обязана не позднее 3-х дней с момента произошедших изменений уведомить другую сторону об этом. При не уведомлении другой стороны об изменениях реквизитов, виновная сторона несет ответственность за все негативные последствия, наступившие вследствие данного обстоятельства.

12.13. Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Kerneu Limited» Республика Казахстан, 040800,
Алматинская область, город Капшагай, мкр. 5, д. 36, кв. 15
Тел. 8-727-330-04-47, ф.330-07-83
РНН 600400524318
ИИК KZ02914002203KZ002BY
БИК SABRKZKA
БИН 031040000354
ДБ АО СБЕРБАНК в г. Алматы
Свидетельство о поставке на учет по НДС 09001 №0011572 от 22.10.2012г.

Директор

М. Исаханов

СУБПОДРЯЧИК

ТОО «Гидроспецстрой» Республика Казахстан, 050008,
г. Алматы, пр. Абая 64
РНН 600200021105
ИИК KZ338560000000004928
БИК KCJBKZKX
БИН 920140000470
АО «Банк Центр Кредит», в г. Алматы
КБЕ 17
e-mail: gidross@list.ru; тел. т/ф 375-97-89 бух. 375-83-88

Президент

В. Трашин