АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ И КАЧЕСТВО РАБОТ НА СООТВЕТСТВИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ: «СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦ В ЖИЛОМ РАЙОНЕ «ЫНТЫМАК» с.ОТЕНАЙ г.ТАЛДЫКОРГАН

г.Талдыкорган « 29 » ноября 2019 г.

Приемочная комиссия, назначенная Заказчиком – ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган» согласно приказа №_____ от_____ в составе:

Председателя комиссии :

Калиев М.М. – руководитель ГУ « Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган».

Члены комиссии:

Технадзор-эксперт ТОО «УКС» - Кульчанов Б.

Генеральный подрядчик:
Чурегеева А.С. – Директор ТОО «Ак сункар-ай»,

1.Генеральным подрядчиком ТОО «Ак скнкар-ай» предъявлено к приемке в эксплуатацию объект : **«Средний ремонт улиц в жилом районе «Ынтымак» с.Отенай г.Талдыкорган»**

2.Ремонтные работы осуществлялись генеральным подрядчиком ТОО «Ак сункар-ай», выполнившим ремонт дорог по объекту **«Средний ремонт улиц в жилом районе «Ынтымак» с.Отенай г.Талдыкорган»**

3.Сметная документация на ремонтные работы разработана проектной организацией ТОО «AmirZhoba».

4. Ремонтные работы осуществлялись по сметной документации **«Средний ремонт улиц в жилом районе «Ынтымак» с.Отенай г.Талдыкорган»**

5.Сметная документация утверждена приказом руководителя ГУ «ОПТ и АД г.Талдыкорган» №_____ от _____2019 года.

6.Ремонтные работы осуществлены в сроки:

Начало работ июнь 2019 года, окончание до 30 ноября 2019 года.

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация : сметная документация **«Средний ремонт улиц в жилом районе «Ынтымак» с.Отенай г.Талдыкорган»**, журнал производства работ, журнал технического надзора и т.д.

8.Мероприятия по охране труда, пожаробезопасности, охране окружающей среды предусмотренные проектом выполнены согласно проекта.

9.Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту, если таковые имеются.

10.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации составляет всего –161757,282 тыс.тенге, в том числе сметный расчет стоимости строительства – 156447,872 тыс.тенге, по Доп.соглашению №2 от 01.11.2019 года к Договору №87 от 28.05.2019 года – 156 447,872 тыс.тенге.

Решение приемочной комиссии – **«Средний ремонт улиц в жилом районе «Ынтымак» с.Отенай г.Талдыкорган»** считать принятым от генерального подрядчика.

Подписи:

Председатель комиссии:

Руководитель ГУ отдела пассажирского транспорта
и автомобильных дорог г.Талдыкорган Калиев М.М.

Члены комиссии:

Технадзор-эксперт ТОО «УКС» Кульчанов Б.

Директор ТОО «Ак сункар-ай» Чурегеева А.С.