Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от «2»
мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "ОПТ и АД г.Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорог улиц в жилом районе "Ынтымак" с.Отенай г.Талдыкорган

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код		Доп.соглашение №2 от 01.11.2019 г.к Договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Код заказчика	Код подряд-чика	номер	дата	наиме- нован.	код	наименование	код
		87	**28.05.2019 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорог улиц в жилом районе "Ынтымак" с.Отенай г.Талдыкорган	126 390 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00

Заказчик :
Руководитель
М.П._____ Калиев М.М.

Технадзор-эксперт
ТОО "УКС"
М.П._____ Кульчанов Б.

Подрядчик :
Директор ТОО "Ак сункар-ай"
М.П._____ Чурегеева А.С.

Заказчик: **ГУ " ОПТ и АД г.Талдыкорган"**
Подрядчик : **ТОО "Ак сункар-ай"**
Наименование объекта: **Средний ремонт дорог улиц в жилом районе "Ынтымак" с.Отенай г.Талдыкорган**

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года
Средний ремонт дорог улиц в жилом районе "Ынтымак" с.Отенай г.Талдыкорган

Доп.соглашение №2 от 01.11.2019 г. к Договору №87 от 28.05.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Дорожная одежда										
1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	4,87085	118089,25	1712,64	575195	8342	566853	4470	626038
					–	849,75	–	4139	–	46373	
2	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	7860,821	1302,46	93,64	10238422	736070	9178801	589166	11693795
					41,16	28,24	323551	221973	–	866207	
3	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 %	м2 покрытия	15721,88	145,37	0,02	2285471	321	2283417	1872	2470330

				0,11	–	1733	–	–	182987	
4 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,4	118089,29	1712,86	165325	2398	162927	1285	179939
				–	850	–	1190	–	13329	
5 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6200	1272,14	93,64	7887280	580555	7051533	464688	9020125
				41,16	28,24	255192	175075	–	668157	
6 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %	м2 покрытия	12400	141,57	0,02	1755463	268	1753828	1476	1897494
				0,11	–	1367	–	–	140555	

Итого	**25 887 721**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	581 843
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 327 954
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	402 377
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 997 359
Накладные расходы, тенге	1 062 957
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 917 608
Всего	**25 887 721**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	372 783
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**525 210**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**26 785 714**

НДС (12 %)	3 214 286
Итого	**30 000 000**

Заказчик :
Руководитель

_____ Капиев М.М

Технадзор-эксперт
ТОО"УКС"

_____ Кульчанов Б.

Подрядчик :
Директор ТОО "Ак сункар-ай"

_____ Чурегеева А