Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД СКВАЖИНОЙ (2шт) №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2014г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА						
1	Е0101-12-13	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	20,5532342	22,04	20,73	453	426	140
		м3		1,31	5,70	27	117	97
2	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	13,7021562	32,54	30,98	446	424	140
		м3		1,53	9,01	21	123	97
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ**	2,3978773	200,88	--	482	--	544
		м3		200,88	--	482	--	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	22,6085577	26,00	26,00	588	588	118
		т		--	5,20	--	118	100
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	13,7021562	3,07	2,66	42	36	18
		м3		0,39	0,93	5	13	97
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	23,9787733	5,55	5,55	133	133	42
		м3		--	1,80	--	43	97
7	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	23,9787733	3,11	3,11	75	75	23
		м3		--	1,01	--	24	97
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	10,2766171	122,18	--	1256	--	1419
		м3		122,18	--	1256	--	113
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23,9787733	21,55	4,52	517	108	396
		м3		17,03	--	408	--	97
10	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,4	61,90	2,62	210	9	48
		м2		10,51	0,99	36	3	123
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7.5 ТОЛЩ.100ММ	0,34	6257,17	66,01	2127	22	79
		м3		195,75	24,93	67	8	105
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3468	106,00	--	37	--	--
		м3		--	--	--	--	--
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,3468	302,00	--	105	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Е0106-1-15	Устройство МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА ПОД КАМЕРУ ИЗ БЕТОНА В15	2,85	6908,00	100,65	19688	287	551
		м3		146,25	38,03	417	108	105
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,907	106,00	--	308	--	--
		м3		--	--	--	--	--
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,907	302,00	--	878	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,836	1875,61	1247,36	3444	2290	2371
		м3		503,55	418,91	925	769	140
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,836	106,00	--	195	--	--
		м3		--	--	--	--	--
19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,836	302,00	--	554	--	--
		м3		--	--	--	--	--
20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,76625	194,65	9,95	344	18	122
		м2		52,20	3,74	92	7	123
21	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15.9, КС15.6	3,3	6250,00	--	20625	--	--
		м		--	--	--	--	--
22	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3	0,3	3725,00	--	1118	--	--
		м		--	--	--	--	--
23	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,272	24600,00	--	6691	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО.6	0,04	24600,00	--	984	--	--
		м3		--	--	--	--	--
25	Е0123-24-1	Установка люков	1	285,39	35,42	285	35	290
		шт		209,25	13,50	209	14	130
26	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
27	С0113-ТБ.1-2	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ (ФИТИНГИ) ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ,УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ (ГОСТ 8946-75) Д80ММ						
			1	2192,69	--	2193	--	--
		10ШТ		--	--	--	--	--
28	Е0110-55-1	УСТРОЙСТВО КРЫШКИ ЛЮКА ДЕРЕВЯННОЙ КРД1	0,3	1292,59	29,74	388	9	16
		м2		32,85	11,23	10	3	120
29	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Обивка крышки деревянной кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	1	1652,90	4,60	1653	5	286
		м2		236,25	1,73	236	2	120
30	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	ОБИВКА КРЫШКИ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ	1	1652,90	4,60	1653	5	286
		м2		236,25	1,73	236	2	120
31	Е0126-30-1	УТЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ	0,012	7627,27	378,22	92	5	44
		м3		3566,25	141,75	43	2	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,012	14600,00	--	175	--	--
		м3		--	--	--	--	--
33	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0012	465331,02	1733,92	558	2	96
		км		60966,00	650,25	73	1	130
34	Е0146-30-2	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КОЛЬЦАХ ДЛЯ ВВОДА ТРУБ	4	91,62	43,92	366	176	257
		отверст.		47,70	16,58	191	66	100
35	Е0106-11-7	Установка сальника диам.50	0,004	93997,62	304,24	376	1	139
		1т		33075,00	114,75	132	--	105
36	Е0106-11-8	Установка сальника диам.80	0,005	70437,87	304,24	352	2	51
		1т		9675,00	114,75	48	1	105
37	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	72
		1сальник		301,50	--	603	--	12
38	Е0107-20-3	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,02332	175710,10	1826,10	4098	43	287
		т		8100,00	690,75	189	16	140
39	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,79871	21,80	0,05	17	--	4
		м2		5,81	0,02	5	--	90
40	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1,59742	20,36	0,02	33	--	6
		м2		4,16	--	7	--	90
41	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	6,0288	13,91	0,07	84	--	44
		м2		8,06	0,02	49	--	90
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,0288	245,44	3,82	1480	23	276

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		37,35	1,44	225	9	118
43	Е0113-24-1	Защита поверхностей железобетонных конструкций соприкасающихся с грунтом, лаком ХП-734 ЗА 2 РАЗА	43,276736	102,33	0,12	4428	5	317
		м2		8,08	0,05	350	2	90
44	Е0113-13-5	ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734	21,638368	31,39	0,02	679	--	157
		м2		8,06	--	174	--	90
45	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	2,2	472,48	5,38	1039	12	374
		м2		186,75	2,25	411	5	90
46	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	2,2	250,82	1,57	552	3	147
		м2		74,25	--	163	--	90
47	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	2,2	13,91	0,07	31	--	16
		м2		8,06	0,02	18	--	90
48	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм (ПО ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ С УКЛОНОМ 20-70ММ)	2,2	360,56	25,04	793	55	86
		м2		22,25	9,38	49	21	123
49	Е0111-19-4 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	2,2	266,99	12,44	587	27	45
		м2		11,88	4,68	26	10	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			98152		
		Накладные расходы -	Тенге			9306		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6447		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			113905		

РАЗДЕЛ 2. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	**Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Накладная № 001799**						
		м3	3,25	-6439,00	--	-20927	--	--
				--	--	--	--	--
51	С143001-62	**Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**						
		м3	3,25	-302,00	--	-982	--	--
				--	--	--	--	--
52	С143001-54	**Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**						
		м3	3,25	-106,00	--	-345	--	--
				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			-22253	--	
			Тенге			--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-22253		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			75899		
		Накладные расходы -	Тенге			9306		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6447		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			91653		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	214 775			214 775		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**214 775**	-	-	**214 775**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	214 775			214 775		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			25 773	25 773		
		Итого стоимость строительства	**214 775**	**-**	**25 773**	**240 548**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			24.11.14
Начальник ПТО			24.11.14
Инженер сметчик		Абуит	24.11.14
Инженер ПТО			24.11.14
Техникалар			
Начальник участка			

Бакул. Бейсенбиков Б.
Кабдолин А.

Пузряк. С

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД СКВАЖИНОЙ (2шт) №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2014г.

на МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ (1шт)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Ц0108-405-1прим	**Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2**	240	60,50	2,80	14520	672	12677
		м		55,10	0,50	13224	120	95
5	Ц0107-247-3	**Монтаж насоса**	1	34335,00	18140,00	34335	18140	13693
		шт		11210,00	4004,95	11210	4005	90
9	С12021-226	**Оголовок герметичный ОГВ-375.000.00-16**	0,136	220500,00	--	29988	--	--
		т		--	--	--	--	--
10	Ц0122-18-1	**Монтаж оголовка**	0,136	99782,23	64198,48	13570	8731	4957
		т		30150,00	10350,00	4100	1408	90
11	Е0122-8-2	**Укладка стальных электросварных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием**	0,0015	64249,36	8122,48	96	12	95
		км		45900,00	3069,00	69	5	130
12	С130806-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм**	1,5	636,00	--	954	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,006	62566,88	6788,50	375	41	376
		км		45675,00	2565,00	274	15	130
14	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1	250,00	--	250	--	--
		м		--	--	--	--	--
15	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D38 мм, толщина стенки 2,8 мм	5	173,00	--	865	--	--
		м		--	--	--	--	--
16	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0424	247994,13	49389,75	10515	2094	4489
		т		62775,00	18657,00	2662	791	130
17	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--
		шт		--	--	--	--	--
18	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380
		шт		144,00	2,25	288	5	130
19	С130903-34прим	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	1	7590,00	--	7590	--	--
		шт		--	--	--	--	--
20	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,40	16,15	405	16	304
		шт		227,25	6,75	227	7	130
21	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328
		фланец		63,00	--	252	--	130
22	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252
		фланец		96,75	--	194	--	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202,00	--	808	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
24	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272,00	--	544	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
25	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	378,84	17,71	379	18	363
		шт		272,25	6,75	272	7	130
26	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	1	13000,00	--	13000	--	--
		компл		--	--	--	--	--
27	С131103-3	ГОЛОВКА МУФТОВАЯ ГМ50	1	194,00	--	194	--	--
		шт		--	--	--	--	--
28	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53
		комплект		41,72	--	42	--	128
		Водомерный узел В9-1						
29	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1069,83	60,08	1070	60	403
		1счетчик		292,50	22,50	293	23	128
30	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00	--	10600	--	--
		шт		--	--	--	--	--
31	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8220,72	115,00	8221	115	368
		1фильтр		243,34	44,03	243	44	128
32	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346
		1шт		254,25	15,75	254	16	128
33	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1060,00	--	1060	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--
		шт		--	--	--	--	--
35	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233
		1шт		447,75	33,75	896	67	128
36	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	4	118,85	16,47	475	66	503
		фланец		96,75	--	387	--	130
37	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
38	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53
		комплект		41,72	--	42	--	128
39	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	329,67	4,19	165	2	39
		м		59,85	1,58	30	1	128
40	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	0,5	693,07	10,34	347	5	52
		м		76,95	3,87	38	2	128
41	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1	10,99	--	11	--	14
		м		10,69	--	11	--	128
42	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 80х3,5-65х3,5 мм	2	311,00	--	622	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/						
			8	200,00	--	1600	--	--
		кг		--	--	--	--	--
44	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ НА ДВА РАЗА						
			1,5	148,40	0,07	223	--	170
		м2		108,00	0,02	162	--	105
45	Е0113-16-6	Огрунтовка труб грунтовкой ГФ-021 за один раз						
			3,3	21,80	0,05	72	--	17
		м2		5,81	0,02	19	--	90
49	СПрайс-лист ООО"ЗМК-УРАЛ" Г.ПЕРВОУРАЛЬСК	Труба стальная водоподъемная д60Х5,0 с муфтами ГОСТ633-80						
			0,7506	112466,57	--	84417	--	--
		т		--	--	--	--	--
50	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм						
			24	118,85	16,47	2852	395	3019
		фланец		96,75	--	2322	--	130
51	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80						
			24	268,00	--	6432	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТЫ:	Тенге			270019		
		Накладные расходы -	Тенге			44184		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18852		
		ИТОГО ПО АКТЫ:	Тенге			333055		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	780 462			780 462		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**780 462**	**-**	**-**	**780 462**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	780 462			780 462		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			93 655	93 655		
		Итого стоимость строительства	**780 462**	**-**	**93 655**	**874 117**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Энергосіп Құрылыс»
«Энергосіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			24.11.14
Начальник ПТО			24.11.14
Инженер контроля			24.11.14
Инженер ПТО			24.11.14
Технадзор			
Начальник участка			

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73
Код

Наименование стройки: "Строительство железнодорожной линии Шалкар-Бейнеу. Участок Шалкар- Бейнеу.Станция Тассай"
Наименование объекта: «ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕПЛОФИКАЦИЯ и ГАЗОСНАБЖЕНИЕ на станции ТАССАЙ»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата				
		АФ/АНС/Сбп /27-14	08.04.2014г.				

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прямых затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		НДС с начало строительство по отчетный месяц 12%	Всего
	С начала строит по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них			на пробретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8		10
Всего по стройке: Строительно-монтажных работ «Водоснабжение,канализация,теплофикация и газаснабжение на ст. Тассай»	679 173 600								81 500 833	760 674 433
в том числе:										
Разведочно-эксплуатационная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения N1 (РАБОЧАЯ)ст.ТАССАЙ	19 892 106								2 387 053	22 279 159
Разведочно-эксплуатационная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения N2 (РЕЗЕРВНАЯ)ст.ТАССАЙ	19 892 106								2 387 053	22 279 159
Насосная над скважиной №1 АС(рабочая)	2 322 871	214 775							278 745	2 601 616
Насосная над скважиной №1 ТХ(рабочая)	780 462	780 462							93 655	874 117
Насосная над скважиной №1 Вентиляция(рабочая)	34 635	34 635							4 156	38 791
Насосная над скважиной №2(резервная)	2 322 871	214 775							278 745	2 601 616
Насосная над скважиной №2 ТХ(резервная)	780 462	780 462							93 655	874 117
Насосная над скважиной №2 Вентиляция(резервная)	34 635	34 635							4 156	38 791
Наружные сети водопровода В1,В2,переходы(1-Очередь)	181 937 835	928 208							21 832 539	203 770 374

Наружные сети канализации К1,К1Н(1 Очередь)	82 986 721	6 510 700							9 958 407	92 945 128
Наружные сети водопровода Площадки водопроводных сооружений	22 132 335	7 417 473							2 655 880	24 788 215
Установка биологической очистки бытовых сточных вод МЕГА 100,производительностью 100 м3/суткиПруд накопитель - 2шт	145 466 788								17 456 015	162 922 803
КНС 2,7 м3	8 881 326								1 065 759	9 947 085
КНС 3,6 м3	5 111 395								613 367	5 724 762
КНС 12 м3	3 998 647								479 838	4 478 485
Водопроводная насосная станция второго подъема АС	23 973 752	5 117 838							2 876 850	26 850 602
Водопроводная насосная станция второго подъема ТХ	94 740 854	10 951 152							11 368 902	106 109 756
Водопроводная насосная станция второго подъема ЭМ	61 128	61 128							7 335	68 463
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 300 м3 (1 резервуар)	6 686 832	1 279 421							802 421	7 489 253
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 300 м3 (2 резервуар)	6 686 832	1 279 421							802 421	7 489 253
Резервуар 1 на 300 м3 Приобретение и монтаж оборудования	142 253	142 253							17 070	159 323
Резервуар 2 на 300 м3 Приобретение и монтаж оборудования	142 253	142 253							17 070	159 323
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 250 м3 (1 резервуар)	5 875 574	893 386							705 069	6 580 643
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 250 м3 (2 резервуар)	5 875 574	893 386							705 069	6 580 643
Котельная поз.23	1 085 217	1 085 217							130 226	1 215 443
ТС от котельной п.22	5 039 068								604 688	5 643 756
ТС от котельной п.23	26 649 996	3 997 089							1 799 409	28 449 405
ТС УТ1-УТ3 от котельной п.22	-								-	-
ТС УТ1-УТ6 от котельной п.23	5 639 072								2 075 280	7 714 352
за октябрь 2014 года		**42 758 669**							**5 131 039**	**47 889 708**

представитель **ПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Абжанов С.К.

Должность: Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС"

представитель **СУБПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Матвеев А.В.

Должность: Директор ТОО « ТОП ЛТД »

Подрядчик: ТОО "АБК-Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ Ж/Д ЛИНИИ ШАЛКАР-БЕЙНЕУ

Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь 2014г

№п/п		Наименование зданий и сооружений	СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	Насосная станция над скважиной №1	ТХ	780462	93655	874 117
2		АС	214775	25773	240 548
3		Вентиляция	34635	4156	38 791
4	Насосная станция над скважиной №1	ТХ	780462	93655	874 117
5		АС	214775	25773	240 548
6		Вентиляция	34635	4156	38 791
	НВК	Водопровод В1,В2,Переходы	928 208	111 385	1 039 593
8		Канализация К1,К1Н	6 510 700	781 284	7 291 984
9	Площадка водопроводных сооружений	Наружные сети водопровода	7 417 473	890 097	8 307 570
10	Насосная 2го подъема	Общестроительные работы	5 117 838	614 141	5 731 979
11		ТХ	10 951 152	1 314 138	12 265 290
12		ЭМ	61 128	7 335	68 463
13	Тепловые сети	ТС от котельной поз.23	3 997 089	479 651	4 476 740
14	Котельная поз.23	Устройство фундаментов	1 085 217	130 226	1 215 443
15	Резервуар на 250 м3	1ый - Резервуар на 250 м2 СМР	893 386	107 206	1 000 592
16		2ой - Резервуар на 250 м2 СМР	893 386	107 206	1 000 592
17	Резервуар на 300 м4	1ый - Резервуар на 300 м3 СМР	1 279 421	153 531	1 432 952
18		2ой - Резервуар на 300 м3 СМР	1 279 421	153 531	1 432 952
		1ый - Резервуар на 300 м3 Прибретение и монтаж оборудования	142 253	17 070	159 323
20		2ой - Резервуар на 300 м3 Прибретение и монтаж оборудования	142 253	17 070	159 323
	Итого		42 758 669	5 131 039	47 889 708

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000166 от 31 октября 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08.04.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24 (10а)

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы: водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение на станции Тассай.	тг.	1	42 758 669,00	42 758 669,00	12%	5 131 039,00	47 889 708,00	0	
Всего по счету:					**42 758 669,00**		**5 131 039,00**	**47 889 708,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
Субподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки: Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу. Участок ст.Бейнеу - ст.Тассай (искл.)
Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТУРУШ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)
Договор **АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года**

АКТ о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

Локальная смета № 8-97А-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)**	28	7,91	7,91	221	221	70	--	--
		м3		--	2,57	--	72	97	0,01	--
2	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	56	6,23	6,23	349	349	110	--	--
		м3		--	2,02	--	113	97	0,01	--
3	Е0101-17-13	**ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ**	28	32,57	30,98	912	867	286	0,01	--
		м3		1,53	9,01	43	252	97	0,03	1
4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	40,6	22,66	--	920	--	184	0,10	4
		т		4,53	--	184	--	100	--	--
5	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	28	3,09	2,66	87	75	36	--	--
		м3		0,39	0,93	11	26	97	--	--
6	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1267	32,57	[illegible]8	41260	39248	12952	0,01	1[illegible]
		м3		1,53	[illegible]1	1939	11414	97	0,03	3[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	2090,55	22,66	--	47361	--	9472	0,10	199
		т		4,53	--	9472	--	100	--	--
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1267	3,09	2,66	3914	3371	1622	--	3
		м3		0,39	0,93	494	1178	97	--	4
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ								
22	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	172,5384	687,86	24,55	118682	4236	10405	0,26	45
		м2		39,83	9,20	6872	1587	123	0,04	8
38	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	23,2	32300,00	--	749360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23,2	143,00	--	3318	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23,2	407,00	--	9442	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	23,2	474,00	--	10997	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	9,6	32300,00	--	310080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,6	143,00	--	1373	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,6	407,00	--	3907	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,6	474,00	--	4550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	2,4	9647,00	--	23153	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,544	34100,00	--	18550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции								
102	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800,00	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 436 653**				
		Накладные расходы -	Тенге			35 138				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88 307				
		ИТОГО ПО АКТУ на 1 резервуар:	Тенге			**1 560 098**				
		ИТОГО ПО АКТУ на 2 резервуара:	Тенге			**3 120 196**				
		ИТОГО в текущих ценах года К=2,57936:	Тенге			**8 048 109**				
		НДС 12%:	Тенге			**965 773**				
		Итого с НДС:	Тенге			**9 013 882**				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"

Директор Абжанов С.К.

Нач. уч-ка Мухаметгаров А.Г.

Ведущий инженер-сметчик Усенов А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"

Директор Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана к. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий дорстроем			
Главный инженер		Шекшина	15.12.14г.
Начальник ПТО		Шмотова	15.12.14
Инженер сметчик			
Инженер ПТО		Шмотова	15.12.14
Технадзор		Бейсенбаев	15.12.14г.
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Подрядный комп. ВСФ (резидент РК) 507896940

Подрядчик: **Филиал ТОО "АБК Автод... С"**

Субподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование стройки: Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу. Участок ст.Бейнеу - ст.Тассай (искл.)

Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.САМ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

Договор **АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года**

АКТ о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

Локальная смета № 8-98А-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ								
38	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	23,2	32300,00	--	749360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23,2	143,00	--	3318	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23,2	407,00	--	9442	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	23,2	474,00	--	10997	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	9,6	32300,00	--	310080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,6	143,00	--	1373	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001[illegible]	Надбавка к сметной стоимости пр[illegible]менении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 [illegible]м2	9,6	407,00	--	3907	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,6	474,00	--	4550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	2,4	9647,00	--	23153	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,544	34100,00	--	18550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С12021-245	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,01938	172800,00	--	3349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12021-41	СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ПОДВОДЯЩЕГО И ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДОВ	0,20419	147100,00	--	30036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Металлоконструкции								
102	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800,00	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 256 332				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68 084				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 296				
		ИТОГО ПО АКТУ на 1 резервуар:	Тенге			1 331 712				
		ИТОГО ПО АКТУ на 2 резервуара:	Тенге			2 663 424				
		ИТОГО в текущих ценах года К=2,57936:	Тенге			6 869 929				
		НДС 12%:	Тенге			824 392				
		Итого с НДС:	Тенге			7 694 321				

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	Ф.И.О.	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер		Шашишк	15.12.14г.
Начальник ПТО			15.12.14
Инженер-сметчик			
Инженер ПТО		шпетная	15.12.14
Техадзорщик			
Геодезист		Белсенбиев	15.12.14г.
Лаборант			
Начальник участка			

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"

Директор _____ **Абжанов С.К.**

Гл. инженер Мусаинов Н.Б.

Ведущий инженер-сметчик Цой Д.Ф.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"

Директор _____ **Матвеев А.В.**

Подрядчик: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
Субподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки: Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу. Участок ст.Бейнеу - ст.Тассай (искл.)
Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БЕЙНЕУ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)
Договор **АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года**

АКТ о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

Локальная смета № 8-100А-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)**	28	7,91	7,91	221	221	70	--	--
		м3		--	2,57	--	72	97	0,01	--
2	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	56	6,23	6,23	349	349	110	--	--
		м3		--	2,02	--	113	97	0,01	--
3	Е0101-17-13	**ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ**	28	32,57	30,98	912	867	286	0,01	--
		м3		1,53	9,01	43	252	97	0,03	1
4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	40,6	23,64	--	960	--	192	0,10	4
		т		4,73	--	192	--	100	--	--
5	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	28	3,09	2,66	87	75	36	--	--
		м3		0,39	0,93	11	26	97	--	--
6	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1267	32,57	30,98	41260	39[illegible]	12952	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,53	9,01	1939	11414	97	0,03	39
7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	2090,55	23,64	--	49421	--	9884	0,10	208
		т		4,73	--	9884	--	100	--	--
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1267	3,09	2,66	3914	3371	1622	--	3
		м3		0,39	0,93	494	1178	97	--	4
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ								
22	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	172,5384	687,86	24,55	118682	4236	10405	0,26	45
		м2		39,83	9,20	6872	1587	123	0,04	8
23	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (БЕТОН В7.5,W4)	9,916	7635,84	--	75717	--	6916	3,66	36
		м3		567,00	--	5622	--	123	--	--
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,11432	143,00	--	1446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,11432	407,00	--	4117	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	99,16	317,32	7,38	31465	732	6599	0,41	41
		м2		61,20	2,79	6069	277	104	0,01	1
27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	99,16	322,26	9,95	31955	987	6823	0,36	35
		м2		52,20	3,74	5176	371	123	0,02	2
28	Е0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (до 80мм) цементной стяжки	99,16	582,92	8,04	57803	797	1288	0,05	5
		м2		7,56	3,00	750	297	123	0,01	1
37	Е0107-30-8	МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6	23,2	4192,17	1129,16	97258	26197	37628	4,32	100
		м3		761,63	396,88	17670	9208	140	1,78	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15								
			23,2	32300,00	--	749360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			23,2	143,00	--	3318	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			23,2	407,00	--	9442	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			23,2	474,00	--	10997	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,7752	40200,00	--	31163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0107-30-6	МОНТАЖ УГЛОВЫХ БЛОКОВ БУ39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6								
			9,6	7370,51	2116,24	70757	20316	30077	8,56	82
		м3		1473,98	763,89	14150	7333	140	3,54	34
44	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15								
			9,6	32300,00	--	310080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			9,6	143,00	--	1373	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			9,6	407,00	--	3907	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			9,6	474,00	--	4550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,2948	40200,00	--	11851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5								
			8,4	34900,00	--	293160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			8,4	143,00	--	1201	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			8,4	204,00	--	1714	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			8,4	474,00	--	3982	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)								
			0,1452	63800,00	--	9264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,46752	40200,00	--	18794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6								
			2,4	9647,00	--	23153	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые								
			0,544	34100,00	--	18550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С12021-245	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА								
			0,01938	172800,00	--	3349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С12021-41	СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ПОДВОДЯЩЕГО И ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДОВ								
			0,20419	147100,00	--	30036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции								
102	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров								
			0,356	247800,00	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 213 784				
		Накладные расходы -	Тенге			124 888				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140 320				
		ИТОГО ПО АКТУ на 1 резервуар:	Тенге			2 478 992				
		ИТОГО ПО АКТУ на 2 резервуара:	Тенге			4 957 984				
		ИТОГО в текущих ценах года К=2,57936:	Тенге			12 788 426				
		НДС 12%:	Тенге			1 534 611				
		Итого с НДС:	Тенге			14 323 037				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"

Директор _____ **Абжанов С.К.**

Нач. участка Мухамеджанов А.Г.

Ведущий инженер-сметчик Идиев А.Ю.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"

Директор _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер		Шапошник	15.12.14г.
Начальник ПТО		Сметчик	15.12.14
Инженер сметчик			
Инженер ПТО		Сметчик	15.12.14
Технадзор		Бейсенбиев	15.12.14г.
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Подрядчик: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
Субподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки: Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу. Участок ст.Бейнеу - ст.Тассай (искл.)
Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. БЕЙНЕУ.ПАРК "Б".НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В0,В1,В2(1-Очередь)
Договор **АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года**

АКТ о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

Локальная смета № 8-48А-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В0,В1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1426,95	9,49	9,49	13545	13545	4266	--	--
		м3		--	3,08	--	4398	97	0,01	17
2	Е0101-24-9 К=9	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1426,95	79,09	79,09	112863	112863	35544	--	--
		м3		--	25,68	--	36643	97	0,10	140
3	Е0101-18-4	Погрузка растительного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Для транспортировки в место хранения и обратно	2853,9	53,11	49,44	151575	141095	60783	0,03	73
		м3		3,67	18,28	10480	52183	97	0,07	209
4	Е010333-А1-1	Перевозка растительного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в место хранения и обратно	3995,46	23,64	23,64	94453	94453	18891	--	--
		т		--	4,73	--	18891	100	0,10	397
5	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2853,9	18,76	16,44	53528	46918	16942	--	--
		м3		--	6,12	--	17466	97	0,03	84

Подрядчик: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
Субподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки: Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу. Участок ст.Бейнеу - ст.Тассай (искл.)
Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. БЕЙНЕУ.ПАРК "Б".НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В0,В1,В2(1-Очередь)
Договор **АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года**

АКТ о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

Локальная смета № 8-48А-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В0,В1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1426,95	9,49	9,49	13545	13545	4266	--	--
		м3		--	3,08	--	4398	97	0,01	17
2	Е0101-24-9 К=9	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1426,95	79,09	79,09	112863	112863	35544	--	--
		м3		--	25,68	--	36643	97	0,10	140
3	Е0101-18-4	Погрузка растительного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Для транспортировки в место хранения и обратно	2853,9	53,11	49,44	151575	141095	60783	0,03	73
		м3		3,67	18,28	10480	52183	97	0,07	209
4	Е010333-А1-1	Перевозка растительного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в место хранения и обратно	3995,46	23,64	23,64	94453	94453	18891	--	--
		т		--	4,73	--	18891	100	0,10	397
5	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2853,9	18,76	16,44	53528	46918	16942	--	--
		м3		--	6,12	--	17466	97	0,03	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-24-1	Разравнивание возвращенного растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
			1426,95	9,49	9,49	13545	13545	4266	--	--
		м3		--	3,08	--	4398	97	0,01	17
7	Е0101-24-9 К=9	Разравнивание возвращенного растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			1426,95	79,09	79,09	112863	112863	35544	--	--
		м3		--	25,68	--	36643	97	0,10	140
8	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом (30% площади)								
			4280,85	18,90	--	80908	--	78481	0,12	514
		м2		18,90	--	80908	--	97	--	--
9	Е0101-17-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша								
	Т.Ч. П.3.46 К=1,1		17460	77,94	75,47	1360845	1317677	225794	0,01	235
		м3		2,22	11,11	38719	194058	97	0,04	664
10	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент								
			1222,2	362,55	--	443106	--	500710	2,55	3117
		м3		362,55	--	443106	--	113	--	--
11	Е0101-17-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			6539	70,86	68,61	463322	448625	76875	0,01	80
		м3		2,02	10,10	13183	66070	97	0,03	226
12	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			457,73	315,26	--	144304	--	163063	2,22	1015
		м3		315,26	--	144304	--	113	--	--
13	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент								
			470	302,12	--	141998	--	160458	2,13	9[illegible]
		м3		302,12	--	141998	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	17930	346,98	346,98	6221265	6221265	3894752	--	--
		м3		--	223,94	--	4015208	97	1,03	18461
16	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	39598,35	23,64	23,64	936105	936105	187221	--	--
		т		--	4,73	--	187221	100	0,10	3932
17	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	47998	1,71	1,51	81837	72573	26259	--	--
		м3		--	0,56	--	27071	97	--	130
18	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	23999	3,70	3,19	88783	76626	36874	--	78
		м3		0,47	1,12	11232	26783	97	--	88
19	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	356	2886,44	183,02	1027573	65157	117087	1,22	436
		м3		184,42	68,58	65652	24414	130	0,33	119
20	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	100	2530,00	--	253000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 Для обратной засыпки	23499	47,70	45,38	1120917	1066371	351976	0,02	367
		м3		2,24	13,20	52732	310130	97	0,05	1060
22	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	38773,35	23,64	23,64	916602	916602	183320	--	--
		т		--	4,73	--	183320	100	0,10	3850
23	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	46998	1,71	1,51	80132	71061	25712	--	--
		м3		--	0,56	--	26507	97	--	127
24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	16449,3	7,78	7,78	127899	127899	40279	--	--
		м3		--	2,52	--	41524	97	0,01	159
25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7049,7	160,92	--	1134438	--	1281915	1,17	8223
		м3		160,92	--	1134438	--	113	--	--
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16449,3	25,86	5,42	425301	89143	326073	0,13	2132
		м3		20,44	--	336158	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16449,3	16,84	14,40	277022	236820	83577	0,01	241
		м3		1,94	3,29	31977	54184	97	0,01	241
28	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	96	493,07	8,18	47334	786	5633	0,31	30
		м2		48,88	3,05	4692	293	113	0,01	1
29	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ПРОТЕКТ НПО"Г.АЛМАТЫ	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МОНТАЖА СЕТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	3364	46,19	--	155378	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	ТОЖЕ,ПРОКЛАДКА	3,364	7763,29	6190,50	26116	20825	10928	25,20	85
		км		1572,79	869,62	5291	2925	133	5,04	17
32	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	43,674	3560,00	--	155479	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	47,5	670,00	--	31825	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-11-7	УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д355Х21,1 L=20М И L=24М	0,044	176789,61	116681,98	7779	5134	4900	355,20	16
		км		59940,00	25723,92	2637	1132	130	110,05	5
39	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	44,44	4839,00	--	215045	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-47-1	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР Д355 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д110	44	274,42	0,34	12074	15	10093	1,01	45
		м		176,32	0,13	7758	6	130	--	--
41	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,142	57126,51	21452,51	8112	3046	7620	207,60	29
		км		35640,00	5638,42	5061	801	130	21,72	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	143,42	105,00	--	15059	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3	70635,76	30834,38	211907	92503	186678	232,80	698
		км		39690,00	8176,14	119070	24528	130	31,66	95
46	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3535	468,00	--	1654380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	10	3500,00	--	35000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	10	272,27	8,34	2723	83	2282	1,06	11
		шт		172,80	2,70	1728	27	130	0,01	--
49	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	13	6480,00	--	84240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	13	461,35	21,25	5998	276	4837	1,68	22
		шт		278,10	8,10	3615	105	130	0,04	--
51	С130902-181 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 13547-79	2	3109,00	--	6218	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-35-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	454,08	19,38	908	39	730	1,63	3
		шт		272,70	8,10	545	16	130	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С130902-183 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	5	4302,00	--	21510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-35-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ	5	461,35	21,25	2307	106	1860	1,68	8
		шт		278,10	8,10	1391	41	130	0,04	--
55	С130902-120 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, Т 80°С, PN 16, DN 700 мм ГОСТ 13547-79	1	658380,00	--	658380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	46	202,00	--	9292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	46	88,65	11,92	4078	548	4521	0,38	18
		фланец		75,60	--	3478	--	130	--	--
59	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	78	384,00	--	29952	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	78	185,92	25,72	14502	2006	15332	0,72	56
		фланец		151,20	--	11794	--	130	--	--
61	С130809-23 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 700 ГОСТ 12816-80	8	9500,00	--	76000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0122-40-13	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 700 мм	8	1482,31	208,36	11858	1667	11064	5,16	41
		фланец		1042,20	21,60	8338	173	130	0,08	1
63	Е0122-33-1	ЗАГЛУШКА Д100	0,01722	109216,45	477,82	1881	8	185	50,52	1
		т		8100,00	180,90	139	3	130	0,89	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"KARLSKRONA"Г.ШЫМКЕНТ	ВАНТУЗ(ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ) PN16 Д100								
			1	79171,55	--	79172	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-37-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
			1	436,83	21,25	437	21	435	1,94	2
		шт		326,70	8,10	327	8	130	0,04	--
66	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"KARLSKRONA"Г.ШЫМКЕНТ	ВАНТУЗ(ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ) PN16 Д50								
			4	65218,29	--	260873	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-37-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
			4	436,83	21,25	1747	85	1741	1,94	8
		шт		326,70	8,10	1307	32	130	0,04	--
70	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			5,02	670,00	--	3363	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0122-33-1	ТРОЙНИК ТФ100Х100								
			0,0266	109216,45	477,82	2905	13	286	50,52	1
		т		8100,00	180,90	215	5	130	0,89	--
74	Е0122-33-1	ТРОЙНИК ТФ65Х100								
			0,047	109216,45	477,82	5133	22	506	50,52	2
		т		8100,00	180,90	381	9	130	0,89	--
75	Е0122-33-1	КРЕСТ КФ100Х100								
			0,0686	109216,45	477,82	7492	33	738	50,52	3
		т		8100,00	180,90	556	12	130	0,89	--
76	Е0122-33-5	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ 100Х50								
			0,0403	270427,08	59267,70	10898	2388	5119	375,24	15
		т		75330,00	22388,40	3036	902	130	109,34	4
81	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм								
			3	338,00	--	1014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130810-107	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ 57Х4-25Х1,6, 57Х4-32Х2								
			2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм								
			4	401,00	--	1604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм								
			1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0122-33-5	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ОТВОДОВ,ПЕРЕХОДОВ	0,0136	143727,08	59267,70	1955	806	1728	375,24	5
		т		75330,00	22388,40	1024	304	130	109,34	1
86	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм								
			2	266,00	--	532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0122-35-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	272,27	8,34	545	17	456	1,06	2
		шт		172,80	2,70	346	5	130	0,01	--
91	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм								
			5,02	333,00	--	1672	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	СПРАЙС-ЛИСТ "ПИРАНТ КАЗАХСТАН"Г.АЛМАТЫ	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д77ММ L 20М(В СБОРЕ С ГОЛОВКАМИ)								
			6	9705,11	--	58231	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
94	СПРАЙС-ЛИСТ"ПИРАНТ КАЗАХСТАН"Г.АЛМАТЫ	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТОВАЯ ГМ-70								
			2	435,74	--	871	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
95	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 50 мм PE 100, SDR 11 PN10								
			10	343,84	--	3438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0122-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	10	359,60	270,77	3596	2708	2005	0,50	5
		шт		83,44	70,78	834	708	130	0,27	3
97	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 50 мм PN10								
			10	837,02	--	8370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0122-40-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	10	88,65	11,92	886	119	983	0,38	4
		фланец		75,60	--	756	--	130	--	--
99	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 110 мм PE 100, SDR 11 PN10								
			23	930,00	--	21411	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0122-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	23	359,60	270,77	8271	6228	4611	0,50	11
		шт		83,44	70,78	1919	1628	130	0,27	6
101	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 110 мм PN10	23	1683,54	--	38721	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0122-40-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ	23	185,92	25,72	4276	592	4521	0,72	17
		фланец		151,20	--	3478	--	130	--	--
113	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ Д1000	9,9	30409,98	2525,71	301059	25005	46115	16,68	165
		м3		2835,00	748,18	28067	7407	130	2,97	29
120	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ Д1500	20,2	30409,98	2525,71	614281	51019	94094	16,68	337
		м3		2835,00	748,18	57267	15113	130	2,97	60
121	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ Д2000	4,8	30409,98	2525,71	145968	12123	22359	16,68	80
		м3		2835,00	748,18	13608	3591	130	2,97	14
122	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	14,82	4140,00	--	61355	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм								
			12,6	5470,00	--	68922	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм								
			21,6	8770,00	--	189432	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
125	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм								
			3,6	11000,00	--	39600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	С131104-17 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/								
			4	27700,00	--	110800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
127	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
			16	8060,00	--	128960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
128	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			34,9	143,00	--	4991	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ								
			497,56	103,97	0,14	51729	72	4369	0,05	25
		м2		9,70	0,06	4824	30	90	--	--
131	Е0113-39-3	НАКЛЕЙКА ПОЛОС ГНИЛОСТОЙКОЙ ТКАНИ НА СТЫКАХ СБОРНЫХ Ж.Б.КОЛЕЦ								
			107,576	638,43	1,88	68680	203	15162	0,80	86
		м2		156,60	--	16846	--	90	--	--
136	Е0122-8-5	ФУТЛЯР Д159Х6 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ Д50 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА								
			0,003	135301,96	38343,83	406	115	367	432,00	1
		км		79650,00	14485,50	239	43	130	70,74	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм								
			3,012	1339,00	--	4033	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0122-8-6	ФУТЛЯР Д219Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ Д110 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА								
			0,0078	182133,64	79211,76	1421	618	1158	451,20	4
		км		84240,00	29924,10	657	233	130	146,15	1
139	С130806-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм								
			7,8312	2477,00	--	19398	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0116-30-2	ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ ФУТЛЯРА СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ								
			36	2096,63	1,88	75479	68	21773	2,83	102
		1сальник		472,50	--	17010	--	128	--	--
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ						
~~144~~	~~С131102-11~~	~~Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65~~								
			1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм								
			2	8500,00	--	17000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	СПРАЙС-ЛИСТ "AUHAL"Г.АЛМАТЫ	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Д100								
			1	11408,04	--	11408	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
				УЗЕЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВОДОВОДА С КАБЕЛЕМ СВЯЗИ(4ШТ)						
168	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м								
			100,8	423,90	--	42729	--	48284	2,80	282
		м3		423,90	--	42729	--	113	--	--
169	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			48,8	160,92	--	7853	--	8874	1,17	57
		м3		160,92	--	7853	--	113	--	--
170	Е0107-61-1	УКЛАДКА ПЛИТЫ НАД ТРУБОЙ								
			2,88	2212,86	677,32	6373	1951	3689	4,00	12
		м3		680,40	234,59	1960	676	140	0,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
			2,88	26800,00	--	77184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
172	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			2,88	143,00	--	412	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0106-17-1	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм (ОСНОВАНИЕ И БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ М100)								
			14,4	19375,75	626,39	279011	9020	82776	32,04	461
		м3		5238,00	236,63	75427	3407	105	1,16	17
174	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
			5,6	23302,54	379,88	130494	2127	29085	27,00	151
		м3		4185,00	143,10	23436	801	120	0,70	4
175	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			5,6	604,12	33,73	3383	189	1083	0,94	5
		м3		148,50	12,70	832	71	120	0,06	--
176	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (ДЕМОНТАЖ)								
			2,8	3651,91	303,91	10225	851	11634	21,60	60
		м3		3348,00	114,48	9374	321	120	0,56	2
177	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (М50)								
			32	7695,39	373,58	246252	11955	22523	3,38	108
		м3		529,20	141,13	16934	4516	105	0,69	22
178	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			59,2	253,67	4,58	15018	271	3252	0,25	15
		м2		44,82	1,73	2653	102	118	0,01	--
179	Е0109-61-13	МОНТАЖ УЗЛА ПОДВЕСКИ								
			1,6048	17655,89	3432,51	28334	5508	12195	43,56	70
		т		7560,00	883,72	12132	1418	90	4,21	7
180	С12021-41	ТО ЖЕ,СТОИМОСТЬ								
			1,6048	147100,00	--	236066	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0109-61-13 Т.Ч.П1.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 К=0,5	ДЕМОНТАЖ УЗЛА ПОДВЕСКИ								
			1,6048	7300,45	2402,76	11716	3856	7445	26,14	42
		т		4536,00	618,60	7279	993	90	2,53	4

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕХОД ПОД Ж.Д.ПУТЯМИ МЕТОДОМ ПРОКОЛА L=29,3М

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	11,55	10500,00	--	121275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
197	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	11,424	9530,00	--	108871	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
203	С12021-41	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,38	147100,00	--	55898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	С11051-29	Шпалы пропитанные обрезные и необрезные, хвойные /кроме лиственницы/, тип III, для железной дороги широкой колеи	10	1440,00	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
~~206~~	~~С12021-41~~	~~ТОЖЕ,СТОИМОСТЬ~~	0,138	147100,00	--	20300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
220	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	45,682	4697,00	--	214568	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
223	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	55,722	670,00	--	37334	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
225	С11011-961	Текстолит, марка ПТ I сорта, толщина 1-3 мм	0,0543	1197400,00	--	65019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
229	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"KARLSKRONA"Г.ШЫМКЕНТ	ВАНТУЗ(ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ) PN16 Д50	1	65218,29	--	65218	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
231	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм								
			2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
249	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
			2,56	4140,00	--	10598	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
250	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм								
			2,1	5470,00	--	11487	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
251	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм								
			4,5	8770,00	--	39465	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
252	С131104-17 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/								
			1	27700,00	--	27700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
253	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
			2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
254	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			6,5	143,00	--	930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕХОД ПОД СУЩЕСТВУЮЩЕЙ А.ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ПРОКОЛА L=23М								
278	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/								
			11,55	10500,00	--	121275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	11,424	9530,00	--	108871	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
285	С12021-41	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,38	147100,00	--	55898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
286	С11051-29	Шпалы пропитанные обрезные и необрезные, хвойные /кроме лиственницы/, тип III, для железной дороги широкой колеи	10	1440,00	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
288	С12021-41	ТОЖЕ,СТОИМОСТЬ	0,138	147100,00	--	20300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
302	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	37,65	4697,00	--	176842	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
305	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	47,69	670,00	--	31952	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
307	С11011-961	Текстолит, марка ПТ I сорта, толщина 1-3 мм	0,0543	1197400,00	--	65019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
329	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,85	4140,00	--	3519	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
330	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,8	8770,00	--	15786	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
331	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД СИСТЕМЫ В2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347	Е0101-17-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	2000	77,94	75,47	155881	150937	25864	0,01	27
		м3		2,22	11,11	4435	22229	97	0,04	76
348	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	140	362,55	--	50757	--	57355	2,55	357
		м3		362,55	--	50757	--	113	--	--
349	Е0101-17-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	400	70,86	68,61	28342	27443	4703	0,01	5
		м3		2,02	10,10	806	4042	97	0,03	14
350	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	28	315,26	--	8827	--	9975	2,22	62
		м3		315,26	--	8827	--	113	--	--
351	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	2000	346,98	346,98	693950	693950	434440	--	--
		м3		--	223,94	--	447876	97	1,03	2059
352	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	3960	23,64	23,64	93614	93614	18723	--	--
		т		--	4,73	--	18723	100	0,10	393
353	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	4800	1,71	1,51	8184	7258	2626	--	--
		м3		--	0,56	--	2707	97	--	13
354	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	2400	3,70	3,19	8879	7663	3688	--	8
		м3		0,47	1,12	1123	2678	97	--	9
355	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	40	2886,44	183,02	115458	7321	13156	1,22	49
		м3		184,42	68,58	7377	2743	130	0,33	13
356	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	24	2530,00	--	60720	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
366	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ПРОТЕКТ НПО"Г.АЛМАТЫ	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МОНТАЖА СЕТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	327	46,19	--	15104	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
367	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	ТОЖЕ,ПРОКЛАДКА	0,327	7763,29	6190,50	2539	2024	1062	25,20	8
		км		1572,79	869,62	514	284	133	5,04	2
368	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,021	205695,80	86234,17	4320	1811	3609	529,20	11
		км		99630,00	32575,50	2092	684	130	159,10	3
369	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	21,084	3881,00	--	81827	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
370	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,021	725490,99	112920,59	15235	2371	3000	387,60	8
		км		67230,00	42657,30	1412	896	130	208,33	4
372	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,061	182133,64	79211,76	11110	4832	9053	451,20	28
		км		84240,00	29924,10	5139	1825	130	146,15	9
373	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	61,244	2868,00	--	175648	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
374	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,061	592007,42	97189,14	36112	5929	7515	333,60	20
		км		58050,00	36714,60	3541	2240	130	179,32	11
376	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,318	167540,58	108952,95	53278	34647	33713	343,20	109
		км		58050,00	23499,40	18460	7473	130	100,88	32
377	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	321,18	942,00	--	6237	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
379	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,009	70635,76	30834,38	636	278	560	232,80	2
		км		39690,00	8176,14	357	74	130	31,66	--
380	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,09	468,00	--	4254	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
382	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
383	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	272,27	8,34	272	8	228	1,06	1
		шт		172,80	2,70	173	3	130	0,01	--
384	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
385	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	461,35	21,25	923	43	744	1,68	3
		шт		278,10	8,10	556	16	130	0,04	--
386	С130902-36	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 250 мм	2	27200,00	--	54400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
387	Е0122-35-7	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	2419,89	1303,21	4840	2606	3342	4,63	9
		шт		793,80	491,40	1588	983	130	2,40	5
388	С130902-44	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр1 для воды, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	14	32200,00	--	450800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
389	Е0122-35-6	ТОЖЕ,МОНТАЖ	14	1426,62	560,14	19973	7842	15037	3,65	51
		шт		615,60	210,60	8618	2948	130	1,03	14
390	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202,00	--	808	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
391	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
			4	88,65	11,92	355	48	393	0,38	2
		фланец		75,60	--	302	--	130	--	--
392	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			8	384,00	--	3072	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
393	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм								
			8	185,92	25,72	1487	206	1572	0,72	6
		фланец		151,20	--	1210	--	130	--	--
394	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80								
			38	904,00	--	34352	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
395	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм								
			38	463,12	68,69	17598	2610	18006	1,72	65
		фланец		361,80	2,70	13748	103	130	0,01	--
396	Е0122-33-2	ЗАГЛУШКА Д200								
			0,0157	97045,16	4186,78	1524	66	154	39,24	1
		т		5940,00	1582,20	93	25	130	7,73	--
397	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"KARLSKRONA"Г.ШЫМКЕНТ	ВАНТУЗ(ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ) PN16 Д50								
			1	65218,29	--	65218	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
398	Е0122-37-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
			1	436,83	21,25	437	21	435	1,94	2
		шт		326,70	8,10	327	8	130	0,04	--
399	С130810-156	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ Д219Х6-133Х4								
			1	2080,00	--	2080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
400	С130810-142	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х10 мм								
			2	3930,00	--	7860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
401	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм								
			7	2250,00	--	15750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
402	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм								
			2	750,00	--	1500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
403	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм								
			2	939,00	--	1878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
404	С130810-116	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ 133Х4-57Х3								
			2	391,00	--	782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
405	Е0122-33-5	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРОЙНИКОВ,ПЕРЕХОДОВ								
			0,1958	143727,08	59267,70	28142	11605	24873	375,24	73
		т		75330,00	22388,40	14750	4384	130	109,34	21
410	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 225 мм PE 100, SDR 11 PN10								
			11	3169,01	--	34859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
411	Е0122-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
			11	359,60	270,77	3956	2978	2205	0,50	5
		шт		83,44	70,78	918	779	130	0,27	3
412	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 225 мм PN10								
			11	4753,52	--	52289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
413	Е0122-40-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
			10	88,65	11,92	886	119	983	0,38	4
		фланец		75,60	--	756	--	130	--	--
414	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 110 мм PE 100, SDR 11 PN10								
			2	930,90	--	1862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
415	Е0122-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
			2	359,60	270,77	719	542	401	0,50	1
		шт		83,44	70,78	167	142	130	0,27	1
416	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 110 мм PN10								
			2	1683,54	--	3367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
417	Е0122-40-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
			2	185,92	25,72	372	51	393	0,72	1
		фланец		151,20	--	302	--	130	--	--
420	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
			6,8	4140,00	--	28152	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
421	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2,1	8770,00	--	18417	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
422	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	16,5	11000,00	--	181500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
423	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	10	8060,00	--	80600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
424	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	25	143,00	--	3575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
426	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ	238,04	103,97	0,14	24748	34	2090	0,05	12
		м2		9,70	0,06	2308	14	90	--	--
433	С130806-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	0,6024	2477,00	--	1492	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
436	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	3,3132	4203,00	--	13925	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
439	С130806-120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм	3,012	4328,00	--	13036	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Противопожарное оборудование								
441	СПрайс-лист ТОО "ПИРАНТ"Г.АЛМАТЫ	Колонка пожарная КПА	1	31389,88	--	31390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
442	СКоммер.предл. ТОО "ЛИК-ЗПКИ"	Мотопомпа Гейзер-1200	1	831866,20	--	831866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
443	СПрайс-лист ТОО "ПИРАНТ"Г.АЛМАТЫ	Ствол пожарный ручной	1	792,25	--	792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
444	СПрайс-лист ТОО "ПИРАНТ"Г.АЛМАТЫ	Головка соединительная муфтовая ф70 ГМ-70	1	435,74	--	436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
445	СПрайс-лист ТОО "ПИРАНТ"Г.АЛМАТЫ	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ Д77 В СБОРЕ С ГОЛОВКАМИ ГР-80	10	9705,11	--	97051	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
446	СПрайс-лист ТОО "ПИРАНТ"Г.АЛМАТЫ	РукавнОЕ трехходовОЕ разветвлениЕ	1	11448,06	--	11448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			28 835 737				
		Накладные расходы -	Тенге			9 362 585				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 252 397				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			40 478 609				
		ИТОГО в текущих ценах года К=2,57936:	Тенге			104 408 905				
		НДС 12%:	Тенге			12 529 069				
		Итого с НДС:	Тенге			116 937 974				

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астане

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий делами			
Главный инженер		Шаяхмет	15.12.14г.
Начальник ПТО		Шаяхмет	15.12.14
Инженер сметчик			
Инженер ПТО		Шаяхмет	15.12.14
Технадзор		Бейсенбаев	15.12.14г.
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"

Директор _____ **Абжанов С.К.**

Нач. уч. Мусаинкаров А.Г.

Ведущий инженер-сметчик Гусенов А.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"

Директор _____ **Матвеев А.В.**

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование строительства: **Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)**

Договор № АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 г.

Код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата	источник финанс. наименов	код	организ.-правовая форма наименование	код
			АФ/АНС/Сбп/93-14	**31.07.2014**				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС: С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. Работы: на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту: Глава 8. Водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение	132 115 369								15 853 844	147 969 213
	за отчетный месяц:		**132 115 369**							**15 853 844**	**147 969 213**
	в том числе:										
1	Наружные сети водопровода В0, В1, В2 на ст.Бейнеу - Парк "Б"	104 408 905	104 408 905							12 529 069	116 937 974
2	Противопожарный резервуар для воды емк.250м3 на ст.Бейнеу (2 шт.)	12 788 426	12 788 426							1 534 611	14 323 037

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Сам (2 шт.)	6 869 929	6 869 929							824 391	7 694 320
4	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Туруш (2 шт.)	8 048 109	8 048 109							965 773	9 013 882
	Всего к оплате:	**147 969 213**	Сто сорок семь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч двести тринадцать тенге								

ПОДРЯДЧИК: **Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС" в г. Астана** (подпись) **Абжанов С.К.** (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** (подпись) **Матвеев А.В.** (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: Филиал ТОО "АБК Автодор НС"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование строительства: Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу. Участок ст.Бейнеу - ст.Тассай (искл.)
Договор № АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года

Сводная справка форма №2 за ноябрь месяц 2014 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Базовая стоимость в ценах 2001 г, тенге	Стоимость в текущих ценах без НДС, тенге
		Глава 8. Водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение		
1	8-48А-1	Наружные сети водопровода В0, В1, В2 на ст.Бейнеу - Парк "Б"	40 478 609	104 408 905
2	8-100А-1	Противопожарный резервуар для воды емк.250м3 на ст.Бейнеу (2 шт.)	4 957 984	12 788 426
3	8-98А-1	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Сам (2 шт.)	2 663 424	6 869 929
4	8-97А-1	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Туруш (2 шт.)	3 120 196	8 048 109
		Итого по главе 8:	**51 220 213**	**132 115 369**
		Всего без НДС:	**51 220 213**	**132 115 369**
		НДС, 12%		**15 853 844**
		Всего в текущих ценах,с НДС.		**147 969 213**

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"

Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"

Директор _____ **Матвеев А.В.**

Начальник ПТК Мурашкаров А.Г.
Ведущий инженер-сметчик Идеков А.Т.

Счет-фактура № 00000000186 от 28 ноября 2014 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак 10/2, БЦ "Номад", 203 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" (7)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24 (10)

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР "Водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение на станции Бейнеу	тг.	1	132 115 369,00	132 115 369,00	12%	15 853 844,00	147 969 213,00	0	
Всего по счету:					**132 115 369,00**		**15 853 844,00**	**147 969 213,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ЕМКОСТЬЮ 50М3(ТП704-1-162.83)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2014г.

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы/ГРУППА ГРУНТА 29В/						
1	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	418	32,54	30,98	13600	12948	4273
		м3		1,53	9,01	640	3766	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	29,26	262,72	--	7687	--	8686
		м3		262,72	--	7687	--	113
3	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	710,6	26,00	26,00	18476	18476	3695
		т		--	5,20	--	3695	100
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	418	3,76	3,24	1573	1356	649
		м3		0,48	1,12	201	468	97
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	157,5	6,48	6,48	1021	1021	321
		м3		--	2,10	--	331	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	157,5	3,20	3,20	504	504	159
		м3		--	1,04	--	164	97
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	67,5	134,10	--	9052	--	10228
		м3		134,10	--	9052	--	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	157,5	21,55	4,52	3394	711	2602
		м3		17,03	--	2682	--	97
9	С143008-92	Песок природный	41,3	593,00	--	24491	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			79796		
		Накладные расходы -	Тенге			30614		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6625		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			117034		

РАЗДЕЛ 2.ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ

МОНОЛИТНЫЙ ПОДДОН ПОД РЕЗЕРВУАР ФМ1

10	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	35,28	61,90	2,62	2184	92	499
		м2		10,51	0,99	371	35	123
11	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ПОДДОН ИЗ БЕТОНА В7.5	3,528	6673,21	--	23543	--	2460
		м3		567,00	--	2000	--	123
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,59856	106,00	--	381	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,59856	302,00	--	1087	--	--
		м3		--	--	--	--	--
14	Е0106-33-3	Устройство поддона из бетона В15	6,04	10773,34	1327,03	65071	8015	16449
		м3		2137,50	456,24	12911	2756	105
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,1306	106,00	--	650	--	--
		м3		--	--	--	--	--
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,1306	302,00	--	1851	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,27379	67700,00	--	18536	--	--
		т		--	--	--	--	--
18	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,13214	93997,62	304,24	12421	40	4605
		1т		33075,00	114,75	4371	15	105
19	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	8,72124	20,36	0,02	178	--	33
		м2		4,16	--	36	--	90
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,36062	21,80	0,05	95	--	23
		м2		5,81	0,02	25	--	90
21	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	38,4	92,03	1,19	3534	46	2449
		м2		60,30	0,45	2316	17	105
22	Е0106-35-8	Устройство уклонообразующего слоя из бетона В7.5	1,58	7953,06	818,10	12566	1293	1389
		м3		555,75	281,32	878	444	105
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,6116	106,00	--	171	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,6116	302,00	--	487	--	--
		м3		--	--	--	--	--
25	Е0113-13-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ЭП-55	38,4	98,23	0,07	3772	3	203
		м2		5,85	0,02	225	1	90
26	Е0113-21-10	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей бензостойкой грунтовкой ЭП-0020	38,4	47,03	0,05	1806	2	127
		м2		3,65	0,02	140	1	90
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						
53	С12021-238	СТОИМОСТЬ ПРИЕМНИКА УТЕЧЕК М2	0,12128	146000,00	--	17707	--	--
		т		--	--	--	--	--
54	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,1044575	21,80	0,05	89	--	22
		м2		5,81	0,02	24	--	90
55	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	8,208915	20,36	0,02	167	--	31
		м2		4,16	--	34	--	90
56	Е0109-29-1	Монтаж стремянки СХ-46	0,0734	13711,47	5475,87	1006	402	436
		т		5040,00	1552,87	370	114	90
57	С12021-267	Стоимость металлоконструкций	0,0734	133700,00	--	9814	--	--
		т		--	--	--	--	--
58	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	4,8444	20,36	0,02	99	--	18
		м2		4,16	--	20	--	90
59	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,4222	21,80	0,05	53	--	13
		м2		5,81	0,02	14	--	90
		ТРУБА СМОТРОВАЯ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Е0122-1-7	**Установка смотровой трубы из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт**	0,00507	2374321,24	60158,66	12038	305	750
		км		91125,00	22725,00	462	115	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			189304		
		Накладные расходы -	Тенге			29507		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13129		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			231939		

РАЗДЕЛ 3.Разные работы

НАРУЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ

67	Е0113-16-1	**Огрунтовка металлических поверхностей битумная за один раз**	99	12,81	0,09	1268	9	396
		м2		4,39	0,05	435	5	90
68	Е0122-24-5	**Нанесение усиленной битумно-полимерной изоляции на боковые поверхности стального резервуара**	99	547,26	112,59	54179	11146	9238
		м2		29,25	42,53	2896	4210	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			55447		
		Накладные расходы -	Тенге			9634		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3905		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			68986		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			324547		
		Накладные расходы -	Тенге			69754		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23658		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			417959		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	979 422			979 422		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**979 422**	-	-	**979 422**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	979 422			979 422		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			117 531	117 531		
		Итого стоимость строительства	**979 422**	**-**	**117 531**	**1 096 953**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			07.12.14г.
Начальник ПТО			05.12.14
Инженер сметчик			07.12.14
Инженер ПТО			05.12.14
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ЕМКОСТЬЮ 100М3(ТП704-1-164.83)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2014г.

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	С12021-204	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 3,0 т СТОИМОСТЬ РЕЗЕРВУАРА СТАЛЬНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЕМК.100М3 Д-2228ММ L-2838ММ**						
		т	5,474	140840,00	--	770958	--	--
				--	--	--	--	--
2	СС12021ТЕХ.Ч.ТБ.3	**НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245**						
		Т	1,021	1860,00	--	1899	--	--
				--	--	--	--	--
3	Ц0118-1-25	**МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА**						
		шт	1	16844,07	7734,38	16844	7734	7484
				6570,00	1746,00	6570	1746	90
4	Ц0118-55-8	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ РЕЗЕРВУАРА**						
		шт	1	23021,55	330,30	23022	330	8353
				9225,00	56,25	9225	56	90
5	Е0122-24-1	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ**						
		м2	162	513,46	85,91	83180	13917	11621
				22,73	32,45	3682	5257	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	С12021-245	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СЕКЦИОННЫЙ	0,514	172800,00	--	88819	--	--
		т		--	--	--	--	--
20	Ц0112-1300-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,514	11252,14	2017,52	5784	1037	4355
		т		8914,50	499,50	4582	257	90
21	С12021-41	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ	0,07	147100,00	--	10297	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОАКТУ:	Тенге			1000803		
		Накладные расходы -	Тенге			31813		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61956		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1094573		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344						
			2 564 961			2 564 961		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**2 564 961**	-	-	**2 564 961**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	2 564 961			2 564 961		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			307 795	307 795		
		Итого стоимость строительства	**2 564 961**	**-**	**307 795**	**2 872 756**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			07.12.14
Начальник ПТО			05.12.14
Инженер сметчик		Абдин	05.12.14
Инженер ПТО		Жексенбаев	05.12.14
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ЕМКОСТЬЮ 100М3(ТП704-1-164.83)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2014г.

на ~~ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРА~~ Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы/ГРУППА ГРУНТА 29В/						
1	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	610	32,54	30,98	19847	18896	6236
		м3		1,53	9,01	933	5495	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	24	262,72	--	6305	--	7125
		м3		262,72	--	6305	--	113
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	160	32,54	30,98	5206	4956	1636
		м3		1,53	9,01	245	1441	97
4	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	272	26,00	26,00	7072	7072	1414
		т		--	5,20	--	1414	100
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	160	3,76	3,24	602	519	248
		м3		0,48	1,12	77	179	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	620	6,48	6,48	4017	4017	1265
		м3		--	2,10	--	1304	97
7	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	620	3,20	3,20	1984	1984	625
		м3		--	1,04	--	644	97
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21	134,10	--	2816	--	3182
		м3		134,10	--	2816	--	113
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	615	21,55	4,52	13251	2777	10159
		м3		17,03	--	10473	--	97
10	С143008-92	Песок природный	57	593,00	--	33801	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			94901		
		Накладные расходы -	Тенге			31890		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7607		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			134398		

РАЗДЕЛ 2.ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ

МОНОЛИТНЫЙ ПОДДОН ПОД РЕЗЕРВУАР ФМ1

11	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	51,2	61,90	2,62	3169	134	724
		м2		10,51	0,99	538	51	123
12	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ПОДДОН ИЗ БЕТОНА В7.5	5,12	6673,21	--	34167	--	3571
		м3		567,00	--	2903	--	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,2224	106,00	--	554	--	--
		м3		--	--	--	--	--
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,2224	302,00	--	1577	--	--
		м3		--	--	--	--	--
15	Е0106-33-3	Устройство поддона из бетона В15	8,63	10773,34	1327,03	92974	11452	23503
		м3		2137,50	456,24	18447	3937	105
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,75945	106,00	--	929	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,75945	302,00	--	2645	--	--
		м3		--	--	--	--	--
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,38584	67700,00	--	26121	--	--
		т		--	--	--	--	--
19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,174766	93997,62	304,24	16428	53	6090
		1т		33075,00	114,75	5780	20	105
20	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	11,534556	20,36	0,02	235	--	43
		м2		4,16	--	48	--	90
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,767278	21,80	0,05	126	--	30
		м2		5,81	0,02	34	--	90
22	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	55,17	92,03	1,19	5077	66	3519
		м2		60,30	0,45	3327	25	105
23	Е0106-35-8	Устройство уклонообразующего слоя из бетона В7.5	2,69	7953,06	818,10	21394	2201	2364
		м3		555,75	281,32	1495	757	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,7438	106,00	--	291	--	--
		м3		--	--	--	--	--
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,7438	302,00	--	829	--	--
		м3		--	--	--	--	--
26	Е0113-13-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ЭП-55	55,17	98,23	0,07	5419	4	291
		м2		5,85	0,02	323	1	90
27	Е0113-21-10	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей бензостойкой грунтовкой ЭП-0020	55,17.	47,03	0,05	2595	3	182
		м2		3,65	0,02	201	1	90
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛОДЕЦ К1						
28	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА ИЗ БЕТОНА В7.5	0,5	6673,21	--	3337	--	349
		м3		567,00	--	284	--	123
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,51	106,00	--	54	--	--
		м3		--	--	--	--	--
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,51	302,00	--	154	--	--
		м3		--	--	--	--	--
31	Е0106-33-1	ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА ОК1 ИЗ БЕТОНА В15	1,59	11821,30	1343,81	18796	2137	5435
		м3		2792,25	463,29	4440	737	105
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,61385	106,00	--	171	--	--
		м3		--	--	--	--	--
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,61385	302,00	--	487	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03188	67700,00	--	2158	--	--
		т		--	--	--	--	--
35	Е0106-33-1	СТЕНЫ КОЛОДЦА К1 ИЗ БЕТОНА В15	1,49	11821,30	1343,81	17614	2002	5093
		м3		2792,25	463,29	4160	690	105
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,51235	106,00	--	160	--	--
		м3		--	--	--	--	--
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,51235	302,00	--	457	--	--
		м3		--	--	--	--	--
38	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0418	68200,00	--	2851	--	--
		т		--	--	--	--	--
39	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,00054	55000,00	--	30	--	--
		т		--	--	--	--	--
40	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МИ4-46)	0,03112	93997,62	304,24	2925	9	1085
		1т		33075,00	114,75	1029	4	105
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,00362	21,80	0,05	22	--	5
		м2		5,81	0,02	6	--	90
42	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	2,00724	20,36	0,02	41	--	8
		м2		4,16	--	8	--	90
43	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей (ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦА)	8,448	98,23	0,07	830	1	45
		м2		5,85	0,02	49	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Е0113-21-10	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-773	8,448	47,03	0,05	397	--	28
		м2		3,65	0,02	31	--	90
45	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 ЗА 2 РАЗА (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ)	27,04	102,33	0,12	2767	3	198
		м2		8,08	0,05	218	1	90
46	Е0113-13-5	ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734	13,52	31,39	0,02	424	--	98
		м2		8,06	--	109	--	90
47	Е0109-53-2	КРЫШКА КОЛОДЦА М-1 С ПЕТЛЯМИ П1	0,06708	9850,48	1162,95	661	78	451
		т		7357,50	108,00	494	7	90
48	С12021-237	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,061	154400,00	--	9418	--	--
		т		--	--	--	--	--
49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,4312	21,80	0,05	118	--	28
		м2		5,81	0,02	32	--	90
50	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	10,8624	20,36	0,02	221	--	41
		м2		4,16	--	45	--	90
51	Е0107-57-8	Устройство герметизации по периметру крышек мастикой вулканизующейся тиоколовой	8,5	152,29	38,87	1294	330	480
		м		25,65	14,69	218	125	140
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						
52	Е0109-53-2	МОНТАЖ КРЫШКИ СМОТРОВОЙ ТРУБЫ М3 И ПРИЕМНИКА УТЕЧЕК М2	0,12727	9850,48	1162,95	1254	148	855
		т		7357,50	108,00	936	14	90
53	С12021-237	СТОИМОСТЬ КРЫШКИ СМОТРОВОЙ ТРУБЫ М3	0,00599	154400,00	--	925	--	--
		т		--	--	--	--	--
54	С12021-238	СТОИМОСТЬ ПРИЕМНИКА УТЕЧЕК М2	0,12128	146000,00	--	17707	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз						
			4,1044575	21,80	0,05	89	--	22
		м2		5,81	0,02	24	--	90
56	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА						
			8,208915	20,36	0,02	167	--	31
		м2		4,16	--	34	--	90
57	Е0109-29-1	Монтаж стремянки СХ-46						
			0,0734	13711,47	5475,87	1006	402	436
		т		5040,00	1552,87	370	114	90
58	С12021-267	Стоимость металлоконструкций						
			0,0734	133700,00	--	9814	--	--
		т		--	--	--	--	--
59	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)						
			4,8444	20,36	0,02	99	--	18
		м2		4,16	--	20	--	90
60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз						
			2,4222	21,80	0,05	53	--	13
		м2		5,81	0,02	14	--	90
		ТРУБА СМОТРОВАЯ						
61	Е0122-1-7	Установка смотровой трубы из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт						
			0,00555	2374321,24	60158,66	13177	334	821
		км		91125,00	22725,00	506	126	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			324208		
		Накладные расходы -	Тенге			55857		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22804		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			402869		

РАЗДЕЛ 3.Разные работы

НАРУЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Е0113-16-1	**Огрунтовка металлических поверхностей битумная за один раз**	160	12,81	0,09	2050	14	639
		м2		4,39	0,05	702	8	90
63	Е0122-24-5	**Нанесение усиленной битумно-полимерной изоляции на боковые поверхности стального резервуара**	160	547,26	112,59	87561	18014	14930
		м2		29,25	42,53	4680	6805	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			89611		
		Накладные расходы -	Тенге			15570		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6311		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			111492		

РАЗДЕЛ 4. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА

64	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	**Вычитается позиция:Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010Накладная № 002483**	11,88	-5750,00	--	-68310	--	--
		м3		--	--	--	--	--
65	С143001-62	**Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	11,88	-302,00	--	-3588	--	--
		м3		--	--	--	--	--
66	С143001-54	**Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	11,88	-106,00	--	-1259	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-73157	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-73157		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОАКТУ:	Тенге			435562		
		Накладные расходы -	Тенге			103317		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36723		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			575602		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	1 348 833			1 348 833		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**1 348 833**	-	-	**1 348 833**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1 348 833			1 348 833		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			161 860	161 860		
		Итого стоимость строительства	**1 348 833**	**-**	**161 860**	**1 510 693**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист		Шаяхметова	07.12.14г.
Начальник ПТО		Сейтекова	05.12.14
Инженер сметчик		Абдин	05.12.14
Инженер ПТО		Жексенбаев	05.12.14
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАРЫ ХРАНЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ФИЛЬТРАМИ-ПОГЛОТИТЕЛЯМИ ЕМКОСТЬЮ 300М3 (2ШТ) №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2014г.

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	180	6,48	6,48	1166	1166	367
		м3		--	2,10	--	379	97
12	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	50,375	3764,36	261,86	189630	13191	37084
		м3		499,50	99,00	25162	4987	123
13	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА	130	40,36	37,95	5247	4934	1620
		м3		2,41	10,44	313	1357	97
14	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	ПОДАЧА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ОБОРУДОВАННЫМ ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ЕМК.0,5М3 НА ПОКРЫТИЕ	80	40,36	37,95	3229	3036	997
		м3		2,41	10,44	193	835	97
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	260	21,55	4,52	5602	1174	4295
		м3		17,03	--	4428	--	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	260	14,12	12,00	3671	3119	1101
		м3		1,62	2,75	421	714	97
17	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	1005,84	983,40	983,40	989143	989143	27158
		маш-ч		--	225,00	--	226314	12
18	Е0101-145-17	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 1 группы	370	14,64	6,63	5416	2452	3750
		м2		8,01	2,44	2964	902	97
19	Е0101-17-13	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	50	32,54	30,98	1627	1549	511
		м3		1,53	9,01	77	450	97
20	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	72,5	19,70	--	1428	--	286
		т		3,94	--	286	--	100
21	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	370	55,01	0,23	20354	85	20357
		м2		48,60	0,09	17982	33	113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1.	Тенге			1226512		
		Накладные расходы -	Тенге			97525		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79442		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1403480		

РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W6

27	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	121,36	283,30	7,38	34381	896	8076
		м2		61,20	2,79	7427	339	104
28	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	121,36	612,02	1,57	74275	191	14254
		м2		130,50	--	15837	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Е0113-39-4 К=3	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме						
		м2	121,36	1589,46	4,71	192897	572	28016
				256,50	--	31129	--	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			301553		
		Накладные расходы -	Тенге			50346		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21114		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			373013		
		РАЗДЕЛ 3.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ						
109	Е0141-1-3	БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА" НА ВСЮ ВЫСОТУ						
		м2	182,284	288,99	48,92	52677	8917	30971
				144,90	18,47	26413	3367	104
110	Е0141-1-4	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПО ПЕРИМЕТРУ СТЕН ИЗ 3-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА"						
		м2	100,75	361,53	69,76	36424	7028	18816
				153,23	26,35	15438	2655	104
111	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм						
		м2	100,75	145,23	15,94	14632	1606	4869
				34,65	5,96	3491	600	119
112	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек						
		м2	503,75	5,16	0,14	2597	71	96
				0,11	0,05	55	25	119
113	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме						
		м2	34,18	612,02	1,57	20919	54	4014
				130,50	--	4460	--	90
114	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме						
		м2	34,18	529,82	1,57	18109	54	2630
				85,50	--	2922	--	90
115	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИЗОБУТИЛЕНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ						
		м	71,2	188,70	63,44	13436	4517	5304
				29,25	23,96	2083	1706	140
116	Е0107-65-1	Защитный слой изоляции из плит асбестоцементных по периметру стен и камер						
		м2	182,284	381,91	96,39	69616	17570	29169
				82,80	31,50	15093	5742	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	С11011-371	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 12 мм**	182,284	708,00	--	129057	--	--
		м2		--	--	--	--	--
123	Е0106-40-1	**Испытание емкостей на водонепроницаемость**	300	24,60	0,69	7380	207	3771
		м3		11,70	0,27	3510	81	105
124	Е0106-40-2	**Дезинфекция емкостей для питьевой воды**	300	52,65	0,22	15795	66	7513
		м3		23,76	0,09	7128	27	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			380643		
		Накладные расходы -	Тенге			107153		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29268		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			517064		

РАЗДЕЛ 4.ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ

130	С12021-227	**Лазы круглые для резервуаров**	0,29195	247800,00	--	72345	--	--
		т		--	--	--	--	--
137	Е0113-39-3	**Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме**	3,3912	612,02	1,57	2075	5	398
		м2		130,50	--	443	--	90
138	Е0113-39-4 К=3	**Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме**	3,3912	1589,46	4,71	5390	16	783
		м2		256,50	--	870	--	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			79811		
		Накладные расходы -	Тенге			1181		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4860		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			85852		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1988519		
		Накладные расходы -	Тенге			256206		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134683		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2379408		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	5 575 771			5 575 771		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**5 575 771**	-	-	**5 575 771**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	5 575 771			5 575 771		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			669 092	669 092		
		Итого стоимость строительства	**5 575 771**	**-**	**669 092**	**6 244 863**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка Аеутов Аеубеков

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист		Шаяхмет	07.12.14г.
Начальник ПТО		Шуспанова	05.12.14
Инженер сметчик		Абдин	05.12.14
Инженер ПТО		Жексенбаев	05.12.14
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАРЫ ХРАНЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ФИЛЬТРАМИ-ПОГЛОТИТЕЛЯМИ ЕМКОСТЬЮ 300М3 (2ШТ) №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2014г.

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
11	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	180	6,48	6,48	1166	1166	367
		м3		--	2,10	--	379	97
12	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	50,375	3764,36	261,86	189630	13191	37084
		м3		499,50	99,00	25162	4987	123
13	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	**ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА**	130	40,36	37,95	5247	4934	1620
		м3		2,41	10,44	313	1357	97
14	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	**ПОДАЧА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ОБОРУДОВАННЫМ ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ЕМК.0,5М3 НА ПОКРЫТИЕ**	80	40,36	37,95	3229	3036	997
		м3		2,41	10,44	193	835	97
15	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	260	21,55	4,52	5602	1174	4295
		м3		17,03	--	4428	--	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	260	14,12	12,00	3671	3119	1101
		м3		1,62	2,75	421	714	97
17	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	1005,84	983,40	983,40	989143	989143	27158
		маш-ч		--	225,00	--	226314	12
18	Е0101-145-17	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 1 группы	370	14,64	6,63	5416	2452	3750
		м2		8,01	2,44	2964	902	97
19	Е0101-17-13	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	50	32,54	30,98	1627	1549	511
		м3		1,53	9,01	77	450	97
20	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	72,5	19,70	--	1428	--	286
		т		3,94	--	286	--	100
21	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	370	55,01	0,23	20354	85	20357
		м2		48,60	0,09	17982	33	113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1226512		
		Накладные расходы -	Тенге			97525		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79442		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1403480		

РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W6

27	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10.мм	121,36	283,30	7,38	34381	896	8076
		м2		61,20	2,79	7427	339	104
28	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	121,36	612,02	1,57	74275	191	14254
		м2		130,50	--	15837	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Е0113-39-4 К=3	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме						
			121,36	1589,46	4,71	192897	572	28016
		м2		256,50	--	31129	--	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			301553		
		Накладные расходы -	Тенге			50346		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21114		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			373013		
		РАЗДЕЛ 3.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ						
109	Е0141-1-3	БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА" НА ВСЮ ВЫСОТУ						
			182,284	288,99	48,92	52677	8917	30971
		м2		144,90	18,47	26413	3367	104
110	Е0141-1-4	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПО ПЕРИМЕТРУ СТЕН ИЗ 3-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА"						
			100,75	361,53	69,76	36424	7028	18816
		м2		153,23	26,35	15438	2655	104
111	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм						
			100,75	145,23	15,94	14632	1606	4869
		м2		34,65	5,96	3491	600	119
112	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек						
			503,75	5,16	0,14	2597	71	96
		м2		0,11	0,05	55	25	119
113	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме						
			34,18	612,02	1,57	20919	54	4014
		м2		130,50	--	4460	--	90
114	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме						
			34,18	529,82	1,57	18109	54	2630
		м2		85,50	--	2922	--	90
115	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИЗОБУТИЛЕНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ						
			71,2	188,70	63,44	13436	4517	5304
		м		29,25	23,96	2083	1706	140
116	Е0107-65-1	Защитный слой изоляции из плит асбестоцементных по периметру стен и камер						
			182,284	381,91	96,39	69616	17570	29169
		м2		82,80	31,50	15093	5742	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	С11011-371	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 12 мм	182,284	708,00	--	129057	--	--
		м2		--	--	--	--	--
123	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	300	24,60	0,69	7380	207	3771
		м3		11,70	0,27	3510	81	105
124	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	300	52,65	0,22	15795	66	7513
		м3		23,76	0,09	7128	27	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			380643		
		Накладные расходы -	Тенге			107153		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29268		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			517064		

РАЗДЕЛ 4.ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ

130	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,29195	247800,00	--	72345	--	--
		т		--	--	--	--	--
137	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	3,3912	612,02	1,57	2075	5	398
		м2		130,50	--	443	--	90
138	Е0113-39-4 К=3	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	3,3912	1589,46	4,71	5390	16	783
		м2		256,50	--	870	--	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			79811		
		Накладные расходы -	Тенге			1181		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4860		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			85852		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1988519		
		Накладные расходы -	Тенге			256206		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134683		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2379408		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	5 575 771			5 575 771		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**5 575 771**	-	-	**5 575 771**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	5 575 771			5 575 771		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			669 092	669 092		
		Итого стоимость строительства	**5 575 771**	**-**	**669 092**	**6 244 863**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист		Мухамедиев	07.12.14г.
Начальник ПТО		Шилова	05.12.14
Инженер сметчик		Абылгазиев	05.12.14
Инженер ПТО		Жаксылыбаев	05.12.14
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2014г.

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	140	6,48	6,48	907	907	286
		м3		--	2,10	--	295	97
12	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	40,625	3764,36	261,86	152927	10638	29906
		м3		499,50	99,00	20292	4022	123
13	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА	110	40,36	37,95	4440	4175	1371
		м3		2,41	10,44	265	1148	97
14	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	ПОДАЧА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ОБОРУДОВАННЫМ ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ЕМК.0,5М3 НА ПОКРЫТИЕ	70	40,36	37,95	2825	2657	872
		м3		2,41	10,44	168	731	97
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	250	21,55	4,52	5387	1129	4130
		м3		17,03	--	4258	--	97
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	250	14,12	12,00	3529	2999	1059

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		1,62	2,75	405	686	97
17	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	840,6	983,40	983,40	826646	826646	22696
		маш-ч		--	225,00	--	189135	12
18	Е0101-145-17	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 1 группы	290	14,64	6,63	4245	1922	2939
		м2		8,01	2,44	2323	707	97
19	Е0101-17-13	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	28	32,54	30,98	911	867	286
		м3		1,53	9,01	43	252	97
20	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	40,6	19,70	--	800	--	160
		т		3,94	--	160	--	100
21	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	290	55,01	0,23	15953	67	15956
		м2		48,60	0,09	14094	26	113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1018570		
		Накладные расходы -	Тенге			79661		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65894		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1164124		
		РАЗДЕЛ 2.Металлоконструкции						
97	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (СТРЕМЯНКА СХ-52,СЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛС1)	0,09315	13711,47	5475,87	1277	510	553
		т		5040,00	1552,87	469	145	90
98	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,09315	133700,00	--	12454	--	--
		т		--	--	--	--	--
99	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	2,9575125	41,76	0,09	123	--	12
		м2		4,41	0,05	13	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	2,9575125	280,33	0,48	829	1	30
		м2		11,08	0,20	33	1	90
101	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	2,9575125	65,73	0,12	194	--	8
		м2		2,77	0,05	8	--	90
102	Е0109-53-1	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮКОВ-ЛАЗОВ	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258
		т		12892,50	398,25	4590	142	90
103	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800,00	--	88217	--	--
		т		--	--	--	--	--
104	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	11,214	41,76	0,09	468	1	45
		м2		4,41	0,05	49	1	90
105	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	11,214	280,33	0,48	3144	5	114
		м2		11,08	0,20	124	2	90
106	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	11,214	65,73	0,12	737	1	28
		м2		2,77	0,05	31	1	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			112715		
		Накладные расходы -	Тенге			5048		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7066		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			124829		

РАЗДЕЛ 3.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

107	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	158,884	13,91	0,07	2210	11	1155
		м2		8,06	0,02	1281	3	90
108	Е0141-1-3	БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА" НА ВСЮ ВЫСОТУ	158,884	288,99	48,92	45915	7773	26995
		м2		144,90	18,47	23022	2935	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	Е0141-1-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПО ПЕРИМЕТРУ СТЕН ИЗ 2-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА"	81,25	288,99	48,92	23480	3975	13805
		м2		144,90	18,47	11773	1501	104
110	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	81,25	145,23	15,94	11800	1295	3926
		м2		34,65	5,96	2815	484	119
111	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	406,25	5,16	0,14	2095	57	77
		м2		0,11	0,05	45	20	119
112	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	31,18	612,02	1,57	19083	49	3662
		м2	-	130,50	--	4069	--	90
113	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	34,18	529,82	1,57	18109	54	2630
		м2		85,50	--	2922	--	90
114	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИЗОБУТИЛЕНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ	71,2	188,70	63,44	13436	4517	5304
		м		29,25	23,96	2083	1706	140
115	Е0107-65-1	Защитный слой изоляции из плит асбестоцементных по периметру стен и камер	158,884	381,91	96,39	60679	15315	25425
		м2		82,80	31,50	13156	5005	140
116	С11011-371	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 12 мм	158,884	708,00	--	112490	--	--
		м2		--	--	--	--	--
121	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	133	622,27	121,37	82762	16142	22489
		м2		142,43	45,45	18943	6045	90
122	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	250	24,60	0,69	6150	173	3142
		м3		11,70	0,27	2925	67	105
123	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	250	52,65	0,22	13163	55	6261
		м3		23,76	0,09	5940	23	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			411371		
		Накладные расходы -	Тенге			114872		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31575		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			557817		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1542656**		
		Накладные расходы -	Тенге			199580		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104534		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1846770		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	4 327 617			4 327 617		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**4 327 617**	-	-	**4 327 617**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	4 327 617			4 327 617		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			519 314	519 314		
		Итого стоимость строительства	**4 327 617**	**-**	**519 314**	**4 846 931**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			04.12.14г.
Начальник ПТО			05.12.14
Инженер сметчик			05.12.14
Инженер ПТО			05.12.14
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2014г.

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
11	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	140	6,48	6,48	907	907	286
		м3		--	2,10	--	295	97
12	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	40,625	3764,36	261,86	152927	10638	29906
		м3		499,50	99,00	20292	4022	123
13	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	**ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА**	110	40,36	37,95	4440	4175	1371
		м3		2,41	10,44	265	1148	97
14	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	**ПОДАЧА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ОБОРУДОВАННЫМ ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ЕМК.0,5М3 НА ПОКРЫТИЕ**	70	40,36	37,95	2825	2657	872
		м3		2,41	10,44	168	731	97
15	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	250	21,55	4,52	5387	1129	4130
		м3		17,03	--	4258	--	97
16	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	250	14,12	12,00	3529	2999	1059

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		1,62	2,75	405	686	97
17	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	840,6	983,40	983,40	826646	826646	22696
		маш-ч		--	225,00	--	189135	12
18	Е0101-145-17	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 1 группы	290	14,64	6,63	4245	1922	2939
		м2		8,01	2,44	2323	707	97
19	Е0101-17-13	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	28	32,54	30,98	911	867	286
		м3		1,53	9,01	43	252	97
20	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	40,6	19,70	--	800	--	160
		т		3,94	--	160	--	100
21	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	290	55,01	0,23	15953	67	15956
		м2		48,60	0,09	14094	26	113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1018570		
		Накладные расходы -	Тенге			79661		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65894		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1164124		

РАЗДЕЛ 2.Металлоконструкции

97	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (СТРЕМЯНКА СХ-52,СЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛС1)	0,09315	13711,47	5475,87	1277	510	553
		т		5040,00	1552,87	469	145	90
98	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,09315	133700,00	--	12454	--	--
		т		--	--	--	--	--
99	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	2,9575125	41,76	0,09	123	--	12
		м2		4,41	0,05	13	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	2,9575125	280,33	0,48	829	1	30
		м2		11,08	0,20	33	1	90
101	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	2,9575125	65,73	0,12	194	--	8
		м2		2,77	0,05	8	--	90
102	Е0109-53-1	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮКОВ-ЛАЗОВ	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258
		т		12892,50	398,25	4590	142	90
103	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800,00	--	88217	--	--
		т		--	--	--	--	--
104	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	11,214	41,76	0,09	468	1	45
		м2		4,41	0,05	49	1	90
105	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	11,214	280,33	0,48	3144	5	114
		м2		11,08	0,20	124	2	90
106	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	11,214	65,73	0,12	737	1	28
		м2		2,77	0,05	31	1	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			112715		
		Накладные расходы -	Тенге			5048		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7066		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			124829		

РАЗДЕЛ 3.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

107	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	158,884	13,91	0,07	2210	11	1155
		м2		8,06	0,02	1281	3	90
108	Е0141-1-3	БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА" НА ВСЮ ВЫСОТУ	158,884	288,99	48,92	45915	7773	26995
		м2		144,90	18,47	23022	2935	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	Е0141-1-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПО ПЕРИМЕТРУ СТЕН ИЗ 2-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА"	81,25	288,99	48,92	23480	3975	13805
		м2		144,90	18,47	11773	1501	104
110	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	81,25	145,23	15,94	11800	1295	3926
		м2		34,65	5,96	2815	484	119
111	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	406,25	5,16	0,14	2095	57	77
		м2		0,11	0,05	45	20	119
112	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	31,18	612,02	1,57	19083	49	3662
		м2		130,50	--	4069	--	90
113	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	34,18	529,82	1,57	18109	54	2630
		м2		85,50	--	2922	--	90
114	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИЗОБУТИЛЕНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ	71,2	188,70	63,44	13436	4517	5304
		м		29,25	23,96	2083	1706	140
115	Е0107-65-1	Защитный слой изоляции из плит асбестоцементных по периметру стен и камер	158,884	381,91	96,39	60679	15315	25425
		м2		82,80	31,50	13156	5005	140
116	С11011-371	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 12 мм	158,884	708,00	--	112490	--	--
		м2		--	--	--	--	--
121	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	133	622,27	121,37	82762	16142	22489
		м2		142,43	45,45	18943	6045	90
122	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	250	24,60	0,69	6150	173	3142
		м3		11,70	0,27	2925	67	105
123	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	250	52,65	0,22	13163	55	6261
		м3		23,76	0,09	5940	23	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			411371		
		Накладные расходы -	Тенге			114872		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31575		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			557817		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1542656**		
		Накладные расходы -	Тенге			199580		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104534		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1846770		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-14	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	4 327 617			4 327 617		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**4 327 617**	-	-	**4 327 617**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	4 327 617			4 327 617		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			519 314	519 314		
		Итого стоимость строительства	**4 327 617**	**-**	**519 314**	**4 846 931**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			07.12.14г.
Начальник ПТО			05.12.14
Инженер сметчик			05.12.14
Инженер ПТО			05.12.14
Технадзор			
Начальник участка			