Подрядчик: ГКП «Орал Құрылыс Жөндеу Сервис»
Субподрядчик: ИП «Беккалиев С.Р.»
Договор субподряда № 58-1к от 20 сентября 2010 г.
Наименование строительства: Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу г.Уральск, ул.Жукова 5

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2010г.

код подрядчика	код субподрядчика	договор		источник финансирования	организационно правовая форма		
		номер	дата	наименование код	наименование		код
		№ 58-1	20 сентября 2010г..				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	стр.-монт.работы в текущих ценах	из них		стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование	
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Всего по стройке:	3 422 110									
в том числе за месяц		603 130	538 508-93							64 621-07
в том числе оборудование										
Всего к оплате:		**603 130 тенге**								

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: ГКП «Орал Құрылыс Жөндеу Сервис»
Субподрядчик: ИП «Беккалиев С.Р.»
Договор субподряда № 58-1к от 20 сентября 2010
Наименование строительства: Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу г.Уральск, ул.Жукова 5

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 2

НОЯБРЬ 2010Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на рабочих, обслуживающих машины	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	10,8	599,34	35,14	6473	379	1814	0,9	10				
				142,31	13,23	1537	143	108	0,07	1				
2	Е0158-18-5	-Устройство конькового элемента из листовой стали м	191	624,52	1,27	119283	243	15436	0,48	92				
				75,26	0,2	14375	38	107,1	-	-				
3	С12021-257	-Детали крепления т	0,149	130100	-	19385	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	Е0153-18-1	-Ремонт кирпичной кладки вентканалов м3	1	13595,81	474,95	13596	475	5668	35,39	35				
				5258,25	78,75	5258	79	106,2	0,43	-				
5	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	185	233,05	2,5	43114	463	18877	0,65	120				
				107,64	0,34	19913	62	94,5	0,05	10				
6	Е0115-152-2	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону м2	185	11,08	0,15	2049	28	1368	0,05	9				
				7,76	0,06	1436	12	94,5	-	-				
					Прочие работы									
7	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ м2	950	6,08	-	5776	-	5198	0,05	44				
				6,08	-	5776	-	90	-	-				
8	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	23,27	27,1	-	631	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
9	С010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	23,27	108,2	-	2518	-	504	0,45	11				
				21,64	-	504	-	100	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			212824	1587			321
			Тенге			48798	334			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			193440	-	-		-
		Материалы -	Тенге			132745	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49132	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7665	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2518	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7330	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14538	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			256843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56462	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19385	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19385	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1163	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20548	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			277389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56462	-		-

1.	ИТОГО	Тенге	277389
2.	Временные здания и сооружения, 0,88%	Тенге	2441
3.	Итого СМР:	Тенге	279830
4.	Дополнительные затраты, 2,08%(зимние) +1%(выслуга лет)+0,4%(дополнительные отпуска=3,48%	Тенге	9738
5.	Итого в ценах 2001г.	Тенге	289568
6.	Итого в текущих ценах, к=1413/775=1,82323	Тенге	527950
7.	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	10559
8.	Итого:	Тенге	538509
9.	НДС, 12%	Тенге	64621
10.	Всего стоимость строительства по смете:	Тенге	603130

Подрядчик:

С.М.Избасаров.
(подпись)
М.П.

Субподрядчик:

С.Беккалиев.
(подпись)

УТВЕРЖДЕН

«30» декабря 2010 г. № 118

решением акима

г. Уральска

(дата и номер решения (приказ, постановление и др.)
фамилия, имя, отчество должность лица,
подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От «_____» _____ 200 __ г. _____
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «_____» _____ 200___г.
№_____
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя Дремасов В.В. — Зам. акима г. Уральска
(ф. и. о.) (должность)

Заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Каржауов М. — гл. спец. ГАСКа
(ф. и. о.) (должность)

членов комиссии- представителя заказчика
Жамангарин Е.О. — Нач. ГУ «ОЖКХПТиАД» г. Уральска
(ф. и. о.) (должность)

эксплуатационная организация
порхоменко Г.Д. — председатель ПКСК «Жулдыз Алга»
(ф. и. о.) (должность)

представителя городского санитарно-эпидемиологического надзора
Хасенова Р.К. — гл. специалист УГСЭН
(ф. и. о.) (должность)

представитель местного исполнительного органа
Кушнер В.В. — Нач. отд. архитектуры и градостроительска
(ф. и. о.) (должность)

Представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Разов М. – начальник отдела земельных отношении
(ф. и. о., должность)

Доскалиев А. – директор ТОО «БатысҚұрылысСаласы»
(ф. и. о., должность)

Избасаров С.М. – директор ГКП «ОралҚұрылысЖөндеуСервис»
(ф. и. о., должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) _____

ГУ «ОЖКХПТиАД» г. Уральска

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

Капитальный ремонт кровли жилого дома №5 по ул. Жукова

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу:

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от «_____» _____ 200 ___ г. №_____

(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ГКП «ОралҚұрылысЖөндеуСервис»

(наименование организации)

выполнившим

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано генеральным проектировщиком

ТОО «»

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившим

(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование научно-исследовательских и взыскательных организации)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта и, номер серии (по типовым проектам)

7. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «ОЖКХПТиАД» г. Уральска

(наименование органа, утвердившего документацию на объект)

«_____» _____ 200____ г.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:

Начало работ _____ окончание работ _____

(дата) (дата)

По норме или ПОС _____ ; фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Задание на проектирование, акт выполненых работ, ПСД.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, произведенной площади, способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам продукции)).

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуги), предусмотренного проектам в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начало выпуска продукции с указанием объема)

Предъявляемый к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем В том числе подземной части Площадь встроенных встроено-пристроеных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
Всего квартир	Число квартир	Площадь квартир		Число квартир	Площадь квартир	
		общая	жилая		общая	жилая
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						
Четырехкомнатных и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробирования (перечень указанных приведен в приложении …… к настоящее акту).

13. Мероприятия по охране труда обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнение)

Характеристика мероприятий приведена в приложений …… к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организации приведен в приложении….. к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ тыс.тенге в том числе: строительно-монтажные работы _____ тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию:_____ тыс.тенге в том числе стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

19. На оснований осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных работ (включая объемно планировочные и по применению материалов и

конструкции)_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке Капитальный ремонт кровли жилого дома №5 по ул. Жукова.

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии Дремасов В.В._____ (подпись)

Заместитель председатель государственной приемочной комиссии Каржаубов М._____ (подпись)

Члены государственной приемочной комиссии Жаманкарин Е.О._____ (подпись)

Шаповаленко Г.Д._____ (подпись)

Касенова Р.К._____ (подпись)

Разов М._____ (подпись)

Кушнер В.В._____ (подпись)

Доскалиев А._____ (подпись)

Избасаров С.М._____ (подпись)