Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование строительства: **Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)**

Договор № АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 г.

Код застройщика	код подрядчика	договор номер	дата	источник финанс. наименов	источник финанс. код	организ.-правовая форма наименование	организ.-правовая форма код
		АФ/АНС/Сбп/93-14	**31.07.2014**				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС: С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчётном месяце тенге	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. Работы: на приобретение материалов	дополнит. Работы: Другие дополнительные затраты и расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Наружные сети водопровода В0, В1, В2 на ст.Бейнеу - Парк "Б"**	120 996 692	4 042 471							485 097	4 527 568
	Противопожарный резервуар для воды емк.250м3 на ст.Бейнеу (2 шт.)										
2	Строительно-монтажные работы	34 686 351	19 149 488							2 297 939	21 447 427
	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Сам (2 шт.)										
3	Строительно-монтажные работы	33 969 773	21 611 642							2 593 397	24 205 039
	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Туруш (2 шт.)										
4	Строительно-монтажные работы	22 929 345	14 881 236							1 785 748	16 666 984
	Водопроводная насосная 2-го подъема на ст.Бейнеу - Парк "Б"										
5	Общестроительные работы	7 489 107	7 489 107							898 693	8 387 800
6	Приобретение и монтаж технологического оборудования	6 716 963	1 807 461							216 895	2 024 356

	Склад для хранения жидкого топлива V-5м3 на ст.Бейнеу										
7	Общестроительные работы	906 290	196 914							23 630	220 544
8	Приобретние и монтаж технологического оборудования	549 210									
	Насосная станция пожаротушения на ст.Сам										
9	Общестроительные работы	3 286 989	3 286 989							394 439	3 681 428
10	Приобретение и монтаж технологического оборудования	4 909 502								0	0
	Насосная станция пожаротушения на ст.Туруш										
11	Общестроительные работы	3 267 879	3 267 879							392 145	3 660 024
12	Приобретение и монтаж технологического оборудования	4 909 502								0	0
	Резервуар для воды емк.15м3 с наземным павильоном на ст.Сам										
13	Резервуар для воды емк. 15м3 Общестроительные работы	2 425 759	2 425 759							291 091	2 716 850
14	Наземный павильон. Общестроительные работы	2 659 421	2 659 421							319 131	2 978 552
	Резервуар для воды емк.15м3 с наземным павильоном на ст.Туруш										
15	Резервуар для воды емк. 15м3 Общестроительные работы	2 404 108	2 404 108							288 493	2 692 601
16	Наземный павильон. Общестроительные работы	2 659 421	2 659 421							319 131	2 978 552
	Резервуар для воды емк.15м3 с наземным павильоном на раз.Жаркум										
17	Резервуар для воды емк. 15м3 Общестроительные работы	2 413 528	2 413 528							289 623	2 703 151
18	Наземный павильон. Общестроительные работы	2 224 579	2 224 579							266 949	2 491 528
19	**Наружные сети водопровода В1, В2 на раз. Жаркум**	2 485 845	2 485 845							298 301	2 784 146
20	**Противопожарный резервуар для воды емк. 50 м3 на раз. Жаркум**	4 351 107	4 351 107							522 133	4 873 240
	Противопожарный резервуар емк.200 м3 на ст.Курсай										

21	Строительно-монтажные работы	32 247 695	22 110 779							2 653 293	24 764 072
	Насосная станция пожаротушения на ст.Курсай										
22	Общестроительные работы	2 727 562	2 727 562							327 307	3 054 869
23	Приобретение и монтаж технологического оборудования	7 033 775								0	0
	Резервуар для воды емк.15м3 с наземным павильоном на ст.Курсай										
24	Резервуар для воды емк. 15м3 Общестроительные работы	2 209 057	2 209 057							265 087	2 474 144
25	Наземный павильон. Общестроительные работы	2 587 537	2 587 537							310 504	2 898 041
	Всего по объекту:	**313 046 997**								**37 565 640**	**350 612 637**
	в том числе:										
	за отчетный месяц:		**126 991 890**							**15 239 027**	**142 230 917**
	Всего к оплате:	**142 230 917**	Сто сорок два миллиона двести тридцать тысяч девятьсот семнадцать тенге								

ПОДРЯДЧИК:

Директор Филиала
ТОО "АБК-Автодор НС" в г. Астана

(подпись) **Абжанов С.К.**
(расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

(подпись) **Матвеев А.В.**
(расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: Филиал ТОО "АБК Автодор НС"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование строительства: Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу. Участок ст.Бейнеу - ст.Гассан (иска.)
Договор № АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года

Сводная справка форма №2 за август месяц 2015 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Базовая стоимость в ценах 2001 г, тенге	Стоимость в текущих ценах без НДС, тенге
		Глава 8. Водоснабжение и канализация, тепловые сети		
		2) Участок Шалкар -Бейнеу		
1	**8-48А**	**Наружные сети водопровода В0, В1, В2 на ст.Бейнеу - Парк "Б"**	1 567 238	4 042 471
	8-100Б	**Противопожарный резервуар емк.250 м3 на ст.Бейнеу - Парк "Б"**		
2	8-100Б-1	Строительно-монтажные работы (2шт.)	7 424 124	19 149 488
	8-23Б	**Насосная станция пожаротушения на ст.Бейнеу - Парк "Б"**		
3	8-23Б-1	Строительно-монтажные работы	2 903 475	7 489 107
4	8-23А-4	Приобретение и монтаж технологического оборудования	700 740	1 807 461
	8-241А	**Резервуар для дизельного топлива емк.5м3 на ст.Бейнеу - Парк "Б"**		
5	8-241А-1	Общестроительные работы	76 342	196 914
	8-98Б	**Противопожарный резервуар емк.200 м3 на ст.Сам**		
6	8-98Б-1	Строительно-монтажные работы (2шт.)	8 378 684	21 611 642
	8-233Б	**Резервуар для воды емк.15м3 на ст.Сам**		
7	8-233Б-1	Общестроительные работы	940 450	2 425 759
8	8-233Б-2	Наземный павильон. Общестроительные работы	1 031 039	2 659 421
	8-238Б	**Насосная станция пожаротушения на ст.Сам**		
9	8-238Б-1	Строительно-монтажные работы	1 274 343	3 286 989
	8-97Б	**Противопожарный резервуар емк.200 м3 на ст.Туруш**		
10	8-97Б-1	Строительно-монтажные работы (2шт.)	5 769 352	14 881 236
	8-232Б	**Резервуар для воды емк.15м3 на ст.Туруш**		
11	8-232Б-1	Общестроительные работы	932 056	2 404 108
12	8-232Б-2	Наземный павильон. Общестроительные работы	1 031 039	2 659 421
	8-237Б	**Насосная станция пожаротушения на ст.Туруш**		
13	8-237Б-1	Строительно-монтажные работы	1 266 934	3 267 879
	8-85Б	**Противопожарный резервуар емк.50 м3 на ст.Жаркум**		
14	8-85Б-1	Строительно-монтажные работы (2шт)	1 686 894	4 351 107
15	**8-40А**	**Наружные сети водопровода В1П (1-очередь) ст.Жаркум**	963 745	2 485 845
	8-59Б	**Резервуар для воды емк.15м3 на ст.Жаркум**		
16	8-59Б-1	Общестроительные работы	935 708	2 413 528
17	8-59Б-2	Наземный павильон. Общестроительные работы	862 454	2 224 579
	8-231Б	**Резервуар для воды емк.15м3 на ст.Курсай**		
18	8-231Б-1	Общестроительные работы	856 436	2 209 057
19	8-231Б-2	Наземный павильон. Общестроительные работы	1 003 170	2 587 537
	8-96Б	**Противопожарные резервуары емк.200 м3 на ст.Курсай**		
20	8-96Б-1	Строительно-монтажные работы (2шт.)	8 572 196	22 110 779
	8-236Б	**Насосная станция пожаротушения на ст.Курсай**		
21	8-236Б-1	Общестроительные работы	1 057 457	2 727 562
		Итого по главе 8:	**49 233 876**	**126 991 890**
		Всего без НДС:	**49 233 876**	**126 991 890**
		НДС, 12%		**15 239 027**
		Всего в текущих ценах, с НДС.		**142 230 917**

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"

Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"

Директор _____ **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 00000000127 от 26 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, железнодорожная линия Жезказган-Бейнеу, ст.Бейнеу

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы: Водоснабжение, теплофикация и газоснабжение на ст.Бейнеу	тг.	1	126 991 890,00	126 991 890,00	12%	15 239 027,00	142 230 917,00		
Всего по счету:					**126 991 890,00**		**15 239 027,00**	**142 230 917,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: Филиал ТОО "АБК Автодор НС"
Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки: Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу.
Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. Байкадам,СТ.Шукыр .ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 02.09.2014 года. Дополнительное соглашение № 3 от 10.08.2015 г.

АКТ о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2015 года
Приложение 1А к Дополнительному соглашению №3

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1П,В2 - БАЙКАДАМ

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость, тенге		Количество за сентябрь	Выполнение за сентябрь
				ед-цы	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	Арматура	т	4,80	140 000	671 574	1,00	140 000
2	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	т			-		-
3	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	57,20	18 000	1 029 600	25,00	450 000
4	Вода	м3	202,53	2 220	449 611	100	222 000
5	Песок природный	м3	145,00	5 000	725 000	145	725 000
6	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,76	16 000	28 166	1,76	28 160
7	Смеси песчано-гравийные природные	м3	330,00	5 000	1 650 000	210,00	1 050 000
8	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	36,00	6 000	216 000	19,33	116 000
9	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	м2	150,00	230	34 500	150,00	34 500
10	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,00	180 000	554	0,00308	554
11	Бумага оберточная листовая	1000м2	0,72	6 500	4 655	0,72	4 655
12	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	13,20	1 130	14 916	13,20	14 916
13	Лак ХП-734	кг	44,10	740	32 631	44,10	32 631
14	Мастика битумно-резиновая	кг	1 200,00	391	469 200	1 000,00	391 000
15	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	58,79	369	21 693	58,79	21 693
16	Поковки из квадратных заготовок	т	0,12	390 000	45 901	0,12	45 901
17	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	58,73	1 200	70 481	58,73	70 481
18	Ксилол нефтяной марки А	т	0,01	278 246	1 917	0,01	1 917
19	Лесоматериалы	м3	9,60	46 000	441 600	9,60	441 600
20	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	32,00	624	19 968	32,00	19 968
21	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,01	875	1 757	2,01	1 757
22	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,00	1 829	1 836	1,00	1 836
23	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	1,08	5 000	5 400	1,08	5 400
24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	30,18	8 000	241 453	30,18	241 453
25	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	16,06	9 500	152 608	16,06	152 608
26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	3,52	15 000	52 846	3,52	52 846
27	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,02	240 000	4 133	0,02	4 133
28	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 250-400 мм	т	0,21	210 000	43 260	0,21	43 260
29	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	компле кт	28,00	11 900	333 200	25,00	297 500
30	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	кт	1,00	25 200	25 200	1,00	25 200
31	Пакля пропитанная	кг	262,35	507	133 011	262,35	133 011
32	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	м3	9,90	67 375	667 174	9,90	667 174
33	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	16,16	67 375	1 088 699	16,16	1 088 699
34	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	м	15,92	10 756	171 236	15,92	171 236
35	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	6,30	12 674	79 846	6,30	79 846
36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	20,20	23 334	471 347	20,20	471 347
37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м	9,20	31 040	285 568	9,20	285 568
38	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	м	1,39	10 756	14 912	1,39	14 912
39	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,83	380 000	695 651	1,83	695 651
40	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,5 до 1,0 т	т	0,07	280 000	20 451	0,07	20 451
41	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	147,00	2 500	367 500	147,00	367 500
42	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	38,00	1 820	69 160	38,00	69 160
43	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5,00	3 190	15 950	5,00	15 950

48	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,03	1 190	3 606	3,03	3 606
49	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	815,32	4 644	3 786 346	768,70	3 569 843
50	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4,00	800	3 200	3,00	2 400
51	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	9 600	19 200	2,00	19 200
52	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	2,00	22 400	44 800	2,00	44 800
53	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	шт	14,00	78 860	1 104 040	14,00	1 104 040
54	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	9,00	9 600	86 400	9,00	86 400
55	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	22 400	22 400	1,00	22 400
56	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 125 мм, высотой 500-2500 мм	шт	5,00	58 000	290 000	5,00	290 000
57	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	шт	4,00	39 000	156 000	3,00	117 000
58	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	3,00	400	1 200	3,00	1 200
59	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	1,00	1 500	1 500	1,00	1 500
60	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	шт	1,00	20 000	20 000	1,00	20 000
61	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт	7,00	2 420	16 940	7,00	16 940
62	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	3,00	20 200	60 600	3,00	60 600
64	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х10 мм	шт	1,00	23 500	23 500	1,00	23 500
65	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	шт	1,00	1 000	1 000	1,00	1 000
66	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	шт	2,00	1 242	2 484	2,00	2 484
67	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	шт	4,00	2 546	10 184	4,00	10 184
68	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм	шт	1,00	4 776	4 776	1,00	4 776
69	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МОНТАЖА СЕТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	М	1 485,00	117	173 151	1 485,00	173 151
70	Головка соединительная муфтовая ф70 ГМ-70	шт	2,00	1 000	2 000	2,00	2 000
71	РукавнОЕ трехходовОЕ разветвленИЕ	шт	2,00	27 000	54 000		-
72	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ Д77 В СБОРЕ С ГОЛОВКАМИ ГР-80	шт	12,00	11 200	134 400		-
73	Ствол пожарный ручной	шт	1,00	7 000	7 000		-
74	Колонка пожарная КПА	шт	1,00	58 000	58 000		-
75	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТОВАЯ ГМ-70	ШТ	2,00	1 000	2 000		-
76	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д77ММ L 20М(В СБОРЕ С ГОЛОВКАМИ)	ШТ	8,00	11 200	89 600		-
77	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П Д65	ШТ	2,00	10 100	20 200	2,00	20 200
78	КОВЕР БОЛЬШОЙ ЧУГУННЫЙ Д390	ШТ	2,00	10 470	20 940	2,00	20 200
79	ОТВОД 90ГРАД Д225 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ SDR11	шт	10,00	26 625	266 250	10,00	266 250
80	ОТВОД 45ГРАД Д225 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ SDR11	шт	4,00	26 625	106 500	4,00	106 500
81	Фланцевый адаптер ф 110 мм PE 100, SDR 11 PN10	шт	4,00	4 250	17 000	4,00	17 000
82	Фланцевый адаптер ф 225 мм PE 100, SDR 11 PN10	шт	18,00	8 000	144 000	16,00	128 000
83	Фланцевый адаптер ф 50 мм PE 100, SDR 11 PN10	шт	15,00	1 092	16 380	15,00	16 380
84	Колонка управления задвижкой Ду 250 мм	шт	2,00	88 350	176 700	2,00	176 700
85	ВАНТУЗ(ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ) PN16 Д50	ШТ	3,00	11 280	33 840	2,00	22 560
86	МУФТА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ100 SDR 11 PN10 Д50	шт	6,00	1 470	8 820	6,00	8 820
87	ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ FLK100 Д100	ШТ	1,00	14 500	14 500		-
88	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	т	0,58	320 000	184 192	0,58	184 192
89	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ Д200Х150	шт	2,00	10 002	20 004	2,00	20 004
90	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ Д250Х200	шт	1,00	11 866	11 866	1,00	11 866
91	ПРОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге	1,00		600 000	1,00	600 000
	ИТОГО материалы и оборудование				**19 318 506**		**16 456 151**
	Доставка						
	Доставка материалов авто	рейс	3	650 000	1 950 000	3	1 950 000
	Доставка материалов ж/д (железобетон из Алматы)	рейс	4	628 000	2 512 000	4	2 512 000
	Стоимость электроэнергии от ДЭС 25	тенге			600 000		600 000
	ИТОГО				**5 062 000**		**5 062 000**
	Производство работ						
	Рабочие	чел	20			20	
	Срок производства работ	месяц	1,5			1,326	
	количество вахт	вахта	1			1	
	Заработная плата рабочего в месяц с у четом налогов	тенге	264 000		7 920 000	264 000	7 000 000
	Заработная плата ИТР с у четом налогов	тенге	1 108 800		1 108 800		980 000
	Командировочные ИТР	тенге	517 860		517 860		517 860
	ИТОГО	**тенге**			**9 546 660**		**8 497 860**
	Прочие затраты						
	Доставка рабочих по ж.д - 8200*2	чел	20		328 000	20	328 000
	Содержание рабочих	ч-день	900	1 500	1 350 000	795	600 000
	ГСМ	литр	9 000	125	1 125 000	4 000	500 000
	Самосвал	м-час					
	Погрузчик	м-час					
	Бобкат	м-час	300				
	Водовоз	м-час	300				
	Аренда крана	м-час			-		
	Аренда экскаватора	м-час			-		
	Мобилизация и демобилизация техники	ед	2		-		
	ИТОГО				**2 803 000**		**1 428 000**
	Итого по статьям затрат:	**тенге**			**36 730 166**		**31 444 011**
	Накладные расходы 5%				1 836 508		1 572 201

	Налоги 2%				734 603		628 880
	Рентабельность 3%				1 101 905		943 320
	ВСЕГО в тенге, с учетом НДС по объекту Байкадам:				**40 403 183**		**34 588 412**

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1П,В2 - ШУКЫР

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость, тенге		Количество за октябрь	Выполнение за октябрь
				ед-цы	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	Арматура	т	3	140 000	407 680	1	140 000
2	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	т			-		-
3	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,00	18 000	180 000	5	90 000
4	Вода	м3		1 500	-		-
5	Глина	м3	28,98	2 400	69 552	29	69 552
6	Песок природный	м3	70,00	5 000	350 000	70,00	350 000
7	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,76	16 000	28 145	1,76	28 145
8	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	36,00	6 000	216 000	19,33	116 000
9	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	22,07	2 300	50 763	22,07	50 763
10	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,01	180 000	1 169	0,01	1 169
11	Бумага оберточная листовая	1000м2		6 500	-		-
12	Мастика битумно-резиновая	кг	874,88	391	342 078	874,88	342 078
13	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	809,42	369	298 677	809,42	298 677
14	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	5,00	30 800	154 000	5,00	154 000
15	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	46 000	2 990	0,07	2 990
16	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм	м	1,00	689	692	1,00	692
17	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	17,87	650	11 614	17,87	11 614
18	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,00	1 100	1 104	1,00	1 104
19	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	20,08	1 200	24 096	20,08	24 096
20	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	27,11	1 829	49 581	27,11	49 581
21	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	48,19	5 000	240 960	48,19	240 960
22	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	40,76	8 000	326 099	40,76	326 099
23	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	7,23	9 500	68 674	7,23	68 674
24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	0,80	13 000	10 442	0,80	10 442
25	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	4,82	18 000	86 746	4,82	86 746
26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	0,20	18 000	3 614	0,20	3 614
27	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 250-400 мм	т	0,21	210 000	43 260	0,21	43 260
28	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	10,00	11 900	119 000	10,00	119 000
29	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	14,00	22 200	310 800	14,00	310 800
30	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	комплект	1,00	26 400	26 400	1,00	26 400
31	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	17,97	67 375	1 210 897	17,97	1 210 897
32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	9,00	12 674	114 066	9,00	114 066
33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	44,40	23 334	1 036 030	44,40	1 036 030
34	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м	6,00	31 040	186 240	6,00	186 240
35	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,15	380 000	56 335	0,15	56 335
36	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,34	1 600	2 150	1,34	2 150
37	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	20,00	1 000	20 000	20,00	20 000
38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	1 800	10 800	6,00	10 800
39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	4 430	26 580	6,00	26 580
40	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	27,00	4 430	119 610	27,00	119 610
41	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	12,00	6 500	78 000	12,00	78 000
42	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	409,05	235	96 127	409,05	96 127
43	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	54,54	1 190	64 903	54,54	64 903
44	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	94,94	3 100	294 314	94,94	294 314
45	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	467,63	4 644	2 171 674	467,63	2 171 674
46	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	936	1 872	2,00	1 872
47	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	9,00	7 700	69 300	9,00	69 300
48	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	5,00	16 800	84 000	5,00	84 000
49	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	шт	1,00	56 000	56 000	1,00	56 000
50	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	шт	2,00	78 860	157 720	2,00	157 720

51	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 250 мм	шт	2,00	122 000	244 000	2,00	244 000
52	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	1,00	8 250	8 250	1,00	8 250
53	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт	2,00	45 500	91 000	2,00	91 000
54	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт	1,00	48 000	48 000	1	48 000
55	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт	1,00	49 000	49 000	1,00	49 000
56	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт	1,00	51 000	51 000	1,00	51 000
57	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт	1,00	57 000	57 000	1,00	57 000
58	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	шт	2,00	39 000	78 000	2,00	78 000
59	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	1,00	2 500	2 500	1,00	2 500
60	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	шт	1,00	31 900	31 900	1,00	31 900
61	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт	4,00	2 420	9 680	4,00	9 680
62	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	3,00	18 000	54 000	3,00	54 000
63	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х10 мм	шт	2,00	18 000	36 000	2,00	36 000
64	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6-133х5 мм	шт	1,00	1 352	1 352	1,00	1 352
65	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	шт	1,00	1 000	1 000	1,00	1 000
66	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм	шт	1,00	1 352	1 352	1,00	1 352
67	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-133х4 мм	шт	2,00	4 830	9 660	2,00	9 660
68	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МОНТАЖА СЕТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	М	1 016,00	25	25 400	1 016,00	25 400
69	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТОВАЯ ГМ-70	ШТ	2,00	1 000	2 000	2,00	2 000
70	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д77ММ L 20М(В СБОРЕ С ГОЛОВКАМИ)	ШТ	6,00	11 200	67 200	6,00	67 200
71	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П Д65	ШТ	2,00	10 100	20 200	2,00	20 200
72	КОВЕР БОЛЬШОЙ ЧУГУННЫЙ Д390	ШТ	2,00	10 470	20 940	2,00	20 940
73	КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ Д100	шт	1,00	70 000	70 000	1,00	70 000
74	ОТВОД 90ГРАД Д50 мм	Шт	4,00	400	1 600	4,00	1 600
75	ФланцевОЕ КОЛЬЦО Д50 мм РЕ 100, SDR 11 PN10	шт	11,00	2 113	23 243	11,00	23 243
76	Фланцевый адаптер Д50 мм РЕ 100, SDR 11 PN10	шт	11,00	1 092	12 012	11,00	12 012
77	ФЛАНЦЕВОЕ КОЛЬЦО Д110	шт	3,00	4 250	12 750	3,00	12 750
78	ФЛАНЦЕВОЕ КОЛЬЦО Д160	шт	4,00	6 300	25 200	4,00	25 200
79	ФЛАНЦЕВОЕ КОЛЬЦО Д225	шт	14,00	10 750	150 500	14,00	150 500
80	Фланцевый адаптер ф 110 мм РЕ 100, SDR 11 PN10	шт	3,00	2 350	7 050	3,00	7 050
81	Фланцевый адаптер ф 160 мм РЕ 100, SDR 11 PN10	шт	4,00	4 880	19 520	4,00	19 520
82	Фланцевый адаптер ф 225 мм РЕ 100, SDR 11 PN10	шт	14,00	8 000	112 000	14,00	112 000
83	ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ FLK100 Д100	ШТ	1,00	14 500	14 500		-
84	ВАНТУЗ(ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ) PN16 Д50	ШТ	2,00	11 280	22 560	2	22 560
85	Головка соединительная муфтовая ф70 ГМ-70	шт	1,00	1 000	1 000		-
86	РукавнОЕ трехходовОЕ разветвленИЕ	шт	1,00	27 000	27 000		-
87	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ Д77 В СБОРЕ С ГОЛОВКАМИ ГР-80	шт	10,00	11 200	112 000		-
88	Ствол пожарный ручной	шт	1,00	7 000	7 000		-
89	Колонка пожарная КПА	шт	1,00	58 000	58 000		-
90	ОТВОД 30ГРАД Д225 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ 100	шт	1,00	26 625	26 625	1,00	26 625
91	ОТВОД 90ГРАД Д110 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ 100	шт	2,00	8 000	16 000	2,00	16 000
92	ОТВОД 60ГРАД Д225 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ 100	шт	1,00	26 625	26 625	1,00	26 625
93	Колонка управления задвижкой Ду 250 мм	шт	2,00	88 350	176 700	2,00	176 700
94	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	т	0,48	320 000	155 187	0,48	155 187
95	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д25Х2	м	12,05	288	3 470	12	3 470
96	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге	1,00	1 462 000	800 000	1	800 000
97	ГЕЙЗЕР-1200(МОТОПОМПА)	шт	1,00	1 800 000	1 800 000		-
	ИТОГО материалы и оборудование				**13 870 729**		**11 393 550**
							-
	Доставка						-
	Доставка материалов авто	рейс	2	650 000	1 300 000	2	1 300 000
	Доставка материалов ж/д (железобетон из Алматы)	рейс	4	628 000	2 512 000	4	2 512 000
	Стоимость электроэнергии от ДЭС 25	тенге			400 000		400 000
	ИТОГО				**4 212 000**		**4 212 000**
	по норме	ч-час	8 803				-
	Производство работ						-
	Рабочие	чел	20			20	-
	Срок производства работ	месяц	1,5			1,5	-
	Количество вахт	вахта	1			1	-
	Заработная плата рабочего в месяц с у четом налогов	тенге	264 000		7 920 000	264 000	7 920 000
	Заработная плата ИТР с у четом налогов	тенге	1 108 800		1 108 800	1 108 800	1 108 800
	Командировочные ИТР	тенге	517 860		517 860		517 860
	ИТОГО	**тенге**			**9 546 660**		**9 546 660**
	Прочие затраты						-
	Доставка рабочих по ж.д - 8200*2	чел	20		328 000	20	328 000
	Содержание рабочих	ч-день	900	1 500	1 350 000	900	650 000
	ГСМ	литр	4 500	125	562 500	4 500	562 500
	Самосвал	м-час					-
	Погрузчик	м-час					-
	Бобкат	м-час					-
	Водовоз	м-час	300				-

	Аренда крана	м-час			-		-
	Аренда экскаватора	м-час			-		-
	Мобилизация и демобилизация техники	ед			-		-
	ИТОГО				**2 240 500**		**1 540 500**
							-
	Итого по статьям затрат:	**тенге**			**29 869 889**		**26 692 710**
	Накладные расходы 5%				1 493 494		1 334 635
	Налоги 2%				597 398		533 854
	Рентабельность 3%				896 097		800 781
	ВСЕГО в тенге, с учетом НДС 12% по объекту Шукыр:				**32 856 878**		**29 361 981**
	ИТОГО в тенге, с учетом НДС 12% по объекту Байкадам,Шукыр:				**73 260 061**		**63 950 393**

Подрядчик: ТОО "АБК-Автодор НС" г.Астана **Абжанов С.К.**

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

Инспектор по качеству Бекмамбетов Б.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астане

Должность	Подпись	ФИО	Дата
[illegible]		[illegible]	13.11.15
[illegible]		[illegible]	13.11.15
[illegible]		[illegible]	13.11.15
Инженер ПТО		[illegible]	3.11.15
Технадзор			
Прораб		[illegible]	10.11.15
Таборщик			
Начальник участка		[illegible]	3.11.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки : СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Сводная справка Форма №2 за октябрь месяц 2015 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах
		СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ		
		Станции Байкадам,Шукыр		
		Основные объекты строительства.		
		Дополнительные соглашение №3 от 29.07.2015 к договору №АФ/АНС/Сбп/143/14 от 02.09.2014г.		
		НВК В1П,В2 Ст.Байкадам в текущих ценах		**34 588,412**
		НВК В1П,В2Ст.Шукыр в текущих ценах		**29 361,981**
		Всего в текущих ценах,с НДС:		**63 950,393**

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АБК -Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование строительства: **СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ.УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.Байкадам. Ст. Шукыр**

Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2015 г.

Код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата	источник финанс. наименов	код	аниз.-правовая фо именован	код
			№ АФ/АНС/Сбп/143-14	2 сентября 2014г.				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС: С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнит. Работы: на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**153 816 180**								**18 457 942**	**172 274 122**
	в том числе:										
	Станция Байкадам										
1	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Байкадам(ТП901-4-58.83) №1 Общестроительные работы	16 363 176								-	-
2	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Байкадам(ТП901-4-58.83) №2 Общестроительные работы	16 363 176								-	-
3	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Байкадам(ТП901-4-58.83) №1 Узел установкиодного электрода на крышке люка	-								-	-
4	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Байкадам(ТП901-4-58.83) №2 Узел установкиодного электрода на крышке люка	-								-	-
5	Ст.Байкадам. Насосная станция пожаротушения .Общестроительные работы	2 768 306								-	-
6	Ст.Байкадам. Насосная станция пожаротушения .Приобретение и монтаж технологического оборудования.	7 623 490								-	-

Счет-фактура № 00000000194 от 31 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/СП/Сбп/143-14 от 02.09.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, железнодорожная линия Жезказган-Бейнеу, ст.Байкадам, ст.Шукыр

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы: водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение на станции Байкадам и Шукыр.	тг.	1	57 098 565,00	57 098 565,00	12%	6 851 828,00	63 950 393,00		
Всего по счету:					**57 098 565,00**		**6 851 828,00**	**63 950 393,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/71-75 от 26 мая 2015г

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БАЙКАДАМ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.11)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь 2015г.

СМЕТА № 8-208А-2

на ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ УТ1-УТ3 (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
4	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)**	176	39,69	37,82	6985	6656	2197	0,01	2
		м3		1,87	11,00	329	1936	97	0,04	7
5	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	123,2	6,48	6,48	798	798	251	--	--
		м3		--	2,10	--	259	97	0,01	1
6	Е0101-27-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	123,2	3,20	3,20	394	394	124	--	--
		м3		--	1,04	--	128	97	--	--
7	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	52,8	134,10	--	7080	--	8001	0,97	51
		м3		134,10	--	7080	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	123,2	21,55	4,52	2654	556	2035	0,11	13
		м3		17,03	--	2098	--	97	--	--
9	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	123,2	13,62	12,00	1678	1478	522	0,01	2
		м3		1,62	2,75	200	338	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ1								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ								
16	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	6,75	263,80	121,37	1781	819	1141	0,77	5
		м2		142,43	45,45	961	307	90	0,22	1
17	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	6,75	5,92	0,07	40	--	36	0,03	--
		м2		5,85	0,02	39	--	90	--	--
18	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,28	2669,04	1856,11	747	520	553	4,93	1
		м3		812,93	597,97	228	167	140	2,37	1
19	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,00696	8916,97	1941,97	62	14	63	42,30	--
		т		6975,00	726,75	49	5	118	3,55	--
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН1)	0,00672	33379,24	304,24	224	2	234	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	222	1	105	0,56	--
21	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0,44352	4,18	0,02	2	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,22176	5,86	0,05	1	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
23	Е0106-1-20	УКЛАДКА БЕТОНА В7.5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	0,41559	752,32	311,32	313	129	244	2,82	1
		м3		441,00	117,61	183	49	105	0,57	--
24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,0828	62,15	9,95	627	100	694	0,36	4
		м2		52,20	3,74	526	38	123	0,02	--
25	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	14,5528	192,13	5,38	2796	78	2475	0,94	14
		м2		186,75	2,25	2718	33	90	0,01	--
26	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	14,5528	75,82	1,57	1103	23	972	0,40	6
		м2		74,25	--	1081	--	90	--	--
27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,0828	62,15	9,95	627	100	694	0,36	4
		м2		52,20	3,74	526	38	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)								
			60,4968	1,30	0,67	79	41	65	--	--
		м2		0,63	0,25	38	15	123	--	--
29	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ И ПЛИТАМИ)								
			5,2752	118,57	1,57	625	8	555	0,62	3
		м2		117,00	--	617	--	90	--	--
30	Е0113-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике								
			5,2752	84,82	1,57	447	8	395	0,43	2
		м2		83,25	--	439	--	90	--	--
31	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ)								
			3,5	193,82	48,92	678	171	595	0,89	3
		м2		144,90	18,47	507	65	104	0,09	--
32	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"								
			3,5	134,00	17,67	469	62	387	0,58	2
		м2		116,33	6,62	407	23	90	0,03	--
33	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)								
			21	263,80	121,37	5540	2549	3551	0,77	16
		м2		142,43	45,45	2991	954	90	0,22	5
34	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей								
			21	5,92	0,07	124	1	111	0,03	1
		м2		5,85	0,02	123	--	90	--	--
35	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей								
			21	5,92	0,07	124	1	111	0,03	1
		м2		5,85	0,02	123	--	90	--	--
36	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"								
			39,182	134,00	17,67	5250	692	4336	0,58	23
		м2		116,33	6,62	4558	259	90	0,03	1
37	Е0116-10-8	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д219Х4 (ГОСТ 10704-91)								
			0,4	335,58	45,33	134	18	157	1,66	1
		м		290,25	16,97	116	7	128	0,08	--
38	Е0116-10-5	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д108Х4 (ГОСТ 10704-91)								
			0,6	151,30	20,80	91	12	106	0,73	--
		м		130,50	7,79	78	5	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	37,1664	64,38	24,55	2393	912	2241	0,26	10
		м2		39,83	9,20	1480	342	123	0,04	2
40	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 1000ММ)	21,36	67,19	14,76	1435	315	1523	0,36	8
		м2		52,43	5,54	1120	118	123	0,03	1
41	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	213,6	2,36	0,67	504	143	510	0,01	2
		м2		1,69	0,25	361	53	123	--	--
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ2								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ								
48	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	11,25	263,80	121,37	2968	1365	1902	0,77	9
		м2		142,43	45,45	1602	511	90	0,22	2
49	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	11,25	5,92	0,07	67	1	59	0,03	--
		м2		5,85	0,02	66	--	90	--	--
50	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,28	2669,04	1856,11	747	520	553	4,93	1
		м3		812,93	597,97	228	167	140	2,37	1
51	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,00696	8916,97	1941,97	62	14	63	42,30	--
		т		6975,00	726,75	49	5	118	3,55	--
52	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН1)	0,00672	33379,24	304,24	224	2	234	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	222	1	105	0,56	--
53	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0,44352	4,18	0,02	2	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--
54	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,22176	5,86	0,05	1	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
55	Е0106-1-20	УКЛАДКА БЕТОНА В7.5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	0,46809	752,32	311,32	352	146	275	2,82	1
		м3		441,00	117,61	206	55	105	0,57	--
56	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,7828	62,15	9,95	981	157	1086	0,36	6
		м2		52,20	3,74	824	59	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)								
			21,1528	192,13	5,38	4064	114	3598	0,94	20
		м2		186,75	2,25	3950	48	90	0,01	--
58	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)								
			21,1528	75,82	1,57	1604	33	1414	0,40	8
		м2		74,25	--	1571	--	90	--	--
59	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,7828	62,15	9,95	981	157	1086	0,36	6
		м2		52,20	3,74	824	59	123	0,02	--
60	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)								
			94,6968	1,30	0,67	123	63	102	--	--
		м2		0,63	0,25	60	24	123	--	--
61	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ И ПЛИТАМИ)								
			5,2752	118,57	1,57	625	8	555	0,62	3
		м2		117,00	--	617	--	90	--	--
62	Е0113-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике								
			5,2752	84,82	1,57	447	8	395	0,43	2
		м2		83,25	--	439	--	90	--	--
63	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ)								
			9,3	193,82	48,92	1803	455	1580	0,89	8
		м2		144,90	18,47	1348	172	104	0,09	1
64	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"								
			9,3	134,00	17,67	1246	164	1029	0,58	5
		м2		116,33	6,62	1082	62	90	0,03	--
65	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)								
			21	263,80	121,37	5540	2549	3551	0,77	16
		м2		142,43	45,45	2991	954	90	0,22	5
66	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей								
			21	5,92	0,07	124	1	111	0,03	1
		м2		5,85	0,02	123	--	90	--	--
67	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей								
			21	5,92	0,07	124	1	111	0,03	1
		м2		5,85	0,02	123	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"								
			47,762	134,00	17,67	6400	844	5285	0,58	28
		м2		116,33	6,62	5556	316	90	0,03	2
69	Е0116-10-8	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д219Х4 (ГОСТ 10704-91)								
			0,4	335,58	45,33	134	18	157	1,66	1
		м		290,25	16,97	116	7	128	0,08	--
70	Е0116-10-5	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д108Х4 (ГОСТ 10704-91)								
			0,6	151,30	20,80	91	12	106	0,73	--
		м		130,50	7,79	78	5	128	0,04	--
71	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)								
			37,1664	64,38	24,55	2393	912	2241	0,26	10
		м2		39,83	9,20	1480	342	123	0,04	2
72	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 1000ММ)								
			21,36	67,19	14,76	1435	315	1523	0,36	8
		м2		52,43	5,54	1120	118	123	0,03	1
73	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)								
			213,6	2,36	0,67	504	143	510	0,01	2
		м2		1,69	0,25	361	53	123	--	--
		РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ3								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ								
80	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)								
			9	263,80	121,37	2374	1092	1522	0,77	7
		м2		142,43	45,45	1282	409	90	0,22	2
81	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей								
			9	5,92	0,07	53	1	48	0,03	--
		м2		5,85	0,02	53	--	90	--	--
82	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм								
			0,28	2669,04	1856,11	747	520	553	4,93	1
		м3		812,93	597,97	228	167	140	2,37	1
83	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков								
			0,00696	8916,97	1941,97	62	14	63	42,30	--
		т		6975,00	726,75	49	5	118	3,55	--
84	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН1)								
			0,00672	33379,24	304,24	224	2	234	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	222	1	105	0,56	--
85	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)								
			0,44352	4,18	0,02	2	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			0,22176	5,86	0,05	1	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
87	Е0106-1-20	УКЛАДКА БЕТОНА В7.5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ								
			0,44184	752,32	311,32	332	138	259	2,82	1
		м3		441,00	117,61	195	52	105	0,57	--
88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			12,9328	62,15	9,95	804	129	890	0,36	5
		м2		52,20	3,74	675	48	123	0,02	--
89	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой(ГИДРОИЗОЛОМ)								
			17,8528	192,13	5,38	3430	96	3037	0,94	17
		м2		186,75	2,25	3334	40	90	0,01	--
90	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)								
			17,8528	75,82	1,57	1354	28	1193	0,40	7
		м2		74,25	--	1326	--	90	--	--
91	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			12,9328	62,15	9,95	804	129	890	0,36	5
		м2		52,20	3,74	675	48	123	0,02	--
92	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)								
			77,5968	1,30	0,67	101	52	84	--	--
		м2		0,63	0,25	49	19	123	--	--
93	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ И ПЛИТАМИ)								
			5,2752	118,57	1,57	625	8	555	0,62	3
		м2		117,00	--	617	--	90	--	--
94	Е0113-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике								
			5,2752	84,82	1,57	447	8	395	0,43	2
		м2		83,25	--	439	--	90	--	--
95	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ)								
			7,94	193,82	48,92	1539	388	1349	0,89	7
		м2		144,90	18,47	1151	147	104	0,09	1
96	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"								
			7,94	134,00	17,67	1064	140	879	0,58	5
		м2		116,33	6,62	924	53	90	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) м2	28,8	263,80	121,37	7597	3495	4870	0,77	22
				142,43	45,45	4102	1309	90	0,22	6
98	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	28,8	5,92	0,07	170	2	152	0,03	1
				5,85	0,02	168	1	90	--	--
99	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	28,8	5,92	0,07	170	2	152	0,03	1
				5,85	0,02	168	1	90	--	--
100	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙКАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА" м2	49,552	134,00	17,67	6640	876	5483	0,58	29
				116,33	6,62	5764	328	90	0,03	2
101	Е0116-10-8	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д219Х4 (ГОСТ 10704-91) м	0,4	335,58	45,33	134	18	157	1,66	1
				290,25	16,97	116	7	128	0,08	--
102	Е0116-10-5	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д108Х4 (ГОСТ 10704-91) м	0,6	151,30	20,80	91	12	106	0,73	--
				130,50	7,79	78	5	128	0,04	--
103	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ) м2	37,1664	64,38	24,55	2393	912	2241	0,26	10
				39,83	9,20	1480	342	123	0,04	2
104	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 1000ММ) м2	21,36	67,19	14,76	1435	315	1523	0,36	8
				52,43	5,54	1120	118	123	0,03	1
105	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	213,6	2,36	0,67	504	143	510	0,01	2
				1,69	0,25	361	53	123	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			111951				
		Накладные расходы -	Тенге			89564				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12091				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			213606				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,59184	553 633			553 633				
		2,591840								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г	**553 633**	-	-	**553 633**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Решение Правительства РК	НДС 12%			66 436	66 436				
		Итого стоимость строительства	**553 633**	**-**	**66 436**	**620 068**				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Инспектор по кадрам
Бакыт Бейсенбиев Б.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			13.11.15
Начальник ПТО			12.11.15
Инженер сметчик			3.10.15
Инженер ПТО			
Технадзор			10.11.15
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			28.10.15

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/71-75 от 26 мая 2015г

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ШУКЫР. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ(ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.12)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь 2015г.

СМЕТА № 8-210Б-2

на ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ УТ1-УТ3 (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
6	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)**	159	39,69	37,82	6310	6013	1985	0,01	2
		м3		1,87	11,00	297	1749	97	0,04	6
7	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	111,3	6,48	6,48	721	721	227	--	--
		м3		--	2,10	--	234	97	0,01	1
8	Е0101-27-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	111,3	3,20	3,20	356	356	112	--	--
		м3		--	1,04	--	116	97	--	--
9	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	47,7	134,10	--	6397	--	7228	0,97	46
		м3		134,10	--	6397	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	111,3	21,55	4,52	2398	503	1839	0,11	12
		м3		17,03	--	1895	--	97	--	--
11	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	111,3	13,62	12,00	1516	1335	471	0,01	1
		м3		1,62	2,75	180	306	97	0,01	1
		РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ								
18	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ	4,05	263,80	121,37	1068	492	685	0,77	3
		м2		142,43	45,45	577	184	90	0,22	1
19	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	4,05	5,92	0,07	24	--	21	0,03	--
		м2		5,85	0,02	24	--	90	--	--
20	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,14	2669,04	1856,11	374	260	277	4,93	1
		м3		812,93	597,97	114	84	140	2,37	--
21	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,00696	8916,97	1941,97	62	14	63	42,30	--
		т		6975,00	726,75	49	5	118	3,55	--
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН1)	0,00672	33379,24	304,24	224	2	234	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	222	1	105	0,56	--
23	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0,44352	4,18	0,02	2	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,22176	5,86	0,05	1	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
25	Е0106-1-20	УКЛАДКА БЕТОНА В7.5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	0,28567	752,32	311,32	215	89	168	2,82	1
		м3		441,00	117,61	126	34	105	0,57	--
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,1764	62,15	9,95	446	71	494	0,36	3
		м2		52,20	3,74	375	27	123	0,02	--
27	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	10,9264	192,13	5,38	2099	59	1859	0,94	10
		м2		186,75	2,25	2041	25	90	0,01	--
28	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	10,9264	75,82	1,57	828	17	730	0,40	4
		м2		74,25	--	811	--	90	--	--
29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,1764	62,15	9,95	446	71	494	0,36	3
		м2		52,20	3,74	375	27	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)								
		м2	43,0584	1,30	0,67	56	29	47	--	--
				0,63	0,25	27	11	123	--	--
31	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ И ПЛИТАМИ)								
		м2	2,6376	118,57	1,57	313	4	278	0,62	2
				117,00	--	309	--	90	--	--
32	Е0113-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике								
		м2	2,6376	84,82	1,57	224	4	198	0,43	1
				83,25	--	220	--	90	--	--
33	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ)								
		м2	2,9	193,82	48,92	562	142	493	0,89	3
				144,90	18,47	420	54	104	0,09	--
34	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"								
		м2	2,9	134,00	17,67	389	51	321	0,58	2
				116,33	6,62	337	19	90	0,03	--
35	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ								
		м2	16,2	263,80	121,37	4274	1966	2739	0,77	13
				142,43	45,45	2307	736	90	0,22	4
36	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей								
		м2	16,2	5,92	0,07	96	1	86	0,03	--
				5,85	0,02	95	--	90	--	--
37	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей								
		м2	16,2	5,92	0,07	96	1	86	0,03	--
				5,85	0,02	95	--	90	--	--
38	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"								
		м2	32,318	134,00	17,67	4331	571	3576	0,58	19
				116,33	6,62	3760	214	90	0,03	1
39	Е0116-10-5	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д108х4 (ГОСТ 10704-91)								
		м	1	151,30	20,80	151	21	177	0,73	1
				130,50	7,79	131	8	128	0,04	--
40	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)								
		м2	18,5832	64,38	24,55	1196	456	1121	0,26	5
				39,83	9,20	740	171	123	0,04	1
41	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 1000ММ)								
		м2	10,68	67,19	14,76	718	158	762	0,36	4
				52,43	5,54	560	59	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)								
		м2	106,8	2,36	0,67	252	72	255	0,01	1
				1,69	0,25	180	27	123	--	--
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ2								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ								
49	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ								
		м2	9	263,80	121,37	2374	1092	1522	0,77	7
				142,43	45,45	1282	409	90	0,22	2
50	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей								
		м2	9	5,92	0,07	53	1	48	0,03	--
				5,85	0,02	53	--	90	--	--
51	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм								
		м3	0,28	2669,04	1856,11	747	520	553	4,93	1
				812,93	597,97	228	167	140	2,37	1
52	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков								
		т	0,00696	8916,97	1941,97	62	14	63	42,30	--
				6975,00	726,75	49	5	118	3,55	--
53	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН1)								
		1т	0,00672	33379,24	304,24	224	2	234	198,00	1
				33075,00	114,75	222	1	105	0,56	--
54	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)								
		м2	0,44352	4,18	0,02	2	--	2	0,02	--
				4,16	--	2	--	90	--	--
55	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	0,22176	5,86	0,05	1	--	1	0,03	--
				5,81	0,02	1	--	90	--	--
56	Е0106-1-20	УКЛАДКА БЕТОНА В7.5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ								
		м3	0,44184	752,32	311,32	332	138	259	2,82	1
				441,00	117,61	195	52	105	0,57	--
57	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	12,9328	62,15	9,95	804	129	890	0,36	5
				52,20	3,74	675	48	123	0,02	--
58	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)								
		м2	17,8528	192,13	5,38	3430	96	3037	0,94	17
				186,75	2,25	3334	40	90	0,01	--
59	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)								
		м2	17,8528	75,82	1,57	1354	28	1193	0,40	7
				74,25	--	1326	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,9328	62,15	9,95	804	129	890	0,36	5
		м2		52,20	3,74	675	48	123	0,02	--
61	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)	77,5968	1,30	0,67	101	52	84	--	--
		м2		0,63	0,25	49	19	123	--	--
62	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ И ПЛИТАМИ)	7,9128	118,57	1,57	938	12	833	0,62	5
		м2		117,00	--	926	--	90	--	--
63	Е0113-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	7,9128	84,82	1,57	671	12	593	0,43	3
		м2		83,25	--	659	--	90	--	--
64	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ)	7,94	193,82	48,92	1539	388	1349	0,89	7
		м2		144,90	18,47	1151	147	104	0,09	1
65	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"	7,94	134,00	17,67	1064	140	879	0,58	5
		м2		116,33	6,62	924	53	90	0,03	--
66	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ	27,6	263,80	121,37	7281	3350	4667	0,77	21
		м2		142,43	45,45	3931	1254	90	0,22	6
67	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	27,6	5,92	0,07	163	2	146	0,03	1
		м2		5,85	0,02	161	1	90	--	--
68	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	27,6	5,92	0,07	163	2	146	0,03	1
		м2		5,85	0,02	161	1	90	--	--
69	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"	48,032	134,00	17,67	6436	849	5315	0,58	28
		м2		116,33	6,62	5588	318	90	0,03	2
70	Е0116-10-5	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д108х4 (ГОСТ 10704-91)	1	151,30	20,80	151	21	177	0,73	1
		м		130,50	7,79	131	8	128	0,04	--
71	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	37,1664	64,38	24,55	2393	912	2241	0,26	10
		м2		39,83	9,20	1480	342	123	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 1000ММ)	21,36	67,19	14,76	1435	315	1523	0,36	8
		м2		52,43	5,54	1120	118	123	0,03	1
73	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	213,6	2,36	0,67	504	143	510	0,01	2
		м2		1,69	0,25	361	53	123	--	--
		РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ3								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ								
88	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ	5,4	263,80	121,37	1425	655	913	0,77	4
		м2		142,43	45,45	769	245	90	0,22	1
89	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	5,4	5,92	0,07	32	--	29	0,03	--
		м2		5,85	0,02	32	--	90	--	--
90	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,14	2669,04	1856,11	374	260	277	4,93	1
		м3		812,93	597,97	114	84	140	2,37	--
91	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,00696	8916,97	1941,97	62	14	63	42,30	--
		т		6975,00	726,75	49	5	118	3,55	--
92	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН1)	0,00672	33379,24	304,24	224	2	234	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	222	1	105	0,56	--
93	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0,44352	4,18	0,02	2	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--
94	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,22176	5,86	0,05	1	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
95	Е0106-1-20	УКЛАДКА БЕТОНА В7.5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	0,30667	752,32	311,32	231	95	180	2,82	1
		м3		441,00	117,61	135	36	105	0,57	--
96	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,0064	62,15	9,95	560	90	620	0,36	3
		м2		52,20	3,74	470	34	123	0,02	--
97	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	13,1164	192,13	5,38	2520	71	2231	0,94	12
		м2		186,75	2,25	2449	30	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	13,1164	75,82	1,57	994	21	877	0,40	5
		м2		74,25	--	974	--	90	--	--
99	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,0064	62,15	9,95	560	90	620	0,36	3
		м2		52,20	3,74	470	34	123	0,02	--
100	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)	54,0384	1,30	0,67	70	36	58	--	--
		м2		0,63	0,25	34	14	123	--	--
101	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ И ПЛИТАМИ)	3,9564	118,57	1,57	469	6	417	0,62	2
		м2		117,00	--	463	--	90	--	--
102	Е0113-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	3,9564	84,82	1,57	336	6	296	0,43	2
		м2		83,25	--	329	--	90	--	--
103	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ)	2,9	193,82	48,92	562	142	493	0,89	3
		м2		144,90	18,47	420	54	104	0,09	--
104	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"	2,9	134,00	17,67	389	51	321	0,58	2
		м2		116,33	6,62	337	19	90	0,03	--
105	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ	20,46	263,80	121,37	5397	2483	3460	0,77	16
		м2		142,43	45,45	2914	930	90	0,22	5
106	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	20,46	5,92	0,07	121	1	108	0,03	1
		м2		5,85	0,02	120	--	90	--	--
107	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	20,46	5,92	0,07	121	1	108	0,03	1
		м2		5,85	0,02	120	--	90	--	--
108	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"	38,25	134,00	17,67	5126	676	4233	0,58	22
		м2		116,33	6,62	4450	253	90	0,03	1
109	Е0116-10-5	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д108х4 (ГОСТ 10704-91)	1	151,30	20,80	151	21	177	0,73	1
		м		130,50	7,79	131	8	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	18,5832	64,38	24,55	1196	456	1121	0,26	5
		м2		39,83	9,20	740	171	123	0,04	1
111	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 1000ММ)	10,68	67,19	14,76	718	158	762	0,36	4
		м2		52,43	5,54	560	59	123	0,03	--
112	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	106,8	2,36	0,67	252	72	255	0,01	1
		м2		1,69	0,25	180	27	123	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			91065				
		Накладные расходы -	Тенге			72032				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9786				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			172883				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,59184	448 085			448 085				
		2,591840								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г	**448 085**	-	-	**448 085**				
	Решение Правительства РК	НДС 12%			53 770	53 770				
		Итого стоимость строительства	**448 085**	-	**53 770**	**501 855**				

ПОДРЯДЧИК
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Должность	Подпись		Дата
Управляющий директор			13.11.15
Главный экономист			13.11.15
Начальник ПТО			12.11.15
Инженер сметчик			31.10.15
Инженер ПТО			
Технадзор			
Геодезист			10.11.15
Лаборант			
Начальник участка			28.10.15

Инспектор по качеству
Абдиев Бейсенбиев Б.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/71-75 от 26 мая 2015г

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ШУКЫР. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ(ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.12)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь 2015г.

СМЕТА № 8-210Б-1

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.11(I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
		ОПОРА БАЛОЧНАЯ Б01-50(4ШТ)								
		УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ								
55	Е0113-55-2	**ШОВНАЯ ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА"**								
		м2	5,07	263,80	121,37	1337	615	857	0,77	4
				142,43	45,45	722	230	90	0,22	1
56	Е0113-37-1	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой**								
		м2	2,6	192,13	5,38	500	14	442	0,94	2
				186,75	2,25	486	6	90	0,01	--
57	Е0113-37-2	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой**								
		м2	2,6	75,82	1,57	197	4	174	0,40	1
				74,25	--	193	--	90	--	--
58	Е0111-2-9	**БЕТОН МАРКИ В7,5 ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА**								
		м3	0,1	567,00	--	57	--	70	3,66	--
				567,00	--	57	--	123	--	--
59	Е0115-72-1	**ЗАТИРКА ШВОВ КАНАЛА**								
		м2	15,34	128,46	3,58	1971	55	2026	0,73	11
				124,88	0,88	1916	13	105	0,04	1
		ДРЕНАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0122-8-1	ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ D25,Д50								
		км	0,019	52463,50	6788,50	997	129	1192	253,00	5
				45675,00	2565,00	868	49	130	12,52	--
61	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм								
		км	0,019	3217,50	--	61	--	79	20,60	--
				3217,50	--	61	--	130	--	--
62	Е0122-8-3	ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ D108								
		км	0,0042	59499,97	10674,97	250	45	289	270,00	1
				48825,00	4032,00	205	17	130	19,69	--
63	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм								
		км	0,004	3217,50	--	13	--	17	20,60	--
				3217,50	--	13	--	130	--	--
64	Е0116-4-1	ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ D50 ГОСТ6942-98								
		м	13	118,30	3,55	1538	46	1932	0,67	9
				114,75	1,33	1492	17	128	0,01	--
65	Е0116-4-2	ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ D100 ГОСТ6942-98								
		м	13	129,83	10,58	1688	138	2050	0,70	9
				119,25	3,96	1550	51	128	0,02	--
66	Е0122-36-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
		шт	16	204,46	17,71	3271	283	4025	1,07	17
				186,75	6,75	2988	108	130	0,03	--
67	Е0122-40-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
		фланец	32	72,93	9,93	2334	318	2621	0,32	10
				63,00	--	2016	--	130	--	--
68	Е0122-33-5	ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ Д150Х80 L=100ММ								
		т	0,012	112164,75	49389,75	1346	593	1270	312,70	4
				62775,00	18657,00	753	224	130	91,12	1
69	Е0122-33-5	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ОТВОДОВ								
		т	0,0015	112164,75	49389,75	168	74	159	312,70	--
				62775,00	18657,00	94	28	130	91,12	--
				ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ D1500 (3ШТ)						
70	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д1500								
		м3	6,76	3315,37	1879,87	22412	12708	17347	8,86	60
				1435,50	538,43	9704	3640	130	2,06	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ								
		м2	69,9278	41,17	3,82	2879	267	3201	0,21	15
				37,35	1,44	2612	101	118	0,01	--
72	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
		м3	2,403	531,00	--	1276	--	1569	3,24	8
				531,00	--	1276	--	123	--	--
73	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм								
		м2	16,02	47,29	25,04	758	401	623	0,14	2
				22,25	9,38	356	150	123	0,05	1
74	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий								
		м2	16,02	6,08	3,11	97	50	82	0,02	--
				2,97	1,17	48	19	123	0,01	--
				УЗЕЛ ВЫХОДА ТРУБ ИЗ КАНАЛА)(1ШТ)(ТД-2)						
75	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (ИЗ БМ100)								
		м3	0,2	261,76	66,01	52	13	46	1,35	--
				195,75	24,93	39	5	105	0,12	--
76	Е0106-3-4	ПОДПОРНАЯ СТЕНА ИЗ БМ200								
		м3	1,518	892,21	257,71	1354	391	1157	4,05	6
				634,50	91,69	963	139	105	0,40	1
77	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
		1т	0,0179	18679,34	11119,34	334	199	221	42,50	1
				7560,00	4200,75	135	75	105	20,52	--
78	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО ХОМУТА,ФАРТУКА,КОЗЫРЬКА								
		м2	1,958	154,47	1,24	302	2	358	0,97	2
				153,23	0,47	300	1	119	--	--
79	Е0109-53-3	МОНТАЖ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								
		т	0,08	21291,42	681,42	1703	55	1066	95,00	8
				14670,00	132,75	1174	11	90	0,65	--
80	Е0109-53-3	МОНТАЖ М/К								
		т	0,0475	21291,42	681,42	1011	32	633	95,00	5
				14670,00	132,75	697	6	90	0,65	--
81	Е0113-26-20	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА								
		м2	20,4	2,89	0,12	59	2	52	0,01	--
				2,77	0,05	57	1	90	--	--
82	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм								
		м2	1,7	47,29	25,04	80	43	66	0,14	--
				22,25	9,38	38	16	123	0,05	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			48047				
		Накладные расходы -	Тенге			43623				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			97170				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,59184	251 849			251 849				
		2,591840								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г	**251 849**	-	-	**251 849**				
	Решение Правительства РК	НДС 12%			30 222	30 222				
		Итого стоимость строительства	**251 849**	-	**30 222**	**282 071**				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			13.11.15г
Начальник ПТО			13.11.15
Инженер сметчик			12.11.15
Инженер ПТО			31.10.15
Технадзор			
Геодезист			10.11.15г
Лаборант			
Начальник участка			28.10.15

Инспектор по контролю
Бауыржан Бейсенбиев Б.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/71-75 от 26 мая 2015г

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БАЙКАДАМ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ(ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.11)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь 2015г.

СМЕТА № 8-208А-1

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.11(I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
5	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 ДЛЯ обратной засыпки**	1565	39,69	37,82	62109	59182	19534	0,01	20
		м3		1,87	11,00	2927	17212	97	0,04	59
6	Е010333-А1-1	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал**	2504	19,70	19,70	49329	49329	9866	--	--
		т		--	3,94	--	9866	100	0,08	207
7	Е0101-19-1к=2	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	3130	1,26	1,26	3944	3944	1427	--	--
		м3		--	0,47	--	1471	97	--	7
8	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	1095,5	6,48	6,48	7098	7098	2235	--	--
		м3		--	2,10	--	2305	97	0,01	9
9	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	469,5	134,10	--	62960	--	71145	0,97	456
		м3		134,10	--	62960	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1095,5	21,55	4,52	23604	4947	18097	0,11	118
		м3		17,03	--	18656	--	97	--	--
11	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	1095,5	13,62	12,00	14918	13143	4638	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	2,75	1775	3007	97	0,01	13
		ОПОРА БАЛОЧНАЯ Б01-40(1ШТ)								
55	Е0126-3-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D25 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ	142	45,59	5,31	6474	754	6008	0,24	34
		м		40,28	2,03	5720	288	100	0,01	1
56	Е0126-3-3	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D32 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ	144	46,42	5,47	6684	788	6189	0,24	35
		м		40,95	2,03	5897	292	100	0,01	1
57	Е0126-3-5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D40 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ	70	48,31	6,01	3382	421	3118	0,25	18
		м		42,30	2,25	2961	157	100	0,01	1
58	Е0126-3-9	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D50 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ	32	63,60	8,47	2035	271	1865	0,33	11
		м		55,13	3,15	1764	101	100	0,02	--
59	Е0126-3-13	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D89 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ	288	79,62	10,09	22931	2906	21128	0,41	118
		м		69,53	3,83	20025	1103	100	0,02	5
60	Е0126-3-15	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D108 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ	64	78,90	11,17	5050	715	4609	0,40	26
		м		67,73	4,28	4335	274	100	0,02	1
61	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	388	36,32	6,39	14092	2479	12575	0,19	74
		м		29,93	2,48	11613	962	100	0,01	5
62	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	352	51,76	9,01	18220	3172	16238	0,27	95
		м		42,75	3,38	15048	1190	100	0,02	6
63	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	5,86	0,05	35	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	35	--	90	--	--
64	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	12	3,15	0,02	38	--	34	0,02	--
		м2		3,13	--	38	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0126-3-8	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D40 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ	6	60,59	8,16	364	49	333	0,31	2
		м		52,43	3,15	315	19	100	0,02	--
66	Е0126-3-9	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D50 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ	6	63,60	8,47	382	51	350	0,33	2
		м		55,13	3,15	331	19	100	0,02	--
67	Е0126-3-15	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D108 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ	12	78,90	11,17	947	134	864	0,40	5
		м		67,73	4,28	813	51	100	0,02	--
68	Е0126-21-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 60 мм	12	119,43	18,18	1433	218	1296	0,58	7
		м		101,25	6,75	1215	81	100	0,03	--
69	Е0126-21-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 60 мм	12	138,93	23,50	1667	282	1491	0,65	8
		м		115,43	8,78	1385	105	100	0,04	1
		УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ								
70	Е0113-55-2	ШОВНАЯ ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА"	5,82	263,80	121,37	1535	706	984	0,77	4
		м2		142,43	45,45	829	265	90	0,22	1
71	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	2,72	192,13	5,38	523	15	463	0,94	3
		м2		186,75	2,25	508	6	90	0,01	--
72	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	2,72	75,82	1,57	206	4	182	0,40	1
		м2		74,25	--	202	--	90	--	--
73	Е0111-2-9	БЕТОН МАРКИ В7,5 ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА	2,135	567,00	--	1211	--	1489	3,66	8
		м3		567,00	--	1211	--	123	--	--
74	Е0115-72-1	ЗАТИРКА ШВОВ КАНАЛА	3,11	128,46	3,58	400	11	411	0,73	2
		м2		124,88	0,88	388	3	105	0,04	--
		ДРЕНАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА								
75	Е0122-8-1	ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ D25,40,50	0,018	52463,50	6788,50	944	122	1129	253,00	5
		км		45675,00	2565,00	822	46	130	12,52	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм								
		км	0,018	3217,50	--	58	--	75	20,60	--
				3217,50	--	58	--	130	--	--
77	Е0116-4-1	ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ D50 ГОСТ6942-98								
		м	9	118,30	3,55	1065	32	1337	0,67	6
				114,75	1,33	1033	12	128	0,01	--
78	Е0116-4-2	ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ D100 ГОСТ6942-98								
		м	9	129,83	10,58	1168	95	1419	0,70	6
				119,25	3,96	1073	36	128	0,02	--
79	Е0122-36-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
		шт	12	204,46	17,71	2454	213	3019	1,07	13
				186,75	6,75	2241	81	130	0,03	--
80	Е0122-36-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
		шт	2	204,46	17,71	409	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	--
81	Е0122-40-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
		фланец	28	72,93	9,93	2042	278	2293	0,32	9
				63,00	--	1764	--	130	--	--
82	Е0122-33-5	ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ Д150Х80 L=100ММ								
		т	0,01	112164,75	49389,75	1122	494	1059	312,70	3
				62775,00	18657,00	628	187	130	91,12	1
				ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ D1500 (3ШТ)						
86	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм								
		м2	16,02	47,29	25,04	758	401	623	0,14	2
				22,25	9,38	356	150	123	0,05	1
87	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий								
		м2	16,02	6,08	3,11	97	50	82	0,02	--
				2,97	1,17	48	19	123	0,01	--
				УЗЕЛ ВЫХОДА ТРУБ ИЗ КАНАЛА)(1ШТ)(ТД-2)						
88	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (ИЗ БМ100)								
		м3	0,3	261,76	66,01	79	20	70	1,35	--
				195,75	24,93	59	7	105	0,12	--
89	Е0106-3-4	ПОДПОРНАЯ СТЕНА ИЗ БМ200								
		м3	3,2	892,21	257,71	2855	825	2440	4,05	13
				634,50	91,69	2030	293	105	0,40	1
90	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
		1т	0,0179	18679,34	11119,34	334	199	221	42,50	1
				7560,00	4200,75	135	75	105	20,52	--
91	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО ХОМУТА,ФАРТУКА,КОЗЫРЬКА								
		м2	0,979	154,47	1,24	151	1	179	0,97	1
				153,23	0,47	150	--	119	--	--
92	Е0109-53-3	МОНТАЖ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								
			0,1208	21291,42	681,42	2572	82	1609	95,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		14670,00	132,75	1772	16	90	0,65	--
93	Е0109-53-3	МОНТАЖ М/К	0,0475	21291,42	681,42	1011	32	633	95,00	5
		т		14670,00	132,75	697	6	90	0,65	--
94	Е0113-26-20	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА	20,4	2,89	0,12	59	2	52	0,01	--
		м2		2,77	0,05	57	1	90	--	--
95	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,7	47,29	25,04	80	43	66	0,14	--
		м2		22,25	9,38	38	16	123	0,05	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			328826				
		Накладные расходы -	Тенге			223408				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33134				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			585368				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,59184	1 517 180			1 517 180				
		2,591840								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г	**1 517 180**	-	-	**1 517 180**				
	Решение Правительства РК	НДС 12%			182 062	182 062				
		Итого стоимость строительства	**1 517 180**	-	**182 062**	**1 699 242**				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			13.11.15г.
Главный инженер			13.11.15
Начальник ПТО			12.11.15
Инженер сметчик			31.10.15
Инженер ПТО			
Технадзор			10.11.15г
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			28.10.15

Инженер по сметному
Тобылин Бейсенбиев Б.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки : СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ.ТС

Договор № АФ/АНС/Сбп/71-15 от 26 мая 2015г

Сводная справка Форма №2 за октябрь месяц 2015 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах
		СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ		
		Станция Байкадам.		
1		Станции Байкадам,Шукыр	1 069,027	2 770,747
		Основные объекты строительства.		
	8-208А	Станция Байкадам		
	8 208А-1	Тепловые сети	585,368	1 517,180
	9 208А-2	Тепловые сети УТ1-УТ3	213,606	553,633
		Станция Шукыр		
	8-210Б-1	Тепловые сети	97,170	251,849
	8-210Б-2	Тепловые сети УТ1-УТ3	172,883	448,085
		Итого по главе 6:	1 069,027	2 770,747
		НДС, 12%		332,490
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		3 103,237

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор_____ Сахалинов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ Матвеев А.В.

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АБК -Автодор НС"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ.УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. Тепловые сети на СТ.Байкадам. Ст. Шукыр

Договор № АФ/АНС/Сбп/71-15 от 26 мая 2015г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2015 г.

Код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата	источник финанс. наименов	код	организ.-правовая форм наименован	код
			№ АФ/АНС/Сбп/71-15	26 мая 2015г.				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС: С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнит. Работы: на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы	НДС с начало строительство по отчетный месяц 12%	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**8 783 476**								**1 054 017**	**9 837 493**
	в том числе:										
1	Тепловые сети от котельной П.11 (1 очередь строительства) ст. Байкадам	3 692 320	1 517 180							443 078	4 135 398
2	Теплофикационные камеры УТ1-УТ3 (1 очередь строительства) ст. Байкадам	1 093 578	553 633							131 229	1 224 807
3	Тепловые сети от котельной П.12 (1 очередь строительства) ст. Шукур	2 952 152	251 849							354 258	3 306 410
4	Теплофикационные камеры УТ1-УТ3 (1 очередь строительства) ст Шукур	1 045 426	448 085							125 451	1 170 877
	за отчетный месяц:		**2 770 747**							**332 490**	**3 103 237**
		3 103 237	Три миллиона сто три тысячи двести тридцать семь тенге								

ПОДРЯДЧИК: Директор Филиал ТОО "АБК -Автодор НС" (подпись) **Абжанов С.К.** (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "ТОП Лтд" (подпись) **Матвеев А.В.** (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000196 от 31 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/Сбп/71-15 от 26.05.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, железнодорожная линия Жезказган-Бейнеу, ст.Байкадам, ст.Шукыр

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы: Тепловые сети на станции Байкадам и Шукыр.	тг.	1	2 770 747,00	2 770 747,00	12%	332 490,00	3 103 237,00		
Всего по счету:					**2 770 747,00**		**332 490,00**	**3 103 237,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: Филиал ТОО "АБК Автодор НС"
Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки: Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу.
Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. ТАССАЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08.04.2014 года. Дополнительное соглашение № 3 от 10.08.2015 г.

АКТ о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2015 года
Приложение 1Б к Дополнительному соглашению №5

СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ АВАРИЙНОГО СБРОСА СТОКОВ ЕМКОСТЬЮ 200М3

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость, тенге		Количество за октябрь	Выполнение заоктябрь
				ед-цы	Всего		
1	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003	т	7,84				
2	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	31,20	28 000	873 600	31,20	873600
3	Вода	м3	1 167,50	2 220	2 591 850	1 167,50	2591850
4	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3	45,00	13 847	623 115	45,00	623115
5	Песок природный	м3	16,00	5 000	80 000	16,00	80000
6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	8,80	16 000	140 800	8,80	140800
7	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	10,00	6 000	60 000	10,00	60000
8	Арматура	т	1,54	140 000	215 600	1,54	215600
9	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 12 мм	м2	159,00	2 200	349 800	159,00	349800
10	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	2,22	180 000	399 600	2,22	399600
11	Латекс СКС-65 ГП	кг	46,54	1 300	60 496	46,54	60496
12	Смола каменноугольная	т	0,03	20 000	647	0,03	647
13	Гвозди строительные с конической головкой	кг	1,56	360	560	1,56	560
14	Гермит /шнур диаметром 40 мм/	кг	79,44	820	65 142	79,44	65142
15	Известь хлорная, марка А	т	0,08	22 000	1 650	0,08	1650
16	Краски, лаки , грунтовки	кг	16,00	400	6 400	16,00	6400
17	Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	130,52	1 140	148 791	130,52	148791
18	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	205,00	1 140	233 700	205,00	233700
19	Лахта	кг	1 250,00	450	562 500	1 250,00	562500
20	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,14	20 000	2 870	0,14	2870
21	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,06	270 000	16 200	0,06	16200
22	Лесоматериалы	м3	1,82	46 000	83 720	1,82	83720
23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,54	67 375	36 652	0,54	36652
24	Доски строганые в четверть, III сорта, толщина 40-60 мм	м3	0,64		-		
25	Портландцемент напрягающий, марка 400	т	2,28	22 000	50 061	2,28	50061
26	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,09	280 000	26 082	0,09	26082
27	Лазы круглые для резервуаров	т	0,36	420 000	149 520	0,36	149520
28	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,37	320 000	119 398	0,37	119398
29	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	109,78	1 600	175 648	109,78	175648
30	СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ПОДВОДЯЩЕГО И ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДОВ	т	0,20	280 000	57 173	0,20	57173
31	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	т	0,02	280 000	5 426		
32	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	м	2,40	23 334	56 002	2,40	56002
33	ПСУ-39	шт	4,00	319 600	1 278 400	4,00	1278400
34	ПС-39	шт	8,00	356 000	2 848 000	8,00	2848000
35	ПР-1	шт	4,00	224 565	898 260	4,00	898260
36	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге	1,00	200 000	200 000		
	Итого материалы:				**12 417 663**		**12 212 237**
	Доставка						
	Доставка материалов ж/д	рейс	4	783 000	3 132 000		3132000
	Стоимость электроэнергии от ДЭС 25	тенге			300 000		
	ИТОГО				**3 432 000**		**3 132 000**
	Производство работ						
	Рабочие	чел	8				
	Срок производства работ	месяц	1				
	количество вахт	вахта	1				
	Заработная плата рабочего в месяц с у четом налогов	тенге	264 000		2 112 000		1050000
	Заработная плата ИТР с у четом налогов	тенге	1 478 400		1 478 400		800000

	Командировочные ИТР	тенге	690 480		690 480		
	ИТОГО	**тенге**			**4 280 880**		**1 850 000**
	Прочие затраты						
	Доставка рабочих по ж.д - 8200*2	чел	8		131 200		131200
	Содержание рабочих	ч-день	360	1 500	540 000		250000
	ГСМ	литр	1 920	125	240 000		120000
	Трал	м-час			-		
	Самосвал	м-час	50				
	Погрузчик	м-час	50				
	Бобкат	м-час	30				
	Водовоз	м-час	30				
	Аренда крана	м-час			-		
	Аренда экскаватора	м-час			-		
	Мобилизация и демобилизация техники	ед			-		
	ИТОГО				**911 200**		**501 200**
	Итого по статьям затрат:	**тенге**			**21 041 743**		**17 695 437**
	Накладные расходы 5%				1 052 087		884 772
	Налоги 2%				420 835		353 909
	Рентабельность 3%				631 252		530 863
	ВСЕГО в тенге, с учетом НДС 12%:				**23 145 918**		**19 464 981**

Подрядчик: ТОО "АБК-Автодор НС" в г.Астана **Абжанов С.К.**

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

Инспектор по качеству
Бакен Бейсембиев

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			13.11.15г.
Начальник ПТО			13.11.15
Инженер сметчик			13.11.15.
Инженер ПТО			12.11.15
Технадзор			
Геодезист		Кожиев	10.11.15г.
Лаборант			
Начальник участка			23.10.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта Участок Шалкар-Бейнеу.Ст.Тассай.Резервуар для дизельного топлива емк. 100м3

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2015г.

СМЕТА № 8-195А-3

на Установка датчика уровня РОС-102И

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0111-31-1	МОНТАЖ ДАТЧИКА-РЕЛЕ	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ НПФ "Раско"	Датчик-реле уровня с двумя датчиками уровня РОС-102И-УХЛ-01	1	23771,87	--	23772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	1	115,10	2,80	115	3	97	0,64	1
		компл		102,00	0,50	102	--	95	--	--
4	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казахский свет"	Звонок громкого боя МЗ-1	1	1284,45	--	1284	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-545-1	шт	1	843,50	19,50	844	20	457	3,00	3
		шт		479,00	2,30	479	2	95	0,01	--
6	С151803-45	Коробка с наборными зажимами, тип У614А	1	1660,00	--	1660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0101-162-2	Рытье траншеи для прокладки кабеля	52	294,75	--	15327	--	17320	1,89	98
		м3		294,75	--	15327	--	113	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	52	134,10	--	6973	--	7880	0,97	51
		м3		134,10	--	6973	--	113	--	--
9	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,012	229995,38	--	2760	--	362	175,00	2
		кан.-км		27450,00	--	329	--	110	--	--
10	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	75	36,70	27,80	2753	2085	1119	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		8,80	6,90	660	517	95	0,04	3
11	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	66	31,50	7,50	2079	495	1342	0,12	8
		м		19,80	1,60	1307	106	95	0,01	1
12	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	30	82,30	24,80	2469	744	958	0,16	5
		м		28,40	5,20	852	156	95	0,03	1
13	Ц0108-407-11	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 25 мм	5	99,20	3,90	496	20	224	0,28	1
		м		46,40	0,70	232	4	95	--	--
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	17	27,70	2,10	471	36	326	0,10	2
		м		19,70	0,50	335	9	95	--	--
15	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	2	273,20	--	546	--	380	1,00	2
		шт		200,00	--	400	--	95	--	--
16	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	2	137,90	--	276	--	145	--	--
		шт		76,50	--	153	--	95	--	--
17	С151603-199 Изм. и доп.вып.18	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВВбШв, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,065	87476,00	--	5686	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	С151601-696 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,05	350500,00	--	17525	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	5	104,00	--	520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Узел установки одного электрода на крышке люка -3 ком-та								
20	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	3	436,80	18,80	1310	56	359	0,58	2
		шт		133,00	--	399	--	90	--	--
21	Ц0112-592-2 прим	Патрубок	1,5	322,30	23,50	483	35	391	1,54	2
		м		288,00	1,40	432	2	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Стоимость патрубка	1,5	148,00	--	222	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			63868				
		Оборудование-	Тенге			24779				
		Накладные расходы -	Тенге			31416				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5717				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			125780				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	294 746			294 746				
		2,343344								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г	**294 746**	-	-	**294 746**				
	Решение Правительства РК	НДС 12%			35 369	35 369				
		Итого стоимость строительства	**294 746**	-	**35 369**	**330 115**				

ПОДРЯДЧИК
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана
ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

ТОО «ТОП Лтд» Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Республика Казахстан
ШАРТТАР ЖӘНЕ ШОТ ФАКТУРАЛАР ҮШІН
ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			13.11.15
Главный экономист			13.11.15
Начальник ПТО			13.11.15
Инженер сметчик			13.11.15
Инженер ПТО			13.11.15
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			28.10.15

Инспектор по контролю
Бауыржан Бейсенбиев

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта Участок Шалкар-Бейнеу.Ст.Тассай.Резервуар для дизельного топлива емк. 50м3

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2015г.

СМЕТА № 8-194А-3

на Установка датчика уровня РОС-102И

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0111-31-1	МОНТАЖ ДАТЧИКА-РЕЛЕ шт	1	68,91 63,00	-- --	69 63	-- --	57 90	0,50 --	1 --
2	ПРАЙС-ЛИСТ ОАО ТЕПЛОПРИБОР	Датчик-реле уровня с двумя датчиками уровня РОС-102И-УХЛ-01 шт	1	23771,87 --	-- --	23772 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой компл	1	115,10 102,00	2,80 0,50	115 102	3 --	97 95	0,64 --	1 --
4	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казахский свет"	Звонок громкого боя МЗ-1 ШТ	1	1284,45 --	-- --	1284 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	Ц0108-545-1	шт шт	1	843,50 479,00	19,50 2,30	844 479	20 2	457 95	3,00 0,01	3 --
6	С151803-45	Коробка с наборными зажимами, тип У614А шт	1	1660,00 --	-- --	1660 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Е0101-162-3	Рытье траншеи для прокладки кабеля м3	29	481,50 481,50	-- --	13964 13964	-- --	15779 113	2,78 --	81 --
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	29	167,18 167,18	-- --	4848 4848	-- --	5478 113	1,21 --	35 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	80	36,70	27,80	2936	2224	1193	0,06	5
		м		8,80	6,90	704	552	95	0,04	3
10	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	85	31,50	7,50	2678	638	1728	0,12	10
		м		19,80	1,60	1683	136	95	0,01	1
11	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	20	82,30	24,80	1646	496	638	0,16	3
		м		28,40	5,20	568	104	95	0,03	1
12	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	2	137,90	--	276	--	145	--	--
		шт		76,50	--	153	--	95	--	--
13	С151603-199 Изм. и доп.вып.18	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,105	87476,00	--	9185	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	5	104,00	--	520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Узел установки одного электрода на крышке люка -3 ком-та								
15	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	3	436,80	18,80	1310	56	359	0,58	2
		шт		133,00	--	399	--	90	--	--
16	Ц0112-592-2 прим	Патрубок	1,5	322,30	23,50	483	35	391	1,54	2
		м		288,00	1,40	432	2	90	0,01	--
17	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Стоимость патрубка	1,5	148,00	--	222	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			42040				
		Оборудование-	Тенге			24779				
		Накладные расходы -	Тенге			26323				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4102				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			97244				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	227 876			227 876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,343344								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г	**227 876**	**-**	**-**	**227 876**				
	Решение Правительства РК	НДС 12%			27 345	27 345				
		Итого стоимость строительства	**227 876**	**-**	**27 345**	**255 221**				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			13.11.15
Начальник ПТО			13.10.15
Инженер сметчик			12.11.15
Инженер ПТО			
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			23.10.15

Инспектор по контролю
Бекенбиров Б.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта Участок Шалкар-Бейнеу.Ст.Тассай.Резервуары хранения питьевой воды с фильтрами-поглотителями емк.300м3 №2 (2 шт.)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2015г.

СМЕТА № 8-74А-3

на Узел установки одного электрода на крышке люка

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел установки одного электрода на крышке люка -3 ком-та								
1	Ц0112-698-1	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа**	3	436,80	18,80	1310	56	359	0,58	2
		шт		133,00	--	399	--	90	--	--
2	Ц0112-592-2 прим	**Патрубок**	1,5	322,30	23,50	483	35	391	1,54	2
		м		288,00	1,40	432	2	90	0,01	--
3	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Стоимость патрубка**	1,5	148,00	--	222	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-699	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	3	166,00	--	498	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2514				
		Накладные расходы -	Тенге			749				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3459				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	8 106			8 106				
		2,343344								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г .	**8 106**	-	-	**8 106**	.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Решение Правительства РК	НДС 12%			973	973				
		Итого стоимость строительства	**8 106**	**-**	**973**	**9 079**				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор: _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			13.11.15
Начальник ПТО			13.11.15
Инженер сметчик			13.11.15.
Инженер ПТО			12.11.15г
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			28.10.15

Инспектор по качеству
Бакыт Бейсенбиков Б.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта Участок Шалкар-Бейнеу.Ст.Тассай.Резервуары хранения питьевой воды с фильтрами-поглотителями емк.300м3 №1 (2 шт.)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2015г.

СМЕТА № 8-74А-3

на Узел установки одного электрода на крышке люка

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел установки одного электрода на крышке люка -3 ком-та								
1	Ц0112-698-1	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа**	3	436,80	18,80	1310	56	359	0,58	2
		шт		133,00	--	399	--	90	--	--
2	Ц0112-592-2 прим	**Патрубок**	1,5	322,30	23,50	483	35	391	1,54	2
		м		288,00	1,40	432	2	90	0,01	--
3	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Стоимость патрубка**	1,5	148,00	--	222	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-699	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	3	166,00	--	498	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2514				
		Накладные расходы -	Тенге			749				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3459				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	8 106			8 106				
		2,343344								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г	**8 106**	-	-	**8 106**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,343344								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г	**8 106**	-	-	**8 106**				
	Решение Правительства РК	НДС 12%			973	973				
		Итого стоимость строительства	**8 106**	-	**973**	**9 079**				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист		Шалошник	13.11.15.
Начальник ПТО		Шихнеев	13.11.15
Инженер сметчик		Абдин	13.11.15.
Инженер ПТО		Сейдуа	12.11.15
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка		Нарзолаев	28.10.15

Инспектор по контролю
Бакыт Бейсембиев Б.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2015г.

СМЕТА № 8-99А-2

на Узел установки одного электрода на крышке люка

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел. ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел установки одного электрода на крышке люка -1 ком-т								
1	**Ц0112-698-1**	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа**	1	**436,80**	**18,80**	**437**	**19**	**120**	**0,58**	**1**
		шт		**133,00**	--	**133**	--	**90**	--	--
2	**Ц0112-592-2 прим**	**Патрубок**	0,5	**322,30**	**23,50**	**161**	**12**	**130**	**1,54**	**1**
		м		**288,00**	**1,40**	**144**	**1**	**90**	**0,01**	--
3	**С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим**	**Стоимость патрубка**	0,5	**148,00**	--	**74**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	**С11011-699**	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	1	**166,00**	--	**166**	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**838**				
		Накладные расходы -	Тенге			**250**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**65**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1153**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	2 702			2 702				
		2,343344								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г	**2 702**	-	-	**2 702**				
	Решение Правительства РК	НДС 12%			324	324				
		Итого стоимость строительства	**2 702**	-	**324**	**3 026**				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			13.11.15
Начальник ПТО			13.11.15
Инженер сметчик			13.11.15
Инженер ПТО			13.11.15
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			28.10.15

Инспектор по качеству
Бакыт Бейсембиев

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2015г.

СМЕТА № 8-99А-2

на Узел установки одного электрода на крышке люка

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел установки одного электрода на крышке люка -1 ком-т								
1	Ц0112-698-1	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа**	1	436,80	18,80	437	19	120	0,58	1
		шт		133,00	--	133	--	90	--	--
2	Ц0112-592-2 прим	**Патрубок**	0,5	322,30	23,50	161	12	130	1,54	1
		м		288,00	1,40	144	1	90	0,01	--
3	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	**Стоимость патрубка**	0,5	148,00	--	74	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-699	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	1	166,00	--	166	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			838				
		Накладные расходы -	Тенге			250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Импр=2,343344	2 702			2 702				
		2,343344								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г	**2 702**	-	-	**2 702**				
	Решение Правительства РК	НДС 12%			324	324				
		Итого стоимость строительства	**2 702**	-	**324**	**3 026**				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			13.11.15г
Начальник ПТО			13.11.15
Инженер сметчик			13.11.15
Инженер ПТО			12.11.15
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			13.11.2015

Инспектор по качеству
Бакыт Бейсенбиев

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2015г.

СМЕТА № 8-99Б-1

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W6								
37	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА	72	6597,64	121,37	475030	8739	12175	0,77	56
		м2		142,43	45,45	10255	3272	90	0,22	16
39	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0456	40200,00	--	1833	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Коммерческое предложение ТОО "Женис" от 05.08.2014г.	Стоимость сборного железобетного резервуара V 200 м3	1	2024046,48	--	2024046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Расчет провозной платы	Стоимость доставки железобетонных конструкций сборного резервуара V 200 м3	113	6372,41	--	720082	--	17282	26,76	3024
		тн		1274,48	--	144016	--	12	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
111	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА	133	6597,64	121,37	877486	16142	22489	0,77	103
		м2		142,43	45,45	18943	6045	90	0,22	30
		РАЗДЕЛ 3.Корректировка ранее взятых объемов в связи с изменением сметы (№№ поз. аннулированной сметы №8-96А-1)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (выполнение за сентябрь 2014г)								
			72	-622,27	-121,37	-44803	-8739	-12175	-0,77	-56
		м2		-142,43	-45,45	-10255	-3272	90	-0,22	-16
39	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15 (выполнение за июль 2014г)								
			23,2	-23300,00	--	-540560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента (выполнение за июль 2014г)								
			23,2	-106,00	--	-2459	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 (выполнение за июль 2014г)								
			23,2	-302,00	--	-7006	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 (выполнение за июль 2014г)								
			23,2	-352,00	--	-8166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15 (выполнение за июль 2014г)								
			9,6	-23300,00	--	-223680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента (выполнение за июль 2014г)								
			9,6	-106,00	--	-1018	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 (выполнение за июль 2014г)								
			9,6	-302,00	--	-2899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 (выполнение за июль 2014г)								
			9,6	-352,00	--	-3379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 (выполнение за июль 2014г)								
			8,4	-25300,00	--	-212520	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента (выполнение за июль 2014г)	8,4	-106,00	--	-890	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 (выполнение за июль 2014г)	8,4	-302,00	--	-2537	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 (выполнение за июль 2014г)	8,4	-352,00	--	-2957	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (выполнение за ноябрь 2014г)	133	-622,27	-121,37	-82762	-16142	-22489	-0,77	-103
		м2		-142,43	-45,45	-18943	-6045	90	-0,22	-30
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			938795				
		Оборудование	Тенге			2024046				
		Накладные расходы -	Тенге			17281				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57365				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3037487				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	7 117 877			7 117 877				
		2,343344								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г	**7 117 877**	-	-	**7 117 877**				
	Решение Правительства РК	НДС 12%			854 145	854 145				
		Итого стоимость строительства	**7 117 877**	-	**854 145**	**7 972 022**				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК - Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			13.11.15
Начальник ПТО			13.11.15
Инженер сметчик			13.11.15
Инженер ПТО			4.11.15
Технадзор			
Геодезист			10.11.15
Лаборант			
Начальник участка			28.10.15

Инспектор по качеству
Бдаиф Бейсембиев Б.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2015г.

СМЕТА № 8-99Б-1

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W6								
37	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА	72	6597,64	121,37	475030	8739	12175	0,77	56
		м2		142,43	45,45	10255	3272	90	0,22	16
39	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0456	40200,00	--	1833	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Коммерческое предложение ТОО "Женис" от	Стоимость сборного железобетного резервуара V 200 м3	1	2024046,48	--	2024046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Расчет провозной платы	Стоимость доставки железобетонных конструкций сборного резервуара V 200 м3	113	6372,41	--	720082	--	17282	26,76	3024
		тн		1274,48	--	144016	--	12	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
111	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА	133	6597,64	121,37	877486	16142	22489	0,77	103
		м2		142,43	45,45	18943	6045	90	0,22	30
		РАЗДЕЛ 3.Корректировка ранее взятых объемов в связи с изменением сметы (№№ поз. аннулированной сметы №8-96А-1)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (выполнение за сентябрь 2014г)	72	-622,27	-121,37	-44803	-8739	-12175	-0,77	-56
		м2		-142,43	-45,45	-10255	-3272	90	-0,22	-16
39	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15 (выполнение за июль 2014г)	23,2	-23300,00	--	-540560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента (выполнение за июль 2014г)	23,2	-106,00	--	-2459	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 (выполнение за июль 2014г)	23,2	-302,00	--	-7006	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 (выполнение за июль 2014г)	23,2	-352,00	--	-8166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15 (выполнение за июль 2014г)	9,6	-23300,00	--	-223680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента (выполнение за июль 2014г)	9,6	-106,00	--	-1018	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 (выполнение за июль 2014г)	9,6	-302,00	--	-2899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 (выполнение за июль 2014г)	9,6	-352,00	--	-3379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 (выполнение за июль 2014г)	8,4	-25300,00	--	-212520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента (выполнение за июль 2014г)	8,4	-106,00	--	-890	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 (выполнение за июль 2014г)	8,4	-302,00	--	-2537	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 (выполнение за июль 2014г)								
			8,4	-352,00	--	-2957	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (выполнение за ноябрь 2014г)								
			133	-622,27	-121,37	-82762	-16142	-22489	-0,77	-103
		м2		-142,43	-45,45	-18943	-6045	90	-0,22	-30
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			938795				
		Оборудование	Тенге			2024046				
		Накладные расходы -	Тенге			17281				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57365				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3037487				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	7 117 877			7 117 877				
		2,343344								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г	**7 117 877**	-	-	**7 117 877**				
	Решение Правительства РК	НДС 12%			854 145	854 145				
		Итого стоимость строительства	**7 117 877**	-	**854 145**	**7 972 022**				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			13.11.15 г.
Главный экономист			13.11.15
Начальник ПТО		Абдин	13.11.15
Инженер сметчик			11.11.15
Инженер ПТО			
Технадзор			
Геодезист		Оканиев	10.11.15
Лаборант			
Начальник участка		Абдиев	10.11.15

Инспектор по качеству
Бауыр Байсеитов Б.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта Участок Шалкар-Бейнеу. Ст.Тассай. Водопроводная насосная станция второго подъема

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2015г.

СМЕТА № 8-15А-4

на Устройства связи

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Телефонизация								
1	Ц0110-898-12	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
2	С151802-14	**Коробка телефонная распределительная КРТ-10**	1	463,00	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс-лист "KazSvyazComplekt" company	**Плинт с размыкаемыми контактами на 10 пар жил KSC 01-005**	1	338,39	--	338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-591-10	**Розетки штепсельные полугерметические и герметические**	1	133,40	3,60	133	4	110	0,68	1
		шт		115,00	0,30	115	--	95	--	--
5	СПрайс-лист "KazSvyazComplekt" company г.Алматы	**Розетка внешняя 2xRJ45 KSC 05-030**	1	182,36	--	182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0110-111-1	**Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС**	1	978,90	--	979	--	852	7,00	7
		шт		947,00	--	947	--	90	--	--
7	Прайс-лист ООО НПП "Стальэнерго"	**Аппарат телефонный с номеронабирателем и тангентой TA-NT**	1	17453,17	--	17453	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	10	18,80	--	188	--	167	0,11	1
		м		18,50	--	185	--	90	--	--
9	СПрайс-лист ТОО "Казцентрэлектро провод"	Кабель "Витая пара" UTP 5e-4x2x0,52	0,01	21650,29	--	217	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Закладные устройства								
10	Ц0108-409-2	Прокладка кабельного канала	4	147,30	73,00	589	292	258	0,29	1
		м		49,50	18,30	198	73	95	0,11	--
11	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Кабельный канал 16x10мм 8981/10020CBR	4	72,48	--	290	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Внешний угол 90 град, 16x10 9244/10026ABR	1	34,90	--	35	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Внутренний угол 90 град, 16x10 9241/10022ABR	1	34,90	--	35	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Плоский угол 90 град, 16x10 9246/10023ABR	1	34,90	--	35	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Заглушка торцевая, 16x10 9243/10025ABR	1	26,85	--	27	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Скоба соединительная, 16x10 9242/10024ABR	2	26,85	--	54	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Т-образный отвод, 16x10 9240/10021 ABR	1	34,90	--	35	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4342				
		Оборудование	Тенге			18192				
		Накладные расходы -	Тенге			1903				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			375				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			24812				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	58 143			58 143				
		2,343344								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г	**58 143**	-	-	**58 143**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Решение Правительства РК	НДС 12%			6 977	6 977				
		Итого стоимость строительства	**58 143**	**-**	**6 977**	**65 120**				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			13.11.15г
Начальник ПТО			13.11.15
Инженер сметчик			13.11.15
Инженер ПТО			13.11.15
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			28.10.15

Инспектор по качеству
Абаев Бексултанов Б

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. ТАССАЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2015г.

СМЕТА № 8-35А-2

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА ПЛОЩАДКИ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ(1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1								
1	Е0122-31-2	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм**	0,142	8170,63	--	1160	--	1483	51,50	7
		км		8032,50	--	1141	--	130	--	--
2	Е0122-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**	0,071	8287,75	--	588	--	741	51,50	4
		км		8032,50	--	570	--	130	--	--
3	Е0122-31-5	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм**	0,152	10216,13	--	1553	--	1903	61,80	9
		км		9630,00	--	1464	--	130	--	--
4	Е0122-31-6	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм**	0,169	10651,88	--	1800	--	2116	61,80	10
		км		9630,00	--	1627	--	130	--	--
5	Е0122-31-7	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм**	0,159	12837,13	--	2041	--	2321	72,10	11
		км		11227,50	--	1785	--	130	--	--
6	Е0122-31-5	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм**	0,316	10216,13	--	3228	--	3956	61,80	20
		км		9630,00	--	3043	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10371	--			62
		Накладные расходы -	Тенге			12520				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24264				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	56 859			56 859				
		2,343344								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г	**56 859**	**-**	**-**	**56 859**				
	Решение Правительства РК	НДС 12%			6 823	6 823				
		Итого стоимость строительства	**56 859**	**-**	**6 823**	**63 682**				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			13.11.15
Начальник ПТО			13.11.15.
Инженер сметчик			12.11.15.
Инженер ПТО			12.11.15
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			28.10.15

Инспектор по качеству
Бейсенбиев Б.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. ТАССАЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2015г.

СМЕТА № 8-35А-1

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,В2(1-Очередь)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1								
1	Е0122-31-5	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.160 мм**	0,4	10216,13	--	4086	--	5008	61,80	25
		км		9630,00	--	3852	--	130	--	--
2	Е0122-31-4	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 140 мм**	2,845	10038,75	--	28560	--	35617	61,80	176
		км		9630,00	--	27397	--	130	--	--
3	Е0122-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм**	0,2818	8287,75	--	2335	--	2943	51,50	15
		км		8032,50	--	2264	--	130	--	--
4	Е0122-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 90 мм**	0,02175	8287,75	--	180	--	227	51,50	1
		км		8032,50	--	175	--	130	--	--
5	Е0122-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 114х4 мм**	0,04	8287,75	--	332	--	418	51,50	2
		км		8032,50	--	321	--	130	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
6	Е0122-32-6	**Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм**	4,003	4435,00	--	17753	--	20139	24,70	99
		км		3870,00	--	15492	--	130	--	--
7	Е0122-32-5	**Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 160х9,5 мм**	0,01	4194,00	--	42	--	50	24,70	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		3870,00	--	39	--	130	--	--
8	Е0122-32-3	**Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 110х6,6 мм**	0,0257	3358,50	--	86	--	107	20,60	1
		км		3217,50	--	83	--	130	--	--
9	Е0122-32-7	**Промывка БЕЗ дезинфекциИИ трубопроводов диам. 219х6 мм**	0,098	5390,00	--	528	--	573	28,80	3
		км		4500,00	--	441	--	130	--	--
10	Е0122-37-4прим.	**Установка пожарных колонок**	3	2410,81	83,18	7232	250	4572	6,57	20
		шт		1140,75	31,50	3422	94	130	0,15	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			61136				
		Накладные расходы -	Тенге			69657				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7847				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			138640				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	324 881			324 881				
		2,343344								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г	**324 881**	-	-	**324 881**				
	Решение Правительства РК	НДС 12%			38 986	38 986				
		Итого стоимость строительства	**324 881**	-	**38 986**	**363 867**				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			13.11.15 г.
Начальник ПТО			13.11.15
Инженер сметчик			12.11.15
Инженер ПТО			12.11.15
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			28.10.15

Инспектор по качеству
Болат Бейсенбиев

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. ТАССАЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2015г.

СМЕТА № 8-141А-1

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1,К1Н(1 ОЧЕРЕДЬ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
1	E0122-32-6	**Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм**	0,6613	4435,00	--	2933	--	3327	24,70	16
		км		3870,00	--	2559	--	130	--	--
2	E0122-32-5	**Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм**	1,1166	4194,00	--	4683	--	5618	24,70	28
		км		3870,00	--	4321	--	130	--	--
3	E0122-32-7	**Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 250 мм**	0,132	5390,00	--	711	--	772	28,80	4
		км		4500,00	--	594	--	130	--	--
4	E0122-32-7	**Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 250 мм**	0,015	5390,00	--	81	--	88	28,80	--
		км		4500,00	--	68	--	130	--	--
5	E0122-32-5	**Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм**	0,028	4194,00	--	117	--	141	24,70	1
		км		3870,00	--	108	--	130	--	--
6	E0122-32-5	**Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм**	0,03	4194,00	--	126	--	151	24,70	1
		км		3870,00	--	116	--	130	--	--
7	E0122-32-6	**Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм**	0,0245	4435,00	--	109	--	123	24,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		3870,00	--	95	--	130	--	--
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ К1Н								
8	Е0122-32-3	**Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 90 мм**	0,7544	3358,50	--	2534	--	3155	20,60	16
		км		3217,50	--	2427	--	130	--	--
9	Е0122-32-1	**Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм**	0,8742	3253,00	--	2844	--	3657	20,60	18
		км		3217,50	--	2813	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14138**	--			**84**
		Накладные расходы -	Тенге			**17032**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1870**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**33040**				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	77 424			77 424				
		2,343344								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г	**77 424**	-	-	**77 424**				
	Решение Правительства РК	НДС 12%			9 291	9 291				
		Итого стоимость строительства	**77 424**	-	**9 291**	**86 715**				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			13.11.15.
Начальник ПТО			13.11.15.
Инженер сметчик			13.11.15.
Инженер ПТО			13.11.15.
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			28.10.15

Инспектор по качеству
Бакыт Бейсенбиков

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки : Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Договор: № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Сводная справка Форма №2 за декабрь месяц 2015 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах
		УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ.СТ.ТАССАЙ.		
1		**СТ.ТАССАЙ.**	**6 527,978**	**15 297,299**
1	8-35А-1	НВК Наружные сети водопровода В1,В2(1 очередь)	138,640	324,881
2	8-141А-1	НВК Наружные сети канализации К1,К1Н(1 очередь)	33,040	77,424
3	8-35А-2	Наружные сети водопровода. Площадки водопроводных сооружений(1 очередь строительства)	24,264	56,859
4	8-15А-4	Водопроводная насосная станция 2го подъема.Устройство связи	24,812	58,143
5	8-74А-1	Резервуар противопожарный на 200 м3 №1.Общестроительные работы.	3 037,487	7117,877
6	8-74А-1	Резервуар противопожарный на 200 м3 №2.Общестроительные работы.	3 037,487	7117,877
7	8-192А-1	Резервуар противопожарный на 200 м3 №1.Узел установки одного электрода на крышке люка	1,153	2,702
8	8-192А-3	Резервуар противопожарный на 200 м3 №2.Узел установки одного электрода на крышке люка	1,153	2,702
9	8-193А-3	Резервуар питьевойй на300 м3 №1.Узел установки одного электрода на крышке люка	3,459	8,106
10	8-195А-1	Резервуар питьевойй на300 м3 №2.Узел установки одного электрода на крышке люка	3,459	8,106
11	8-194А-3	Резервуар для дизельного топлива емк. 50м3.Установка датчика уровня РОС-102И	97,244	227,876
12	8-195А-3	Резервуар для дизельного топлива емк. 100м3.Установка датчика уровня РОС-102И	125,780	294,746
		Итого :	**6 527,978**	**15 297,299**
13		Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08.04.2014 года. Дополнительное соглашение № 5 от 10.08.2015 г. СТ.ТАССАЙ. Резервуар для аварийного сброса стоков емкостью 200 м3		**17379,447**
		Итого :		**32 676,746**
		НДС 12%		**3 921,210**
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		**36 597,956**

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор: _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев Г**

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73
Код

Наименование стройки: "Строительство железнодорожной линии Шалкар-Бейнеу. Участок Шалкар- Бейнеу.Станция Тассай"
Наименование объекта: «ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕПЛОФИКАЦИЯ и ГАЗОСНАБЖЕНИЕ на станции ТАССАЙ»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2015 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма		
		Номер	Дата					
		АФ/АНС/Сбп/27-14	08.04.2014г.					

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прямых затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		НДС		Всего
	С начала строит по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1				на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	отчетный месяц НДС	с начало строительство по отчетный месяц 12%	
			СМР в сметных базисных ценах	из них в отчетный месяц	по монтажу оборудов.						
А	1		3	4	5	6	7	8			10
Всего по стройке: Строительно-монтажных работ «Водоснабжение,канализация,теплофикация и газаснабжение на ст. Тассай»	764 677 679								3 921 210	91 761 323	856 439 002
в том числе:											
Разведочно-эксплуатационная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения N1 (РАБОЧАЯ)ст.ТАССАЙ	19 892 106									2 387 053	22 279 159
Разведочно-эксплуатационная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения N2 (РЕЗЕРВНАЯ)ст.ТАССАЙ	19 892 106									2 387 053	22 279 159
Насосная над скважиной №1 АС(рабочая)	2 529 343									303 522	2 832 865
Насосная над скважиной №1 ТХ(рабочая)	992 047								-	119 045	1 111 092
Насосная над скважиной №1 Вентиляция(рабочая)	34 635								-	4 156	38 791
Насосная над скважиной №2(резервная)АС	2 529 343								-	303 522	2 832 865
Насосная над скважиной №2 ТХ(резервная)	992 047								-	119 045	1 111 092
Насосная над скважиной №2 Вентиляция(резервная)	34 635								-	4 156	38 791
Наружные сети водопровода В1,В2,переходы(1-Очередь)	182 262 716	324 881							38 986	21 871 525	204 134 241
Наружные сети канализации К1,К1Н(1 Очередь)	83 064 145	77 424							9 291	9 967 698	93 031 843
Наружные сети водопровода Площадки водопроводных сооружений	22 189 194	56 859							6 823	2 662 703	24 851 897
Установка биологической очистки бытовых сточных вод МЕГА 100,производительностью 100 м3/суткиПруд накопитель - 2шт	146 918 112								-	17 630 174	164 548 286
КНС 2,7 м3	8 881 326								-	1 065 759	9 947 085
КНС 3,6 м3	5 111 395								-	613 367	5 724 762

КНС 12 м3	3 998 647								-	479 838	4 478 485
Водопроводная насосная станция второго подъема АС	23 973 752								-	2 876 850	26 850 602
Водопроводная насосная станция второго подъема Вентиляци	548 457								-	65 815	614 272
Водопроводная насосная станция второго подъема ТХ	97 340 949								-	11 680 914	109 021 863
Водопроводная насосная станция второго подъема ЭМ	5 358 609								-	643 033	6 001 642
Водопроводная насосная станция второго подъема Устройство связи	58 143	58 143							6 977	6 977	65 120
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 300 м3 (1 резервуар).Общестроительные работы.	12 555 120								-	1 506 615	14 061 735
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 300 м3 (2 резервуар).Общестроительные работы.	12 555 120								-	1 506 615	14 061 735
Резервуар 1 на 300 м3 Приобретение и монтаж оборудования	142 253								-	17 070	159 323
Резервуар 2 на 300 м3 Приобретение и монтаж оборудования	142 253								-	17 070	159 323
Резервуар 1 на 300 м3 .Узел установки одного электрода на крышке	8 106	8 106							973	973	9 079
Резервуар 2 на 300 м3 .Узел установки одного электрода на крышке	8 106	8 106							973	973	9 079
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 250 м3 (1 резервуар).Общестроительные работы.	17 321 068	7 117 877							854 145	2 078 528	19 399 596
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 250 м3 (2 резервуар).Общестроительные работы.	17 321 068	7 117 877							854 145	2 078 528	19 399 596
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 250 м3 (1резервуар).Узел установки одного электрода на крышке люка	2 702	2 702							324	324	3 026
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 250 м3 (1резервуар).Узел установки одного электрода на крышке люка	2 702	2 702							324	324	3 026
Резервуары диз.топлива на 100 м3 АС	1 911 901								-	229 428	2 141 329
Резервуары диз.топлива на 100 м3 Приобретение и монтаж оборудование	2 672 415								-	320 689	2 993 104
Резервуары диз.топлива на 100 м3 Установка датчика уровня РОС-102И.	294 746	294 746							35 370	35 370	330 116
Резервуары диз.топлива на50 м3 АС	1 576 192								-	189 143	1 765 335
Резервуары диз.топлива на 50 м3 Приобретение и монтаж оборудование	2 102 854								-	252 342	2 355 196
Резервуары диз.топлива на 50 м3 Установка датчика уровня РОС-102И	227 876	227 876							27 345	27 345	255 221
Котельная поз.22(фундаменты)	1 075 360								-	129 043	1 204 403
Котельная поз.22(Заземление и молниезащита)	486 324								-	58 359	544 683
Котельная поз.23(фундаменты)	1 085 217								-	130 226	1 215 443

Котельная поз.23(Заземление и молниезащита)	486 324								-	58 359	544 683
ТС от котельной п.22	12 751 768								-	1 530 212	14 281 980
ТС от котельной п.23	27 119 040								-	1 855 694	28 974 734
ТС УТ1-УТ3 от котельной п.22	3 208 938								-	385 073	3 594 011
ТС УТ1-УТ6 от котельной п.23	5 639 072								-	2 075 280	7 714 352
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08.04.2014 года. Дополнительное соглашение № 5 от 10.08.2015 г.											
Резервуар для аварийного сброса емкостью 200 м3	17 379 447	17 379 447							2 085 534	2 085 534	19 464 981
за декабрь 2015 года		**32 676 746**							**3 921 210**	**3 921 210**	**36 597 956**

представитель **ПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Абжанов С.К.

Должность: Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС"

представитель **СУБПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Матвеев А.В.

Должность: Директор ТОО « ТОП ЛТД »

Счет-фактура № 00000000227 от 21 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, железнодорожная линия Жезказган-Бейнеу, ст.Тассай

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы: водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение на станции Тассай.	тг.	1	32 676 746,00	32 676 746,00	12%	3 921 210,00	36 597 956,00		
Всего по счету:					**32 676 746,00**		**3 921 210,00**	**36 597 956,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: Филиал ТОО "АБК Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки: Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу. Участок ст.Бейнеу - ст.Тассай (искл.)

Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. БЕЙНЕУ.ПАРК "Б".ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Договор № АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года. Дополнительное соглашение № 3 от 10.08.2015 г.

АКТ о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2015 года
Приложение 1А к Дополнительному соглашению №3

УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БЕЙНЕУ ПАРК Б.

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость, тенге	
				ед-цы	Всего
1	2	3	4,0	5	6
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
25	Арматура	т	0,7	140 000	104 636
26	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	т	1,7	13 500	22 699
32	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,9	18 000	106 560
34	Песок природный	м3	4,1	5 000	20 350
34	Вода	м3	8,1	1 500	12 195
37	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1	16 000	2 240
40	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	6,7	6 000	40 440
48	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,2	180 000	33 120
51	Краска серебристая БТ-177	кг	2,2	650	1 451
52	Лак ХП-734	кг	9,6	740	7 104
53	Лак эпоксидный, ЭП-730	кг	56,8	400	22 733
56	Растворитель, марка Р-4	т	0,0	350	10
57	Эмаль ЭП-5116 черная	т	0,0	420	12
58	Гидроизол	м2	0,5	320	146
60	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	194,0	369	71 586
63	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1	205 000	11 070
64	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,1	160 000	12 000
67	Электроды, d 4 мм, Э46	т	0,0	270 000	810
73	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	45 900	2 754
74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	4,0	445	1 787

75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,0	570	1 145
76	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	30,3	288	8 726
77	Трубы чугунные напорные раструбные класса А, /ГОСТ 5525-79/, 65х7,4 мм	м	6,0	1 950	11 700
79	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,0	25 200	100 800
80	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	1,2	9 300	10 695
81	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	36,0	325	11 700
83	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	4,5	67 375	304 986
84	высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	м	2,0	10 756	21 512
85	высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	10,5	23 334	245 007
86	высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м	4,0	31 040	124 160
87	Опоры неподвижные	т	0,0	280 000	650
88	Опоры скользящие	т	0,0	280 000	7 056
89	Портландцемент напрягающий, марка 400	т	0,0	20 000	89
90	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0	380 000	2 341
92	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг	17,5	777	13 598
94	Колонны одноветвевые среднего ряда при массе 1 м свыше 0,126 т	т	0,0	280 000	10 024
95	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,0	1 600	3 200
96	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб,Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	шт	1,0	25 070	25 070
97	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1,0	1 700	1 700
98	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5,0	1 820	9 100
99	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0	760	4 560
100	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	12,0	920	11 040
101	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0	1 300	5 200
102	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,0	300	300
103	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	8,0	30 250	242 000
104	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,0	20 650	41 300
105	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	6,0	23 400	140 400
106	КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ КСО50-10-50	ШТ	1,0	18 000	18 000
107	ТОПЛИВНЫЙ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА САМ60Е N 0,26кВТ n	ШТ	1,0	48 800	48 800
108	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ "KORPF"	ШТ	1,0	11 000	11 000
109	Металл для направляющих опор, стремянки и т.п.	т	0,6	280 000	169 960
113	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ10704-91 Д25Х5	м	20,2	288	5 818
114	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д45Х2,5	м	58,6	570	33 391
115	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1	м3	0,1	133 000	19 152

116	Опора балочная	м3	0,0	33 400	1 202
117	коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П5-	м3	1,6	72 250	115 600
118	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л4-8	м3	3,6	59 615	214 614
13	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,1	320 000	18 048
17	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	25,8	18 000	464 400
19	Вода	м3	1,5	1 500	2 268
20	Песок природный	м3	2,8	5 000	14 069
22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	12,2	6 000	73 200
25	Арматура	т	0,6	140 000	86 940
31	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	2,6	180 000	471 600
32	Смола каменноугольная	т	0,0	200 000	220
34	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,1	390 000	45 318
35	Лак ХП-734	кг	20,8	777	16 180
36	Краски, грунтовки, эмали	т	0,0	420	1
42	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	4,6	200	923
43	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	5,5	369	2 028
45	Ксилол нефтяной марки А	т	0,0	278 246	751
47	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0	270 000	3 375
48	Лесоматериалы	м3	0,2	46 000	8 096
54	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	0,0	42 000	336
55	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0	205 000	882
56	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,1	2 500	7 833
57	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,8	1 600	2 856
59	Трубы для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	2,5	685	1 713
60	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т	0,0	280 000	4 956
12	Арматура	т	0,3	140 000	35 613
13	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0	320 000	5 434
14	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003	т	0,0	13 500	477
20	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	9,6	18 000	172 800
21	Вода	м3	2,7	1 500	3 990
22	Песок природный	м3	1,0	5 000	5 000
24	Песок кварцевый	т	0,0	20 000	682
26	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,1	16 000	2 240
29	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	1,7	6 000	10 200

33	Асбест хризотиловый, марка К-6-30	т	0,0	40 000	1 800
35	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	т	0,1	180 000	26 640
39	Бензин-растворитель	кг	17,0	180	3 060
41	Шпаклевка ЭП-00-10 красно-коричневая	кг	2,7	420	1 129
43	Гидроизол	м2	19,4	320	6 221
44	Мастика битумно-резиновая	кг	9,8	390	3 827
45	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	15,9	1 140	18 126
47	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11	м2	5,7	155	891
50	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0	270 000	773
51	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0	46 000	59
52	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,0	25 200	50 400
53	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,1	25 000	2 074
55	коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	1,5	67 375	99 446
56	Раствор полимерцементный	м3	0,2	32 000	4 800
57	Портландцемент напрягающий, марка 400	т	0,2	20 000	3 530
58	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0	280 000	1 949
60	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	12,0	2 500	30 000
64	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6	м3	0,1	67 375	5 390
1	Рукав резиновый с текстильным каркасом Б(1)-10-50-64 У (для опорожнения системы отопления из котельной)	м	40,0	1 574	62 960
9	Бумага оберточная листовая	1000м2	0,0	6 500	23
15	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	5,0	1 829	9 182
16	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0	380 000	684
10	Бумага оберточная листовая	м2	7,2	7	47
18	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	10,2	1 829	18 730
11	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	т	1,6	13 500	21 600
15	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	9,8	18 000	176 400
17	Вода	м3	5,0	1 500	7 500
18	Песок природный	м3	5,5	5 000	27 500
19	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	м3	0,3	16 000	5 440
21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	4,1	6 000	24 600
23	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	т	0,1	180 000	15 319
24	Лак ХП-734	кг	15,7	740	11 599
25	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11	м2	4,9	155	764
26	Каболка	кг	37,4	650	24 310

27	Ксилол нефтяной марки А	т	0,0	278 246	681
28	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5	46 000	21 896
29	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,0	12 000	48 000
30	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,5	70 327	34 671
31	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,4	67 375	26 142
32	высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	м	1,2	10 756	12 692
33	высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	1,8	12 674	22 813
34	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	м	0,0	10 756	457
35	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	44,4	1 196	53 150
36	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МОНТАЖА СЕТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	М	44,0	117	5 130
38	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	т	0,1	320 000	17 139
40	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	2,7	6 000	16 200
52	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 12 мм	м2	104,0	2 200	228 800
77	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,1	20 000	1 204
87	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,5	67 375	36 652
95	СТОИМОСТЬ ШТУКАТУРНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА"	КГ	520,3	470	244 558
107	Фланцы стальные DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1,0	5 710	5 710
108	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	м	2,4	13 592	32 621
24	ПСУ-39	шт	4,0	319 600	1 278 400
25	ПС-39	шт	2,0	356 000	712 000
26	ПР-1	шт	1,0	224 565	224 565
40	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	2,7	6 000	16 200
52	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 12 мм	м2	104,0	2 200	228 800
77	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,1	20 000	1 204
87	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,5	67 375	36 652
95	СТОИМОСТЬ ШТУКАТУРНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА"	КГ	520,3	470	244 558
107	Фланцы стальные DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1,0	5 710	5 710
108	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	м	2,4	13 592	32 621
24	ПСУ-39	шт	4,0	319 600	1 278 400
25	ПС-39	шт	2,0	356 000	712 000
26	ПР-1	шт	1,0	224 565	224 565
38	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	2,7	6 000	16 200
68	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,1	20 000	1 204

77	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 200 мм, Dв 196 мм	м	2,0	3 360	6 774
82	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,3	67 375	18 326
90	СТОИМОСТЬ ШТУКАТУРНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА"	КГ	520,3	470	244 558
100	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	м	1,2	13 592	16 310
24	ПСУ-39	шт	4,0	319 600	1 278 400
25	ПС-39	шт	2,0	356 000	712 000
26	ПР-1	шт	1,0	224 565	224 565
119	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге			100 000
	Итого материалы и оборудование:				**13 021 028**
	Доставка				
	Доставка материалов ж/д (железобетон из Алматы)	вагон	8,0	780 000	6 240 000
	Стоимость электроэнергии от ДЭС 25	тенге			700 000
	ИТОГО				**6 940 000**
	Производство работ				
	Рабочие	чел	9,0		
	Срок производства работ	дн	60,0		
	Заработная плата рабочего в месяц с у четом налогов	тенге	200 000,0		3 600 000
	количество вахт	вахта	2,0		
	Заработная плата ИТР с у четом налогов	тенге	2 217 600		2 217 600
	Командировочные ИТР	тенге	690 480,0		690 480
	ИТОГО	**тенге**			**6 508 080**
	Прочие затраты				
	Доставка рабочих по ж.д. 10814*2	чел	9,0		583 956
	Содержание рабочих	ч-день	540,0	1 500	810 000
	ГСМ	литр	-	125	-
	Аренда самосвала	м-час		3 958	
	Аренда погрузчика	м-час		5 613	
	Аренда крана	м-час		5 643	
	Аренда экскаватора	м-час		5 643	
	Мобилизация и демобилизация техники	ед	2,0	600 000	
	ИТОГО				**1 393 956**
	Итого по статьям затрат:	**тенге**			**27 863 064**

	Накладные расходы 5%				1 393 153
	Налоги 2%				557 261
	Рентабельность 3%				835 892
	Всего в тенге, с НДС по объекту Бейнеу:				**30 649 370**

УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ЖАРКУМ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 50М3 (2ШТ). ОБВЯЗКА

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость, тенге	
				ед-цы	Всего
1	2	3	4,0	5	6
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,3	140000	42420
2	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003	т	2,4	13500	32400
3	Бетон тяжелый	м3	1,9	18000	34200
4	Вода	м3	14,0	1500	21000
5	Песок природный	м3	3,1	5000	15500
6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	2,4	6000	14400
7	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	4,3	2300	9890
8	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0	180000	360
9	Бумага оберточная листовая	1000м2	0,0	6500	240,5
10	Мастика битумно-резиновая	кг	169,0	390	65910
11	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	62,0	369	22878
12	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	25,6	8237	210867
13	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	0,8	18000	14400
14	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,0	25200	50400
15	Пакля пропитанная	кг	19,0	507	9633
16	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,9	67375	125991,25
17	высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	2,1	12674	26615,4
18	высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	2,1	23334	49001,4
19	высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м	2,1	31040	65184
20	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,2	380000	57760
21	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6,0	2180	13080
22	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,1	1600	80
23	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0	8230	49380
24	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	шт	2,0	78860	157720

25	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	1,0	18500	18500
26	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	1,0	20220	20220
27	Колонка управления задвижкой Ду-200 мм	шт	2,0	70500	141000
28	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МОНТАЖА СЕТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	М	25,5	116,6	2973,3
29	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	т	0,0	320000	12992
30	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	тенге	1,0		150000
	Итого материалы и оборудование:				**1 434 996**
	Доставка				
	Доставка материалов ж/д (железобетон из Алматы)	рейс		728000	0
	Доставка материалов авто (из Алматы)	рейс	1,0	750000	750000
	Стоимость электроэнергии от ДЭС 25	тенге			154 000
	ИТОГО				**904 000**
	Производство работ				
	Рабочие	чел	6,0		
	Срок производства работ	дн	15,0		
	количество вахт	вахта	0,5		
	Заработная плата рабочего в месяц с у четом налогов	тенге	200 000,0		600 000
	Заработная плата ИТР с у четом налогов	тенге	184 800,0		184 800
	Командировочные ИТР	тенге	86 310,0		86 310
	ИТОГО	**тенге**			**871 110**
	Прочие затраты				
	Доставка рабочих по ж.д. 10814*2	чел	6,0		64 884
	Содержание рабочих	ч-день	90,0	1500	135 000
	ГСМ	литр		125	-
	Самосвал	м-час			
	Аренда погрузчика	м-час		5 613	-
	Аренда крана	м-час		5 643	-
	Аренда экскаватора	м-час		5 643	-
	Мобилизация и демобилизация техники	ед		380 000	-
	ИТОГО				**199 884**
	Итого по статьям затрат:	**тенге**			**3 409 990**

	Накладные расходы 5%				170 500
	Налоги 2%				68 200
	Рентабельность 3%				102 300
	Всего в тенге, с НДС по объекту Жаркум:				**3 750 989**

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В(обвязка между насосной и резервуарами) - КУРСАЙ

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость, тенге	
				ед-цы	Всего
1	4	5	6,0	7	8
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,8		-
2	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	т	15,4		-
3	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,0	18 000	36 000
4	Вода	м3	15,0	2 220	33 300
5	Песок природный	м3	3,0	5 000	15 000
6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	3,0	6 000	18 000
7	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,0	2 300	16 100
8	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0		-
9	Бумага оберточная листовая	1000м2	0,1		-
10	Мастика битумно-резиновая	кг	100,0	391	39 100
11	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	60,0	369	22 140
12	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1		-
13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм	м	1,0		-
14	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,2		-
15	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	18,1		-
16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,0		-
17	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	24,1		-
18	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	28,1		-
19	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	13,1		-
20	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	42,2	11 375	479 661
21	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	7,4		-
22	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	5,8		-
23	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	0,2		-

24	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 250-400 мм	т	0,2		-
25	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,0	11 900	47 600
26	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	6,0		-
27	Пакля пропитанная	кг	101,8		-
28	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	3,0	67 375	202 125
29	высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	м	2,0	10 756	21 512
30	высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	3,9		-
31	высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	12,0	23 334	280 008
32	высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м	3,9		-
33	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,1		-
34	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,4		-
35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	28,0		-
36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	13,0		-
37	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	29,0		-
38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	12,0	10 890	130 680
39	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	393,9		-
40	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	38,4		-
41	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	535,3		-
42	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	3,0		-
43	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	7,0		-
44	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	5,0		-
45	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	шт	9,0		-
46	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 250 мм	шт	2,0	183 000	366 000
47	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	1,0		-
48	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 125 мм, высотой 500-2500 мм	шт	5,0		-
49	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	шт	3,0		-
50	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108x4 мм	шт	1,0		-
51	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273x7 мм	шт	1,0	20 900	20 900
52	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325x8 мм	шт	1,0		-
53	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219x8 мм	шт	3,0		-
54	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273x10 мм	шт	2,0		-
55	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57x4-45x2,5 мм	шт	1,0		-
56	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108x4-76x3,5 мм	шт	1,0		-
57	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108x4-57x3 мм	шт	2,0		-

58	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	шт	1,0		-
59	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МОНТАЖА СЕТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	М	958,0		-
60	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТОВАЯ ГМ-70	ШТ	2,0		-
61	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д77ММ L 20М(В СБОРЕ С ГОЛОВКАМИ)	ШТ	6,0		-
62	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П Д65	ШТ	2,0		-
63	КОВЕР БОЛЬШОЙ ЧУГУННЫЙ Д390	ШТ	2,0		-
64	КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ Д100	шт	1,0		-
65	ОТВОД 90ГРАД Д50 мм	Шт	5,0		-
66	ФланцевОЕ КОЛЬЦО Д50 мм PE 100, SDR 11 PN10	шт	13,0		-
67	Фланцевый адаптер Д50 мм PE 100, SDR 11 PN10	шт	13,0		-
68	ФЛАНЦЕВОЕ КОЛЬЦО Д110	шт	3,0		-
69	ФЛАНЦЕВОЕ КОЛЬЦО Д225	шт	14,0		-
70	Фланцевый адаптер ф 110 мм PE 100, SDR 11 PN10	шт	3,0		-
71	Фланцевый адаптер ф 225 мм PE 100, SDR 11 PN10	шт	14,0		-
72	ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ FLK100 Д100	ШТ	1,0		-
73	ВАНТУЗ(ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ) PN16 Д50	ШТ	2,0		-
74	Головка соединительная муфтовая ф70 ГМ-70	шт	1,0		-
75	РукавнОЕ трехходовОЕ разветвлениЕ	шт	1,0		-
76	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ Д77 В СБОРЕ С ГОЛОВКАМИ ГР-80	шт	10,0		-
77	Ствол пожарный ручной	шт	1,0		-
78	Колонка пожарная КПА	шт	1,0		-
79	ОТВОД 60ГРАД Д225 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ SDR11	шт	2,0		-
80	ОТВОД 90ГРАД Д225 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ SDR11	шт	4,0		-
81	Колонка управления задвижкой Ду 250 мм	шт	2,0		-
82	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	т	0,5		-
83	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д25Х2	м	22,1		-
84	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге	1,0	54 000	54 000
85	ГЕЙЗЕР-1200(МОТОПОМПА)	шт	1,0		-
	ИТОГО материалы и оборудование				**1 782 126**
	Доставка				
	Доставка материалов ж/д (железобетон из Алматы)	рейс	1,0	728 000	728 000
	Доставка материалов (авто из Алматы)	рейс		728 000	
	Стоимость электроэнергии от ДЭС 25	тенге			100 000

	ИТОГО				**828 000**
	по норме	ч-час	8 803,0		
	Производство работ				
	Рабочие	чел	7,0		
	Срок производства работ	месяц	0,5		
	Количество вахт	вахта	1,0		
	Заработная плата рабочего в месяц с у четом налогов	тенге	264 000,0		924 000
	Заработная плата ИТР с у четом налогов	тенге	184 800,0		184 800
	Командировочные ИТР	тенге	86 310,0		86 310
	ИТОГО	**тенге**			**1 195 110**
	Прочие затраты				
	Доставка рабочих по ж.д - 8200*2	чел	7,0		114 800
	Содержание рабочих	ч-день	105,0	1 500	157 500
	ГСМ	литр	2 400,0	125	300 000
	Самосвал	м-час	50,0		
	Погрузчик	м-час	50,0		
	Бобкат	м-час			
	Водовоз	м-час	30,0		
	Аренда крана	м-час	20,0		-
	Аренда экскаватора	м-час	50,0		-
	Мобилизация и демобилизация техники	ед	2,0		-
	ИТОГО				**572 300**
	Итого по статьям затрат:	**тенге**			**4 377 536**
	Накладные расходы 5%				218 877
	Налоги 2%				87 551
	Рентабельность 3%				131 326
	Всего в тенге, с НДС по объекту Курсай:				**4 815 290**

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В(обвязка между насосной и резервуарами) - САМ

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость, тенге	
				ед-цы	Всего
1	2	3	4,0	5	6
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				

1	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,4	140 000	61 292
2	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	т	2,1	13 500	28 350
3	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,0	18 000	54 000
4	Вода	м3	31,7	1 500	47 588
5	Песок природный	м3	5,1	5 000	25 300
6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	4,1	6 000	24 480
7	Бумага оберточная листовая	1000м2	0,1	6 500	489
8	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К	10м2	8,8	2 300	20 286
9	Мастика битумно-резиновая	кг	348,2	390	135 790
10	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	107,6	369	39 710
11	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	42,2	12 600	531 317
12	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	1,6	18 000	28 915
13	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,0	12 000	48 000
14	Пакля пропитанная	кг	27,4	507	13 872
15	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	2,7	67 375	182 034
16	высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	1,8	10 756	19 361
17	высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	8,4	23 334	196 006
18	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,2	1 600	287
19	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	12,0	8 230	98 760
20	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 250 мм	шт	2,0	93 000	186 000
21	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	шт	1,0	20 900	20 900
22	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х10 мм	шт	2,0	23 500	47 000
23	Колонка управления задвижкой Ду-250 мм	шт	2,0	88 350	176 700
24	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	т	0,1	320 000	28 032
25	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге	1,0		87 780
	ИТОГО материалы и оборудование	**Тенге**			**2 102 247**
	Доставка				
	Доставка материалов ж/д (железобетон из Алматы)	рейс	1,0	728 000	728 000
	Доставка материалов авто (из Алматы)	рейс	1,0	750 000	750 000
	Стоимость электроэнергии от ДЭС 25	тенге			100 000
	ИТОГО				**1 578 000**
	Производство работ				

	Рабочие	чел	6,0		
	Срок производства работ	дн	10,0		
	количество вахт	вахта	0,3		
	Заработная плата рабочего в месяц с у четом налогов	тенге	200 000,0		400 000
	Заработная плата ИТР с у четом налогов	тенге	123 200,0		123 200
	Командировочные ИТР	тенге	57 540,0		57 540
	ИТОГО	**тенге**			**580 740**
	Прочие затраты				
	Доставка рабочих по ж.д. 10814*2	чел	6,0		64 884
	Содержание рабочих	ч-день	60,0	1 500	90 000
	ГСМ	литр	1 656,0	125	207 000
	Самосвал	м-час	30,0		
	Аренда погрузчика	м-час	30,0	5 613	
	Аренда крана	м-час	8,0	5 643	
	Аренда экскаватора	м-час	70,0	5 643	
	Мобилизация и демобилизация техники	ед	3,0	380 000	
	ИТОГО				**361 884**
	Итого по статьям затрат:	**тенге**			**4 622 871**
	Накладные расходы 5%				231 144
	Налоги 2%				92 457
	Рентабельность 3%				138 686
	Всего в тенге, с НДС по объекту Сам:				**5 085 159**

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В(обвязка между насосной и резервуарами) - ТУРУШ

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость, тенге	
				ед-цы	Всего
1	2	3	4,0	5	6
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,3	140 000	46 774
12	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	т	1,6	13 500	21 600
15	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,4	18 000	43 200
17	Вода	м3	52,3	1 500	78 438
18	Песок природный	м3	7,9	5 000	39 600

20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	3,1	6 000	18 600
22	Бумага оберточная листовая	1000м2	0,1	6 500	757
23	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К	10м2	13,7	2 300	31 395
24	Мастика битумно-резиновая	кг	538,9	390	210 152
25	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	80,7	369	29 782
27	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	65,3	12 600	822 276
28	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	1,4	18 000	25 301
29	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	3,0	25 200	75 600
30	Пакля пропитанная	кг	20,9	507	10 586
31	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	2,1	67 375	138 921
32	высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	3,9	10 756	41 948
33	высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	6,3	23 334	147 004
35	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,2	1 600	287
36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	12,0	8 230	98 760
37	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 250 мм	шт	2,0	93 000	186 000
38	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	шт	1,0	20 900	20 900
39	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х10 мм	шт	2,0	23 500	47 000
40	Колонка управления задвижкой Ду 250 мм	шт	2,0	88 350	176 700
41	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	т	0,1	320 000	22 592
42	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге	1,0		100 560
	ИТОГО материалы и оборудование	**Тенге**			**2 434 732**
	Доставка				
	Доставка материалов ж/д (железобетон из Алматы)	рейс		728 000	-
	Доставка материалов (авто из Алматы)	рейс	1,0	780 000	780 000
	Стоимость электроэнергии от ДЭС 25	тенге			100 000
	ИТОГО				**880 000**
	Производство работ				
	Рабочие	чел	6,0		
	Срок производства работ	дн	10,0		
	количество вахт	вахта	0,3		
	Заработная плата рабочего в месяц с у четом налогов	тенге	200 000,0		400 000
	Заработная плата ИТР с у четом налогов	тенге	123 200,0		123 200
	Командировочные ИТР	тенге	57 540,0		57 540

	ИТОГО	**тенге**			**580 740**
	Прочие затраты				
	Доставка рабочих по ж.д. 10814*2	чел	6,0		64 884
	Содержание рабочих	ч-день	60,0	1 500	90 000
	ГСМ	литр	1 920,0	125	240 000
	Самосвал	м-час	30,0	4 500	
	Аренда погрузчика	м-час	30,0	5 613	
	Аренда крана	м-час	20,0	5 643	
	Аренда экскаватора	м-час	80,0	5 643	
	Мобилизация и демобилизация техники	ед	3,0	150 000	
	ИТОГО				**394 884**
	Итого по статьям затрат:	**тенге**			**4 290 356**
	Накладные расходы 5%				214 518
	Налоги 2%				85 807
	Рентабельность 3%				128 711
	Всего в тенге, с НДС по объекту Туруш:				**4 719 392**
ИТОГО в тенге, с учетом НДС 12%					**49 020 199**

Подрядчик: ТОО "АБК-Автодор НС" в г.Астана **Абжанов С.К.**

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	Дата
Управляющий директор		
Главный инженер		15.12.15
Начальник ПТО		20.12.15
Инженер сметчик		16.11.2015
Инженер ПТО		12.11.15
Технадзор		
Геодезист		18.11.15г.
Лаборант		
Инженер по качеству		14.11.15

Инспектор по качеству Бекенбаев Б

Ауезхан Л.С

Іодрядчик: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
Субподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
Іаименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)
Іаименование объекта: 8-23А УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БЕЙНЕУ ПАРК"Б" НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Іоговор: **№ АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года.**

АКТ о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2015 года
Локальная смета № 8-23Б-1 Общестроительные работы

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
			Раздел: Фундаменты								
1	48	E0108-12-3	**Установка металлических решеток приямков**	0,0186	177944,6	1941,97	3317	36	169	42,3	1
				т	6975	726,75	130	14	118	3,55	0
			Итого по разделу: Фундаменты				3317				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
			Раздел: Покрытие								
			Раздел: Металлоконструкции								
2	111	E0110-5-1	**Установка элементов из бруса**	0,021	22541,72	316,57	473	7	91	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	73	3	120	0,58	0
3	112	E0110-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	0,07	1862,35	14,17	130	1	26	1,88	0
				м3	303,75	5,4	21	0	120	0,03	0
			Итого по разделу: Металлоконструкции				604				
			Раздел: Кровля								
			Раздел: Двери								
4	141	E0115-165-8	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	1,8	173,1	1,88	312	3	149	0,47	1
				м2	78,3	0,72	141	1	105	0	0
			Итого по разделу: Двери				312				
			Раздел: Окна								
5	145	E0110-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	0,07	1862,35	14,17	130	1	26	1,88	0
				м3	303,75	5,4	21	0	120	0,03	0
6	156	E0115-165-8	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	4,32	173,1	1,88	748	8	358	0,47	2
				м2	78,3	0,72	338	3	105	0	0
			Итого по разделу: Окна				878				
			Раздел: Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Внутренняя отделка								
7	173	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	83,55	31,8	0,07	2657	6	1838	0,13	11
				м2	20,93	0,02	1749	2	105	0	0
8	174	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	43,4	223,55	1,88	9702	82	3601	0,47	20
				м2	78,3	0,72	3398	31	105	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				12359				
			Раздел: Наружная отделка								
			ИТОГО:				17 469	144			35
							5 871	54			0
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				6 252				
			Всего накладных расходов:				6 252				
			Итого с накладными				23 721				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 424				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				25 145				
			Всего:				25 145				

ПОДРЯДЧИК: Директор филиала ТОО "АБК Автодор НС" _____ (подпись) **Абжанов С.К.** (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "ТОП Лтд" _____ (подпись) **Матвеев А.В.** (расшифровка подписи)

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Главный инженер			21.12.15
Начальник ПТО			13.12.15
Инженер ПТО			15.11.15
Инженер ПТО			15.11.15
Технадзор			
Прораб			15.11.15
Бригадир			14.11.15

Инспектор по качеству Эбдар Бейсембиев

одрядчик: **Филиал ТОО "АБК Автодор КС"**
убподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
аименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)
аименование объекта: 8-100Б УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БЕЙНЕУ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ)
Узел установки одного электрода на крышке люка (на 1шт)
оговор: **№ АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года.**

АКТ о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2015 года
Локальная смета № 8-100А-2 Узел установки одного электрода на крышке люка (на 1шт)

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**Ц0112-698-1**	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа**	**1**	**436,8**	**18,8**	**437**	**19**	**120**	**0,58**	**1**
				шт	**133**	**0**	**133**	**0**	**90**	**0**	**0**
2	**2**	**Ц0112-592-2 прим**	**Патрубок**	**0,5**	**322,3**	**23,5**	**161**	**12**	**130**	**1,54**	**1**
				м	**288**	**1,4**	**144**	**1**	**90**	**0,01**	**0**
3	**3**	**8-6-8**	**Стоимость патрубка**	**0,5**	**148**		**74**				
				м							
4	**4**	**1-1-699**	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	**1**	**166**		**166**				
				кг							
			ИТОГО:				**838**	**31**			**1**
							277	**1**			**0**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**250**				
			Всего накладных расходов:				**250**				
			Итого с накладными				**1 088**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**65**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 153**				
			Всего на 1 резервуар:				**1 153**				
			Всего на 2 резервуара:				**2 306**				

ІОДРЯДЧИК: **Директор филиала ТОО "АБК Автодор НС"** _____ **Абжанов С.К.**
(подпись) (расшифровка подписи)

:УБПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** _____ **Матвеев А.В.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Инспектор по контролю