Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-1-3

(Корректировка Акта выполненных работ за май 2015 г.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Противопожарная система В2								
1	Ц0107-218-4	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.6 т**	3	8092,00	972,00	24276	2916	15309	32,00	96
		шт		5490,00	180,00	16470	540	90	1,04	3
2	СПРАЙС-ЛИСТ "KARLSKRONA"	**НАСОС 163 М3/ЧАС, н 65М, N**	3	3539893,62	--	10619681	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-102-1	**Шкаф управления и регулирования**	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
4	СПРАЙС-ЛИСТ "KARLSKRONA"	**ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ**	1	727377,04	--	727377	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	3	193,78	--	581	--	443	1,00	3
		шт		164,25	--	493	--	90	--	--
6	СПРАЙС-ЛИСТ "KARLSKRONA"	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	3	20844,00	--	62532	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	2	6282,00	508,00	12564	1016	8691	28,00	56
		шт		4770,00	58,50	9540	117	90	0,34	1
8	СПРАЙС-ЛИСТ "KARLSKRONA"	НАСОС ЖОКЕЙ 6,48 М3/ЧАС Н 75М, N	2	941067,39	--	1882135	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0118-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных ГИДРОПНЕВМОБАКОВ вместимостью 1 м3	1	2078,56	156,33	2079	156	2429	11,33	11
		1бак		1840,10	57,94	1840	58	128	0,29	--
10	СПРАЙС-ЛИСТ "KARLSKRONA"	Гидропнемобак напорный GT-U-100 PN10 G1V	1	46960,61	--	46961	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0112-790-7	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	8	1848,50	306,00	14788	2448	11522	9,00	72
		шт		1526,00	74,30	12208	594	90	0,43	3
14	С130902-113 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 13547-79	8	98099,00	--	784792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0112-790-6	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	6	1519,00	291,00	9114	1746	6950	7,00	42
		шт		1215,00	72,00	7290	432	90	0,42	3
16	С130902-112 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 13547-79	6	72207,00	--	433242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	774,50	74,40	775	74	640	4,00	4
		шт		693,00	18,00	693	18	90	0,10	--
18	С130902-109 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	1	51963,00	--	51963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0112-790-6	КЛАПАН МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	3	1519,00	291,00	4557	873	3475	7,00	21
		шт		1215,00	72,00	3645	216	90	0,42	1
20	С130903-49 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, T от -20°C до 130°C, PN 16, DN 200 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	3	17475,00	--	52425	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ								
21	Ц0112-590-7	Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 250 мм, Ду 325 мм	8	530,50	87,00	4244	696	3089	2,39	19
		м		419,00	10,00	3352	80	90	0,06	--
22	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,1612	78096,82	39324,82	12589	6339	9478	147,70	24
		т		30375,00	14854,50	4896	2395	130	72,55	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	8	3560,00	--	28480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-159	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10-219х8 мм	3	5070,00	--	15210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-143	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10 мм	1	5690,00	--	5690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130810-304 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 300, 325 х 8 мм, /ГОСТ 17375-2001/	1	8132,34	--	8132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130810-127	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10-219х8 мм	1	1610,00	--	1610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С12021-263	Опоры неподвижные	0,002	107900,00	--	216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0112-590-7	Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 250 мм	21,1	530,50	87,00	11194	1836	8147	2,39	50
		м		419,00	10,00	8841	211	90	0,06	1
30	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,28132	121294,13	49389,75	34122	13894	29781	312,70	88
		т		62775,00	18657,00	17660	5249	130	91,12	26
31	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	21,1	2999,00	--	63279	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С130810-157	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х10-219х8 мм	3	3930,00	--	11790	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130810-142	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х10 мм	2	3930,00	--	7860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130810-304 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 300, 273Х6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	8	8132,34	--	65059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С12021-263	Опоры неподвижные	0,00612	107900,00	--	660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0112-590-6	Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 200 мм	6,5	450,30	76,00	2927	494	2115	2,05	13
		м		353,00	8,60	2295	56	90	0,05	--
37	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	6,5	1751,00	--	11382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0203	121294,13	49389,75	2462	1003	2149	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1274	379	130	91,12	2
39	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм,219Х6-57Х3ММ,219Х6-89Х3,5 ММ	7	750,00	--	5250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0112-590-4	Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 100 мм	15,2	293,80	50,00	4466	760	3257	1,35	21
		м		234,00	4,10	3557	62	90	0,02	--
41	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	15,2	629,00	--	9561	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0159	121294,13	49389,75	1929	785	1683	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	998	297	130	91,12	1
43	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	2	741,00	--	1482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	4	340,70	--	1363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	2	330,00	--	660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	338,00	--	338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0112-590-3	Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 80 мм	0,3	275,90	27,30	83	8	62	1,31	--
		м		227,00	2,50	68	1	90	0,01	--
48	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,3	509,00	--	153	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 89 мм	0,003	121294,13	49389,75	364	148	318	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	188	56	130	91,12	--
50	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	198,87	--	398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Ц0112-590-2	Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 50 мм	4,6	247,90	24,50	1140	113	873	1,20	6
		м		209,00	1,90	961	9	90	0,01	--
52	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	4,6	279,00	--	1283	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-33-5 К=0,5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 57 мм	0,0012	60647,07	24694,88	73	30	64	156,35	--
		т		31387,50	9328,50	38	11	130	45,56	--
54	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	88,41	--	177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	6	436,80	18,80	2621	113	718	0,58	3
		шт		133,00	--	798	--	90	--	--
56	Е0116-20-1	Установка ГОЛОВОК МУФТОВЫХ, ЗАГЛУШЕК	2	729,47	23,09	1459	46	426	0,90	2
		1кран		157,50	9,00	315	18	128	0,04	--
57	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	73,6	100,70	0,07	7411	5	4662	0,37	27
		м2		60,30	0,02	4438	1	105	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА								
77	Ц0107-218-5	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.9 т, ВЕС 0,851 ТН	4	9035,00	1294,00	36140	5176	21064	33,00	132
		шт		5603,00	248,00	22412	992	90	1,44	6
78	ПРАЙС-ЛИСТ "KARLSKRONA"	КОНСОЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС NK80-250/270 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ Q 123 М3/Ч, Н	4	2980769,37	--	11923077	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	СПРАЙС-ЛИСТ	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ	1	12062798,77	--	12062799	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	2	193,78	--	388	--	296	1,00	2
		шт		164,25	--	329	--	90	--	--
82	СПРАЙС-ЛИСТ	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	1	61513,79	--	61514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ S-10	1	61513,79	--	61514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0112-790-9	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 350 мм	5	2926,50	624,00	14633	3120	10917	13,00	65
		шт		2273,00	153,00	11365	765	90	0,89	4
85	С130902-115 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 350 мм ГОСТ 13547-79	5	160969,00	--	804845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Ц0112-790-8	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	8	2248,20	393,00	17986	3144	13952	11,00	88
		шт		1841,00	96,80	14728	774	90	0,56	4
87	С130902-114 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 13547-79	8	125719,00	--	1005752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Ц0112-1400-15 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 325 мм								
		м	21,9	465,96	54,66	10205	1197	6098	1,42	31
				298,41	11,00	6535	241	90	0,06	1
99	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм								
		т	1,43628	17090,00	1815,00	24546	2607	18676	81,00	116
				14200,00	248,00	20395	356	90	1,44	2
100	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм								
		м	21,9	3560,00	--	77964	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
101	С130810-158	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10-273х10 мм								
		шт	4	5070,00	--	20280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
102	С130810-143	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10 мм								
		шт	2	5690,00	--	11380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
103	С130810-304 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 300, 325 х 8 мм, /ГОСТ 17375-2001/								
		шт	6	8132,34	--	48794	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
104	С12021-263	Опоры неподвижные								
		т	0,005	107900,00	--	540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
105	Ц0112-1400-14 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	Изготовление узла трубопроводов изтруб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 273 мм								
		м	5,5	431,69	50,60	2374	278	1415	1,31	7
				275,30	10,63	1514	58	90	0,06	--
106	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметрнаружный 273-325 мм								
		т	0,265305	17090,00	1815,00	4534	482	3450	81,00	21
				14200,00	248,00	3767	66	90	1,44	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм								
		м	5,5	2999,00	--	16495	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-133Х4 мм, 273Х7-108Х4 ММ								
		шт	8	939,00	--	7512	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа								
		шт	8	436,80	18,80	3494	150	958	0,58	5
				133,00	--	1064	--	90	--	--
110	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	7,7	100,70	0,07	775	1	488	0,37	3
				60,30	0,02	464	--	105	--	--
		РАЗДЕЛ 3.СИСТЕМА КЗН								
111	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм								
		т	0,0105	45827,00	2448,00	481	26	400	242,00	3
				42080,00	248,01	442	3	90	1,44	--
112	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм								
		м	5	509,00	--	2545	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
113	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100мм								
		шт	1	774,50	74,40	775	74	640	4,00	4
				693,00	18,00	693	18	90	0,10	--
114	С130902-155 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79								
		шт.	1	4606,00	--	4606	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
115	Ц0107-218-1 К=0,7	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т, МАССА 0,0145Т								
			1	4147,50	271,60	4148	272	2896	18,90	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		3197,60	20,51	3198	21	90	0,12	--
116	СПРАЙС-ЛИСТ "GrundfOs"	НАСОСQ 10 М3/Ч, Н	2	76989,48	--	153979	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			41447206				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			37400628				
	Стоимость СМР -		Тенге			4046578				
		Накладные расходы -	Тенге			202059				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254919				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41904184				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Бурахонов Н.
нач ПТО Нарманбетов Р.
инж ПТО Балбекчиев Е.А
нач. геодезии Самиев А.О.
Ситдиков И.
СОТ Федорин С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗАДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-1-2

(Корректировка Акта выполненных работ за май 2015 г.)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОТМОСТКА								
157	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	69,2	390,85	--	27046	--	2278	0,14	10
		м2		24,75	--	1713	--	133	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27 046				
		Накладные расходы -	Тенге			2 278				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 759				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			31 083				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Нач. ПТО Бурханов Р.
Нач. ПТО Нарманбетов Р.
Инж. ПТО Болбахтиев Б.А
Нач. участка Сакенов А.Т.
Ст. Ситников
СОБ Надрамин С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-1-1

(Корректировка Акта выполненных работ за май 2015 г.)

НЭС_ЭМ_АК. Насосная станция.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ								
		ГРЩ-1								
1	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр Цунами"	Щит распределительный ГРЩ-1	1	854578,91	--	854579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	Ц0108-571-5	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм	2,1	1807,00	610,00	3795	1281	2244	6,00	13
		м		983,00	142,00	2064	298	95	0,82	2
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
4	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
5	Ц0108-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	2	1350,10	38,10	2700	76	1117	3,00	6
		шт		581,00	6,80	1162	14	95	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-522-17	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 630 А	1	3546,00	135,00	3546	135	1879	10,00	10
		шт		1958,00	20,30	1958	20	95	0,12	--
7	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	5	20,70	--	104	--	97	0,12	1
		шт		20,50	--	103	--	95	--	--
8	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	5	29,90	--	150	--	140	0,17	1
		шт		29,50	--	148	--	95	--	--
9	Ц0108-144-7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240 мм2	10	77,10	--	771	--	725	0,37	4
		шт		76,30	--	763	--	95	--	--
10	Ц0108-144-8	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 400 мм2	3	116,20	--	349	--	328	0,56	2
		шт		115,00	--	345	--	95	--	--
11	Ц0108-6-1	Трансформатор тока, напряжение 35 кВ	3	6210,00	2570,00	18630	7710	9653	16,00	48
		компл		2813,00	574,01	8439	1722	95	3,33	10
12	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
				ГРЩ-2						
13	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр Цунами"	Щит распределительный ГРЩ-2	1	917498,25	--	917498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-571-5	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм	2,1	1807,00	610,00	3795	1281	2244	6,00	13
		м		983,00	142,00	2064	298	95	0,82	2
15	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
16	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	5	862,00	28,00	4310	140	1636	2,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		340,00	4,50	1700	22	95	0,03	--
17	Ц0108-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	1	1350,10	38,10	1350	38	558	3,00	3
		шт		581,00	6,80	581	7	95	0,04	--
18	Ц0108-522-17	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 630 А	1	3546,00	135,00	3546	135	1879	10,00	10
		шт		1958,00	20,30	1958	20	95	0,12	--
19	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	10	20,70	--	207	--	195	0,12	1
		шт		20,50	--	205	--	95	--	--
20	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	25	29,90	--	748	--	701	0,17	4
		шт		29,50	--	738	--	95	--	--
21	Ц0108-144-7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240 мм2	5	77,10	--	386	--	362	0,37	2
		шт		76,30	--	382	--	95	--	--
22	Ц0108-144-8	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 400 мм2	3	116,20	--	349	--	328	0,56	2
		шт		115,00	--	345	--	95	--	--
				ШУ-5						
23	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр Цунами"	Щит распределительный ШУ-5	1	26216,39	--	26216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-571-5	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм	1,6	1807,00	610,00	2891	976	1710	6,00	10
		м		983,00	142,00	1573	227	95	0,82	1
25	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	12	862,00	28,00	10344	336	3927	2,00	24
		шт		340,00	4,50	4080	54	95	0,03	--
26	Ц0108-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	1	1350,10	38,10	1350	38	558	3,00	3
		шт		581,00	6,80	581	7	95	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	10	20,70	--	207	--	195	0,12	1
		шт		20,50	--	205	--	95	--	--
28	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	60	29,90	--	1794	--	1682	0,17	10
		шт		29,50	--	1770	--	95	--	--
29	Ц0108-144-7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240 мм2	5	77,10	--	386	--	362	0,37	2
		шт		76,30	--	382	--	95	--	--
				ЩО						
30	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр Цунами"	Щит распределительный ЩО	1	22720,87	--	22721	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-599-10	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1233,60	54,60	1234	55	584	3,00	3
		шт		610,00	4,50	610	5	95	0,03	--
32	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
33	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	18	20,70	--	373	--	351	0,12	2
		шт		20,50	--	369	--	95	--	--
				ЩАО						
34	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр Цунами"	Щит распределительный ЩАО	1	21672,22	--	21672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-599-10	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1233,60	54,60	1234	55	584	3,00	3
		шт		610,00	4,50	610	5	95	0,03	--
36	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
37	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	12	20,70	--	248	--	234	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		20,50	--	246	--	95	--	--
				ЩС						
38	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр Цунами"	Щит распределительный ЩС	1	20973,11	--	20973	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм	1	735,00	185,00	735	185	400	2,00	2
		шт		383,00	38,30	383	38	95	0,22	--
40	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	--
41	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
42	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	20	20,70	--	414	--	390	0,12	2
		шт		20,50	--	410	--	95	--	--
43	Ц0108-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	5	26,50	--	133	--	125	0,15	1
		шт		26,30	--	132	--	95	--	--
				ЯУО						
44	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр Цунами"	Щит распределительный ЯУО	1	25167,74	--	25168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	3	1299,30	68,30	3898	205	942	2,00	6
		шт		317,00	13,50	951	41	95	0,08	--
				ШОТ						
46	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр Цунами"	Щит распределительный ШОТ	1	22021,77	--	22022	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
48	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
49	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	17	20,70	--	352	--	331	0,12	2
		шт		20,50	--	349	--	95	--	--
50	Ц0108-529-1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	1	1627,30	34,30	1627	34	498	3,00	3
		шт		520,00	4,50	520	5	95	0,03	--
		ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ								
51	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	120	45,00	6,70	5400	804	3853	0,19	23
		м		32,20	1,60	3864	192	95	0,01	1
52	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	35	38,10	3,20	1334	112	981	0,15	5
		м		28,80	0,70	1008	25	95	--	--
53	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	464	27,70	2,10	12853	974	8904	0,10	46
		м		19,70	0,50	9141	232	95	--	1
54	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	58	27,70	2,10	1607	122	1113	0,10	6
		м		19,70	0,50	1143	29	95	--	--
55	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	74	27,70	2,10	2050	155	1420	0,10	7
		м		19,70	0,50	1458	37	95	--	--
56	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Кабель сигнальный, SQR 2x0.75, VDE 0815	8,16	20,79	--	170	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Кабель резистивный секция 29м мощность 490вт 140FO124	2	10362,21	--	20724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Кабель резистивный секция 37м мощность 625вт 140FO126	2	11971,87	--	23944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С151601-194 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х150 мм2	0,1224	733009,00	--	89720	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
60	С151601-190 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	0,0714	238580,00	--	17035	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
61	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Кабель силовой, ВВГнг 4х35, ТУ 16.К01-37-2003	35,7	1215,30	--	43386	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02448	33644,00	--	824	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
63	С151601-1248Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	506825,00	--	12924	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
64	С151601-1247Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0153	317272,00	--	4854	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
65	С151601-1246 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0153	162317,00	--	2483	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
66	С151601-1245 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,102	115637,00	--	11795	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
67	С151601-1244 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0357	78043,00	--	2786	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01632	324951,00	--	5303	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
69	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02652	93270,00	--	2474	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
70	С151601-1227 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,1326	54398,00	--	7213	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
71	Ц0108-494-1	За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2	240	324,80	68,40	77952	16416	41200	0,87	209
		шт		177,00	3,70	42480	888	95	0,02	5
72	Ц0108-494-1	За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2	36	177,00	--	6372	--	6053	0,87	31
		шт		177,00	--	6372	--	95	--	--
73	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Наконечник кабельный медный анодированный МА 6-6-4-А-УХЛ4	48	13,41	--	644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Наконечник кабельный медный анодированный МА 50-8-6-А-УХЛ4	24	83,84	--	2012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Наконечник кабельный медный анодированный МА 16-8-8-А-УХЛ4	56	44,27	--	2479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Наконечник кабельный медный анодированный МА 150-10-8-А-УХЛ4	48	285,04	--	13682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Наконечник кабельный медный анодированный МА 35-8-6-А-УХЛ4	64	70,42	--	4507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Наконечник кабельный медный анодированный МА 10-8-6-А-УХЛ4	16	13,75	--	220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Наконечник кабельный медный анодированный МА 4-8-6-А-УХЛ4	20	11,74	--	235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
80	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	1	133,40	3,60	133	4	110	0,68	1
		шт		115,00	0,30	115	--	95	--	--
81	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	10	64,00	1,00	640	10	558	0,36	4
		шт		58,50	0,20	585	2	95	--	--
82	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Розетка, IP44, art.31	1	603,62	--	604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Вилка IP44	1	438,63	--	439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Розетка настенной установки SHUKO с крышкой art.10081	10	482,90	--	4829	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				КАБЕЛЬНЕСУЩИЕ ИЗДЕЛИЯ						
85	Ц0108-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	189	328,90	95,90	62162	18125	38944	1,21	229
		м		200,00	16,90	37800	3194	95	0,10	19
86	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	16	170,10	15,30	2722	245	289	0,09	1
		м		15,80	3,20	253	51	95	0,02	--
87	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,38088	59500,00	--	22662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0109-62-4	Изготовление площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов в построечных условиях и на производственных базах	0,38088	26511,76	7742,62	10098	2949	6448	95,00	36
		т		17100,00	1709,17	6513	651	90	6,42	2
89	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,03	29413,58	--	882	--	906	175,00	5
		кан.-км		27450,00	--	824	--	110	--	--
90	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,015	21603,38	--	324	--	343	133,00	2
		кан.-км		20790,00	--	312	--	110	--	--
91	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Лоток лестничного типа,LxBxH 3000x200x50, L5 Combitech	78	675,72	--	52706	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Лоток лестничного типа, LxBxH 3000x500x100, L5 Combitech	18	815,56	--	14680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Угол вертикальный шарнирный ширина 200 L5 Combitech	4	3710,28	--	14841	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Угол вертикальный шарнирный ширина 500 L5 Combitech	2	4013,43	--	8027	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Лоток, Перфорированный, LxBxH 3000x200x50, S5 Combitech	48	500,34	--	24016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Лоток, Крышка лотка, нар.габар. LxBxH 3000x200x15, S5 Combitech	45	385,98	--	17369	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	CS-90 Плоский подъем, нар.габар. BxH 200x200, S5 Combitech	4	1368,88	--	5476	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Стойка кабельная L 400 мм К1150УЗ	66	116,70	--	7702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Стойка кабельная L 800 мм К1152УЗ	15	236,08	--	3541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Полка кабельная L 175 К1160УЗ	48	95,24	--	4571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Полка кабельная L 265 К1161УЗ	66	88,20	--	5821	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Полка кабельная L 445 К1163УЗ	15	170,69	--	2560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Скоба для стоек кабельных К1157	134	54,33	--	7280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Полоса монтажная 2000х40х5 К106У2								
			8	141,85	--	1135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Уголок 50х50х4 ГОСТ 8509-93	112	196,51	--	22009	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Уголок 32х32х4 ГОСТ 8509-93	18	128,77	--	2318	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Труба ПНД 40мм	15	79,48	--	1192	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Труба а/ц 100мм L 2м	15	2334,01	--	35010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ								
109	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,25748	49389,00	--	12717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С11011-5353 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,0475	51172,00	--	2431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,01975	72300,00	--	1428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,08262	59500,00	--	4916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Разъединитель 1P, IP20 NB-63-630A	2	2132,80	--	4266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	190	247,70	20,70	47063	3933	20324	0,70	133
		шт		111,00	1,60	21090	304	95	0,01	2
115	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	330,10	24,10	1651	121	563	0,70	4
		шт		116,00	2,50	580	12	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	164	88,90	3,10	14580	508	4394	0,16	26
		м		27,90	0,30	4576	49	95	--	--
117	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	27	61,90	3,30	1671	89	600	0,14	4
		м		23,00	0,40	621	11	95	--	--
118	Ц0108-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций	1	66,70	4,10	67	4	46	0,30	--
		шт		48,40	0,20	48	--	95	--	--
119	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	2	688,60	22,60	1377	45	664	2,00	4
		шт		347,00	2,30	694	5	95	0,01	--
				ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА						
120	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Коврик резиновый 2000х1000 мм	6	3219,33	--	19316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Перчатки диэлектрические	1	853,12	--	853	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
122	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Галоши диэлектрические	1	2152,93	--	2153	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
123	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Очки защитные	2	108,65	--	217	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Огнетушитель ручной углекислотный ОУ-5	4	2736,43	--	10946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
125	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313,00	131,00	626	262	296	0,75	2
		шт		119,00	36,90	238	74	95	0,21	--
126	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	8	357,50	164,00	2860	1312	1350	0,82	7
		шт		131,00	46,60	1048	373	95	0,27	2
127	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	11	357,50	164,00	3933	1804	1856	0,82	9
		шт		131,00	46,60	1441	513	95	0,27	3
128	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Светильник потолочные, настенные ПСХ-60	2	173,04	--	346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Светильник ALS.OPL218	8	2203,23	--	17626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Светильник Потолочный с опаловым рассеивателем LT ALS.OPL258	11	3182,10	--	35003	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Светильник переносной РВО-42 24В с лампой 40вт РВО-42	3	529,18	--	1588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Лампа накаливания для светильника ПСХ-60 Б215-225-60-1	2	28,17	--	56	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Лампа для светильника ARS 218 OSRAM Basic L18 W	16	58,35	--	934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Лампа люминесцентная белого цвета для светильника LT ALS.OPL258 ЛБ58	22	67,40	--	1483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
135	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,80	13,20	686	40	591	1,00	3
		шт		205,00	2,30	615	7	95	0,01	--
136	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	57,20	1,00	114	2	100	0,37	1
		шт		52,20	0,20	104	--	95	--	--
137	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4	55,00	0,90	220	4	190	0,33	1
		шт		49,70	0,20	199	1	95	--	--
138	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
139	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	11	688,60	22,60	7575	249	3650	2,00	22
		шт		347,00	2,30	3817	25	95	0,01	--
140	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	48	34,20	1,20	1642	58	1067	0,14	7
		м		23,20	0,20	1114	10	95	--	--
141	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Трансформатор понижающий 220/24в IP20, ЯТП-0.25-220/24, ЭЛМО	3	2722,31	--	8167	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Выключатель 1Р, двух-клавишный IP20	2	104,76	--	210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Выключатель 1Р, IP20	4	94,07	--	376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Выключатель 3Р, в корпусе IP65 SIRCO-M	2	3517,07	--	7034	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"	Подрозетник для открытой установки	6	14,08	--	85	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический	Развет.коробка У994У2	11	185,11	--	2036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический	Шпилька 8мм	22	108,65	--	2390	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ"	Струбцина под шпильку 8мм	45	263,58	--	11861	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Труба гофрированная 25мм не горючая ПВХ	33	22,80	--	753	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
150	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	32,00	--	480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	340	27,70	2,10	9418	714	6525	0,10	34
		м		19,70	0,50	6698	170	95	--	1
152	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,306	33644,00	--	10295	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
153	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0408	53341,00	--	2176	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
154	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ"	Передвижные леса разборные алюминиевые h 7м Krause	1	670239,19	--	670239	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3638984				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2596875				
	Стоимость СМР -		Тенге			1042109				
		Накладные расходы -	Тенге			197998				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74407				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3911389				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор_____Абжанов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ Матвеев А.В.

ТОП Лтд

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки : Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота".

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Сводная справка Форма №2 за декабрь 2015 г.

(Корректировка сводной справки за май 2015 г.)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах
		Глава 6.Наружные сети и сооружения водоснабжения ,канализации,теплоснабжения и газоснабжения.		
		8.Водозаборные сооружения.		
	6-16	**Основные сооружения**	**25 489,026**	**57 155,011**
		Основные объекты строительства.		
		8.Водозаборные сооружения		
		Насосная станция 2-подъема		
1	6-16-1-1	Электромонтажные работы. НЭС_ЭМ_АК	- 3 799,644	- 8 520,086
2	6-16-1-1	Электромонтажные работы. НЭС_ЭМ_АК	3 911,389	8 770,656
3	6-16-1-2	Общестроительные работы	- 31,083	- 69,699
4	6-16-1-2	Общестроительные работы	31,083	69,699
5	6-16-1-3	Технологические трубопроводы	- 42 292,083	- 94 833,145
6	6-16-1-3	Технологические трубопроводы	41 904,184	93 963,344
7	6-16-1-4	Отопление и вентиляция	- 1 562,367	- 3 503,355
8	6-16-1-4	Отопление и вентиляция	1 552,331	3 480,851
9	6-16-1-5	Водопровод и канализация	- 12,139	- 27,220
10	6-16-1-5	Водопровод и канализация	6,505	14,586
		8.Водозаборные сооружения		
		Контрольно-пропускной пункт		
11	6-16-2-1	Электромонтажные работы	-149,934	- 336,203
12	6-16-2-1	Электромонтажные работы	149,620	335,499
13	6-16-2-3	Отопление и вентиляция	-62,300	- 139,698
14	6-16-2-3	Отопление и вентиляция	62,300	139,698
		Объекты энергетического хозяйства.		
15	6-16-3-1	Электромонтажные работы. НЭС_ЭМ_АК	436,207	978,124
16	6-16-3-1	Электромонтажные работы. НЭС_ЭМ_АК	-508,183	- 1 139,518
	6-16-8	**Наружные сети и сооружения водоснабжения ,канализации,теплоснабжения и газоснабжения.**		
17	6-16-8-1	Внутриплощадочные сети НВК	-418,497	- 938,412
18	6-16-8-1	Внутриплощадочные сети НВК	221,095	495,770
19	6-16-8-2	Хлораторная	- 8,925	- 20,013
20	6-16-8-2	Хлораторная	8,925	20,013
		8.Водозаборные сооружения .Водозаборная скважина		
21	6-16-9-1	Водопровод и канализация	137,725	308,826
22	6-16-9-1	Водопровод и канализация	-829,955	- 1 861,040
		8.Водозаборные сооружения .		
23	6-16-10	Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м3 №1.№2	13 742,634	30 815,630
24	6-16-11	Резервуар противопожарного запаса воды V=600м3 №1.№2	8 900,155	19 957,156
25	6-16-12	Резервуар противопожарного запаса воды V=50м3 №1.№2	4 099,983	9 193,548
		Итого по главе 6:	**25 489,026**	**57 155,011**
		Итого по главам 6	**25 489,026**	**57 155,011**
		НДС, 12%		**6 858,601**
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		**64 013,612**

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - ГП. Общестроительные работы по ограждению

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-14

(Корректировка Акта выполненных работ за март 2015 г.)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-31-18	**Ограда железобетонная глухая с цоколем,в ысотой 2 м,типа Б6В-2,строительные работы**	371,8	11518,73	449,51	4282664	167128	434171	4,20	1562
		м		699,60	134,51	260111	50011	140	0,66	244
6	У1-34-13	**Ворота металлические глухие с калиткой пож елезобетонным столбам,высотой 2 м,типа ВМ4В,стр оительные работы**	1	47820,30	2530,32	47820	2530	6426	23,00	23
		ворота		3811,50	778,32	3812	778	140	3,80	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4330484				
		Накладные расходы -	Тенге			440597				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			286265				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5057346				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

нач. геодезии Сакенов А.О.

Сатыгов Н.Н.

Ондрашис.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Резервуар противопожарного запаса воды V=600м3 №1,№2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-11

(Корректировка Акта выполненных работ за март 2015 г.)

на Общестроительные работы по марке КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2**	3305,45432	31,44	30,03	103933	99248	30534	0,01	32
		м3		1,38	8,14	4562	26917	97	0,03	92
2	Е0101-162-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	99,1636296	361,80	--	35877	--	40541	2,35	233
		м3		361,80	--	35877	--	113	--	--
3	Е010333-А3-1	**Пере возка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	2532,57704	29,07	29,07	73622	73622	14724	--	--
		т		--	5,81	--	14724	100	0,02	48
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунт ов**	1592,81575	3,77	3,24	6011	5167	2472	--	5
		м3		0,48	1,12	765	1784	97	--	6
6	Е010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	1227,96083	17,73	17,73	21772	21772	4354	--	--
		т		--	3,55	--	4354	100	0,02	23
		РАЗДЕЛ 2.Железобетонные конструкции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Днище								
13	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки / B7.5, W6 /	43,53578	5138,88	66,01	223725	2874	9415	1,35	59
		м3		195,75	24,93	8522	1085	98	0,12	5
14	E0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона кл. B15 W6	95,2	7559,71	672,63	719684	64034	108353	5,83	555
		м3		927,00	234,39	88250	22314	98	0,93	88
15	C12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,68504	77000,00	--	52748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	C12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1588	72000,00	--	11434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08704	71100,00	--	6189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,53596	68800,00	--	243274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,1232	41200,00	--	46276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	E0106-1-1	Создание уклона из цементного раствора	54	392,17	66,01	21177	3565	11678	1,35	73
		м3		195,75	24,93	10571	1346	98	0,12	7
21	C143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	55,08	3381,00	--	186225	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты								
22	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	6,16	7037,84	112,36	43353	692	6423	6,34	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1021,50	42,44	6292	261	98	0,21	1
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,2524	78,00	--	488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,2524	223,00	--	1394	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-1-1	Устройство прослойки из цементно-песчаного раствора	0,022	5253,49	66,01	116	1	5	1,35	--
		м3		195,75	24,93	4	1	98	0,12	--
26	Е0106-1-15	Устройство подливки из бетона В15 W4	0,136	5252,33	100,65	714	14	25	0,97	--
		м3		146,25	38,03	20	5	98	0,19	--
27	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,13804	223,00	--	31	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,13804	78,00	--	11	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Колонны								
29	Е0107-5-1	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т	10	1727,09	581,49	17271	5815	11397	4,14	41
		шт		713,25	198,49	7133	1985	125	0,73	7
30	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные/В15 W6	2,08	13000,00	--	27040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,08	-112,00	--	-233	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,08	-209,00	--	-435	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,08	223,00	--	464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Стеновые панели								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 W6, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения**	13,2475	15200,00	--	201362	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 W6**	5,92	20900,00	--	123728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	5,92	223,00	--	1320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2168572**				
		Накладные расходы -	Тенге			**239921**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**144510**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2553003**				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Жоспарлаған Бурханов А.
нач ПТО. Бауа Нурмагамбетов Р.
инж ПТО Бауа Сейдахмет В.А
нач. геодезии Сакенов А.О.
Сатыгулы
Сидоренко С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м3 №1,№2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-10

(Корректировка Акта выполненных работ за март 2015 г.)

на Общестроительные работы по марке КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.бъем обратной засыпки=Ф1-Ф90=Ф15								
1	Е0101-17-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	4525,99894	31,44	30,03	142311	135895	41809	0,01	43
		м3		1,38	8,14	6246	36856	97	0,03	126
2	Е0101-162-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	139,979349	361,80	--	50645	--	57228	2,35	329
		м3		361,80	--	50645	--	113	--	--
3	Е010333-А3-1	Перевозка грузов а втомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	47,42	32,30	32,30	1532	1532	306	--	--
		т		--	6,46	--	306	100	0,02	1
4	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	40,6	3,08	2,66	125	108	52	--	--
		м3		0,39	0,93	16	38	97	--	--
6	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1733,38913	32,30	32,30	55988	55988	11198	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	6,46	--	11198	100	0,02	36
		РАЗДЕЛ 1.Железобетонные конструкции								
		Днище								
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки / В7.5, W4 /	67,52978	4876,00	66,01	329275	4458	14604	1,35	91
		м3		195,75	24,93	13219	1684	98	0,12	8
13	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	675,2978	579,40	20,10	391269	13573	13122	0,06	41
		м2		9,20	5,41	6213	3653	133	0,02	13
14	Е0127-49-5 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	675,2978	152,92	1,15	103268	775	554	--	1
		м2		0,14	0,48	95	322	133	--	1
15	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона кл. В15 W8 на сульфатостойком портландцементе	125,26	7902,78	672,63	989902	84254	142566	5,83	730
		м3		927,00	234,39	116116	29360	98	0,93	116
16	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	1,9202	77000,00	--	147855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,2688	71100,00	--	90212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,9992	68800,00	--	412745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,8754	64400,00	--	120776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,7598	41200,00	--	72504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек по дну с уклоном в сторону отводящей трубы	504	174,54	9,95	87966	5015	34678	0,36	179
		м2		52,20	3,74	26309	1885	123	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты								
22	Е0107-1-13	Укладка фундаментов под колонны,масса конструкций до 3,5 т								
		шт	12	1089,20	771,95	13070	9263	9045	1,92	23
				317,25	221,13	3807	2654	140	0,85	10
23	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундамен тные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые								
		м3	11,976	18758,00	--	224646	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	11,976	78,00	--	934	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	11,976	223,00	--	2671	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	11,976	259,00	--	3102	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под фундаменты (узел VII)								
		м2	42	108,27	2,80	4547	118	188	0,02	1
				2,52	1,06	106	45	125	0,01	--
		Колонны								
28	Е0107-5-1	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т								
		шт	12	1727,09	581,49	20725	6978	13676	4,14	50
				713,25	198,49	8559	2382	125	0,73	9
29	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные								
		м3	2,64	13000,00	--	34320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
		м3	2,64	-112,00	--	-296	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
		м3	2,64	-209,00	--	-552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,64	78,00	--	206	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,64	223,00	--	589	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,64	259,00	--	684	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Стеновые панели								
35	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном кл. В25, площадью до 12 м2	81,84	4083,24	1085,26	334172	88818	144102	6,00	491
		м3		1028,25	380,37	84152	31129	125	1,70	139
36	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	80,04	15200,00	--	1216608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	7,2	20900,00	--	150480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	87,24	78,00	--	6805	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	87,24	223,00	--	19455	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	87,24	259,00	--	22595	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Узел 1-3								
41	Е0106-19-2	Дополнительная герметизация стыков панелей цементно песчаным раствором	2,424	6158,19	283,24	14927	687	1970	4,15	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		722,25	106,99	1751	259	98	0,52	1
42	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**								
			0,2296	175710,10	1826,10	40343	419	2523	42,70	10
		т		8100,00	690,75	1860	159	125	3,37	1
43	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**								
			0,2296	40200,00	--	9230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0107-19-2	**Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками**								
			2016	292,04	0,82	588753	1653	28170	0,07	131
		м		10,87	0,31	21914	622	125	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5704384**				
		Накладные расходы -	Тенге			**515791**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**373211**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6593386**				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Ознакомлен: Бурханов А.
Нормаханбетов Р.
Байтанчев Б.А
нач. геодезии Сакенов А.О.
Ситтыров
Оздраленко С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА. Разведочная.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-9-3

(Корректировка Акта выполненных работ за март 2015 г.)

на Бурение 10 скважин глубиной 250 м.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы Бурение скважины								
1	**Е0101-163-3 т.ч. п-3.185 К=0,8**	**Проходка зумфа вручную сечением 2х2 глубиной 2м для глинистого раствора и для шлама т.ч.п.3.185:ктрр1=0,8;кзпр1=0,8**								
			5,5	**446,40**	**--**	**2455**	**--**	**2774**	**2,70**	**15**
		м3		**446,40**	**--**	**2455**	**--**	**113**	**--**	**--**
2	**Е0101-166-3**	**Засыпка вручную зумфа м3 грунта**								
			5,5	**167,18**	**--**	**919**	**--**	**1039**	**1,21**	**7**
		м3		**167,18**	**--**	**919**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0104-10-2 т.ч. п-1.3, п-3.6 К=1,4**	**Роторное бурение диаметром 349 скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем,т.ч. п. 3.6:ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4**								
			4	**1188,06**	**980,88**	**4752**	**3924**	**1606**	**1,10**	**4**
		м		**185,85**	**200,23**	**743**	**801**	**104**	**0,84**	**3**
4	**Е0104-10-3 т.ч. п-1.3, п-3.6 К=1,4**	**Роторное бурение диаметром 349 скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем,т.ч. п. 3.6:ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4**								
			30	**2140,89**	**1775,87**	**64227**	**53276**	**22020**	**1,96**	**59**
		м		**333,90**	**371,88**	**10017**	**11156**	**104**	**1,57**	**47**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0104-10-10 т.ч. п-1.3, п-3.6 К=1,4	Роторное бурение диаметром 349 скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, т.ч. п. 3.6:ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4	300	26525,44	21851,37	7957631	6555410	2205988	24,26	7279
		м		4337,55	2732,93	1301265	819878	104	9,73	2918
6	Е0104-11-3 т.ч. п-1.3, п-3.4 К=1,1	Роторное бурение диаметром 243 скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем, т.ч. п. 3.4:ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1	10	1837,00	1516,03	18370	15160	6214	1,66	17
		м		283,14	314,37	2831	3144	104	1,32	13
7	Е0104-11-10 т.ч. п-1.3, п-3.4 К=1,1	Роторное бурение диаметром 243 скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем,т.ч. п. 3.4:ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1	200	22033,14	18042,49	4406628	3608497	1214075	20,01	4002
		м		3576,38	2260,52	715275	452104	104	8,05	1610
8	Е0104-8-5 т.ч. п-1.3, п-3.4 К=1,1	Разбуривание диаметром 243 мм от 145,0 до 150,0 м т.ч. п. 3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1	10	3133,33	2580,48	31333	25805	9376	2,85	29
		м		500,94	400,58	5009	4006	104	1,55	16
9	С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные диаметром 349,2 мм (бурение 3 категории до 150 м)	0,2166	78900,00	--	17090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные диаметром 349,2 мм (бурение 10 категории до 150 м)	42,68	78900,00	--	3367452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С11061-39 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5Т-ПВ-2	0,1	77300,00	--	7730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С11061-39 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5Т-ПВ-2	43,5	77300,00	--	3362550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	40,8	6450,00	--	263160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0104-47-20	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при колонковом бурении т.ч. п.3.51	301	479,93	237,64	144459	71530	103263	1,38	415
		м		240,75	89,12	72466	26825	104	0,42	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0104-47-22 т.ч. п-1.16, п-3.50 К=0,9	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при колонковом бурении т.ч. п. 3.50:ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9	200	449,03	222,72	89807	44544	64123	1,29	257
		м		224,78	83,51	44955	16702	104	0,39	78
16	Е0104-56-1 т.ч. п-1.16, п-3.84 К=1,0	Подбашмачный тампонаж цементом скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения т.ч. п.3.84	2,4	3034,91	2492,66	7284	5982	2111	3,11	7
		м		542,25	303,41	1301	728	104	1,07	3
		РАЗДЕЛ 2.Крепление скважины								
17	С130806-221 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы водоподъемные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,5 мм	290	847,00	--	245630	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-166 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы пьезометрические ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	300	129,00	--	38700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	15	7580,00	--	113700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0104-60-2	Пробная откачка, откачка и деглинизация из скважины глубиной до 500 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155104	57,30	344
		сутки		11272,50	13583,94	67635	81504	104	48,14	289
21	С130806-304 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х8,9 мм	288	2080,00	--	599040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130806-281 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	301	4567,00	--	1374667	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в отверстий диам.18 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	42204	175,98	88,16	7427262	3720536	5785746	0,45	19118
		отверст.		85,05	52,04	3589450	2196296	100	0,08	3444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0146-25-17 К=18	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	42204	-28,96	-13,69	-1222320	-577784	-888034	-0,07	-2887
		отверст.		-12,96	-8,08	-546964	-341070	100	--	-30
25	Е0104-61-1	Деглинизация и прокачка	4	44725,96	36580,96	178904	146324	64861	42,00	168
		сутки		8145,00	7446,53	32580	29786	104	33,11	132
26	Е0104-49-2 т.ч. п-1.16, п-3.58 К=0,7	Свободный спуск труб /надфильтровых труб/ диаметром 100 мм со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т т.ч. п. 3.58:ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7	290	266,78	213,07	77367	61791	24948	0,31	91
		м		53,71	29,01	15576	8412	104	0,11	32
27	Е0104-49-2 т.ч. п-1.16, п-3.58 К=0,7	Свободный спуск труб /надфильтровых труб/ диаметром 25 мм со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т т.ч. п. 3.58:ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7	300	266,78	213,07	80035	63922	25808	0,31	94
		м		53,71	29,01	16113	8702	104	0,11	33
28	Е0106-1-2	Устройство бетонного оголовка 273 мм	2	6003,53	98,32	12007	197	1538	4,41	9
		м3		695,25	37,15	1391	74	105	0,18	--
29	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские изуглеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	56	384,00	--	21504	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	56	1333,93	53,14	74700	2976	20805	1,46	82
		1соедин.		270,00	20,25	15120	1134	128	0,10	6
31	Е0104-61-1	Наблюдение за восстановлением уровня	2,4	44725,96	36580,96	107342	87794	38916	42,00	101
		сутки		8145,00	7446,53	19548	17872	104	33,11	79
		Транспортировка 1 буровой установки								
32	Е01031-А27-1	Погрузка оборудования и строительных грузов при автомобильных перевозках	61,3264	134,30	134,30	8236	8236	5765	--	--
		т		--	94,01	--	5765	100	1,97	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	E01031-A37-2	Разгрузка прочих материалов, деталейи конструкций при автомобильных перевозках	61,3264	102,80	102,80	6304	6304	4413	--	--
		т		--	71,96	--	4413	100	1,51	93
34	E010332-A200-1	Перевозка оборудования расстояние перевозки 200км,класс груза 1	61,3264	702,50	702,50	43082	43082	8616	--	--
		т		--	140,50	--	8616	100	2,95	181
35	E010333-A201-1 K=150	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	61,3264	420,00	420,00	25757	25757	5151	--	--
		т		--	84,00	--	5151	100	1,76	108
36	E01031-A27-1	Погрузка оборудования при автомобильных перевозках	16,8164	134,30	134,30	2258	2258	1581	--	--
		т		--	94,01	--	1581	100	1,97	33
37	E01031-A37-2	Разгрузка оборудования при автомобильных перевозках	16,8164	102,80	102,80	1729	1729	1210	--	--
		т		--	71,96	--	1210	100	1,51	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29503462				
		Накладные расходы -	Тенге			8889020				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2303549				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			40696031				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Жоломанов Б.А. Бурханов А.
нач ПТО Бауд
инж ПТО Бауд
нач. геолог. Сакенов А.О.
Ситнов
Ведрошин С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА. Разведочная.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-9-2

(Корректировка Акта выполненных работ за март 2015 г.)

на Бурение 2 разведочных скважин глубиной 300 м.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы Бурение скважины								
1	**Е0101-163-3 т.ч. п-3.185 К=0,8**	**Проходка зумфа вручную сечением 2х2 глубиной 2м для глинистого раствора и для шлама т.ч.п.3.185:ктрр1=0,8;кзпр1=0,8**	**5,5**	**446,40**	**--**	**2455**	**--**	**2774**	**2,70**	**15**
		м3		**446,40**	**--**	**2455**	**--**	**113**	**--**	**--**
2	**Е0101-166-3**	**Засыпка вручную зумфа м3 грунта**	**5,5**	**167,18**	**--**	**919**	**--**	**1039**	**1,21**	**7**
		м3		**167,18**	**--**	**919**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0104-10-2 т.ч. п-1.3, п-3.6 К=1,4**	**Роторное бурение диаметром 349 скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем,т.ч. п. 3.6:ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4**	**4**	**1188,06**	**980,88**	**4752**	**3924**	**1606**	**1,10**	**4**
		м		**185,85**	**200,23**	**743**	**801**	**104**	**0,84**	**3**
4	**Е0104-10-3 т.ч. п-1.3, п-3.6 К=1,4**	**Роторное бурение диаметром 349 скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем,т.ч. п. 3.6:ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4**	**30**	**2140,89**	**1775,87**	**64227**	**53276**	**22020**	**1,96**	**59**
		м		**333,90**	**371,88**	**10017**	**11156**	**104**	**1,57**	**47**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0104-10-10 т.ч. п-1.3, п-3.6 К=1,4	Роторное бурение диаметром 349 скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, т.ч. п. 3.6:ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4	230	26525,44	21851,37	6100851	5025815	1691258	24,26	5580
		м		4337,55	2732,93	997637	628573	104	9,73	2237
6	Е0104-11-3 т.ч. п-1.3, п-3.4 К=1,1	Роторное бурение диаметром 243 скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем, т.ч. п. 3.4:ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1	10	1837,00	1516,03	18370	15160	6214	1,66	17
		м		283,14	314,37	2831	3144	104	1,32	13
7	Е0104-11-10 т.ч. п-1.3, п-3.4 К=1,1	Роторное бурение диаметром 243 скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем,т.ч. п. 3.4:ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1	290	22033,14	18042,49	6389611	5232321	1760408	20,01	5803
		м		3576,38	2260,52	1037149	655551	104	8,05	2334
8	Е0104-8-5 т.ч. п-1.3, п-3.4 К=1,1	Разбуривание диаметром 243 мм от 145,0 до 150,0 м т.ч. п. 3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1	10	3133,33	2580,48	31333	25805	9376	2,85	29
		м		500,94	400,58	5009	4006	104	1,55	16
9	С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные диаметром 349,2 мм (бурение 3 категории до 150 м)	0,22	78900,00	--	17358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные диаметром 349,2 мм (бурение 10 категории до 150 м)	42,68	78900,00	--	3367452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С11061-39 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5Т-ПВ-2	0,1	77300,00	--	7730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С11061-39 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5Т-ПВ-2	43,5	77300,00	--	3362550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	40,8	6450,00	--	263160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0104-47-20	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при колонковом бурении т.ч. п.3.51	301	479,93	237,64	144459	71530	103263	1,38	415
		м		240,75	89,12	72466	26825	104	0,42	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0104-47-22 т.ч. п-1.16, п-3.50 К=0,9	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при колонковом бурении т.ч. п. 3.50:ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9	480	449,03	222,72	215537	106905	153896	1,29	618
		м		224,78	83,51	107892	40085	104	0,39	188
16	Е0104-56-1 т.ч. п-1.16, п-3.84 К=1,0	Подбашмачный тампонаж цементом скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения т.ч. п.3.84	2	3034,91	2492,66	6070	4985	1759	3,11	6
		м		542,25	303,41	1085	607	104	1,07	2
		РАЗДЕЛ 2.Крепление скважины								
17	С130806-221 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы водоподъемные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,5 мм	290	847,00	--	245630	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-166 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы пьезометрические ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	300	129,00	--	38700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	17	7580,00	--	128860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0104-60-2	Пробная откачка, откачка и деглинизация из скважины глубиной до 500 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	3	90284,54	79012,04	270854	237036	77552	57,30	172
		сутки		11272,50	13583,94	33818	40752	104	48,14	144
21	С130806-304 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х8,9 мм	333	2080,00	--	692640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130806-281 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	301	4567,00	--	1374667	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в отверстий диам.18 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
			42204	175,98	88,16	7427262	3720536	5785746	0,45	19118
		отверст.		85,05	52,04	3589450	2196296	100	0,08	3444
24	Е0146-25-17 К=18	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
			42204	-28,96	-13,69	-1222320	-577784	-888034	-0,07	-2887
		отверст.		-12,96	-8,08	-546964	-341070	100	--	-30
25	Е0104-61-1	Деглинизация и прокачка	4	44725,96	36580,96	178904	146324	64861	42,00	168
		сутки		8145,00	7446,53	32580	29786	104	33,11	132
26	Е0104-49-2 т.ч. п-1.16, п-3.58 К=0,7	Свободный спуск труб /надфильтровых труб/ диаметром 100 мм со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т т.ч. п. 3.58:ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7								
			290	266,78	213,07	77367	61791	24948	0,31	91
		м		53,71	29,01	15576	8412	104	0,11	32
27	Е0104-49-2 т.ч. п-1.16, п-3.58 К=0,7	Свободный спуск труб /надфильтровых труб/ диаметром 25 мм со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т т.ч. п. 3.58:ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7								
			290	266,78	213,07	77367	61791	24948	0,31	91
		м		53,71	29,01	15576	8412	104	0,11	32
28	Е0106-1-2	Устройство бетонного оголовка 273 мм	2	6003,53	98,32	12007	197	1538	4,41	9
		м3		695,25	37,15	1391	74	105	0,18	--
29	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			56	384,00	--	21504	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм								
			56	1333,93	53,14	74700	2976	20805	1,46	82
		1соедин.		270,00	20,25	15120	1134	128	0,10	6
31	Е0104-61-1	Наблюдение за восстановлением уровня	4	44725,96	36580,96	178904	146324	64861	42,00	168
		сутки		8145,00	7446,53	32580	29786	104	33,11	132
				Транспортировка оборудования						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е01031-А27-1	Погрузка оборудования и строительных грузов при автомобильных перевозках	102,575	134,30	134,30	13776	13776	9643	--	--
		т		--	94,01	--	9643	100	1,97	202
33	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталейи конструкций при автомобильных перевозках	102,575	102,80	102,80	10545	10545	7381	--	--
		т		--	71,96	--	7381	100	1,51	155
34	Е010332-А200-1	Перевозка оборудования расстояние перевозки 200км,класс груза 1	102,575	702,50	702,50	72059	72059	14412	--	--
		т		--	140,50	--	14412	100	2,95	303
35	Е010333-А201-1 К=150	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	102,575	420,00	420,00	43082	43082	8616	--	--
		т		--	84,00	--	8616	100	1,76	181
36	Е01031-А27-1	Погрузка оборудования при автомобильных перевозках	84,082	134,30	134,30	11292	11292	7905	--	--
		т		--	94,01	--	7905	100	1,97	166
37	Е01031-А37-2	Разгрузка оборудования при автомобильных перевозках								
			84,082	102,80	102,80	8644	8644	6051	--	--
		т		--	71,96	--	6051	100	1,51	127
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29733278				
		Накладные расходы -	Тенге			8984846				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2323088				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41041212				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Жоспарлаушы Курманов А.
нач ПТО Нарманбеков Р.
нач ПТО Бойбанчиев В.
нач. геодезии Сакенов А.О.
Сатыров А.Ч.
Додрашин С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НВК

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-8-2

(Корректировка Акта выполненных работ за март 2015 г.)

на ХЛОРАТОРНАЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ХЛОРАТОРНАЯ.								
1	У4-781-2	**Хлораторные для обеззараживания питьевых и сточных вод /отопление центральное от теплосети/, производительность 2 кг товарного хлора в 1 ч, обеззараживание питьевых вод, по типовому проекту 901-7-1, земляные работы**	1	32129,00	20645,00	32129	20645	18689	76,00	76
		хлоратор		11350,00	6620,00	11350	6620	104	22,00	22
2	У4-781-3	**Хлораторные для обеззараживания питьевых и сточных вод /отопление центральное от теплосети/, производительность 2 кг товарного хлора в 1 ч, обеззараживание питьевых вод, по типовому проекту 901-7-1, фундаменты**	1	661640,00	27252,00	661640	27252	26696	76,00	76
		хлоратор		12236,00	9121,00	12236	9121	125	36,00	36
3	Е0125-64-2	**Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов**	60	5136,21	2723,08	308173	163385	179620	10,00	600
		т		1777,50	717,22	106650	43033	120	3,14	188
4	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЙКОС"	**БЛОК-БОКС ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ В ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ В ПРЕДЕЛАХ ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ**	1	7704759,58	--	7704760	--	--	--	--
		КОМЛ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8706701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7704760				
	Стоимость СМР -		Тенге			1001941				
		Накладные расходы -	Тенге			225005				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73617				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9005323				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Бурханов А.
нач ПТО
инж ПТО
нач. геодезии Соколов А.О.
Ситнов
Надыршин С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НВК

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-8-1

(Корректировка Акта выполненных работ за март 2015 г.)

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НВК

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-12-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	1344,73647	23,36	22,84	31414	30715	5514	--	4
		м3		0,52	3,71	699	4985	97	0,01	18
2	E0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	45,4805946	200,88	--	9136	--	10324	1,42	64
		м3		200,88	--	9136	--	113	--	--
3	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1442,79271	45,00	45,00	64926	64926	12985	--	--
		т		--	9,00	--	12985	100	0,19	273
4	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	1325,70871	7,91	7,91	10487	10487	3303	--	--
		м3		--	2,57	--	3405	97	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	1325,70871	7,32	7,32	9709	9709	3058	--	--
		м3		--	2,38	--	3152	97	0,01	12
6	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА НА ЗАСЫПКУ	1325,70871	7,91	7,91	10487	10487	3303	--	--
		м3		--	2,57	--	3405	97	0,01	13
7	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА	1325,70871	7,32	7,32	9709	9709	3058	--	--
		м3		--	2,38	--	3152	97	0,01	12
8	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	2410,3089	474,33	6,82	1143275	16438	92713	0,20	487
		м2		31,50	2,54	75925	6122	113	0,01	29
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ								
29	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,0025	243707,18	102058,18	609	255	500	615,00	2
		км		115425,00	38553,75	289	96	130	188,29	--
30	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,043	204666,79	85907,16	8801	3694	7172	504,00	22
		км		95850,00	32451,75	4122	1395	130	158,50	7
31	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,027	154891,68	66009,80	4182	1782	3339	376,00	10
		км		70200,00	24936,75	1895	673	130	121,79	3
32	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0375	115636,32	31953,19	4336	1198	3824	360,00	14
		км		66375,00	12071,25	2489	453	130	58,95	2
33	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,005	70153,47	10674,97	351	53	344	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	244	20	130	19,69	--
34	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,057	62566,88	6788,50	3566	387	3575	253,00	14
		км		45675,00	2565,00	2603	146	130	12,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм								
			2,51	3730,00	--	9362	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм								
			43,172	3560,00	--	153692	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм								
			27,108	1751,00	--	47466	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			37,65	950,00	--	35768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			5,02	629,00	--	3158	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм								
			57,228	99,00	--	5666	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-36-7	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 350 мм								
			2	4804,79	2100,29	9610	4201	7529	10,20	20
		шт		2101,50	794,25	4203	1588	130	3,87	8
54	Е0122-36-6	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм								
			4	2540,52	995,89	10162	3984	8050	7,17	29
		шт		1172,25	375,75	4689	1503	130	1,84	7
55	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм								
			4	1469,92	567,67	5880	2271	4528	3,91	16
		шт		657,00	213,75	2628	855	130	1,05	4
56	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм								
			12	991,58	375,08	11899	4501	8424	2,46	30
		шт		398,25	141,75	4779	1701	130	0,69	8
57	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
			12	497,61	28,48	5971	342	5511	2,03	24
		шт		342,00	11,25	4104	135	130	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
		шт		186,75	6,75	747	27	130	0,03	--
60	С130902-127 Изм. и доп.вып.19	Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	4	72849,00	--	291396	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С130902-129 Изм. и доп.вып.19	Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 13547-79	2	146398,00	--	292796	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С130902-130 Изм. и доп.вып.19	Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 350, типа FAF ГОСТ 13547-79	2	175162,00	--	350324	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	СПРАЙС-ЛИСТ "KARLSKRONA"	МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР СЕРИЯ 1400 VALVOTUBI Ду 300 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA SG 05.1 F06 PN 16 BAR. N	2	399085,04	--	798170	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец Д-2000 (2 шт)								
102	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,02	22100,00	--	44642	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	5,96	10349,00	--	61680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	3,28	10349,00	--	33945	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	6	746,00	--	4476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
112	С12021-96	Стоимость стремянки	0,088	177400,00	--	15611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ Ду 1500(19 шт) мм								
116	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	39,22	6854,00	--	268814	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	10,26	22100,00	--	226746	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	33	746,00	--	24618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
124	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	19	8060,00	--	153140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
125	С12021-96	Стоимость стремянки	0,418	177400,00	--	74153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	0,5	3881,00	--	1941	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
134	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	4	2145,00	--	8580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	3,5	3730,00	--	13055	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм								
		м	1,5	4836,00	--	7254	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
137	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм								
		м	3	7392,00	--	22176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
152	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
		комплект	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
153	С12021-96	Стоимость стремянки								
		т	0,022	177400,00	--	3903	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ МК (6 шт)								
164	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90								
		м	14,24	6854,00	--	97601	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
165	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые								
		м3	3,24	22100,00	--	71604	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
166	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6								
		шт	8	746,00	--	5968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
172	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	6	8060,00	--	48360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	С12021-96	**Стоимость стремянки**	**0,132**	**177400,00**	--	**23417**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4598015**				
		Накладные расходы -	Тенге			**188057**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**287165**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5073237**				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Инженер-сметчик Бугаков А.
нач ПТО Бауд
инж ПТО Бауд
нач. геод. Самеков А.О.
Ситкиров
Оздаменк С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.НЭС ЭМ АК

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-3-1

(Корректировка Акта выполненных работ за март 2015 г.)

НА НЭС_ЭМ_АК

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ								
1	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Спецэлектра"	**Комплектная двух-трансформаторная подстанция на напряжение 10/0,4кВ 2-КТПН-630кВА 10/0,4**	1	16849475,77	--	16849476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16849476	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			16849476				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			16849476				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16849476				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Жаугершин Бурсиханов Н.
нач ПТО Баур
инж ПТО Баур
нач. геодезии Саменов А.О.
Ситкаров
СЭБ Абдрахман С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-2-2

(Корректировка Акта выполненных работ за март 2015 г.)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	55,636875	32,56	31,77	1811	1768	337	--	--
		м3		0,66	5,59	37	311	97	0,02	1
2	Е0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м**	6,181875	402,30	--	2487	--	2810	2,68	17
		м3		402,30	--	2487	--	113	--	--
3	Е010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ**	19,3344	19,70	19,70	381	381	76	--	--
		т		--	3,94	--	76	100	0,08	2
4	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	12,16	3,08	2,66	37	32	16	--	--
		м3		0,39	0,93	5	11	97	--	--
5	Е0101-19-1 К=2	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	12,16	2,77	2,52	34	31	11	--	--
		м3		--	0,94	--	11	97	--	--
		ОТДЕЛ 1.БРАТНАЯ ЗАСЫПКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
			34,761125	5,55	5,55	193	193	61	--	--
		м3		--	1,80	--	63	97	0,01	--
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			14,897625	134,10	--	1998	--	2257	0,97	14
		м3		134,10	--	1998	--	113	--	--
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			34,761125	21,55	4,52	749	157	574	0,11	4
		м3		17,03	--	592	--	97	--	--
9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	49,65875	29,85	27,73	1482	1377	384	0,01	1
		м3		1,62	6,35	80	315	97	0,03	1
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
10	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5								
			1,358	4649,65	66,01	6314	90	294	1,35	2
		м3		195,75	24,93	266	34	98	0,12	--
11	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			1,38516	223,00	--	309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм								
			15,8	6535,95	353,46	103268	5585	11126	3,60	57
		м3		585,00	133,52	9243	2110	98	0,65	10
13	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			16,116	223,00	--	3594	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0565	69000,00	--	3899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07156	71100,00	--	5088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,321	64400,00	--	20672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			29,6	245,44	3,82	7265	113	1355	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1106	43	118	0,01	--
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0108-20-5	Кладка наружных и внутренних кирпичных стент М75 с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м на раст. М50	18,51968	6690,49	372,83	123906	6905	26835	7,12	132
		м3		1154,25	139,50	21376	2583	112	0,68	13
19	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0469	72779,65	422,15	3413	20	466	56,40	3
		т		8257,50	157,50	387	7	118	0,77	--
20	С11031-104прим.	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	2,4368	8390,00	--	20445	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м на раст. М50	2,531	296,47	27,64	750	70	579	1,25	3
		м2		193,95	10,35	491	26	112	0,05	--
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,155	72779,65	422,15	11281	65	1539	56,40	9
		т		8257,50	157,50	1280	24	118	0,77	--
23	С143006-11 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,0903	20024,00	--	1808	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-1-13	Устройство монолитных сердечников	4,1	6089,34	95,97	24966	393	3478	4,90	20
		м3		771,75	36,25	3164	149	105	0,18	1
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,054	69000,00	--	3726	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,068	68800,00	--	4678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0144	66000,00	--	950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0242	64500,00	--	1561	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	69000,00	--	207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02	68800,00	--	1376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1309	70437,87	304,24	9220	40	1346	58,00	8
		1т		9675,00	114,75	1266	15	105	0,56	--
32	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,06	22300,00	--	1338	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								
33	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	1242,82	387,22	2486	774	1286	2,06	4
		шт		344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
34	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	17,7	2250,00	--	39825	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С143017-8-А К=11	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, до 22 см	17,7	45,00	--	797	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,8	8037,77	316,01	14468	569	2811	8,25	15
		м3		1368,00	119,39	2462	215	105	0,58	1
37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,029	41200,00	--	1195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			0,091	64500,00	--	5870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,028	69000,00	--	1932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,012	71100,00	--	853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,037	66000,00	--	2442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,019	64700,00	--	1229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,016	64400,00	--	1030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,041	68800,00	--	2821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,0082	72000,00	--	590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
56	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
			3,982592	4315,62	245,72	17187	979	2250	2,71	11
		м3		382,50	92,25	1523	367	119	0,45	2
57	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой								
			24,8912	12,58	0,99	313	25	355	0,07	2
		м2		11,59	0,38	288	9	119	--	--
58	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/								
			27,38032	38,09	--	1043	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой								
			18	189,45	4,72	3410	85	1556	0,40	7
		м2		70,88	1,78	1276	32	119	0,01	--
60	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96								
			2,5	12903,00	--	32258	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			18	128,38	15,94	2311	287	870	0,24	4
		м2		34,65	5,96	624	107	119	0,03	1
62	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
			18	18,49	0,70	333	13	17	--	--
		м2		0,55	0,25	10	5	119	--	--
63	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой								
			24,8912	72,27	0,42	1799	10	447	0,09	2
		м2		14,92	0,16	371	4	119	--	--
64	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике								
			24,8912	797,08	30,23	19840	752	1802	0,28	7
		м2		49,50	11,32	1232	282	119	0,06	1
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
65	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой								
			1,1574408	4699,36	261,86	5439	303	852	3,44	4
		м3		499,50	99,00	578	115	123	0,48	1
		ТИП 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (100 мм)	0,22	5770,35	--	1269	--	153	3,66	1
		м3		567,00	--	125	--	123	--	--
		ТИП 2								
72	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (100 мм)	0,96	5770,35	--	5540	--	670	3,66	4
		м3		567,00	--	544	--	123	--	--
		ТИП 3								
77	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (100 мм)	0,423	5770,35	--	2441	--	295	3,66	2
		м3		567,00	--	240	--	123	--	--
		РАЗДЕЛ 7.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
82	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	16	434,19	3,94	6947	63	1740	0,55	9
		м2		102,11	1,49	1634	24	105	0,01	--
83	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	59,03	134,45	3,39	7937	200	7296	0,65	38
		м2		117,00	0,72	6907	43	105	0,05	3
84	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,9	5660,00	--	5094	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 8.ФАСАД								
89	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	42,4688	273,92	4,07	11633	173	6094	0,74	31
		м2		135,68	0,97	5762	41	105	0,05	2
		РАЗДЕЛ 9.Крыльца								
94	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,5	6535,95	353,46	3268	177	352	3,60	2
		м3		585,00	133,52	293	67	98	0,65	--
95	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,51	223,00	--	114	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0238162	32300,00	--	769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10.ОТМОСТКА								
97	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	49,04	76,94	2,62	3773	128	694	0,07	3
		м2		10,51	0,99	515	49	123	--	--
98	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	49,04	390,85	--	19167	--	1614	0,14	7
		м2		24,75	--	1214	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**596630**				
		Накладные расходы -	Тенге			**84697**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**40880**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**722207**				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Экономист Бураханов А.
нач. геод Семенов А.С.
Ситкулов
Абдрашит С.
нач ПТО Бауд
нач ПТО Бауд

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-1-2

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(Корректировка Акта выполненных работ за март 2015 г.)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	E0101-12-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	940,3695	23,36	22,84	21968	21479	3856	--	3		
		м3		0,52	3,71	489	3486	97	0,01	13		
2	E0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	104,4855	402,30	--	42035	--	47499	2,68	280		
		м3		402,30	--	42035	--	113	--	--		
3	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	607,399	19,70	19,70	11966	11966	2393	--	--		
		т		--	3,94	--	2393	100	0,08	50		
4	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	607,399	3,08	2,66	1868	1616	778	--	2		
		м3		0,39	0,93	237	565	97	--	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-19-1 К=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	607,399	2,77	2,52	1682	1531	554	--	--
		м3		--	0,94	--	571	97	--	3
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	425,1793	5,55	5,55	2362	2362	744	--	--
		м3		--	1,80	--	767	97	0,01	3
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	182,2197	134,10	--	24436	--	27612	0,97	177
		м3		134,10	--	24436	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	425,1793	21,55	4,52	9161	1920	7024	0,11	46
		м3		17,03	--	7241	--	97	--	--
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	607,399	29,85	27,73	18132	16844	4693	0,01	7
		м3		1,62	6,35	984	3854	97	0,03	17
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ Фм1, Фм2,фундаменты под оборудование И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ								
10	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	160	2278,70	--	364592	--	104501	3,24	518
		м3		531,00	--	84960	--	123	--	--
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	13,1	4649,65	66,01	60910	865	3035	1,35	18
		м3		195,75	24,93	2564	327	105	0,12	2
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,362	223,00	--	2980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	15,84	7037,84	112,36	111479	1780	17695	6,34	100
		м3		1021,50	42,44	16181	672	105	0,21	3
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,1568	223,00	--	3603	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,147	65900,00	--	9687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,332	68800,00	--	22842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09	69000,00	--	6210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,051	41200,00	--	2101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,355	172357,31	536,06	61187	190	17772	289,00	103
		1т		47475,00	202,50	16854	72	105	0,99	--
20	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	6,872	6634,59	257,71	45593	1771	5240	4,05	28
		м3		634,50	91,69	4360	630	105	0,40	3
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,00944	223,00	--	1563	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,043	69000,00	--	2967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,082	71100,00	--	5830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3784	70437,87	304,24	26654	115	3890	58,00	22
		1т		9675,00	114,75	3661	43	105	0,56	--
25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24	21,80	0,05	523	1	126	0,03	1
		м2		5,81	0,02	139	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	24	40,72	0,04	977	1	180	0,02	1
		м2		8,32	--	200	--	90	--	--
27	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,212	13864,97	4022,39	2939	853	1939	56,50	12
		т		9090,00	1071,86	1927	227	90	3,81	1
28	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,212	147100,00	--	31185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и цоколя высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	64,9	8640,25	360,48	560752	23395	107408	8,99	583
		м3		1440,00	136,17	93456	8837	105	0,67	43
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	66,198	223,00	--	14762	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,97	64400,00	--	126868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,579	68800,00	--	108635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,267	72000,00	--	19224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,024	69000,00	--	1656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1605	70437,87	304,24	11305	49	1650	58,00	9
		1т		9675,00	114,75	1553	18	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	352	344,97	3,96	121429	1394	69685	0,97	340
		м2		166,28	1,49	58531	524	118	0,01	3
		РАЗДЕЛ 3.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
37	Е0109-1-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов с коэффициентом надежности по назначению 0,95	17,15	8748,22	3450,54	150032	59177	71873	20,60	353
		т		3800,70	855,77	65182	14676	90	3,01	52
38	Е0109-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,94	14122,81	5640,14	13275	5302	5745	29,77	28
		т		5191,20	1599,46	4880	1503	90	5,62	5
39	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	17,836	147100,00	--	2623676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,9776	177400,00	--	173426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	СТЕХ.ЧАСТЬ СБ.2 Т.3 П.3,2	Надбавка за марку стали С245	12,07	1860,00	--	22450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	СТЕХ.ЧАСТЬ СБ.2 Т.3 П.3,3	Надбавка за марку стали С255	1,51	3385,00	--	5111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	17,15	1333,50	312,12	22870	5353	10488	2,96	51
		т		679,50	--	11653	--	90	--	--
		Антикоррозийное покрытие								
44	Е0113-44-5	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей сварных швов	5,2461	228,91	162,54	1201	853	531	0,26	1
		м2		51,75	60,75	271	319	90	0,30	2
45	Е0113-44-9	Обеспыливание	5,2461	59,00	47,75	310	251	138	0,07	--
		м2		11,25	18,00	59	94	90	0,09	--
46	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	5,2461	23,19	0,11	122	1	69	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		14,65	0,05	77	--	90	--	--
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза (сварных швов)	5,2461	21,80	0,05	114	--	28	0,03	--
		м2		5,81	0,02	30	--	90	--	--
48	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (второй слой по грунтовке заводской)	524,61	21,80	0,05	11435	26	2753	0,03	15
		м2		5,81	0,02	3048	10	90	--	--
49	С ц.2 табл.4	Окраска за 2 раза эмалью ПФ-115	18,8136	5940,00	--	111753	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	524,61	2234,73	99,18	1172362	52031	72569	0,59	309
		м2		116,55	37,15	61143	19489	90	0,18	95
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ								
63	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,681	31476,57	17434,99	21436	11873	6177	41,40	28
		т		7650,00	2428,67	5210	1654	90	8,15	6
64	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка ворот стальным профилированным листом	9	55,95	2,99	504	27	403	0,30	3
		м2		48,83	0,97	439	9	90	--	--
65	С12022-8	Ворота распашные огрунтованные и окрашенные	1	186100,00	--	186100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ								
79	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	13,44	4699,36	261,86	63159	3519	9894	3,44	46
		м3		499,50	99,00	6713	1331	123	0,48	6
80	Е0111-2-9	Утолщение в полу (100 мм)	0,4	5770,35	--	2308	--	279	3,66	1
		м3		567,00	--	227	--	123	--	--
81	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,006	55620,00	--	334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,012	53000,00	--	636	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,002	52400,00	--	105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 2								
90	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	11	2278,70	--	25066	--	7184	3,24	36
		м3		531,00	--	5841	--	123	--	--
91	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (150 мм)	16,5	5770,35	--	95211	--	11507	3,66	60
		м3		567,00	--	9356	--	123	--	--
92	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,83	223,00	--	3753	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов РАСТВОР Т. 17 ММ	110	899,52	11,72	98947	1289	23822	1,06	117
		м2		171,68	4,39	18885	483	123	0,02	2
		РАЗДЕЛ 6.СТЕНЫ								
114	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	260,73	7135,16	350,51	1860351	91389	79366	1,52	396
		м2		249,75	88,47	65117	23067	90	0,31	81
		РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ								
115	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	198,09	226,98	120,75	44962	23920	17168	0,40	79
		м2		66,60	29,70	13193	5883	90	0,11	21
116	С12023-1	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит, толщина 80 мм, ПТС 110-0.7	198,09	6460,00	--	1279661	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
117	С12021-87	СТОИМОСТЬ НАЩЕЛЬНИКОВ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	0,637	180100,00	--	114724	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0113-26-6	ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ ПАНЕЛЕЙ ЗА 2 РАЗА	919,26	20,36	0,02	18715	18	3442	0,02	20
		м2		4,16	--	3824	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 8.Канал КЛ1,крыльцо КЦм1, пандус Пм1,приямок								
120	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,43	4649,65	66,01	6649	94	331	1,35	2
		м3		195,75	24,93	280	36	105	0,12	--
121	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,46	223,00	--	326	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0106-24-7	Устройство приямка	0,95	6159,38	503,19	5851	478	794	3,86	4
		м3		623,25	172,45	592	164	105	0,68	1
140	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,97	223,00	--	216	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02	41200,00	--	824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,028	70437,87	304,24	1972	9	288	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	271	3	105	0,56	--
143	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	21,80	0,05	44	--	10	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
144	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2	40,72	0,04	81	--	15	0,02	--
		м2		8,32	--	17	--	90	--	--
145	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5	168,08	4,07	840	20	717	0,74	4
		м2		135,68	0,97	678	5	105	0,05	--
146	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,1	5660,00	--	566	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0111-15-3	Железнение поверхности	5	98,25	9,95	491	50	267	0,27	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		39,60	3,74	198	19	123	0,02	--
		РАЗДЕЛ 9.ЦОКОЛЬ								
149	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	15,8	142,49	4,19	2251	66	1112	0,38	6
		м2		58,05	1,58	917	25	118	0,01	--
150	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	14,22	2146,64	335,84	30525	4776	13856	4,54	65
		м3		699,75	126,00	9950	1792	118	0,61	9
151	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,085	72779,65	422,15	6186	36	844	56,40	5
		т		8257,50	157,50	702	13	118	0,77	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10042996				
		Накладные расходы -	Тенге			769943				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			648776				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11461715				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.АСУТП

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-6

на Комплексная автоматизация АСУТП

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Комплексная автоматизация								
		АСУТП- Щит управления и сигнализации ШС								
1	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр Цунами"	**Щит управления и сигнализации 1000x1200x400**	1	1840026,21	--	1840026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	Ц0111-168-5	**Щиты, пульты, массой до 350 кг**	1	4892,28	539,65	4892	540	2549	17,00	17
		шт		2722,50	110,25	2723	110	90	0,64	1
3	Ц0111-350-3	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм**	6	530,56	1,58	3183	9	2576	3,00	18
		шт		477,00	--	2862	--	90	--	--
4	Ц0110-99-6	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
			3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--
6	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2								
			15	29,90	--	449	--	420	0,17	3
		шт		29,50	--	443	--	95	--	--
7	Ц0110-310-2	Аппаратура, отдельно устанавливаемая, ящик кабельный на 80 клемм								
			1	2926,00	--	2926	--	2454	12,00	12
		шт		2430,00	--	2430	--	101	--	--
				Шкаф сигнализации об аварии						
8	Ц0110-398-2	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100								
			1	7291,00	--	7291	--	4954	27,00	27
		шт		4905,00	--	4905	--	101	--	--
10	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная								
			2	702,30	--	1405	--	1309	4,00	8
		шт		648,00	--	1296	--	101	--	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Шкаф сигнализации об аварии в КП	1	37052,50	--	37053	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-494-1	За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2								
			208	324,80	68,40	67558	14227	35706	0,87	181
		шт		177,00	3,70	36816	770	95	0,02	4
19	Ц0108-494-1	За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2								
			36	177,00	--	6372	--	6053	0,87	31
		шт		177,00	--	6372	--	95	--	--
20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Наконечник кабельный медный анодированный.								
			36	10,40	--	374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр Цунами"	Наконечник кабельный медный анодированный МА 50-8-6-А-УХЛ4								
			32	83,84	--	2683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический	Наконечник кабельный медный анодированный МА 70-10-8-А-УХЛ4								
			32	31,49	--	1008	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр Цунами"	Наконечник кабельный медный анодированный МА 150-10-8-А-УХЛ4	96	285,04	--	27364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический	Наконечник кабельный медный анодированный МА 35-8-6-А-УХЛ4	8	70,42	--	563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр Цунами"	Наконечник кабельный медный анодированный МА 95-8-8-А-УХЛ4	40	140,85	--	5634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2012893				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1877079				
	Стоимость СМР -		Тенге			135814				
		Накладные расходы -	Тенге			58301				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11647				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2082841				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор_____Абжанов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"
Директор:_____ Матвеев А.В.

Бурханов А.
Нарманбетов Р.
Балбекмев Б.А
нач. геолог. Сакенов А.О.
Ситдиков
Абдрамин С.