Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Геотерм"
Договор №03-05 от 29.05.2015г.

Акт выполненных работ

по объекту: «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 7 сел Жамбылской области, в т.ч.: в Талласском районе-Аккол, Аккум, Бостандык; Шуском-Мойынкум, Актобе, Оразалы Батыр, Абай» за декабрь 2015г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2015 г.		Стоимость единицы работ	Выполнено (тенге)						Сумма, требуемая к перечислению за декабрь 2015г.	Финансирование	
								за декабрь 2015г.		с начало года		с начало работ			с начало года	с начало работ
			Объем работ	Полная сметная стоимость	Объем работ	Стоимость		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Собственно-геологоразведочные работы**	**тенге**		**11962352**		**11962352**			**2243552**		**11962352**		**11962352**	**2243552**	11962352	**11962352**
I	**Режимные наблюдения**															
1)	Измерение уровня в скважинах	замер	360	26135	360	26 135	72,597	30	2 178	360	26 135	360	26 135	2 178	26 135	26 135
		ч/дн	7,92		7,92		3 299,874	0,66		7,92		7,92				
2)	Передвижение наблюдателя при замере уровня воды.	100 км	311,779	1792100	311,779	1 792 100		19,515	112009	311,779	1792100	311,78	1792100	112009	1792100	1792100
	по дорогам	"	306,0832	1738705	306,0832	1 738 705	5 680,498	19,158	108 672	306,083	1 738 705	306,083	1738705	108 672	1 738 705	1 738 705
	по бездорожью	"	5,696	53395	5,696	53 395	9 374,122	0,357	3 337	5,696	53 395	5,696	53395	3 337	53 395	53 395
3)	Прокачка скважин насосом "Малыш"	опыт	40	636794	40	636 794	15 919,86			40	636 794	40	636794		636 794	636 794
4)	Переезды откачечного отряда при посезонном опробовании	100 км	38,9724	333426	38,9724	333 426				38,9724	333426	38,9724	333426		333426	333426
	по дорогам	"	38,2604	323272	38,2604	323 272	8 449,26			38,2604	323 272	38,2604	323 272		323 272	323 272
	по бездорожью	"	0,712	10154	0,712	10 154	14 261,20			0,712	10 154	0,712	10 154		10 154	10 154
	Итого режимные наблюдения	**тенге**		**2788455**		**2788455**			**114187**		**2788455**		**2788455**	**114187**	**2788455**	**2788455**
	Итого полевых работ	**тенге**		2788455		**2788455**			**114187**		**2788455**		**2788455**	**114187**	2788455	**2788455**
	Организация работ (1,5%)	тенге		9944		9944			33		9944		9944	33	9944	9944
	Ликвидация работ (1,2%)	тенге		7955		7955			26		7955		7955	26	7955	7955
2	**Камеральные работы**	тенге		**8057423**		**8057423**			**1874856**		**8057423**		**8057423**	**1874856**	**8057423**	**8057423**
1)	Составление сводного отчета	чел/дн	72,61	533360	72,61	533360	7 345,545	13,61	99973	72,61	533360	72,61	533360	99973	533360	533360
2)	Составление графических приложений	"	454,09	2889136	454,09	2889136	6 362,474	91,09	579558	454,09	2889136	454,09	2889136	579558	2889136	2889136
3)	Компьютерная обработка (оцифровка) картографического материала	чел/мес	25,67	4527927	25,67	4527927	176 389,832	6,17	1088325	25,67	4527927	25,67	4527927	1088325	4527927	4527927
4)	Данные по метеостанциям	тенге		107000		107000			107000		107000		107000	107000	107000	107000
3	Рецензия	тенге		**200000**		**200000**			**200000**		**200000**		**200000**	**200000**	**200000**	**200000**
	Собственно геологоразведочные работы, выполняемые собственными силами	**тенге**		**11063777**		**11063777**			**2189102**		**11063777**		**11063777**	**2189102**	**11063777**	**11063777**
II	**Сопутствующие работы и затраты**	**тенге**		**6754097**		**6754097**			**312183**		**6754097**		**6754097**	**312183**	**6754097**	**6754097**
	Строительство временных зданий и сооружений	5%		139423		139423			5709		139423		139423	5709	139423	139423
	Транспортировка грузов и персонала	10%		13942		13942			571		13942		13942	571	13942	13942
	Полевое довольствие	тенге		6511051		6511051			268721		6511051		6511051	268721	6511051	6511051
	Командировки	тенге		89682		89682			37182		89681		89681	37182	89681	89681
III	**Подрядные работы**	**тенге**		**898575**		**898575**			**54450**		**898575**		**898575**	**54450**	**898575**	**898575**
4	Лабораторные работы															
1)	Сокращенный химанализ воды	проба	44	242880	44	242880	5 520			44	242880	44	242880		242880	242880
2)	Обобщенный анализ (химический анализ на соответствие СанПин от 12.01.2012 г № 104)	проба	10	346650	10	346650	34 665			10	346650	10	346650		346650	346650
4)	Радиологический анализ	проба	10	54450	10	54450	5 445	10	54450	10	54450	10	54450	54450	54450	54450
5)	Определение удельной активности естественных радионуклидов	проба	11	59895	11	59895	5 445			11	59895	11	59895		59895	59895
6)	Развернутый радиологический анализ	проба	11	194700	11	194700	17 700			11	194700	11	194700		194700	194700
	Итого лабораторные работы	**тенге**		898575		**898575**			54450		**898575**		**898575**	**54450**	898575	**898575**
	Итого по смете	**тенге**		18716449		**18716449**			2555735		**18716449**		**18716449**	**2555735**	18716449	**18716449**
	НДС	**12%**		2245974		**2245974**			306688		**2245974**		**2245974**	**306688**	2245974	**2245974**
	Всего с НДС	**тенге**		20962423		**20962423**			2862423		**20962423**		**20962423**	**2862423**	20962423	**20962423**

Заказчик
КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Заместитель руководителя
_____ Ахатаев А.Б.

Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Геотерм"

Исполнительный директор
_____ Р.К.Беимбетов

Главный гидрогеолог
_____ С.С.Жанабилов