Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Геотерм"
Договор №03-02 от 29.05.2015г. и дополнительное соглашение №1 от 19.10.2015г.

**Акт выполненных работ**

**по объекту: «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 7 сел Жамбылской области, в т.ч.: в Кордайском районе-Алга, Кайнар; Меркенском-Костоган, Ойтал, Кызыл кишлак; Мойынкумском-Кылышбай, Хантау» за декабрь 2015г.**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | По программе | | Лимит на 2015г. | | Стоимость единицы работ | Выполнено (тенге) | | | | | | Сумма, требуемая к перечислению за декабрь 2015г. | Финансирование | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Объем работ | Полная сметная стоимость | Объем работ | Стоимость | | за декабрь 2015г. | | с начало года | | с начало работ | | | с начало года | с начало работ |
| | | | | | | | | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **I** | **Собственно-геологоразведочные работы** | **тенге** | | **8715555** | | **8715555** | | | **359374** | | **8715555** | | **8715555** | **359374** | **8715555** | **8715555** |
| **1** | **Режимные наблюдения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Измерение уровня в скважинах | замер | 216 | 15670 | 216 | 15670 | 72,548 | 6 | 435 | 216 | 15 670 | 216 | 15670 | 435 | 15 670 | 15 670 |
| | | ч/дн | 4,748 | | 4,748 | | 3 300 | 0,118 | | 4,748 | | 4,748 | | | | |
| 2) | Передвижение наблюдателя при замере уровня воды. | 100 км | 258,08 | 1474808 | 258,08 | 1474808 | | 9,599 | 55213 | 258,08 | 1474808 | 258,08 | 1474808 | 55213 | 1474808 | 1474808 |
| | по дорогам | 100 км | 255,712 | 1452594 | 255,712 | 1452594 | 5 680,586 | 9,414 | 53477 | 255,712 | 1452594 | 255,712 | 1452594 | 53477 | 1452594 | 1452594 |
| | по бездорожью | 100 км | 2,368 | 22214 | 2,368 | 22214 | 9 380,912 | 0,185 | 1735 | 2,368 | 22214 | 2,368 | 22214 | 1735 | 22214 | 22214 |
| 3) | Прокачка скважин насосом "Малыш" | опыт | 24 | 382077 | 24 | 382077 | 15 919,86 | | | 24 | 382077 | 24 | 382077 | | 382077 | 382077 |
| 4) | Переезды откачечного отряда при посезонном опробовании | 100 км | 32,26 | 274487 | 32,26 | 274487 | | | | 32,26 | 274487 | 32,26 | 274487 | | 274487 | 274487 |
| | по дорогам | 100 км | 31,964 | 270221 | 31,964 | 270221 | 8 453,93 | | | 31,964 | 270221 | 31,964 | 270221 | | 270221 | 270221 |
| | по бездорожью | 100 км | 0,296 | 4266 | 0,296 | 4266 | 14 412,20 | | | 0,296 | 4266 | 0,296 | 4266 | | 4266 | 4266 |
| | **Итого режимные наблюдения** | **тенге** | | **2147042** | | **2147042** | | | **55648** | | **2147042** | | **2147042** | **55648** | **2147042** | **2147042** |
| | **Итого полевых работ** | **тенге** | | **2147042** | | **2147042** | | | **55648** | | **2147042** | | **2147042** | **55648** | **2147042** | **2147042** |
| | Организация работ (1,5%) | тенге | | 5966 | | 5966 | | | 7 | | 5966 | | 5966 | 7 | 5966 | 5966 |
| | Ликвидация работ (1,2%) | тенге | | 4773 | | 4773 | | | 5 | | 4773 | | 4773 | 5 | 4773 | 4773 |
| **2** | **Камеральные работы** | тенге | | **5789499** | | **5789499** | | | **107000** | | **5789499** | | **5789499** | **107000** | **5789499** | **5789499** |
| 1) | Составление сводного отчета | чел/дн | 72,61 | 532505 | 72,61 | 532505 | 7 333,769 | | | 72,61 | 532505 | 72,61 | 532505 | | 532505 | 532505 |
| 2) | Составление графических приложений | " | 272,094 | 1732014 | 272,094 | 1732014 | 6 365,499 | | | 272,094 | 1732014 | 272,094 | 1732014 | | 1732014 | 1732014 |
| 3) | Компьютерная обработка (оцифровка) картографического материала | чел/мес | 19,41 | 3417980 | 19,41 | 3417980 | 176 093,742 | | | 19,41 | 3417980 | 19,41 | 3417980 | | 3417980 | 3417980 |
| 4) | Данные по метеостанциям | тенге | | 107000 | | 107000 | | | 107000 | | 107000 | | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 |
| 13 | Рецензия | тенге | | 200000 | | 200000 | | | 200000 | | 200000 | | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | **Собственно геологоразведочные работы, выполняемые собственными силами** | **тенге** | | **8147280** | | **8147280** | | | **362660** | | **8147280** | | **8147280** | **362660** | **8147280** | **8147280** |
| **II** | **Сопутствующие работы и затраты** | **тенге** | | **11074101** | | **11074101** | | | **501711** | | **11074101** | | **11074101** | **501711** | **11074101** | **11074101** |
| | Строительство временных зданий и сооружений | 5% | | 107352 | | 107352 | | | 2782 | | 107352 | | 107352 | 2782 | 107352 | 107352 |
| | Транспортировка грузов и персонала | 10% | | 2877066 | | 2877066 | | | 174133 | | 2877066 | | 2877066 | 174133 | 2877066 | 2877066 |
| | Полевое довольствие | тенге | | 8000000 | | 8000000 | | | 287613 | | 8000000 | | 8000000 | 287613 | 8000000 | 8000000 |
| | Командировки | тенге | | 89683 | | 89683 | | | 37183 | | 89683 | | 89683 | 37183 | 89683 | 89683 |
| **III** | **Подрядные работы** | **тенге** | | **568275** | | **568275** | | | **-3286** | | **568275** | | **568275** | **-3286** | **568275** | **568275** |
| 4 | Лабораторные работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Сокращенный химанализ воды | проба | 30 | 165600 | 30 | 165600 | 5 520 | | | 30 | 165600 | 30 | 165600 | | 165600 | 165600 |
| 2) | Обобщенный анализ (химический анализ на соответствие СанПин от 12 января 2012 г № 104) | проба | 6 | 207990 | 6 | 207990 | 34 665 | | | 6 | 207990 | 6 | 207990 | | 207990 | 207990 |
| 4) | Радиологический анализ | проба | 6 | 32670 | 6 | 32670 | 5 445 | | | 6 | 32670 | 6 | 32670 | | 32670 | 32670 |
| 5) | Определение удельной активности естественных радионуклидов | проба | 7 | 38115 | 7 | 38115 | 5 445 | | | 7 | 38115 | 7 | 38115 | | 38115 | 38115 |
| 6) | Развернутый радиологический анализ | проба | 7 | 123900 | 7 | 123900 | 17 700 | | | 7 | 123900 | 7 | 123900 | | 123900 | 123900 |
| | **Итого лабораторные работы** | **тенге** | | **568275** | | **568275** | | | **-3286** | | **568275** | | **568275** | **-3286** | **568275** | **568275** |
| | **Итого по смете** | **тенге** | | **19789656** | | **19789656** | | | **861085** | | **19789656** | | **19789656** | **861085** | **19789656** | **19789656** |
| | **НДС** | 12% | | **2374759** | | **2374759** | | | **103330** | | **2374759** | | **2374759** | **103330** | **2374759** | **2374759** |
| | **Всего с НДС** | **тенге** | | **22164415** | | **22164415** | | | **964415** | | **22164415** | | **22164415** | **964415** | **22164415** | **22164415** |

**Заказчик**
КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Заместитель руководителя
_____ А.Б.Ахатаев

**Поставщик**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Геотерм"

Исполнительный директор
_____ Р.К.Беимбетов

Главный гидрогеолог
_____ С.С.Жанабилов