ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

БЕКІТІЛГЕН

шешімнің, (бұйрықтың, қаулының және т.б.) күні мен номірі шешімге (бұйрықтың, қаулының және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Шымкент қ. **2013 жылғы «____» _____**

Шымкент қалалық әкімшілігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013 жылғы «02» қазан №257-ө шешімнің, (бұйрықтың, қаулының және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда.

Төраға:

Исмайлов Ғ.Ы.	**Шымкент қаласы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы.**

Төраға орынбасары:

Әбдіқадіров Ә.Ә.	**ОҚО МСҚБ және Л департаменті басшысының орынбасары.**

Комиссия мүшелері.

Архабаев Н.Т.	**Шымкент қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы.**
Сейталиев Ш.Ә.	**Әль-Фараби аудандық мемлекеттік санитарлық эпидемиалогиялық қадағалау басқармасының бастығы.**
Дербісов Н.Б.	**Шымкент қаласының төтенше жағдайлар басқармасының басшысының орынбасары.**
Мейрбеков Б.	**ОҚО бойынша экология департаментінің басшысы.**
Есимова Б.К.	**Әль-Фараби аудандық «Нұр Отан» партиясының басшы орынбасары**

Сейтказин А.С.	**ОҚО бойынша еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасының мемлекеттік еңбек инспекторы.**
Пакеев С.	**ОҚО Әкімиятының «Шымкент медицина колледжінің» МКҚМ директоры.**
Қолдасбеков А.	**«Шымкент медицина колледжі» МКҚК директорының шаруашылық ісі жөніндегі орынбасары.**
Жұрқабаева А.	**ОҚО Әкімшілігінің денсаулық сақтау басқармасының өкілі.**

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдер:

Базарова Б.	**Бас жобалаушы «Главпроектстрой» ЖШС-ның директоры.**
Анарбеков Н.	**Қадағалаушы ұйым (технадзор) «Банур-1» ЖШС-ның директоры.**
Айнабек А.А.	**«Barat & Co» ЖШС-ның директоры.**

Анықтады:

1. ОҚО Әкімиятының «Шымкент медицина колледжі» МКҚК ғимараттарын және инженерлік коммуникацияларын күрделі жөндеу құрылысы
(ұйымның атауы)

Шымкент қаласы, Желтоқсан көшесі 22
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан)

2. Құрылыс **МСҚБ және Л департаменты**
(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған **23 сәуір 2013 №263з** рұқсаттамаға сәйкес салынған.

3. Құрылысты **Мердігерлік әдіспен**
(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер **«Barat & Co» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
(ұйымның атауы)

және _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____ (ұйымдар атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы) әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі ... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған

«СК Главпроектстрой» ЖШС

(ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы)

ГСЛ №011131 20 наурыз 2003 жыл

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар **«Barat & Co» ЖШС**

Ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, құжаттамалардың бөлімдерінің тараулардың атауы, орындалған құжаттамалардың бөлімшесі мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) әзірленген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

ОҚО Әкімиятының «Шымкент медицина колледжі» МКҚК

(Ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым олардың тізбесі актінің … қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

Тапсырыс 319-11. Тапсырыс беруші ОҚО Әкімиятының «Шымкент медицина колледжі» МКҚК

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық максаттағы объектілер жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі) жүзеге асты

7. Жобалау – смета құжаттамасын **Оңтүстік мемлекеттік сараптама ЕМК**

(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы 2011 жылғы «25» шілде № 19-0414/11 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

Жұмыстың басталуы: **сәуір 2013 жыл**, жұмыстың аяқталуы **қараша 2013 жыл**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттар ұсынылды:

Жобалар, сметалық құжаттар, құрылыс материалдарының сәйкестік сертификаттары, көрінбейтін жұмыс актілері өндірістік журналдар және т.б. құжаттар.

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік ұзақтық, сыйымдылық, көлем өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары с.с негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірлігі толықтырылады):

Қаттылық өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені емесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені емесе кезектегі

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызымет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудын нақты басталуы)

Пайдалануға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар.

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаң			
Қабаттар саны			
Құрылыстың жалпы көлемі			
Оның ішінде жер асты бөлігі			
Жапсарлас салынған, жапсарлас-			

жанаса салынған және жанаса салынған үйжайлар.			

Көрсеткіштер	Іс жүзінде			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						
Коп бөлмелі						

11. Объекті бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешім мынадай деректемен сипатталады: **Оқу ғимараттары А және Г блогы – төрт қабатты, жатақханасы бес қабатты, қабырғалары түгелімен сыланған және әріленген, едендері линолеум, ламинат және керамогранитпен қапталған, баспалдақтар керамогранитпен қапталған, есіктер ағаш және пластикалық ПХВ блоктардан жасалған, терезелер ПХВ блоктардан жасалған, ішкі электр, жылу,су және кәріз жүйелері толығымен ауыстырылған, аулада асфальтобетон төсеніштері төселген.** оны орналастыру ерекшелігі бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырма (инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдықтау орнатылған.
13. Жобада көзделген еңбек қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамассыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар жөніндегі іс – шаралар.
14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.
15. Жұмыс комиссиясы анықталған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.
16. Көкалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай – ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс.

Жұмыс түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындау мерзімі

17. Бекітілген жобалау – смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы **401 122,000** мың теңге, оның ішінде: құрылыс – монтаж жұмыстары **391 911,06** мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал **2513,24** мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **278 416,35** мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **276 752,00** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар **1 844,23** мың теңге.

19. Объектіні тексеріп және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
Сәулет – құрылыстық (көлем – жоспарлық және матириалдар мен құрастырмалар қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

20. Қабылдауға ұсынылған ОҚО Әкімиятының «Шымкент медицина колледжі» МКҚК ғимараттарын және инженерлік коммуникацияларын күрделі жөндеу құрылысы.
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
төрағасы _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы
төрағасының орынбасары
_____

Тораға:

Исмайлов Ғ.Ы. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Тораға орынбасары:

Әбдікадіров Ә.Ә. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Комиссия мүшелері.

Архабаев Н.Т. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Сейталиев Ш.Ә. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Дербісов Н.Б. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мейрбеков Б.К. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Есимова Б.К. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Сейтказин А.С. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Пакеев С. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Жұрқабаева А. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қолдасбеков А. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Базарова Б. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Анарбеков Н. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Айнабек А.А. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

С. Омаров