Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 05.08.2019 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт зданий общеобразовательных школах управление образования города Шымкент на 2019 год
Договор: №190656 от 16.04.2019 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №9 г Шымкент	2 699 550,00	289 237,50	2 410 312,50		289 237,50	2 699 550,00
2	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №31 г Шымкент	1 079 820,01	115 695,00	964 125,01		115 695,00	1 079 820,01
3	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №94 г Шымкент	359 940,01	38 565,00	321 375,01		38 565,00	359 940,01
4	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №84 г Шымкент	1 319 780,00	141 405,00	1 178 375,00		141 405,00	1 319 780,00
	Всего к оплате	5 459 090,02	584 902,50	4 874 187,52		584 902,50	5 459 090,02

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"

Руководитель управления _____

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент" Форма 2
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №84 г Шымкент
Договор: №190656 от 16.04.2019 г.

АКТ
о премке выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E12-120101-0601	Полы.Окраска масляная простая сподготовкой с расчисткой старой краски до 10 %	510	209,81	2,94	107002	1498	34889	0,12	61
		м2		114,36	1,39	58323	710	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*68,41*		*34889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,26*		*11351*				
		Сметная стоимость				*153242*				
2	E12-120101-0201	Стены.Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	933,78	206,34	3,44	192673	3210	72489	0,14	126
		м2		129,74	1,62	121144	1510	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*77,63*		*72489*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,72*		*21213*				
		Сметная стоимость				*286375*				
3	E12-120101-1604	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной.Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	930	455,04	3,44	423190	3197	107003	0,20	187
		м2		193,06	1,62	179550	1504	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*115,06*		*107003*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,61*		*42415*				
		Сметная стоимость				*572609*				
4	E11-150212-0205	Стены внутренние.Отделка составомс наполнителем из минерала микрозернистого,состав Алинекс	12	2086,52	6,45	25038	77	2460	0,30	4
		м2 отделываемой поверхности		371,27	2,87	4455	34	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*205,03*		*2460*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,32*		*2200*				
		Сметная стоимость				*29698*				
		Фасад								
5	E11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь фасада.Штукатурка улучшеныая цементно-известковым раствором по камню/частично	30	1071,46	27,73	32144	832	11682	0,61	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		687,99	22,61	20640	678	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*389,41*		*11682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,87*		*3506*				
		Сметная стоимость				*47332*				
6	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка состав типа АСПОЛ/частично	30	2117,01	8,30	63510	249	10654	0,51	15
		м2 отделываемой поверхности		644,45	3,60	19334	108	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*355,14*		*10654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,77*		*5933*				
		Сметная стоимость				*80097*				
7	Е11-150404-0304 Изм. и доп. вып. 4	Фундамент.Окраска за 1 раз кузбасским лаком	170	135,14	--	22974	--	10412	0,11	19
		м2 окрашиваемой поверхности		111,76	--	18999	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*61,24*		*10412*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,71*		*2671*				
		Сметная стоимость				*36056*				
8	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	3,6	19876,06	914,52	71554	3292	6898	3,94	14
		м3		3644,50	306,15	13120	1102	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*1916,07*		*6898*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1743,37*		*6276*				
		Сметная стоимость				*84728*				
9	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	160	92,27	2,52	14763	403	8603	0,11	18
		м2		89,75	1,22	14361	196	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*53,77*		*8603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,68*		*1869*				
		Сметная стоимость				*25235*				
10	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройствона клее "Бустилат"	160	3318,75	19,29	530999	3087	34184	0,38	61
		м2 покрытия		341,89	8,93	54702	1428	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*213,65*		*34184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,59*		*45215*				
		Сметная стоимость				*610397*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1483848	15845			523
			Тенге			504628	7272			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1483848				
	Материалы -		Тенге			963375				
	Всего заработная плата -		Тенге				511900			
		Накладные расходы -	Тенге			299273				
		Сметная прибыль -	Тенге			142650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1925771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				511900			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1925771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				511900			
	Итого стоимость СМР		**Тенге**			**1925771,00**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**38515,42**				
	Итого		**Тенге**			**1964286,42**				
	Всего со скидкой подрядчика К=0,599899784		**Тенге**			**1178375,00**				
	НДС 12%		**Тенге**			**141405,00**				
	Итого с НДС		**Тенге**			**1319780,00**				

Заказчик:

ОСШ №84 г Шымкент

и.о. директора

Асеев А.С.

Подрядчик:

ТОО «Анар-Асем»

Директор

Циолковский атындағы №84 жалпы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Шымкент қаласы ----« » тамыз 2019жыл

Өткізу-қабылдау актісі

Біз, төмендегі қол қоюшылар, Циолковский атындағы №84 жалпы орта мектеп КММ жаңа оқу жылына дайындау барысын қадағалау комиссиясы: Комиссия төрайымы:

Ермекбаева Ж.А -мектеп директоры
Алсеит А.С -мектеп директорының ШІЖО
Маймақова Ж -шаруашылық меңгерушісі
Абишева Ф.Е -кәсіподақ ұйымының төрайымы
Қорғанбаев Б -мектеп жұмысшысы
Байдеуов М.Ж -«Анар-Асем »ЖШС директоры

Мектепке ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізген -«Анар-Асем »ЖШС директоры Байдеуов М.Ж. атқарған жұмысын ақау актісі бойынша мына төмендегі көрсетілген жұмыстарды қабылдағанымызды растаймыз.

+	Найменование работ	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Полы.Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10проц	М2	510	
2	Стены.Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10 процентов	М2	933,78	
3	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной.Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 процентов	М2	930	
4	Стены внутренние. Отделка составами наполнителем из минерала микрозернистого,состав Алинекс	М2	12	
5	Цоколь фасада.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/частично.	М2	30	
6	Фасады зданий.Отделка состав типа АСПОЛ /частично	М2	30	
7	Фундамент.Окраска за один раз кузбасслаком	М2	170	
8	Фундаменты общего назначения бетонные обьемом до 5м3.Устроиство.	М3	3,6	
9	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	М2	160	
10	Покрытия из линолеума.Устроиство на клее «Бустилат»	М2	160	

Өткізген: Байдеуов М.Ж «Анар-Асем »ЖШС директоры

Қабылдаған:

Комиссия төрағасы: Мектеп директорының уақытша міндетін атқарушы
Алсеит А.С

Комиссия мүшелері:

М.Танкибаева -ата-аналар комитетінің мүшесі
Маймақова Ж -шаруашылық меңгерушісі
Абишева Ф.Е -кәсіподақ ұйымының төрайымы
Қорғанбаев Б - жұмысшы