Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 05.08.2019 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт зданий общеобразовательных школах управление образования города Шымкент на 2019 год
Договор: №190656 от 16.04.2019 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №9 г Шымкент	2 699 550,00	289 237,50	2 410 312,50		289 237,50	2 699 550,00
2	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №31 г Шымкент	1 079 820,01	115 695,00	964 125,01		115 695,00	1 079 820,01
3	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №94 г Шымкент	359 940,01	38 565,00	321 375,01		38 565,00	359 940,01
4	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №84 г Шымкент	1 319 780,00	141 405,00	1 178 375,00		141 405,00	1 319 780,00
	Всего к оплате	5 459 090,02	584 902,50	4 874 187,52		584 902,50	5 459 090,02

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"

Руководитель управления _____

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №94 г Шымкент
Договор: №190656 от 16.04.2019 г.

Форма 2

АКТ
о премке выполненных строительно-монтажных работ за август 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е12-120101-1604 12-120101-1604 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	450	455,04	3,44	204770	1547	51776	0,20	90
		м2		193,06	1,62	86879	728	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*115,06*		*51776*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,61*		*20524*				
		Сметная стоимость				*277069*				
2	Е12-120101-0701 12-120101-0701 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	446,213	373,67	3,44	166737	1534	63023	0,25	110
		м2		237,37	1,62	105916	722	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*141,24*		*63023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*18381*				
		Сметная стоимость				*248141*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			371507	3081			201
			Тенге			192795	1450			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			371507				
	Материалы -		Тенге			175631				
	Всего заработная плата -		Тенге				194245			
		Накладные расходы -	Тенге			114799				
		Сметная прибыль -	Тенге			38904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			525210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				194245			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			525210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				194245			
	Итого стоимость СМР		**Тенге**			**525210,00**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**10504,20**				
	Итого		**Тенге**			**535714,20**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего со скидкой подрядчика К=0,599900113		**Тенге**			**321375,01**				
	НДС 12%		**Тенге**			**38565,00**				
	Итого с НДС		**Тенге**			**359940,01**				

Заказчик:
ОСШ №94 г.Шымкент

_____

_____

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____

Шымкент қаласының білім басқармасы

«№94 жалпы орта білім беретін мектеп»

коммуналдық мемлекеттік мекемесі

АКТ

7.08 2019 ж. №1

Шымкент қаласы

Бекітемін

Мектеп директоры Қ.Т.Арыков

Ағымдағы жөндеу жұмыстарын

қабылдау-тапсыру туралы

Біз төмендегі қол қоюшылар:

Комиссия төрағасы: Мектеп директоры - Қ.Т. Арыков

Комиссия мүшелері: Директордың ШЖІО – У.Қ.Ахымбеков

Кәсіподақ төрағасы - А.Б.Жанысбаев

Шаруашылық меңгерушісі- Г.Алдасугирова

Жұмысшы - А.Толыбаев

1.Біз осы актіні түзе отырып 2019 жылғы ағымдағы жөндеу жұмысын Ж.Ш.С. « Анар Асем мекемесі» тендерден ұтып алып,жөндеу жұмысын уақытында тапсырды.Жұмысты сапалы қабылдап алғанымызды растап комиссия мүшелері қол қоямыз.

Тапсырған _____ ЖШС «Анар Асем» М.Ж.Байдеуов

Қабылдаған _____ Мектеп директоры Қ.Т.Арыков

Директордың ШЖІО _____ У.Қ.Ахымбеков

Кәсіподақ төрағасы _____ А.Б.Жанысбаев

Шаруашылық меңгерушісі _____ Г.Алдасуғирова

Жұмысшы _____ А.Толыбаев