СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест по улице Уалиева в районе поз. 37/2 в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (наружные инженерные сети и благоустройство)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	100	03.03.2018	местный	004,015	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
		д/с № 1	09.04.2018				
		д/с № 2	10.07.2018				
		д/с № 3	24.01.2019				
		д/с № 4	29.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с	370720043,08									
Акт выполненных работ № 5 за июнь 2019г.	30608360,72	27328893,50	27428508,00	27428508,00		338477,00			3279467,22	30608360,72
Погашение аванса										
Всего к оплате:	30608360,72									30608360,72

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Кенесбаев Д.М.**

Технадзор:
ДиректорТОО "VOSTOK STD COMPANY"

_____ **Абакумова С.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ **Айтенов П.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти" БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ108560000010589885, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1
Наименование стройки: "Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест по улице Уалиева в районе поз. 37/2 в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (наружные инженерные сети и благоустройство)"
Договор № 100 от 03.03.2018, д/с № 1 от 09.04.2018г, д/с № 2 от 10.07.2018г, д/с № 3 от 24.01.2019г, д/с № 4 от 29.03.2019г

АКТ № 5
выполненных работ за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

17.06.2019

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛС № 2-1-1 Наружное освещение									
1	11-330303-0109	Опоры освещения стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м / *опора*	44	5760,59 / 1839,14	3921,45 / 1391,75	253466 / 80922	172544 / 61237	87712 / 61,7	1,98 / 1,14	87,12 / 50,16
2	11-330303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство / *м3*	22	17793,05 / 1217,64	17 / –	391447 / 26788	374 / –	16528 / 61,7	1,48 / –	32,56 / –
3	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка / *светильник*	59	3841,71 / 1717,81	2107,29 / 752,37	226661 / 101351	124330 / 44390	89922 / 61,7	2,01 / 0,81	118,59 / 47,79

8	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт.*	44	1862,8 918,45	17,55 –	81963 40412	772 –	17296 42,8	1 –	44 –
10	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	*шт.*	1	2938 1915	956 356	2938 1915	956 356	972 42,8	2 0,36	2 0,36
12	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	*м3 грунта*	177,22	96,54 8,66	87,88 31,15	17108 1534	15574 5520	4169 59,1	0,0115 0,025	2,03803 4,4305
13	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	*м3 грунта*	5,48	1494,71 1494,71	– –	8191 8191	– –	4841 59,1	1,848 –	10,12704 –
14	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	*канало-километр трубопровода*	1,015	109902,46 108498,52	– –	111551 110126	– –	68388 62,1	133 –	134,995 –
17	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	*м3*	60,9	2328,2		141787				
18	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	*м3 грунта*	121,8	22,96 –	22,96 8,62	2796 –	2796 1050	621 59,1	– 0,00806	– 0,98171
19	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	*м3 уплотненного грунта*	121,8	128,24 74,92	53,33 24,38	15620 9125	6495 2970	7148 59,1	0,108 0,02625	13,1544 3,19725
20	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	*м3 грунта*	60,9	143,07 9,01	133,94 46,85	8713 549	8157 2853	2011 59,1	0,013 0,0376	0,7917 2,28984

21	41-020103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	106,575	183,17		19521				
		т								
22	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	60,9	16,14	13,53	983	824	255	0,00332	0,20219
		м3 грунта		2,5	4,58	152	279	59,1	0,00369	0,22472
23	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1015	207,06	91,02	210163	92384	54758	0,1	101,5
		м кабеля		92,89	33,16	94279	33661	42,8	0,0378	38,367
24	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	440	294,63	109,65	129635	48248	33738	0,15	66
		м кабеля		139,33	39,83	61305	17523	42,8	0,0468	20,592
	ЛС № 2-1-2 Наружные сети электроснабжения									
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	127,72	96,53	87,88	12329	11224	3004	0,0115	1,46878
		м3 грунта		8,65	31,15	1105	3978	59,1	0,025	3,193
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	3,95	1494,68	–	5904	–	3489	1,848	7,2996
		м3 грунта		1494,68	–	5904	–	59,1	–	–
3	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	1,254	109902,71	–	137818	–	84491	133	166,782
		канало-километр трубопровода		108498,41	–	136057	–	62,1	–	–
6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	43,89	2328,2		102185				
		м3								
7	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	87,78	22,96	22,96	2015	2015	447	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	757	59,1	0,00806	0,70751

8	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		м3 уплотненного грунта	87,78	128,24	53,33	11257	4681	5151	0,108	9,48024	
				74,91	24,38	6576	2140	59,1	0,02625	2,30423	
9	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3									
		м3 грунта	43,89	143,08	133,95	6280	5879	1449	0,013	0,57057	
				9,02	46,84	396	2056	59,1	0,0376	1,65026	
10	41-020103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км									
		т	76,8075	183,17		14069					
11	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
		м3 грунта	43,89	16,15	13,53	709	594	183	0,00332	0,14571	
				2,51	4,56	110	200	59,1	0,00369	0,16195	
12	13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		м кабеля	1254	487,4	241,32	611196	302613	167021	0,24	300,96	
				222,93	88,27	279550	110687	42,8	0,0968	121,3872	
13	13-080201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами									
		м кабеля	135	1015,96	593,74	137155	80155	24635	0,25	33,75	
				232,21	194,15	31349	26210	42,8	0,197	26,595	
14	13-080206-1710	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола									
		м	189	632,66	116,2	119572	21962	37087	0,46	86,94	
				417,38	41,1	78885	7768	42,8	0,0378	7,1442	
16	13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		м кабеля	189	487,4	241,32	92119	45610	25173	0,24	45,36	
				222,93	88,27	42133	16683	42,8	0,0968	18,2952	
19	13-080201-2705	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования									
		шт.	6	11138,5	58,5	66831	351	26295	11	66	
				10217,5	21,83	61305	131	42,8	0,02	0,12	

20	13-080201-2504	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования								
		шт.	12	34659,17	27161	415910	325932	79589	8	96
				7430,92	8065,42	89171	96785	42,8	7,54	90,48
		ЛС № 2-8-1 Покрытие								
6	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий								
		м бортового камня	1505	1603,43	20,77	2413158	31261	523986	0,698	1050,49
				569,41	7,97	856969	11997	60,3	0,0065	9,7825
10	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий								
		м бортового камня	1420	1603,43	20,77	2276867	29495	494393	0,698	991,16
				569,41	7,97	808569	11320	60,3	0,0065	9,23
13	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	69,956	23265,65	4,82	1627572	337	122877	3,66	256,03896
				2884,23	–	201769	–	60,9	–	–
14	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
		м2 стяжки	874,45	659,8	19,38	576965	16947	150886	0,356	311,3042
				272,88	10,45	238624	9137	60,9	0,0127	11,10552
27	11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство								
		м2	2345	1219,45	60,54	2859604	141978	72074	0,038	89,11
				33,69	17,28	79000	40526	60,3	0,01427	33,46315
28	11-270602-0401	Черный щебень. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301								
		м2 покрытия	28140	106,01	0,02	2983152	477	1418	0,00009	2,5326
				0,08	–	2352	–	60,3	–	–
31	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство								
		м3 материала основания в плотном теле	254,0625	3244,1	803,27	824204	204081	40564	0,144	36,585
				111,38	153,4	28297	38974	60,3	0,1357	34,47628
		ЛС № 2-10-2 Благоустройство								

49	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	186,5	76,46	69,6	14260	12981	3475	0,00911	1,69902
		м3 грунта		6,86	24,67	1279	4601	59,1	0,0198	3,6927
50	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	5,7	1494,74	–	8520	–	5035	1,848	10,5336
		м3 грунта		1494,74	–	8520	–	59,1	–	–
51	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	910,7	950,55	950,55	865666	865666	347578	–	–
		м3 мокрого грунта		–	645,79	–	588119	59,1	0,858	781,3806
52	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	1028,5	84,11	76,56	86502	78745	21078	0,01002	10,30557
		м3 грунта		7,54	27,13	7757	27908	59,1	0,02178	22,40073
53	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	36,2	1718,98	–	62227	–	36776	2,1252	76,93224
		м3 грунта		1718,98	–	62227	–	59,1	–	–
54	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	141,7	128,86	120,68	18259	17101	4212	0,01166	1,65222
		м3 грунта		8,09	42,21	1146	5981	59,1	0,03388	4,8008
55	41-020103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	247,975	183,17		45422				
		т								
56	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	141,7	13,2	11,1	1871	1573	486	0,00272	0,38542
		м3 грунта		2,05	3,75	290	532	59,1	0,00303	0,42935

57	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
		м3 грунта	1131,2	19,68	19,68	22260	22260	4941	–	–	
				–	7,39	–	8361	59,1	0,00691	7,81659	
58	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		м3 грунта	125,7	714,73	–	89842	–	53097	0,972	122,1804	
				714,73	–	89842	–	59,1	–	–	
59	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		м3 уплотненного грунта	1131,2	128,24	53,33	145070	60322	66387	0,108	122,1696	
				74,92	24,38	84748	27582	59,1	0,02625	29,694	
60	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство									
		м3	8,16	18815,44	655,64	153534	5350	4688	1,35	11,016	
				1016,05	168,38	8291	1374	48,5	0,1813	1,47941	
61	11-070601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство									
		м3 сборных конструкций	36	6861,97	1798,33	247031	64740	66540	2,56	92,16	
				2413,39	562,97	86882	20267	62,1	0,52653	18,95508	
64	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка									
		т стальных элементов	0,069	419594,2	4753,62	28952	328	1843	42,7	2,9463	
				42057,97	956,52	2902	66	62,1	1,03	0,07107	
65	21-049999-9917	Опроная подушка ОП5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)									
		м3	0,35	35863,22		12552					
		ЛС № 2-12-1 МАФ									
5	84-020805-0102	Ворота футбольные, тип ВФ-004									
		шт.	2	121428	5108	242856	10216	13493	–	–	
				7837	1158	15674	2316	75	–	–	
		Всего прямые затраты				**18964238**				**4617**	
		в том числе								**1409**	

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 854 328
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 838 328
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 236 295
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 015 784
- перевозка грузов, тенге	79 012
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	176 786
Накладные расходы I уровня, тенге	2 882 200
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	21 846 438
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	915 420
Итого, тенге	22 761 858
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 820 949
Всего	**24 582 807**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	317 094
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	543 597
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	338 477
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**25 781 975**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2017г - 30% (МРП=2269)	-
2018г - 70% (МРП=2405)	25 781 975
Итого в текущих и прогнрзных ценах	**27 328 893,50**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2017г - 30% (Иинф=1,000)	-
2018г - 70% (Иинф=1,060)	27 328 893,50
НДС (12 %)	3 279 467,22
Всего по акту с учетом НДС	**30 608 360,72**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Кенесбаев Д.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ **Айтенов П.Б.**

Технадзор:
ДиректорТОО "VOSTOK STD COMPANY"
_____ **Абакумова С.А.**