Подрядчик: ТОО "Механизированная колонна №13"
Субподрядчик ТОО "Гидроспецстрой " БИН 920 140 000 470
Наименование строительства и его адрес: "Строительство ВЛ 500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская- ПС 500 кВ Семей"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимено-вание	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наимено-вание	Организационно-правовая форма: код
		№ 37-2015	27.02.2015 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце ( ) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты: на приобрете-ние материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	46 086 000,00		0,00	16 881 360,2	0,00		0,00	0,00	4 937 785,71	46 086 000,00
в т.ч. за отчетный месяц		41 148 214,29	0,00	16 881 360,2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 785,71	46 086 000,00
Итого	41 148 214	41 148 214								41 148 214,29
Н Д С 12 %	4 937 786	4 937 786								4 937 785,71
ВСЕГО с НДС	46 086 000	46 086 000								46 086 000,00

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "МК №13"

Кудряшов П.И. _____

СУБПОДРЯДЧИК:

Технический директор ТОО "Гидроспецстрой"

Акатов И.У. _____

Подрядчик : ТОО " Механизированная колонна № 13"
Субподрядчик : ТОО " Гидроспецстрой"
Наименование объекта : Строительство ВЛ-500 кв ПС 1150 кВ Экибастузская - ПС 500 кВ Семей
Договор №37-2015 от 27.02.2015 года

АКТ

приёмки выполненных работ за июль 2015 года

п/п	Перечень работ	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед. с НДС	Сумма с НДС
	1. Буровзрывные работы				
1.1.	анкерные опоры (26,33,34,35,119,112,113,154,66,17а,17б, 37, 172,182)	шт	14	1 441 500,00	20 181 000,00
1.2.	промежуточные опоры (25,29,30,31,32,97,98,102,103,104,106,107,118,120,121,122,148,149,150,151,152,153,155,156,157,158,20, 20а, 50,51,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,159,160,161,162,163,164,165,166,167,174,175,176,177,178,179)	шт	55	471 000,00	25 905 000,00
					0,00
					0,00
					46 086 000,00
	Итого				4 937 785,71
	в том числе НДС				

Генподрядчик:

Субподрядчик:

ГИДРОСПЕЦСТРОЙ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО "МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 13"

ЭКЗ ГСР

Договор субподряда № 37-2015

от « 27 » февраля 2015 года

г. Алматы

ТОО «Механизированная колонна №13», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Директора **Кудряшова П.И.**, действующего на основании **Устава**, с одной стороны и

ТОО "Гидроспецстрой" именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»,** в лице президента **Трашина В.П. ,** действующего на основании **Устава**, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить, в соответствии с условиями настоящего договора на объекте: «Строительство ВЛ 500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская-ПС 500 кВ Семей» следующие виды работ:
- буровзрывные работы под устройство фундаментов для опор ВЛ-500 кВ.
Субподрядчик имеет Государственную Лицензию 1 категории выдана Агентством по делам строительства и ЖКХ № 04738 10 апреля 1995 года;

1.2. Объем работ уточняется по факту.

2. Обязательства сторон.

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1 передать Субподрядчику проектную документацию выданную в «производство работ»;
2.1.2. передать геодезическую привязку каждой опоры с выносом в натуру осей фундаментов;
2.1.3. выполнить подъезды и площадки к каждому фундаменту;
2.1.4. обеспечить передачу участка для работ по акту приема-передачи;
2.1.5. до начала работы Подрядчик уведомляет Субподрядчика в письменном виде о назначении Представителя, уполномоченного представлять и действовать от имени Подрядчика.
2.1.6. принять и оплатить Работы на условиях указанных в Договоре.

2.2. Субподрядчик обязуется:

2.2.1. до начала Работ получить в органах ЧС РК разрешение на право производства взрывных работ на объекте Подрядчика;
2.2.2. осуществлять все Работы в строгом соответствии с проектом и требованиями СНиП.
2.2.3. до начала работы уведомить Подрядчика в письменном виде о назначении Представителя, уполномоченного представлять и действовать от имени Субподрядчика.
2.2.4. по завершению Работы очистить площадку от всех излишних материалов, мусора
2.2.5. предоставлять информацию о ходе выполнения Работ.
2.2.6. обеспечить соблюдение всех норм техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
2.1.7. В случае получения разрешения на эмиссии в окружающую среду Подрядчиком по проекту, Субподрядчик обязан предоставлять Подрядчику ежеквартальный отчет по объемам эмиссии в окружающую среду, по форме предоставленной Подрядчиком, и возмещать Подрядчику часть платы за эмиссии в окружающую среду, рассчитанной на объем эмиссии Субподрядчика.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет **43 174 500 (сорок три миллиона сто четыре тысячи пятьсот) тенге, в т.ч. НДС**. Цена договора включает все расходы Субподрядчика на мобилизацию/демобилизацию персонала и оборудования, страхование, заработную плату, социальные отчисления, горюче-смазочные материалы, расходные материалы, необходимые для выполнения работ, ремонт и текущее содержание техники и оборудования.

148

3.2. Подрядчик обязуется произвести авансовый платеж в размере 12% от цены Договора в течение 10 дней после подписания Договора.

3.3. Расчет между Подрядчиком и Субподрядчиком производится по согласованной сторонами договорной цене, указанной в Ведомости договорной цены (Приложение № 1). Номера пикетов и количество котлованов указано в Приложении №2.

3.4. Оплата производится ежемесячно по факту выполнения работ за пропорциональным вычетом аванса после подписания актов выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней банка, с момента подписания Актов Ф2 и Ф3 и предоставления Субподрядчиком счета-фактуры.

4. Начало работ.

4.1. Субподрядчик обязуется обеспечить мобилизацию на место выполнения работ в течение 10-ти (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Срок выполнения работы указан в графике производства работ (Приложении №3) . Субподрядчик выполняет работы собственными силами.

5. Ответственность сторон и возмещение.

5.1. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств.

5.2. В случае нарушения Субподрядчиком срока окончания работ по настоящему Договору Субподрядчик оплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1% от стоимости недовыполненных работ, за каждый день просрочки.

5.3. За несвоевременное перечисление денег в сроки, оговоренные в настоящем Договоре , Подрядчик уплачивает Субподрядчику штраф в размере 0, 1 % от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки.

5.4. Субподрядчик не несет ответственность за ущерб, нанесенный существующим посевам, деревьям и кустарникам, если:
(а) такой снос/повреждение требуется для выполнения Работы в соответствии со спецификациями и чертежами и ограничивается землей/участком (территорией) площадки, определенной в чертежах;
(б) такой ущерб не является следствием халатности, невыполнения условий Договора, использованием неправильных методов строительства со стороны Субподрядчиков.

6. Гарантии

6.1. Субподрядчик гарантирует Подрядчику соответствие качества выполняемых работ.

6.2. В течение действия настоящего договора Субподрядчик гарантирует устранение дефектов и недоработок, допущенных им в ходе работ. Гарантия Субподрядчика распространяется на период с момента начала работ до момента сдачи, выполненной работы Подрядчику.

6.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3-х (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Подрядчика. При этом составляется двухсторонний Акт, в котором устанавливаются реальные сроки устранения дефектов.

6.4. Субподрядчик гарантирует, что имеет в наличии и/или будет иметь в дальнейшем все материалы, оборудование и трудовые ресурсы (квалифицированный персонал), необходимые для выполнения всех Работ.

7. Страхование

7.1. Субподрядчик должен, не ограничивая свои обязательства или обязанности по Договору, получить и постоянно поддерживать за свой собственный счет, на всем протяжении действия Договора, включая тот период обслуживания, который может потребоваться,

обязательные виды страхования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

8. Порядок приемки работ

8.1. Приемка выполненных Субподрядчиком работ в текущем месяце производится Подрядчиком до 30 (31) числа текущего месяца с оформлением актов приемки выполненных работ с указанием пикетов. После проверки выполненных Работ в течение 3-х (трех) дней Подрядчик обязан направить Субподрядчику подписанный Акт приема-передачи или мотивированный отказ от его подписания.

8.3. В случае представления Подрядчиком мотивированного отказа, Сторонами составляется Акт об устранении замечаний Подрядчика и сроков их выполнения, при этом устранение замечаний Субподрядчик производит за свой счет.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно: стихийных явлений, пожаров, наводнений, паводков, особо низких температур, землетрясений, военных действий, гражданских беспорядков, забастовок, а также других форс-мажорных обстоятельств.

9.2. Срок исполнения обстоятельств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные с этими обстоятельствами. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна в течение 3-х суток известить о наступлении и прекращении таких обстоятельств и предоставить документы, подтверждающие наличие этих обстоятельств.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. В случае не достижения положительных результатов спор разрешается в Специализированном межрайоном экономическом суде г. Алматы в соответствии с законодательством РК.

10.2. Все вопросы, непредусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан .

11. Конфиденциальность

11.1. Вся документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной, и не будет ими передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны в течение 5 лет после исполнения настоящего Договора, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по настоящему Договору. Более того, каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность информации предоставленной одной Стороной другой в ходе выполнения условий данного Договора.

12. Особые условия.

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае,

146

если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.2. При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан.

12.3. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга о любых изменениях организационно-правовой формы, адреса, рабочих реквизитов и другие.

13. Срок действия договора и порядок его расторжения

13.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а в части взаиморасчетов, до их полного завершения.

13.2. Подрядчик и Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора.

13.3. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Подрядчику в установленном порядке.

13.4. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Подрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы Субподрядчика.

14. Заключительные положения

14.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору, будут считаться действительными, если они выполнены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями.

14.2. Договор составлен в двух экземплярах на __ страницах (каждая страница подписывается уполномоченным представителем Сторон) в двух оригиналах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, соответственно один экземпляр для Подрядчика и один экземпляр для Субподрядчика. Все экземпляры настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу.

15. Реквизиты сторон.

Подрядчик :	Субподрядчик:
ТОО «Механизированная колонна «13» РК, 010000, г.Астана Район Сары-арка промзона, район ТЭЦ-1, дом 17, тел.8-717-264-41-04, 41-64-19 РНН 031400059091 БИН 040740002375 ИИК KZ589261501106400000 в Акмолинском филиале АО «Казкоммерцбанк», г.Астана БИК KZKOKZKX **Директор** _____ **Кудряшов П.И.**	**ТОО «Гидроспецстрой»** РК, 050008 ,г.Алматы, пр.Абая, 64 тел. 375-97-89, 375-41-66, ф.375-77-88, e-mail: gidross@list.ru АГФ АО «БанкЦентрКредит» Основной р/с KZ 338 560 000 000 004 928 БИК KCJBKZKX , КОД 17 БИН 920140000470 РНН 600 200 021 105 **Президент** _____ **Трашин В.П.**