акт № 1

Програмный комплекс АВС-4(5.2)

Унифицированная форма № КС-3

Заказчик **ТОО "KERMAKAS"**
(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Объект **Ремонт магистральных трубпроводов полигана скважин месторождения рудник "Семизбай" Акмолинской области, Ескелдинский районе**
(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления

номер **К-С**
дата **18 июнь 2012г.**
Вид операции

Отчетный период	
с	по
01.07.2012.	30.07.2012.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тг		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Сети водопровода	2-1-1	4 913 316	4 913 316	4 913 316
	ИТОГО		**4 913 316**	**4 913 316**	**4 913 316**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **ТОО "KERMAKAS"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Ремонт магистральных трубпроводов полигана скважин месторождения рудник "Семизбай" Акмолинской области, Ескелдинский районе**

Объект: **Блок 51, 52, магистраль ВРВК, РВР уч.2**

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2012 года

на 2-1-1 Сети водопровода

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Холодный водопровод								
1	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110X10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1706,9	678		1157278				
2	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали 89х3 мм м	20,08	400		8032				
3	С11011-206	Лента сигнальная ЛСВ 10м	169	348		58812				
4	С130902-67 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	6	15504		93024				
5	С130903-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм шт	2	8330		16660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130902-64 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	10	7386		73860				
7	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм шт	8	741		5928				
8	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	12	384		4608				
9	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	20	202		4040				
10	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм шт	24	330		7920				
11	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	7	401		2807				
		Итого по разделу: Холодный водопровод				1432969				
		Раздел: Колодцы водопроводные круглые								
12	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	17,322	6230		107914				
13	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м	1,78	7920		14098				
14	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт	20	6230		124600				
		Итого по разделу: Колодцы водопроводные круглые				246611				
		ИТОГО:				1679581	0			0
		Накладные расходы :				0	0			0
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				1679581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**100775**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1780356**				
		Итого с временными, 1,44 %				**1805993**				
		Итого с зимними, 1,35 %				**2049802**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2058001**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2060059**				
		ИТОГО:				**2060059**				
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Итого в текущих ценах, к = 1618/775				**4300873**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**86017**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4386890**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**526427**				
		Итого с НДС				**4913316**				
		Всего:				**4913316**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

акт №2

Програмный комплекс АВС-4(5.2)

Унифицированная форма № КС-3

Заказчик **ТОО "KERMAKAS"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Объект **Ремонт магистральных трубпроводов полигана скважин месторождения рудник "Семизбай" Акмолинской области, Ескелдинский районе**
(наименование)

по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления

номер	**К-С**
дата	**18 июнь 2012г.**
Вид операции	
Отчетный период	
с	**по**
01.08.2012.	**30.08.2012.**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тг		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Сети водопровода	2-1-1	9 980 469	**9 980 469**	5 067 153
	ИТОГО		**9 980 469**	**9 980 469**	**5 067 153**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **ТОО "KERMAKAS"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Ремонт магистральных трубпроводов полигана скважин месторождения рудник "Семизбай" Акмолинской области, Ескелдинский районе**

Объект: **Блок 51, 52, магистраль ВРВК, РВР уч.2**

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2012 года

на 2-1-1 Сети водопровода

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1	**Е0101-17-9**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**3293,331**	**42,21**	**40,26**	**139025**	**132593**	**40823**	**0,01**	**42**		
		м3		**1,86**	**10,92**	**6126**	**35960**	**97**	**0,04**	**123**		
2	**Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом**	**74,843**	**467,1**	**0**	**34959**	**0**	**39504**	**2,98**	**223**		
		м3		**467,1**	**0**	**34959**	**0**	**113**	**0**	**0**		
3	**Е0101-17-9**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Погрузка грунта, разработанного вручную)**	**74,843**	**42,21**	**40,26**	**3159**	**3013**	**928**	**0,01**	**1**		
		м3		**1,86**	**10,92**	**139**	**817**	**97**	**0,04**	**3**		
4	**Е010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**5613,257**	**40,5**	**40,5**	**227337**	**227337**	**45467**	**0**	**0**		
		т		**0**	**8,1**	**0**	**45467**	**100**	**0,17**	**955**		
5	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**2942**	**3,8**	**3,24**	**11175**	**9544**	**4566**	**0**	**10**		
		м3		**0,48**	**1,12**	**1412**	**3295**	**97**	**0**	**11**		
6	**Е0123-1-1**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**116,2**	**1813,2**	**152,52**	**210694**	**17723**	**31848**	**1,02**	**119**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		153,68	57,15	17858	6641	130	0,28	32
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (Песчанный грунт)	348,91	134,1	0	46789	0	52871	0,97	339
		м3		134,1	0	46789	0	113	0	0
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(Местный грунт)	3215	6,48	6,48	20831	20831	6560	0	0
		м3		0	2,1	0	6763	97	0,01	26
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3215	21,55	4,52	69271	14519	53109	0,11	347
		м3		17,03	0	54751	0	97	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				763240				
		Раздел: Холодный водопровод								
		Раздел: Колодцы водопроводные круглые								
10	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 /В15/: круглые	10	23700		237000				
		м3								
11	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	18,278	6230		113872				
		м								
12	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	6230		6230				
		шт								
13	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	21	13400		281400				
		комплект								
14	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,4095	133700		54750				
		т								
		Итого по разделу: Колодцы водопроводные круглые				693252				
		ИТОГО:				1456492	425560			1081
		Накладные расходы :				162034	98943			1150
		На общестроительные работы				275677				
		Всего накладных расходов:				275677				
		Итого с накладными				1732169				
		- заработная плата				41352				
		- трудоемкость				138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**103930**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1836099**				
		Итого с временными, 1,44 %				**1862539**				
		Итого с зимними, 1,35%				**2113982**	**2113982**			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2122438**	**2122438**			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2124560**	**2124560**			
		ИТОГО:				**2124560**	**2124560**			
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Итого в текущих ценах, к = 1618/775				**4435533**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**88711**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4524244**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**542909**				
		Итого с НДС				**5067153**				
		Всего:				**5067153**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

акт №3

Програмный комплекс АВС-4(5.2)

Унифицированная форма № КС-3

Заказчик **ТОО "KERMAKAS"** по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Объект **Ремонт магистральных трубпроводов полигана скважин месторождения рудник "Семизбай" Акмолинской области, Ескелдинский районе** Вид деятельности по ОКДП
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления

номер	**К-С**
дата	**18 июнь 2012г.**
Вид операции	
Отчетный период	
с	**по**
01.09.2012.	**30.09.2012.**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тг		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Сети водопровода	2-1-1	12 326 527	**12 326 527**	2 346 058
	ИТОГО		**12 326 527**	**12 326 527**	**2 346 058**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **ТОО "KERMAKAS"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Ремонт магистральных трубпроводов полигана скважин месторождения рудник "Семизбай" Акмолинской области, Ескелдинский районе**

Объект: **Блок 51, 52, магистраль ВРВК, РВР уч.2**

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2012 года

на 2-1-1 Сети водопровода

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Холодный водопровод								
1	**Е0122-11-3**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**0,8645**	**58881,69**	**25695,31**	**50903**	**22214**	**44829**	**194**	**168**
		км		**33075**	**6813,45**	**28593**	**5890**	**130**	**26,38**	**23**
2	**Е0122-8-3**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием**	**0,01**	**70153,47**	**10674,97**	**702**	**107**	**687**	**270**	**3**
		км		**48825**	**4032**	**488**	**40**	**130**	**19,69**	**0**
3	**Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм**	**0,01**	**277986,61**	**30429,76**	**2780**	**304**	**612**	**205**	**2**
		км		**35550**	**11495,25**	**356**	**115**	**130**	**56,14**	**1**
4	**Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 СН_РК_8.02-06.2002, сборник 10, отдел 12, раздел 4, тч, п.6#К=0,3**	**Прокладка опознавательной ленты**	**1,69**	**6469,41**	**5158,75**	**10933**	**8718**	**4575**	**6,3**	**11**
		км		**1310,66**	**724,68**	**2215**	**1225**	**133**	**4,2**	**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	0
6	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	405,4	16,15	2027	81	1521	1,36	7
		шт		227,25	6,75	1136	34	130	0,03	0
7	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1487,06	318,13	1487	318	798	0	0
		врезка		562,5	119,28	563	119	105,3	0,69	1
8	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	16	156,43	21,43	2503	343	2621	0,6	10
		фланец		126	0	2016	0	130	0	0
9	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,0035	107786,81	398,18	377	1	31	42,1	0
		т		6750	150,75	24	1	130	0,74	0
		Итого по разделу: Холодный водопровод				73358				
		Раздел: Колодцы водопроводные круглые								
10	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	31,7	12244,3	2104,76	388144	66721	123052	13,9	441
		м3		2362,5	623,48	74891	19764	130	2,48	78
11	Е0107-20-3	Дополнительные крепежные элементы в районах сейсмики	0,755	175710,1	1826,1	132661	1379	9292	42,7	32
		т		8100	690,75	6116	522	140	3,37	3
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	10,048	1803,48	73,75	18121	741	442	0,14	1
		м3		21,38	11,67	215	117	133	0,04	0
		Итого по разделу: Колодцы водопроводные круглые				538927				
		ИТОГО:				612284	100998			680
		Накладные расходы :				117539	27854			113
		На монтажные работы								
		На общестроительные работы				4575				
		Всего накладных расходов:				185124				
		Итого с накладными				189699				
		- заработная плата				801983				
		- трудоемкость				28455				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				95				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				48119				
		Итого с временными, 1,44 %				850102				
		Итого с зимними, 1,35%				862343				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				978759				
						982674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**983657**				
		ИТОГО:				**983657**				
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Итого в текущих ценах, к = 1618/775				**2053622**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**41072**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2094694**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**251364**				
		Итого с НДС				**2346058**				
		Всего:				**2346058**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)