Програмный комплекс АВС-4(5.2)

Унифицированная форма № КС-3

Заказчик **ТОО "KERMAKAS"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Объект **Строительство СШ на 600 мест в с. Байсерке Илийского района Алматинской области**
(наименование)

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер

дата **5 март 2014 г.**

Вид операции

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по
01.04.2014.	31.04.2014

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тг		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - ВЫГРЕБНАЯ ЯМА ЕМКОСТЬЮ 105 м3	6-4-1	3 041 569	3 041 569	3 041 569
	ИТОГО		**3 041 569**	**3 041 569**	**3 041 569**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **ТОО "KERMAKAS"**

Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Договор

Наименование строительства и его адрес: **Строительство СШ на 600 мест в с. Байсерке Илийского района Алматинской области**

Наименование обьекта: **КОТЕЛЬНАЯ; ДЫМОВАЯ ТРУБА (Н-15 м); ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	176,16	23,36	22,08	4115	3889	0,01	2
					1,28	5,56	225	979	0,02	3
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	3,14	262,72	--	824	--	1,85	6
					262,72	--	824	--	--	--
3.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	179,29	26,19	25,02	4696	4486	0,01	1
					1,15	6,79	206	1217	0,02	4
4.	Е010333-А 10-1	Перевозка	т	301,21	76,60	76,60	23073	23073	--	--
					--	15,32	--	4615	0,32	97
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	179,29	3,75	3,24	672	582	0,00	1
					0,48	1,12	86	201	0,00	1
6.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	95,27	32,22	30,77	3069	2932	0,01	1
					1,42	8,34	135	795	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
7.	Е010333-А 10-1	Перевозка	т	192,92	76,60	76,60	14778	14778	--	--
					--	15,32	--	2956	0,32	62
8.	Е0101-139 -1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	127,03	89,00	88,73	11306	11272	0,00	0
					0,25	24,61	32	3126	0,08	11
9.	С143008-3 1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,76	677,00	--	21499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	19,78	32,22	30,77	637	609	0,01	0
					1,42	8,34	28	165	0,03	1
11.	Е010333-А 10-1	Перевозка	т	33,22	76,60	76,60	2545	2545	--	--
					--	15,32	--	509	0,32	11
12.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	15,82	3,35	3,35	53	53	--	--
					--	1,16	--	18	0,00	0
13.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	15,82	14,12	12,00	223	190	0,01	0
					1,62	2,75	26	43	0,01	0
14.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	15,82	21,55	4,52	341	71	0,11	2
					17,03	--	269	--	--	--
15.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,96	134,10	--	530	--	0,97	4
					134,10	--	530	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								88362
		Раздел: Фундаменты								
16.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,50	3773,47	66,01	28301	495	1,35	10
					195,75	24,93	1468	187	0,12	1
17.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	32,13	5476,49	196,62	175960	6317	1,79	58
					272,25	74,27	8747	2386	0,36	12
18.	С12041-23	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,94	35486,00	--	33211	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	--
19.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,29	64700,00 --	-- --	18860 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87 9675,00	304,24 114,75	2964 407	13 5	58,00 0,56	2 0
		Итого по разделу: Фундаменты								259296
		Раздел: Разные работы								
21.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,22	3773,47 195,75	66,01 24,93	845 44	15 6	1,35 0,12	0 0
22.	Е0106-1-16	Устройство пандусных плит железобетонных плоских	м3	0,18	4915,20 272,25	196,62 74,27	895 50	36 14	1,79 0,36	0 0
23.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00 --	-- --	216 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	4,80	1008,82 123,75	100,89 38,25	4842 594	484 184	0,85 0,18	4 1
25.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	40,00	414,25 24,75	-- --	16570 990	-- --	0,14 --	6 --
		Итого по разделу: Разные работы								23368
		Раздел: Земляные работы								
26.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	111,23	23,36 1,28	22,08 5,56	2598 142	2456 618	0,01 0,02	1 2
27.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	1,98	262,72 262,72	-- --	521 521	-- --	1,85 --	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	113,21	26,19	25,02	2965	2833	0,01	1
					1,15	6,79	130	768	0,02	3
29.	Е010333-А 10-1	Перевозка	т	190,20	76,60	76,60	14569	14569	--	--
					--	15,32	--	2914	0,32	61
30.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	113,21	3,75	3,24	425	367	0,00	0
					0,48	1,12	54	127	0,00	0
31.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	25,03	32,22	30,77	806	770	0,01	0
					1,42	8,34	36	209	0,03	1
32.	Е010333-А 10-1	Перевозка	т	50,69	76,60	76,60	3883	3883	--	--
					--	15,32	--	777	0,32	16
33.	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	33,38	89,00	88,73	2971	2962	0,00	0
					0,25	24,61	8	821	0,08	3
34.	С143008-31	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,34	677,00	--	5649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	69,15	32,22	30,77	2228	2128	0,01	1
					1,42	8,34	98	577	0,03	2
36.	Е010333-А 10-1	Перевозка	т	116,18	76,60	76,60	8899	8899	--	--
					--	15,32	--	1780	0,32	37
37.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	55,32	3,35	3,35	185	185	--	--
					--	1,16	--	64	0,00	0
38.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	55,32	14,12	12,00	781	664	0,01	1
					1,62	2,75	90	152	0,01	1
39.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	55,32	21,55	4,52	1192	250	0,11	6
					17,03	--	942	--	--	--
40.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	13,83	134,10	--	1855	--	0,97	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-2		котлованов и ям в грунтах 2 группы			134,10	--	1855	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								49527
		Раздел: Фундаменты								
41.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,10	3773,47	66,01	4151	73	1,35	1
					195,75	24,93	215	27	0,12	0
42.	E0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под дымовые трубы	м3	11,50	5601,93	210,97	64422	2426	3,06	35
					470,25	76,19	5408	876	0,34	4
43.	C12041-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	34803,00	--	663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	68200,00	--	3972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	67700,00	--	7765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	68200,00	--	4829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00	--	3925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,06	24078,76	587,63	1509	37	118,00	7
					19800,00	222,75	1241	14	1,08	0
50.	C12041-10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	35053,00	--	2078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Фундаменты								94364
		Раздел: Металлическая этажерка								
52.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная между подошвой опорных стоек и фундаментом	м2	1,96	153,66 58,05	4,19 1,58	301 114	8 3	0,38 0,01	1 0
53.	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа по железобетонным и каменным опорам	т	1,13	10098,68 3316,50	2162,21 415,31	11448 3760	2451 471	19,03 1,56	22 2
54.	С12021-117	Стойки фахверка	т	0,98	93846,00 --	-- --	91594 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,16	128303,00 --	-- --	20221 --	-- --	-- --	-- --
56.	С12021-25	Элементы металлические: доплата к сметным ценам на применение марки стали С245 по проекту КМ вместо С235 по ГОСТ 27772-88	т	1,13	1860,00 --	-- --	2108 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	29,11	33,16 8,32	0,04 --	965 242	1 --	0,04 --	1 --
58.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	1,09	13859,99 9090,00	4022,39 1071,86	15066 9881	4372 1165	56,50 3,81	61 4
59.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,09	95337,00 --	-- --	103631 --	-- --	-- --	-- --
60.	С12021-25	Элементы металлические: доплата к сметным ценам на применение марки стали С245 по проекту КМ вместо С235 по ГОСТ 27772-88	т	1,09	1860,00 --	-- --	2022 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	49,85	33,16 8,32	0,04 --	1653 415	2 --	0,04 --	2 --
62.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,78	13859,99 9090,00	4022,39 1071,86	10769 7063	3125 833	56,50 3,81	44 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,78	128303,00 -- --	-- -- --	99691 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
64.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	24,94	33,16 8,32	0,04 --	827 208	1 --	0,04 --	1 --
65.	Е0109-30-1	Монтаж ограждений площадок с настилом из угловой стали	т	0,27	14356,75 6075,00	5522,03 1322,37	3934 1665	1513 362	35,90 4,73	10 1
66.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,23	95337,00 -- --	-- -- --	22023 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
67.	С12021-25	Элементы металлические: доплата к сметным ценам на применение марки стали С245 по проекту КМ вместо С235 по ГОСТ 27772-88	т	0,23	1860,00 -- --	-- -- --	430 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
68.	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04	128303,00 -- --	-- -- --	5517 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
69.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	14,72	33,16 8,32	0,04 --	488 122	1 --	0,04 --	1 --
70.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,25	14356,75 6075,00	5522,03 1322,37	3589 1519	1381 331	35,90 4,73	9 1
71.	С11011-4439	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	0,26	46921,00 -- --	-- -- --	12203 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
72.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,97	16,36 5,81	0,05 0,02	261 93	1 --	0,03 0,00	0 0
73.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	15,97	33,16 8,32	0,04 --	530 133	1 --	0,04 --	1 --
74.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,14	13708,56 5040,00	5475,87 1552,87	1953 718	780 221	28,90 5,46	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14	110909,00 --	-- --	15805 --	-- --	-- --	-- --
76.	С12021-25	Элементы металлические: доплата к сметным ценам на применение марки стали С245 по проекту КМ вместо С235 по ГОСТ 27772-88	т	0,09	1860,00 --	-- --	169 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,04	33,16 8,32	0,04 --	200 50	-- --	0,04 --	0 --

Итого по разделу: Металлическая этажерка 427398

Раздел: Земляные работы

Раздел: Конструктивные элементы

Раздел: Земляные работы

Раздел: Конструктивные элементы

ИТОГО:	942315 51384	127973 30516	325 349

Накладные расходы :

На общестроительные работы	55441
На металломонтажные работы	25189
Всего накладных расходов:	80630
Итого с накладными	1022945

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	61377
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1084322
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1098960
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1103297
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1114140
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2662438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							53249	
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							2715687	
		Налог на добавленную стоимость, 12 %							325882	
		Итого с НДС							3041569	

Заказчик:

Подрядчик: