А к т
Приема-сдачи
«Капитальный ремонт общестроительных работ корпуса №1 ГУ «Детский дом Уміт» г. Усть-Каменогорска»

21 апреля 2010г. г.Усть-Каменогорск

Мы ниже подписавшиеся:

Председатель комиссии:

директор ГУ «Детский дом Уміт г. Усть-Каменогорска» - Бейсеканова М.Б.

члены комиссии:

заместитель директора по хозяйственной части ГУ «Детский дом Уміт г. Усть-Каменогорска» - Елеусизова К.Б.,

бухгалтер - Сагатова Г.М.

технадзор - инженер ГКП «Усть-Каменогорская государственная компания коммерческого застройщика Меньшиков Ю.М.,

подрядчик - директор ТОО «Оскемен-пласт» Набиев С.Ч.

Произвела проверку и установила:

1. Подрядчиком ТОО «Оскемен-пласт» предъявлено к приемке в эксплуатацию законченный объект «капитальный ремонт общестроительных работ корпуса №1 ГУ «Детский дом Уміт г. Усть-Каменогорска»
2. Монтажные работы объекта осуществлялись подрядчиком по утвержденной смете и договора № 24 от 23.02.2010 г.
3. Выполненные работы: «Замена оконных и дверных деревянных блоков на оконные и дверные блоки из профилей ПХВ, ремонт штукатурки оконных и дверных откосов ГУ «Детского дома Уміт» г. Усть-Каменогорска»

Работы выполнены в полном объеме в срок с согласно всем нормам и требованиям, претензий по качеству выполненных работ не имеем.

Подписали:
Председатель комиссии:
директор ГУ «Детский дом Уміт» _____ Бейсеканова М.Б.

Члены комиссии:
заместитель директора по хозяйственной части _____ Елеусизова К.Б.

бухгалтер _____ Сагатова Г.М.

технадзор _____ Меньшиков Ю.М.

подрядчик - директор ТОО «Оскемен-пласт» _____ Набиев С.Ч.