Жалпы құрылыс жұмыстары нысанның дайындығы туралы
жұмыс қабылдау комиссиясының
АКТІСІ

АКТ
рабочей приемочной комиссии о готовности
капитального ремонта объекта

«ММ «Үмит»балалар үйінің № 1 ғимаратының жалпы құрылыс жұмыстары күрделі жөндеуінің мерзімі»
(ғимарат, имараттың аты)

«Капитальный ремонт общестроительных работ корпуса № 1 ГУ «Детский дом «Умит»
(наименование здания, сооружения)

Өскемен қаласы
(елді мекен)

г. Усть-Каменогорск
(населенный пункт)

2010 жылғы 26 сәуір
(жылы, айы, күні)

26 апреля 2010 года
(год, месяц, число)

«Үміт» балалар үйі мемлекеттік мекемесінің 2010 жылғы 26 сәуір № 38-Ө бұйрығымен тағайындалған жұмыс комиссиясы
(тапсырыс беруші ұйымдықтын аты-жөні, жұмыс комиссиясын тағайындаушы)

Рабочая комиссия, назначенная государственным учреждением «Детский дом «Умит», на основании приказа от 26 апреля 2010 года № 38-Ө
(наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)

құрамында:
в составе:

комиссияның төрағасы-тапсырыс беруші өкілі:
председателя комиссии - представителя заказчика:

Бейсеканова Мария Баймухановна	–	ММ «Үмит»балалар үйінің директоры; Директор ГУ «Детский дом «Умит»;
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)		(лауазымы) (должность)

комиссия мүшелерінің өкілдерінен:
членов комиссии-представителей:

Кожамжарова Гульмира Первешова	–	«Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясының өкілі Представитель народной демократической партии «Нұр Отан»
Булатов Ринат Юсупович	-	«Өскемен-пласт» ЖШС прорабы Прораб ТОО «Өскемен-пласт»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)		(лауазымы) (должность)

жобаның авторы (авторлары) бас жобалаушы ұйымының):

автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации):

Каңтарбаева	– Авторский надзор ИП Каңтарбаева Е.М.;
Екатерина Мукановна	– Авторский надзор ИП Каңтарбаева Е.М.
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

бас мердігерден:
генерального подрядчика:

Набиев Серик Чапаевич	«Өскемен-пласт» ЖШС директоры;
	Директор ТОО «Өскемн-пласт»;
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

тапсырушы ұйымның өкілдерінен
представители заказчика

Сагатова Гульмира Мукеновна	– ММ «Үміт» балалар үйінің бас есепші; – Главный бухгалтер ГУ «Детский дом «Умит»;
Елеусизова Катера Баталовна	- Директордың әкімшілік –шаруашылық жөніндегі орынбасары - Заместитель директора по хозяйственной части
Салыкбаева Гульжан Манаповна	- Директордың оқу жөніндегі орынбасары - Заместитель директора по учебной работе
Жаксыбаев Сатыбалды Баталович	- Экспедитор - Экспедитор
Тюрникова Ирина Валентиновна	- Шаруашылық меңгерушісі - Заведующий хозяйственной части
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

органов технического надзора:
техникалық қадағалау ұйымынан:

Мееньшиков Юрий Михайлович	- «ӨМККК технадзоры»; – «Усть-Каменогорская Коммерческая компания застройщиков»;
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

АНЫҚТАЛДЫ:/ УСТАНОВИЛА:

1. Бас мердігер «Өскемен-пласт» жауапкерлігі шектеулі серіктестігімен
(ұйымның аты және оның ведомстволық бағыныштығы)

«ММ «Үмит»балалар үйінің № 1 ғимаратының жалпы құрылыс жұмыстары күрделі жөндеуінің мерзімі»
(нысанның аты және оның тұрған жері немесе мекен жайы)

1. Генеральным подрядчиком товарищество с ограниченной ответственностью «Өскемен-пласт»

(наименование объекта организации ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт общестроительных работ корпуса № 1 ГУ «Детский дом «Умит»

(наименование здания, сооружения)

2. Жалпы құрылыс жұмыстары бас мердігер «Өскемен-пласт» жауапкерлігі шектеулі серіктестігімен **орындалған**:

(жұмыстардың түрлері)

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком товарищество с огра-ниченной ответственностью «Өскемен-пласт»государственная лицензия 08 ГСЛ № 009505 от 07.08.2002 года, выполнившим: капитальный ремонт общестроительных работ

(виды работ)

и его субподрядными организациями

(указать наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившими замена оконных и дверных блоков

(виды работ)

3. Жалпы құрылыс жұмыстары жобалық-сметалық құжаттамасы

мемлекеттік лицензиясы

(құжаттардың тарауларының немесе бөліктерінің аты)

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана ИП «Кантарбаева Е.М»

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Жалпы құрылыс жұмыстары жеке жобамен жүргізілді.

(жобаның нөмірі, сериясының нөмері (типті жоба бойынша)

4. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту индивидуальному

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Жобалық-сметалық құжаттама

(толық объектіге жобалық-сметалық құжаттарын бекіткен ұйымның аты)

5. Проектно-сметная документация утверждена директорам ГУ Детский дом «Умит» г.Усть-Каменогорска

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Құрылыс-монтаж жұмыстарының жүргізілген мерзімі:

жұмыстың басталуы 2010 жылғы наурыз жұмыстың аяқталуы 2010 жылғы сәуір

(айы мен жылы) (айы мен жылы)

6.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работы март 2010 года окончание работ апрель 2010 года

(месяц и год) (месяц и год)

7. Жұмыс комиссиясына мына құжаттар ұсынылды: *астыртын жұмыстар актісі, орындау құжаттары, жұмыс құжаттары*
(келісімге қосымшаның нөмірі немесе құжаттардың тізбегі)
Көрсетілген құжаттар осы актінің міндетті қосымшасы болып табылады.

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: *акты скрытых работ, исполнительная документация, рабочая документация*
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Ғимарат, имарат келесі көрсеткіштері бар:

(жалпы ауданы, сиымдылығы, т.б.)

8. Жабдықты жеке сынаудан және кешенді байқаудан кейін, оны қабылдау кесімі бойынша (келісімдердің тізбегі осы кесімнің қосымшасында келтірілген) мына санда қойылған:

Жоба бойынша _____ дана.
Нақтылы _____дана.

8. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями в количестве:
по проекту _____единиц;
фактически _____единиц.

9. Жобада қарастырылған еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы шаралар орындалды
(орындалуы туралы мәлімет)

9. Мероприятия по охране труда, обеспечению, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
(сведения о выполнении)

ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

«ММ «Үмит»балалар үйінің № 1 ғимаратының жалпы құрылыс жұмыстары күрделі жөндеуінің мерзімі» нысаны
(ғимарат, имараттың аты)

Бас мердігерден **ҚАБЫЛДАНСЫН** және мемлекеттік қабылдау комиссиясына беруге дайын деп саналсын.

Объект:« «Капитальный ремонт общестроительных работ корпуса № 1 ГУ «Детский дом «Умит»
(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика рабочей приемочной комиссией.

Жұмыс комиссиясының төрағасы:
Председатель рабочей комиссии:

Бейсеканова М.Б.
(ф.и.о)

Жұмыс комиссиясының мүшелері:

Члены рабочей комиссии

Набиев С.Ч..
(ф.и.о)

Булатов Р.Ю.
(ф.и.о)

Меньшиков Ю.Н.
(ф.и.о)

Кантарбаева Е.Н.
(ф.и.о)

Кожамжарова Г.П.
(ф.и.о)

Сагатова Г.М.
(ф.и.о)

Елеусизова К.Б.
(ф.и.о)

Салыкбавеа Г.М.
(ф.и.о)

Жаксыбаев С.Б.
(ф.и.о)

Тюрникова И.В.
(ф.и.о)