ФОРМА №КС-3

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик: ТОО «RAS ltd Ko»

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции дворовой канализацизационной сети от жилого дома №19 в микрорайоне №3 Инвентарный номер 14914,14889

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2015г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№125	21.04.2015				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1				дополнительные затраты			
				из них						
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге) в базовых ценах 2001 г	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы по реконструкции дворовой канализацизационной сети от жилого дома №19 в микрорайоне №3 Инвентарный номер 14914,14889	4400000	3928571	1611740	1611740					471429	4400000
Всего к оплате за август	4400000	3928571	1611740	1611740					471429	4400000

Заказчик:

Подрячик:

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «RAS ltd Ko»

Договор: №125 от 21 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилого дома №19 в микрорайоне №3
Инвентарный номер 14914,14889

Наименование обьекта: Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилого дома №19 в микрорайоне №3
Инвентарный номер 14914,14889

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	567,93	107,73	100,28	61183	56951	0,05	29
					7,45	37,09	4233	21063	0,15	84
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	17,56	513,81	--	9025	--	3,27	58
					513,81	--	9025	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,35	513,81	--	694	--	3,27	4
					513,81	--	694	--	--	--
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	43,20	492,40	--	21272	--	3,14	136
					492,40	--	21272	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	62,11	61,88	57,60	3843	3577	0,03	2
					4,28	21,30	266	1323	0,09	5
6.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1071,08	176,40	176,40	188938	188938	--	--
					--	35,28	--	37788	0,74	794
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	630,05	3,77	3,24	2373	2044	0,00	2
					0,48	1,12	302	706	0,00	2
8.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	397,97	630,00	--	250721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	241,80	56,25	52,36	13601	12661	0,03	7
					3,89	19,37	941	4683	0,08	19
10.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	411,06	176,40	176,40	72510	72510	--	--
					--	35,28	--	14502	0,74	305
		Итого по разделу: Земляные работы								624161
		Раздел: Засыпка демонтированных колодцев								
11.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	5,74	56,25	52,36	323	301	0,03	0
					3,89	19,37	22	111	0,08	0
12.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	9,76	176,40	176,40	1721	1721	--	--
					--	35,28	--	344	0,74	7
13.	Е0101-27-3	Засыпка демонтированных колодцев бульдозерами мощностью 59	м3	5,74	8,33	8,33	48	48	--	--
					--	2,70	--	16	0,01	0
14.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,74	23,70	4,97	136	29	0,12	1
					18,73	--	108	--	--	--
		Итого по разделу: Засыпка демонтированных колодцев								2228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
15.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,62	1425,82	167,77	2310	272	1,12	2
					169,05	62,87	274	102	0,31	0
16.	Е0122-7-3	Устройство водопроводных чугунных канализационных с муфтами диам.100 мм	км	0,00	54074,25	2133,25	41	2	305,80	0
					51480,00	806,85	39	1	3,94	0
17.	С130808-2 5	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, d 100 мм	м	7,50	519,00	--	3892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130808-2 9	Муфты к чугунным канализационным трубам, d-100 мм	шт	4,00	232,00	--	928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,01	86043,37	39746,99	830	384	271,70	3
					46035,00	10574,19	444	102	41,03	0
20.	С130804-8 90	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	108,58	801,00	--	86969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,00	171265,99	113818,36	719	478	336,60	1
					56430,00	25493,44	237	107	108,59	0
22.	С130805-2 73	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 300 мм СТ РК 1128-2002	м	54,54	2317,00	--	126369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130805-8 77	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 300 мм СТ РК 1129-2002	шт.	9,00	3235,00	--	29115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								251173
		Раздел: Футляры								
24.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	222132,51	94497,88	244	104	554,40	1
					105435,00	35696,93	116	39	174,35	0
25.	Е0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	335289,02	126905,27	402	152	942,70	1
					178200,00	61083,00	214	73	298,33	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	м	11,04	3560,00 --	-- --	39317 --	-- --	-- --	-- --
27.	С130806-130	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ 530х8 мм	м	12,05	8165,00 --	-- --	98372 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	1,10	298,54 172,02	0,41 0,15	328 189	-- --	0,99 0,00	1 0
29.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	1,20	455,99 175,23	0,76 0,30	547 210	1 --	1,00 0,00	1 0
		Итого по разделу: Футляры								139211
		Раздел: Колодцы								
30.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	10,00	13400,00 --	-- --	134000 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12021-267	Стремянки	т	0,27	133700,00 --	-- --	35578 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы								169578
		Раздел: Разные работы								
32.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4,22	448,92 262,35	186,57 4,48	1896 1108	788 19	1,71 0,01	7 0
33.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	17,85	120,58 7,05	19,61 5,57	2152 126	350 100	0,05 0,02	1 0
34.	Е0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	17,85	62,50 --	-- --	1116 --	-- --	0,05 --	1 --
35.	Е0122-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,68	2917,53 1263,24	1654,29 473,82	7819 3385	4433 1270	9,75 2,27	26 6
36.	Е01031-А2	Погрузка мусора строительного при	т	13,78	29,81	29,81	411	411	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-1	автомобильных перевозках			--	20,87	--	288	0,44	6
37.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	13,78	176,40 --	176,40 35,28	2431 --	2431 486	-- 0,74	-- 10
38.	Е0123-3-1	Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб Ф150 мм	м	19,54	82,37 79,31	3,06 1,14	1609 1550	60 22	0,80 0,01	16 0
39.	Е0123-3-4	Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб ф 300	м	9,96	298,82 110,71	188,11 70,45	2976 1103	1874 702	1,11 0,57	11 6
40.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	18,00	135,13 135,13	-- --	2432 2432	-- --	0,84 --	15 --
41.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 стоимость камней	м3	3,78	26700,00 --	-- --	100926 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Разные работы								123769

ИТОГО:

	1310117	350519
	48290	83847

325

1247

Накладные расходы :

На общестроительные работы	139453
Всего накладных расходов:	139453
Итого с накладными	1449570

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	86974
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1536544
Итого с временными, 1,2 %	1554983
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	1589970
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1596190
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1611740
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3851540
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	77031
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3928571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						471429		
		Итого с НДС						4400000		

Принял :

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Сдал :

Подрядчик

ТОО "RAS ltd Ko"

ТОО „СК Құрылыс инжиниринг"
Тех.надзор:

Счет-фактура № 00000000018 от 6 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000368, Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009002, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ658560000005747431, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос.закупках №125 от 21.04.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на пхв "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081040020269, Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196

ИИК получателя: KZ666390422030000094, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от ж/дома № 19 микрорайоне №3	работа	1	3 928 571,43	3 928 571,43	12%	471 428,57	4 400 000,00		
Всего по счету:					**3 928 571,43**		**471 428,57**	**4 400 000,00**		

Руководитель: Керимтаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на пхв "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196, тел.: 396-95-52** — **081040020269**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko",Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2, тел.: (727) 381-69-52** — **040440000368**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках №125 от 21.04.2015г

Номер документа	Дата составления
18	**06.08.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за ёдиницу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от ж/дома № 19 микрорайоне №3			работа	1	4 400 000,00	4 400 000,00
				Итого	1	x	4 400 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.08.2015

М.П.

ФОРМА №КС-3

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик: ТОО «RAS ltd Ko»

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции дворовой канализацизационной сети от жилого дома №19 в микрорайоне №3 Инвентарный номер 14914,14889

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№125	21.04.2015				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге) в базовых ценах 2001 г	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы по реконструкции дворовой канализацизационной сети от жилого дома №19 в микрорайоне №3 Инвентарный номер 14914,14889	11056864	5943629	4050194	2438454					713235	6656864
Всего к оплате за октябрь	**11056864**	**5943629**	**4050194**	**2438454**					**713235**	**6656864**

Заказчик:

Подрячик:

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «RAS itd Ko»

Договор: №125 от 21 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилого дома №19 в микрорайоне №3
Инвентарный номер 14914,14889

Наименование объекта: Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилого дома №19 в микрорайоне №3
Инвентарный номер 14914,14889

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	1-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	567,94	107,73	100,28	61184	56951	0,05	29
					7,45	37,09	4233	21063	0,15	84
2.	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	17,57	513,81	--	9028	--	3,27	58
					513,81	--	9028	--	--	--
3.	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,35	513,81	--	694	--	3,27	4
					513,81	--	694	--	--	--
4.	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	43,20	492,40	--	21272	--	3,14	136
					492,40	--	21272	--	--	--
5.	1-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	62,11	61,88	57,60	3843	3577	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с ковшом вместимостью 0,25 м3			4,28	21,30	266	1323	0,09	5
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1071,07	176,40	176,40	188937	188937	--	--
					--	35,28	--	37787	0,74	794
7.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	630,04	3,77	3,24	2373	2044	0,00	2
					0,48	1,12	302	706	0,00	2
8.	1-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	549,41	56,25	52,36	30905	28768	0,03	15
					3,89	19,37	2137	10640	0,08	43
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	934,00	176,40	176,40	164757	164757	--	--
					--	35,28	--	32951	0,74	692
10.	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1064,96	7,13	7,13	7590	7590	--	--
					--	2,31	--	2464	0,01	9
11.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1064,96	23,70	4,97	25240	5290	0,12	127
					18,73	--	19950	--	--	--
12.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	124,22	147,51	--	18324	--	1,07	133
					147,51	--	18324	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								534147
		Раздел: Засыпка демонтированных колодцев								
13.	1-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	13,04	56,25	52,36	734	683	0,03	0
					3,89	19,37	51	253	0,08	1
14.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	22,17	176,40	176,40	3910	3910	--	--
					--	35,28	--	782	0,74	16
15.	1-27-3	Засыпка демонтированных колодцев бульдозерами мощностью 59	м3	13,04	8,33	8,33	109	109	--	--
					--	2,70	--	35	0,01	0
16.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	13,04	23,70	4,97	309	65	0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками								
					18,73	--	244	--	--	--
		Итого по разделу: Засыпка демонтированных колодцев								5061
		Раздел: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП-4 шт								
17.	9-34-1	Основные конструкции для крепления труб телефонной канализации	т	0,75	18830,39	2410,41	14160	1813	80,96	61
					13810,50	111,38	10385	84	0,54	0
18.	9-34-4	Подвеска кабеля на тяжи	т	0,01	23318,14	1019,91	289	13	109,89	1
					18290,25	111,38	227	1	0,54	0
19.	1-2-19	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,08	7050,00	--	564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП-4 шт								15014
		Раздел: Трубопроводы								
20.	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	14,58	1425,82	167,77	20788	2446	1,12	16
					169,05	62,87	2465	917	0,31	4
21.	22-7-3	Укладка водопроводных чугунных канализационных труб с муфтами диам. 100 мм	км	0,01	54074,25	2133,25	365	14	305,80	2
					51480,00	806,85	347	5	3,94	0
22.	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,09	86043,37	39746,99	7473	3452	271,70	24
					46035,00	10574,19	3998	918	41,03	4
23.	22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,04	171265,99	113818,36	6476	4303	336,60	13
					56430,00	25493,44	2134	964	108,59	4
24.	23-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	4,00	3981,25	91,50	15925	366	18,52	74
					3118,50	34,65	12474	139	0,17	1
		Итого по разделу: Трубопроводы								51027
		Раздел: Футляры								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	222132,51	94497,88	2199	936	554,40	5
					105435,00	35696,93	1044	353	174,35	2
26.	22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	335289,02	126905,27	3621	1371	942,70	10
					178200,00	61083,00	1925	660	298,33	3
27.	22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	9,90	298,54	0,41	2956	4	0,99	10
					172,02	0,15	1703	2	0,00	0
28.	22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	10,80	455,99	0,76	4925	8	1,00	11
					175,23	0,30	1892	3	0,00	0
29.	22-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,01	664462,07	114813,29	7309	1263	392,37	4
					68334,75	43371,90	752	477	211,83	2
30.	22-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,01	1057323,54	199501,19	12688	2394	426,36	5
					72690,75	75363,75	872	904	368,07	4
		Итого по разделу: Футляры								33697
		Раздел: Колодцы								
31.	23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	17,59	18806,57	1692,73	330808	29775	10,62	187
					1777,55	633,85	31267	11149	3,10	54
32.	23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	6,32	16928,29	1267,62	106987	8011	8,87	56
					1485,25	474,71	9387	3000	2,32	15
33.	8-4-7	Боковая обмазка стен колодцев горячим битумом в 2 раза	м2	170,12	249,56	4,20	42455	715	0,23	40
					41,09	1,58	6989	269	0,01	1
34.	7-20-3	Соеденительные элементы	т	0,45	176702,71	2008,71	79643	905	46,97	21
					8910,00	759,82	4016	342	3,71	2
35.	13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	15,18	36,53	0,10	555	2	0,02	0
					4,83	0,06	73	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	13-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	1м2	15,18	134,84	0,26	2047	4	0,03	0
					6,09	0,11	93	2	0,00	0
37.	8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	2,26	1701,73	110,98	3846	251	0,94	2
					136,13	42,08	308	95	0,20	0
38.	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	2,26	5671,35	72,61	12817	164	1,49	3
					215,32	27,42	487	62	0,13	0
		Итого по разделу: Колодцы								579157
		Раздел: Разные работы								
39.	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	16,90	448,92	186,57	7588	3154	1,71	29
					262,35	4,48	4434	76	0,01	0
40.	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	71,40	120,58	19,61	8609	1400	0,05	3
					7,05	5,57	503	398	0,02	1
41.	27-21-1	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	71,40	62,50	--	4462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	27-48-4	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более	м2	89,25	455,52	17,61	40655	1571	0,04	4
					7,13	4,55	636	406	0,02	1
43.	27-48-4	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	89,25	446,84	--	39880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	27-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	89,25	400,87	16,89	35778	1507	0,04	3
					6,53	5,57	583	497	0,02	2
45.	27-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	89,25	280,21	--	25008	--	0,00	0
					0,07	--	6	--	--	--
46.	27-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см	м2	297,50	426,96	16,89	127022	5024	0,04	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3			6,53	5,57	1944	1656	0,02	6
47.	27-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	297,50	105,26	--	31314	--	0,00	0
					0,02	--	7	--	--	--
48.	22-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	10,72	2917,53	1654,29	31276	17734	7,80	84
					1263,24	473,82	13542	5079	1,81	19
49.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	55,12	29,81	29,81	1643	1643	--	--
					--	20,87	--	1150	0,44	24
50.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	55,12	176,40	176,40	9724	9724	--	--
					--	35,28	--	1945	0,74	41
51.	23-3-1	демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 150 мм	м	78,16	82,37	3,06	6438	239	0,48	37
					79,31	1,14	6199	89	0,01	0
52.	23-3-4	демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 300 мм	м	39,84	298,81	188,11	11905	7494	0,67	27
					110,71	70,45	4411	2807	0,34	14
53.	27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	72,00	135,13	--	9730	--	0,84	61
					135,13	--	9730	--	--	--
54.	27-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м	90,00	346,09	7,29	31148	656	0,77	69
					119,55	1,93	10759	174	0,01	1
55.	Т1-32-27	Демонтаж ограды металлической без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы	м	10,00	81,96	52,12	820	521	0,18	2
					29,84	18,65	298	186	0,09	1
56.	Т1-32-27	Ограда металлическая высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы	м	10,00	124,19	74,46	1242	745	0,30	3
					49,73	26,64	497	266	0,13	1
57.	Т1-32-28	Ограда металлическая высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	м	10,00	236,16	3,44	2362	34	1,32	13
					232,72	1,05	2327	10	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	1-191-1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	13,00	10,81	0,76	141	10	0,06	1
					10,05	0,28	131	4	0,00	0
59.	1-191-3	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня	дерево	3,00	17,30	1,09	52	3	0,09	0
					16,21	0,42	49	1	0,00	0
60.	1-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	5,00	27,07	1,57	135	8	0,15	1
					25,50	0,59	127	3	0,00	0
61.	1-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	16,00	22,43	22,43	359	359	--	--
					--	7,47	--	120	0,02	0
62.	1-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	5,00	61,62	61,62	308	308	--	--
					--	20,53	--	103	0,07	0
63.	1-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт	га	0,00	3064,45	3064,45	12	12	--	--
					--	636,17	--	3	2,08	0
64.	1-193-2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	13,00	24,23	1,46	315	19	0,15	2
					22,77	0,55	296	7	0,00	0
65.	1-193-4	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	дерево	3,00	53,08	3,32	159	10	0,32	1
					49,75	1,24	149	4	0,01	0
66.	1-193-6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	дерево	5,00	89,23	5,58	446	28	0,53	3
					83,66	2,08	418	10	0,01	0
67.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	4,85	29,81	29,81	145	145	--	--
					--	20,87	--	101	0,44	2
68.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4,85	176,40	176,40	856	856	--	--
					--	35,28	--	171	0,74	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	47-11-1	Подготовка стандартных посадочных местдля деревьев-саженцев механизированным способом вестественном грунте	яма	21,00	62,63 49,01	13,62 5,17	1315 1029	286 109	0,36 0,02	7 0
70.	47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	21,00	166,75 164,84	-- --	3502 3462	-- --	0,90 --	19 --
71.	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотойболее 3 м	шт	21,00	3760,00 --	-- --	78960 --	-- --	-- --	-- --
72.	47-15-1	Подготовка стандартных посадочных местдля посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	яма	40,00	42,79 31,44	11,35 4,31	1712 1258	454 172	0,22 0,02	9 1
73.	47-17-1	Посадка кустарников-саженцев вгруппы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	40,00	30,38 30,20	-- --	1215 1208	-- --	0,18 --	7 --
74.	30-12-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	шт	40,00	649,00 --	-- --	25960 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Разные работы								542194

ИТОГО: 1760301 574834 1449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							233342	143898		1864
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						421070		
		На металломонтажные работы						11732		
		Всего накладных расходов:						432802		
		Итого с накладными						2193103		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						131586		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2324689		
		Итого с временными, 1,2 %						2352585		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %						2405518		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2414928		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2438454		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						5827087		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						116542		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5943629		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						713235		
		Итого с НДС						6656864		

Принял :

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Сдал :

Подрядчик

ТОО "RAS ltd Ko"

Базаров М.А.

Нач. ПТО Коротунов А.А.

Счет-фактура № 00000000045 от 20 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000368, Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009002, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ658560000005747431, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос.закупках №125 от 21.04.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на пхв "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081040020269, Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196

ИИК получателя: KZ666390422030000094, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от ж/дома №19 микрорайоне №3	работа	1	5 943 628,57	5 943 628,57	12%	713 235,43	6 656 864,00		
Всего по счету:					**5 943 628,57**		**713 235,43**	**6 656 864,00**		

Руководитель: Керимтаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Чокаева А. К

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на пхв "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196, тел.: 396-95-52** — **081040020269**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko",Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2, тел.: (727) 381-69-52** — **040440000368**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках №125 от 21.04.2015г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
45	**20.10.2015**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от ж/дома №19 микрорайоне №3		работа	1	6 656 864,00	6 656 864,00
			Итого	1	x	6 656 864,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.