Акт выполненых работ за август № 1 от 23.08.2011 г.

Исполнитель: **ТОО "Эра-Строй НС"**

Заказчик: **ГУ Комплекс "Детский сад- школа- гимназия №47" Управления образования г.Астаны**

Основание: **Договор №95 от 10.08.2011г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Демонтаж подоконников; монтаж пластиковых подоконников (14,5 п/м) а) 8,16п/м ширина 80 см. б) 1,47 п/м ширина 67см, в) 1,40 п/м ширина 52 см, г) 3,40 п/м ширина 25см; - штукатурка, шпатлевка, затирка,покраска эмалью после установки подоконников; - снятие старых обоев и наклейка новых обоев 53 кв.м; - частичный ремонт крыши (устранение течи), покрытиекрыши проф.листом; - очистка помещении от строительного мусора (475 кв.м); - погрузка и вывоз мусора строительного на 5 км (4,4 т).	1	заказ	238 500,00	238 500,00

Итого: 238 500,00

НДС-25553,57

Всего оказано услуг 1, на сумму 238500 KZT

Двести тридцать восемь тысяч пятьсот тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Подрядчик: ТОО "Эра-Строй НС"

ИИК KZ069261501148083000
РНН 620200308925
Адрес: 010000, г. Астана Юго-Восток мкр.18, д5
БИК: KZKOKZKX
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Заказчик: ГУ Комплекс "Детский сад- школа- гимназия №47" Управления образования г.Астаны
ИИК KZ22070102KSN6201000
РНН: 031400111054
Адрес: 010000, Астана, Сейфулина,21
БИК: KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

МП Директор
(должность)
Ж.Сеткерб Куантай Кенесович
(ФИО, подпись)

МП Директор
(должность)
Тарасько И.А.
(ФИО, подпись)