Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М. Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агенства Республики Казахстан по статистике
_____ А. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение
к приказу Министерства
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №

СЧЕТ-ФАКТУРА №12 от 15 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада" Свидетельство по НДС Серия 39001 № 0005698 от 16.08.2012г.

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 961240000127 г. Костанай, пр. Абая 2/1

ИИК поставщика ИИК KZ299650000001530921 АО "ForteBank " БИК IRTYKZKA Кбе 17

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) доп. соглашение №4 от 25.03.2016г. к договору № 145 от 18.05.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту) безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) _____
(государство, область, город, регион, район)

Поставка товаров осуществляется по доверенности № _____ от _____

Способ отправления _____

Товарно-транспортная накладная № _____ от _____

Грузоотправитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", БИН 961240000127, г. Костанай, пр. Абая 2/1.
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель Государственное учреждение "Отдел образования Наурзумского района",БИН 060140006250, с. Караменды, ул. Шакшак-Жанибека,1
(РНН, наименование и адрес)

Получатель Государственное учреждение "Отдел образования Наурзумского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 060140006250, с. Караменды, ул. Шакшак-Жанибека,1

ИИК получателя KZ08070103KSN3910000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов РК",БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров, (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт Буревестненской средней школы в с.Буревестник Наурзумского района Костанайской области				16 589 933,70	12	1 990 792,04	18 580 725,74		
Всего по счету: Восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч семьсот двадцать пять тенге 74 тиын					16 589 933,70		1 990 792,04	18 580 725,74		

Руководитель организации

Громченко А.Н. _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрена
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер Рабош С.В.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил: _____
(Ф.И.О., подпись)

Приложение 9
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Наурзумского района", с. Караменды, ул. Шакшак-Жанибека,1 — **060140006250**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "Производственно-коммерческая фирма "ГРЕНАДА" г. Костанай, пр. Абая, 2/1 — **961240000127**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Дополнительное соглашение №4 от 25.03.2016 г. к договору №145 от 18 Мая 2015 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
12	15 августа 2016г.		

№	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт Буревестненской средней школы в с. Буревестник Наурзумского района Костанайской области		работа	1,000	18 580 725,74	18 580 725,74
			ИТОГО:	**1**	**X**	**18 580 725,74**
					в т.ч. НДС	**1 990 792,04**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор — Громченко А.Н.

Должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель — Айсин М.У.

Должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение" Отдел образования Наурзумского района"**

Подрядчик: **ТОО "Производственно-коммерческая фирма"Гренада"**

Типовая ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование строительства: **Капитальный ремонт Буревестненской средней школы в с.Буревестник Наурзумского района Костанайской области**

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
от 15 августа 2016 года

Код подрядчика	Договор		Доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Номер		Дата		Наименование	Код	Наименование	Код
	145		18.05.2015		Респ.бюд	011		
	доп.согл. 4		25.03.2016					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно монтажные работы, в ценах 2001 г.	Из них			На приобритение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г.	по монтажу оборудования					
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	29 679 124,25	16 589 933,70							3 561 494,91	33 240 619,16
в том числе										
за отчетный месяц		16 589 933,70							1 990 792,04	18 580 725,74

Итого к оплате 18 580 725,74 (Восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч семьсот двадцать пять) тенге 74 тиын

ЗАКАЗЧИК: Руководитель Государственного учреждения " Отдел образования Наурзумского района" Айсин М.У.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Производственно-коммерческая фирма"Гренада" Громченко А.Н.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл.

Заказчик: ГУ " Отдел образования Наурзумского района"

Подрядчик: ТОО " Производственно-коммерческая фирма" Гренада"

Наименование объекта:Общестроительные работы

Договор № 145 от 18 мая 2015 года

Доп.соглашение № 4 от 25.03.2016

Акт № 81

приемки выполненных работ от 15 августа 2016

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Двери								
		7.3 Двери металлич								
294	E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	11,12	379,71	40,1	4222	446	3943	1,7135	19
		м2 проемов		313,09	15,16	3482	169	108	0,074	1
295	2-2-1	Двери металлические-0,9х2.1 огрунтованные и окрашенные	6	25100		150600				
		шт								
		Итого по разделу 7				**154822**	**446**			**19**
						3482	**169**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				150894				
		Накладные расходы, тенге				3943				
		- заработная плата, тенге				591				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9526				

	Всего по разделу, тенге				**168291**				
	Сметная заработная плата, тенге				4242				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Раздел 14 Входная группа КР-2								
365	Е12-9-2 Устройство подвесных желобовК=-1,000;	-4,4	488,69	1,53	-2150	-7	-241	0,3197	-1
	м желобов		50,72	0,56	-223	-2	107	0,00275	–
	Итого по разделу 14				**-2150**	**-7**			**-1**
					-223	**-2**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				-1920				
	Накладные расходы, тенге				-241				
	- заработная плата, тенге				-36				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-143				
	Всего по разделу, тенге				**-2534**				
	Сметная заработная плата, тенге				-261				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				-1				
	Раздел 15 Входная группа КР-3								
376	Е12-9-2 Устройство подвесных желобовК=-1,000;	-2,2	488,69	1,53	-1075	-3	-121	0,3197	-1
	м желобов		50,72	0,56	-112	-1	107	0,00275	–
	Итого по разделу 15				**-1075**	**-3**			**-1**
					-112	**-1**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				-960				
	Накладные расходы, тенге				-121				
	- заработная плата, тенге				-18				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-72				

	Всего по разделу, тенге				**-1268**				
	Сметная заработная плата, тенге				-131				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				-1				

Раздел 16 Ограждение входной группы

16.1 ОГ-1-5шт

379 Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород (Ог-1)К=-1,000;	-5	593,89	7,69	-2969	-38	-2032	1,74	-9
	м ограждений		319,5	2,9	-1598	-15	126	0,0142	–
380 2-1-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения К=-1,000;	-0,052	177400		-9225				
	т								
381 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг К=-1,000;	-0,008	99034,93	380,3	-792	-3	-290	227,7	-2
	т		38036,25	143,44	-304	-1	95	0,7	–
382 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=-2,000;	-11	20,35	0,02	-224	–	-37	0,0213	–
	м2		4,16	–	-46	–	81	–	–

16.2 ОГ-2-5шт

383 Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород (Ог-2)К=-1,000;	-9	593,89	7,69	-5345	-69	-3657	1,74	-16
	м ограждений		319,5	2,9	-2876	-26	126	0,0142	–

384 2-1-96

	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения К=-1,000;	-0,092	177400		-16321				
	т								
385 E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг К=-1,000;	-0,012	99034,93	380,3	-1188	-5	-435	227,7	-3
	т								
			38036,25	143,44	-456	-2	95	0,7	–
386 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=-2,000;	-0,56	20,35	0,02	-11	–	-2	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	-2	–	81	–	–
	Итого по разделу 16				**-36075**	**-115**			**-30**
					-5282	**-44**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				-30679				
	Накладные расходы, тенге				-6453				
	- заработная плата, тенге				-968				
	- трудоемкость, чел-ч				-3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-2552				
	Всего по разделу, тенге				**-45080**				
	Сметная заработная плата, тенге				-6294				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				-33				
	Всего прямые затраты				**115522**	**321**			**-13**
					-2135	**122**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				117335				
	Накладные расходы, тенге				-2872				
	- заработная плата, тенге				-431				
	- трудоемкость, чел-ч				-1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6759				

Всего по акту	**119409**
Сметная заработная плата, тенге	-2444
Нормативная трудоемкость, чел-ч	-13

Затраты на дополнит. транспорт привозных материалов	736
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	120 145
- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 т (К = 2,557)	307 211
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	6 144
Сметная стоимость в текущем уровне цен	313 356
НДС (12 %)	37 603
Стоимость строительства	350 958

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Директор_____ Громченко А.Н.

Главный инженер_____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Наурзумского района"

Руководитель _____ Айсин М. У.

Технадзор заказчика: _____ Туребеков А.К.
ИП"АЗИЯТЕХНАДЗОР"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл.

Заказчик: ГУ " Отдел образования Наурзумского района"

Подрядчик: ТОО " Производственно-коммерческая фирма" Гренада"

Наименование объекта: Технологическое оборудование

Договор № 145 от 18 мая 2015 года

Доп.соглашение № 4 от 25.03.2016

Акт № 82

приемки выполненных работ от 15 августа 2016

(локальная смета 2-1-8)

Технологическое оборудование

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 8. Мастерская по изучению технологий и обработке материалов, металлов и дерева

8.1 Мастерская

31	76-56-1	Верстак комбинированный для столярных и слесарных работ учебный *шт*	6	26230		157380
		Стоимость: материалов, тенге				0
		оборудования, тенге				157380
		Всего по акту				**157 380**
		Стоимость: материалов, тенге				0
		оборудования, тенге				157 380
		Затраты на дополнит. транспорт привозных материалов				-
		Итого по сметному расчету:				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				157 380
		- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 т (К = 2,557)				402 421

Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	8 048
Сметная стоимость в текущем уровне цен	410 469
НДС (12 %)	49 256
Стоимость строительства	459 725

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Директор _____ Громченко А.Н.

Гл.инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Наурзумского района"

Руководитель _____ Айсин М. У.

Технадзор заказчика: _____ Туребеков А.К.
ИП"АЗИЯТЕХНАДЗОР"

Заказчик: ГУ " Отдел образования Наурзумского района"

Подрядчик: ТОО " Производственно-коммерческая фирма" Гренада"

Наименование объекта: Благоустройство.

Договор № 145 от 18 мая 2015 года

Доп.соглашение № 4 от 25.03.2016

Акт № 83
приемки выполненных работ от15 августа 2016
(локальная смета 7-1-1)
Благоустройство

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Ограждение									
	3.1 ОГ-1-металлич									
29	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	379,4	148,39 / 108	0,07 / 0,02	56299 / 40975	27 / 8	43032 / 105	0,646 / 0,0001	245 / –
	3.2 ОГ-2 -сетчатая									
30	Е7-24-12	Установка оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей *м оград*	87,2	520,89 / 261	243,27 / 66,53	45422 / 22759	21213 / 5801	39984 / 140	1,49 / 0,2407	130 / 21
31	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	4,34	10300		44702				
32	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 100х4 мм *м*	82,9	749		62092				

33	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,107	52400		5607			
		т							
34	1-1-4475	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,91	56576		51484			
		т							
35	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	205,5	187		38429			
		м2							
36	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,089	29400		2617			
		т							
37	Е13-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	390	24,27	0,02	9465	8	1541	0,0217	8
		м2		4,39	–	1712	–	90	–	–
38	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	780	20,35	0,02	15873	16	2921	0,0213	17
		м2		4,16	–	3245	–	90	–	–
39	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4974	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
40	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,38	10300		3914			
		м3							
41	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,083	50100		4158			
		т							
42	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0011	52400		58			
		т							
43	1-1-819	Навесы	4	340		1360			
		шт							

3.4 Ворота и калитки

44	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4974	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
45	30-1-7									
		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,18	10900		1962				
		м3								
46	2-1-117	Стойки фахверка	0,05125	113100		5796				
		т								
47	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,105	134000		14070				
		т								
48	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг + навесы, защелки	0,01	93997,62	304,24	940	3	349	198	2
		т		33075	114,75	331	1	105	0,56	–
49	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	14,68	20,35	0,02	299	–	55	0,0213	–
		м2		4,16	–	61	–	90	–	–
50	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	2029	7,85	8
		шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
51	30-1-7									
		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,144	10900		1570				
		м3								
52	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,04129	134000		5533				
		т								
53	2-1-117	Стойки фахверка	0,04908	113100		5551				
		т								
54	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг + навесы, защелки	0,0039	93997,62	304,24	367	1	135	198	1
		т		33075	114,75	129	–	105	0,56	–
55	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	5,74	20,35	0,02	117	–	22	0,0213	–
		м2		4,16	–	24	–	90	–	–
		Итого по разделу 3				**388526**	**23647**			**447**
						77108	**6493**			**23**
		Стоимость: материалов, тенге				287771				
		Накладные расходы, тенге				100016				

	- заработная плата, тенге				15002				
	- трудоемкость, чел-ч				50				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29313				
	Всего по разделу, тенге				**517855**				
	Сметная заработная плата, тенге				98603				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				520				
	Раздел 4 МАФы								
	4								
56 Т1-49-8	Урна, тип II – строительные работы	3	1343,73	16,59	4031	50	548	1	3
	урна		168,3	5,64	505	17	105	0,028	–
57 Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	3	1471,62	2,5	4415	8	1119	2,1	6
	урна		355,42	–	1066	–	105	–	–
58 Т1-43-18	Скамья, тип III – строительные работы	3	2759,3	80,96	8278	243	1257	2,3	7
	скамья		376,2	22,56	1129	68	105	0,11	–
	Итого по разделу 4				**16724**	**301**			**16**
					2700	**85**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				13723				
	Накладные расходы, тенге				2924				
	- заработная плата, тенге				439				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1179				
	Всего по разделу, тенге				**20827**				
	Сметная заработная плата, тенге				3224				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Раздел 5 Озеленение								
59 Е1-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	315	106,48	50,7	33541	15971	21049	0,371	117
	м3 грунта недобора		55,35	13,54	17435	4265	97	0,04646	15
60 П9-8-1	Погрузка растительного грунта	504	114,3	114,3	57607	57607	40325	–	–
	т		–	80,01	–	40325	100	0,16802	85
61 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	504	21,67	21,67	10922	10922	–	–	–
	т								

			–	4,33	–	2182	–	0,00909	5
62 Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	5	54,9	45,11	275	226	92	0,066	–
	дерево		9,79	16,58	49	83	70	0,0542	–
63 Е1-197-1	Корчевка пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	5	20,39	20,39	102	102	24	–	–
	пень		–	6,79	–	34	70	0,0222	–
64 Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	5	18,7	18,7	94	94	22	–	–
	яма		–	6,49	–	32	70	0,0212	–
65 Е1-193-4	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	5	48,25	3,02	241	15	162	0,288	1
	дерево		45,23	1,13	226	6	70	0,0065	–
66 П9-9-1	Дрова - погрузка	4,48	164,3	164,3	736	736	515	–	–
	т		–	115,01	–	515	100	0,24152	1
67 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	4,48	21,67	21,67	97	97	–	–	–
	т		–	4,33	–	19	–	0,00909	–
71 Е47-25-2	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	1575	24,82	–	39092	–	50429	0,1727	272
	м2		24,82	–	39092	–	129	–	–
72 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	1575	15,01	–	23641	–	16681	0,0525	83
	м2		8,21	–	12931	–	129	–	–
	Итого по разделу 5				**166348**	**85770**			**473**
					69733	**47461**			**106**
	Стоимость: материалов, тенге				10845				

Накладные расходы, тенге	129299		
- заработная плата, тенге	19395		
- трудоемкость, чел-ч	65		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17739		
Всего по разделу, тенге	**313386**		
Сметная заработная плата, тенге	136589		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	644		
Всего прямые затраты по акту	**571 598**	**109 718**	**936**
	149 541	**54 039**	**129**
Стоимость: материалов, тенге	312 339		
Накладные расходы, тенге	232 239		
- заработная плата, тенге	34 836		
- трудоемкость, чел-ч	116		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	48 231		
Всего по акту	**852 068**		
Сметная заработная плата, тенге	238 416		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1 181		

Затраты на дополнит. транспорт привозных материалов	5 253
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	857 321
- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 т (К = 2,557)	2 192 171
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	43 843
Сметная стоимость в текущем уровне цен	2 236 014
НДС (12 %)	268 322
Стоимость строительства	2 504 336

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Директор _____ Громченко А.Н.

Гл.инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Наурзумского района"

Руководитель _____ Айсин М. У.

Технадзор заказчика: _____ Туребеков А.К.
ИП"АЗИЯТЕХНАДЗОР"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл.

Заказчик: ГУ " Отдел образования Наурзумского района"

Подрядчик: ТОО " Производственно-коммерческая фирма" Гренада"

Наименование объекта: Общестроительные работы

Договор № 145 от 18 мая 2015 года

Доп.соглашение № 4 от 25.03.2016

Акт № 84

приемки выполненных работ от 15 августа 2016

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Включаемые.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
1	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	6,3045	12937,03	154,03	81562	971	14838	14,63	92
		м3		2295,00	58,50	14469	369	100	0,28	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			81562	971			92
			Тенге			14469	369			2
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
2	Е0109-40-1 прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	46,8	27,71	0,53	1297	25	963	0,15	7
		м		25,21	0,20	1180	9	81	--	--
3	СЦена	Пороги алюминиевые	52	200,40	--	10421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0111-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	45,4	-212,53	-26,58	-9649	-1207	-9551	-1,09	-49

		м2		-179,57	-9,96	-8153	-452	111	-0,05	-2
5	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	45,4	-183,79	-21,26	-8344	-965	-9165	-0,95	-43
		м2		-156,15	-7,97	-7089	-362	123	-0,04	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-6275	-2147			-86
			Тенге			-14062	-805			-4
		РАЗДЕЛ 3.Окна								
6	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	2,95	498,09	19,17	1469	57	840	1,38	4
		м2		230,97	6,18	681	18	120	0,03	--
7	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,95	4472,00	--	13192	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14662	57			4
			Тенге			681	18			--
		РАЗДЕЛ 4.Двери								
		Двери деревянные								
8	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,6	446,86	128,16	2502	718	1324	1,03	6
		м2		174,40	44,59	977	250	108	0,17	1
9	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами	5,6	5300,00	--	29680	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

10	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0110-28-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	5,6	1010,81	2,83	5661	16	1282	1,40	8
		м2		210,89	1,08	1181	6	108	0,01	--
12	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	51	844,00	--	43044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			83887	734			14
			Тенге			2158	256			1
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка								
13	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Облицовка потолков на металлическом каркасе	14,8	703,36	3,58	10410	53	4553	1,87	28
		м2		324,35	1,17	4800	17	94,5	0,01	--
14	СЦена	Лист профилированный с полимерным покрытием	15,54	453,86	--	7053	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			17463	53			28
			Тенге			4800	17			--
		РАЗДЕЛ 6.Фасад								
15	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	122,78	180,82	1,27	22202	156	5079	0,27	33
		м2		43,57	0,20	5350	25	94,5	--	--

16	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	12,64634	11040,00	--	139616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	122,78	1782,98	4,99	218914	612	62509	3,11	381
		м2		537,22	1,52	65960	187	94,5	0,01	1
18	СЦена	Металлосайдинг	141,197	568,00	--	80200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	СЦена	Планка начальная	192	495,76	--	95185	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	65,3	954,46	6,15	62326	402	13844	1,32	86
		м2		222,01	2,34	14497	153	94,5	0,01	1
21	Е0108-35-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	150	161,14	0,78	24170	116	12701	0,50	75
		м2		79,44	0,29	11916	43	106,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			642 613	1 286			576
			Тенге			97 724	408			2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			833 910	953			628
			Тенге			105 770	263			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			832 613				
		Всего заработная плата -	Тенге				104 843			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			421 391				
		Накладные расходы -	Тенге			98 253				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14 738			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55 852				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			986 719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							671
		Сметная заработная плата -	Тенге				119 581			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1 297				
Всего заработная плата -			Тенге				1 189			
		Накладные расходы -	Тенге			963				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				144			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2 396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 334			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			989 114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							678
		Сметная заработная плата -	Тенге				120 915			

Затраты на дополнит. транспорт привозных материалов	6 098
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	995 212
- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 т (К = 2,557)	2 544 755
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	50 895
Сметная стоимость в текущем уровне цен	2 595 649,77
НДС (12 %)	311 477,97
Стоимость строительства	2 907 127,74

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Директор _____ Громченко А.Н.

Гл.инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Наурзумского района"

Руководитель _____ Айсин М. У.

Технадзор заказчика: _____ Туребеков А.К.
ИП"АЗИЯТЕХНАДЗОР"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл.

Заказчик: ГУ " Отдел образования Наурзумского района"

Подрядчик: ТОО " Производственно-коммерческая фирма" Гренада"

Наименование объекта:Санитарно-технические работы ОВ

Договор № 145 от 18 мая 2015 года

Доп.соглашение № 4 от 25.03.2016

Акт № 85

приемки выполненных работ от 15 августа 2016

(локальная смета 2-1-2)

Санитарно-технические работы ОВ. Включаемые.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция								
		В-2								
1	Е0120-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
		шт		1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	--
2	СПрайс	Вентилятор канальный ВКК160	1	9232,36	--	9232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0120-26-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм	1	533,09	23,24	533	23	426	2,20	2
		шт		361,34	8,86	361	9	115,2	0,04	--
4	СПрайс	Шумоглушитель 160/1000 прим	1	3491,82	--	3492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14 687	72			9
			Тенге			1 603	27			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			14 687	72			9

			Тенге			1 603	27			--
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			14 687				
Всего заработная плата -			Тенге				1 630			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			12 724				
		Накладные расходы -	Тенге			1 877				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				282			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			994				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			17 558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 911			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			17 558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 911			

Затраты на дополнит. транспорт привозных материалов	108
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	17 666
- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 т (К = 2,557)	45 173
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	903
Сметная стоимость в текущем уровне цен	46 076
НДС (12 %)	5 529
Стоимость строительства	51 605

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Директор _____ Громченко А.Н.

Гл инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Наурзумского района"

Руководитель _____ Айсин М. У.

Технадзор заказчика: _____ Туребеков А.К.
ИП"АЗИЯТЕХНАДЗОР"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл.

Заказчик: ГУ " Отдел образования Наурзумского района"

Подрядчик: ТОО " Производственно-коммерческая фирма" Гренада"

Наименование объекта: Санитарно-технические работы ВК.

Договор № 145 от 18 мая 2015 года

Доп.соглашение № 4 от 25.03.2016

Акт № 86
приемки выполненных работ от 15 августа 2016
(локальная смета 2-1-3)
Санитарно-технические работы ВК. Включаемые.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--
2	Цена	Водоподогреватель Аристон 50л	1	15713,17	--	15713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			17 225	97			8
			Тенге			1 370	36			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17 225				
	Всего заработная плата -		Тенге				1 406			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15 713				
		Накладные расходы -	Тенге			1 800				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				270			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 142				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20 167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 676			

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			20 167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 676			

Затраты на дополнительных транспорт привозных материалов	124
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	20 291
- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 т (К = 2,557)	51 885
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	1 038
Сметная стоимость в текущем уровне цен	52 923
НДС (12 %)	6 351
Стоимость строительства	59 273

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Директор _____ Громченко А.Н.

Гл.инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Наурзумского района"

Руководитель _____ Айсин М. У.

Технадзор заказчика: _____ Туребеков А.К.
ИП"АЗИЯТЕХНАДЗОР"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл.

Заказчик: ГУ " Отдел образования Наурзумского района"

Подрядчик: ТОО " Производственно-коммерческая фирма" Гренада"

Наименование объекта: Пожарная сигнализация

Договор № 145 от 18 мая 2015 года

Доп.соглашение № 4 от 25.03.2016

Акт № 87
приемки выполненных работ от 15 августа 2016
(локальная смета 2-1-5)
Пожарная сигнализация. Включаемые.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	200	66,80	18,10	13360	3620	4579	0,12	24
		м		20,30	3,80	4060	760	95	0,02	4
2	СЦена	Кабель КСПВ 2х0,5	200	11,30	--	2260	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-668-3	Извещатели ПС тепловой и ручной	36	457,50	1,60	16470	58	14159	2,00	72
		шт		437,00	--	15732	--	90	--	--
4	Цена	Извещатель тепловой ИП 114	36	267,00	--	9612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой	2	369,90	1,60	740	3	625	2,00	4
		шт		347,00	--	694	--	90	--	--
6	Цена	Извещатель дымовой ИП-212-45	2	485,00	--	970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			43 412	3 681			100
		Тенге			20 486	760			4
	Стоимость оборудования -	Тенге			10 582				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			10 582				
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			32 830				
	Всего заработная плата -	Тенге				21 246			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2 260				
	Накладные расходы -	Тенге			19 362				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2 904			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 132				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			55 324				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
	Сметная заработная плата -	Тенге				24 150			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			65 906				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
	Сметная заработная плата -	Тенге				24 150			

Затраты на дополнит. транспорт привозных материалов	341
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	66 247
- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 т (К = 2,557)	169 394
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	3 388
Сметная стоимость в текущем уровне цен	172 782
НДС (12 %)	20 734
Стоимость строительства	193 516

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Директор _____ Громченко А.Н.

Гл.инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Наурзумского района"

Руководитель _____ Айсин М. У.

Технадзор заказчика: _____ Турбеков А.К.
ИП"АЗИЯТЕХНАДЗОР"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл.

Заказчик: ГУ " Отдел образования Наурзумского района"

Подрядчик: ТОО " Производственно-коммерческая фирма" Гренада"

Наименование объекта:Система часофикации и звонковой сигнализации.

Договор № 145 от 18 мая 2015 года

Доп.соглашение № 4 от 25.03.2016

Акт № 88

приемки выполненных работ от15 августа 2016

(локальная смета 2-1-7)

Система часофикации и звонковой сигнализации. Включаемые.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прайс 58	Часы кварцевые	12	1793,43	--	21521	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			21521	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			21 521				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			21 521				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			21 521				

Затраты на дополнит. транспорт привозных материалов	-
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	21 521
- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 т (К = 2,557)	55 029
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	1 101
Сметная стоимость в текущем уровне цен	56 130

НДС (12 %)	6 736
Стоимость строительства	62 865

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Директор _____ Громченко А.Н.

Главный инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Наурзумского района"

Руководитель _____ Айсин М. У.

Технадзор заказчика _____ Туребеков А.К.
ИП"АЗИЯТЕХНАДЗОР"

Заказчик: ГУ " Отдел образования Наурзумского района"

Подрядчик: ТОО " Производственно-коммерческая фирма" Гренада"

Наименование объекта: Технологическое оборудование

Договор № 145 от 18 мая 2015 года

Доп.соглашение № 4 от 25.03.2016

Акт № 89

приемки выполненных работ от 15 августа 2016

(локальная смета 2-1-8)

Технологическое оборудование. Включаемые

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Класс технологического обучения для девочек								
1	1101-36	Машина швейная	3	19500,00	--	58500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	Цена	Ножницы закройные	1	872,95	--	873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Цена	Набор ниток (20 бобин)	1	1047,54	--	1048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Цена	Масло смазочное	1	296,80	--	297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	1903-54	Доска гладильная	1	2700,00	--	2700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	1101-43	Электроутюг	1	1596,00	--	1596	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	1201-47	Холодильник бытовой	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Цена	Плита электрическая Greta	1	27343,00	--	27343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Цена	Зонт вытяжной	1	16500,00	--	16500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	3201-2	Стул полумягкий	1	1398,00	--	1398	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			144254	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			144254				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			144254				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			144254				
		РАЗДЕЛ 2.Учебная мастерская технического труда								
11	Ц0102-30-1	Станок комбинированный, масса 1 т	1	5885,66	1099,57	5886	1100	4388	29,00	29
		шт		4590,00	285,75	4590	286	90	1,66	2
12	Цена	Станок многооперационный Кратон	1	64772,40	--	64772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0102-27-1	Станок токарный круглопалочный, масса 1 т	1	6230,88	1302,87	6231	1303	4498	29,00	29
		шт		4657,50	339,75	4658	340	90	1,97	2
14	Цена	Станок токарный Кратон	1	21219,14	--	21219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0102-25-1 прим.	Станок сверлильный, масса 1 т	1	6841,13	1415,59	6841	1416	5030	33,00	33
		шт		5220,00	369,00	5220	369	90	2,14	2
16	Цена	Станок сверлильный Кратон	1	16689,61	--	16690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	5537-101	Стол для учителя	1	6020,00	--	6020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	1208-7	Стул полумягкий	1	2580,00	--	2580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	1304-51	Шкаф-стеллаж секционный	1	10320,00	--	10320	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	5101-111	Шкаф для папок и бумаг	1	19780,00	--	19780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Инструменты для столяра и слесаря								
21	Цена	Дрель аккумуляторная TOTAL	1	3525,46	--	3525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Цена	Зубило 160х16 мм оцинк	2	138,25	--	277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Цена	Ключ для винтов с внутренним шестигранником	1	183,18	--	183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Цена	Ключ разводной 200 мм	1	487,34	--	487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Цена	Ключ разводной 250 мм	1	829,52	--	830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Цена	Ключ трубный рычажный	1	1140,59	--	1141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Цена	Кусачки боковые 160 мм	5	200,47	--	1002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Цена	Молоток 0,2 кг	5	307,61	--	1538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Цена	Ножницы по металлу 250 мм	5	998,88	--	4994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Цена	Ножовка по металлу 250-300 мм	5	445,87	--	2229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Цена	Отвертка комбинированная	5	165,90	--	830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Цена	Отвертка крест	5	134,80	--	674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Цена	Отвертка шлиц	5	72,58	--	363	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Цена	Очки защитные	10	100,24	--	1002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Цена	Пассатижи 160мм	5	131,34	--	657	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Цена	Прибор для выжигания, пайки, резки с набором насадок	1	1517,33	--	1517	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Цена	Чертилка "НИЗ"	5	63,94	--	320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Цена	Щетка стальная 4 ряда	5	93,32	--	467	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Цена	Электропаяльник	1	376,74	--	377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Цена	Набор рашпилей	4	1340,29	--	5361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Цена	Ножовка по дереву	2	303,39	--	607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Цена	Рубанок деревянный	3	641,34	--	1924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Цена	Рубанок металлический	2	956,25	--	1913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Цена	Рубанок-шерхебель	3	1090,66	--	3272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Цена	Брусок абразивный	2	84,68	--	169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Цена	Дрель TOTAL BSM 500	1	1451,66	--	1452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Цена	Карандаш разметочный	5	186,64	--	933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

48	Цена	Киянка деревянная	5	635,96	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Цена	Линейка металлическая	1	725,83	--	726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Цена	Лобзик электрический	1	3871,09	--	3871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Цена	Лом-гвоздодер	5	183,18	--	916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Цена	Малка-угломер	2	338,72	--	677	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Цена	Молоток 0,5 кг	5	293,79	--	1469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Цена	Набор рашпилей	1	1340,29	--	1340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Цена	Напильник 3-гранный	5	255,77	--	1279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Цена	Ножовка по дереву	3	303,39	--	910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Цена	Полотно для электролобзика (5 шт)	1	214,29	--	214	--	--	--	--
		упак		--	--	--	--	--	--	--
58	Цена	Рубанок деревянный	2	641,34	--	1283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Цена	Рубанок металлический	3	956,25	--	2869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Цена	Рубанок-шерхебель	2	1090,66	--	2181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Цена	Рулетка 2м	5	145,17	--	726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Цена	Стамеска 6мм	5	241,94	--	1210	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Цена	Стамеска 12мм		5	293,79	--	1469	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Цена	Стамеска 16мм		5	414,76	--	2074	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Цена	Стамеска 25мм		5	411,30	--	2057	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Цена	Струбцина 200мм		1	877,91	--	878	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Цена	Топор 0,5 кг		5	380,20	--	1901	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Цена	Угольник столярный		2	307,61	--	615	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Цена	Уровень алюминиевый		2	224,66	--	449	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			230 676	3 818			91
				Тенге			14 468	994			6
Стоимость оборудования -				Тенге			211 718				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -				Тенге			211 718				
Стоимость монтажных работ -				Тенге			18 958				
Материалы -				Тенге			672				
Всего заработная плата -				Тенге				15 462			
		Накладные расходы -		Тенге			13 916				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				2 087			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1 972				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				Тенге			34 846				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -		Тенге				17 549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			246 564				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -		Тенге				17 549			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			374 930	3 818			91
				Тенге			14 468	994			6
Стоимость оборудования -				Тенге			355 972				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -				Тенге			355 972				

Стоимость монтажных работ -			Тенге			18 958			
Материалы -			Тенге			672			
Всего заработная плата -			Тенге				15 462		
		Накладные расходы -	Тенге			13 916			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2 087		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 972			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			34 846			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						104
		Сметная заработная плата -	Тенге				17 549		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			390 818			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						104
		Сметная заработная плата -	Тенге				17 549		

Затраты на дополнит. транспорт привозных материалов	215
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	391 033
- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 т (К = 2,557)	999 871
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	19 997
Сметная стоимость в текущем уровне цен	1 019 868
НДС (12 %)	122 384
Стоимость строительства	1 142 253

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Директор _____ Громченко А.Н.

Гл.инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Наурзумского района"

Руководитель _____ Айсин М. У.

Технадзор заказчика: _____ Туребеков А.К.
ИП"АЗИЯТЕХНАДЗОР"

Заказчик: ГУ " Отдел образования Наурзумского района"
Подрядчик: ТОО " Производственно-коммерческая фирма" Гренада"
Наименование объекта: Наружное освещение.
Договор № 145 от 18 мая 2015 года
Доп.соглашение № 4 от 25.03.2016

Акт № 90
приемки выполненных работ от 15 августа 2016
(локальная смета 4-1-4 доп)

Наружное освещение. Включаемые

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	69	175,20	75,70	12089	5223	6116	0,44	30
		м		72,70	20,60	5016	1421	95	0,12	8
2	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,07107	63700,00	--	4527	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-392-1 прим.	Провод сечением до 2.5 мм2 по роликам	24	43,30	0,20	1039	5	579	0,15	4
		м		25,40	--	610	--	95	--	--
4	С151607-248	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,02472	17400,00	--	430	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	1	964,71	440,84	965	441	356	1,46	1
		шт		283,24	91,46	283	91	95	0,53	1
6	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	1	6550,00	--	6550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	1	537,00	--	537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-596-3 прим.	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания	5	960,40	36,40	4802	182	2404	3,00	15
		шт		502,00	4,20	2510	21	95	0,02	--
9	Цена	Прожектор со светодиодными лампами LED 30	3	3421,42	--	10264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Цена	Прожектор со светодиодными лампами LED 20	2	2269,31	--	4539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			45 742	5 851			50
			Тенге			8 419	1 534			9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			45 742				
	Всего заработная плата -		Тенге				9 953			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26 847				
		Накладные расходы -	Тенге			9 455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1 418			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 312				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			58 509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11 371			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			58 509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11 371			

Затраты на дополнит. транспорт привозных материалов	361
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	58 870
- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 т (К = 2,557)	150 530
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	3 011
Сметная стоимость в текущем уровне цен	153 541
НДС (12 %)	18 425
Стоимость строительства	171 965

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Директор _____ Громченко А.Н.

Гл.инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Наурзумского района"

Руководитель _____ Айсин М. У.

Технадзор заказчика: _____ Туребеков А.К.
ИП"АЗИЯТЕХНАДЗОР"

280200100

Заказчик: ГУ " Отдел образования Наурзумского района"
Подрядчик: ТОО " Производственно-коммерческая фирма" Гренада"
Наименование объекта: Благоустройство.
Договор № 145 от 18 мая 2015 года
Доп.соглашение № 4 от 25.03.2016

Акт №91
приемки выполненных работ от 15 августа 2016
(локальная смета 7-1-1 доп)

Благоустройство. Включаемые

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Покрытия								
		Тип-2. Покрытие из брусчатки								
1	Е0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 (7 см)	249,51	333,57	22,78	83230	5685	4487	0,05	11
		м2		7,70	5,82	1921	1452	133	0,02	5
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	19,63	1552,76	68,13	30481	1337	891	0,14	3
		м3		21,38	12,76	420	250	133	0,04	1
3	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	791	1443,79	21,26	1142037	16817	159677	0,95	750
		м2		156,15	7,97	123515	6304	123	0,04	31
4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий, сечением 80х200 мм	245,6	668,49	6,63	164180	1628	36074	0,70	171
		м		108,68	1,76	26692	431	133	0,01	1
5	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	3,9296	28200,00	--	110815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-3								
6	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	224,5	19,95	15,58	4479	3498	1950	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1,03	5,50	231	1235	133	0,03	6
7	Е0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 (4 см)	451,5	205,05	22,78	92582	10287	8119	0,05	20
		м2		7,70	5,82	3477	2628	133	0,02	9
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	97,8	2005,68	6,63	196155	648	14365	0,70	68
		м		108,68	1,76	10629	172	133	0,01	1
		Дорожка из щебня								
9	Е0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	102,6	290,73	22,78	29829	2338	1845	0,05	5
		м2		7,70	5,82	790	597	133	0,02	2
		Покрытие гимнастической площадки								
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	16,8	1552,76	68,13	26086	1145	763	0,14	2
		м3		21,38	12,76	359	214	133	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1879875	43383			1033
			Тенге			168033	13284			57
		РАЗДЕЛ 2.Ограждения								
		ОГ-1-металлическое								
11	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	42	520,89	243,27	21878	10217	19259	1,49	63
		м		261,00	66,53	10962	2794	140	0,24	10
12	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,28	10900,00	--	13952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,598	134000,00	--	80132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	369,1	148,40	0,07	54773	26	41864	0,65	238
		м2		108,00	0,02	39863	7	105	--	--
		ОГ-3- перенос существующего ограждения								
15	Е0107-24-10	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	9	492,30	237,18	4431	2135	3814	1,35	12
		м		238,50	64,21	2147	578	140	0,23	2
16	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,5464	10900,00	--	5956	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130806-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 90х3,5 мм	7,08	585,00	--	4142	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	218,52	20,36	0,02	4449	4	818	0,02	5
		м2		4,16	--	909	--	90	--	--
		Ворота и калитки								
19	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
20	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,18	10900,00	--	1962	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-117	Стойки фахверка	0,05125	113100,00	--	5796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,105	134000,00	--	14070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг + навесы, защелки	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	331	1	105	0,56	--
24	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к=2	14,68	20,36	0,02	299	--	55	0,02	--
		м2		4,16	--	61	--	90	--	--
25	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
26	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,144	10900,00	--	1570	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,04129	134000,00	--	5533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12021-117	Стойки фахверка	0,04908	113100,00	--	5551	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0039	93997,62	304,24	367	1	136	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	129	--	105	0,56	--
30	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к=2	5,74	20,36	0,02	117	--	21	0,02	--
		м2		4,16	--	24	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			232081	13593			347
			Тенге			59078	3729			14
		РАЗДЕЛ 3.Спортивная площадка с искусственным покрытием								
		Устройство покрытия								
31	Е0111-36-4 прим.	Устройство покрытия газона	450	76,88	4,65	34596	2093	40937	0,47	212
		м2		72,23	1,73	32504	778	123	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	СПрайс	Искусственное травяное покрытие	450	1542,90	--	694305	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0147-25-4 прим.	Внесение песка на покрытие искусственного газона вручную	450	11,66	--	5245	--	6766	0,40	180
		м2		11,66	--	5245	--	129	--	--
34	СПрайс	Песок на 1 м2 засыпки	450	23,28	--	10476	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	ЕКальк.2015г.	Расчесывание поля после внесения песка	450	12,39	--	5577	--	5577	0,07	32
		м2		12,39	--	5577	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			750199	2093			424
			Тенге			43326	778			4
		РАЗДЕЛ 4.Малые архитектурные формы								
36	У1-43-18	Скамья типа III, строительные работы	5	2759,30	80,96	13797	405	2093	2,30	12
		скамья		376,20	22,56	1881	113	105	0,11	1
37	У1-40-2	Площадка хозяйственная типа II, строительные работы, с бачками для мусора	1	58400,97	2321,13	58401	2321	6309	23,00	23
		площадка		3861,00	645,78	3861	646	140	3,20	3
38	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20,00	40
		ворота		3349,50	118,44	6699	237	105	0,58	1
39	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,70	19
		ворота		1667,09	7,48	3334	15	90	0,03	--
		Перенос спортивных сооружений								
40	У1-9-12 К=0,8 на демонтаж	Лиана для лазания тип I, строительные работы Демонтаж	1	1140,98	213,02	1141	213	1048	5,60	6
		лиана		927,96	69,94	928	70	105	0,34	--
41	У1-9-12	Лиана для лазания тип I, строительные работы	1	1426,22	266,27	1426	266	1310	7,00	7
		лиана		1159,95	87,42	1160	87	105	0,43	--
42	У1-6-1 К=0,8 на демонтаж	Брусья параллельные, строительные работы Демонтаж	2	594,36	236,64	1189	473	917	2,16	4
		брусья		357,72	78,96	715	158	105	0,39	1
43	У1-6-1	Брусья параллельные, строительные работы	2	742,95	295,80	1486	592	1146	2,70	5
		брусья		447,15	98,70	894	197	105	0,48	1
44	У1-9-40 К=0,8 на демонтаж	Рукоход тип I, строительные работы Демонтаж	1	839,40	415,68	839	416	587	2,56	3
		рукоход		423,72	135,36	424	135	105	0,66	1
45	У1-9-40	Рукоход тип I, строительные работы	1	1049,25	519,60	1049	520	734	3,20	3
		рукоход		529,65	169,20	530	169	105	0,83	1
46	У1-8-1 К=0,8 на демонтаж	Горка-скат тип I, строительные работы Демонтаж	1	3374,02	2085,70	3374	2086	2786	7,84	8
		горка		1288,32	701,62	1288	702	140	3,44	3
47	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	1	4217,52	2607,12	4218	2607	3482	9,80	10
		горка		1610,40	877,02	1610	877	140	4,30	4
48	У1-8-2 К=0,8 на демонтаж	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций Демонтаж	1	1845,86	17,98	1846	18	1650	10,40	10
		горка		1827,88	5,98	1828	6	90	0,02	--
49	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	1	2307,33	22,48	2307	22	2063	13,00	13
		горка		2284,85	7,48	2285	7	90	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	У1-9-44 К=0,8 на демонтаж	Турник, строительные работы Демонтаж	1	835,16	412,76	835	413	586	2,56	3
		турник		422,40	135,36	422	135	105	0,66	1
51	У1-9-44	Турник, строительные работы	1	1043,95	515,95	1044	516	732	3,20	3
		турник		528,00	169,20	528	169	105	0,83	1
52	У1-9-45 К=0,8 на демонтаж	Турник, монтаж металлоконструкций Демонтаж	1	1111,10	10,99	1111	11	993	6,40	6
		турник		1100,11	2,99	1100	3	90	0,01	--
53	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	1	1388,88	13,74	1389	14	1241	8,00	8
		турник		1375,14	3,74	1375	4	90	0,01	--
54	У1-7-1 прим. К=0,8 на демонтаж	Балансир тип I, строительные работы Демонтаж (бревно)	1	1958,90	440,90	1959	441	1750	9,60	10
		балансир		1518,00	148,90	1518	149	105	0,73	1
55	У1-7-1 прим.	Балансир тип I, строительные работы (бревно)	1	2448,62	551,12	2449	551	2188	12,00	12
		балансир		1897,50	186,12	1898	186	105	0,91	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			168 285	12 667			205
			Тенге			34 279	4 066			20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3 030 439	71 736			2009
			Тенге			304 716	21 857			94
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 874 742				
	Всего заработная плата -		Тенге				316 616			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			704 781				
		Накладные расходы -	Тенге			387 718				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58 158			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195 748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 458 207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2239
		Сметная заработная плата -	Тенге				374 773			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			151 556				
	Всего заработная плата -		Тенге				9 957			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111 082				
		Накладные расходы -	Тенге			8 962				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1 344			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 631				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			170 148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11 302			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4 142				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4 142				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4 390				
		ИТОГО ПОАКТУ:	Тенге			3 632 746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2301
		Сметная заработная плата -	Тенге				386 075			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнит. транспорт привозных материалов				22 398				
		Итого по сметному расчету:								
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				3 655 144				
		- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 т (К = 2,557)				9 346 203				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				186 924				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				9 533 127				
		НДС (12 %)				1 143 975				
		Стоимость строительства				10 677 102				

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Директор _____ Громченко А.Н.

Гл.инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Наурзумского района"

Руководитель _____ Айсин М. У.

Технадзор заказчика: _____ Туребеков А.К.
ИП"АЗИЯТЕХНАДЗОР"