АКТ
Приемки законченных капитальным ремонтом линейных сооружений

«Капремонт магистрального кабеля от АТС-2 до РШ-205 в р/ц с.Кулан, Рыскуловский район»

г.Тараз

«28» ноября 2018г.

Приёмочная комиссия, назначенная по Жамбылскому ТУМС Южной РДТ- филиал АО Казахтелеком» приказом от **№ 110 от 21.02.2018г.**
составе:

Председатель комиссии:
рбеков О.О.- директор Южно-Казахстанского технического узла местных сетей.
меститель председателя комиссии:
отыков Н.А. -директор Жамбылского технического узла местных сетей.
ены комиссии:
улейманов Ж.С. - заместитель директора Жамбылского ТУМС по эксплуатации сетей елекоммуникаций,
уйгинбекова Ж.М. - заместитель главного бухгалтера,
урлыбаев О.У. - начальник отдела эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций,
ыдыков М.Б. - ведущий инженер службы безопасности и охраны труда,
итабаев К.Т. - технический контролер отдела внутреннего контроля,
бишев Б.Т. - начальник центра технического обслуживания местных сетей,
спанов С.А. - начальник службы технического учета и паспортизации,
лимбек М.М. - ведущий инженер по надзору строительством и ремонтом СКРиС,
азарбеков Д.Е. - ведущий специалист сектора проектирования,
ачатурян В.М. - ведущий инженер по надзору строительством и ремонтом СКРиС,
урынова А.Б. - инженер 1 категорий по надзору строительством и ремонтом СКРиС,
екретарь приемочной комиссии:
амышев Е.Ж. - ведущий инженер СЭСТ

хметжанов Е.Қ. - директор ТОО «Аркантас»
ководствуясь «Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС, ТС) и зоновых сетей телекоммуникаций» (приказ АО «Казахтелеком» от 10.11.2004 за № 431).

УСТАНОВИЛА:

1. Работы выполнены Подрядчиком ТОО «Аркантас», **договор № 1118/11/ДР от 28.09.2018г.**
2. Объем выполненных работ:
3.

именование работ	Ед.изме р.	Физический объем работ	
		по проекту	фактически
2	3	4	5
монтаж маг. кабеля ТПП 100х2х0,4 с лефонной канализации	м	500,5	500,5
монтаж маг. кабеля ТПП 100х2х0,4 с лефонной канализации	м	500,5	500,5
онтаж кабеля ТППэпЗ 200х2х0,4 в шахте	шт	1	1
онтаж кабеля ТППэпЗ 200х2х0,4 в РШ	шт	1	1
тановка и монтаж муфты т/усад. XAGA на 200 р в кабельной шахте	шт	1	1

тановка и монтаж муфты т/усад. XAGA на 200 э (по строительной длине)	шт	1	1
окладка кабеля ТППэпЗ 200х2х0,4 от АТС-2 до Ш-205 в сущ.телефонной канализации с 2% пасом	м.	510,51	510,51
ае кабеля ТППэпЗ 200х2х0,4 для монтажа в РШ-5	м	2,0	2,0
тановка ККП 1300 (замена)	шт	24	24
тановка консолей ККЧ-2	шт	24	24
ослушивание и измерение переходных затуханий парных кабелях, ёмкостью 200х2	1 кабель	1	1
мплекс измерений постоянным током до и после ючения в оконечные устройства	пар	200	200

4. Оценка выполненных работ Удовлетв.
5. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
   всего 2342,23 тыс.тенге,
   в том числе:
   строительно-монтажных работ 2342,23 тыс.тенге,
   стоимость оборудования — тыс.тенге, прочие — тыс.тенге.
   Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
   всего 2119,08 тыс.тенге,
   в том числе:
   строительно-монтажных работ 92301 тыс.тенге,
   стоимость оборудования (материалов) 119107 тыс.тенге, прочие — тыс.тенге.
6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией нет
7. Линейные сооружения:

«Капремонт магистрального кабеля от АТС-2 до РШ-205 в р/ц с.Кулан, Т.Рыскуловский район»

7. Принимаются в эксплуатацию Жамбыл ТУЭС Южный РЭТ
(наименование эксплуатационной службы)

Приложение к акту:

1. Справка выполненных объемов работ;
2. Исполнительные схемы;
3. Протокол измерения;
4. Справка освидетельствования капитально отремонтированных сооружений;
5. Акты ф-КС-2, КС-3.

Председатель рабочей комиссии: Турбеков О.О.

Члены рабочей комиссии:

Шотыков Н.А. Сулейманов Ж.С.

Тойгынбекова Ж.М. Нурлыбаев О.У.

Сатыков М.Б.

Читабаев К.Т.

Абишев Б.Т.

Оспанов С.А. Алимбек М.М.

Назарбеков Д.Е. Хачатурян В.М.

Журынова А.Б.

Ахметжанов Е.К.

ф-3КС

Заказчик: Жамбылский технический узел местных сетей -филиал АО"Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Аркантас"
Договор № 1118/11/ДР от 28.09.2018г.
Наименование объекта -Капремонт магистрального кабеля от АТС-2 до РШ-205 в р/ц с.Кулан, Т.Рыскуловский район

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 год

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 4 квартала 2017 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капремонт магистрального кабеля от АТС-2 до РШ-205 в р/ц с.Кулан, Т.Рыскуловский район	2 373 369,96	2 373 369,96	2 373 369,96	2 373 369,96	-	-	-	-	254 289,64	254 289,64
Материал Заказчика	1 333 994,28	1 333 994,28	1 333 994,28	1 333 994,28	-	-	-	-	142 927,96	142 927,96
Услуги Подрядчика	**1 039 375,68**	**1 039 375,68**	**1 039 375,68**	**1 039 375,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**111 361,68**	**111 361,68**
Резерв оплаты 10%	103 937,57	103 937,57	103 937,57	103 937,57						
Итого к оплате	935 438,11	935 438,11	935 438,11	935 438,11					111 361,68	111 361,68

Заказчик:

Директор Жамбылского ТУМС Южной РДТ Шотыков Н.А.

Заместитель главного бухгалтера
город Тараз Южной РДТ Туйгинбекова Ж.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Аркантас" Ахметжанов Е.Қ.

ф-2КС

Заказчик: Жамбылский технический узел местных сетей -филиал АО"Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Аркантас"

Договор № 1118/11/ДР от 28.09.2018г.

Наименование объекта -Капремонт магистрального кабеля от АТС-2 до РШ-205 в р/ц с.Кулан, Т.Рыскуловский район

АК Т

Стоимости выполненных работ за ноябрь 2018г.

Составлен Составлен(а)в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				рабочих, обслуживаю-щих машины						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц13-100902-0907 13-100902-0907 РСНБ РК 2015 К=2	**Зарядка кабеля емкостью 200х2 в шахте** шт	1	17476,14 11575,90	5503,93 1719,85	17476,14 11575,90	5503,93 1719,85	6570,92 42,8	14,00 2,08	14,00 2,08

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,00	14,0000	826,850	11575,90
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,08	2,0800		
1.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	2,08	2,0800		5503,93
1.4	147182 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,09	0,0900	3938,220	354,44
1.5	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,14	0,1400	299,050	41,87

		Накладные расходы -		*6570,92*		*6571,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*5690,58*				*5691,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*880,34*				*880,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1923,76*		*1924,00*				
		Сметная стоимость				*25971,00*				
2	с/ф №50000000801 от 31.10.2018г.	**Плинты** шт	20	3446,43 --	-- --	68928,60 --	-- --	2619,29 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*130,96*		*2619,00*		*2619,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*130,96*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,19*		*5724,00*				
		Сметная стоимость				*77272,00*				
3	Ц13-100902-0907 13-100902-0907 РСНБ РК 2015 К=2	**Зарядка кабеля емкостью 200х2 в РШ** шт	1	17476,14 11575,90	5503,93 1719,85	17476,14 11575,90	5503,93 1719,85	6570,92 42,8	14,00 2,08	14,00 2,08

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,00	14,0000	826,850	11575,90

3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,08	2,0800		5503,93			
3.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	2,08	2,0800					
3.4	147182 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,09	0,0900	3938,220	354,44			
3.5	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,14	0,1400	299,050	41,87			
		Накладные расходы -		*6570,92*		*6571,00*		*5691,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*5690,58*				*880,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*880,34*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1923,76*		*1924,00*				
		Сметная стоимость				*25971,00*				
4	**с/ф №50000000801 от 31.10.2018г.**	**БКТМ 200х2**	**шт**	**1**	**38875,00**	**--**	**38875,00**	**--**	**1477,25**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -			*1477,25*		*1477,00*		*1477,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*1477,25*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*3228,18*		*3228,00*			
		Сметная стоимость					*43580,00*			
5	**М3**	**кабель ТППэпЗ 200х2х0,4**	**м**	**2**	**2249,65**	**--**	**4499,30**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Ц13-100902-0102 13-100902-0102 РСНБ РК 2015 К=1,2**	**Прокладка кабеля в сущ.телефонной канализации**	**км**	**0,50851**	**193767,25**	**56816,22**	**98532,58**	**28891,62**	**37648,41**	**184,80**	**93,97**
					135341,98	**14734,47**	**68822,75**	**7492,62**	**42,8**	**17,82**	**9,06**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	184,80	93,9700	732,370	68822,75			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	17,82	9,0600					
6.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	17,82	9,0600		23978,21			
6.4	1868 С	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	17,82	9,0600		4913,41			
6.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,00	6,1000	99,960	609,97			
6.6	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,84	0,4271	381,670	163,03			
6.7	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,36	0,1831	247,030	45,22			
		Накладные расходы -		*74036,72*		*37648,00*		*32663,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64232,72*				*4985,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9804,00*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21424,32*		*10894,00*				
		Сметная стоимость				*147075,00*				
7	**М3**	**кабель ТППэпЗ 200х2х0,4**	**м**	**508,51**	**2249,65**	**--**	**1143969,52**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

8	Ц13-100902-0423 13-100902-0423 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле спластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 200х2.** шт.	1	17780,85 13229,60	4207,33 1314,69	17780,85 13229,60	4207,33 1314,69	7137,18 42,8	16,00 1,59	16,00 1,59
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16,00	16,0000	826,850	13229,60			
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,59	1,5900					
8.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,59	1,5900		4207,33			
8.4	127907 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,	кг	0,01	0,0100	255,640	2,56			
8.5	147182 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,08	0,0820	3938,220	322,93			
8.6	147556 С	Кольцо опорное	шт.	1,00	1,0000	18,430	18,43			
		Накладные расходы -		*7137,18*		*7137,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*6224,96*				*6225,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*912,22*				*912,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1993,44*		*1993,00*				
		Сметная стоимость				*26911,00*				
9	МЗ	**Муфта т/усад.1000-75/15-460** шт	1	19049,73 --	-- --	19049,73 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	МЗ	**кабель ТППэпЗ 200х2х 0,4** м	1	2249,65 --	-- --	2249,65 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	Ц13-100902-0423 13-100902-0423 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле спластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 200х2. Монтаж в колодцах (по строительной длине)** шт.	1	17780,85 13229,60	4207,33 1314,69	17780,85 13229,60	4207,33 1314,69	7137,18 42,8	16,00 1,59	16,00 1,59
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16,00	16,0000	826,850	13229,60			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,59	1,5900					
11.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,59	1,5900		4207,33			
11.4	127907 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,0100	255,640	2,56			
11.5	147182 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,08	0,0820	3938,220	322,93			
11.6	147556 С	Кольцо опорное	шт.	1,00	1,0000	18,430	18,43			
		Накладные расходы -		*7137,18*		*7137,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*6224,96*				*6225,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*912,22*				*912,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1993,44*		*1993,00*				
		Сметная стоимость				*26911,00*				
12	МЗ	**Муфта т/усад.1000-75/15-460** шт	1	19049,73 --	-- --	19049,73 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	МЗ	**кабель ТППэпЗ 200х2х 0,4** м	1	2249,65 --	-- --	2249,65 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Е11-340201-0803	**Колодцы. Установка кронштейна** шт.	24	830,35 631,43	-- --	19928,45 15154,39	-- --	10525,77 62,1	0,82 --	19,68 --

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,82	19,6800	770,040	15154,39			
14.2	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0480	13527,460	649,32			
14.3	144747 С	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0048	349084,800	1675,61			
14.4	249394 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных	кг	0,25	6,0000	408,190	2449,14			
		Накладные расходы -		*438,57*		*10526,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*392,12*				*9411,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*46,45*				*1115,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,51*		*2436,00*				
		Сметная стоимость				*32891,00*				
15	**с/ф №50000000801 от 31.10.2018г.**	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98**	**24**	**2232,14**	**--**	**53571,43**	**--**	**2035,71**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*84,82*		*2036,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*84,82*				*2036,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,36*		*4449,00*				
		Сметная стоимость				*60056,00*				
16	**Ц13-100902-0209 13-100902-0209 РСНБ РК 2015**	**Консоль двухместная. Установка в коллекторе**	**24**	**352,86**	**132,31**	**8468,56**	**3175,34**	**3006,47**	**0,30**	**7,20**
		шт.		**210,45**	**41,34**	**5050,73**	**992,22**	**42,8**	**0,05**	**1,20**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,30	7,2000	701,490	5050,73			
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	1,2000					
16.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при	маш.-ч	0,05	1,2000		3175,34			
16.4	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,4800	381,670	183,20			
16.5	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,01	0,2400	247,030	59,29			
		Накладные расходы -		*125,27*		*3006,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*107,77*				*2586,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17,50*				*420,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,25*		*918,00*				
		Сметная стоимость				*12393,00*				
17	**с/ф №50000000801 от 31.10.2018г.**	**ККч-2**	**24**	**2013,00**	**--**	**48312,00**	**--**	**1835,86**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*76,49*		*1836,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*76,49*				*1836,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,16*		*4012,00*				
		Сметная стоимость				*54160,00*				

18	с/ф №50000000801 от 31.10.2018г.	**Болт консольный**	24	109,82	--	2635,71	--	100,16	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,17*				*100,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,12*		*219,00*				
		Сметная стоимость				*2955,00*				
19	Ц13-100902-0701 13-100902-0701 РСНБ РК 2015	**Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства**	200	107,49	--	21498,10	--	10367,76	0,13	26,00
		пара		107,49	--	21498,10	--	42,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,13	26,0000	826,850	21498,10
		Накладные расходы -		*51,84*		*10368,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*46,01*			*9201,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,83*			*1167,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,75*		*2549,00*	
		Сметная стоимость				*34415,00*	

20	Ц13-100902-0704	**Кабели парные емкостью 200х2. Прослушивание и**	1	8268,50	--	8268,50	--	3987,60	10,00	10,00
		кабель		8268,50	--	8268,50	--	42,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	10,00	10,0000	826,850	8268,50
		Накладные расходы -		*3987,60*		*3988,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3538,92*			*3539,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*448,68*			*449,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*980,49*		*980,00*	
		Сметная стоимость				*13237,00*	

21	Ц13-100902-0825 13-100902-0825 РСНБ РК 2015	**Вытягивание из канализации и трубы (ТПП 100х2х0,4-500,5м, ТПП 100х2х 0,4-500,5м),**	1,001	90507,03	41438,24	90597,54	41479,68	31022,29	67,00	67,07
		км		49068,79	12948,47	49117,86	12961,42	42,8	15,66	15,68

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	67,00	67,0700	732,370	49117,86
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,66	15,6800		
21.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	15,66	15,6800		41479,68
		Накладные расходы -		*30991,30*		*31022,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*26543,39*			*26570,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4447,92*			*4452,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9719,87*		*9730,00*	
		Сметная стоимость				*131349,00*	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1721198,00**	**92969,16**
			Тенге			**217523,32**	**27515,34**

283,92

33,28

Стоимость монтажных работ -	Тенге			1701269,58					
Материалы -	Тенге			2541,16					
Всего заработная плата -	Тенге				229884,28				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1403390,32					
Накладные расходы -	Тенге			121516,98					
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					98390,47			
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23126,51			
Сметная прибыль -	Тенге			50537,52					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1873324,08					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								297,52
Сметная заработная плата -	Тенге				229884,28				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19928,45					
Материалы -	Тенге			4774,07					
Всего заработная плата -	Тенге				15154,39				
Накладные расходы -	Тенге			10525,77					
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9410,87			
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1114,90			
Сметная прибыль -	Тенге			2436,34					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32890,56					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								19,68
Сметная заработная плата -	Тенге				15154,39				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1906213					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								317,20
Сметная заработная плата -	Тенге				245038,66				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 906 213,00					
Командировочные затраты		Тенге		212 867,00					
ИТОГО		Тенге		2 119 080,00					
НДС-12%		Тенге		254 289,64					
Всего по акту		Тенге		2 373 369,96					
Возврат материалов заказчика с НДС		Тенге		1 333 994,28					
Услуга подрядчика с НДС		Тенге		1 039 375,68					

Директор Жамбылского ТУМС Южной РДТ Н.Шотыков

Ведущий инженер СКРиС М.Алимбек

Ведущий инженер СКРиС В.Хачатурян

Директор ТОО "Аркантас" Е.Ахметжанов