Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
030640013602

Заказчик ТОО "Nest Stroy" (Нест Строй),г.Алматы , мкр. 1 д.68/3 офис 182
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040440000368

Исполнитель Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko",Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2, тел.: (727) 381-69-52
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №Т-06/15-06 от 18.06.2015г

Номер документа	Дата составления
3	26.04.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наружные сети водоснабжение и канализацию по объекту Утеген батыра в Ауэзовском районе в г. Алматы			работа	1	4 122 747,30	4 122 747,30
				Итого	1	x	4 122 747,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.04.2017

М.П.

Счет-фактура № 00000000003 от 26 апреля 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "RAS Ltd Ko"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000368, Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009002, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ658560000005747431, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №Т-06/15-06 от 18.06.2015г

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы , мкр. 1 д.68/3 офис 182

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Nest Stroy" (Нест Строй)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030640013602, г.Алматы , мкр. 1 д.68/3 офис 182

ИИК получателя: KZ388560000010030564, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Наружные сети водоснабжение и канализацию по объекту Утеген батыра в Ауэзовском районе в г. Алматы	работа	1	3 681 024,37	3 681 024,37	12%	441 722,93	4 122 747,30		
Всего по счету:					**3 681 024,37**		**441 722,93**	**4 122 747,30**		

Руководитель: Шалхелбаев С. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Генподрядчик: **ТОО "Nest Stroy" (Нест Строй)**
Подрядчик: **ТОО"RAS Ltd Ko"**
Наименование строительства: **Монтаж водопроводных сетей НВК, водовод ф 530 мм**
Наименованиеи объекта его адрес: **Многоквартирный жилой дом с подземным паркингом, расположенного по адресу: ул. Утеген батыра 17б в г. Алматы**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику , генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Дата
		Т-06/15-06	18.06.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года в т.ч. Наружные сети водопровода, канализации Водовод ф530мм доп. работы Водовод ф530 мм	**232 491** **236 288** **2 695 478** **958 490,30**	**207 581,25** **210 971,43** **2 406 676,79** **855 794,91**							**24 909,75** **25 316,57** **288 801,21** **102 695,39**	**232 491** **236 288** **2 695 478** **958 490,30**
ИТОГО	**4 122 747,30**	**3 681 024,38**							**441 722,92**	**4 122 747,30**

Генподрядчик: *ТОО "Nest Stroy" (Нест Строй)*

Директор _____ *Нестерцов А.П.*

М.П. *(должность,фио,подпись)*

Подрядчик: *ТОО"RAS Ltd Ko"*

Директор _____ *Шалхелбаев С.Б.*

М.П. *(должность,фио,подпись)*

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Nest Stroy" (Нест Строй)
Подрядчик: ТОО "RAS Ltd Ko"
Наименование объекта: ***Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом по ул.Утеген батыра, 17б в Ауэзовском районе г.Алматы***

А К Т

выполненных работ за апрель 2017года

на строительство сетей водопровода

	Наименование видов работ	ед. изм.	кол-во	цена за ед.	Ст-ть всего в тенге
1	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,20664	255 000,00	52 693
2	Смеси песчано-гравийнные природные	м3	71,998	1 200,00	86 398
3	Кусбас-лак	кг	41,9999	300,00	12 600
4	Электроды д=6 мм, Э42	т	0,01342	350 000,00	4 697
5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 76х3,5 мм	м	15,3	720,00	11 016
6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4 мм	м	29,3	1 250,00	36 625
7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 159х4,5 мм	м	51,4	2 232,00	114 725
8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5 мм	м	227,7	4 821,43	1 097 840
9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х6 мм	м	0,4	4 821,43	1 929
10	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х9 мм	м	1,5	24 720,00	37 080
11	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/ д=125-200 мм	т	0	0,00	0
12	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	шт	8	22 800,00	182 400
13	Днища для колодцев Db 2000 мм	шт	2	19 200,00	38 400
14	Днища для колодцев Db 1500 мм	шт	3	11 607,00	34 821
15	Крышка для колодцев Db 2000 мм	шт	2	20 500,00	41 000
16	Крышка для колодцев Db 1500 мм	шт	5	8 929,00	44 645
17	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89м, Db 2000 мм	шт	4	12 500,00	50 000
18	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Db= 1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	шт	5	8 929,00	44 645
19	Кольцо опорное КО6	шт	10	1 800,00	18 000
20	Указатель стрелочный с отражателем	100шт	0,0004	41 200,00	16
21	Фасонные стальные сварные части диаметром до 800 мм	т	0,0157	126 700,00	1 989
22	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11232	133 700,00	15 017

23	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,33552	162 700,00	54 589
25	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2	1 050,00	2 100
26	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	8	1 700,00	13 600
27	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	11	2 300,00	25 300
28	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002 диам 89	шт.	0	12 250,00	0
29	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19 300,00	19 300
30	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	36 200,00	144 800
31	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	58 600,00	117 200
32	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6кгс/см2/, Dy 25 мм диам 15	шт	1	1 770,00	1 770
33	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа /10 кгс/ см2/, д=125 мм, высотой 500-2500 мм	шт	4	17 500,00	70 000
34	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара Ру 1 МПа /10 кгс/см2/ 30ч6бр Dy 80 мм	шт	1	9 200,00	9 200
35	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,92	93,00	1 760
36	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160	компл	1	3 500,00	3 500
37	Фильтры для очистки воды в трубопроводах , д=20 мм д=15мм	шт	1	574,00	574
38	Переход, Dy 75х63 мм	10шт	0,02	675,00	14
39	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п, для воды, нефти и масла Ру 1 МПа, Dy 20 мм д=15мм	шт	1	1 200,00	1 200
40	Отводы /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 град. с радиусом кривизны 1,5 Dy на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	3	480,00	1 440
41	Отводы /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 град. с радиусом кривизны 1,5 Dy на Ру МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	1	1 230,00	1 230
42	Отводы /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 град. с радиусом кривизны 1,5 Dy на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	2	2 533,57	5 067
43	Отводы /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 град.с радиусом кривизны 1,5 Dy на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	3	6 200,00	18 600
44	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные, равнопроходные, из стали марки 20, на Ру<=16 МПа, 76х3,5 мм	шт	1	920,00	920
45	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные, переходные, из стали марки 20, на Ру<=16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт	1	3 535,74	3 536

46	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20, на Ру <= 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	шт	1	620,00	620
47	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20, на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт	5	1 450,00	7 250
49	Счетчик для воды с дистанционным съемом показаний, диам. 15мм	шт	1	5 535,71	5 536
					2 435 640

	Земельные работы Водопровод			работа		материал	
	Наименование	ед. изм.	кол-во	цена	сумма	цена	сумма
1	Рытье траншеи	м3	750	1 500	1 125 000		0
2	Планировка дна траншеи	м3	34,3	700	24 010		0
3	Засыпка песчанного основания под трубу	м3	48,9	1 000	48 900	2 000	97 800
4	Установка и монтаж ж/б КЦ Ф1500 мм	шт	8	25 000	200 000		0
5	Укладка и монтаж водопроводных	пм	325,6	4 500	1 465 200		0
6	Засыпка труб песком	м3	96	1 000	95 720	2 000	191 440
7	Обратная засыпка грунта в траншею	м3	614	940	577 160		0
8	Установка чугунных люков	шт	8	25 000	200 000		0
9	Врезка в существующую канализацию	шт	3	40 000	120 000		0
					3 855 990		**289 240**
							4 145 230

Итого выполнено с начала строительства 6 580 870

Запроцентовано на 1.03.2017года 6 348 379

Остаток к оплате в апреле 2017года 232 491

Заказчик:

Nest Stroy

Нест Строй

_____ Нестерцов А.П.

Подрядчик:

"RAS ltd Ko"

_____

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Nest Stroy" (Нест Строй)
Подрядчик: ТОО "RAS Ltd Ko"
Наименование объекта: ***Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом по ул.Утеген батыра, 17б в Ауэзовском районе г.Алматы***

А К Т

выполненных работ за аперль 2017года на строительство сетей канализации

	Наименование видов работ	ед. изм	кол-во	цена за ед.	ст-ть всего в тенге
1	Кусбас-лак	кг	40	300,00	12 000,00
2	Каболка	т	0,0002	429 600,00	83,35
3	Электроды д=6 мм, Э42	т	0,0166	350 000,00	5 822,88
4	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм,	м	12	1 435,11	17 221,32
5	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 200 мм,	м	162,7	2 232,00	363 146,40
6	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 150 мм, Dн муфт 212 мм	шт	0	0,00	0,00
7	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 200 мм, Dн муфт 262 мм	шт	0	0,00	0,00
8	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	шт	6	19 000,00	114 000,00
9	Днища для колодцев Db 1500 мм	шт	6	11 607,00	69 642,00
10	Крышка для колодцев Db 1500 мм	шт	6	12 500,00	75 000,00
11	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Db= 1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	шт	21	12 500,00	262 500,00
	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Db= 1500 мм, высота 0,59 м (ГОСТ 8020-90)	шт	6	8 929,00	53 574,00
13	Кольцо опорное КО6	шт	13	1 800,00	23 400,00
14	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,102	133 000,00	13 566,00
15	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,416	155 686,00	64 752,92
16	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, д=150 мм	м	10	14 765,00	147 650,00
					1 222 359

	Земельные работы Канализация			работа		материал	
	Наименование	ед. изм.	кол-во	цена	сумма	цена	сумма
1	Рытье траншеи	м3	727,82	1 500	1 091 730		0
2	Планировка дна траншеи	м3	35	700	24 500		0
3	Засыпка песчанного основания под трубу	м3	32	1 000	32 000	2 200	70 400

4	Установка и монтаж ж/б КЦ Ф1500 мм	шт	6	25 000	150 000		0
5	Укладка и монтаж канализационных труб	пм	174,7	4 300	751 210		0
6	Засыпка труб песком	м3	40	1 000	40 000	2 200	88 000
7	Обратная засыпка грунта в траншею	м3	656	960	629 760		0
8	Установка чугунных люков	шт	6	25 000	150 000		0
9	Врезка в существующую канализацию	шт	1	40 000	40 000		0
					2 909 200		**158 400**
							3 067 600

Итого по разделам:	**4 289 959**
Накладные расходы 6% :	174 552
всего выполнено с начала строительства	4 464 511
запроцентовано на 1.03.2017г	**4 228 223**
остаток к оплате в апреле 2017года:	**236 288**

Заказчик:

Nest Stroy
Нест Строй

Нестерцов А.П.

Подрядчик:

"RAS ltd Ko"

Форма №2

Заказчик: Nest Stroy (Нест Строй)
Подрядчик: ТОО "RAS Ltd Ko"
Договор: Т-07/15-8 от 23.07.2015 г.
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирные жилые дома по ул. Утеген батыра 176 в
Наименование: Водопровод 530

Акт выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 г. на дополнительные работы по монтажу водопроводной сети d 530 мм от КЦ №2 до врезки объекта, находящегося г. Алматы, ул. Утеген-батыра 17 б

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Ед. из.	Кол-во	Цена	Сумма	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
	Монтаж водопроводной сети Ф530 мм						
1	Труба стальная эл/сварная тип весьма усиленная изоляция d-530х8 мм	м	8,78			34 600	303 788,00
3,1	Плита днища ПН-20	шт	1,00			22 800	22 800,00
3,2	Кольцо стеновое КС-20-45	шт	1,00			11 000	11 000,00
3,3	Кольцо стеновое КС-20-6	шт	1,00			14 000	14 000,00
3,4	Кольцо стеновое КС-20-9	шт	2,00			20 800	41 600,00
3,5	Плита перекрытия 1ПП20	шт	1,00			23 000	23 000,00
3,6	Кольцо стеновое К06	шт	0,00			2 000	0,00
4	Задвижка чугунная фланцевая с обрезным клином с полнопроходным сечением кл."А"(гермет) PN=16атм DN 57	шт	1,00			6 100	6 100,00
9	Отвод d-530	шт	1,00			65 000	65 000,00
11	Люк тяжелый чугунный с крышкой	шт	1,00			23 000	23 000,00
12	Стремянка С-5	шт	1,00			8 200	8 200,00
13	Сталь на соединительные элементы водопроводных колодцев	кг	26,01			460	11 964,60
14	Гидроизоляция колодцев	кг	9,60			250	2 400,00
						Итого:	**532 852,60**

				работа		материал	
	Монтажные работы						
1	Рытье траншеи с вывозом до 15 км	м3	25	1500	37 500		0
2	Планировка дна траншеи	м3	3,9	1 800	7 020		0
3	Установка и монтаж ж/б КЦ Ф2000 мм	шт	1	38 000	38 000		0
4	Укладка и монтаж водопроводных труб Ф530 мм	пм	8,78	25 000	219 500		0
5	Внутренняя изоляция труб ЦПП d-530х8	пм	8,78	6 000	52 680		0
6	Обратная засыпка грунта в траншею с трамбовкой	м3	21,23	1 500	31 845		0
7	Установка чугунных люков	шт	1	15 000	15 000		0
					401 545		**0**
						Итого:	**401 545**

Итого по разделам: 934 398
Накладные расходы 6%: 24 093
Всего с НДС: 958 490,30

Принял
ТОО Nest Stroy (Нест Строй)

Сдал
ТОО "RAS ltd Ko"
Шалхелбаев С.Б.

Форма №2

Заказчик: ТОО "Nest Stroy" (Нест Строй)
Подрядчик: ТОО "RAS Ltd Ko"
Договор: Т-06/15-06 от 18.06.2015 г.
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирные жилые дома по ул. Утеген батыра 176 в

Акт выполненных работ

за апрель 2017 года

по монтажу водопроводной сети d 530 мм от сущ. КЦ №6 до КЦ №2 объекта, находящегося г. Алматы, ул.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Ед. из.	Кол-во	Цена	Сумма	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
	Монтаж водопроводной сети Ф530 мм						
1	Труба стальная эл/сварная тип весьма усиленная изоляция d-530х8 мм	м	141,00			34 600	4 878 600,00
2	Плита днища ПН-20	шт	5,00			19 200	96 000,00
3	Кольцо стеновое КС-20-6	шт	4,00			14 000	56 000,00
4	Кольцо стеновое КС-20-9	шт	8,00			20 600	164 800,00
5	Плита перекрытия 1ПП20	шт	5,00			20 500	102 500,00
	Кольцо стеновое К06	шт	10,00			2 000	20 000,00
7	Задвижка чугунная фланцевая с обрезным клином с полнопроходным сеч.кл."А"(гермет) PN=16атм DN 57	шт	1,00			6 100	6 100,00
8	Флянец стальной d 57 мм	шт	2,00			560	1 120,00
9	Задвижка чугунная фланцевая с обрезным клином с полнопроходным сеч.кл."А"(гермет) PN=16атм DN 500	шт	1,00			612 202	612 202,00
10	Флянец стальной d 500 мм	шт	2,00			15 000	30 000,00
11	Полуотвод d-530	шт	2,00			37 500	75 000,00
13	Люк тяжелый чугунный с крышкой	шт	5,00			19 000	95 000,00
14	Стремянка С-5	шт	5,00			6 000	30 000,00
15	Сталь на соединительные элементы водопроводных колодцев	кг	108,40			180	19 512,00
16	Гидроизоляция колодцев	кг	40,00			250	10 000,00
						Итого:	**6 196 834,00**

	Монтажные работы			работа		материал	
	Наименование	ед. изм.	кол-во	цена	сумма	цена	сумма
1	Рытье траншеи с вывозом до 15 км	м3	317	1500	475 500		0
2	Планировка дна траншеи	м3	30	1 800	54 000		0
3	Установка и монтаж ж/б КЦ Ф2000 мм	шт	5	38 000	190 000		0
4	Укладка и монтаж водопроводных труб Ф530 мм	пм	141,00	25 000	3 525 000		0
5	Внутренняя изоляция труб ЦПП d-530х8	пм	141,00	6 000	846 000		0
6	Обратная засыпка грунта в траншею с трамбовкой	м3	270	1 500	405 000		0
7	Установка чугунных люков	шт	5	15 000	75 000		0
8	Врезка в существующую водопровод	шт	1	50 000	50 000		0
					5 620 500		**0**
						Итого:	**5 620 500**

Итого по разделам:	**11 817 334**
Накладные расходы 6%:	**337 230**
Всего с НДС:	**12 154 564**
оплачено на 01.04.17года	**8 544 491**
удержать штрафные санкции	**914 595**
к оплате в апреля 2017г	**2 695 478**

Принял
Директор ТОО "Nest Stroy" (Нест Строй)
Нестерцов А.П.

Сдал
Директор ТОО "RAS ltd Ko"
Шалхелбаев С.Б.