Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ
АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

« 5 » декабрь 2012 г г.Шу Шуского района .
(Нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
« 30» ноябрь 2012 г. № 445 Акимат Шуского района
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында:
в составе
төраға Умралиев Ержан Корикбаевич Заместитель акима Шуского района
председатель (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары –
заместителя председателя – Жанабаев Сейфолла Мамешович Инспектор управление ГАСК
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Комиссия мүшелері - өкілдері:
Членов комиссии – представителей:
Тапсырыс беруші
Заказчика Сагындыкова Бейсекул Жарылкасынкызы Заместитель начальника управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Пайдаланушы ұйым
Эксплуатационной
организации
Салибеков Калибек Жолдасбекович Исполняющий обязаности директора КГП «Шу-Жылу»
Куккузов Руслан Суйеркулович. Главный инженер КГП «Шу-Жылу»
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
Бас жоболаушы
Генерального проектировщика Рысбеков Даниял Главный инженер ТОО «МГ ЮДАСС»
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
Мемлекеттік санитарлық – эпидемиологиялық қызмет органы
Органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Болотин Михаил Анатольевич Начальник управление санитарно-эпидемиологической службы по Шускому району
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Төтенше жағдайлар бөлімі
Отдел чрезвычайных ситуаций
Кабышев Дауренбек Жандарбекович Исполняющий обязаности начальника ЧС по Шускому району
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Жергілікті орындаушы органның өкілі
Представитель местного исполнительного органа
Донбаев С. К. Главный специалист отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Шускому району
Мажибаев А.А. главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района
(аты-жөні, тегі, лауазымы) (фамилия, имя, отчество, должность)

Бас мердігер
Подрядчик
Кужаев Нурболат Мурзагалиевич Первый заместитель генерального директора ТОО«ЭнергоСтройПроект»

Қадағалаушы басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің, органдардің өкілі
Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Макулов Марс Төлегенович. технический надзор ТОО «Курылыс Жоба инжиниринг»
(аты-жөні, тегі, лауазымы) (фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАЛДЫ:
УСТАНОВИЛА:
1. Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші)
Управление энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области, ТОО«ЭнергоСтройПроект »
Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) (ұйымның атауы) (наименование организации)
Пайдалануға қабылдауда көрсетілді **"Реконструкция магистральной тепловой сети в г. Шу Шуского района Жамбылской области. Участок №1,3,6. Корректировка"**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту, қайта құру, техникалық жабдықтау))
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
Мекен жайы: Жамбылская область Шуский район г.Шу
По адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орама, көшесі, үйдің (корпустың) нөмірі)
(Область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Құрылыс шешімнің (бұйрық, қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др)
« 14 » май 2009 г. № 517 Акиматом акима города Шу Шуского района
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
Және құрылыс- жинақтау жұмысына берілген рұқсатқа сәйкес «03» июль 2012ж.
И в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ № 220
Управления Государственного архитектурно- строительного контроля акимата Жамбылской области
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «ЭнергоСтройПроект»
(ұйымның атауы) (наименование организации)
Орындалды: Строительно- монтажные работы и монтаж оборудования
Выполнившии (жұмыс түрі)
Қосалқы мердігерші
ұйым
И субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы,әр ұйымның орындаған жұмыс
түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении. к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық –сметалық құжаттар
Проектно- сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
ТОО «МГ ЮДАСС » Гос лицензия №09 ГСЛ №000543
(ұйымның аты және ведмостволық бағыныштылығы) (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Орындалды: Проектно-сметную документацию
Выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
Қосалқы мердігерші ұйым
И субподрядными организациями
(ұйымның атауы және олардың ведмостволық бағыныштылығы және құжаттың орындалған бөлігі мен тарауы) (наненование организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части разделы и документации)
(үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіге қосымшасы ... көрсетіледі) (при числе организаций свыше трех перечень их указывется в приложении ... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы
Архитектурно – планировочное задание № 39 от 19.05.2009 г.
Ведомстволық бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіге қосымшасы (ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың көрсетіледі) (наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении.....к акту)

6.Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

«Реконструкция магистральной тепловой сети в г. Шу Шуского района Жамбылской области. Участок №1,3,6. Корректировка »

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй азаматтық нысан бойынша органның атауы

Заключения госэкспертизы № 08-0392/11 от 21 сентября 2011 г.

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно- гражданского

Назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық-сметалық құжаттама бекітілді

Проектно- сметная документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области»

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

« » 20 ж. №_____.

8. Құрылыс- жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы 05.2012 жұмыстың аяқталуы 10. 2012г.

Начало работ (айы және жылы) (месяц и год) окончание работ (айы және жылы) (месяц и год)

Құрылыс жалғастырған жағдайда, айы; норма бойынша немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

При продолжительности строительства, мес.; по норме или по ПОС

Нақты 5 Фактический 5

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетілді, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень документов)

Проектно – сметная документация и исполнительное документация

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар;

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию магистральной тепло сети имеет следующие показатели;

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность тепло сети	км	4,136	4,136
Из них:			
Компенсаторы П-образных	шт	28	28
Бетонные блоки	шт	291	291

11. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следу.щими данными выполнено

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения по планировке)

12. на объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложение ..... к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены согласно проекту и требованием СНиП выполнено

(сведения о выполнении)

14. Суық сумен және ыстық сумен, жылумен, құбырлармен, газ беру құбырымен, энергиямен, байланыс коммуникацияларымен жабдықтау: олардың дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникация холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Бітпеген істер және ақаулар жұмыс комиссиясымен анықталып, алынып тасталды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолына, тротуарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына жоғары жабын орнату, сол секілді ғимараттың қасбетіне өңдеу элементтерін орындау міндетті:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъезных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

17. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации;
Барлығы 375843,52 мың теңге, оның ішінде; құрылыс-жинақтау жұмысы 352057,23 мың теңге,
Всего тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ тыс. тенге,
Жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар 120200,6 мың теңге.
Оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге.
18. Пайдалануға қабылданатын негізгі сметалық құны 375843,52 мың теңге,
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс.тенге,
Оның ішінде; оның ішінде; құрылыс-жинақтау жұмысының құны 352057,23 мың теңге
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тыс. тенге
Жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны 120200,6 мың теңге.
Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге
19. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогресивтік бага берілді;
На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосканда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша)
Архитектурно-строительных (включая объектно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решения Государственной приемочной комиссии
Предъявленный к приемке «Реконструкция магистральной тепловой сети в г. Шу Шуского района Жамбылской области. Участок №1,3,6. Корректировка »
(нысанның атауы) (наименование объекта)

Пайдалануға қабылдансын
Принять в эксплуатацию
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы Умралиев Е.К.
Председатель Государственной приемочной комиссии (қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары Жанабаев С.М.
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии (қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері Сагындыкова Б.Ж.
Члены Государственной приемочной комиссии (қолы) (подпись)

Донбаев С.К.
(қолы) (подпись)

Мажибаев А.А.
(қолы) (подпись)

Болотин М.А.
(қолы) (подпись)

Кабышев Д.Ж.
(қолы) (подпись)

Керимбаева Г.А.
(қолы) (подпись)

Салибеков К.Ж.
(қолы) (подпись)

Куккузов Р.С.
(қолы) (подпись)

Рысбеков Д.
(қолы) (подпись)

Макулов М.Т..
(қолы) (подпись)

Кужаев Н.М..
(қолы) (подпись)