Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060 640 001 713

Заказчик **Акционерное общество "Алматинские электрические станции" Теплоэлектроцентраль-1**
РК, г. Алматы, пр. Сейфулина, 433
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080340019233

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "CASPIY & DIFa", РК, г.Актау, мкр. Толкын-2, д.11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **№ 2018К0293Р от 27.06.2018г**

Номер документа	Дата составления
52	**26.10.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 336

Ремонт кровель и фасадов, ремонт ж/б полов, внутренний ремонт помещений департамента ТЭЦ-1 АО "АлЭС"

Номер по порядку	Код работы по 1С: Предприятие	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
						количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС в KZT	сумма с НДС в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1011000017	Устройство выравнивающей цементной стяжки. Устройство стяжки толщиной до 30мм	октябрь 2018 г.		м2	279,0	2 500,00	697 500,00	83 700,00	781 200,00
2	1011000025	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20мм	октябрь 2018 г.		м2	9,0	1 500,00	13 500,00	1 620,00	15 120,00
3	1011000031	Устройство кровли из бикроста в 2 слоя с подготовкой поверхности	октябрь 2018 г.		м2	1058,0	3 100,00	3 279 800,00	393 576,00	3 673 376,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1011000054	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе Настилка плиток с подбором и сортировкой. Заделка швов раствором	октябрь 2018 г.		м2	62,0	5 200,00	322 400,00	38 688,00	361 088,00
5	1011000056	Смена раковины умывальника	октябрь 2018 г.		компл	3,0	10 460,00	31 380,00	3 765,60	35 145,60
6	1011000062	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах снятие дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах	октябрь 2018 г.		шт	4,0	2 500,00	10 000,00	1 200,00	11 200,00
7	1011000066	Смена унитаза с бачком комплект	октябрь 2018 г.		компл	3,0	10 500,00	31 500,00	3 780,00	35 280,00
8	1011000092	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	октябрь 2018 г.		м2	185,0	700,00	129 500,00	15 540,00	145 040,00
9	1011000159	Окрашивание водоэмульсионными составами стен окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 35 процентов	октябрь 2018 г.		м2	235,0	900,00	211 500,00	25 380,00	236 880,00
10	1011000198	Разборка покрытия полов из керамических плиток	октябрь 2018 г.		м2	62,0	1 250,00	77 500,00	9 300,00	86 800,00
11	1011000203	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	октябрь 2018 г.		м2	708,0	130,00	92 040,00	11 044,80	103 084,80
12	1011000211	Установка дверных коробок в каменных стенах	октябрь 2018 г.		м2	8,0	24 400,00	195 200,00	23 424,00	218 624,00
					Итого			**5 091 820,00**	**611 018,40**	**5 702 838,40**

Приложение: Счет-фактура № _____ от _____ г.

Сдал (Исполнитель):

Директор

ТОО "CASPIY & DIFa" _____ **Д.А. Сукенов**

Принял (Заказчик):

Управляющий директор

АО "АлЭС" ТЭЦ-1 _____ **И.А. Сыргабаев**

Зам. Управляющего директора

АО "АлЭС" ТЭЦ-1 _____ **А.М. Тастанбеков**

Главный инженер

АО "АлЭС" ТЭЦ-1 _____ **А.А. Ким**

Заместитель главного инженера

АО "АлЭС" ТЭЦ-1 _____ **М.М. Ергарин**

Начальник службы ремонта

АО "АлЭС" ТЭЦ-1 _____ **С.Л. Аметов**

Начальник РСУ

АО "АлЭС" ТЭЦ-1 _____ **М. Сапиев**

Согласовано администратором затрат:

Начальник управления эксплуатации и ремонтов

АО "АлЭС" _____ **А.Ю. Скрябин**