сканировала!

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ И КАЧЕСТВО РАБОТ НА СООТВЕТСТВИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ: «СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ МЫРЗАБЕКОВА В С. БАЛПЫК БИ БАЛПЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

с. Балпык би «30» июля 2019 г.

Приемочная комиссия, назначенная Заказчиком – ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района» согласно приказа №_____ от_____ в составе:

Председателя комиссии :

Карбаев М.М. – руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района.

Члены комиссии:

Генеральный подрядчик:
Чурегеева А.С. – Директор ТОО «Ак сункар-ай»,

Технический надзор:
Болсамбеков Н.К. – Представитель ТОО «УКС»

1.Генеральным подрядчиком ТОО «Ак сункар-ай» предъявлено к приемке в эксплуатацию объект : **«Средний ремонт улицы Мырзабекова в с.Балпык би Балпыкского сельского округа Коксуского района Алматинской области»**

2.Ремонтные работы осуществлялись генеральным подрядчиком ТОО «Ак сункар-ай», выполнившим ремонт дорог по объекту **«Средний ремонт улицы Мырзабекова в с.Балпык би Балпыкского сельского округа Коксуского района Алматинской области»**

3.Сметная документация на ремонтные работы разработана проектной организацией ТОО «ЮлианаСтрой».

4. Ремонтные работы осуществлялись по сметной документации «выполнившим ремонт дорог по объекту **«Средний ремонт улицы Мырзабекова в с.Балпык би Балпыкского сельского округа Коксуского района Алматинской области»**

5.Сметная документация утверждена приказом руководителя отдела ПТ и АД Коксуского района №_____ от _____2019 года.

6.Ремонтные работы осуществлены в сроки:
Начало работ апрель 2019 года, окончание до 31 июля 2019 года.

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация : сметная документация **«Средний ремонт улицы Мырзабекова в с.Балпык би Балпыкского сельского округа Коксуского района Алматинской области»**, журнал производства работ, журнал технического надзора и т.д.

8.Мероприятия по охране труда, пожаробезопасности, охране окружающей среды предусмотренные проектом выполнены согласно проекта.

9.Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту, если таковые имеются.

10.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации составляет всего – 14512,383 тыс.тенге, в том числе сметный расчет строительства – 13768,354 тыс.тенге, по договору – 12391,518 тыс.тенге.

Решение приемочной комиссии – **«Средний ремонт улицы Мырзабекова в с.Балпык би Балпыкского сельского округа Коксуского района Алматинской области»** считать принятым от генерального подрядчика.

Подписи:

Председатель комиссии:

Руководитель отдела пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Коксуского района Карбаев М.М.

Члены комиссии:

Представитель ТОО «УКС» Болсамбеков Н.К.

Директор ТОО «Ак сункар-ай» Чурегеева А.С.