**Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2019-09-05 № 54 қосымша келісім**

Ақтөбе облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Алиев Даулет Муратович тұлғасындағы "Хромтау аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғысы негізінде әрекет ететін, директоры Жақсыбаев Аманжол Бақытжанұлы тұлғасындағы "Фараб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-09-05 № 54 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Тапсырыс беруші:
"Хромтау аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2
БСН 060140005014
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ66070103KSN0616000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 59158,59986
Басшысы Алиев Даулет Муратович

Өнім беруші:
"Фараб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, г.Актобе, нет данных, поселок Заречный-4, участок № 249
БСН/ЖСН 920940001031
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ136017121000004649
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 982458
директоры Жақсыбаев Аманжол Бақытжанұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3547977-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **005--431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Инжиниринговые услуги по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области» | | | | | | |
| 26162626-ОК2 | "Хромтау аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Ақтөбе облысы Хромтау ауданының Хромтау қаласында денешынықтыру-сауықтыру кешенін салу» нысаны бойынша техникалық сүйемделу жұмысы | Бір қызмет | 1 | 11 973 538.19 | 14 ай | 14 ай | Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Хромтау қ. (1) | 0 | 250 000.00 |
| **005-028-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Инжиниринговые услуги по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области» | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26162626-ОК2 | "Хромтау аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Ақтөбе облысы Хромтау ауданының Хромтау қаласында денешынықтыру-сауықтыру кешенін салу» нысаны бойынша техникалық сүйемделу жұмысы | Бір қызмет | 1 | 11 973 538.19 | 14 ай | 14 ай | Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Хромтау қ. (1) | 0 | 1 700 000.00 |
| 26162626-ОК2 | "Хромтау аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Ақтөбе облысы Хромтау ауданының Хромтау қаласында денешынықтыру-сауықтыру кешенін салу» нысаны бойынша техникалық сүйемделу жұмысы | Бір қызмет | 1 | 11 973 538.19 | 14 ай | 14 ай | Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Хромтау қ. (1) | 0 | 10 023 538.19 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках услуг**

**№ 54 от 2019-09-05**

Актюбинская область №1

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель отдела Алиев Даулет Муратович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Жақсыбаев Аманжол Бақытжанұлы, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 54 от 2019-09-05 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2
БИН 060140005014
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ66070103KSN0616000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 59158,59986
руководитель отдела Алиев Даулет Муратович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб"
Актюбинская область, г.Актобе, нет данных, поселок Заречный-4, участок № 249
БИН/ИИН/ИНН/УНП 920940001031
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ136017121000004649
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 982458
директор Жақсыбаев Аманжол Бақытжанұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3547977-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **005--431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Инжиниринговые услуги по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области» | | | | | | |
| 26162626-ОК2 | Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Инжиниринговые услуги по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области» | Одна услуга | 1 | 11 973 538.19 | 14 месяцев | 14 месяцев | Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау (1) | 0 | 250 000.00 |
| **005-028-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Инжиниринговые услуги по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области» | | | | | | |
| 26162626-ОК2 | Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Инжиниринговые услуги по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области» | Одна услуга | 1 | 11 973 538.19 | 14 месяцев | 14 месяцев | Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау (1) | 0 | 1 700 000.00 |
| 26162626-ОК2 | Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Инжиниринговые услуги по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области» | Одна услуга | 1 | 11 973 538.19 | 14 месяцев | 14 месяцев | Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау (1) | 0 | 10 023 538.19 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.