Счет-фактура № 00000000027 от 31 мая 2012 г. (1)

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №11 от 03.05.2012г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24 (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200225100, БИН: , ТОО СМУ 2009,Республика Казахстан, Темиртау, Кар.шоссе, дом № 110а (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО СМУ 2009 (9)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 301200225100, БИН: , Республика Казахстан, Темиртау, Кар.шоссе, дом № 110а (10)

ИИК покупателя: р/с KZ36319J010003741971, в банке АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	5 147 239,33	5 147 239,33	12%	617 668,72	5 764 908,05	0	
Всего по счету:					**5 147 239,33**		**617 668,72**	**5 764 908,05**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО"СМУ-2009 "
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"

АКТ выполненных работ за май 2012 года

Объект:Замена участка ХПВ по ул. Амангельды от пр. Металлургов до пр. Комсомольского ф325мм -780 м

Смета № 947-2011 **Лимит №14**

№	Обоснование	Описание работ	Объем работ		Трудозатраты чел/час	
			Ед. изм	кол-во	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7
1	1-17-9, т.ч.3-27, к=1,06	Разработка сухого грунта 3 кат экскаватором емк ковша 0,65м3 на автосамосвалы	м3	1 600	0,0137	21,92
2	1-17-9, т.ч.3-27, к=1,06, т.ч.3-46, к=1,1	Разработка мокрого грунта 3 кат экскаватором емк ковша 0,65м3 на автосамосвалы	м3	1 860	0,0150	27,90
3	П8-3-1	Вывоз сухого грунта автосамосвалом в отвал на расстояние не более 3км	м3	2 338		
			тн	3 975		
4	П8-3-1	Вывоз мокрого грунта автосамосвалом в отвал на расстояние не более 3км	м3	1 868		
			тн	3 362		
5	П9-7-1	Завоз сухого грунта автосамосвалом на расстояние не более 3 км.	м3	3900		
			тн	8 772		
6	1-17-8	Погрузка грунта,разработанного вручную экскаватором ёмк.ковша 0,65м3	м3	492	0,0098	4,84
7	1-164-3 т.ч. 3-180, к=1,2	Доработка грунта вручную	м3	92	2,98	273,79
8	1-173-1	Водоотлив из траншеи при поступлении воды до 30 м3/час	м3	1 860		

		Трудозатраты	ч/м			33,8
		итого к оплате(8750000:57,4)*(5560,23:164,67)				5 147 239,33
		НДС 12%				617 668,72
		Всего с НДС				5764908,05

Заказчик: Директор ТОО "СМУ-2009" _____ Кебадзе Д.А.

Подрядчик: Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" _____ Назаренко Е.И.

Счет-фактура № 00000000032 от 25 июня 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №11 от 03.05.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Темиртау, Кар.шоссе, дом № 110а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200225100, БИН: , ТОО СМУ 2009,Республика Казахстан, Темиртау, Кар.шоссе, дом № 110а (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО СМУ 2009 (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 301200225100, БИН: , Республика Казахстан, Темиртау, Кар.шоссе, дом № 110а (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ36319J010003741971, в банке АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	1 952 271,77	1 952 271,77	12%	234 272,61	2 186 544,38	0	
Всего по счету:					**1 952 271,77**		**234 272,61**	**2 186 544,38**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № Р-2

Заказчик: ТОО "СМУ-2009"
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор №
Наименование объекта: Замена участка ХПВ по ул. Амангельды от пр. Металлургов до пр. Комсомольского

АКТ №
Приемки выполненных работ за июнь 2012 г.
Смета № 978-2011

№п/п	Наименование работ	№ ед. расц.	Ед.изм.	Трудозатраты чел/час		
				Кол-во	Цена на ед.	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка сухого грунта 3 кат экскаватором емк ковша 0,65м3 на автосамосвалы	1-17-9, т.ч.3-27, к=1,06	м3	400	0,0137	5,48
2	Разработка мокрого грунта 3 кат экскаватором емк ковша 0,65м3 на автосамосвалы	1-17-9, т.ч.3-27, к=1,06, т.ч.3-46, к=1,1	м3	400	0,0150	6,00
3	Вывоз сухого грунта автосамосвалом в отвал на расстояние не более 3км	П8-3-1	м3	602		-
4	Вывоз мокрого грунта автосамосвалом в отвал на расстояние не более 3км	П8-3-1	м3	392		-
5	Завоз сухого грунта автосамосвалом на расстояние не более 3 км.	П9-7-1	м3	956		-
6	Погрузка грунта,разработанного вручную экскаватором ёмк.ковша 0,65м3	1-17-8	м3	148	0,0098	1,46
7	Доработка грунта вручную	1-164-3 т.ч. 3-180, к=1,2	м3	28	2,98	83,33
8	Водоотлив из траншеи при поступлении воды до 30 м3/час	1-173-1	м3	160		-
9	Ручная разработка грунта 3 гр при пересечении с инж. коммуникациями в скальных грунтах	1-164-4, т.ч.3.18 2, к=1,15	м3	134,0	4,09	548,60
10	Обратная засыпка грунта вручную грунта гр.III	1-166-3	м3	134,0	1,21	162,14
11	Обратная засыпка грунта вручную грунта гр.II	1-166-2	м3	28,0	0,97	27,22
12	Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта до 20м.	1-27-5, 1-27-11 к=3	м3	620		-
14	Восстановление бордюрных камней	27-34-1	м	360	0,698	251,28
15	Разборка а/бетонного покрытия б=50мм	27-18-4	м3	48	1,55	74,40
16	Разборка гидромолотом бетонного основания б=100мм	27-18-5	м3	96	0,495	47,52
17	Разборка щебеночного основания б=150мм	27-18-2	м3	144	0,117	16,85
20	Разработка скального грунта гидромолотом	1-17-17 прим..	м3	35	0,0268	0,94
21	Устройство щебеночного основания под трубопровод б=0,1м	23-1-2	м3	10	1,02	10,20
22	Обратная засыпка траншеи вручную	1-166-3	м3	13,00	1,210	15,73
23	Планировка территории механизированным способом	1-30-2	м2	1305		-
24	Уборка мусора, бордюрных камней вручную	014-10002	тн	11	0,72	7,92

33	Устройство водопроводного колодца	22-41-2	м3	6,1	13,90	84,10
34	Торцовка ст. труб ф300	Входит в п.35	торец	64		-
35	Монтаж ст трубопровода Ф300мм подземной прокладки с гидравлическим испытанием	22-8-8.	м	180	0,504	90,72
36	Монтаж ст. отводов Ф300	22-33-6.	шт	6		-
			тн	0,263	147,70	38,85
37	Монтаж ст трубопровода Ф200мм подземной прокладки с гидравлическим испытанием	22-8-6.	м	70	0,376	26,32
38	Монтаж ст. отводов Ф200	22-33-5.	шт	6		-
			тн	0,12	312,70	37,34
43	Монтаж чугунной задвижки ф300мм	22-35-8	шт	5	5,29	26,45
44	Монтаж чугунной задвижки ф200мм	22-35-6	шт	2	3,04	6,08
45	Монтаж чугунной задвижки ф150мм	22-35-5	шт	5	1,93	9,65
46	Монтаж чугунной задвижки ф100мм	22-35-3	шт	4	1,40	5,60
47	Приварка ст. фланцев ф300	22-40-8	шт	10	2,45	24,50
48	Приварка ст. фланцев ф200	22-40-6	шт	4	1,43	5,72
49	Приварка ст. фланцев ф159	22-40-5	шт	10	0,90	9,00
50	Приварка ст. фланцев ф100	22-40-3	шт	8	0,60	4,80
51	Монтаж пожарных гидрантов	22-37-3	шт	6	1,82	10,92
52	Монтаж ст. фланцев для ПГ	22-40-4	шт	6	0,71	4,26
53	Пробивка отверстия в ж/б кольце под трубу ф300	46-30-3, п.3,9 к=1,1	отв	17	1,0492	17,84
54	Пробивка отверстия в ж/б кольце под трубу ф200	46-30-3, п.3,9 к=1,1	отв	2	1,0492	2,10
58	Окраска труб лаком БТ-577 за 2 раза	13-16-10 к=2	м2	60	0,0434	2,60
59	Дефектоскопия сварных швов на трубопроводе Ф300мм	39-24-15	шт	65	2,00	130,00
60	Устройство гидроизоляции трубопроводов на пековой мастике	26-69 13-5	100м2	0,60	47,200	28,32
61	Демонтаж существующих врезок ф300мм	22-38-7 к=0,6	вр	4	3,35	13,42
62	Врезка в существующую сеть Ф300мм	22-38-7	вр	2	5,59	11,18
63	Демонтаж существующих врезок ф200мм	22-38-4 к=0,6	вр	2	1,69	3,37
	Итого:					1 852,21
	с к=1,15 - условия производства работ					2 130,0
	(8660000:57,4)*(2130:164,67)=150871,01*12,94=1 952 271,77тенге					
	Всего к оплате по акту:	**тенге**				**1 952 271,77**

Директор ТОО "СМУ-2009"

Кебадзе Д.А. _____

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ"

_____ Назаренко Е.И.

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М. Есибаев 31 июля
Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____ А. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

счет-фактура № 43 25.07.2012г.

Поставщик **ТОО "Водоканалстрой KZ"** (2)

РНН и адрес поставщика **301200226989, г. Темиртау, ул. Мичурина, 24** (2а)

Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия **30001** № **0009227 от 13.04.2011г.**

Расчетный счет поставщика ИИК KZ388560000004439484 АО "Банк Центр Кредит"г. Темиртау БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) **№11 от 3.05.2012г.** (3)

Условия оплаты по договору (контракту) **№11 от 3.05.2012г.** (3а)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) **РК, г. Темиртау** (4)
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № **Смета №947-2012** (5)

Способ отправления (6)

Товарно-транспортная накладная № (7)

Грузоотправитель ТОО "Водоканалстрой KZ" РНН 301200226989 (8)
(РНН,наименование и адрес)

Грузополучатель ТОО "СМУ-2009" РНН 301200225100 (9)
(РНН,наименование и адрес)

Покупатель **ТОО СМУ-2009" г. Темиртау** (10)

РНН и адрес покупателя **301200225100, г. Темиртау, ул. Чернышевского 13** Кбе **17** (10а)

Расчетный счет поставщика ИИК KZ388560000004439484 АО "Банк Центр Кредит"г. Темиртау БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена участка ХПВ по ул. Амангельды от пр. Металлургов до пр. Комсомольского	тенге			1 214 939,00	12%	145792,68	1 360 732		
Всего по счету:					**1 214 939,00**		**145 793**	**1 360 732**		

один миллион триста шестьдесят тысяч семьсот тридцать две тенге

Руководитель организации
Назаренко Е.И..
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Гл бух
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

38	Монтаж ст. отводов Ф200	22-33-5.	шт	2		-
			тн	0,04	312,70	12,45
39	Монтаж ст трубопровода Ф159мм подземной прокладки с гидравлическим испытанием	22-8-5	м	220	0,36	79,20
40	Монтаж ст. отводов Ф159	22-33-5	шт	16		-
			тн	0,134	312,70	42,03
41	Монтаж ст трубопровода Ф100мм подземной прокладки с гидравлическим испытанием	22-8-3	м	170	0,27	45,90
42	Монтаж ст. отводов Ф100	22-33-5	шт	14		-
			тн	0,035	312,70	10,94
55	Пробивка отверстия в ж/б кольце под трубу ф159	46-30-3, п.3,9 к=1,1	отв	5	1,0492	5,25
56	Пробивка отверстия в ж/б кольце под трубу ф100	46-30-2 п.3,9 к=1,1	отв	4	0,2966	1,19
58	Окраска труб лаком БТ-577 за 2 раза	13-16-10 к=2	м2	180	0,0434	7,81
60	Устройство гидроизоляции трубопроводов на пековой мастике	26-69 13-5	100м2	1,80	47,200	84,96
64	Врезка в существующую сеть Ф200мм	22-38-4	вр	2	2,81	5,62
65	Демонтаж существующих врезок ф150мм	22-38-4 к=0,6	вр	5	1,69	8,43
66	Врезка в существующую сеть Ф150мм	22-38-4.	вр	5	2,81	14,05
67	Демонтаж существующих врезок ф100мм	22-38-3 к=0,6	вр	4	1,21	4,82
68	Врезка в существующую сеть Ф100мм	22-38-3.	вр	4	2,01	8,04
71	Монтаж сбросников Ф40мм для сброса воздуха	22-35-1	шт	10	0,88	8,80
72	Промывка и хлорирование трубопровода ф325	22-31-8	км	0,78	72,10	56,24
73	Промывка и хлорирование трубопровода ф200	22-31-8	км	0,08	61,80	4,94
74	Промывка и хлорирование трубопровода ф159	22-31-8	км	0,22	61,80	13,60
75	Промывка и хлорирование трубопровода ф100	22-31-8	км	0,17	51,50	8,76
	Итого:					1 141,76
	с к=1,15 - условия производства работ					1 313,0
	(8750000:57,4)*(1313:164,67)=152439*7,97=1214939тенге					
	Всего к оплате по акту:	**тенге**				**1 214 939,00**

Директор ТОО "СМУ-2009"

Кебадзе Д.А.

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ"

Назаренко Е.И.

Заказчик: ТОО "СМУ-2009"

Форма № Р-2

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"

Договор № 11 от 3.05.2012 г.

Наименование объекта: Замена участка ХПВ по ул. Амангельды от пр. Металлургов до пр. Комсомольского

АКТ №

Приемки выполненных работ за июль 2012 г.

Смета № 947-2012

№п/п	Наименование работ	№ ед. расц.	Ед.изм.	Трудозатраты чел/час		
				Кол-во	Цена на ед.	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка сухого грунта 3 кат экскаватором емк ковша 0,65м3 на автосамосвалы	1-17-9, т.ч.3-27, к=1,06	м3	180	0,0137	2,47
2	Разработка мокрого грунта 3 кат экскаватором емк ковша 0,65м3 на автосамосвалы	1-17-9, т.ч.3-27, к=1,06, т.ч.3-46, к=1,1	м3	160	0,0150	2,40
3	Вывоз сухого грунта автосамосвалом в отвал на расстояние не более 3км	П8-3-1	м3	100		-
4	Вывоз мокрого грунта автосамосвалом в отвал на расстояние не более 3км	П8-3-1	м3	160		-
5	Завоз сухого грунта автосамосвалом на расстояние не более 3 км.	П9-7-1	м3	304		-
8	Водоотлив из траншеи при поступлении воды до 30м3/час	1-173-1	м3	400		-
12	Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта до 20м.	1-27-5, 1-27-11 к=3	м3	400		-
13	Разборка бордюрных камней	27-20-1	м	220	0,767	168,74
14	Восстановление бордюрных камней	27-34-1	м	70	0,698	48,86
18	Восстановление щебеночного основания б=150мм	27-29-1	м2	4150	0,050	205,43
21	Устройство щебеночного основания под трубопровод б=0,1м	23-1-2	м3	10	1,02	10,20
22	Обратная засыпка траншеи вручную	1-166-3	м3	15,00	1,210	18,15
23	Планировка территории механизированным способом	1-30-2	м2	1305		-
24	Уборка мусора, бордюрных камней вручную	014-10002	тн	10	0,72	7,20
25	Устройство монолитных стен камеры из бетона в металлической опалубке	6-24-1	м3	7,50	6,51	48,83
26	Изготовление металлической опалубки	9р-332	тн	1,60	51,37	82,19
27	Устройство бетонного основания дна камеры	6-33-4	м3	7,20	6,51	46,87
28	Изготовление металлической крышки для камеры	9р-317	тн	0,70	28,84	20,19
29	Монтаж металлической крышки	9р-186-1	тн	0,70	34,03	23,82
30	Изготовление стремянки	9р-328	тн	0,18	84,3	15,17
31	Монтаж стремянки	9р-1023	тн	0,18	29,75	5,36
32	Масляная окраска металлической опалубки за 2 раза	15-172-2	м2	97	0,111	10,77
37	Монтаж ст трубопровода Ф200мм подземной прокладки с гидравлическим испытанием	22-8-6.	м	6	0,376	2,11

Счет-фактура № 00000000071 от 25 октября 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №11 от 03.05.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Темиртау, Кар.шоссе, дом № 110а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200225100, БИН: , ТОО СМУ 2009,Республика Казахстан, Темиртау, Кар.шоссе, дом № 110а

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО СМУ 2009

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200225100, БИН: , Республика Казахстан, Темиртау, Кар.шоссе, дом № 110а

ИИК получателя: KZ36319J010003741971, в банке АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	410 061,00	410 061,00	12%	49 207,32	459 268,32	0	
Всего по счету:					**410 061,00**		**49 207,32**	**459 268,32**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО "СМУ-2009"

Форма № Р-2

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"

Договор №

Наименование объекта: Замена участка ХПВ по ул. Амангельды от пр. Металлургов до пр. Комсомольского

Инв. №

АКТ №

Приемки выполненных работ за октябрь 2012 г.

Смета № 947-2012

№п/п	Наименование работ	№ ед. расц.	Ед.изм.	Трудозатраты чел/час		
				Кол-во	Цена на ед.	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
14	Восстановление бордюрных камней	27-34-1	м	290	0,698	202,42
33	Устройство водопроводного колодца	22-41-2	м3	13,1	13,90	182,09
	Итого:					384,51
	с к=1,15 - условия производства работ					442,2
	(8750000:57,4)*(442,2:164,67)=152439*2,69=410061тенге					
	Всего к оплате по акту:	**тенге**				**410 061,00**

Директор ТОО "СМУ-2009"

Кебадзе Д.А.

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ"

Назаренко Г.И.