Заказчик:
АО «Эмбамунайгаз»

Подрядчик:
ТОО «Атыраугидрогеология»

АКТ
приемки выполненных работ
от 22 октября 2012 года

Мы, нижеподписавшиеся,
Представитель **Заказчика** – Генеральный директор АО «Эмбамунайгаз» Жамауов Ж.К. с одной стороны и представитель **Подрядчика** –Генеральный директор ТОО «Атыраугидрогеология» Сабуров О.Е. с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ,согласно договора №1075-36 от 02.05.2012г. и дополнительного соглашения №3713-36/91-14 от 28.09.12г.

№	Код затрат	Месторождение, № скважины	Код ресурса	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм	Кол во	Цена	Сумма тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	9809-21	Месторождения Северный Котыртас			Строительство 6-ти (1-п;2-п;5-п;6-п;7-п; 8-п;) водозаборных скважин «под ключ»	Скважина	6	10600609,82	63603658,92	
2	9809-21	Месторождения Северный Котыртас			Строительство 2-ух (3-п;4-п;) водозаборных скважин «под ключ»	Скважина	2	15547560,72	31095121,44	
	Итого:					**тенге**			**94698780,36**	
	Сумма НДС:					тенге			11363853,64	
	Итого с НДС:					**тенге**			**106062634**	

Общая сумма работ по акту составила: **сто шесть миллионов шестьдесят две тысяча шестьсот тридцать четыре тенге.**
(сумма прописью)

Заказчик:

Генеральный директор
АО «Эмбамунайгаз»

Ж.К. Жамауов

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «Атыраугидрогеология»

О.Е. Сабуров

Зам. Генерального директора
по геологии и разработке: А.Г. Имандосов

Начальник
отдела буровых работ и КРС: Т.М. Конуспаев

Начальник
НГДУ «Кайнармунайгаз»: А.А. Кутжанов
.

Зам. начальника
по геологии и разработке: А. Окаулы

Руководитель
экономической службы: А.И. Наутиев