Утвержден
Приказ № 114 от «23» сентября 2010 г.
Директор ТУСМ-2 Объединения «Дальняя Связь - филиала АО «Казахтелеком» Беков А.К.

[дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)]

Акт приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

« 05 » сентября 2010г. разъезд Атасу
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом директора ТУСМ-2 Объединения «Дальняя связь» - филиала АО «Казахтелеком» Бекова А.К. № 101 от 25 августа 2010г.

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя Щетинина А.М . — гл. инженера ТУСМ-2
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

членов комиссии-представителей:

заказчика

Сухова А.М. — ведущего инженера-энергетика
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

Араповой А.Б. — инженера по надзору за строительством и ремонтом 1 кат.
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

Аманова К.Р. — начальника РРЦ-23
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

подрядчика

Ибраева Н.Д. — директора ТОО **«Ақжар-Құрылыс»**
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

Установила:

1. Подрядчиком: **ТОО «Ақжар-Құрылыс»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений РРЦ-23 Р-629, ТУСМ-2. Реконструкция ЭПУ и ДЭС техздания ПРС-8 Р-629»

(наименование объекта и вид строительства)

8/16

по адресу: **Карагандинская обл., Жанааркинский р-н разъезд Атасу**_____
(область, район, населенный пункт,)

2. Капитальный ремонт осуществлен на основании инвестплана Объединения «Дальняя Связь» на 2010 г.

_____
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком
ТОО «Ақжар-Құрылыс»
(наименование организации)
выполнившим работы по реконструкции монтаж обвязки котлов, общестроительные работы в помещении дизельной : облицовочные работы, замена дверных блоков и т.д.

_____
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **: ТУСМ-2, СКС ЦПС ОДС - филиала АО «Казахтелеком».**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
Выполнившим: ТУСМ-2- локальные сметы, ОКС ЦПС - сводный сметный расчет.

_____
(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы - ТУСМ-2

_____
[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Проектно-сметная документация утверждена заместителем генерального директора ОДС Брикун В.В.

_____
[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2010 г.; окончание работ 05 сентября 2010 г.
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства 2,9 мес.:
фактически 3,2 мес.

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: акт Ф-2 и справка Ф-3, акты на скрытые работы, смета_____
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.;

Мощность,производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

8/14

«Реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений РРЦ-23 Р-629, ТУСМ-2. Реконструкция ЭПУ и ДЭС техздания ПРС-8 Р-629»	шт				

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
произвели работы по реконструкции ДЭС,монтаж обвязки котлов, общестроительные работы в помещении дизельной : облицовочные работы, замена дверных блоков и т.д.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 9 697,87 тыс. тенге (в т.ч. НДС).

12. Фактическая стоимость работ 8 488,2 **тыс. тенге** (в т.ч. НДС).

13. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических : технологически выполнено верно.

Решение приемочной комиссии :

Предъявленный к приемке объект «Реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений РРЦ-23 Р-629, ТУСМ-2. Реконструкция ЭПУ и ДЭС техздания ПРС-8 Р-629»

(наименование объекта)

принять в эксплуатацию .

Председатель
приемочной комиссии:

ЩЕТИНИН А.М. _____
(подпись)

Члены
приемочной комиссии

СУХОВ А.М. _____
(подпись)

АРАПОВА А.Б. _____
(подпись)

АМАНОВ К.Р. _____
(подпись)

ИБРАЕВ Н.Д. _____
(подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

8/18

Договор строительного подряда № 03/115-ДП

г. Алматы 7 февраля 2010г.

АО «Казахтелеком», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя генерального директора Объединения «Дальняя связь» - филиала АО «Казахтелеком» Брикун В.В., действующего на основании доверенности № 1-348 от «12» января 2010 года, с одной стороны и **ТОО «Ақжар Құрылыс»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ибраева Н.Д., действующего на основании Устава, с другой стороны (вместе именуемые «Стороны»), на основании п.п. 1) п. 105 Единых правил осуществления закупок АО «Казахтелеком» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Казахтелеком», заключили настоящий Договор о закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1. Согласно Договору, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные работы (далее-работы) по объекту **Реконструкция и капитальный ремонт объектов РРЦ-23 Р-629, ТУСМ-2, в т.ч.: «Реконструкция ЭПУ и ДЭС техздания ПРС-8 Р-629», «Капитальное строительство кабельной силовой линии от КТП до вводных щитов техздания ПРС-8 РРЦ-23 Р-629» - 3 226 000,0** (три миллиона двести двадцать шесть тысяч) тенге с учетом НДС, в том числе**: «Реконструкция ЭПУ и ДЭС техздания ПРС-8 Р-629» - 2 868 700,0** (два миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот) тенге, с учетом НДС (стоимость оборудования, приобретаемого Заказчиком для этого объекта – **6 827 325,0** тенге (шесть миллионов восемьсот двадцать семь тысяч триста двадцать пять)тенге с учетом НДС); **«Капитальное строительство кабельной силовой линии от КТП до вводных щитов техздания ПРС-8 РРЦ-23 Р-629» - 357 300,0 тенге** (триста пятьдесят семь тысяч триста) тенге, с учетом НДС, в соответствии с утвержденной и.о. генерального директора ОДС Рожковым В.С. (приказ №19 от 27.01.2010 г.) проектно-сметной документацией (далее ПСД), представленной Заказчиком, в срок, установленный в Договоре.

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем строительно-монтажных работ согласно п.1.1. и сдать его Заказчику в срок до 25 августа 2010г.

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по Договору, согласно ведомостям договорных цен (Приложение №1, приложение №2), рассчитанных Подрядчиком по локальным сметам и согласованных с Заказчиком, составляет: **Реконструкция и капитальный ремонт объектов РРЦ-23 Р-629, ТУСМ-2, в т.ч.: «Реконструкция ЭПУ и ДЭС техздания ПРС-8 Р-629», «Капитальное строительство кабельной силовой линии от КТП до вводных щитов техздания ПРС-8 РРЦ-23 Р-629» - 3 226 000,0** (три миллиона двести двадцать шесть тысяч) тенге с учетом НДС, в том числе**: «Реконструкция ЭПУ и ДЭС техздания ПРС-8 Р-629» - 2 868 700,0** (два миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот) тенге, с учетом НДС (стоимость оборудования, приобретаемого Заказчиком для этого объекта – **6 827 325,0** тенге (шесть миллионов восемьсот двадцать семь тысяч триста двадцать пять)тенге с учетом НДС); **«Капитальное строительство кабельной силовой линии от КТП до вводных щитов техздания ПРС-8 РРЦ-23 Р-629» - 357 300,0 тенге** (триста пятьдесят семь тысяч триста) тенге, с учетом НДС.

АББ ЗАН БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

2.2. Заказчик, в течение 10-ти календарных дней со дня подписания Договора, производит предоплату в размере 15% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику.
2.3. Заказчик должен оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденными актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее-КС), подписанными обеими Сторонами.
2.4. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачиваются.
2.5. Заказчик на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС, подписанным Сторонами в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, осуществляя зачет сумм выданного аванса и резервируя не менее 5% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 95% от договорной цены, оставшиеся 5% оплачиваются после подписания Акта приемочной комиссии.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить все работы, в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной ПСД и строительными нормами и правилами, в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы Заказчику по Акту приемочной комиссии.
3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством.
3.1.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца, счета на строительные материалы, стоимость которых взята из прайс-листов, копии сертификатов качества на основные строительные материалы.
3.1.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
3.1.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.
3.1.6. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные п.п.1.2.
3.1.7. Сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам.
3.1.8. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком; а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком. Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их причинения Заказчику.
3.1.9. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или ПСД, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят надлежащему качеству выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в установленный настоящим договором срок, и до получения от него указаний приостановить строительно-монтажные работы.

АББ ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

3.1.11. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по Договору(при необходимости).
3.1.12. Устраняет за свой счет, в течение 10-ти дней с момента подписания акта рабочей комиссии обнаруженные дефекты в работе, с отметкой об этом. После устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссией, представить Заказчику справку эксплуатирующей организации об устранении этих недостатков.
3.1.13. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания работ известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием ответственного лица за сдачу объекта от лица Подрядчика.
3.1.14. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ за счет собственных средств.
3.1.15. Подрядчик обязуется предоставить в течении 5 (пяти) дней по требованию Заказчика информацию по казахстанскому содержанию в работах, необходимую для расчета доли казахстанского содержания, с приложением копий подтверждающих документов.
3.2. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Предоставить Подрядчику в 3-х дневный срок со дня подписания настоящего договора ПСД "в производство работ", являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.1.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.
4.1.3. В случае необходимости, представить материалы и оборудование, которые не входят в объем поставок Подрядчика.
4.1.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.
4.1.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительных работ.
4.1.6. В течение пяти дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.
4.1.7. Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.
4.1.8. Оформить акт приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Раздел 5. Сроки выполнения работ
5.1. Начало работ: согласно графику производства работ – 01 июня 2010г.
Окончание работ: 25 августа 2010 года. (Приложение №3)

Раздел 6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантированный срок эксплуатации объекта, после подписания сторонами акта приемки – сдачи основного средства в эксплуатацию составляет 24 месяца.

АББ ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

6.1. Гарантированный срок эксплуатации объекта, после подписания сторонами акта приемки – сдачи основного средства в эксплуатацию составляет 24 месяца.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.

6.3.Подрядчик гарантирует:

6.3.1. Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

6.3.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями;

6.3.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

6.3.4. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер.

6.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов, Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1. При нарушении Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,3% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.

7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,3% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 5 % стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

7.4. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

8.1.1. Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

АББ ЗАН БӨЛІМІ
ЛИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

8.1.2.Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в результате чего сроки окончания строительства отодвигаются более чем на 30 дней.
8.1.3. Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.
8.1.4. Аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ.
8.1.5.Чрезвычайно низкий темп выполнения работ Подрядчиком, обнаруживающий невозможность окончания работ к сроку, указанному в Договоре.
8.2. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 8.1.Договора, Подрядчик должен вернуть денежные средства, полученные в качестве предоплаты по Договору, за исключением стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ, и уплатить штраф в размере 0,01 % от стоимости порученных Подрядчику работ.
8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:
8.3.1. Остановка Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней.
8.3.2. Несвоевременная оплата за выполненный объем работ (превышение установленного срока более 60-и дней).
8.4. Расторжение Договора производится при условии направления письменного уведомления каждой из Сторон не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до наступления даты расторжения.

Раздел 9. Особые условия

9.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать ПСД на выполнение строительно-монтажных работ или отдельной их части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
9.2. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
9.3. При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

Раздел 10. Разрешение споров

10.1. Все разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия, любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности будет рассматриваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

Раздел 11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы природного и техногенного характера, таких как землетрясение, эмбарго, война или военные действия; издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению Сторонами обязательств по Договору.
11.2. В случае наступления событий чрезвычайного характера, указанных в пункте 11.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных событий.

АББ ЗАН БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

11.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-и дней с даты их возникновения, в письменной форме, поставить об этом в известность другую Сторону, при этом факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден государственными уполномоченными органами.
11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении длительного времени и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне – в таком случае Стороны производят взаиморасчеты.

Раздел 12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончательного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5- дневный срок известить друг друга о произошедших изменениях.
12.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
12.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.
12.6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение №1, Приложение №2 – *Ведомости договорных цен;*
Приложение №3- *График производства строительно-монтажных работ;*

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:
АО "Казахтелеком" Объединение
«Дальняя связь»
РНН 600600004946
050002, г. Алматы, ул. Есенова 23/7,
тел. (7272) 304-474
ИИК 000425310, в АО «Казкоммерцбанк»
БИК 190501724, сектор экономики 16

Заместитель генерального директора
Объединения «Дальняя связь»

_____ Брикун В.В.

М.П.

Подрядчик
ТОО «Ақжар-Құрылыс»
040918, Республика Казахстан,
Алматинская область, Карасайский район,
с. Ақжар, ул. Мусурепова, д. 118а
РНН 090500226815
ИИК 003467504
БИК 190507865
Филиал АО «Kaspi Bank» г. Каскелен

Директор ТОО «Ақжар-Құрылыс»

_____ Ибраев Н.Д.

М.П.

АББ ЗАН БӨЛІМІ