Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «15» қарашада
№1277 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2013 жылғы « 24 » қазан Т.Рысқұлов ауданы
(объектінің орналасқан жері)

Т.Рысқұлов ауданы әкімі

_____
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
2013 жылғы «19» 07 №231-ө шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
төраға Інкәрбеков Б.Р. Т.Рысқұлов ауданы әкімінің орынбасары
_____
(аты, әкесінің аты, тегі)
(лауазымы)
Төраға орынбасары-ҚР ӨДМ Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің мемлекеттік құрылыс инспекторы Нұршанов Ғ.Ә. _____
(аты, әкесінің аты, тегі)
(лауазымы)
Коммиссия мүшелері-өкілдері:
Тапсырыс беруші – Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы Байтелиев Р.Т.
_____
(аты, әкесінің аты, тегі)
(лауазымы)
Пайдаланушы ұйым
_____
(аты, әкесінің аты, тегі)
(лауазымы)
Бас жобалаушы –«Milon Company GROUP» ЖШС-нің директоры Шәлімбетов Р.
_____
(аты, әкесінің аты, тегі)
(лауазымы)
Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары –Т.Рысқұлов ауданы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының басшысы Жәкияев К.Е.
_____
(аты, әкесінің аты, тегі)
(лауазымы)
Мемлекеттік өрт қадағалау органдары –Т.Рысқұлов аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы Сейтімбетов Ж.
_____
(аты, әкесінің аты, тегі)
(лауазымы)

Жергілікті атқарушы органның өкілі –Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы Сәдірбеков Д.

_____
(аты, әкесінің аты, тегі)
(лауазымы)
Бас мердігер- «Энергостройпроект» ЖШС-гі, директоры Лашин И.В.

_____
(аты, әкесінің аты, тегі)
(лауазымы)
Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімінің басшысы Башанов Б.С.,

_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
«ЖЭЖ» ЖШС-гі директорының орынбасары Аралбаев Д.Ә.,

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

_____
Т.Рысқұлов ауданы электр желілері мекемесінің басшысы Тұрсынбаев К.

_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Техникалық қадағалаушы «БАО GROUP» ЖШС-нің директоры Тастанбеков Б.

_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) «Энергостройпроект» ЖШС-гімен

_____
(ұйымның атауы)
_____мекен жайы бойынша

_____
(облыс, аудан,елді мекен, ықшамаудан, махалла,көше,үйдің (корпустың) нөмірі)

«Т.Рысқұлов ауданы «Луговой жылқы зауыты» ЖШС-не арналған «Ақыртөбе» ПС-нан бастап «Абдезим» ПС-на дейінгі ВЛ-110 кВ электр берілісінің желілерін салу»

_____
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру))
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Т.Рысқұлов ауданы әкімдігі

_____
(шешім шығарған органның атауы)
2011 жылғы «28» 01 №28 шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б) негізінде
және _____
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2011 жылғы 28.10. №576 рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты -Құрылыс – монтаж жұмыстарын

_____
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер «Энергостройпроект» ЖШС

_____
(ұйымның атауы)
және _____
(жұмыстың түрлері)
Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

_____

(ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер «Milon Company GROUP» ЖШС

_____

(ұйымның атауы және ведомствалық бағыныстылығы)

және _____

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тауарларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

_____

_____

_____

_____

(ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі))

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Т.Рысқұлов ауданының бас сәулетшісі - СЖТ 2011 ж. 4 наурыз №8/01-130

_____

_____

(ғылыми зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған)бойынша Жеке

_____

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғынүй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, ЖК және АЖ басқармасы

_____

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2011 жылғы «21» 10. №299-ө бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы 10.2011 ж.; жұмыстың аяқталуы 10.2013 ж;

(айы және жылы) (айы және жылы)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша - 6,0 ай; іс-жүзінде -24 ай.

_____

9. Мемлекеттік қабылдаукомиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: ЖСҚ-лар, жасырын жұмыстарға жасалынған актілер, орындау сызбалар

_____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі,кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс-жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу	Жалпы (бұрын қабылданғандарды	Оның ішінде іске қосу

			кешені немесе кезектегі	ескереотырып)	кешені немесе кезектегі
116,4	шақырым	116,4	116,4	116,4	

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс-жүзінде
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі. Оның ішінде жер асты бөліг. Жапсарлас салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^3$ $м^3$ $м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс-жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы $м^2$		Пәтер саны	Пәтер алаңы $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: жоба бойынша

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету,қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар ҚНжЕ сәйкес

(Орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы комуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадайжұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Кірме жолдар, алаңдар бетін жабу	м2	185,0	қыркүйек -2013 ж.

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн: барлығы 1 467 450,0 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 1 336 419,19 мың теңге, жабдықтар, аспантар, мұқаммал 266 342,38 мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 1 467 450,0 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 1 068 573,72 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 266 342,38 мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: Технологиялық жақсы

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **«Т.Рысқұлов ауданы «Луговой жылқы зауыты» ЖШС-не арналған «Ақыртөбе» ПС-нан бастап «Абдезим» ПС-на дейінгі ВЛ-110 кВ электр берілісінің желілерін салу»**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы Б.Інкәрбеков _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары Ғ.Нұршанов _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері: Р.Байтелиев _____ (қолдары)

Д.Сәдірбеков _____

Д.Аралбаев _____

Б.Башанов _____

К.Жақияев _____

Ж.Сейтімбетов _____

Р.Шәлімбетов _____

К.Тұрғынбаев _____

Б.Тастанбеков _____

И.Лашин _____