Форма КС-3

Наименование объекта: **"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружении на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО (I,II,III,IV очереди, корректировка)**

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»
Подпрограмма: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ 8 737 695 881,0 **тенге, в.т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2017г. 2 110 794 523,0 **тенге, в.т.ч. НДС**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 1 451 805 412,0 **тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц 445 219 667,0 **тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИК: SENIKZKA
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "QazaqBanki"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		37	11.12.2015г	37-д/4	28.02.2017г				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружении на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО (I,II,III,IV очереди, корректировка)	-	2 110 794 523	0	0	0	1 006 585 745	1 451 805 412		445 219 667	1 451 805 412
	Итого:	-	2 110 794 523	0	0	0	1 006 585 745	1 451 805 412		445 219 667	1 451 805 412

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **И. Абишев**

Подрядчик:
И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **М. Егенов**

Начальник Управления эксплуатации и развития
сетей водохозяйственных сооружений _____ **М. Бейсенов**

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**

ПОДРЯДЧИК: **РГП на ПХВ "Казводхоз"**

Договор №37 от 11.12.2015г.

Объект: **"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в ЮКО" IV-очередь (корректировка)"**

А К Т

приемки выполненных работ за **Сентябрь 2017** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 5-1-1 Строительство автомобильной дороги на левобережной и правобережной части комплекса длиной 35,98 км (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)										
		Дорожная одежда								
1	**Е0127-21-3 К=1,5**	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (корректировка на толщину слоя 15 см, ГПС №6)**	**173486,21**	**17,41**	**11,84**	**3020904**	**2054586**	**1990100**	**0,04**	**6228**
		м2		**5,51**	**3,11**	**955909**	**540407**	**133**	**0,01**	**1945**
5	**Е0101-19-1 К=40**	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 20 км/**	**32268,434**	**50,40**	**50,40**	**1626329**	**1626329**	**588447**	**--**	**--**
		м3		**--**	**18,80**	**--**	**606647**	**97**	**0,09**	**2917**
6	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**174,71318**	**40097,59**	**339,59**	**7005577**	**59331**	**32750**	**0,58**	**101**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**24624**	**133**	**0,58**	**101**
7	**Е0127-53-6**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**206273,34**	**24,52**	**15,35**	**5058124**	**3166598**	**3017779**	**0,03**	**6931**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	1225264	1043743	133	0,02	3643
8	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /на 2 см/	206273,34	0,08	--	16502	--	10974	--	74
		м2		0,04	--	8251	--	133	--	--
		Приготовление асфальтобетона в построечных условия								
		Крупнозеринстая смесь								
20	Е0127-67-13	Приготовление асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью материалов 2,5-2,9 т/м3	28651,367	2799,69	749,70	80214917	21479930	6312395	0,19	5501
		т		31,50	134,15	902518	3843644	133	0,41	11793
25	Е0101-19-1 К=60	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины / песок на 30 км/	8337,5478	75,60	75,60	630319	630319	228065	--	--
		м3		--	28,20	--	235119	97	0,14	1131
28	Е0101-19-2 К=60	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины / щебень на 30 км/	10343,143	82,20	82,20	850206	850206	307005	--	--
		м3		--	30,60	--	316500	97	0,15	1520
29	С010333-А10-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(перевозка асфальтобетона на 10 км от асфальтобетонного завода)	28651,367	68,94	--	1975225	--	395045	0,29	8296
		т		13,79	--	395045	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**100398104**	**29867299**			**27132**
			Тенге			**3486987**	**6610684**			**23050**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100398104				
	Материалы -		Тенге			65453229				
	Всего заработная плата -		Тенге				10097671			
	Местные материалы -		Тенге			10409				
	Транспортные расходы -		Тенге			1975225				
		Накладные расходы -	Тенге			12882561				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6441
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1932384			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6796840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120077505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56623
		Сметная заработная плата -	Тенге				12030055			
		ИТОГО:	Тенге			120077505				

Локальная смета 5-1-2 Строительство-ремонт автомобильной дороги по плотине Арнасай длиной 1,9 км (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	6,611294	40097,59	339,59	265097	2245	1239	0,58	4
		т		--	140,94	--	932	133	0,58	4
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7805,84	24,52	15,35	191411	119831	114199	0,03	262
		м2		5,94	5,06	46367	39498	133	0,02	138
5	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /на 2 см/	7805,84	0,08	--	624	--	415	--	3
		м2		0,04	--	312	--	133	--	--
8	С010334-А7 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1 до 1,5 км (перевозка асфальтобетона от асфальтобетонного завода до места укладки)	1084,2312	12,69	--	13759	--	2752	0,05	58
		т		2,54	--	2752	--	100	--	--
		Приготовление асфальтобетона в построечных условия								
		Крупнозеринстая смесь								
25	Е0127-67-13	Приготовление асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью материалов 2,5-2,9 т/м3	1084,2312	2799,69	749,70	3035510	812848	238875	0,19	208
		т		31,50	134,15	34153	145452	133	0,41	446
30	Е0101-19-1 К=60	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины / песок на 30 км/	315,51127	75,60	75,60	23853	23853	8630	--	--
		м3		--	28,20	--	8897	97	0,14	43

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	**Е0101-19-2 К=60**	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины / щебень на 30 км/**	**391,40745**	**82,20**	**82,20**	**32174**	**32174**	**11618**	**--**	**--**
		м3		**--**	**30,60**	**--**	**11977**	**97**	**0,15**	**58**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**3562427**	**990951**			**535**
			Тенге			**83584**	**206756**			**688**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3562427**				
	Материалы -		Тенге			**2476886**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**290340**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**13759**				
		Накладные расходы -	Тенге			**377729**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**189**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**56659**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**236409**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4176566**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1412**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**346999**			
		ИТОГО:	Тенге			**4176566**				

Итого прямые затраты:				**124 254 071**

оборудование: 0

		Наименование затрат:	Тенге			**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**
						124 254 071	0	0	124 254 071
		Временные здания и сооружения 4%	Тенге			4 970 163			4 970 163
		Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			129 224 234	0	0	129 224 234
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			2 080 510			2 080 510
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					1 292 242	1 292 242
		Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге					516 897	516 897

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			131 304 744	0	1 809 139	133 113 883	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г, К=2,92774193548	Тенге			384 426 405	0	5 296 693	389 723 098	
		ВСЕГО по сметному расчету в текущих ценах	Тенге			384 426 405	0	5 296 693	389 723 098	
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					7 794 462	7 794 462	
		Итого:	тенге			384 426 405	0	13 091 155	397 517 560	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					47 702 107	47 702 107	
		Всего по акту:	тенге			384 426 405	0	60 793 262	**445 219 667**	

Заместитель генерального директора-
главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков

На осн. письма ЮКФ от 25.09.17г № 18-17-31/01-1692 и отчета Технадзора за сентябрь м-ц 2017г. № 3847.

И.о.директора
ЮКФ РГП "Казводхоз"
_____ Т.Балпиков

Начальник отдела гидротехнических
сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Мадиев

Технадзор:
Директор "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ М. Есенов

Технадзор ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ Р. Хожамуратов