2015 г.

Счет-фактура № 00000000004 от 28.04.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002060, г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0010563 от 17.05.13 **(2)**

ИИК поставщика: KZ459650000072168167 АО ForteBank , БИК IRTYKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп.соглашение №2 от 20.04.2015г к догов. №35 от 09.06.2014г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): перечисление (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Курык ул.Досан батыра №6 Код ГУ:4662752 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240008256, с.Курык ул.Досан батыра №6 Код ГУ:4662752 **(10)**

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000 Каракиянское районное управление Казначейства, Департамента казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство новой средней школы на станции Жетыбай Каракиянского района (корректировка) за май месяц 2015 г	м-ц	1	155 025 638,39	155 025 638,39	12%	18 603 076,61	173 628 715,00		
Всего по счету:					**155 025 638,39**		**18 603 076,61**	**173 628 715,00**		

Руководитель организации Адилбеков Ж. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", с.Курык ул.Досан батыра №6 Код ГУ:4662752** — **090240008256**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) д/с №2 от 20.04.2015г к договору №35 от 09.06.2014г

Номер документа	Дата составления
00000000004	28.04.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство новой средней школы на станции Жетыбай Каракиянского района (корректировка)			м-ц	1	173 628 715,00	173 628 715,00
				Итого	1	x	173 628 715,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2015

М.П.

Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства: Строительство новой средней школы на станции Жетыбай Каракиянского района (корректировка)

д/с № 2 от 20.04.2015 г. к договору № 35 от 09.06.14 г.

Сводная справка Ф № 2 за апрель 2015 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Стоимость в текущих ценах, тенге
		ГЛАВА 2. Основные объекты строительства	
	2-1	Здание школы	
1	2-1-1	Общестроительные работы	36 957 325
2	2-1-2	Технологическое оборудование	81 047 579
		Итого по главе 2	**118 004 904**
		ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	
	6-1	Здание котельной	
3	6-1-4	Электроснабжение и электроосвещение	754 449
4	6-1-5	Тепломеханическое оборудование	2 022 149
5	6-1-6	Газоснабжение	289 596
4	6-3-1	Септик V 100 м3	5 465 611
7	6-5-1	Наружные сети водопровода и канализации	13 783 357
8	6-6-1	Теплоснабжение	8 853 529
9	6-7-1	Наружное газоснабжение	4 960 009
		Итого по главе 6	**36 128 700**
		ГЛАВА 7. Благоустройство территории	
10	7-1-1	Вертикальная планировка	3 254 562
11	7-4-1	Ограждение	11 965 352

12	7-10-1	Покрытие	4 275 197
		Итого по главе 7	19 495 111
		Всего в текущих ценах, с НДС	173 628 715
		В том числе НДС 12%	18 603 077

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Кылаубаева Г.Т.**

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**

ТЕХНАДЗОР

_____

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство новой средней школы на станции Жетыбай Каракиянского района (корректировка)

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационо-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		д/с № 2 от 20.04.2015 г. к договору № 35 от 09.06.14 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	**663 942 650**		303 411 757			3 356 990	0	13 018 483	79 673 118	**743 615 768**
	в том числе за апрель:		**155 025 638**		**71 114 832**		**513 374**	**0**	**3 039 718**	**18 603 077**	**173 628 715**
	Удержано 5% по договору		7 751 282							930 154	**8 681 436**
	Всего к оплате		147 274 356							17 672 923	**164 947 279**

Заказчик

Кылаубаева Г.Т.

Подрядчик

Адилбеков Ж.З.

Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Утверждена
приказом председателя Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование объекта и его адрес:

Строительство новой средней школы на станции Жетыбай Каракиянского района (корректировка)

д/с № 2 от 20.04.2015 г. к договору № 35 от 09.06.14 г.

АКТ № 5
приемки выполненных работ
за апрель 2015 г.

по объекту: Строительство новой средней школы на станции Жетыбай Каракиянского района (корректировка)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 8. Полы								
		Тип Б-0								
250	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	590,50	323,65	18,42	191115	10877	67446	0,42	248
				85,95	6,91	50753	4080	123	0,03	18
		м2								
251	Е0111-17-2	Устройство мозаичных (террацо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	590,50	586,33	23,26	346229	13735	195894	1,57	927
				261,00	8,71	154121	5143	123	0,04	24

		м2								
252	Е0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий (террацо)	590,50	175,58	1,34	103680	791	40238	0,31	183
				54,90	0,50	32418	295	123	0,00	0
		м2								
257	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	443,10	323,65	18,42	143409	8162	50610	0,42	186
				85,95	6,91	38084	3062	123	0,03	13
		м2								
258	Е0111-17-2	Устройство мозаичных (террацо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	443,10	586,33	23,26	259804	10307	146995	1,57	696
				261,00	8,71	115649	3859	123	0,04	18
		м2								
259	Е0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий (террацо)	443,10	175,58	1,34	77799	594	30194	0,31	137
				54,90	0,50	24326	222	123	0,00	0
		м2								
		Тип Д-0								
309	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	571,30	790,75	24,55	451758	14025	34453	0,26	149
				39,83	9,20	22755	5256	123	0,04	23
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Разделу 8	Тенге			**1 573 795**		**565 830**		
	Стоимость оборудования		тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 573 795**				
	Материалы		Тенге			**671 136**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**460 025**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**136 403**				
		Накладные расходы -	Тенге			**565 830**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**128 378**				

	ВСЕГО по Разделу 8		Тенге			2 268 06				
		Раздел 10. Отделочные работы								
358	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором потолка м2	7986,80	153,95 71,33	1,42 0,54	1229568 569698	11341 4313	602712 105	0,45 0,00	3594 0
372	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	973,20	1932,16 333,00	2,10 0,79	1880378 324076	2044 769	341087 105	2,00 0,00	1946 0
		Наружные отделочные работы								
374	E0126-12-2	Изоляция поверхностей фасада плитами минераловатными м2	2676,60	164,72 92,03	50,15 18,68	440900 246327	134231 49999	296326 100	0,53 0,09	1419 241
375	C11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200 м3	192,98286	5510,00 0,00	0,00 0,00	1063335 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
376	E0115-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен м2	2219,85	1249,53 254,25	5,85 2,21	2773769 564397	12986 4906	597768 105	1,42 0,01	3152 22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Разделу 10	Тенге			**7 387 949**		**1 837 893**		
	Стоимость оборудования		тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**7 387 949**				
	Материалы		Тенге			**2 528 163**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**1 764 485**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**701 007**				

		Накладные расходы -	Тенге			1 837 89					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			553 551					
	ВСЕГО по разделу 10		Тенге			9 779 393					
		Раздел 11. Разное									
		Наружная лестница ЛН-1									
381	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	31,406	23,36	22,08	734	693	208	0,01	0
				1,28	5,56	40	175	97	0,02	1
		м3								
382	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	0,97	262,72	0,00	255	0	288	1,85	2
				262,72	0,00	255	0	113	0,00	0
		м3								
383	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,80	134,10	0,00	107	0	121	0,97	1
				134,10	0,00	107	0	113	0,00	0
		м3								
384	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов и подсыпка под крыльцо бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	32,376	6,48	6,48	210	210	66	0,00	0
				0,00	2,10	0	68	97	0,01	0
		м3								
385	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов и подсыпка под крыльцо бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	32,376	3,20	3,20	104	104	33	0,00	0
				0,00	1,04	0	34	97	0,00	0
		м3								
386	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой	255,00	790,75	24,55	201642	6260	15378	0,26	66

		битумом		39,83	9,20	1015,	2346	123	0,04	10
		м2								
387	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т.	22,00	608,34	243,37	13383	5354	5912	0,67	15
				106,88	85,08	2351	1872	140	0,34	7
		шт								
388	С143003-18	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 (М-150)	8,964	13707,00	0,00	122870	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
389	Е0106-13-3	Устройство бетонного борта	37,30	18825,89	360,48	702206	13446	61731	8,99	335
				1440,00	136,17	53712	5079	105	0,67	25
		м3								
390	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,560	68200,00	0,00	38192	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
391	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (М4-28)	0,035	93997,62	304,24	3290	11	1220	198,00	7
				33075,00	114,75	1158	4	105	0,56	0
		1т								
		Наружная лестница ЛН-2								
399	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,710	218,93	0,00	374	0	423	1,54	3
				218,93	0,00	374	0	113	0,00	0
		м3								
400	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,80	134,10	0,00	107	0	121	0,97	1
				134,10	0,00	107	0	113	0,00	0
		м3								
401	Е0101-27-2	Подсыпка под крыльцо бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,430	6,48	6,48	29	29	9	0,00	0
				0,00	2,10	0	9	97	0,01	0
		м3								

402	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматичечкими трамбовками м3	4,430	21,55 17,03	4,52 0,00	9, 75	20 0	73 97	0,11 0,00	0 0
403	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	7,80	790,75 39,83	24,55 9,20	6168 311	191 72	470 123	0,26 0,04	2 0
404	Е0106-1-16	Устройство крыльца железобетонного м3	4,48	17538,47 272,25	196,62 74,27	78572 1220	881 333	1630 105	1,79 36,00	8 161
405	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,020	68200,00 0,00	0,00 0,00	1364 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
406	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (М4-28) 1т	0,0075	93997,62 33075,00	304,24 114,75	705 248	2 1	261 105	198,00 0,56	1 0
407	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 20 кг (М3-4) 1т	0,06	93997,62 33075,00	304,24 114,75	5640 1985	18 7	2091 105	198,00 0,56	12 0
		Наружная лестница ЛН-3								
422	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1,710	218,93 218,93	0,00 0,00	374 374	0 0	423 113	1,54 0,00	3 0
423	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,80	134,10 134,10	0,00 0,00	107 107	0 0	121 113	0,97 0,00	1 0
424	Е0101-27-2	Подсыпка под крыльцо бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	4,430	6,48 0,00	6,48 2,10	29 0	29 9	9 97	0,00 0,01	0 0

425	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматичечкими трамбовками м3	4,430	21,55 17,03	4,52 0,00	9, 75	20 0	73 97	0,11 0,00	0 0
426	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	7,80	790,75 39,83	24,55 9,20	6168 311	191 72	470 123	0,26 0,04	2 0
427	Е0106-1-16	Устройство крыльца железобетонного м3	5,01	17538,47 272,25	196,62 74,27	87868 1364	985 372	1823 105	1,79 36,00	9 180
428	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,022	68200,00 0,00	0,00 0,00	1500 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
429	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (М4-28) 1т	0,0075	93997,62 33075,00	304,24 114,75	705 248	2 1	261 105	198,00 0,56	1 0
430	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 20 кг (М3-4) 1т	0,06	93997,62 33075,00	304,24 114,75	5640 1985	18 7	2091 105	198,00 0,56	12 0
		Наружная лестница ЛН-4								
445	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1,710	218,93 218,93	0,00 0,00	374 374	0 0	423 113	1,54 0,00	3 0
446	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,80	134,10 134,10	0,00 0,00	107 107	0 0	121 113	0,97 0,00	1 0
447	Е0101-27-2	Подсыпка под крыльцо бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	4,430	6,48 0,00	6,48 2,10	29 0	29 9	9 97	0,00 0,01	0 0

448	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматичечкими трамбовками м3	4,430	21,55 17,03	4,52 0,00	9,2 75	20 0	73 97	0,11 0,00	0 0
449	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	7,80	790,75 39,83	24,55 9,20	6168 311	191 72	470 123	0,26 0,04	2 0
450	E0106-1-16	Устройство крыльца железобетонного м3	4,79	17538,47 272,25	196,62 74,27	84009 1304	942 356	1743 105	1,79 36,00	9 172
451	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,020	68200,00 0,00	0,00 0,00	1364 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
452	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (М4-28) 1т	0,0075	93997,62 33075,00	304,24 114,75	705 248	2 1	261 105	198,00 0,56	1 0
453	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 20 кг (М3-4) 1т	0,06	93997,62 33075,00	304,24 114,75	5640 1985	18 7	2091 105	198,00 0,56	12 0
		Наружная лестница ЛН-5 (2шт)								
468	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	3,420	218,93 218,93	0,00 0,00	749 749	0 0	846 113	1,54 0,00	5 0
469	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,60	134,10 134,10	0,00 0,00	215 215	0 0	242 113	0,97 0,00	2 0
470	E0101-27-2	Подсыпка под крыльцо бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	8,860	6,48 0,00	6,48 2,10	57 0	57 19	18 97	0,00 0,01	0 0

471	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматичечкими трамбовками м3	8,860	21,55 17,03	4,52 0,00	19, 151	40 0	146 97	0,11 0,00	1 0
472	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	15,60	790,75 39,83	24,55 9,20	12336 621	383 144	941 123	0,26 0,04	4 1
473	Е0106-1-16	Устройство крыльца железобетонного м3	11,42	17538,47 272,25	196,62 74,27	200289 3109	2245 848	4155 105	1,79 36,00	20 411
474	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,060	68200,00 0,00	0,00 0,00	4092 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
475	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (М4-28) 1т	0,0150	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1410 496	5 2	523 105	198,00 0,56	3 0
476	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 20 кг (М3-4) 1т	0,12	93997,62 33075,00	304,24 114,75	11280 3969	37 14	4182 105	198,00 0,56	24 0
		Наружная лестница ЛН-6								
491	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1,710	218,93 218,93	0,00 0,00	374 374	0 0	423 113	1,54 0,00	3 0
492	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,80	134,10 134,10	0,00 0,00	107 107	0 0	121 113	0,97 0,00	1 0
493	Е0101-27-2	Подсыпка под крыльцо бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	4,430	6,48 0,00	6,48 2,10	29 0	29 9	9 97	0,00 0,01	0 0

494	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматичечкими трамбовками м3	4,430	21,55 17,03	4,52 0,00	95 75	20 0	73 97	0,11 0,00	0 0
495	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	13,80	790,75 39,83	24,55 9,20	10912 550	339 127	832 123	0,26 0,04	4 1
496	Е0106-1-16	Устройство крыльца железобетонного м3	6,98	17538,47 272,25	196,62 74,27	122418 1900	1372 518	2540 105	1,79 36,00	12 251
497	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,045	68200,00 0,00	0,00 0,00	3069 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
498	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (М4-28) 1т	0,0375	93997,62 33075,00	304,24 114,75	3525 1240	11 4	1307 105	198,00 0,56	7 0
		Наружная лестница ЛН-7								
504	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1,710	218,93 218,93	0,00 0,00	374 374	0 0	423 113	1,54 0,00	3 0
505	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,80	134,10 134,10	0,00 0,00	107 107	0 0	121 113	0,97 0,00	1 0
506	Е0101-27-2	Подсыпка под крыльцо бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	4,430	6,48 0,00	6,48 2,10	29 0	29 9	9 97	0,00 0,01	0 0
507	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматичечкими трамбовками м3	4,430	21,55 17,03	4,52 0,00	95 75	20 0	73 97	0,11 0,00	0 0
508	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой	9,30	790,75	24,55	7354	228	561	0,26	2

		битумом		39,83	9,20	37[illegible]	86	123	0,04	0
		м2								
509	E0106-1-16	Устройство крыльца железобетонного	6,31	17538,47	196,62	110668	1241	2296	1,79	11
				272,25	74,27	1718	469	105	36,00	227
		м3								
510	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,030	68200,00	0,00	2046	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
511	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (М4-28)	0,02	93997,62	304,24	1880	6	697	198,00	4
				33075,00	114,75	662	2	105	0,56	0
		1т								
512	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 20 кг (М3-4)	0,036	93997,62	304,24	3384	11	1255	198,00	7
				33075,00	114,75	1191	4	105	0,56	0
		1т								
		Наружная лестница ЛН-8								
527	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,710	218,93	0,00	374	0	423	1,54	3
				218,93	0,00	374	0	113	0,00	0
		м3								
528	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,80	134,10	0,00	107	0	121	0,97	1
				134,10	0,00	107	0	113	0,00	0
		м3								
529	E0101-27-2	Подсыпка под крыльцо бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5,430	6,48	6,48	35	35	11	0,00	0
				0,00	2,10	0	11	97	0,01	0
		м3								
530	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматичечкими трамбовками	5,430	21,55	4,52	117	25	90	0,11	1
				17,03	0,00	92	0	97	0,00	0
		м3								
531	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой	29,07	790,75	24,55	22987	714	1753	0,26	8

		битумом		39,83	9,20	115	267	123	0,04	1
		м2								
532	Е0106-1-16	Устройство крыльца железобетонного	13,12	17538,47	196,62	230105	2580	4774	1,79	23
				272,25	74,27	3572	974	105	36,00	472
		м3								
533	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,030	68200,00	0,00	2046	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
534	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (М4-28)	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198,00	2
				33075,00	114,75	331	1	105	0,56	0
		1т								
535	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 20 кг (М3-4)	0,084	93997,62	304,24	7896	26	2927	198,00	17
				33075,00	114,75	2778	10	105	0,56	0
		1т								
		Наружная лестница ЛН-9 (2 шт)								
550	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений с откосами	3,420	218,93	0,00	749	0	846	1,54	5
				218,93	0,00	749	0	113	0,00	0
		м3								
551	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,60	134,10	0,00	215	0	242	0,97	2
				134,10	0,00	215	0	113	0,00	0
		м3								
552	Е0101-27-2	Подсыпка под крыльцо бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6,800	6,48	6,48	44	44	14	0,00	0
				0,00	2,10	0	14	97	0,01	0
		м3								
553	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматичечкими трамбовками	6,800	21,55	4,52	147	31	112	0,11	1
				17,03	0,00	116	0	97	0,00	0
		м3								
554	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой	11,22	790,75	24,55	8872	275	677	0,26	3

		битумом		39,83	9,20	44,	103	123	0,04	0
		м2								
555	E0106-1-16	Устройство крыльца железобетонного	5,04	17538,47	196,62	88394	991	1834	1,79	9
				272,25	74,27	1372	374	105	36,00	181
		м3								
556	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,040	68200,00	0,00	2728	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Разделу 11	Тенге			**2 239 866**		**136 467**		
	Стоимость оборудования		тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**2 239 866**				
	Материалы		Тенге			**559 722**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**125 249**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**413 935**				
		Накладные расходы -	Тенге			**136 467**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**142 580**				
	ВСЕГО по разделу 11		Тенге			**2 518 913**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете 2-1-1	Тенге			**11 201 611**		**2 540 190**		
	Стоимость оборудования		тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**11 201 611**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2 540 190**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**824 508**				
	ВСЕГО посмете 2-1-1		Тенге			**14 566 309**				
		ЛС 2-1-2 Технологическое оборудование								
1	С СН РК	Доска меловая настенная секционная	1,00	17100,00	0,00	17100	0	0	0,00	0

			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
2	С СН РК	Стул ученический 380х380х500	шт	108,00	1613,00 0,00	0,00 0,00	174204 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
3	С СН РК	Стол ученический 2-хместный 1200х500х640	к-т	96,00	7848,00 0,00	0,00 0,00	753408 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
4	С СН РК	Шкаф для белья	шт	1,00	17200,00 0,00	0,00 0,00	17200 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
5	С СН РК	Стол ученический 2-хместный 1200х500х760	шт	115,00	3978,00 0,00	0,00 0,00	457470 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
6	С СН РК	Стол преподавателя	шт	35,00	6020,00 0,00	0,00 0,00	210700 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
7	С СН РК	Стул ученический 430х400х550	шт	120,00	1613,00 0,00	0,00 0,00	193560 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
8	С СН РК	Стул ученический 370х420х736	шт	306,00	1613,00 0,00	0,00 0,00	493578 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
9	С СН РК	Стул ученический 430х400х680	шт	171,00	1613,00 0,00	0,00 0,00	275823 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
10	С СН РК	Стул полумягкий	шт	122,00	2258,00 0,00	0,00 0,00	275476 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
11	С СН РК	Шкаф-перегородка для кабинета физики		1,00	20103,00	0,00	20103	0	0	0,00	0

				0,00	0,00		0	0	0,00	0
		шт								
12	С СН РК	Стол для кабинета химии	12,00	7848,00	0,00	94176	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
13	С СН РК	Стол для кабинета физики и биологии	24,00	5805,00	0,00	139320	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
14	С СН РК	Стол демонстрационный для кабинета химии	1,00	46655,00	0,00	46655	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
15	С СН РК	Стол демонстрационный для кабинета физики	2,00	26015,00	0,00	52030	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
16	С СН РК	Табурет рабочий поворотный	26,00	2258,00	0,00	58708	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
17	С СН РК	Стол ученический двухместный 1200x500x440	60,00	3978,00	0,00	238680	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
18	С СН РК	Столик инструментальный	1,00	1935,00	0,00	1935	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
19	С СН РК	Стол палатный	3,00	3763,00	0,00	11289	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
20	С СН РК	Секция стульев на четыре места для актового зала	52,00	16448,00	0,00	855296	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								

21	Спрайс	Стоимость кипятильника дезинфекционного электрического 1,5 кВт шт	2,00	5452,57 0,00	0,00 0,00	1090. 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
22	С СН РК	Шкаф медицинский одностворчатый шт	4,00	4730,00 0,00	0,00 0,00	18920 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
23	Спрайс	Шкаф 2-х ярусный со скамьей для переодевания шт	30,00	7955,95 0,00	0,00 0,00	238678 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
24	С СН РК	Кушетка смотровая шт	3,00	6480,00 0,00	0,00 0,00	19440 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
25	С СН РК	Ростомер шт	1,00	3500,00 0,00	0,00 0,00	3500 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
26	С СН РК	Комплект мебели для обеденного зала шт	3,00	12148,00 0,00	0,00 0,00	36444 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
27	С СН РК	Шкаф-перегородка для кабинета химии шт	1,00	26016,00 0,00	0,00 0,00	26016 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
28	С СН РК	Шкаф сушильный шт	1,00	3517,00 0,00	0,00 0,00	3517 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
29	С СН РК	Шкаф вытяжной шт	1,00	43645,00 0,00	0,00 0,00	43645 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
30	С СН РК	Доска классная шт	32,00	7740,00 0,00	0,00 0,00	247680 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
31	С СН РК	Шкаф для учебно-наглядных пособий	81,00	13761,00	0,00	1114641	0	0	0,00	0

			шт		0,00	0,00		0	0	0,00	0
32	С СН РК	Шкаф лабораторный для приборов	шт	4,00	21070,00	0,00	84280	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
33	С СН РК	Шкаф книжный	шт	7,00	15265,00	0,00	106855	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	С СН РК	Тумба для инструмента	шт	9,00	4408,00	0,00	39672	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
35	С СН РК	Сейф	шт	4,00	18600,00	0,00	74400	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	С СН РК	Стол лаблраторный физический	шт	8,00	6665,00	0,00	53320	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	С СН РК	Верстак столярный	шт	14,00	11200,00	0,00	156800	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
38	С СН РК	Верстак слесарный	шт	13,00	15200,00	0,00	197600	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
39	Спрайс	Стоимость комплекта для лингафонного кабинета	шт	39,00	97979,64	0,00	3821206	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
40	С СН РК	Пирамида для хранения учебного оружия	шт	2,00	12040,00	0,00	24080	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

41	С СН РК	Шкаф каталожный на 49 ящиков	1,00	27735,00	0,00	2773[illegible]	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
42	С СН РК	Стеллаж универсальный односторонний	7,00	4193,00	0,00	29351	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
43	С СН РК	Стеллаж универсальный двухсторонний	21,00	4193,00	0,00	88053	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
44	С СН РК	Стол рабочий библиотекаря	1,00	10105,00	0,00	10105	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
45	С СН РК	Стол для заседаний	2,00	12900,00	0,00	25800	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
46	С СН РК	Кресло рабочее	1,00	6665,00	0,00	6665	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
47	С СН РК	Диван	3,00	18598,00	0,00	55794	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
48	С СН РК	Вешалка на 5 крючков	6,00	2473,00	0,00	14838	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
49	С СН РК	Стол обеденный 6-ти местный со скамьями	26,00	12148,00	0,00	315848	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
50	Спрайс	Стоимость скамьи 3-х местной	52,00	2037,98	0,00	105975	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
51	С СН РК	Стол гладильный	2,00	1957,00	0,00	3914	0	0	0,00	0

				0,00	0,00		0	0	0,00	0
		шт								
52	С СН РК	Холодильник	1,00	14007,00	0,00	14007	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
53	С СН РК	Манекен	1,00	1560,00	0,00	1560	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
54	С СН РК	Машина швейная	13,00	19500,00	0,00	253500	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
55	С СН РК	Комплект эл/оборудования для кабинета химии	1,00	27221,00	0,00	27221	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
56	С СН РК	Комплект эл/оборудования для кабинета физики	1,00	29308,00	0,00	29308	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
57	С СН РК	Шкаф для реактивов	1,00	21070,00	0,00	21070	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
58	Спрайс	Стоимость стола компьютерного Астерикс СБ-511М	75,00	8426,25	0,00	631969	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
59	С СН РК	Компьютер	81,00	57760,00	0,00	4678560	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
60	Спрайс	Стоимость принтера	4,00	6227,59	0,00	24910	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
61	С СН РК	Муфельная печь	1,00	2169,00	0,00	2169	0	0	0,00	0

			шт		0,00	0,00		0	0	0,00	0
62	С СН РК	Станок настольный сверлильный		2,00	83010,00	0,00	166020	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
63	С СН РК	Станок токарный по металлу		4,00	135105,00	0,00	540420	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
64	С СН РК	Станок токарный по дереву		2,00	49520,00	0,00	99040	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
65	С СН РК	Станок фуговально-пильный		1,00	41219,00	0,00	41219	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
66	С СН РК	Подиум		2,00	1465,00	0,00	2930	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
67	С СН РК	Стол читательский 2-х местный		12,00	3655,00	0,00	43860	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
68	С СН РК	Станок настольный горизонтально-фрезерный		2,00	98753,00	0,00	197506	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
69	С СН РК	Стол письменный однотумбовый		31,00	10105,00	0,00	313255	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
70	С СН РК	Аквариум		4,00	648,00	0,00	2592	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
71	С СН РК	Стол письменный двухтумбовый		2,00	15050,00	0,00	30100	0	0	0,00	0

				0,00	0,00		0	0	0,00	0
72	С СН РК	Подиум шт	2,00	1465,00 0,00	0,00 0,00	2930 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
73	С СН РК	Экран настенный шт	1,00	3370,00 0,00	0,00 0,00	3370 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
74	С СН РК	Сетка волейбольная шт	1,00	920,00 0,00	0,00 0,00	920 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
75	С СН РК	Щит баскетбольный из оргстекла с кольцами (комплект из двух щитов) к-т	1,00	72000,00 0,00	0,00 0,00	72000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
76	С СН РК	Щит для метания мяча в цель шт	2,00	3010,00 0,00	0,00 0,00	6020 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
77	С СН РК	Перекладина гимнастическая шт	2,00	15000,00 0,00	0,00 0,00	30000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
78	С СН РК	Конь гимнастический шт	1,00	26800,00 0,00	0,00 0,00	26800 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
79	С СН РК	Скамья гимнастическаф шт	15,00	3010,00 0,00	0,00 0,00	45150 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
80	Спрайс	Стоимость мяча на амортизаторе шт	2,00	5666,55 0,00	0,00 0,00	11333 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
81	С СН РК	Кольца гимнастические	1,00	2340,00	0,00	2340	0	0	0,00	0

		шт		0,00	0,00		0	0	0,00	0
82	С СН РК	Мат гимнастический	4,00	7327,00	0,00	29308	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
83	С СН РК	Стойка для прыжков в высоту	1,00	14000,00	0,00	14000	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
84	С СН РК	Канат для лазания	1,00	9700,00	0,00	9700	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
85	С СН РК	Стенка гимнастическая	10,00	9100,00	0,00	91000	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
86	С СН РК	Подтоварник кухонный	9,00	1600,00	0,00	14400	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
87	С СН РК	Ларь для овощей	1,00	2840,00	0,00	2840	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
88	С СН РК	Мясорубка	1,00	32918,00	0,00	32918	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
89	С СН РК	Стеллаж	5,00	33110,00	0,00	165550	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
90	С СН РК	Подцветочница	10,00	2183,00	0,00	21830	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
92	Спрайс	Стоимость холодильного агрегата 400x400x500,	3,00	43699,93	0,00	131100	0	0	0,00	0

		мощностью 1,5 кВт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
94	Спрайс	Стоимость приспособления для чистки рыбы	4,00	102290,75	0,00	409163	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
95	С СН РК	Стол производственный	1,00	3548,00	0,00	3548	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
96	С СН РК	Хлеборезка	1,00	90025,00	0,00	90025	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
97	С СН РК	Стол для приборов и подносов	1,00	3225,00	0,00	3225	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
99	Спрайс	Стоимость прилавка охлаждаемого	1,00	95353,79	0,00	95354	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
101	Спрайс	Стоимость мармита 1-х блюд 2-х комфорочный	1,00	62550,20	0,00	62550	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
102	Спрайс	Стоимость мармита 2-х блюд	1,00	95784,90	0,00	95785	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
104	Спрайс	Стоимость прилавка для горячих напитков	1,00	69487,16	0,00	69487	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
106	Спрайс	Стоимость прилавка - кассы	1,00	44835,49	0,00	44835	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
108	С СН РК	Плита электрическая секционная модульная	2,00	42057,00	0,00	84114	0	0	0,00	0

			шт		0,00	0,00		0	0	0,00	0
109	С СН РК	Секция вставка с краном-смесителем	шт	1,00	5439,00	0,00	5439	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
111	С СН РК	Котел электрический	шт	2,00	269685,00	0,00	539370	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
113	С СН РК	Шкаф жарочный	шт	1,00	129080,00	0,00	129080	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
114	С СН РК	Подставка для кинопроектора	шт	24,00	3225,00	0,00	77400	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
115	С СН РК	Стол производственный	шт	13,00	7364,00	0,00	95732	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
116	С СН РК	Стеллаж деревянный	шт	8,00	7267,00	0,00	58136	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
117	С СН РК	Привод универсальный	шт	1,00	93887,00	0,00	93887	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
119	Спрайс	Стоимость шкафа холодильного Carboma 750	шт	2,00	127373,54	0,00	254747	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
120	С СН РК	Стеллаж производственный	шт	6,00	33110,00	0,00	198660	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
121	С СН РК	Шкаф для одежды		14,00	17200,00	0,00	240800	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

			шт								
123	С СН РК	Электрокипятильник 440x370x8000		1,00	31791,00	0,00	31791	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
125	С СН РК	Посудомоечная машина		1,00	261910,00	0,00	261910	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
126	С СН РК	Стол производственный		6,00	7364,00	0,00	44184	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
127	С СН РК	Стол для сбора остатков пищи		2,00	9702,00	0,00	19404	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
129	С СН РК	Ванна моечная		5,00	7034,00	0,00	35170	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
130	С СН РК	Утюг электрический		2,00	909,00	0,00	1818	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
131	С СН РК	Шкаф для посуды		2,00	33970,00	0,00	67940	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
132	С СН РК	Ванна моечная		9,00	15387,00	0,00	138483	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
133	Спрайс	Стоимость вешалки гардеробной на 80 крючков		12,00	63490,81	0,00	761890	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
135	С СН РК	Машина картофелечистная		1,00	82933,00	0,00	82933	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

			шт								
137	С СН РК	Камера холодильная сборно-разборная	4,00	182820,00	0,00	731280	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
138	С СН РК	Весы медицинские	1,00	5275,00	0,00	5275	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
139	С СН РК	Зеркало настенное	2,00	2901,00	0,00	5802	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
141	Спрайс	Стоимость шкафа пекарского 4-х секционного	2,00	176363,36	0,00	352727	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
142	С СН РК	Ширма медицинская 3-х створчатая	3,00	11825,00	0,00	35475	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
143	С СН РК	Облучатель бактерицидный	1,00	19340,00	0,00	19340	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
144	С СН РК	Ведро педальное	3,00	540,00	0,00	1620	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
145	С СН РК	Вешалка для полотенец	3,00	1436,00	0,00	4308	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
146	С СН РК	Стул для врача	2,00	2946,00	0,00	5892	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
147	С СН РК	Светильник медицинский 1-но рефлекторный	1,00	9028,00	0,00	9028	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

148	Спрайс	Стоимость штатива для вливания	шт	1,00	11169,68	0,00	11170	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
149	Спрайс	Стоимость подставки для стерилизационных коробок	шт	1,00	5682,82	0,00	5683	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
150	Спрайс	Стоимость подставки для тазов	шт	1,00	7603,22	0,00	7603	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
151	С СН РК	Таблица для проверки остроты зрения	шт	1,00	2345,00	0,00	2345	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
152	Спрайс	Стоимость тонометра	шт	1,00	1120,89	0,00	1121	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
154	Спрайс	Стоимость овощерезки	шт	1,00	56828,19	0,00	56828	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
155	С СН РК	Станок точильно-шлифовальный настольный	шт	2,00	49520,00	0,00	99040	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
156	С СН РК	Стол для закройных работ	шт	1,00	10105,00	0,00	10105	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
157	С СН РК	Стол для чистки лука	шт	1,00	7364,00	0,00	7364	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
158	С СН РК	Шкаф для хранения реактивов	шт	1,00	21285,00	0,00	21285	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

159	С СН РК	Шкаф для хранения лабораторной посуды	1,00	21070,00	0,00	2107[illegible]	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
160	С СН РК	Стол для индивидуальных занятий	6,00	6020,00	0,00	36120	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
161	Спрайс	Стоимость ножовки по дереву	12,00	336,27	0,00	4035	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
162	Спрайс	Стоимость рубанка	3,00	5094,94	0,00	15285	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
163	С СН РК	Набор долото	2,00	140,00	0,00	280	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
164	Спрайс	Стоимость электродрели	2,00	3135,35	0,00	6271	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
165	Спрайс	Стоимость ножовки по металлу	12,00	329,21	0,00	3951	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
166	С СН РК	Колода для рубки мяса	1,00	5862,00	0,00	5862	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
167	С СН РК	Шкаф для уборочного инвентаря	6,00	29670,00	0,00	178020	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
169	С СН РК	Шкаф холодильный 1150x800x1170	1,00	119863,00	0,00	119863	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
170	Спрайс	Стоимость сейфа для хранения кислот и щелочей	1,00	17009,27	0,00	17009	0	0	0,00	0

		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
171	Спрайс	Стоимость доски интерактивной Aktivboard 378 шт	30,00	95255,03 0,00	0,00 0,00	2857651 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
172	С СН РК	Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование шт	1,00	5448144,00 0,00	0,00 0,00	5448144 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
173	Спрайс	Трибуна для выступлений при актовом зале шт	1,00	4271,91 0,00	0,00 0,00	4272 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете 2-1-2	Тенге			33 435 096		0		
	Всего, стоимость оборудования		тенге			**33 435 096**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**0**				
	Материалы		Тенге			**0**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**0**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**0**				
	ВСЕГО по Смете 2-1-2		Тенге			**33 435 096**				
		ЛС 6-1-4 Котельная. Электроснабжение и электроосвещение.								
1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт(шкаф) устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм шт	2,00	2849,00 486,00	178,00 40,50	5698 972	356 81	1000 95	3,00 0,23	6 0
2	Спрайс	Щит распределительный ПР8303-1006	1,00	65153,36 0,00	0,00 0,00	65153 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		шт								
3	75-6-45	Вводные панели, типа ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	1,00	117200,00	0,00	117200	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
4	Ц0108-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2,00	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
				254,00	20,30	508	41	95	0,12	0
		шт								
5	Сирайс	Ящик управления РУСМ51-3074-УХЛ1	1,00	20580,81	0,00	20581	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
6	Сирайс	Ящик управления РУСМ5114-2974-УХЛ1	1,00	23191,79	0,00	23192	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
7	Ц108-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	6,00	429,40	233,00	2576	1398	1141	0,77	5
				133,00	67,10	798	403	95	0,39	2
		шт								
8	С151701-88	Светильники тип ПСХ-100 МУЗ	6,00	157,00	0,00	942	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
9	С151706-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	6,00	39,00	0,00	234	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
10	С151706-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	0,00	24,00	0,00	0	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
11	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2,00	64,00	1,00	128	2	112	0,36	1
				58,50	0,20	117	0	95	0,00	0
		шт								
12	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в	1,00	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2

		металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А шт		288,00	2,30	28[illegible]	2	95	0,01	0
13	С151801-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые (степень защиты 1Р00), тип ПВ-2 - 16 м3 шт	1,00	245,00 0,00	0,00 0,00	245 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	2,00	68,00 0,00	0,00 0,00	136 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
15	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	100,00	175,20 72,70	75,70 20,60	17520 7270	7570 2060	8864 95	0,44 0,12	44 12
16	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм м	10,00	159,90 54,50	81,10 20,30	1599 545	811 203	711 95	0,35 0,12	4 1
17	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие 32х3,2 мм м	10,00	191,00 0,00	0,00 0,00	1910 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
18	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,07	54100,00 0,00	0,00 0,00	3787 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
19	Спрайс	Кабель ВВГ 4х1,5 шт	40,00	46,32 0,00	0,00 0,00	1853 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
20	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по	45,00	88,90	3,10	4001	140	1206	0,16	7

		строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м		27,90	0,30	125	14	95	0,00	0
21	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) т	0,0322	46400,00 0,00	0,00 0,00	1494 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
22	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76) т	0,0156	48400,00 0,00	0,00 0,00	755 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете 6-1-4	Тенге			**270 631**		**13 829**		
	Всего, стоимость оборудования		тенге			226 126				
	Запасные части		тенге			4 523				
	Тара и упаковка		тенге			2 306				
	Транспортные расходы		тенге			6 989				
	Заготов. складские расходы		тенге			4 799				
	Комплектация		Тенге			1 776				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			246 518				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			44 505				
	Материалы		Тенге			10 894				
	Всего заработная плата -		Тенге					14 557		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9 446				
		Накладные расходы -	Тенге			13 829				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 500				
	ВСЕГО по Смете 6-1-4		Тенге			308 352				

ЛС 6-1-5 Тепломеханическое оборудование

Оборудование

7	Е0118-11-5	Установка баков подпиточны.. вместимостью 1м3 1бак	1,00	18613,41 2115,00	291,91 110,25	1861. 2115	292 110	2848 128	13,80 0,53	14 1
8	Ц0107-220-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т компл	1,00	11952,00 7335,00	1309,00 248,00	11952 7335	1309 248	6825 90	43,00 1,44	43 1
9	Ц0108-482-2-3	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуск; присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 0,15 т шт	1,00	620,30 369,00	27,30 2,30	620 369	27 2	353 95	2,00 0,01	2 0
10	Сирайс	Насос подпиточный, Q-0,5 м3/ч, Н 45 м с элю двиг. N -1,35 кВт марки JP6 шт	1,00	19068,41 0,00	0,00 0,00	19068 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Главный распределительный коллектор								
13	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм м	3,00	1593,57 180,23	27,87 10,44	4781 541	84 31	732 128	1,04 0,05	3 0
14	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 200 мм м	3,00	27,24 10,69	0,00 0,00	82 32	0 0	41 128	0,05 0,00	0 0
15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,005	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	1240 314	247 93	529 130	312,70 91,12	2 0

16	Е0116-15-3	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	1,00	891,93 447,75	90,13 33,75	89_ 448	90 34	616 128	2,60 0,16	3 0
17	Спрайс	Клапан обратный межфланцевый Ду100 Ру4, 0МПа VYC 170 шт	1,00	12826,90 0,00	0,00 0,00	12827 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
18	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, Ду 100 мм шт	2,00	688,00 0,00	0,00 0,00	1376 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
19	Ц0107-220-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т компл	2,00	11952,00 7335,00	1309,00 248,00	23904 14670	2618 496	13649 90	42,00 1,44	84 3
22	Ц0108-482-2-3	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуск; присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 0,15 т шт	2,00	620,30 369,00	27,30 2,30	1241 738	55 5	705 95	2,00 0,01	4 0
		Трубопроводы прямой и обратной сетевой воды Т1, Т2								
23	Е0116-15-3	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	4,00	891,93 447,75	90,13 33,75	3568 1791	361 135	2465 128	2,60 0,16	10 1
24	Спрайс	Кран шаровый фланцевый Ду100 Ру 1,6 Мпа Ballomax шт	4,00	18798,57 0,00	0,00 0,00	75194 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

25	Е0120-10-1	Установка воздухоотводчиков автоматических шт	2,00	314,23 211,50	28,48 11,25	62, 423	57 23	570 128	1,22 0,05	2 0
26	Спрайс	Стоимость воздухоотводчика автоматического Ду 15 мм, марки "Caleffi" шт	2,00	808,64 0,00	0,00 0,00	1617 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
27	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм м	6,00	2029,57 180,23	27,87 10,44	12177 1081	167 63	1464 128	1,04 0,05	6 0
28	Е0116-10-6	Проклака трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм м	11,00	1565,57 180,23	27,87 10,44	17221 1983	307 115	2685 128	1,04 0,05	11 1
29	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	6,00	1240,75 130,50	20,80 7,79	7445 783	125 47	1062 128	0,73 0,04	4 0
30	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 200 мм м	23,00	27,24 10,69	0,00 0,00	627 246	0 0	315 128	0,05 0,00	1 0
31	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0288	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	7142 1808	1422 537	3049 130	312,70 91,12	9 3
32	С130809-54	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, Ду 65 мм шт	6,00	432,00 0,00	0,00 0,00	2592 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
33	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из	2,00	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3

		стальных труб диам. до 25 мм.		254,25	15,75	50	32	128	0,07	0
		1шт								
34	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмах 200 град.С, Р4 Мпа, Ду 15 мм	2,00	2580,00	0,00	5160	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
35	С130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3,22	200,00	0,00	644	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		кг								
		Трубопроводы прямой и обратной сетевой воды Т1.1, Т2.1								
36	Е0116-15-3	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	5,00	891,93	90,13	4460	451	3082	2,60	13
				447,75	33,75	2239	169	128	0,16	1
		1шт								
37	Спрайс	Кран шаровый фланцевый Ду80 Ру 1,6 Мпа Ballomax	5,00	10109,85	0,00	50549	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
38	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2,00	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
		1шт								
39	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмах 200 град.С, Р4 Мпа, Ду 15 мм	2,00	2580,00	0,00	5160	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
40	Е0116-15-3	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1,00	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	0
		1шт								

41	Спрайс	Клапан обратный межфланцевый Ду80 Ру1,6МПа VYC 170 шт	1,00	8649,99 0,00	0,00 0,00	865 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
42	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм 1фильтр	2,00	235,10 155,25	70,85 27,00	470 311	142 54	467 128	0,91 0,13	2 0
43	Спрайс	Фильтр-грязевик, фланцевый Ду80 мм V821 шт	2,00	7930,89 0,00	0,00 0,00	15862 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
44	Е0120-10-1	Установка воздухоотводчиков автоматических шт	2,00	314,23 211,50	28,48 11,25	628 423	57 23	570 128	1,22 0,05	2 0
45	Спрайс	Стоимость воздухоотводчика автоматического Ду 15 мм, марки "Caleffi" шт	2,00	808,64 0,00	0,00 0,00	1617 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
46	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	1,00	143,32 126,00	1,57 0,00	143 126	2 0	161 128	0,70 0,00	1 0
47	Спрайс	3-х ходовой смеситель отопительного контура Ду80мм шт	1,00	54543,12 0,00	0,00 0,00	54543 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
48	Е0116-10-4	Проклака трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	10,00	935,75 130,50	20,80 7,79	9358 1305	208 78	1770 128	0,73 0,04	7 0
49	С130809-55	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,	9,00	512,00	0,00	4608	0	0	0,00	0

		ВСт3сп3, Ду 80 мм шт		0,00	0,00		0	0	0,00	0
50	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм м	12,00	2029,57 180,23	27,87 10,44	24355 2163	334 125	2929 128	1,04 0,05	12 1
51	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	10,00	14,74 10,69	0,00 0,00	147 107	0 0	137 128	0,05 0,00	1 0
52	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм м	12,00	27,24 10,69	0,00 0,00	327 128	0 0	164 128	0,05 0,00	1 0
53	С130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	3,08	200,00 0,00	0,00 0,00	616 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
54	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0483	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	11978 3032	2386 901	5113 130	312,70 91,12	15 4
55	С130810-118	Переходы концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа, 150х100 мм шт	2,00	444,00 0,00	0,00 0,00	888 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
56	С130809-55	Переходы концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа, 100х80 мм шт	2,00	330,00 0,00	0,00 0,00	660 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Трубопроводы прямой и обратно сетевой воды Т 1.2, Т2.2								

57	E0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	7,00	473,47 254,25	39,24 15,75	331 1780	275 110	2419 128	1,47 0,07	10 0
58	C130904-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмах 200 град.С, Р4 Мпа, Ду 32 мм шт	5,00	3510,00 0,00	0,00 0,00	17550 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
59	C130904-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмах 200 град.С, Р4 Мпа, Ду 15 мм шт	2,00	2580,00 0,00	0,00 0,00	5160 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
60	E0116-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 0
61	Спрайс	Клапан обратный межфланцевый Ду32 Ру1,6 Мпа, VYC 170 шт	1,00	3884,23 0,00	0,00 0,00	3884 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
62	E0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм 1фильтр	1,00	187,02 130,50	50,89 18,00	187 131	51 18	190 128	312,70 0,09	1 0
63	Спрайс	Фильтр-грязевик, фланцевый Ду32 мм V821 шт	1,00	2814,28 0,00	0,00 0,00	2814 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
64	E0120-10-1	Установка воздухоотводчиков автоматических шт	2,00	314,23 211,50	28,48 11,25	628 423	57 23	570 128	1,22 0,05	2 0
65	Спрайс	Стоимость воздухоотводчика автоматического Ду 15 мм, марки "Caleffi"	2,00	808,64 0,00	0,00 0,00	1617 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		шт								
66	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 32 мм	7,00	453,70	14,12	3176	99	947	0,55	1
				100,35	5,29	702	37	128	0,03	0
		м								
67	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	7,00	11,94	0,00	84	0	96	0,05	0
				10,69	0,00	75	0	128	0,00	0
		м								
68	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,002	247994,13	49389,75	496	99	212	312,70	1
				62775,00	18657,00	126	37	130	91,12	0
		т								
		Трубопровод сливной В19								
69	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2,00	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
		1шт								
70	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмах 200 град.С, Р4 Мпа, Ду 32 мм	2,00	3510,00	0,00	7020	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
71	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах напорных раструбных труб диам. 100 мм	4,00	865,58	21,19	3462	85	1045	1,16	5
				196,20	7,94	785	32	128	0,04	0
		м								
72	Е0116-2-1	Прокладка раструбных труб диам. 65 мм	0,50	646,41	21,19	323	11	131	1,16	1
				196,20	7,94	98	4	128	0,04	0
		м								
73	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,0248	247994,13	49389,75	6150	1225	2625	312,70	8

		диам. 100-250 мм т		62775,00	3657,00	155	463	130	91,12	2
74	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм компл	2,00	1412,70 81,00	6,95 2,25	2825 162	14 5	213 128	0,46 0,01	1 0
75	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	691 128	1,47 0,07	3 0
76	Спрайс	Мембранный предохранительный клапан Ду32 9572 960 шт	2,00	6858,58 0,00	0,00 0,00	13717 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
77	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм м	1,00	453,70 100,35	14,12 5,29	454 100	14 5	135 128	0,55 0,03	1 0
78	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 50 мм м	5,00	651,70 100,35	14,12 5,29	3259 502	71 26	676 128	0,55 0,03	1 0
79	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	6,00	11,94 10,69	0,00 0,00	72 64	0 0	82 128	0,05 0,00	0 0
80	С130809-50	Фланцы плоские приварные из стали ИСт3сп2, ВСт3сп3, Ду 25 мм шт	2,00	225,00 0,00	0,00 0,00	450 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
81	С130809-53	Фланцы плоские приварные из стали ИСт3сп2, ВСт3сп3, Ду 50 мм	2,00	354,00 0,00	0,00 0,00	708 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		шт								
		Трубопроводы хим.обработанной воды Т94								
82	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	5,00	473,47 254,25	39,24 15,75	2367 1271	196 79	1728 128	1,47 0,07	7 0
83	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	8,00	473,47 254,25	39,24 15,75	3788 2034	314 126	2765 128	1,47 0,07	12 1
84	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмах 200 град.С, Р4 Мпа, Ду 32 мм шт	8,00	3510,00 0,00	0,00 0,00	28080 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
85	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмах 200 град.С, Р4 Мпа, Ду 25 мм шт	5,00	3280,00 0,00	0,00 0,00	16400 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
86	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 0
87	Спрайс	Клапан обратный межфланцевый Ду 25 Ру1,6 Мпа VYC 170 шт	1,00	2824,34 0,00	0,00 0,00	2824 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
88	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм 1фильтр	2,00	187,02 130,50	50,89 18,00	374 261	102 36	380 128	0,75 0,09	2 0
89	Спрайс	Фильтр грязевик, фланцевый Ду25 мм V821	2,00	2814,28	0,00	5629	0	0	0,00	0

		шт		0,00	0,00		0	0	0,00	0
90	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм м	12,00	453,70 100,35	14,12 5,29	5444 1204	169 63	1623 128	0,55 0,03	7 0
91	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	12,00	11,94 10,69	0,00 0,00	143 128	0 0	164 128	0,05 0,00	1 0
92	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0226	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	5605 1419	1116 422	2392 130	312,70 91,12	7 2
		Теплоизоляция и антикоррозийное покрытие трубопроводов котельной Т1, Т2								
93	Е0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	16,00	602,72 70,88	13,56 4,95	9644 1134	217 79	1213 100	0,42 0,03	7 0
94	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	8,00	617,61 74,25	12,02 4,50	4941 594	96 36	630 100	0,44 0,02	4 0
95	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стекляного вооокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм м	50,00	107,86 59,63	10,40 3,83	5393 2982	520 192	3173 100	0,35 0,02	18 1
96	С11031-70	Ткань-лента для изоляции труб	0,40	1180,00	0,00	472	0	0	0,00	0

	прим			0,00	0,00		0	0	0,00	0
		м3								
97	Е01 13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,35	21,80	0,05	182	0	44	0,03	0
				5,81	0,02	49	0	90	0,00	0
		м2								
98	Е01 13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,35	49,69	0,04	465	0	70	0,04	0
				8,32	0,00	78	0	90	0,00	0
		м2								
		Теплоизоляция и антикоррозийное покрытие трубопроводов котельной Т1.1, Т2.1								
99	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	10,00	508,25	8,47	5083	85	583	0,33	3
				55,13	3,15	551	32	100	0,02	0
		м								
100	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стекляного вооокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощаящими толщиной 40 мм	25,00	107,86	10,40	2697	260	1587	0,35	9
				59,63	3,83	1491	96	100	0,02	1
		м								
101	С1 1031-70 прим	Ткань-лента для изоляции труб	0,40	1180,00	0,00	472	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
102	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,79	21,80	0,05	39	0	9	0,03	0
				5,81	0,02	10	0	90	0,00	0
		м2								
103	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных	1,79	49,69	0,04	89	0	13	0,04	0

		поверхностей эмалью ПФ-11, 2 раза м2		8,32	0,00	1.	0	90	0,00	0
		Теплоизоляция и антикоррозийное покрытие трубопроводов котельной Т1.2, Т2.2								
104	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	4,00	260,04 42,30	6,01 2,25	1040 169	24 9	178 100	0,25 0,01	1 0
105	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стекляного вооокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощаящими толщиной 40 мм м	25,00	107,86 59,63	10,40 3,83	2697 1491	260 96	1587 100	0,35 0,02	9 1
106	С11031-70 прим	Ткань-лента для изоляции труб м3	0,40	1180,00 0,00	0,00 0,00	472 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
107	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,70	21,80 5,81	0,05 0,02	15 4	0 0	4 90	0,03 0,00	0 0
108	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	0,70	49,69 8,32	0,04 0,00	35 6	0 0	5 90	0,04 0,00	0 0
		Антикоррозионное покрытие сливных трубопроводов								
109	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей	1,00	21,80	0,05	22	0	5	0,03	0

		грунтовкой ГФ-021 за один р.		5,81	0,02		0	90	0,00	0
		м2								
110	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,00	49,69	0,04	50	0	7	0,04	0
				8,32	0,00	8	0	90	0,00	0
		м2								
		Теплоизоляция и антикоррозийное покрытие трубопроводов котельной Т94								
111	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 35 мм полушилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	12,00	260,04	6,01	3121	72	535	0,25	3
				42,30	2,25	508	27	100	0,01	0
		м								
112	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стекляного воокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощаящими толщиной 40 мм	25,00	107,86	10,40	2697	260	1587	0,35	9
				59,63	3,83	1491	96	100	0,02	1
		м								
113	С11031-70 прим	Ткань-лента для изоляции труб	0,40	1180,00	0,00	472	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
114	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,20	21,80	0,05	26	0	6	0,03	0
				5,81	0,02	7	0	90	0,00	0
		м2								
115	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,20	49,69	0,04	60	0	9	0,04	0
				8,32	0,00	10	0	90	0,00	0
		м2								

		Газоходы (Дымовая труба 1 шт)								
116	Е0116-10-10	Монтаж дымовых труб из стальных электросварных труб диам. 300 мм м	6,00	4054,27 407,25	85,00 31,84	24326 2444	510 191	3372 128	2,31 0,16	14 1
117	Е0126-2-7	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщиной 400 мм м	6,00	355,97 303,75	13,56 4,95	2136 1823	81 30	1852 100	1,91 0,03	11 0
		Пожаротушение								
118	Ц0112-594-7	Модуль порошкового пожаротушения ВЕЕР-1 шт	4,00	340,80 295,00	21,00 2,30	1363 1180	84 9	1070 90	1,70 0,01	7 0
119	Спрайс	Модуль порошкового пожаротушения ВЕЕР-1 шт	4,00	3108,51 0,00	0,00 0,00	12434 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете 6-1-5	Тенге			**659 703**		**92 308**		
	Всего, стоимость оборудования		тенге			**19 068**				
	Запасные части		тенге			**433**				
	Тара и упаковка		тенге			**222**				
	Транспортные расходы		тенге			**671**				
	Заготов-складские расходы		тенге			**461**				
	Комплектация		тенге			**171**				
	Всего, стоимость оборудования		тенге			**21 026**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**640 635**				
	Местные материалы		Тенге			**15 004**				
	Всего заработная плата -		Тенге					82 226		

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			109 86				
		Накладные расходы -	Тенге			92 308				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43 976				
	ВСЕГО по Смете 6-1-5		Тенге			797 945				
		ЛС 6-1-6 Газоснабжение								
		Монтаж оборудования								
1	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на стене, массой до 5 кг шт	1,00	68,91 63,00	0,00 0,00	69 63	0 0	57 90	0,50 0,00	1 0
2	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на трубопроводах шт	1,000	64,86 49,50	0,00 0,00	65 50	0 0	45 90	0,29 0,00	0 0
3	Спрайс	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1 на трубопровод Ду108 мм к-т	1,000	31721,91 0,00	0,00 0,00	31722 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
4	Спрайс	Клапан КЭПГ-100П к-т	1,000	22486,33 0,00	0,00 0,00	22486 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Установка трубопроводной арматуры								
5	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм м3	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	691 128	1,47 0,07	3 0
6	Е0116-15-3	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм м3	2,00	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 68	1233 128	2,60 0,16	5 0
7	С130904-28	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для	2,00	1750,00	0,00	3500	0	0	0,00	0

		газа, Ру 0,1 Мпа (1 кгс/см2) Д[illegible]0 мм шт		0,00	0,00		0	0	0,00	0
8	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 Мпа (1 кгс/см2) Ду 25 мм шт	2,00	313,00 0,00	0,00 0,00	626 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Прокладка трубопровода								
9	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм т	0,07808	45827,00 42080,00	2448,00 248,01	3578 3286	191 19	2974 90	242,00 1,44	19 0
10	С130806-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие 33,5х3,5 мм м	14,500	232,00 0,00	0,00 0,00	3364 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
11	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм т	0,034655	96902,00 91800,00	3153,00 225,00	3358 3181	109 8	2870 90	550,00 1,30	19 0
12	С130806-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие 33,5х3,5 мм м	14,5	216,00 0,00	0,00 0,00	3132 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
13	С130806-26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие 89х5 мм м	16,0	647,00 0,00	0,00 0,00	10352 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	Е0109-53-3	Монтаж опор для крепления трубы	0,02052	16367,84	681,42	336	14	273	95,00	2

				14670,00	132,75	30.	3	90	0,65	0
		т								
15	С12021-262	Опоры скользящие	0,00668	107900,00	0,00	721	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
16	С12021-41	Металлоконструкции подвески крепления труб	0,01584	147100,00	0,00	2330	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
17	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. до 50 мм	1,00	120,70	14,12	121	14	135	0,55	1
				100,35	5,29	100	5	128	0,03	0
		м								
18	С130806-54	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	0,50	33,00	0,00	16	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
19	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	0,50	321,00	0,00	161	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
20	Е0146-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 50 мм	2,00	229,27	103,00	459	206	330	0,75	2
				126,27	38,90	253	78	100	0,19	0
		шт								
21	Е0125-120-3	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок	0,0305	283280,36	236491,61	8640	7213	2064	129,00	4
				24525,00	31869,00	748	972	120	125,05	4
		км								
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей	2,32	27,66	0,10	64	0	24	0,06	0

	к=2	грунтовкой ГФ-021 за один р... м2		11,62	0,04	2.	0	90	0,00	0
23	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	2,64	29,02	0,04	77	0	20	0,04	0
				8,32	0,00	22	0	90	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете 6-1-6	Тенге			97 907		**10 717**		
	Всего, стоимость оборудования		тенге			**54 208**				
	Запасные части		тенге			**1 084**				
	Тара и упаковка		тенге			**553**				
	Транспортные расходы		тенге			**1 675**				
	Заготов-складские расходы		тенге			**1 150**				
	Комплектация		тенге			**426**				
	Всего, стоимость оборудования		тенге			**59 097**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**43 699**				
	Материалы		Тенге			**2 056**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**10 618**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**24 202**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10 717**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3 264**				
	ВСЕГО по Смете 6-1-6		Тенге			**116 777**				
		ЛС 6-3-1 Септик V-100м3								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	76,80	23,36	22,08	1794	1696	510	0,01	1

		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3		1,28	5,56	9,	427	97	0,02	2
2	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	426,584466	70,68	67,30	30153	28709	8838	0,02	9
				3,11	18,25	1327	7785	97	0,06	26
3	Е0101-164-4	Доработка грунта 5 группы вручную после разработки их механизированным способом м3	13,193334	791,10	0,00	10437	0	11794	4,27	56
				791,10	0,00	10437	0	113	0,00	0
4	С010333-А10-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	690,451146	91,92	0,00	63466	0	12693	0,39	269
				18,38	0,00	12690	0	100	0,00	0
5	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов м3	439,7778	10,36	10,05	4557	4420	1489	0,00	0
				0,00	3,49	0	1535	97	0,01	4
6	Е0101-19-5	Ремонт и содержание 5 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	439,7778	53,56	34,60	23554	15216	5546	0,00	0
				0,00	13,00	0	5717	97	0,06	26
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под резервуар м3	18,624	2473,20	152,52	46061	2841	5104	1,02	19
				153,68	57,15	2862	1064	130	0,28	5
8	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	31,6608	129,84	0,00	4111	0	822	0,55	17
				25,97	0,00	822	0	100	0,00	0
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	18,624	3,88	3,24	72	60	29	0,00	0

		м3		0,48	1,12		21	97	0,00	0
10	Е01О1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	18,624	55,32 0,00	41,10 15,30	1030 0	765 285	276 97	0,00 0,07	0 1
11	Е01О1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м м3	156,96	2,80 0,00	2,80 0,97	440 0	439 152	148 97	0,00 0,00	0 0
12	Е01О1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	17,44	134,10 134,10	0,00 0,00	2339 2339	0 0	2643 113	0,97 0,00	17 0
13	Е01О1-14-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом м2	96,0	1,22 0,00	1,22 0,25	117 0	117 24	23 97	0,00 0,00	0 0
		Резервуар								
14	Е01 11-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом м2	62,08	790,75 39,83	24,55 9,20	49090 2473	1524 571	3744 123	0,26 0,04	16 2
15	Е01 06-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа м3	31,80	24207,78 4313,25	1945,51 667,73	769807 137161	61867 21234	166315 105	24,04 2,50	764 80
16	С1241-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,29725	65900,00 0,00	0,00 0,00	151389 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
17	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического	1,071	67700,00	0,00	72507	0	0	0,00	0

		профиля класса А-III, d 10 мм т		0,00	0,00		0	0	0,00	0
18	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,11187	47400,00 0,00	0,00 0,00	5303 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
19	С12041-112	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0624	72000,00 0,00	0,00 0,00	4493 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
20	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,2232	64400,00 0,00	0,00 0,00	14374 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
21	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт	6,00	2626,85 459,00	586,05 176,74	15761 2754	3516 1060	5340 140	2,76 0,72	17 4
22	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 м3	5,676	37000,00 0,00	0,00 0,00	210012 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
23	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,0017	89308,57 31950,00	2434,57 920,25	152 54	4 2	78 140	170,00 4,49	0 0
24	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,	0,0405	175710,10	1826,10	7116	74	498	42,70	2

		монтажных изделий массой д. 20 кг		8100,00	690,75	32.	28	140	3,37	0
		т								
25	Е0107-31-2	Установка колец стеновых	0,128	1945,99	1247,36	249	160	165	3,00	0
				503,55	418,91	64	54	140	1,76	0
		м3								
26	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	3,40	4500,00	0,00	15300	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
27	Е0123-24-1	Установка люков	2,00	8378,51	35,42	16757	71	579	1,31	3
				209,25	13,50	419	27	130	0,07	0
		шт								
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,30	327,36	9,95	16794	510	3530	0,36	18
				52,20	3,74	2678	192	123	0,02	1
		м2								
29	Е0111-11-2 к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	51,30	209,20	2,68	10732	137	222	0,02	1
				2,52	1,00	129	51	123	0,00	0
		м2								
30	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	130,86	643,28	132,35	84179	17319	32379	1,03	135
				185,18	50,47	24233	6605	105	0,28	37
		м2								
31	Е0106-36-4	Железнение поверхности	130,86	59,59	0,23	7798	30	7061	0,29	38
				51,30	0,09	6713	12	105	0,00	0
		м2								
32	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	51,30	229,96	1,19	11797	61	1676	0,16	8
				27,00	0,45	1385	23	119	0,00	0
		м2								
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,30	327,36	9,95	16794	510	3530	0,36	18

				52,20	3,74	267,	192	123	0,02	1
		м2								
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	97,00	245,44	3,82	23808	371	4440	0,21	20
				37,35	1,44	3623	140	118	0,01	1
		м2								
35	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100,00	143,35	0,69	14335	69	1257	0,08	8
				11,70	0,27	1170	27	105	0,00	0
		м3								
36	Е0106-1-1	Крепление горловин люков к плитам покрытия	1,20	15590,17	66,01	18708	79	278	1,35	2
				195,75	24,93	235	30	105	0,12	0
		м3								
37	Е0106-11-10	Армирование крепления	0,00138	5239,08	327,33	7	0	3	11,60	0
				1890,00	123,75	3	0	105	0,60	0
		1т								
38	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00138	50600,00	0,00	70	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
39	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	51,30	229,96	1,19	11797	61	1676	0,16	8
				27,00	0,45	1385	23	119	0,00	0
		м2								
40	Е0122-1-5	Укладка асбестоцементных труб диам. 300 мм	0,0026	1199055,69	26919,94	3118	70	262	398,00	1
				67275,00	10170,00	175	26	130	49,66	0
		км								
41	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1,00	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
				427,50	2,25	428	2	128	0,01	0
		шт								

42	Е0106-1-1	Крепление вентиляционной колонки к плитам покрытия м3	0,18	15590,17 195,75	66,01 24,93	280 35	12 4	42 105	1,35 0,12	0 0
43	Е0106-11-10	Армирование крепления 1т	0,00106	5239,08 1890,00	327,33 123,75	6 2	0 0	2 105	11,60 0,60	0 0
44	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00106	50600,00 0,00	0,00 0,00	54 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
45	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм 1сальник	1,00	2733,61 393,75	1,57 0,00	2734 394	2 0	504 128	2,36 0,00	2 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете 6-3-1	Тенге			**1 748 224**		**284 047**		
	Всего, стоимость оборудования		тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 748 224**				
	Материалы		Тенге			**154 019**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**266 421**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**248 188**				
		Накладные расходы -	Тенге			**284 047**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**121 937**				
	ВСЕГО по Смете 6-3-1		Тенге			**2 154 208**				
		ЛС 6-5-1 Наружные сети водопровода и канализации Раздел 1. Водопровод								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	2069,0391	28,03	26,50	57997	54830	16469	0,01	21

		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3		1,54	6,67	317	13800	97	0,02	41
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их мезанизированным способом) м3	63,9909	262,72 262,72	0,00 0,00	16811 16811	0 0	18997 113	1,85 0,00	118 0
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	1876,05	3,35 0,00	3,35 1,16	6288 0	6288 2176	2116 97	0,00 0,00	0 0
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	208,45	134,10 134,10	0,00 0,00	27953 27953	0 0	31587 113	0,97 0,00	202 0
5	Е0101-24-2	Устройство обваловки, перемещение грунта, разравнивание грунта м3	129,2400	9,24 0,00	9,24 3,00	1195 0	1194 388	376 97	0,00 0,01	0 1
		Система В1								
6	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	3,00	18075,87 288,00	36,99 13,50	54228 864	111 41	1176 130	1,82 0,07	5 0
7	Ц0112-594-1	Монтаж пожарной подставки ППФ 100 шт	3,00	80,20 74,30	0,00 0,00	241 223	0 0	201 90	0,40 0,00	1 0
8	Спрайс	Пожарная подставка чугунная фланцевая ППТФ-100 шт	3,00	20556,13 0,00	0,00 0,00	61668 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

9	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам. 100 мм врезка	1,000	950,73 396,00	180,25 67,50	95, 396	180 68	603 130	2,01 0,33	2 0
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,652	60591,69 33075,00	25695,31 6813,45	39506 21565	16753 4442	33809 130	194,00 26,38	126 17
11	С130804-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR17, Дв 109,3 мм м	652,00	726,00 0,00	0,00 0,00	473352 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
12	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм км	0,022	51962,26 30825,00	20326,01 5353,43	1143 678	447 118	1035 130	179,00 20,64	4 0
13	Е130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR17, Дв 54,9 мм м	22,22	188,00 0,00	0,00 0,00	4177 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,06	71644,97 48825,00	10674,97 4032,00	4299 2930	640 242	4123 130	270,00 19,69	16 1
15	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	60,24	714,00 0,00	0,00 0,00	43011 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
16	Е0122-26-3	Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,060	264493,88 25425,00	23641,25 8930,25	15870 1526	1418 536	2680 130	145,00 43,62	9 3

17	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием км	0,013	160329,25 82575,00	3626,12 22902,75	208 1073	788 298	1783 130	442,00 111,85	6 1
18	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 157х3 мм м	13,052	1060,00 0,00	0,00 0,00	13835 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
19	Е0122-26-5	Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,013	383642,54 8572,50	60158,66 22725,00	4987 111	782 295	529 130	46,30 110,99	1 1
		Трубопроводная арматура								
20	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	8,00	497,61 342,00	28,48 11,25	3981 2736	228 90	3674 130	2,03 0,05	16 0
21	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с видвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 100 мм шт	8,00	11800,00 0,00	0,00 0,00	94400 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
22	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ИСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 100 мм шт	16,00	572,00 0,00	0,00 0,00	9152 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
23	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм шт	2,00	276,46 186,75	17,71 6,75	553 374	35 14	503 130	1,07 0,03	2 0
24	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с видвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 50 мм шт	2,00	6880,00 0,00	0,00 0,00	13760 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

25	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ИСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 50 мм шт	4,00	330,00 0,00	0,00 0,00	132 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Колодцы водопроводные Ду1500 - 11 шт, Ду 1000 - 1 шт								
26	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом м2	19,40	790,75 39,83	24,55 9,20	15341 773	476 178	1170 123	0,26 0,04	5 1
27	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	17,19	35806,86 1435,50	1879,87 538,43	615520 24676	32315 9256	44111 130	8,86 2,06	152 35
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	17,19	183,00 0,00	0,00 0,00	3146 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
29	С1431-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	17,19	519,00 0,00	0,00 0,00	8922 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
30	С131104-8	Люк чугунный, тип Л (А15), ГОСТ 3634-99 комплект	12,00	8060,00 0,00	0,00 0,00	96720 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
31	С12021-242	Стоимость стремянки т	0,108	162700,00 0,00	0,00 0,00	17572 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
32	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм м2	19,40	327,36 52,20	9,95 3,74	6351 1013	193 73	1335 123	0,36 0,02	7 0
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	104,70	245,44	3,82	25698	400	4792	0,21	22

		слоя по стен колодцев м2		37,35	1,44	391	151	118	0,01	1
34	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) отверст.	26,00	370,78 174,38	181,27 106,77	9640 4534	4713 2776	7310 100	0,93 0,17	24 4
35	Е0146-26-28	Добавлять на кадлые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) отверст.	26,00	7,69 3,42	3,61 2,12	200 89	94 55	144 100	0,02 0,00	1 0
36	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм 1сальник	26,00	2017,57 393,75	1,57 0,00	52457 10238	41 0	13104 128	2,36 0,00	61 0
		Отмостка								
37	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом м2	62,40	790,75 39,83	24,55 9,20	49343 2485	1532 574	3763 123	0,26 0,04	16 2
38	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	62,40	601,11 24,75	0,00 0,00	37509 1544	0 0	2054 133	0,14 0,00	9 0
		Водомерный узел								
39	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	3,00	497,61	28,48	1493	85	1378	2,03	6

		шт		342,00	11,25	102	34	130	0,05	0
40	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 100 мм шт	3,00	11800,00 0,00	0,00 0,00	35400 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
41	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 100 мм шт	6,00	572,00 0,00	0,00 0,00	3432 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
42	Е0116-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм 1 счетчик	1,00	75,82 67,50	1,57 0,00	76 68	2 0	86 128	0,41 0,00	0 0
43	С131102-6	Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные ВТ-50 шт	1,00	11400,00 0,00	0,00 0,00	11400 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
44	Е0116-15-1	Установка вентилей, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 0
45	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 20 мм шт	1,00	316,00 0,00	0,00 0,00	316 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
46	С130810-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа, 108х4-57х3 мм шт	2,00	338,00 0,00	0,00 0,00	676 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
47	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,	26,00	492,00	0,00	12792	0	0	0,00	0

		ВСт3сп3, Ру 1,0 Мпа (10 кгс/см2), Ду 100 мм шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
48	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Ру 1,0 Мпа (10 кгс/см2), Ду 50 мм шт	2,00	285,00 0,00	0,00 0,00	570 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Монтаж фасонных частей трубопровода								
49	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов шт	38,00	300,57 69,53	225,64 58,98	11422 2642	8574 2241	6348 130	0,41 0,23	16 9
50	Спрайс	Отвод полиэтиленовый PE100 SDR 17 110 шт	10,00	1322,18 0,00	0,00 0,00	13222 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
51	Спрайс	Втулка полиэтиленовая PE100 SDR 17 110 шт	26,00	1781,04 0,00	0,00 0,00	46307 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
52	Спрайс	Втулка полиэтиленовая PE100 SDR 17 63 шт	2,00	453,05 0,00	0,00 0,00	906 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 2. Канализация								
53	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2966,8517	28,03 1,54	26,50 6,67	83164 4557	78622 19789	23615 97	0,01 0,02	30 59
54	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	91,7583	262,72	0,00	24106	0	27240	1,85	170

		глубиной до 2 м без крепления с откосами (доработка грунта вручную после разработки их мезанизированным способом) м3		262,72	0,00	2410,	0	113	0,00	0
55	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	2667,69	3,35	3,35	8940	8941	3009	0,00	0
				0,00	1,16	0	3095	97	0,00	0
56	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	171,288	134,10	0,00	22970	0	25956	0,97	166
				134,10	0,00	22970	0	113	0,00	0
57	Е0101-24-2	Устройство обваловки, перемещение грунта, разравнивание грунта м3	174,02	9,24	9,24	1609	1609	507	0,00	0
				0,00	3,00	0	522	97	0,01	2
		Укладка трубопровода								
58	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм км	0,051	146736,75	90794,12	7484	4631	4506	286,00	15
				48375,00	19582,83	2467	999	130	84,07	4
59	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм км	0,307	82805,00	36133,62	25421	11093	20539	247,00	76
				41850,00	9612,90	12848	2951	130	37,30	11
60	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,048	60591,69	25695,31	2908	1233	2489	194,00	9
				33075,00	6813,45	1588	327	130	26,38	1
61	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,021	51962,26	20326,01	1091	427	988	179,00	4
				30825,00	5353,43	647	112	130	20,64	0

		км								
62	С130804-335	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,4 Мпа, SDR41, Дв 213,3 мм	62,00	1010,00	0,00	62620	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
63	С130804-332	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,4 Мпа, SDR41, Дв 151,5 мм	320,0	522,00	0,00	167040	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
64	С130804-329	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,4 Мпа, SDR41, Дв 104,3 мм	48,00	242,00	0,00	11616	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
65	С130804-304	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,5 Мпа, SDR33, Дв 58,1 мм	21,00	117,00	0,00	2457	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
		Колодцы КК Ду1000 - 8 шт, Ду 1500 - 18 шт								
66	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом	38,08	790,75	24,55	30112	935	2296	0,26	10
				39,83	9,20	1517	350	123	0,04	2
		м2								
67	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1м в сухих грунтах	32,64	28537,89	2308,84	931477	75361	133690	13,87	453
				2286,00	864,68	74615	28223	130	4,22	138
		м3								
68	Е0107-61-1	Устройство лотков	9,00	1986,57	564,43	17879	5080	9607	3,33	30
				567,00	195,49	5103	1759	140	0,75	7
		м3								
69	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки	9,00	27400,00	0,00	246600	0	0	0,00	0

		коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3		0,00	0,00		0	0	0,00	0
70	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	41,64	183,00 0,00	0,00 0,00	7620 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
71	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	41,64	519,00 0,00	0,00 0,00	21611 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
72	С131104-8	Люк чугунный, тип Л (А15), ГОСТ 3634-99 комплект	26,00	8060,00 0,00	0,00 0,00	209560 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
73	С12021-242	Стоимость стремянки т	0,234	162700,00 0,00	0,00 0,00	38072 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
74	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев м2	203,10	245,44 37,35	3,82 1,44	49849 7586	776 292	9296 118	0,21 0,01	43 2
75	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) отверст.	62,00	370,78 174,38	181,27 106,77	22988 10812	11239 6620	17431 100	0,93 0,17	58 11
76	Е0146-26-28	Добавлять на кадлые 10 мм изменения глубины	62,00	7,69	3,61	477	224	343	0,02	1

		при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) отверст.		3,42	2,12	21.	131	100	0,00	0
77	E0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм 1сальник	62,00	2017,57	1,57	125089	97	31248	2,36	146
				393,75	0,00	24413	0	128	0,00	0
		Отмостка								
78	E0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом м2	135,20	790,75	24,55	106910	3319	8153	0,26	35
				39,83	9,20	5385	1244	123	0,04	5
79	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	135,20	601,11	0,00	81271	0	4450	0,14	19
				24,75	0,00	3346	0	133	0,00	0
		Укладка футляра 377х6 - 24 м								
80	E0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм км	0,024	242737,18	102058,18	5826	2449	4804	615,00	15
				115425,00	38553,75	2770	925	130	188,29	5
81	C130806-119	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп м	24,00	3930,00	0,00	94320	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
82	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм м	24,00	244,98	0,28	5879	7	4588	0,84	20
				146,93	0,11	3526	3	130	0,00	0
83	E0122-48-3	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.	1,000	5613,94	620,59	5614	621	1988	9,15	9

		1000 мм		1518,75	10,58	151	11	130	0,02	0
		футляр								
84	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	29,760	995,08	76,33	29614	2272	3754	0,54	16
				81,00	24,12	2411	718	120	0,11	3
		м2								
85	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,024	1208806,68	131084,68	29011	3146	2046	91,40	2
				16065,00	49518,00	386	1188	130	241,85	6
		км								
		Колодцы водопроводные Ду1000-1 шт. Жироуловитель.								
86	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом	0,80	790,75	24,55	633	20	48	0,26	0
				39,83	9,20	32	7	123	0,04	0
		м2								
87	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,78	35806,86	1879,87	27929	1466	2002	8,86	7
				1435,50	538,43	1120	420	130	2,06	2
		м3								
88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,78	183,00	0,00	143	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
89	С1431-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,78	519,00	0,00	405	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
90	С131104-8	Люк чугунный, тип Л (А15), ГОСТ 3634-99	1,00	8060,00	0,00	8060	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		комплект								
91	С12021-242	Стоимость стремянки	0,009	162700,00	0,00	1464	0	0	0,00	0

		т		0,00	0,00		0	0	0,00	0
92	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	37,70	245,44	3,82	9253	144	1726	0,21	8
				37,35	1,44	1408	54	118	0,01	0
		м2								
93	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	0,80	327,36	9,95	262	8	55	0,36	0
				52,20	3,74	42	3	123	0,02	0
		м2								
94	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	1,00	370,78	181,27	371	181	281	0,93	1
				174,38	106,77	174	107	100	0,17	0
		отверст.								
95	Е0146-26-28	Добавлять на кадлые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	1,00	7,69	3,61	8	4	6	0,02	0
				3,42	2,12	3	2	100	0,00	0
		отверст.								
96	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	1,00	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
				393,75	0,00	394	0	128	0,00	0
		1сальник								
		Отмостка								
97	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом	5,20	790,75	24,55	4112	128	314	0,26	1
				39,83	9,20	207	48	123	0,04	0
		м2								
98	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек	5,20	601,11	0,00	3126	0	171	0,14	1

		и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2		24,75	0,00	12	0	133	0,00	0
99	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - перегородка шт	1,00	332,30 100,35	23,87 9,02	332 100	24 9	131 120	0,68 0,04	1 0
100	С11021-66	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта м3	0,0005	15300,00 0,00	0,00 0,00	8 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
101	С12021-239	Скобы ходовые, швеллер т	0,0122	143700,00 0,00	0,00 0,00	1753 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
102	С11041-82	Сталь полосовая 30х4 мм (ГСТ 103-76) т	0,00251	48400,00 0,00	0,00 0,00	121 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
103	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100х100 мм шт	2,00	399,00 0,00	0,00 0,00	798 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете 6-5-1	Тенге			4 571 666		553 384		
	Всего, стоимость оборудования		тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			4 571 666				
	Материалы		Тенге			797 401				
	Всего заработная плата -		Тенге					457 846		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1 551 878				
		Накладные расходы -	Тенге			553 384				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307 50				
	ВСЕГО по Смете 6-5-1		Тенге			5 432 553				
		ЛС 6-6-1 Теплоснабжение								
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	378,24588	28,03	26,50	10603	10024	3011	0,01	4
				1,54	6,67	582	2523	97	0,02	8
		м3								
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их мезанизированным способом)	12,20148	262,72	0,00	3206	0	3622	1,85	23
				262,72	0,00	3206	0	113	0,00	0
		м3								
3	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	185,328	1,48	1,48	275	277	92	0,00	0
				0,00	0,51	0	95	97	0,00	0
		м3								
4	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	185,328	21,55	4,52	3993	838	3061	0,11	20
				17,03	0,00	3156	0	97	0,00	0
		м3								
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20,592	134,10	0,00	2761	0	3120	0,97	20
				134,10	0,00	2761	0	113	0,00	0
		м3								
		Тепловые сети								
		Монтаж лотков								
6	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	64,82	1986,57	564,43	128770	36586	69194	3,33	216
				567,00	195,49	36753	12672	140	0,75	49

		м3								
7	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	37,83	27400,00 0,00	0,00 0,00	1036542 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
8	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	26,52	28100,00 0,00	0,00 0,00	745212 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
9	С143014-3	Опорная подушка ОП2 м3	0,470	27100,00 0,00	0,00 0,00	12737 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
10	С14301-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	64,820	183,00 0,00	0,00 0,00	11862 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
11	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	64,82	1209,00 0,00	0,00 0,00	78367 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Запорная арматура								
12	Е0124-13-4	Установка задвижек стальных диаметром 150 мм комплект	2,000	2063,03 951,75	979,65 221,63	4126 1904	1959 443	3051 130	5,15 0,92	10 2
13	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 150 мм шт	2,00	22100,00 0,00	0,00 0,00	44200 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	Е0124-13-3	Установка задвижек стальных диаметром 100 мм	2,00	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6

		для горячей воды и пара комплект		558,00	156,60	111	313	130	0,65	1
15	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 100 мм шт	2,00	11800,00 0,00	0,00 0,00	23600 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
16	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром до 50 мм для горячей воды и пара комплект	2,00	758,61 317,25	389,61 93,15	1517 635	779 186	1067 130	1,73 0,38	3 1
17	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 25 мм шт	2,00	507,00 0,00	0,00 0,00	1014 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Прокладка трубопроаода								
18	Е0124-1-5	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диамтером 133 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115 грС км	0,270	251519,47 98325,00	73762,47 23793,75	67910 26548	19916 6424	42864 130	550,00 119,64	149 32
19	С130806-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм м	270,00	889,00 0,00	0,00 0,00	240030 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
20	Е0124-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диамтером 100 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115 грС км	0,02	210586,21 86400,00	52000,33 17013,00	4212 1728	1040 340	2689 130	482,00 88,37	10 2
21	С130806-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с	20,00	749,00	0,00	14980	0	0	0,00	0

		резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие 100х4 мм м		0,00	0,00		0	0	0,00	0
22	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диамтером 50 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр. С км	0,27	213067,21 76050,00	46381,71 17015,25	57528 20534	12523 4594	32666 130	424,00 88,37	114 24
23	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2 мм м	270,00	190,00 0,00	0,00 0,00	51300 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
24	С130810-45	Штуцер кг	0,56	200,00 0,00	0,00 0,00	112 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Тепловая изоляция								
25	Е0113-37-1	Антикоррозионное покрытие изолом на изольной мастике в 1 слой м2	158,00	495,73 186,75	5,38 2,25	78325 29507	850 356	26876 90	0,94 0,01	149 2
26	Е0113-37-2	Антикоррозионное покрытие изолом на изольной мастике добавлять на каждый последующий слой до 2 слоев м2	158,00	275,90 74,25	1,57 0,00	43592 11732	248 0	10558 90	0,40 0,00	63 0
27	Е0126-8-6	Изоляция трубопроводов диамтером 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм м	560,00	95,92 84,38	6,70 2,48	53715 47253	3752 1389	48642 100	0,46 0,01	258 6
28	С11031-102	Шнутр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200 м3	5,80	5510,00 0,00	0,00 0,00	31958 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
29	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок,	5,94	5520,00	0,00	32789	0	0	0,00	0

		марка М-75, толщина 40 мм м3		0,00	0,00		0	0	0,00	0
30	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диамтером 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	560,00	150,76 42,75	9,01 3,38	84426 23940	5046 1893	25833 100	0,27 0,02	151 11
31	С11011-941	Стеклопластик рулонный 1000м2	0,3396	179500,00 0,00	0,00 0,00	60958 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Дренажный колодец ДК1								
32	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом м2	2,56	790,75 39,83	24,55 9,20	2024 102	63 24	154 123	0,26 0,04	1 0
33	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	2,22	18897,86 1435,50	1879,87 538,43	41953 3187	4173 1195	5697 130	8,86 2,06	20 5
34	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90), Дв 700 мм м	0,48	4500,00 0,00	0,00 0,00	2160 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
35	С131104-8	Люк чугунный, тип Л (А15), ГОСТ 3634-99 комплект	1,00	8060,00 0,00	0,00 0,00	8060 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	4,86	245,44 37,35	3,82 1,44	1193 182	19 7	222 118	0,21 0,01	1 0

37	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,24	36200,00 0,00	0,00 0,00	868 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
38	С143018-40	Кольцо опорное К06 шт	1,00	1200,00 0,00	0,00 0,00	1200 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
39	С12021-242	Стоимость стремянки т	0,009	162700,00 0,00	0,00 0,00	1464 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Отмостка								
40	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщиной 50 мм м2	5,20	790,75 39,83	24,55 9,20	4112 207	128 48	314 123	0,26 0,04	1 0
41	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	5,20	601,11 24,75	0,00 0,00	3126 129	0 0	171 133	0,14 0,00	1 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете 6-6-1	Тенге			3 007 234		284 763		
	Всего, стоимость оборудования		тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			3 007 234				
	Материалы		Тенге			244 550				
	Всего заработная плата -		Тенге					247 659		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			127 169				
		Накладные расходы -	Тенге			284 763				

		Неворм.руемые и непредвиденн. затраты -	Тенге			197 52.				
	ВСЕГО по Смете 6-6-1		Тенге			3 489 517				
		ЛС 6-7-1 Наружное газоснабжение								
		Площадка ГРПШ (1 шт)								
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,858	294,75	0,00	253	0	286	1,89	2
				294,75	0,00	253	0	113	0,00	0
		м3								
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,102	134,10	0,00	14	0	15	0,97	0
				134,10	0,00	14	0	113	0,00	0
		м3								
3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,860	790,75	24,55	2262	73	172	0,26	1
				39,83	9,20	114	26	123	0,04	0
		м2								
4	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,010	17015,75	95,97	17186	97	857	4,90	5
				771,75	36,25	779	37	105	0,18	0
		м3								
5	Е0125-64-2	Газорегуляторный пункт шкафной, масса до 0,15 т	0,140	5136,21	2723,08	719	381	419	10,00	1
				1777,50	717,22	249	100	120	3,14	0
		т								
6	Спрайс	Стоимость ГРПШ-32-СГ	1,00	150300,77	0,00	150301	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Трубопроводная арматура								
7	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые	2,00	774,50	74,40	1549	149	1280	4,00	8

		предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 Мпа, диаметр условного прохода 65-100 мм шт		693,00	18,00	138	36	90	0,10	0
8	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 Мпа, диаметр условного прохода 50 мм шт	2,00	684,50 619,00	59,60 15,80	1369 1238	119 32	1143 90	4,00 0,09	8 0
9	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 100 мм шт	2,000	11800,00 0,00	0,00 0,00	23600 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
10	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 50 мм шт	2,000	6880,00 0,00	0,00 0,00	13760 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Прокладка трубопровода надземного								
11	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм т	0,908544	33857,00 30380,00	2296,00 270,01	30761 27602	2086 245	25062 90	183,00 1,57	166 1
12	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм м	67,6	882,00 0,00	0,00 0,00	59623 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
13	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание трубопроводов на	0,0676	211139,21	171127,46	14273	11568	3358	97,00	7

		прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2), димаетр трубопровода до 100 мм км		18225,00	3166,64	123[illegible]	1566	120	91,05	6
14	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2) шт	3,00	1313,35 204,75	875,72 330,75	3940 614	2627 992	1928 120	0,96 2,12	3 6
15	Е0125-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2) шт	3,00	605,30 108,00	488,30 184,50	1816 324	1465 554	1053 120	0,47 1,18	1 4
		Антикоррозионное покрытие надземных трубопроводов								
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	22,924512	43,60 11,62	0,10 0,04	999 266	2 1	241 90	0,06 0,00	1 0
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	22,924512	49,69 8,32	0,04 0,00	1139 191	1 0	172 90	0,04 0,00	1 0
		Прокладка газопровда подземного. Земляные работы								
18	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10,9998	23,36 1,28	22,08 5,56	257 14	243 61	73 97	0,01 0,02	0 0

		м3								
19	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их мезанизированным способом) м3	0,3402	262,72 262,72	0,00 0,00	89 89	0 0	101 113	1,85 0,00	1 0
20	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м. м3	2,268	3,35 0,00	3,35 1,16	8 0	8 3	3 97	0,00 0,00	0 0
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	10,332	134,10 134,10	0,00 0,00	1386 1386	0 0	1566 113	0,97 0,00	10 0
		Прокладка газопровода								
22	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм км	0,0126	62546,88 45675,00	6788,50 2565,00	788 576	86 32	790 130	253,00 12,52	3 0
23	С130806-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х5 мм м	12,6504	363,00 0,00	0,00 0,00	4592 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
24	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,0126	217441,03 30600,00	28558,15 10788,75	2740 386	360 136	678 130	173,00 52,69	2 1
25	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,045	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	11160 2825	2223 840	4764 130	312,70 91,12	14 4

		т								
26	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2,00	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63,00	0,00	126	0	130	0,00	0
		фланец								
27	С130809-72	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с темературным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 Мпа, Ду 50 мм	2,00	1360,00	0,00	2720	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		комплект								
28	Е0109-53-3	Монтаж опор	3,00408	16367,84	681,42	49170	2047	40022	95,00	285
				14670,00	132,75	44070	399	90	0,65	2
		т								
29	С12021-262	Опоры скользящие	3,00408	107900,00	0,00	324140	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
30	Е0116-10-5	Монтаж гильзы Ду 108х4,5 мм	2,00	1240,75	20,80	2482	42	354	0,73	1
				130,50	7,79	261	16	128	0,04	0
		м								
		Кожух из трубы 325х10 длиной - 8м на 7 шт								
31	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	0,0560	242737,18	102058,18	13593	5715	11210	615,00	34
				115425,00	38553,75	6464	2159	130	188,29	11
		км								
32	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	56,00	244,98	0,28	13719	16	10705	0,84	47
				146,93	0,11	8228	6	130	0,00	0
		м								
33	Спрайс	Кольцо опорно направляющее "Спейсер" Ду 90 мм	7,00	6322,28	0,00	44256	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
34	Спрайс	Герметезирующие манжеты (в комплекте с	14,00	13204,80	0,00	184867	0	0	0,00	0

		обечайкой и хомутами)		0,00	0,00		0	0	0,00	0
		шт								
35	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	7,00	4618,68	559,80	32331	3919	12103	7,99	56
				1320,75	9,29	9245	65	130	0,02	0
		футляр								
36	С130806-115	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп 325х9 мм	56,00	5030,00	0,00	281680	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
37	Е0124-114-1	Ковера с контрольной трубкой	7,00	1775,52	290,34	12429	2032	5426	2,74	19
				486,00	110,25	3402	772	130	0,53	4
		шт								
38	С12021-41	Стоимость м/к ковера	0,04669	147100,00	0,00	6868	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
39	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,056	1043569,02	111422,27	58440	6240	4144	82,70	5
				14827,50	42090,75	830	2357	130	205,57	12
		км								
		Ограждение узла врезки								
40	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,25	218,93	0,00	274	0	309	1,54	2
				218,93	0,00	274	0	113	0,00	0
		м3								
41	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,80	134,10	0,00	107	0	121	0,97	1
				134,10	0,00	107	0	113	0,00	0
		м3								
42	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой	1,25	790,75	24,55	988	31	75	0,26	0

		битумом		39,83	9,20	5.	12	123	0,04	0
		м2								
43	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м (бетон кл. В12,5)	9,00	712,23	240,24	6410	2162	3971	1,42	13
				249,75	65,38	2248	588	140	0,24	2
		м								
44	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1,00	140,09	12,17	140	12	164	0,17	0
				112,50	4,59	113	5	140	0,02	0
		шт								
45	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,40	17015,75	95,97	6806	38	339	4,90	2
				771,75	36,25	309	15	105	0,18	0
		м3								
46	С143011-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,40	183,00	0,00	73	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
47	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,40	519,00	0,00	208	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
48	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,80	245,44	3,82	1178	18	220	0,21	1
				37,35	1,44	179	7	118	0,01	0
		м2								
49	С12021-245	Стойки СТ-1 - 5 шт	0,1039	172800,00	0,00	17954	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		т								
50	С11011-897	Сталь угловая	0,075	58700,00	0,00	4403	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
51	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	15,70	1040,00	0,00	16328	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
52	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	5,5512	21,80	0,05	121	0	29	0,03	0
				5,81	0,02	32	0	90	0,00	0
		м2								
53	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,5512	49,69	0,04	276	0	42	0,04	0
				8,32	0,00	46	0	90	0,00	0
		м2								
		Опоры под газопровод в узле врезки Ф2 - 2 шт								
54	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,50	218,93	0,00	109	0	124	1,54	1
				218,93	0,00	109	0	113	0,00	0
		м3								
55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,32	134,10	0,00	43	0	48	0,97	0
				134,10	0,00	43	0	113	0,00	0
		м3								
56	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,25	790,75	24,55	198	6	15	0,26	0
				39,83	9,20	10	2	123	0,04	0
		м2								
57	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,18	17015,75	95,97	3063	17	153	4,90	1
				771,75	36,25	139	7	105	0,18	0

		м3								
58	С143011-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,1827	183,00 0,00	0,00 0,00	33 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
59	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,45675	519,00 0,00	0,00 0,00	237 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	2,16	245,44 37,35	3,82 1,44	530 81	8 3	99 118	0,21 0,01	0 0
61	Е0106-11-6	Установка м/к опор 1т	0,02864	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	540 217	318 120	354 105	42,50 20,52	1 1
62	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,01004	154200,00 0,00	0,00 0,00	1548 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
63	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т т	0,0186	162200,00 0,00	0,00 0,00	3017 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
64	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 м2	0,77328	21,80 5,81	0,05 0,02	17 4	0 0	4 90	0,03 0,00	0 0

65	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	77328	24,84	0,02	1	0	3	0,02	0
				4,16	0,00	3	0	90	0,00	0
		Ограждение ГРПШ. Фундамент под стойки ограждения Ф1 - 1 шт								
66	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1,20	218,93	0,00	263	0	297	1,54	2
				218,93	0,00	263	0	113	0,00	0
67	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,70	134,10	0,00	94	0	106	0,97	1
				134,10	0,00	94	0	113	0,00	0
68	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	3,22	790,75	24,55	2546	79	194	0,26	1
				39,83	9,20	128	30	123	0,04	0
69	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	1,01	17015,75	95,97	17186	97	857	4,90	5
				771,75	36,25	779	37	105	0,18	0
70	С143011-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,0252	183,00	0,00	188	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
71	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	1,32	245,44	3,82	324	5	60	0,21	0
				37,35	1,44	49	2	118	0,01	0
		Опоры под газопровод Ф2 -10 шт								

72	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	2,50	218,93 218,93	0,00 0,00	54 547	0 0	618 113	1,54 0,00	4 0
73	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,60	134,10 134,10	0,00 0,00	215 215	0 0	242 113	0,97 0,00	2 0
74	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	2,50	790,75 39,83	24,55 9,20	1977 100	61 23	151 123	0,26 0,04	1 0
75	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м (бетон кл. В12,5) м	17,00	712,23 249,75	240,24 65,38	12108 4246	4084 1111	7500 140	1,42 0,24	24 4
76	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей шт	1,00	140,09 112,50	12,17 4,59	140 113	12 5	164 140	0,71 0,02	1 0
77	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,80	17015,75 771,75	95,97 36,25	13613 617	77 29	679 105	4,90 0,18	4 0
78	С143011-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,80	183,00 0,00	0,00 0,00	146 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
79	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении	0,80	519,00	0,00	415	0	0	0,00	0

		марки бетона по водонепрон...емости до 4: за 4 кг/см2 м3		0,00	0,00		0	0	0,00	0
80	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	9,60	245,44	3,82	2356	37	439	0,21	2
				37,35	1,44	359	14	118	0,01	0
81	С12021-245	Стойки СТ-1 - 10 шт т	0,2078	172800,00	0,00	35908	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
82	С11011-897	Сталь угловая т	0,16980	58700,00	0,00	9967	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
83	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2 м2	28,0	1040,00	0,00	29120	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
84	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 м2	10,95120	21,80	0,05	239	1	57	0,03	0
				5,81	0,02	64	0	90	0,00	0
85	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	10,95120	49,69	0,04	544	0	82	0,04	0
				8,32	0,00	91	0	90	0,00	0
		Опоры под газопровод Ф3 -16 шт								
86	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,00	218,93	0,00	876	0	990	1,54	6
				218,93	0,00	876	0	113	0,00	0

		м3								
87	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,56	134,10	0,00	343	0	388	0,97	2
				134,10	0,00	343	0	113	0,00	0
		м3								
88	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,00	790,75	24,55	3163	98	241	0,26	1
				39,83	9,20	159	37	123	0,04	0
		м2								
89	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,44	17015,75	95,97	24503	138	1222	4,90	7
				771,75	36,25	1111	52	105	0,18	0
		м3								
90	С143011-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,4616	183,00	0,00	267	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
91	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17,28	245,44	3,82	4241	66	791	0,21	4
				37,35	1,44	645	25	118	0,01	0
		м2								
92	Е0106-11-6	Установка м/к опор	0,45412	18837,97	11119,34	8555	5050	5608	42,50	19
				7560,00	4200,75	3433	1908	105	20,52	9
		1т								
93	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,3738	162200,00	0,00	60630	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
94	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и	0,08032	154200,00	0,00	12385	0	0	0,00	0

		сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т		0,00	0,00		0	0	0,00	0
95	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 м2	12,26124	21,80 5,81	0,05 0,02	267 71	1 0	64 90	0,03 0,00	0 0
96	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	12,26124	24,84 4,16	0,02 0,00	305 51	0 0	46 90	0,02 0,00	0 0
		Опоры под газопровод Ф4 -2 шт								
97	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	0,50	218,93 218,93	0,00 0,00	109 109	0 0	124 113	1,54 0,00	1 0
98	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,32	134,10 134,10	0,00 0,00	43 43	0 0	48 113	0,97 0,00	0 0
99	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	0,18	790,75 39,83	24,55 9,20	142 7	4 2	11 123	0,26 0,04	0 0
100	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,18	17015,75 771,75	95,97 36,25	3063 139	17 7	153 105	4,90 0,18	1 0
101	С143011-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1827	183,00 0,00	0,00 0,00	33 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		м3								
102	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	2,16	245,44 37,35	3,82 1,44	530 81	8 3	99 118	0,21 0,01	0 0
103	Е0106-11-6	Установка м/к опор 1т	0,04200	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	791 318	467 176	519 105	42,50 20,52	2 1
104	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т т	0,03196	162200,00 0,00	0,00 0,00	5184 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
105	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,01004	154200,00 0,00	0,00 0,00	1548 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
106	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 м2	1,134	21,80 5,81	0,05 0,02	25 7	0 0	6 90	0,03 0,00	0 0
107	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	1,134	24,84 4,16	0,02 0,00	28 5	0 0	4 90	0,02 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете 6-6-1	Тенге			**1 690 973**		**155 916**		
	Всего, стоимость оборудования		тенге			**150 301**				
	Запасные части		тенге			3 006				
	Тара и упаковка		тенге			1 533				

	Транспортные расходы		тенге			4 64				
	Заготов. складские расходы		тенге			3 190				
	Комплектация		Тенге			1 180				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			163 855				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			1 540 672				
	Материалы		Тенге			124 180				
	Всего заработная плата -		Тенге					145 841		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1 144 099				
		Накладные расходы -	Тенге			155 916				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101 795				
	ВСЕГО по Смете 6-6-1		Тенге			1 962 239				
		ЛС 7-1-1 Вертикальная планировка								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (почвенно-растительный слой во временный отвал) м3	1020,00	9,24 0,00	9,24 3,00	9430 0	9425 3060	2970 97	0,00 0,01	0 10
2	Е0101-24-10 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	1020,00	39,55 0,00	39,55 12,84	40343 0	40341 13097	12705 97	0,00 0,05	0 51
3	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м м3	1689,00	12,61 0,00	12,61 4,38	21303 0	21298 7398	7169 97	0,00 0,01	0 17
4	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м	1689,00	15,21	15,21	25697	25690	8648	0,00	0

	к=5	перемещения грунтов 2 груп... бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3		0,00	5,28		8918	97	0,02	34
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	955,00	9,24 0,00	9,24 3,00	8829 0	8824 2865	2780 97	0,00 0,01	0 10
6	Е0101-24-10 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	955,00	39,55 0,00	39,55 12,84	37772 0	37770 12262	11895 97	0,00 0,05	0 48
7	Е0101-17-8	Погрузка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2068,00	32,19 1,42	30,77 8,34	66569 2937	63632 17247	19588 97	0,01 0,03	21 62
8	С010333-А15-1	Перевозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	3598,32	129,84 25,97	0,00 0,00	467206 93448	0 0	93441 100	0,55 0,00	1979 0
9	Е0101-20-2	Устройство насыпи из привозного грунта м3	2068,00	3,88 0,48	3,24 1,12	8028 993	6700 2316	3210 97	0,00 0,00	0 0
10	Е0101-19-2 к=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	2068,00	55,32 0,00	41,10 15,30	114402 0	84995 31640	30691 97	0,00 0,07	0 145
11	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на	3212,0	12,51	12,51	40175	40182	13338	0,00	0

		пневмоколесном ходу, 25 т., 1... первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3		0,00	4,28		13747	97	0,01	32
12	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т., при толщине слоя 30 см м3	3212,0	6,36 0,00	6,36 1,91	20412 0	20428 6135	5959 97	0,00 0,01	0 32
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта м3	3212,0	23,62 1,62	12,00 2,75	75859 5203	38544 8833	13600 97	0,01 0,01	32 32
14	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	28270,0	1,41 0,00	1,41 0,30	39884 0	39861 8481	8237 97	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете 6-6-1	Тенге			975 909		**234 232**		
	Всего, стоимость оборудования		тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**975 909**				
	Материалы		Тенге			**0**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**238 586**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**234 232**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**72 607**				
	ВСЕГО по Смете 6-6-1		Тенге			**1 282 748**				
		ЛС 7-4-1 Ограждение								
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м	73,224	402,75	0,00	29491	0	33326	2,80	205

		вручную без креплений для с...ек и столбов в грунтах 2 группы м3		402,75	0,00	2949	0	113	0,00	0
2	Е0101-166-2	Погрузка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	58,76	134,10 134,10	0,00 0,00	7880 7880	0 0	8914 113	0,97 0,00	57 0
3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	154,90	790,75 39,83	24,55 9,20	122489 6170	3803 1425	9342 123	0,26 0,04	40 6
4	Е0106-1-2	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	24,54	15781,65 441,00	311,32 117,61	387203 10820	7638 2886	14391 105	2,82 0,57	69 14
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	24,54	183,00 0,00	0,00 0,00	4490 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	144,64	245,44 37,35	3,82 1,44	35500 5402	553 208	6620 118	0,21 0,01	30 1
7	Е0106-11-6	Установка стоек 1т	5,24433	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	98793 39647	58313 22030	64761 105	42,50 20,52	223 108
8	С12021-245	Стоимость м/к стоек т	10,48866	172800,00 0,00	0,00 0,00	1812440 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
9	Е0109-35-1	Монтаж панелей ограждения м2	15,62416	17937,36 14197,50	627,68 101,25	280256 221824	9807 1582	201065 90	86,50 0,49	1351 8

10	С12021-268	Сварная решетка ограждения т	,54159	134000,00 0,00	0,00 0,00	127857, 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	635,645	21,80 5,81	0,05 0,02	13854 3693	32 13	3335 90	0,03 0,00	19 0
14	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	635,645	49,69 8,32	0,04 0,00	31580 5289	25 0	4760 90	0,04 0,00	25 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете 7-4-1	Тенге			**4 102 549**		**346 514**		
	Всего, стоимость оборудования		тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**4 102 549**				
	Местные материалы		Тенге			**444 425**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**358 359**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3 018 521**				
		Накладные расходы -	Тенге			**346 514**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**266 944**				
	ВСЕГО по Смете 7-4-1		Тенге			**4 716 007**				
		ЛС 7-10-1 Покрытие Покрытие пешеходных дорожек и площадок (брусчатка) тип 2								
7	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	592,000	19,95 1,03	15,58 5,50	11810 610	9223 3256	5142 133	0,01 0,03	6 18

			м2								
8	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	59,00	2261,51	68,13	133429	4020	2689	0,14	8
				21,38	12,76	1261	753	133	0,04	2
			м3								
9	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	592,00	186,54	21,26	110434	12586	119506	0,95	562
				156,15	7,97	92441	4718	123	0,04	24
			м2							
10	Страйс	Стоимость брусчатки	592,00	813,42	0,00	481545	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м2							
11	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	457,00	1006,85	6,63	460130	3030	67127	0,70	320
				108,68	1,76	49667	804	133	0,01	5
			м							
12	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	7,30	27100,00	0,00	197830	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете 7-10-1	Тенге			**1 395 178**		**194 464**		
	Всего, стоимость оборудования		тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 395 178**				
	Местные материалы		Тенге			**444 425**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**153 510**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3 018 521**				
		Накладные расходы -	Тенге			**194 464**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**95 379**				
	ВСЕГО по Смете 7-10-1		Тенге			**1 685 020**				
		ИТОГО по АКТУ				69 946 770				

		Стоимость оборудования				33 925 592				
		Стоимость строительно-монтажных работ				**36 021 178**				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				648 381				
		Итого с временными зданиями и сооружениями :				**36 669 559**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,4172 %				519 681				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				146 678				
		Затраты на выслугу лет 1%				366 696				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**71 628 206**				
		Сметная стоимость в текущих ценах 2013 г.				**151 985 920**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				3 039 718				
		Итого за апрель без НДС				155 025 638				
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				18 603 077				
		ВСЕГО за апрель 2015 г.				**173 628 715**				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Кылаубаева Г.Т.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "АС Құрылыс"

Адилбеков Ж.З.

ТЕХНАДЗОР