Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» сентября 2017 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани» Карагандинская область, Сарань Г.А., г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **«25» сентября 2017г., ТОО «Улар МК», г. Караганда, ул. Терешковой 1В**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от _____

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Средний ремонт внутриквартальных автомобильных дорог ул. Кужанова 19-Макаренко» (договор №97 от 9 июня 2017 года)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **«Средний ремонт внутриквартальных автомобильных дорог ул. Кужанова 19-Макаренко»**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю _____ наименование органа с вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_-_» _-_ 20_-_ года №_____----_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (сметной документации) **«Средний ремонт внутриквартальных автомобильных дорог ул. Кужанова 19-Макаренко»**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____**июнь 2017 год**_____;

месяц, год

окончание работ _____**сентябрь 2017 год**_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___**4**___;

фактически, месяц: ___**4**___;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей	м2			3538	
Установка бортовых камней	м			893	
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей для устройства тротуаров	м2			462	
устройство тротуаров (поребрики)	м			390	
Устройство освещения (Светильники светодиодные мощностью 0,25 кВт, уровень освещенности 10Лк, силовой кабель на напряжение 660В сечение 4х6 мм2)	шт			14	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ---- ;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: земляные работы, устройство асфальтобетонного покрытия, установка бортовых камней, устройство пересечений и примыканий, устройство тротуаров, установка бортового камня

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной

документации):
всего **36 171 259,00** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **36 171 259,00** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **36 171 259,00** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **36 171 259,00** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ
«Средний ремонт внутриквартальных автомобильных дорог ул. Кужанова 19-Макаренко»
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик **Шотт О.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Ташмагамбетов К.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Приложение 3
К приказу Министра
По инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» сентября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Улар МК», г. Караганда, ул. Терешковой 1В**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Ташмагамбетова К.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Средний ремонт внутриквартальных автомобильных дорог ул. Кужанова 19-Макаренко» (договор №97 от 9 июня 2017 года)**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является
наименование организации, фамилия, имя **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани» Карагандинская область, Сарань Г.А., г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67 руководитель Шотт Ольга Петровна**, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденной документацией (сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Монолитстрой 2050»**
наименование организации
3. Проект (сметная документация) **техническая спецификация (приложение к договору)**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей	м2			3538	
Установка бортовых камней	м			893	
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих мелкозернистых	м2			462	

асфальтобетонных смесей для устройства тротуаров					
устройство тротуаров (поребрики)	м			390	
Устройство освещения (Светильники светодиодные мощностью 0,25 кВт, уровень освещенности 10Лк, силовой кабель на напряжение 660В сечение 4х6 мм2)	шт			14	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: устройство дорожного корыта, устройство щебеночного основания, ямочный ремонт, выравнивающий слой, выборка и забутовка пучинистых мест, укладка асфальтобетонного покрытия из крупнозернистых, мелкозернистых асфальтобетонных смесей, устройство пешеходного тротуара, устройство электроосвещения

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2017 года**;
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2017 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца**;

фактически, месяц: **4 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Средний ремонт внутриквартальных автомобильных дорог ул. Кужанова 19-Макаренко»** готовым к приемке в эксплуатации

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ташмагамбетов К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Заказчик: ТОО «Ұлар МК»

Субподрядчик: ТОО «Монолитстрой 2050»

Договор № б/н от 26 июня 2017г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт внутриквартальных автомобильных дорог по ул. Кужанова 19-Макаренко

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	1122	122,85	-	137838	-	183324	0,77	861
				122,85	-	137838	-	133	-	-
		м								
2	C010333-A5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	123,42	45	-	5554	-	1111	0,19	23
				9	-	1111	-	100	-	-
		т								
3	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	3270	19,95	15,58	65237	50947	28400	0,01	30
				1,03	5,5	3368	17985	133	0,03	88
		м2								
4	C010333-A5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	569	45	-	25605	-	5121	0,19	108
				9	-	5121	-	100	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С01031-А7-2-1	Разгрузка грунта растительного слоя при автомобильных перевозках	569	22,9 - -	- - -	13030 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		т								
6	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	3270	326,87 7,58	36,34 12,4	1068862 24787	118829 40548	86895 133	0,05 0,04	162 143
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1316125	169776			1184
			Тенге			172224	58533			230
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1316125	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10922	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	230757	-		-
		Местные материалы -	Тенге			925247	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			31159	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			304851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45728	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97259	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1718234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1567
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	276485	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1718234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1567
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	276485	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.

Итого прямых затрат				1316124,7
Накладные расходы				304850,58
Ненормируемые и непредвиденные затраты				97258,55
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				1718233,8
Итого в текущих ценах на 1.01.2017	1718233,835368 X 2,9277419355			5030545,3
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	5030545,2548018967 X 2 %	100610,90509	60379	5131156,2
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			615738,74
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				5746894,9
С учетом скидки				5160712
С учетом генподрядных				5005891

Заказчик: Директор ТОО «Ұлар МК»

Ұлар МК

Ташмагамбетов К.К.

Субподрядчик: Директор ТОО «Монолитстрой 2050»

Монолитстрой 2050

Галиева Л.Р.

Счет-фактура № 1 от 1 июля 2017 г.

Дата 01.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТСТРОЙ 2050"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 170640021334, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Олимпийская, зд. 3/16,

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 1005734, от 20.06.2017

ИИК поставщика: KZ7396509F0007485128, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда б/н от 26.06.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Кужанова 19 - ул. Макаренко

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 170640021334, Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТСТРОЙ 2050", Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Олимпийская, зд. 3/16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340000881, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК", Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340000881, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1 "В"

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0015752, от 12.12.2012

ИИК получателя: KZ45926110118BO15008, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка %	Сумма		Ставка %	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт внутриквартальных автомобильных дорог по ул. Кужанова 19 - ул. Макаренко	Работа	1	4 469 545,54	4 469 545,54	12%	536 345,46	5 005 891,00		
Всего по счету:					**4 469 545,54**		**536 345,46**	**5 005 891,00**		

Руководитель: Галиева Л.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Галиева Л.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1 "В"** — **050340000881**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТСТРОЙ 2050",Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Олимпийская, зд. 3/16** — **170640021334**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда б/н от 26.06.2017 г.

Номер документа	Дата составления
1	01.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт внутриквартальных автомобильных дорог по ул. Кужанова 19 - ул. Макаренко			Работа	1	5 005 891,00	5 005 891,00	536 345,46
				Итого	1	x	5 005 891,00	536 345,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Галиева Л.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.07.2017

М.П.

Заказчик: ТОО «Ұлар МК»

Субподрядчик: ТОО «Монолитстрой 2050»

Договор б/н от 26 июня 2017г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт внутриквартальных автомобильных дорог по ул. Кужанова 19-Макаренко

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	197,5	326,87	36,34	64557	7177	5248	0,05	10
				7,58	12,4	1497	2449	133	0,04	9
2	Е0127-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	3468	388,71	28,6	1348049	99187	65152	0,03	114
				5	9,13	17340	31646	133	0,03	112
3	Е0127-25-1 к=5	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания (до 10 см) м2	3468	-114,35	-14,4	-396556	-49929	-78768	-0,08	-286
				-12,95	-4,13	-44911	-14313	133	-0,01	-49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (битумно-дорожная эмульсия) м2	0,65	30209,59	339,59	19636	221	122	0,58	-
				-	140,94	-	92	133	0,58	-
5	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ т	470	516,22	15,35	242621	7215	6876	0,03	16
				5,94	5,06	2792	2378	133	0,02	8
6	Е0127-54-6 к=4	-Добавляется позиция:Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 6 см м2	470	236,26	-	111040	-	25	-	-
				0,04	-	19	-	133	-	-
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.30.18) м	898	539,66	6,63	484615	5954	131899	0,7	627
				108,68	1,76	97595	1578	133	0,01	5
8	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400 (типа БР 100.30.15) м3	40,41	22400	-	905184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2779147	69825		481
	Тенге	74332	23830		86
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2779147	-	-	-
Материалы -	Тенге	37745	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	98161	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			2597245	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			130555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19583	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174582	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3084283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		633
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117745	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3084283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		633
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117745	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.

Итого прямых затрат				2779146,395
Накладные расходы				130554,69
Ненормируемые и непредвиденные затраты				174582,08
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				3084283,2
Итого в текущих ценах на 1.01.2017	3084283,165196 X 2,9277419355			9029985,2
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	9029985,1637010033 X 2 %	180599,70327	40201	9210584,9
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			1105270,2
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				10315855
С учетом скидки				9263638
Генподрядные				8985729

Заказчик: Директор ТОО «Ұлар МК»

_____ Ташмагамбетов К.К.

Субподрядчик: Директор ТОО «Монолитстрой 2050»

_____ Галиева Л.Р.

Счет-фактура № 3 от 26 июля 2017 г.

Дата: 26.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТСТРОЙ 2050"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 170640021334, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Олимпийская, зд. 3/16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 1005734, от 20.06.2017

ИИК поставщика: KZ7396509F0007485128, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор б/н от 26.06.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Кужанова 19 – ул. Макаренко

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 170640021334, Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТСТРОЙ 2050", Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Олимпийская, зд. 3/16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340000881, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК", Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340000881, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1 "В" Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0015752, от 12.12.2012

ИИК получателя: KZ1896509F0007459055, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт внутриквартальных автомобильных дорог по ул. Кужанова 19 - ул. Макаренко	Работа	1	8 022 972,32	8 022 972,32	12%	962 756,68	8 985 729,00		
Всего по счету:					**8 022 972,32**		**962 756,68**	**8 985 729,00**		

Руководитель:

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

300

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1 "В"** — **050340000881**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТСТРОЙ 2050",Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Олимпийская, зд. 3/16** — **170640021334**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор б/н от 26.06.2017

Номер документа	Дата составления
3	**26.07.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт внутриквартальных автомобильных дорог по ул. Кужанова 19 - ул. Макаренко			Работа	1	8 985 729,00	8 985 729,00	962 756,68
				Итого	1	x	8 985 729,00	962 756,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Галиева Л.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2017

М.П.

Заказчик: ТОО «Ұлар МК»

Субподрядчик: ТОО «Монолитстрой 2050»

Договор № 97 от 09 июня 2017г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт внутриквартальных автомобильных дорог по ул. Кужанова 19-Макаренко

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	268	19,95	15,58	5347	4175	2328	0,01	2
				1,03	5,5	276	1474	133	0,03	7
2	C010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	569 м2	76,6	-	43585	-	8717	0,32	183
				15,32	-	8717	-	100	-	-
3	C010333-A15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	13 т	108,2	-	1407	-	281	0,45	6
				21,64	-	281	-	100	-	-
4	C01031-A7-2-	-Разгрузка грунта растительного слоя при автомобильных перевозках	13 т	22,9	-	298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (битумно-дорожная эмульсия) т	1,4728	30209,59	339,59	44493	500	276	0,58	1
				-	140,94	-	208	133	0,58	1
6	Е0127-29-1	-Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) т	70,5	326,87	36,34	23044	2562	1873	0,05	3
				7,58	12,4	534	874	133	0,04	3
7	Е0127-23-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	70	388,71	28,6	27210	2002	1315	0,03	2
				5	9,13	350	639	133	0,03	2
8	Е0127-25-1к=5	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания (до 10 см) м2	70	-114,35	-14,4	-8004	-1008	-1590	-0,08	-6
				-12,95	-4,13	-907	-289	133	-0,01	-1
9	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	3068	516,22	15,35	1583749	47098	44885	0,03	103
				5,94	5,06	18224	15524	133	0,02	54
10	Е0127-54-6 к=4	-Добавляется позиция:Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 6 см м2	3068	236,26	-	724833	-	163	-	1
				0,04	-	123	-	133	-	-
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.30.18) м2	5	-539,66	-6,63	-2698	-33	-734	-0,7	-3
				-108,68	-1,76	-543	-9	133	-0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м								
12	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые М-400 (типа БР 100.30.15) м3	0,225	-22400 -	- -	-5040 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	372,5	300,78 5	33,28 11,49	112041 1863	12397 4279	8168 133	0,03 0,04	12 15
					У подъезда					
14	Е0127-25-1 К=3	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания (до 12 см) м2	372,5	-77,91 -7,77	-8,64 -2,48	-29021 -2894	-3218 -922	-5076 133	-0,05 -0,01	-18 -3
15	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	372,5	516,22 5,94	15,35 5,06	192290 2213	5718 1885	5450 133	0,03 0,02	13 7
16	Е0127-54-6 к=2	-Добавляется позиция:Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 5 см м2	372,5	118,13 0,02	- -	44003 7	- -	10 133	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
17	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	264	410,08	6,63	108261	1751	38777	0,7	184
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.30.18)		108,68	1,76	28692	464	133	0,01	2
		м								
18	С143003-10	-Камни бетонные бортовые	4,2768	22400	-	95800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	(поребрик)		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	Е0123-24-1 К=0,6	-Демонтаж люков колодцев	5	146,8	21,25	734	106	869	0,79	4
				125,55	8,1	628	41	130	0,04	-
		шт								
20	Е0106-1-1	-Обетонирование горловины колодцев	0,1066667	5370,79	66,01	573	7	25	1,35	-
				195,75	24,93	21	3	105	0,12	-
		м3								
21	Е0123-24-1	-Установка люков	5	288,27	35,42	1441	177	1448	1,31	7
				209,25	13,5	1046	68	130	0,07	-
		шт								
22	С131104-4	-Люк ГТС тип Л	3	8630	-	25890	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	7,7	408,11	169,61	3142	1306	2484	1,55	12
				238,5	4,07	1836	31	133	0,01	-
		м3								
					Тротуар					
24	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на	1325	19,95	15,58	26434	20644	11508	0,01	12
				1,03	5,5	1365	7288	133	0,03	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
25	Е0127-23-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	1325	388,71	28,6	515042	37896	24892	0,03	44
				5	9,13	6625	12091	133	0,03	43
26	Е0127-25-1к=5	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания (до 20 см) м2	1325	114,35	14,4	151510	19076	30094	0,08	109
				12,95	4,13	17159	5469	133	0,01	19
27	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1325	516,22	15,35	683985	20341	19385	0,03	45
				5,94	5,06	7871	6705	133	0,02	23
28	Е0127-54-6 к=2	-Добавляется позиция:Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 5 см м2	1325	118,13	-	156520	-	35	-	-
				0,02	-	27	-	133	-	-
29	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.30.18) м	1060	410,08	6,63	434686	7029	155694	0,7	740
				108,68	1,76	115201	1862	133	0,01	6
30	С143003-10 Изм. и доп.вып.6	-Камни бетонные бортовые (поребрик)	17,172	22400	-	384653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5346207	178527			1456
			Тенге			208713	57682			214
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5320317	-	-		-
		Материалы -	Тенге			89542	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	266395	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4807245	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			44992	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			351275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52691	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340296	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6011888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1846
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	319086	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25890	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25890	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1553	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27443	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6039332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1846
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	319086	-		-
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.								
		Итого прямых затрат					5346206,5294			
		Накладные расходы					351275,42			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					341848,97			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					6039330,9			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2017	6039330,914558 X 2,9277419355				17681602			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	17681602,380913024 X 2 %			353632,0476182605	18035234			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				2164228,1			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					20199463			
		С учетом скидки					18057439,76			
		С учетом генподрядных					17515714			

Заказчик: Директор ТОО «Ұлар МК»

Ташмагамбетов К.К.

Субподрядчик: Директор ТОО «Монолитстрой 2050»

Галиева Л.Р.

Счет-фактура № 5 от 23 августа 2017 г.

Дата совершения оборота: 23.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТСТРОЙ 2050"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 170640021334, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Олимпийская, зд. 3/16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 1005734, от 20.06.2017

ИИК поставщика: KZ7396509F0007485128, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор б/н от 26.06.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Кужанова 19 - Макаренко

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 170640021334, Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТСТРОЙ 2050", Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Олимпийская, зд. 3/16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340000881, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК", Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340000881, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1 "В"

ИИК получателя: KZ1896509F0007459055, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Средний ремонт внутриквартальных автомобильных дорог по ул. Кужанова 19 - ул. Макаренко	Работа	1	15 639 030,36	15 639 030,36	12%	1 876 683,64	17 515 714,00		
Всего по счету:					**15 639 030,36**		**1 876 683,64**	**17 515 714,00**		

Руководитель: Галиева Л. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1 "В"** — **050340000881**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТСТРОЙ 2050",Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Олимпийская, зд. 3/16** — **170640021334**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор б/н от 26.06.2017

Номер документа	Дата составления
5	23.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт внутриквартальных автомобильных дорог по ул. Кужанова 19 - ул. Макаренко			Работа	1	17 515 714,00	17 515 714,00	1 876 683,64
				Итого	1	x	17 515 714,00	1 876 683,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Галиева Л.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2017

"Ұлар МК"
М.П.